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CAPÍTULO 

I. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Introducción 

 

La importancia del presupuesto en un proyecto de construcción es muy 

considerable por ser el documento básico que establece el marco económico para 

la ejecución de las obras. A partir de los montos conseguidos, saldrán los precios 

que competirán con otros licitantes y harán ganar o perder la adjudicación y en el 

peor de los casos, causar pérdidas económicas al momento de realizar la 

construcción de la obra. 

 

Durante la última década, nuestro país ha vivido un auge de desarrollo y expansión 

urbanística; auge que se ve reflejado en la construcción anual de miles de obras 

verticales y que por lo general están designadas en su mayoría a áreas de 

vivienda, salud y educación. 

 

Estos resultados positivos se deben en parte a la aprobación de leyes que 

promueven la construcción y el financiamiento de viviendas, lo que conduce a la 

creación y expansión de empresas constructoras con el fin de suplir la demanda 

de los nuevos proyectos urbanísticos. 

 

Ante la expansión de la industria de la construcción, las empresas constructoras 

deben tomar disposiciones rápidas basadas en soportes tales como los costos y 

presupuestos. Para cumplir este propósito, deben utilizar software que facilite 

resolver los problemas que implican la elaboración de presupuestos de una 

manera rápida, fácil y eficiente. El empleo de software de presupuestación facilita 

la gestión cuantitativa de las cubicaciones y costos, además permite el control y 

seguimiento de la ejecución de las actividades constructivas. 
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1.2. Antecedentes  

 

Los principales avances e innovaciones logrados en el campo de la computación 

han propiciado el desarrollo de herramientas cada vez más eficaces para la 

solución de problemas en los diferentes campos del conocimiento científico-

técnico. 

 

La historia del empleo de software en la cubicación y presupuestación de obras se 

remonta hasta los años 80. Durante aquella época el ingreso de información al 

programa se hacía a través de una serie de líneas de preguntas y respuestas. 

Posteriormente uno de los programas que destacó por su innovación fue Presto, 

el cual estaba orientado a pantalla en vez de series de líneas; se podía introducir, 

corregir y visualizar información directamente sobre la ventana de la aplicación. 

 

En el año 1986 un grupo de profesionales peruanos con experiencia en la 

construcción, gestión empresarial e informática crean el S10 con el objetivo de 

desarrollar un software especializado en la obtención de presupuestos que 

cumpliera con las expectativas de las empresas constructoras. 

 

Es importante señalar que en el panorama actual el desarrollo de programas 

enfocados a la obtención de costos y presupuestos de obra se ha convertido en 

una industria de alto crecimiento. Dentro de estos programas de presupuestación 

se pueden enumerar los más conocidos actualmente: S10, BrickControl, Presto, 

Menfis, Arquímedes, NeoData, UnySoft, entre otros. 

 

El software S10 cuenta con más de 30 años en el mercado y es uno de los 

programas de presupuestación más utilizados en Latinoamérica puesto que facilita 

la gestión cuantitativa de las mediciones y unidades presupuestarias, así como el 

control y seguimiento en la ejecución de los procesos constructivos (adquisición 

de materiales, gestión de control, planificación). 
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1.3. Justificación 

 

A causa de la complejidad y tamaño de los proyectos que se ejecutan en la 

construcción, se hace necesario el empleo de herramientas tecnológicas que 

proporcionen una mayor eficiencia en la realización de las tareas presupuestarias. 

 

La realización de presupuestos de manera manual implica mucho consumo de 

tiempo y recursos, lo cual conlleva a considerables errores de cálculo en 

cualquiera de las áreas del presupuesto. Esto resulta bastante tedioso, sobre todo 

en proyectos de obra bastante complejos donde las actividades, cantidades de 

materiales, equipos y herramientas de trabajo tienden a multiplicarse. 

 

A día de hoy el uso de software en todas las empresas es casi imprescindible y en 

particular en las empresas constructoras, donde se debe procesar una gran 

cantidad de información técnica, administrativa y contable. Partiendo desde la 

parte técnica, las empresas constructoras encuentran con frecuencia poca 

flexibilidad al momento de elaborar sus presupuestos, sobre todo en la manera de 

adecuar sus propios rendimientos a las particularidades de cada proyecto que se 

presentará a licitación o ante el dueño de la obra. 

 

Lo anterior se debe a que los métodos por lo general no son los más adecuados. 

Dentro de las dificultades que se presentan, se podrían enumerar las siguientes: 

 

• Falta de un óptimo sistema mecanizado para elaborar presupuestos. 

• Pérdida de tiempo durante el procesamiento de la información, con la 

consiguiente demora en la obtención de resultados. 

• El proceso para adecuar el análisis de precios unitarios propios con los 

particulares de una determinada obra es muy lento. 
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Para superar todas estas dificultades en la creación y gestión de presupuestos se 

puede implementar un software como el S10, cuyo sistema y flujo de trabajo 

permiten procesar la información rápida y eficientemente. 

 

Con la elaboración del presente trabajo monográfico se pretende proveer al 

estudiante o profesional de la Ingeniería Civil un documento técnico que describa, 

analice y evalúe la aplicación del software S10 en la elaboración del presupuesto 

general de un proyecto de vivienda unifamiliar. Además, se intenta sistematizar las 

técnicas empleadas para el análisis de precios unitarios y la integración de los 

costos. 

 

Por último, el trabajo comprende la obtención de los parámetros anteriores a través 

de la aplicación de hojas de cálculo, las cuales servirán como herramientas de 

verificación y control de la información obtenida mediante la implementación del 

software S10. 
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1.4. Objetivos 

 

1.4.1. Objetivo General 

 

• Elaborar un documento técnico que permita emplear con eficacia el 

software S10 en la elaboración de costos y presupuestos de un proyecto de 

vivienda unifamiliar. 

 

 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 

• Obtener el presupuesto general de obra aplicando las herramientas de que 

dispone el software S10. 

• Efectuar el análisis de precios unitarios del proyecto para determinar su 

viabilidad económica. 

• Evaluar y analizar los resultados obtenidos mediante la elaboración de 

hojas de cálculo. 
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1.5. Marco Teórico 

 

1.5.1. Generalidades 

 

Hasta hace algunas décadas la realización de los presupuestos de construcción 

estaba a cargo de personas con capacidad de cubicar los volúmenes de obra y 

memorizando los precios, podían elaborar una estimación, con la cual el contratista 

efectuaba las tareas que se le encomendaban. Esta situación provocaba que el 

alcance de las obras fuera de reducidas proporciones y sólo se concretara a cierto 

tipo de trabajos. 

 

No obstante, las circunstancias del mercado de la industria de la construcción han 

evolucionado rápidamente y debido a las licitaciones internacionales, la Ingeniería 

de Costos ha tenido una tendencia hacia la globalización; y a pesar de que existen 

criterios y métodos por lo general aceptados, los procedimientos de cálculo y 

grados de estimación son variados. 

 

La profesión del Ingeniero Civil conlleva diferentes aspectos dentro de un proyecto 

de construcción. Una parte predominante incluso antes de la aprobación y 

ejecución de las actividades constructivas, es la de costos y presupuestos, en la 

cual se requiere estimar las cantidades de conceptos de trabajo a ejecutarse, las 

que ayudarán en la toma de decisiones ante a la factibilidad de las mismas. 

 

Por otro lado, en todo proyecto de ingeniería se requiere de la administración de 

obras, ante lo cual, el análisis de costos es esencial para poder ejecutar de modo 

correcto una previa planificación, control y optimización de los recursos 

involucrados. 
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1.5.2. Conceptos y Definiciones Básicas 

 

A continuación, se exponen definiciones y conceptos elementales referentes a la 

estimación de costos y presupuestos. 

 

1.5.2.1. Catálogo de Obras 

 

Constituye uno de los documentos básicos de todo proyecto de construcción. Es 

una lista de todas las partidas y sub-partidas que intervienen en la ejecución de la 

obra. Se emplea con fines de medición, ejecución y pago por los trabajos 

realizados. Los conceptos, cantidades globales y específicas, se obtienen a partir 

de los planos, especificaciones y detalles técnicos. 

 

1.5.2.2. Conceptos de Trabajo 

 

Es el conjunto de operaciones manuales y técnicas que se realizarán durante la 

ejecución de cada una de las partes que conforman una obra, de acuerdo a las 

normas, planos y especificaciones respectivas. 

 

1.5.2.3. Normas y Especificaciones Técnicas 

 

Son el conjunto de requerimientos exigidos en los proyectos y presupuestos para 

definir con precisión y claridad el alcance de los conceptos de trabajo. Las 

especificaciones de un concepto en particular deben contener las siguientes 

definiciones: 

 

• Descripción del concepto. 

• Materiales que intervienen y su calidad. 

• Alcances de la ejecución del concepto. 

• Mediciones para fines de pago. 

• Cargos que incluyen los precios unitarios. 
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1.5.2.4. Metrados 

 

Se refiere a la cuantificación de los conceptos de trabajo expresados en su unidad 

de medida apropiada. Las unidades están determinadas por sus características, 

presentaciones, formas y elementos del concepto de trabajo a realizar. 

 

1.5.2.5. Materiales 

 

Son los recursos que mayormente influyen en los costos directos. Los costos de 

los materiales se establecen mediante una clasificación genérica adquirida 

directamente en el mercado. Para establecer el costo de los materiales se deben 

tener en cuenta algunos aspectos que inciden en su adquisición, tales como: 

 

• Ubicación de la obra 

• Transporte 

• Impuestos que aplican 

• Calidad 

• Oferta y demanda de los materiales 

• Fluctuación de precios debido a la inflación 

• Almacenamiento 

 

1.5.2.6. Mano de Obra 

 

Constituye el personal requerido en forma directa para la ejecución del concepto 

de trabajo, siendo agrupado por lo general en cuadrillas. El costo de la mano de 

obra depende de dos factores: rendimiento y precio pagado por la misma. El 

rendimiento es función del grado de especialización (habilidad, capacitación y 

experiencia) del trabajador, así como de los métodos y sistemas constructivos 

empleados. El precio pagado por la misma es muy variable y está reglado por la 

oferta y la demanda, que puede variar en función de especialización, 

disponibilidad, turnos de trabajo, bonos de producción, incrementos salariales, etc. 
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1.5.2.7. Rendimiento de Mano de Obra 

 

Es la cantidad de trabajo que desarrolla el personal que interviene directamente 

en la ejecución del concepto de trabajo por jornada de ocho horas. Para realizar la 

evaluación del rendimiento, se deberá considerar en todo momento el tipo de 

trabajo a desarrollar y las condiciones ambientales, topográficas y en general 

aquellas que predominen en la zona o región donde se ejecuten. Los rendimientos 

de mano de obra pueden ser obtenidos mediante dos procedimientos: 

 

• Procedimiento Deductivo. Se obtiene conociendo los destajos del 

mercado laboral y dividiéndolos entre el costo de los salarios reales de una 

cuadrilla típica. Se emplea en conceptos de trabajo relevantes. 

• Procedimiento Estadístico. Se obtiene realizando observación, registro y 

análisis de los tiempos y movimientos del personal. 

 

1.5.2.8. Herramientas Manuales 

 

La incidencia de herramientas manuales y equipos menores se obtiene de un 

análisis de intervención de los mismos, sus costos y períodos de duración. De 

modo que dicha incidencia se calcula a partir la estimación de un porcentaje (entre 

el 3% y el 5%) del costo directo de la mano de obra, en dependencia de la cantidad 

de herramientas manuales que se consideren a emplear en la ejecución de las 

actividades. 

 

1.5.2.9. Cuadrillas 

 

Constituyen los frentes de trabajo en que se agrupa la mano de obra que interviene 

directamente en la realización de las actividades constructivas. 
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1.5.2.10. Costos 

 

Son los gastos necesarios para ejecutar un trabajo. Incluyen las erogaciones 

provenientes de los costos directos e indirectos que intervienen en la realización 

de dichos trabajos. 

 

1.5.2.11. Precios Unitarios 

 

Es el monto calculado por unidad de medición para cada una de las actividades 

de una obra civil, de acuerdo con las especificaciones y cubicaciones. Para tal 

efecto, la empresa constructora obtiene una descripción minuciosa de todas las 

partidas que integran el presupuesto, y luego las desglosa en actividades para 

proceder con el análisis de los precios unitarios donde se contemplarán los 

recursos que se requieran para su realización. 

 

1.5.3. Presupuesto de Obras 

 

Se entiende por presupuesto de obras la determinación previa de la cantidad de 

dinero necesaria para ejecutarla, y para lo cual, se toma en cuenta la experiencia 

adquirida en otros proyectos de magnitud y complejidad semejantes. Los métodos 

empleados para determinar el presupuesto de obra varían en función del objeto y 

grado de estimación que se pretenda conseguir. 

 

El presupuesto es fundamental en la planeación y ejecución de las actividades 

constructivas. Su objetivo principal es determinar los costos requeridos para 

ejecutar un proyecto de acuerdo con sus correspondientes planos, normas y 

especificaciones técnicas. 

 

Se elabora en base a los metrados y costos unitarios de las partidas; las cuales se 

estructuran en niveles jerárquicos, paquetes de trabajo y según el orden de 
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construcción. El presupuesto sirve de base para la licitación, elaboración del 

contrato, pago de la obra, planificación y control de gastos. 

 

Desde el punto de vista de la planificación, el presupuesto de obra representa un 

conjunto coordinado de previsiones que permitirán conocer con anticipación 

algunos resultados considerados básicos por el proyectista. Es decir, brinda una 

estimación programada de manera sistemática de las condiciones de operación y 

de los resultados esperados en un período determinado. 

 

Desde el punto de vista financiero, el presupuesto de obra representa el conjunto 

de conceptos en cada fase de la obra, necesario para el análisis de precios y 

volúmenes que reflejarán el monto económico de la ejecución por actividades. 

 

Entre otros aspectos, el presupuesto proporciona: 

 

• El soporte para la asignación de recursos. 

• La capacidad para controlar del desempeño en tiempo real. 

• Indicativos con respecto a las expectativas. 

• Indicios anticipados de las oportunidades o riesgos venideros. 

• Una herramienta analítica, precisa y oportuna. 

 

1.5.3.1. Objetivos del Presupuesto de Obras 

 

El objetivo principal que se persigue con la elaboración un presupuesto es 

cuantificar anticipadamente el costo total de la ejecución del proyecto, mediante la 

cubicación de cantidades de obra, análisis de precios unitarios y determinación de 

las cantidades de recursos (humanos, económicos y técnicos) para cada una de 

las etapas del proceso constructivo. 
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Otros objetivos que se persiguen son: 

 

• Estimar el comportamiento económico de las partidas para una eventual 

toma de decisiones. 

• Identificar con claridad el costo de un área específica de trabajo por 

ejecutarse. 

• Establecer parámetros históricos que sirvan como base de guía para futuros 

proyectos. 

 

1.5.3.2. Tipos de Presupuesto de Obras 

 

Los presupuestos de obra pueden clasificarse desde varios puntos de vista; sin 

embargo, en nuestro caso estableceremos cinco tipos básicos de acuerdo a su 

grado de estimación; estos son: 

 

Presupuesto de Orden de Magnitud. Es un estimado que se emplea al iniciar el 

planteamiento de un proyecto. Se prepara con muy poca información y a partir de 

la experiencia obtenida en proyectos similares. Se utiliza para tomar decisiones de 

factibilidad y antes de justificar un estudio más detallado. Su porcentaje de 

estimación está entre el 65-80%, en dependencia de la experiencia de quien hace 

la propuesta. 

 

Presupuesto de Estudio (Paramétrico). En este tipo de presupuesto se cuenta 

con mayor información y se basa en comparaciones o experiencias con otros 

proyectos similares, considerando los costos por metro cuadrado, por kilómetros o 

por un sistema completo. Su porcentaje de estimación está entre el 70-60%. 

 

Presupuesto Preliminar (Estimación por Componentes). En este tipo de 

presupuesto se cuenta con información general y el alcance del trabajo ya está 

definido. Los volúmenes de obra se calculan con bastante aproximación y las 

especificaciones de construcción y de diseño ya están establecidas. Se emplea 
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para la asignación de fondos. Su porcentaje de estimación es más o menos del 

85%. 

 

Presupuesto Detallado (Ensambles de Costos). Se elabora cuando todos los 

detalles se han completado, las especificaciones de construcción y los planos de 

trabajo están terminados; y los programas de construcción, de compras y 

adquisiciones han definido la duración del proyecto. Se emplea para establecer el 

precio de contratación. El porcentaje de estimación es del 90%. 

 

Estimado Definitivo. Se elabora con el contratista seleccionado, apuntando los 

cambios y correcciones que pudieran surgir en el entretiempo. Es parte integrante 

del contrato y de acuerdo con las partes contratantes. Se utiliza para llevar a cabo 

el proyecto. El porcentaje de estimación es del 95%. 

 

1.5.3.3. Procedimiento para Elaborar un Presupuesto de Obras 

 

Para elaborar un presupuesto de obras se deberá realizar un análisis del entorno 

del proyecto, determinar las cantidades de recursos necesarios de acuerdo a los 

planos, y calcular los costos por unidad de materiales, mano de obra, equipos y 

gastos no relacionados con el tiempo de ejecución de la obra. Algunos de los 

procedimientos principales a tomar en cuenta para la elaboración de presupuestos 

de obras son los siguientes: 

 

Entorno del Proyecto. Es importante contar con la siguiente información: lugar 

donde se llevará a cabo la obra, las facilidades de acceso y existencia de 

materiales de construcción cerca de la zona y los precios locales. También se debe 

considerar el efecto de la ubicación, la seguridad, el tráfico, la disponibilidad de 

espacio para almacenaje, etc. 

 

Cantidades de Recursos. Consiste en calcular las cantidades de cada una de las 

partidas, para después asignar el costo de los materiales, mano de obra y equipo. 
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Si se realizan subcontratos, se deberá recibir y tabular los costos para cada 

contratista especialista en el proyecto. 

 

Costos por Unidad. Se deben calcular los costos directos e indirectos, incluyendo 

para ello los costos de impuestos a materiales, mano de obra, seguros y gastos 

generales de la empresa, etc. 

 

1.5.4. Análisis de Precios Unitarios 

 

Una manera de presentar presupuestos de obras es mediante el análisis de 

precios unitarios. Esta modalidad es una de las más comunes para conformar 

presupuestos a detalle. Además, es uno de los instrumentos fundamentales en la 

preparación de concursos de obras públicas. 

 

El análisis de precios unitarios constituye el importe por unidad de concepto 

ejecutado para cada una de las actividades. En términos generales, los elementos 

que componen un análisis de precios unitarios son: 

 

• Costos Directos 

• Costos Indirectos 

• Costos por Financiamiento 

• Utilidad 

• Cargos Adicionales 
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Imagen 1. Estructura típica de precios unitarios en S10 

Fuente: Salazar, S. (2002). Costo y tiempo en edificación (3ª ed.). 

 

Por lo tanto, la estructura para integrar un precio unitario podría quedar descrita 

mediante la siguiente fórmula: 

 𝑃ܷ = ܦܥ + ܫܥ + ܨܥ + ܷ +  𝐴ܥ

 

Donde, 

 

PU: Precio Unitario 

CD: Costo Directo 

CI: Costo Indirecto 

CF: Costo por Financiamiento 

U: Cargo por Utilidad 

CA: Cargos Adicionales 

 

Análisis  de Precios 
Unitarios

Costos Directos

(CD)

Materiales

Mano de obra

Herramientas 
manuales

Equipos de 
seguridad

Maquinaria

Costos Indirectos (CI)

%CD

Administración 
de campo

Seguros y fianzas

Instalaciones

Administración central

Promoción

Capacitación y Asesoría

Costos por 
Financiamiento (CF)

%(CD+CI)

Gastos en la ejecución de los trabajos

Pagos (anticipos y 
estimaciones)

Tasas de interés que aplicarán

Utilidad (U)

%(CD+CI+CF)

Cargos 
adicionales (CA)

%(CD+CI+CF+U)
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Llegados a este punto es conveniente aclarar que en el presente trabajo para el 

análisis de precios unitarios de cada partida se incluirán los siguientes 

componentes: 

 

• Materiales 

• Mano de obra 

• Herramientas manuales 

• Equipos menores 

• Transporte de materiales 

 

De modo que el análisis para la obtención de los otros elementos tales como 

utilidad, cargos adicionales, impuestos, etc., se hará en otro apartado. Esto con la 

finalidad de presentar un diseño de la hoja de presupuesto más simplista y en 

concordancia con el flujo de trabajo del S10. 

 

1.5.4.1. Costos Directos 

 

Los costos directos son todos aquellos que pueden atribuirse en primera instancia 

a la ejecución de las obras, tales como materiales, mano de obra, herramientas y 

equipo. 

 

El análisis de estos costos se realiza para cada una de las partidas que conforman 

el presupuesto, los cuales pueden tener diversos grados de estimación. Esto se 

debe a los diversos criterios que se puedan asumir, así como a la experiencia del 

Ingeniero que elabore el mismo. Sin embargo, un mayor refinamiento de los costos 

no implica una mayor exactitud, puesto que siempre existirán diferencias entre los 

distintos estimados para una misma partida. Esto está en dependencia de los 

diferentes criterios que se puedan asumir. 
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1.5.4.1.1. Costo Directo de Materiales 

 

El costo directo de materiales corresponde a la cantidad o insumos que se requiere 

por unidad de medida (m, m², m³, etc.). También este aporte de materiales se 

expresa en unidades de comercialización, por ejemplo: bolsas de cemento, metros 

cúbicos de arena, metros cuadrados para pisos, etc. 

 

Los materiales son aquellos bienes adquiridos del mercado para ser manipulados 

y consumidos por el contratista, por lo tanto, son los insumos requeridos para el 

proceso productivo. Su análisis se realiza a través de listados en los que se 

comparan los precios de materiales proporcionados por los distintos proveedores 

y según las condiciones de pago. 

 

Las cantidades de materiales que se incluyan dentro del costo directo se pueden 

determinar en base a cálculos y registros de obra, de acuerdo a las 

especificaciones y al sistema constructivo que se adopte; lo cual proporciona un 

resultado muy cercano al real. No obstante, se puede estimar en base a datos 

teóricos y considerarse una cantidad por factor de desperdicio. Este factor 

representa una cantidad adicional de material que debe conseguirse para 

completar la partida y por lo general, suele expresarse como un porcentaje. 

 

Compras o Adquisiciones 

 

Para la adquisición o compra de los materiales debe seguirse un sistema 

administrativo que logre los mejores precios y las mejores condiciones de pago, 

ya que de ello se obtendrá ventaja en la determinación del precio unitario. Procurar 

estos insumos será función primordial de la empresa, y para lo cual se deberá 

contar con la información actualizada de los precios que ofrecen los diferentes 

proveedores, con el objetivo de tenerlos a disposición en cualquier momento que 

se requieran. 
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Para obtener los precios de los materiales que se van a destinar al presupuesto 

que se esté preparando, se elabora una tabla comparativa de proveedores. Una 

vez tomando en cuenta el mejor, se empleará en la elaboración de los costos 

unitarios. 

 

• Compras de Rutina. Son aquellas que se efectúan para la adquisición de 

materiales. Por ejemplo: cemento, acero, material eléctrico, etc. 

• Compras Técnicas. Son aquellas que se efectúan para la adquisición de 

equipo, materiales o servicios cuyas características requieren la 

intervención de conocimientos especializados. Por ejemplo: equipos de aire 

acondicionado, plantas de energía eléctrica, equipos de importación, etc. 

• Compras de Campo. Son aquellas que se hacen en el lugar de la obra y 

que en realidad están justificadas. 

 

1.5.4.1.2. Costo Directo de Mano de Obra 

 

Es el gasto que deriva de las erogaciones que hace el contratista por concepto de 

pagos de salarios al personal que interviene de modo exclusivo y directo en la 

ejecución del trabajo. Por lo tanto, son los gastos de salarios, prestaciones y 

gravámenes imputables al concepto de trabajo específico. 

 

Se obtiene de la relación entre el costo del día-hombre (originado por la cuadrilla 

para una determinada partida) y el rendimiento de la mano de obra (que se puede 

tomar de las normas vigentes o bien de datos recopilados de trabajos anteriores). 

El rendimiento es la cantidad de trabajo (medido en m, m², m³, etc.) que se obtiene 

cuando un grupo de personas capacitadas (una cuadrilla) ejecuta una jornada de 

trabajo (8 horas por día). A modo de ejemplo: un peón logra excavar 4 m³ de 

material arenoso en 8 horas. 

 

Este parámetro es muy variable y depende de muchos factores, tales como edad 

del personal, capacidad física, habilidad natural y experiencia, ubicación 
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geográfica de la obra, etc. Existen normas de rendimiento que sirven de 

referencias, sin embargo, los mejores valores son los que el mismo constructor 

puede obtener estudiando a su personal y llevando un registro de acuerdo a las 

características de cada trabajo. 

 

Un sistema de evaluación que se adapte a las condiciones de la industria de la 

construcción debe considerar que la mayoría del trabajo que se efectúa es a través 

del pago a destajo, y esta condición debe ser tomada en cuenta al momento de 

estimar los costos unitarios de trabajo. 

 

Para obtener una valuación unitaria es necesario basarse en un rendimiento 

promedio, el cual es el resultado de análisis estadísticos en los que no se 

consideran casos excepcionales, y que representan las condiciones repetitivas 

normales de cada proceso productivo. 

 

La valuación del costo de la mano de obra en la construcción es un asunto 

complejo y multidisciplinario donde intervienen muchos factores. Entre otros 

aspectos, se pueden mencionar los siguientes: 

 

• Situación económica de la sociedad. 

• Tecnología en el desarrollo de métodos y procedimientos constructivos. 

• Empleo de nuevos materiales, equipos y herramientas. 

• Magnitud y complejidad de los trabajos a efectuar. 

• Condiciones de seguridad e higiene en las obras. 

• Sistemas de pago. 

• La experiencia acumulada. 

• Las normativas y reglamentación. 
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1.5.4.1.3. Costo Directo de Herramientas y Equipos 

 

Se deriva del empleo de maquinaria en la ejecución de los trabajos. Está 

compuesto por los gastos fijos de la adquisición y conservación del bien, y por los 

gastos variables de consumo para su utilización. Este costo directo se expresa 

como el cociente del costo directo por hora-máquina y el rendimiento horario de 

dicha máquina. 

 

Al igual que en la mano de obra, el equipo se mide en unidades de hora-máquina 

(hm) y se requiere de los rendimientos para el cálculo del aporte unitario. Los 

rendimientos dependen de diversos factores, tales como capacidad del operario, 

visibilidad de la zona de trabajo, complejidad de maniobras, pendiente del terreno, 

altitud, tipo de material que se manipula, etc. 

 

Para el cálculo del rendimiento de los equipos existen recomendaciones de los 

fabricantes, que incluyen factores de corrección y eficiencia. No obstante, al igual 

que en la mano de obra, los datos de rendimiento más confiables serán los que el 

mismo constructor pueda registrar en trabajos previos. 

 

En el caso de herramientas menores, y de acuerdo con datos estadísticos, los 

montos se consideran entre un 3% a 5% del valor de la mano de obra para la 

actividad. 

 

1.5.4.2. Costos Indirectos 

 

Los costos indirectos son aquellos que no se pueden atribuir a una actividad 

específica y están constituidos por los gastos generales, utilidad, financiamiento, 

impuestos, etc. 

 

En general, todo gasto no utilizable en la elaboración de un producto constituye un 

costo indirecto. Este costo implica los gastos de dirección técnica, administración, 
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organización, fletes y las prestaciones sociales del personal técnico, directivo y 

administrativo. 

 

En la determinación de los costos indirectos es necesario evaluar los gastos de la 

oficina central y de la oficina de campo, ya que de ellas deriva la organización 

propia de la empresa y de cada proyecto en particular. Ante lo cual, es esencial 

conocer dicha organización para establecer el organigrama en cada caso y 

describirlo en forma detallada para determinar los recursos necesarios para un 

mejor funcionamiento y eficiencia en el desarrollo de las funciones. De esta 

manera se podrá evaluar el importe que se genera de acuerdo a los recursos que 

se empleen. 

 

1.5.4.2.1. Gastos Generales 

 

Son aquellos costos que no intervienen en el proceso constructivo, pero que sirven 

de apoyo o complemento para la ejecución de la obra. Son derivados de la propia 

actividad empresarial y administrativa de la empresa, por lo que no se incluyen 

dentro del catálogo de obras o en los costos directos. 

 

Los gastos generales se pueden agrupar de la siguiente manera: 

 

1.5.4.2.1.1. Costo de la Oficina Central 

 

Constituye la suma de los gastos de organización, administración, control y 

servicios necesarios para el funcionamiento de la empresa constructora. Estos 

gastos no son imputables a un trabajo en particular, sino que deben ser 

prorrateados entre varios trabajos, unidades y obras completas. 

 

Para la valuación de este costo, los gastos se pueden agrupar en cinco rubros 

principales, que podrían ser: 
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Gastos Técnicos y Administrativos. Cubren esencialmente los sueldos y 

honorarios del personal técnico administrativo, así como servicios de asesoría 

contable, fiscal, legal, laboral, etc. Se pueden enlistar: 

 

• Honorarios o sueldos de los ejecutivos de la empresa (directores, gerentes, 

superintendentes). 

• Honorarios o sueldos de consultores, auditores, contadores, personal 

técnico de apoyo, secretarias, etc. 

• Gastos de representación y viáticos del personal de la oficina matriz. 

• Gastos de estudios e investigaciones. 

 

Depreciaciones, Alquileres y Mantenimiento. Son aquellos gastos por concepto 

de bienes inmuebles y servicios necesarios para el buen desempeño de las 

funciones ejecutivas, técnicas y administrativas. Se consideran en este reglón: 

 

• Depreciaciones y/o rentas de inmuebles, equipo y mobiliario de oficina. 

• Depreciaciones y/o rentas de equipos de transporte. 

• Servicios tales como teléfonos, electricidad, Internet. 

• Amortización de gastos de organización e instalación. 

 

Obligaciones y Seguros. Son aquellos gastos obligatorios para la operación de 

la empresa y convenientes para la disgregación de riesgos, a través de seguros 

que impidan una súbita descapitalización a causa de posibles siniestros. Se 

incluyen: 

 

• Cuotas a colegios y asociaciones profesionales. 

• Seguros de vida. 

• Seguros de vehículos e instalaciones. 

• Obligaciones y prestaciones del personal de oficina central. 
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Materiales de Consumo. Son aquellos gastos en artículos de consumo 

necesarios para el funcionamiento de la empresa, entre otros: 

 

• Combustibles y lubricantes de vehículos asignados a la oficina central. 

• Papelería y útiles de escritorio. 

• Artículos de limpieza. 

• Varios. 

 

Capacitación y Promoción. Por Ley, los empleados tienen derecho a recibir 

capacitaciones y, por otro lado, la organización requiere promocionarse para 

aumentar su mercado de trabajo. Entre estos gastos se podrían enumerar: 

 

Cursos de capacitación a obreros y empleados. 

Gastos de concursos no ganados. 

Promoción y publicidad. 

Atención a clientes. 

 

1.5.4.2.1.2. Costo de la Oficina de Campo. 

 

La valuación del costo de la oficina de campo de una empresa constructora se 

puede agrupar en cinco rubros, a como se indica a continuación: 

 

Gastos Técnicos y Administrativos. Son aquellos que representan la estructura 

ejecutiva, técnica y administrativa de una obra, tales como honorarios, sueldos y 

viáticos de jefes de obra, residentes, topógrafos, cadeneros, mecánicos, 

electricistas, mozos, etc. 

 

Traslado de Personal. Son aquellos gastos para obras foráneas por concepto de 

traslados de personal técnico y administrativo, de su lugar de residencia 

permanente a la obra y viceversa, tales como transportes aéreos, terrestres o 

marítimos, pago de pasajes, gasolina, lubricantes, servicios, etc. 
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Comunicaciones y Fletes. Son aquellos gastos que tienen por objeto establecer 

un vínculo constante entre la oficina central y la oficina de obra, así como también 

el abasto de equipo desde la bodega hasta la obra (y viceversa), incluyendo 

mantenimientos y depreciaciones de vehículos de uso exclusivo de la obra. Entre 

estos gastos podemos mencionar: gastos de teléfono, radio, transporte de equipo 

pesado y liviano, mantenimientos, combustible, lubricantes, depreciaciones de 

automóviles, camionetas, camiones, etc. 

 

Construcciones Provisionales. Para proteger los intereses del cliente y de la 

empresa constructora, así también para mejorar la productividad de la obra, se 

hacen necesarios gastos de instalaciones provisionales, tales como cerca 

perimetral, caseta de seguridad, oficinas, bodegas, dormitorios, sanitarios, 

comedores, cocinas, instalaciones eléctricas, caminos de acceso, etc. 

 

Consumos Varios. En la etapa constructiva se requiere, en mayor o menor 

escala, equipos especiales y requerimientos locales que en forma indispensable 

se necesitan en una obra. Por ejemplo: consumos eléctricos, agua, papelería, 

equipos de oficina, señalización, letreros, etc. 

 

1.5.4.2.2. Utilidad 

 

En su concepción más general, es el objeto y razón de toda obra ejecutada por el 

hombre. La utilidad puede ser de tipo social (beneficio para la comunidad) o bien 

de tipo económico (beneficio para el constructor). Tanto las empresas privadas 

como públicas persiguen fines de utilidad. En el caso de la privada es repartir lucro 

entre un número limitado de accionistas, y en la pública es distribuir beneficios a 

todos los integrantes de la comunidad. 

 

La utilidad debe estar ligada a ciertas consideraciones, entre las que se pueden 

mencionar: 
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Condiciones de trabajo: Se contemplan aspectos tales como localización, 

complejidad de ejecución, condiciones climatológicas y de exposición (frío, calor 

extremo, gases, etc.), horarios de trabajo, etc. También se contemplan aspectos 

como el tiempo disponible para la realización de las obras. 

 

Tamaño de las Obras: Determina los ingresos de la empresa constructora y el 

manejo de efectivo. 

 

Condiciones Contractuales: Se puede quedar el riesgo económico del negocio 

que se realiza, por ejemplo: contratar una obra a precio alzado. 

 

Se debe señalar que, en razón del alto grado de desarrollo alcanzado por la 

actividad constructora en nuestro país, se hace necesario que las empresas fijen 

su porcentaje de utilidad en base a criterios técnicos, dejando de lado las 

estimaciones empíricas tradicionales, para lo cual es imprescindible que cuenten 

con información y, sobre todo con un método para el cálculo. 

 

El cálculo de la utilidad teórica requiere un minucioso análisis de obras anteriores 

similares con la estadística de sus gastos financieros, variación de ganancias por 

períodos, variación de los costos de materiales, etc. Las empresas constructoras 

en forma práctica, pero siempre sustentado en un análisis técnico, pueden estimar 

la utilidad en base a los siguientes parámetros: 

 

• La utilidad neta. 

• El impuesto sobre la utilidad neta. 

• Margen por variaciones e improvistos. 

 

Por lo general se aplica un porcentaje promedio de utilidad del 10% sobre el costo 

directo de la obra, ya sea que se trate de obras de edificación, carreteras, 

irrigaciones, etc.; lo cual conlleva el riesgo de que en determinadas situaciones el 
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contratista se vea en la necesidad de tomar parte de su margen de utilidad para 

sobrellevar las brechas económicas de una imprevista marcha de la obra, 

mermando de esta manera la utilidad prevista. 

 

1.5.4.2.3. Financiamiento 

 

Antes y durante la ejecución de los trabajos de construcción se efectúan fuertes 

erogaciones. La estricta vigilancia y supervisión de las inversiones en las obras es 

también requerimiento indispensable que obliga a esperar un tiempo determinado 

para cobrar la obra ejecutada, lo que convierte a la empresa en un financiero a 

corto plazo que por fuerza devenga intereses. 

 

El beneficio que podría quedar para el empresario de la construcción puede ser 

mermado por un plan de pagos inconveniente. Si la mayor parte o todos pagos 

son liquidados al día de corte y los montos o estimaciones son muy fuertes, el 

constructor tendrá pérdidas económicas, aunque se le pague con regularidad. 

 

1.5.4.2.4. Imprevistos y Contingencias 

 

Son los cargos que se ocasionan por demoras o suspensiones del trabajo, por la 

escalación de los precios dentro de ciertos valores y por los errores u omisiones 

presupuestales. 

 

Los imprevistos de construcción deben confinarse a aquellas acciones que quedan 

bajo el control y responsabilidad del constructor. Los cargos por indeterminaciones 

deben considerarse contingencia previsible y manejarse fuera del imprevisto. 

 

Contingencias Previsibles. Éstas no se deben incluir en imprevistos. Se deben 

considerar en el análisis de costo respectivo y limitar responsabilidades en el 

contrato a acordar. 
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• Naturales: Avenidas pluviales cíclicas, períodos de lluvia. 

• Económicas: Inflación y recesión, atraso en pagos al contratista. 

• Humanas: Cambios, adiciones o mutilaciones al proyecto, suspensiones de 

obra o insolvencia del cliente, errores en las especificaciones, omisiones, 

estudio de suelos inexactos, etc. 

 

Contingencias Imprevisibles. Éstas pueden ser consideradas como imprevistos 

del presupuesto y se debe limitar responsabilidades en el contrato a acordar. 

 

• Naturales: Prolongación de época de lluvias. 

• Económicas: Variaciones menores en precios de adquisición de los 

insumos del presupuesto. 

• Humanas: Errores en cuantificaciones, omisión de conceptos en el 

presupuesto, errores en la investigación de costo de materiales, mano de 

obra, equipos, subcontratos, ineficiencia en obra, renuncias del personal, 

errores en estimaciones de rendimientos, etc. 

 

Contingencias de Fuerza Mayor. Este tipo de eventos se sugiere no incluirlas en 

imprevistos, y sí detallarlas en todo tipo de contrato. 

 

• Naturales: Terremotos, maremotos, inundaciones, rayos y sus 

consecuencias. 

• Económicas: Salarios oficiales de emergencias, cambios de jornadas 

oficiales de trabajo, cambios o implantación de nuevas prestaciones 

laborales, cargos impositivos y devaluaciones. 

• Humanas: Guerras, revoluciones, motines, golpes de estado, incendios, 

huelgas. 
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CAPÍTULO 

II. DESCRIPCIÓN Y CONFIGURACIÓN INICIAL DEL 

ENTORNO DE TRABAJO DEL S10 

 

2.1. Generalidades 

 

La cada vez más extendida utilización del software en la industria de la 

construcción ofrece bondades extraordinarias al Ingeniero Civil, pues le faculta 

abordar y solucionar problemas complejos de un modo tan eficiente que, hace 

algunas décadas no era del todo posible, o en el mejor de los escenarios resultaba 

una actividad intrincada y laboriosa. A pesar de lo anterior, en nuestro país aún 

existen muchas empresas constructoras que carecen de herramientas definitivas 

para controlar y planificar los costos derivados de sus actividades. 

 

Este trabajo monográfico propone la implementación de un software para la 

presupuestación, el control y análisis de costos, con el objetivo primordial de 

optimizar los recursos económicos involucrados en la ejecución de proyectos 

constructivos en general. 

 

El S10 es un software que proporciona la estimación de costos de construcción y 

la elaboración de presupuestos para cualquier especialidad dentro de la Ingeniería 

Civil, tales como edificaciones, carreteras, obras hidráulicas, instalaciones 

eléctricas, etc. Dispone de herramientas para determinar cantidades de recursos 

(mano de obra, materiales y equipos), asimismo para obtener los costos directos, 

costos indirectos, duración de actividades, análisis de precios unitarios, fórmulas 

polinómicas, entre otros. 
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2.2. Aplicaciones del S10 

 

El S10 es un software especializado que facilita el manejo del componente 

económico de un proyecto constructivo durante cualquiera de sus etapas o 

módulos, es decir, en proyectos de inversión, gerencia de proyectos, consultorías, 

desarrollo, control y programación de obras. 

 

Su potente base de datos desarrollada en SQL Server proporciona plataformas de 

trabajo, múltiples hojas de presupuestos con sus respectivos análisis de precios 

unitarios, alternabilidad de monedas y generación de reportes detallados de los 

insumos que intervienen en las partidas presupuestales. Tales herramientas lo 

convierten en un software integral y eficiente para la elaboración de presupuestos 

que se requieran presentar en concursos de licitación o ante el dueño de la obra. 

 

Su velocidad de procesamiento e integración con suites ofimáticas de usos muy 

extendidos (LibreOffice, Microsoft Office) posibilitan que la información sea 

exportada e importada de manera fácil a otros programas de aplicación. 

 

2.3. Ventajas del S10 

 

La potencia y facilidades implementadas en este software lo convierten en una 

herramienta muy completa en la elaboración de presupuestos a partir de los 

alcances de obras. Algunas de las ventajas de la utilización del S10 incluyen: 

 

• Flujo de trabajo mediante ventanas de acceso rápido. 

• Registro y modificación de la información en cualquier momento. 

• Fácil acceso al catálogo de recursos, partidas, unidades, monedas, etc. 

• Disponibilidad de varias monedas. 

• Jerarquización de la información contenida en la base de datos. 

• Seguridad y transportabilidad de los datos. 

• Exportación e importación de información a suites ofimáticas. 
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• Obtención automática de la fórmula polinómica. 

• Generación de múltiples formatos de reportes. 

• Creación de bancos de datos particulares a un proyecto en específico. 

• Reutilización de presupuestos y/o conceptos de los mismos. 

• Ahorro de tiempo en la confección y presentación de presupuestos. 

• Control sobre el progreso del desarrollo del presupuesto y fácil localización 

de posibles errores en las actividades constructivas, insumos y costos. 

• Centralización de los proyectos; lo que propicia una mayor facilidad, 

seguridad y control en la administración de los mismos. 

 

2.4. Instalación y Configuración Inicial 

 

2.4.1. Requerimientos Mínimos del Sistema Operativo 

 

El S10 funciona muy bien en la mayoría de las versiones de Windows, incluso en 

versiones más actuales, como Windows 10. A continuación, se muestra una lista 

de especificaciones de hardware que el equipo debe cumplir como requisitos 

mínimos: 

 

• Procesador 2.4 GHz x86 (Pentium IV o superior). 

• 1 GB de memoria RAM o mayor. 

• 10 GB de espacio en el disco duro o mayor. 

• Monitor con resolución de 1024x768. 

• Sistema operativo Windows XP, Vista, 7, 8 u 10. 

 

2.4.2. Instalación 

 

Para comenzar el proceso de instalación se localiza la carpeta que contiene el 

archivo autorun.exe, se da clic derecho para desplegar el menú contextual y se 

elige la opción Ejecutar como Administrador. 
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Imagen 2. Menú contextual del Explorador de Windows 

 

Se desplegará una ventana conteniendo la información de algunas condiciones 

mínimas requeridas para poder proceder con la instalación. 

 
Imagen 3. Requerimientos previos a la instalación del S10 

 

Tras dar clic en Siguiente, se desplegará una ventana de bienvenida en la cual 

se deberá seleccionar la opción Instalación del S10. 
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Imagen 4. Ventana de bienvenida al proceso de instalación del S10 

 

A continuación, se deberá seleccionar la edición Profesional. 

 
Imagen 5. Ediciones del S10 

 

La siguiente ventana mostrará los posibles módulos a instalar. En el caso que nos 

corresponde seleccionamos el módulo denominado S10 Presupuestos. 
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Imagen 6. Módulos del S10 

 

En las ventanas que se despliegan a continuación se deberá hacer clic en 

Siguiente hasta concluir con la instalación de los otros componentes del 

programa, del motor Microsoft SQL Server y de la base de datos que viene por 

defecto, tal como se muestra en las capturas de pantalla a continuación. 

 

 
Imagen 7. Carpeta de destino para la instalación del S10 
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Imagen 8. Instalación de componentes generales 

 

 
Imagen 9. Instalación del MS SQL Server 
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Imagen 10. Instalación del resto de componentes 

 

2.4.3. Acceso al Sistema 

 

Tras haber instalado correctamente el S10, se podrá acceder a él desde el menú 

de aplicaciones de Windows creado tras la instalación del mismo. 

 
Imagen 11. Ícono de acceso al sistema 

 

2.4.4. Ventana de Bienvenida 

 

Cada vez que se inicie una nueva sesión en el S10 se solicitará ingresar el nombre 

de usuario y su correspondiente clave de acceso. Por defecto el programa cuenta 

con el usuario predeterminado sa (que deriva de los vocablos anglosajones server 

administrator) y la clave de acceso en blanco. Dichos datos pueden ser 

modificados si así se estima conveniente. 
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Imagen 12. Ventana de bienvenida al sistema 

 

Si se da clic en la opción Detalles se observará el nombre del servidor y la base 

de datos activa que vienen por defecto. En caso de trabajar con equipos 

conectados en red se podrá elegir entre diferentes bases de datos que contenga 

el servidor.  

 
Imagen 13. Cuadro de diálogo para ingresar al sistema 
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2.5. Entorno de Trabajo 

 

2.5.1. Flujo de Trabajo 

 

La eficiencia que brinda el flujo de trabajo del S10 radica en la organización, 

jerarquización y control sobre los recursos que intervienen en las actividades 

presupuestarias. Un esquema general del flujo de trabajo del S10 se muestra en 

el flujograma de la imagen 14. 

 

 

 

  



38 

 
Imagen 14. Flujo de trabajo del S10 

Fuente: Grupo S10. Módulo de presupuestos del S10 (2ª ed.).   
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2.5.2. Área de Trabajo 

 

El sistema cuenta con diferentes áreas de trabajo con las que se pueden 

interactuar de modo simple para la integración y obtención de la información 

presupuestal. 

 

A continuación, se hará una breve descripción de las principales herramientas de 

trabajo para el uso y manejo del programa. 

 
Imagen 15. Área de trabajo del S10 

 

2.5.2.1. Barra de Títulos 

 

Es la barra de administración de ventanas del sistema que muestra el nombre del 

programa, el título del presupuesto que se está elaborando y los botones de 

minimizar, maximizar y cerrar. 
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2.5.2.2. Barra de Menús 

 

Contiene los menús del sistema. Cada menú tiene sub-menús que se despliegan 

de acuerdo con el escenario que se encuentre activo. La barra de menús incluye 

las siguientes opciones: 

 

Archivo. Este menú contiene las siguientes opciones: 

 

• Grabar. Guarda los datos registrados en el escenario Datos Generales. 

• Imprimir. Imprime el reporte de contenido de acuerdo al escenario que se 

encuentre activo. 

• Vista Preliminar. Muestra una previsualización del reporte a imprimir. 

• Iniciar Sesión como Usuario Distinto. Permite salir de la sesión actual 

para ingresar con un usuario distinto. Se mostrará la ventana de diálogo de 

acceso al sistema desde donde se podrá cambiar tanto de usuario como de 

base de datos. 

• Salir. Sale del programa. 

 

Ver. Este menú contiene las siguientes opciones: 

 

• Presentación. Muestra los grupos y sub-grupos de presupuestos en el 

árbol de directorios. 

• Árbol. Activa o desactiva la vista Árbol de presupuesto. 

• Barra de Estado. Activa o desactiva la barra de estado. 

 

Catálogos. Este menú permite el acceso a los catálogos contenidos en la base de 

datos. Desde acá se pueden crear nuevos registros, modificar o duplicar, sin que 

sea necesario tener activo algún presupuesto. El menú contiene, entre otras, las 

siguientes opciones: 
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• Recursos. Es el catálogo donde se encuentran registrados todos los 

recursos utilizados por el sistema. Incluye: Mano de Obra, Materiales, 

Equipos y Subcontratos. 

 

 
Imagen 16. Estructura del catálogo de recursos 

Fuente: Elaboración propia. 

 

• Unidades. En este catálogo se incluyen todas las unidades y comodines 

que emplea el sistema de acuerdo con las normas vigentes. 

• Partidas. En este catálogo están registradas todas las partidas 

presupuestales. 

 

 
Imagen 17. Estructura del catálogo de partidas 

Fuente: Elaboración propia. 
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• Títulos. Este catálogo contiene todos los registros de títulos (etapas) que 

se utilizarán en las hojas de presupuestos. 

 

 
Imagen 18. Estructura del catálogo de títulos 

Fuente: Elaboración propia. 

 

• Plantillas. Son recursos agrupados con anticipación por el usuario con el 

fin de agilizar el proceso de ingreso de los mismos en el análisis de precios 

unitarios. 

• Favoritos. Dado que existen partidas comunes a ciertos proyectos que son 

utilizadas con mucha frecuencia, este catálogo permite agruparlas bajo la 

categoría de «favoritos» para su posterior empleo durante la conformación 

de la hoja del presupuesto. 

• Identificadores. En este catálogo está registrada la información de las 

personas e identidades con los que se tiene relación en los proyectos, es 

decir, son los clientes, empleados, obreros, proveedores, sub-contratistas, 

bancos, etc. 
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• Lugares. Este catálogo contiene los lugares geográficos en donde se 

ejecutarán las obras registradas. Está jerarquizado en niveles, esto es, en 

el nivel 1 se registran los departamentos, en el nivel dos están los 

municipios pertenecientes al departamento del nivel 1 y finalmente, en el 

nivel 3 se registran las comarcas, distritos, etc. del municipio indicado en el 

nivel 2. 

• Índices Unificados. Este catálogo contiene la información de los índices 

unificados que serán asignados a los recursos presupuestarios con la 

finalidad de poder agruparlos al momento de generar la fórmula polinómica. 

 

Herramientas. Es un menú común a todos los escenarios., y contiene, entre otras, 

las siguientes opciones: 

 

• Definir Estructuras > Ítem. Desde esta opción se puede configurar la 

fuente tipográfica (tipo de letra, tamaño, color, etc.) tanto para los títulos y 

sub-títulos de los presupuestos registrados. 

• Definir Estructuras > Jerarquía de Precios. Acá se puede definir la 

estructura de registro del escenario Precios por grupos. 

• Definir Estructuras > Logos. Acá se puede definir la estructura de registro 

del catálogo donde se registran los logotipos. 

• Definir Horario Base. En esta opción se puede registrar el horario de 

trabajo, la que será tomada como parte de la planeación en la información 

exportada al MS Project. 

• Configuración. Muestra la ventana de configuración general del sistema 

para cada uno de los usuarios. 

• Correo Interno. Activa el correo interno del sistema para enviar y recibir 

mensajes entre diferentes equipos de trabajo conectados a un mismo 

servidor. Está disponible cuando se trabaja en la misma base de datos. 

• Calculadora. Muestra la calculadora de Windows. 

• Calendario. Muestra el calendario de Windows. 
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• Limpiar Registro de Control. Depura el editor de registro del sistema 

(errores, mensajes, etc.). 

 

2.5.2.3. Barra de Herramientas Estándar 

 

Contiene los íconos de acceso que permiten simplificar las operaciones más 

frecuentes. Entre dichas operaciones se pueden mencionar las siguientes: 

 

Grabar. Permite guardar los datos registrados en el escenario Datos 

Generales. 

Imprimir. Imprime el reporte de acuerdo al contenido del escenario que se 

encuentre activo. 

Vista Preliminar. Muestra la apariencia del reporte que será impreso. A modo de 

ejemplo, para el caso del escenario Datos Generales, los reportes que permite 

visualizar son: 

 

• Datos Generales 

• Resumen del Presupuesto Estándar 

• Resumen Desagregado 

 

Retroceder. Desplaza hacia arriba la posición en el árbol de presupuestos. 

Avanzar. Desplaza hacia abajo la posición en el árbol de presupuestos. 

Lista. Muestra u oculta el árbol de presupuestos. 

Notas. Permite crear notas e insertar archivos de cualquier tipo (doc, xls. dwg, 

etc.). 

 

2.5.2.4. Panel de Vistas 

 

Este panel contiene las etiquetas con los nombres de los grupos y éstos a su vez 

contienen los íconos de acceso a los diferentes escenarios de trabajo del S10. La 

estructura del panel de vistas se muestra en la tabla 1. 
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Tabla 1. Estructura del panel de vistas 
Fuente: Elaboración propia.  
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2.5.2.4.1. Presupuestos 

 

Datos Generales. En este escenario se registran los datos generales del 

presupuesto. La información contenida en este escenario es la siguiente: 

 

• Descripción del presupuesto. 

• Código del presupuesto. 

• Cliente. 

• Ubicación geográfica. 

• Fecha. 

• Plazo. 

• Jornada diaria. 

• Moneda principal 

• Costo directo. 

• Costo indirecto. 

 

Hoja del Presupuesto. Es el escenario donde se estructura el contenido del 

presupuesto, es decir, donde se definen los ítems para los títulos, sub-títulos y 

partidas. Además, es en este escenario donde se ingresan los metrados 

(cantidades de obra) y se procesa el presupuesto. 

 

Diseño del Pie del Presupuesto. En este escenario se particulariza la 

presentación del presupuesto y donde se determinan los costos indirectos (gastos 

generales, impuestos, utilidad, etc.) 

 

Gastos Generales. Para que se active este escenario se deberá elaborar primero 

el diseño del pie del presupuesto. Los gastos generales representan la estructura 

de costos que demanda administrar y ejecutar la obra. Se incluyen los costos que 

no aparecen en el análisis de precios unitarios, como son: sueldos de Residentes 

de Obra, alquiler de oficinas, alquiler de camionetas, gastos telefónicos, etc.  
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Fórmula Polinómica. Es en este escenario donde se realiza la fórmula polinómica 

para el presupuesto de venta u oferta. La fórmula polinómica constituye un 

procedimiento convencional de cálculo para obtener los valores de los incrementos 

de costos que experimentan los presupuestos de obra en el tiempo. El sistema se 

basa en la incidencia de todos los elementos que constituyen una obra y, por lo 

tanto, intervienen en una proporción constante a lo largo del tiempo. 

 

Precios. En este escenario se muestran todos los recursos involucrados en las 

partidas con sus correspondientes precios (parciales y totales), sus porcentajes de 

incidencia y sus índices unificados. 

 

Cabeceras para Reportes. En este escenario es donde se podrá modificar la 

parte superior de los reportes donde aparecerán el nombre de la empresa, el 

nombre del dueño, etc. Acá se pueden diseñar los siguientes reportes: 

 

• Resumen del Presupuesto. 

• Hoja del Presupuesto. 

• Análisis de Precios Unitarios. 

• Recursos y Precios. 

• Fórmula Polinómica. 

• Sub-partidas. 

 

Tiempos para Programación. Este escenario contiene a su vez dos sub-

escenarios: Mano de Obra y Equipo. Proporciona entre otros datos, una idea 

de la cantidad de grupos de trabajo (cuadrillas) que se requieren para ejecutar 

cada una de las partidas. 

 

Presupuesto Descompuesto. Un presupuesto está conformado por partidas y el 

análisis de precios unitarios de dichas partidas algunas veces contienen sub-

partidas en diferentes niveles. En este escenario se desglosa el contenido del 
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presupuesto mostrando las partidas y sub-partidas de todos los niveles tomando 

en cuenta la subordinación o dependencia de cada una de ellas. 

 

Detalle de Recursos. En este escenario se muestran de modo jerarquizado todos 

los recursos que intervienen en las diferentes partidas presupuestarias incluyendo 

sus cantidades, costos parciales y totales. 

 

2.5.2.4.2. Partidas Presupuestales 

 

Procesos de Selección. En este escenario se graban todas las licitaciones o 

concursos para las que se pretenda elaborar presupuestos de obra. 

 

Presupuestos por Partidas Presupuestales. En este escenario se pueden 

asignar los recursos de acuerdo a las partidas presupuestales. 

 

Clasificación de Presupuestos. En este escenario se pueden agrupar 

presupuestos de acuerdo a cualquier criterio establecido. 

 

Plan Anual. Este escenario muestra el desglose de todos los presupuestos 

elaborados anualmente. 

 

Asignación de Recursos. En este escenario se pueden asignar los recursos a 

partidas presupuestales. 

 

2.5.2.4.3. Planeamiento 

 

El planeamiento se efectúa con la finalidad de elaborar un cronograma gráfico 

(Diagrama de Gantt con ayuda del MS Project), un cronograma valorizado, un plan 

de asignación de recursos, cantidad de personal y equipo que se utilizará en la 

obra. Además, permite estimar el tiempo real de ejecución. 
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El sistema permitirá: 

 

• Asignar al proyecto uno o varios presupuestos. 

• Formular la Estructura de División del Trabajo (EDT), también conocida 

como WBS (Work Breakdown Structure). 

• Exportar el contenido del escenario del cronograma por períodos al MS 

Project. 

 

Datos Generales. En este escenario se registran los datos generales del proyecto. 

 

Calendario. Por lo general, en los proyectos se emplean calendarios para definir 

los días hábiles y feriados dentro del intervalo de ejecución de las obras. En este 

escenario, de manera predeterminada al registrar un proyecto también se le asigna 

un calendario por defecto, el cual es utilizado por todas las actividades, por lo cual, 

no es necesario asignar nuevos calendarios a los recursos. 

 

Actividades. La totalidad del proyecto debe ser descompuesto en segmentos más 

pequeños y manejables con suficiente detalle, de tal modo que se organice el 

proyecto de acuerdo al proceso constructivo con participación de todas las partidas 

del presupuesto. Este proceso se conoce como Estructura de División de Trabajo 

y es donde se agrupan las partes del presupuesto con sus correspondientes 

metrados y pasan a formar parte de las actividades, que son las que se programan. 

 

Períodos. Los períodos son los intervalos en que se planifica ejecutar las 

actividades. El sistema los genera en forma automática de acuerdo con la fecha 

de inicio y el plazo definidos en el escenario Datos Generales al momento de 

registrar el proyecto. Las tareas que se efectúan en este escenario son: 

 

• Hacer visibles o esconder períodos para los escenarios donde se requiera. 

• Elaborar períodos personalizados. 
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Cronograma por Período. Este escenario muestra todos los registros de las fases 

(EDT) con sus respectivas actividades asignadas con el fin de programarlas en MS 

Project. La información que proporciona este escenario es: 

 

• Cronograma de avances por partidas (en metrados). 

• Cronograma valorizado. 

• Plan de utilización de recursos (en metrados y valorizado). 

• Desde MS Project: el Diagrama de Gantt. 

 

Programado-Valorizado. Este escenario muestra lo programado en términos de 

costos para cada una de las actividades asignadas al proyecto. 

 

2.5.2.4.4. Precios 

 

Por Presupuestos. Este escenario tiene la finalidad de listar todos los precios de 

los recursos y partidas que participan en un grupo de presupuestos. 

 

Por Grupos. Este escenario tiene la finalidad de listar todos los precios de los 

recursos y partidas que participan en un grupo de precios. 

 

Precios Generales. Este escenario muestra los precios generales de todos los 

recursos que intervienen en las partidas presupuestales. 

 

2.5.2.4.5. Transportabilidad 

 

Exportar Presupuestos. Esta es una utilidad que permite exportar un 

presupuesto a otra base de datos con el fin de independizarlo y darle otros usos, 

tales como copias de seguridad para exportar a otra PC. 

 

Importar Presupuestos. Esta es una utilidad que permite importar un presupuesto 

desde otra base de datos. 
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Importar Datos Windows. Es una utilidad que permite importar datos de 

presupuestos elaborados en S10 de versiones anteriores a la actual. 

 

Importar Datos DOS. Esta utilidad permite trasladar la base de datos del módulo 

de presupuestos de las versiones en DOS que usa DBF a la base de datos SQL 

Server. 

 

2.5.2.4.6. Utilitarios 

 

Mantenimiento de Usuarios. Permite agregar y administrar usuarios de la base 

de datos. 

 

Actualización de Base de Datos. Permite generar una copia de seguridad de la 

base de datos y actualizar todos los registros a una nueva plantilla de base de 

datos creada. 

 

Mantenimiento de Base de Datos. Permite restaurar, compactar y eliminar una 

base de datos. 

 

2.5.2.5. Árbol de Presupuestos 

 

Contiene la estructura jerarquizada de los presupuestos registrados en el sistema. 

Existen hasta cinco categorías o agrupaciones con sus respectivos códigos de 

colores. 

 

• Ícono color verde: Indica que el presupuesto está en fase activa de 

elaboración. Por ejemplo, cuando los metrados, precios y análisis de 

precios unitarios están incompletos. 

• Ícono color ámbar: Indica que el presupuesto ha sido procesado, pero al 

que aún falta elaborarle su fórmula polinómica. 
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• Ícono color rojo: Indica que el presupuesto está terminado, incluyendo su 

fórmula polinómica. 

• Ícono color amarillo: Indica que el presupuesto se encuentra en la 

papelera de reciclaje. 

 

Dentro de la estructura del árbol de presupuestos se pueden observar las 

siguientes carpetas: 

 

• Escritorio. Este directorio contiene los presupuestos que están en proceso 

activo de elaboración. Sólo los presupuestos contenidos en esta carpeta 

son editables. 

• Obras Ganadas. Contiene los presupuestos de las obras ganadas en los 

concursos de licitación, los cuales no se pueden modificar. 

• Bandeja. Contiene los presupuestos que no están activos, pero que pueden 

ser movidos a la carpeta Escritorio en cualquier momento. 

• Archivo Central. Contiene los presupuestos que ya no serán utilizados 

(archivados). 

• Papelera de Reciclaje. Contiene los presupuestos eliminados, los cuales 

pueden ser borrados definitivamente o restaurados en cualquier momento. 

 

2.5.2.6. Ventanas de los Escenarios 

 

Son las diferentes ventanas de trabajo con que cuenta el S10. Se pueden 

mencionar: Datos Generales, Hoja del Presupuesto, Diseño del Pie del 

Presupuestos, Gastos Generales, Fórmula Polinómica, etc. 

 

2.5.2.7. Vista del Análisis de Precios Unitarios 

 

Es una ventana que indica los recursos involucrados junto con el análisis de los 

precios unitarios para la partida que se encuentre seleccionada. 
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2.5.2.8. Barra de Estado 

 

Muestra la información relacionada con el servidor, la base de datos y el usuario 

activo. 
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CAPÍTULO 

III. REGISTRO Y PROCESAMIENTO DEL PRESUPUESTO 

DEL PROYECTO INTEGRADO 

 

3.1. Descripción del Proyecto 

 

3.1.1. Localización 

 

El Proyecto Construcción de Vivienda Unifamiliar Lote #5 se encuentra 

emplazado del Obelisco de los Altos de Santo Domingo 2.80 km al sur; Comarca 

de Santo Domingo, Municipio de Managua. 

 

3.1.2. Diseño Arquitectónico 

 

Él área total del terreno es de 882.48 m² y el área de construcción es de 279.30 

m². El diseño arquitectónico de la vivienda consta de 22 ambientes (ambientes 

internos y pasillos). El área total de ambientes internos es de 250.99 m² y el de 

pasillos es de 17.31 m². Los planos constructivos de la vivienda se muestran en el 

Anexo B. 

 

3.1.3. Sistema Constructivo 

 

Con el propósito de obtener un mejor comportamiento resistente y antisísmico de 

la edificación se empleará un sistema constructivo mixto, es decir, una 

combinación que aprovecha los beneficios de la mampostería confinada junto con 

la mampostería reforzada. 
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Se emplearán vigas y columnas de concreto reforzado que funcionarán como 

apoyo a toda la estructura y se reforzará la unión entre los bloques, lo cual aportará 

una mayor resistencia a la mampostería. 

 

3.2. Registro del Presupuesto 

 

A continuación, se registrará en el sistema el presupuesto de obras del proyecto 

integrado (vivienda unifamiliar lote #5). 

 

3.2.1. Datos Requeridos para el Registro 

 

Los datos generales que se requieren para comenzar el registro del nuevo 

presupuesto se muestran en la tabla 2. 

 

Tabla 2. Datos generales del presupuesto 
Fuente: Elaboración propia. 

 

3.2.2. Iniciando el Registro del Presupuesto 

 

La estructura generalizada del proceso para registrar cada uno de los elementos 

del presupuesto se muestra en la imagen 19. 
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Imagen 19. Estructura del registro de un presupuesto 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Una vez que se ingresa al sistema se debe acceder al escenario Datos 

Generales a través del Panel de Vistas. En el árbol de presupuestos y sobre 

la carpeta Escritorio, se da clic derecho y se selecciona la opción Nuevo. 

 
Imagen 20. Menú contextual para registrar un presupuesto 

 

Se desplegará la ventana Catálogo de Presupuestos donde se encuentran 

los registros de todos los presupuestos creados. En la parte izquierda se muestra 

el árbol de presupuestos y en la derecha los presupuestos. 

Pr
es

up
ue

st
o

Sub-
presupuestos

Títulos 
(Etapas)

Sub-títulos 
(Sub-etapas)

Partidas 
(Actividades)

Recursos

Mano de Obra

Materiales

Herramientas

Equipos, etc.

Sub-partidas
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Imagen 21. Catálogo de presupuestos 

 

Los presupuestos se estructuran en tres niveles de registro. Estos son: 

 

• Nivel 1: Está conformado por los grandes grupos de presupuestos 

(edificaciones, obras viales, habilitaciones urbanas, estudios, obras de 

saneamiento, etc.). 

• Nivel 2: Está conformado por sub-grupos de presupuestos pertenecientes 

al nivel 1, tales como puentes, viviendas familiares, etc. 

• Nivel 3: Está conformado por los presupuestos a detalle de los sub-grupos 

pertenecientes al nivel 2. 

 

Para el presupuesto del proyecto integrado se creará una nueva jerarquía dentro 

del catálogo de presupuestos. Dicha jerarquía estará establecida de la siguiente 

manera: Obras en Managua > Edificaciones > Nombre del Presupuesto. 

 

Sobre la carpeta Todos los Registros se da clic derecho seleccionando la 

opción Nuevo SubÍtem. 
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Imagen 22. Menú contextual para registrar un ítem 

 

En el campo Descripción de la ventana emergente se escribe «Obras en 

Managua» y se da clic en Adicionar. 

 
Imagen 23. Cuadro de diálogo para registrar un sub-ítem 

 

Sobre la carpeta recién creada (Obras en Managua) se da clic derecho y se elige 

la opción Nuevo SubÍtem. En el campo Descripción de la ventana emergente 

se escribe «Edificaciones» y se da clic en Adicionar. 

 
Imagen 24. Cuadro de diálogo para registrar un sub-ítem 
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Sobre la carpeta recién creada (Edificaciones) se da clic derecho y se elige la 

opción Nuevo SubÍtem para proceder a llenar la información solicitada en la 

ventana que se despliega a continuación. 

 
Imagen 25. Ventana Datos Generales 

 

3.2.2.1. Datos Adicionales 

 

A continuación, se procede a rellenar la información requerida en el campo Datos 

Adicionales. 

 

3.2.2.1.1. Configuración 

 

Fórmula polinómica: Este cuadro de verificación permite activar un ícono de color 

amarillo en el árbol de proyectos en caso de que falte completar la fórmula 

polinómica. 
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Imagen 26. Ventana Datos Adicionales (Configuración) 

 

• Con marca: Después de procesar el presupuesto indica con un ícono de 

color amarillo que falta elaborar la fórmula polinómica. 

• Sin marca: Después de procesar el presupuesto indica con un ícono de 

color rojo que el presupuesto está concluido. 

 

Análisis de precios unitarios tipo 2 (rendimientos altos): Este cuadro de 

verificación permite utilizar rendimientos elevados, lo cual resulta propicio en 

proyectos de obras viales. 

 

• Con marca: Calcula el análisis de precios unitarios para edificaciones. 

• Sin marca: Calcula el análisis de precios unitarios para carreteras, es decir, 

con altos rendimientos de trabajo. 

 

Factor de cambio: Esta opción es exclusiva para imprimir el presupuesto con un 

factor de cambio. Por ejemplo, si se elabora el presupuesto en córdobas, pero se 

desea imprimir el presupuesto con los valores en una moneda alterna que podría 

ser el dólar americano. 
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• Moneda principal: Se ingresa el factor 1/Tipo de cambio. 

• Moneda: Es el tipo de moneda elegida para imprimir los reportes de 

acuerdo al factor de cambio. 

 

3.2.2.1.2. Decimales 

 

Número de decimales en precios: Indica la cantidad de decimales que se 

utilizarán en el cálculo de los precios de recursos de la hoja del presupuesto. 

 

Número de decimales en incidencias: Indica el número de decimales que se 

emplearán en el cálculo de las incidencias de los recursos en el análisis de precios 

unitarios. 

 

Número de decimales en metrados: Indica la cantidad de decimales que se 

emplearán en los metrados de la hoja del presupuesto. 

 
Imagen 27. Ventana Datos Adicionales (Decimales) 
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3.2.2.2. Cliente 

 

A continuación, se procede con el registro del cliente en la base de datos del 

sistema. 

 

Para acceder al catálogo de clientes se da clic en el ícono . Una vez sobre la 

ventana, se da clic derecho y se elige la opción Adicionar. De modo que se 

desplegará la ventana Identificador en donde se deberá elegir la opción 

Persona Natural. Se procede a llenar la información requerida del cliente en la 

pestaña Datos. Entre dichos datos se incluyen números telefónicos, correo 

electrónico, número RUC, dirección, etc. 

 

Se debe agregar un tipo de identificador para el nuevo cliente; para ello estando 

en la pestaña Tipo se da clic derecho y se selecciona Agregar>Tipo 

Identificador. Se hace doble clic en Cliente para seleccionar y luego en el 

ícono  (Seleccionar grupo de registros y retornar). Finalmente, se 

da clic en Adicionar para asignar el nuevo cliente creado al presupuesto. 
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Imagen 28. Registro de un nuevo cliente 

 

3.2.2.3. Ubicación Geográfica 

 

La ubicación geográfica se refiere al lugar en donde se ejecutará la obra. En este 

caso el proyecto está emplazado en el Departamento de Managua, Municipio 

Managua, Comarca Santo Domingo. 

 

Para registrar la ubicación del proyecto se accede al catálogo de ubicación 

geográfica a través del ícono . Estando en el árbol de directorios se da clic 

derecho sobre la carpeta Todos los registros y se selecciona Nuevo 

Registro. Se escribe «Managua» dando clic en Modificar. Luego se repite el 

mismo procedimiento para registrar tanto el Municipio (Managua) como la 

Comarca (Santo Domingo). 
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3.2.2.4. Fecha 

 

Es la fecha de elaboración del presupuesto, es importante recalcar que los precios 

de los recursos serán almacenados de acuerdo a la fecha y lugar del proyecto. 

 

3.2.2.5. Plazo 

 

Es el intervalo expresado en días calendarios. Es un dato informativo que por lo 

general obedece a los requerimientos del cliente, no obstante, se debe aclarar que 

el plazo definitivo se obtendrá a partir de la duración de las actividades y de 

acuerdo con el Diagrama de Gantt elaborado en MS Project. 

 

3.2.2.6. Jornada Diaria 

 

Es la cantidad de horas de trabajo en un día laborable. 

 

3.2.2.7. Doble Moneda 

 

El sistema permite elaborar presupuestos en dos tipos de divisas en paralelo; por 

ejemplo: córdobas para unos recursos y dólares para otros. 

 

3.2.2.8. Moneda Base 

 

Es la divisa que se empleará en el presupuesto. 

 

3.2.2.9. Presupuesto Base 

 

Es una celda editable y de carácter informativa. Sirve para ingresar los datos del 

presupuesto base para una licitación. 
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3.2.2.10. Presupuesto Oferta 

 

Es una celda informativa que muestra los resultados del procesamiento del 

presupuesto. 

 

Tras ingresar cada uno de los datos anteriores quedará registrado el nuevo 

presupuesto. Por lo tanto, se podrá acceder a él desde el Escenario Datos 

Generales > Vivienda Unifamiliar Lote #5. 

 
Imagen 29. Ventana Datos Generales 

 

3.3. Elaboración de la Hoja del Presupuesto 

 

El escenario Hoja del Presupuesto se compone de dos ventanas. En la 

ventana superior se muestra el cuerpo del presupuesto donde se encuentran los 

ítems, descripción, unidades, metrados, precios, entre otros. En la ventana inferior 

se encuentra el análisis de precios unitarios de la partida seleccionada. 
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3.3.1. Configuración Previa 

 

Una vez que se han registrado los datos generales del presupuesto se debe pasar 

a la siguiente etapa, esto es, ingresar los títulos, sub-títulos y partidas junto con 

sus respectivos metrados. La información correspondiente a los títulos (etapas), 

sub-títulos (sub-etapas) y partidas con sus respectivos metrados están contenidos 

en la hoja de cálculo denominada Metrados del Anexo D. 

 

Para acceder a este escenario se debe dirigir al panel de vistas (Panel de 

Vistas > Presupuestos > Hoja del Presupuesto). Opcionalmente se 

pueden modificar algunos parámetros antes de ingresar los datos, para lo cual se 

hace clic en el ícono  (Configuración). 

 
Imagen 30. Ventana de configuración general 

 

3.3.2. Formas de Estructurar la Hoja de Presupuesto 

 

Existen cuatro maneras de estructurar una hoja de presupuestos. Estas son: 

 



67 

Caso 1: Copiando los títulos y partidas desde otros presupuestos. Para ello basta 

con Copiar/Pegar las partidas o títulos desde cualquier otro presupuesto. 

 
Imagen 31. Menú contextual para copiar/pegar títulos y partidas 

 

Caso 2: Haciendo uso de Favoritos (grupo de títulos y partidas previamente 

agrupadas por el usuario). Para ello, estando en la hoja del presupuesto se hace 

clic derecho y se selecciona la opción Adicionar Favorito para acceder a los 

títulos y partidas pre-agrupados. 

 
Imagen 32. Ventana de Favoritos 
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Caso 3: Importando los datos desde MS Excel. Para esto, estando en la hoja del 

presupuesto se da clic derecho y se selecciona la opción Importar Hoja 

Excel. 

 
Imagen 33. Hoja de Excel para exportar partidas al S10 
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Imagen 34. Cuadro de diálogo para importar partidas desde Excel 

 

Caso 4: Registrando los títulos y partidas de modo tradicional a través del catálogo 

de recursos. Estando en la hoja del presupuesto se da clic derecho seleccionando 

la opción Adicionar Título o Adicionar Partida (según el caso), y se 

elige el recurso desde la ventana del catálogo de títulos o partidas. 

 
Imagen 35. Catálogo de títulos 

 

En el caso del presupuesto del proyecto integrado la estructuración de los títulos 

y partidas se hará del modo indicado en el caso 4. 
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3.3.3. Registro de Títulos y Sub-Títulos 

 

Los títulos y sub-títulos, es decir, las etapas y sub-etapas que se registrarán se 

muestran a continuación en la tabla 3. 
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Tabla 3. Títulos y sub-títulos del presupuesto 
Fuente: Elaboración propia. 
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Para registrar un título o sub-título (según el caso), se da clic derecho estando en 

el escenario Hoja del Presupuesto y se selecciona la opción Adicionar 

Título. En la ventana emergente que muestra el catálogo, se busca y se elige el 

título haciendo doble clic sobre él (aparecerá el elemento seleccionado en la parte 

inferior de la ventana) y, finalmente, se da clic sobre ícono  (Seleccionar 

grupo de registros y retornar). 

 
Imagen 36. Registro seleccionado en el catálogo de títulos 

 

En el caso de que se requiera crear un nuevo título porque no se encuentra 

registrado en el sistema, se deberá localizar el registro jerárquico que corresponda 

(Estructuras, Arquitectura, IISS, etc.) dentro del árbol de títulos. En la parte 

derecha de la ventana, donde se encuentran los títulos, se da clic derecho y se 

selecciona la opción Adicionar. 
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Imagen 37. Menú contextual para registrar un nuevo título 

 

A continuación, en la ventana de diálogo se escribe el nombre del nuevo título que 

se desea crear y se da clic en Adicionar. 

 
Imagen 38. Cuadro de diálogo para registrar un nuevo título 

 

Este mismo procedimiento se deberá reiterar para registrar cada uno de los títulos 

y sub-títulos que conforman el presupuesto. Al concluir este procedimiento, el 

escenario Hoja del Presupuesto desplegará la lista de títulos y sub-títulos, 

pero sin la adecuada estructura de tales elementos. 
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Imagen 39. Títulos y sub-títulos sin jerarquizar, ni itemizar 

 

A continuación, se deberá jerarquizar los títulos, sub-títulos, y generar los ítems (y 

sub-ítems) correspondientes. Para ello se deberán seleccionar los bloques de 

elementos correspondientes a los sub-títulos y dar clic en el ícono  (Desplazar 

a la derecha). El mismo procedimiento se debe efectuar para cada uno de los 

subtítulos. 
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Imagen 40. Títulos y sub-títulos jerarquizados, pero sin itemizar 

 

Posteriormente, para generar los ítems y sub-ítems bastará con dar clic en el ícono 

 (Generar ítems) de la barra de menús. El resultado de los títulos y sub-títulos 

una vez jerarquizados e itemizados se muestran en la imagen 41. 
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Imagen 41. Títulos y sub-títulos jerarquizados e itemizados 

 

3.3.4. Registro de Partidas 

 

Las partidas son actividades específicas caracterizadas por estar integradas de 

recursos tales como mano de obra, materiales, herramientas, equipos, e incluso 

en ocasiones por otras partidas (sub-partidas). El sistema cuenta con su catálogo 

de partidas por defecto, pero se pueden crear y modificar otras a conveniencia. 

Las partidas y sus correspondientes metrados que se registrarán en el 

presupuesto se muestran el Anexo B. 

 

Para comenzar a incorporar las partidas que se integrarán al presupuesto se da 

clic derecho en el escenario Hoja del Presupuesto y seleccionando la opción 

Adicionar Partida. A continuación, se desplegará una ventana conteniendo 

el catálogo de partidas del sistema, desde la cual se puede buscar la partida que 

se desee ingresar al presupuesto. Se procede a localizar y seleccionar cada una 

de las partidas que intervendrán en la hoja del presupuesto. 
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Imagen 42. Menú contextual para registrar partidas 

 

En el caso del presupuesto del proyecto integrado se crearán nuevas partidas con 

sus rendimientos y recursos particulares. No obstante, tales partidas quedarán 

integradas al catálogo del sistema y podrán ser reutilizadas en proyectos de similar 

tamaño y complejidad. De esta manera en el futuro se evitará tener que crear 

nuevas partidas, agilizando con ello la elaboración de los siguientes presupuestos 

de obra. 

 

A modo de ejemplo ilustrativo, se creará la partida perteneciente a la etapa 

Fundaciones y a la sub-etapa Concreto, denominada «Concreto hecho a mano 

para vigas asísmicas. Proporción 1:2:3 - f'c=3,000 PSI (210 kg/cm²)». El 

proceso de registro es reiterativo y genérico, por lo cual el procedimiento es similar 

para la creación del resto de las partidas que integran el presupuesto. 

 

Estando en el árbol del catálogo, se debe localizar la estructura a la que 

pertenecerá la partida que se desea registrar. En este caso será Todas las 

Partidas > PARTIDAS > EDIFICACIONES > CONCRETO, MORTERO, 
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JUNTAS > CONCRETO HECHO EN OBRA >CONCRETO HECHO EN OBRA PARA 

CIMENTACIONES, CONCRETO CICLÓPEO. A continuación, se da clic derecho 

seleccionando la opción Adicionar. Se desplegará una ventana solicitando la 

siguiente información: 

 

Descripción: Se ingresa el nombre de la partida. 

Descripción alterna: Se puede registrar la partida en un idioma diferente. Es un 

campo opcional. 

Unidad: Se ingresa la unidad de medición de la partida. El sistema permite crear 

una nueva o ingresar una existente directamente desde el catálogo de unidades. 

Especialidad: Especialidad a la que pertenece la partida, es decir: estructuras, 

arquitectura, obras sanitarias, instalaciones eléctricas, etc. 

Grupo: Se indica si se trata de una partida normal o una estimada. Las partidas 

normales se caracterizan por tener un análisis de precios unitarios e insumos, y en 

algunos casos por sub-partidas. Las partidas estimadas son aquellas que por su 

naturaleza no necesitan un análisis de precios unitarios, las unidades son 

estimadas o globales. Los montos estimados de estas partidas son distribuidos en 

porcentajes. 

Tipo: Se puede indicar si la partida pertenece a mano de obra, equipo, materiales, 

subcontratos, etc. Este es un campo opcional. 

Jornada Diaria: Se debe indicar la cantidad de horas de trabajo al día. 

 

Se procede a llenar los campos de la ventana de acuerdo con la información que 

se muestra en la imagen 43 y se da clic en Finalizar. Se habrá registrado 

correctamente la nueva partida, pero faltará agregarle los recursos, el rendimiento 

de mano de obra y sus respectivas cantidades. 
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Imagen 43. Ventana de diálogo para registrar una partida 

 

Tras el procedimiento anterior, ya se podrá localizar dentro del catálogo la partida 

recién creada. A continuación, se procede a conformar el análisis de precios 

unitarios de la partida, y para ello se ingresará la información relacionada al 

rendimiento de la cuadrilla, los recursos implicados directamente (mano de obra, 

materiales, equipos), los comodines (transporte, herramientas manuales) y la 

duración de la jornada laboral. 
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Imagen 44. Partida recién creada (sin análisis de precios) 

 

El análisis de precios unitarios de esta partida está integrado por los recursos 

mostrados en la tabla 4. El cálculo para la obtención de las cantidades de 

materiales, costos, rendimientos de mano de obra y comodines se muestran a 

detalle en la hoja de cálculo denominada Costos Directos localizada en el Anexo 

D. 

 

Tabla 4. Datos para el APU de una partida 
Fuente: Elaboración propia. 
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Rendimientos. Los rendimientos se pueden obtener a través las normas vigentes, 

a través de la recopilación de información obtenida empíricamente en proyectos 

similares, o bien, a través de la bibliografía especializada. Se deberá tomar en 

cuenta que los rendimientos de mano de obra varían en función del lugar de la 

obra, de las condiciones y volúmenes de trabajo, de las jornadas laborales, entre 

otros factores. 

 

Para agregar el rendimiento a la partida, así como el número de cuadrillas (mano 

de obra y equipo) que intervendrán, se da clic sobre el ícono  (Rendimiento 

DÍA) y en la ventana de diálogo que se despliega se agregan sus valores 

numéricos. Existen dos tipos de rendimientos: el de mano de obra y el de equipo, 

pero se ingresará por conveniencia, el mayor de ambos. Al finalizar de registrar los 

datos se da clic en Aceptar. 

 
Imagen 45. Rendimiento de una partida 

 

A continuación, se procede a agregar los recursos de la partida. Para ello, se da 

clic derecho en la parte inferior de la ventana de análisis de precios unitarios y se 

selecciona la opción Adicionar Recurso del menú contextual. Se desplegará 

el catálogo de recursos del sistema. 

 

Para crear un nuevo recurso se debe ubicar en la estructura del árbol de recursos 

que corresponda según el tipo (mano de obra, materiales, equipos o subcontratos), 
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y se da clic derecho escogiendo la opción Nuevo SubÍtem. Se desplegará una 

ventana de diálogo donde se deberán grabar los parámetros del nuevo recurso. 

 

A modo de ejemplo, se creará el recurso Oficial y para ello, en la ventana de 

diálogo se registrará la siguiente información: 

 

Descripción: Se anota el nombre del recurso. 

Descripción alterna: Permite asentar el nombre del recurso en un idioma alterno. 

Unidad: Se indica la unidad de medición del recurso. Se puede crear una nueva 

unidad, o bien, ingresarla directamente desde el catálogo de unidades, haciendo 

clic en el ícono . 

IGV: Si se considera o no el Impuesto General al Valor. 

Índice Unificado: Se activa para la agrupación de los monomios que se utilizarán 

posteriormente al momento de elaborar la fórmula polinómica. 

Especificaciones: Si se desea agregar especificaciones sobre el recurso. 

 
Imagen 46. Ventana de diálogo para creación del recurso Mano de Obra 
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Para agregar un recurso material, por ejemplo, Grava de 1½”; del mismo modo 

que en el ejemplo anterior, se debe ubicar en la estructura que le corresponde, 

esto es: Todos los Registros > MATERIALES > AGREGADOS, AGUA > 

PIEDRA. Se procede a adicionar el recurso de acuerdo con la información 

presentada en la imagen 47. Al finalizar de llenar los campos de registros se da 

clic en Adicionar. 

 
Imagen 47. Ventana de diálogo para creación del recurso Materiales 

 

Para el caso de los costos generados por el transporte de materiales al lugar de la 

obra y los gastos causados por el empleo de herramientas manuales, se estimará 

un porcentaje del costo directo de los materiales y de la mano de obra, 

respectivamente. En el caso del transporte se considerará un rango entre el 5% y 

el 10%, dependiendo del tipo de material del que se trate. Para las herramientas 

manuales se considera entre el 3% y el 5% del costo directo de mano de obra de 

la actividad en cuestión. 

 

Para continuar con el registro de la información de la partida, se agregarán los 

recursos Transporte y Herramientas manuales, los cuales serán 
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representados como comodines (porcentajes del costo directo de materiales y 

mano de obra). 

 

En el caso del recurso Transporte, se procede a agregarlo siguiendo las mismas 

pautas que en los ejemplos anteriores. La salvedad residirá en que el campo 

Unidad, se establecerá como COMODÍN MATERIALES (%mt) que trae por defecto 

el sistema. Se ingresa la información conforme a lo que se muestra en la imagen 

48. 

 
Imagen 48. Ventana de diálogo para creación del recurso Transporte (%mt) 

 

El mismo procedimiento es válido para el recurso Herramientas manuales, 

excepto que su porcentaje será aplicado a los costos de mano de obra. Se ingresa 

la información conforme a lo que se muestra en la imagen 49. 
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Imagen 49. Ventana de diálogo para creación del recurso Herramientas Manuales (%mo) 

 

Al finalizar de agregar todos los recursos de la partida, se procede a ingresar las 

cantidades de cada uno de ellos. Para el recurso Mano de obra al ingresar el 

número de cuadrillas, el sistema calculará automáticamente la cantidad de trabajo. 

Los valores de las cantidades de materiales ingresados se muestran en la imagen 

50. 

 
Imagen 50. Cantidades de recursos que integran una partida 

 

Tras crear y asignar las partidas que conforman todo el presupuesto, se procede 

a ingresar los metrados y los costos de los recursos que intervienen. La imagen 
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51 muestra el escenario Hoja del Presupuesto conteniendo las partidas 

presupuestarias recién registradas. 

 
Imagen 51. Hoja del Presupuesto con partidas, pero sin metrados 

 

3.3.5. Ingreso de Metrados 

 

Tras crear y registrar las partidas se deberán ingresar sus cantidades y costos 

directos. Para ello bastará con ingresar los valores en la columna Metrado en el 

escenario Hoja del Presupuesto. Opcionalmente, los costos pueden 

ingresarse a medida que se van ingresando los recursos, o bien, al terminar de 

registrar todas las partidas. 
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Imagen 52. Partidas con sus metrados 

 

3.3.6. Ingreso de Precios 

 

Para ingresar los costos de materiales se puede realizar directamente desde la 

ventana inferior, donde se encuentra el análisis de precios unitarios en el escenario 

Hoja del Presupuesto. 

 
Imagen 53. Costos de recursos desde la ventana de APU 
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De modo alternativo, se pueden ingresar los costos de los recursos dando clic en 

el ícono  (Recursos y Precios) de la barra de herramientas e introduciendo 

los valores en la ventana emergente. 

 
Imagen 54. Cantidades de recursos y sus costos 

 

Al finalizar de ingresar los valores ya se contará con el análisis de precios unitarios 

calculado por el sistema para cada una de las partidas que intervienen en el 

presupuesto. 

 
Imagen 55. APU por partida generado por el sistema 
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3.3.7. Procesamiento del Presupuesto 

 

Tras efectuar el análisis de precios unitarios, se deberá procesarlo con el fin de 

obtener los montos totales de los costos directos y sus consolidados  

 

3.3.7.1. Previa Configuración al Procesamiento 

 

Antes de procesar el presupuesto hay que activar algunas opciones de 

procesamiento. Para ello se debe acceder a la configuración del S10, dando clic 

en el ícono  (Configuración) de la barra de herramientas y activando la 

pestaña Procesamiento de Presupuesto. Se debe verificar que todas las 

casillas estén activadas a como se muestra en la imagen 56. 

 
Imagen 56. Configuración previa al procesamiento del presupuesto 

 

3.3.7.2. Procesando el Presupuesto 

 

Para acceder a la venta de procesamiento se da clic en el ícono  (Procesar) 

de la barra de herramientas, y a continuación se seleccionan las opciones de 

acuerdo con lo mostrado en la imagen 57. 
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Imagen 57. Opciones de procesamiento del presupuesto 

 

Tras el procesamiento se desplegará una ventana que muestra la información del 

presupuesto (estadísticas, ítems y costos). 

 
Imagen 58. Resultado del procesamiento del presupuesto 
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3.4. Diseño del Pie del Presupuesto 

 

El pie del presupuesto es la información que va en la parte inferior de la hoja del 

presupuesto y está constituido por los gastos generales, utilidad, impuestos, etc. 

Esta información es personalizable y está basada en contenedores que integran 

los múltiples componentes de los costos directos. 

 

Para activar este escenario se debe dirigir al Panel de Vistas > Diseño Pie 

de Presupuesto, y localizar el presupuesto dentro del árbol de directorios. 

 
Imagen 59. Escenario Diseño Pie de Presupuesto 

 

La información contenida en este escenario es la siguiente: 

 

No. Línea: Indica el número de línea activa. 

Descripción: Indica el concepto literal que mostrará el reporte. 

Variable: Son los caracteres empleados para identificar los conceptos 

(nDirecto, P_T, etc.). 

Macro: Es la operación aritmética a efectuar y que será almacenada en la variable 

correspondiente. 

 

3.4.1. Variables Pre-definidas 

 

El sistema cuenta con variables que vienen por defecto, las que se muestran en la 

tabla 5. 
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Tabla 5. Variables predefinidas del sistema 
Fuente: Grupo S10. Módulo de presupuestos del S10 (2ª ed.). 

 

Las variables nDirecto y P_T son obligatorias para el diseño del pie del 

presupuesto, pues una de ellas agrupa todo el monto del costo directo obtenido 

del procesamiento del presupuesto, y la otra arroja el monto total (abarcando a los 

gastos indirectos, utilidad, impuestos, etc.). 

 

3.4.2. Variables Definidas por el Usuario 

 

El sistema permite hacer varios tipos de cálculos con variables propias definidas. 

A modo de ejemplo, se pueden señalar las mostradas en la tabla 6. 

 

Tabla 6. Ejemplo de variables definidas por el usuario 
Fuente: Grupo S10. Módulo de presupuestos del S10 (2ª ed.). 

 

A dichas variables se les debe especificar una macro, la cual es una operación 

matemática que permite determinar los valores de los conceptos correspondientes. 

Se pueden emplear operadores aritméticos, tales como suma (+), resta (-), 

multiplicación (*) y división (/). 
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3.4.3. Definiendo el Diseño del Pie de Presupuesto 

 

Para proceder a diseñar el pie de presupuesto, se ingresa al escenario Diseño 

Pie de Presupuesto y se localiza el presupuesto dentro del árbol de directorios. 

A continuación, en la ventana derecha se deberán definir los datos de las variables 

con sus respectivas macros, conforme a lo mostrado en la tabla 7. 

 

Tabla 7. Variables que se emplearán en el pie de presupuesto 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Se deben activar las casillas Diseño para todos los Sub-presupuestos 

y Omitir Polinómica para la variable Impuesto IVA 15.0000%, tal como 

se muestra en la imagen 60. 

 
Imagen 60. Registro de variables en el pie de presupuesto 
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3.4.4. Cálculo Analítico de Gastos Generales 

 

Tras haber diseñado el pie de presupuesto, se deberán especificar los costos de 

los conceptos de gastos generales, para así obtener el valor de la variable GGP 

(Gastos Generales Porcentuales). Los gastos generales constituyen todos 

aquellos costos que demanda administrar y ejecutar la obra por parte de la 

empresa constructora. Dentro de estos se pueden mencionar: sueldos del Gerente 

de Obra y del Ingeniero Residente, alquileres de equipos y oficinas, ensayos de 

laboratorios, entre otros. El cálculo de los gastos generales se efectúo en la hoja 

Costos Indirectos de la sección del Anexo D. 

 

3.4.4.1. Registro de Rubros 

 

Los gastos generales en el S10 se desglosan en rubros (sueldos, alquileres, 

mobiliarios, ensayes de laboratorio, etc.), los que a su vez contienen conceptos 

(gastos más específicos). Una estructura típica de los rubros y conceptos del S10 

se muestra en la imagen 61. 

 

 
Imagen 61. Estructura típica de gastos generales del S10 

Fuente: Elaboración propia. 
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95 

 

Para el presupuesto del proyecto integrado se registrarán los rubros y conceptos 

mostrados en la tabla 8. 

 

Tabla 8. Rubros y conceptos de los gastos generales 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Para registrar los rubros en el sistema, primero se debe acceder al escenario 

Gastos Generales en el Panel de Vistas. Sobre dicho escenario se da clic 

derecho y se elige la opción Adicionar rubro. 
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Imagen 62. Escenario Gastos Generales 

 

En la ventana del catálogo de rubros se seleccionan los requeridos tal como se 

muestra en la imagen 63. 

 
Imagen 63. Catálogo de Rubros 
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3.4.4.2. Registro de Conceptos 

 

A continuación, se deberán ingresar los conceptos que pertenecen a cada rubro. 

Los valores numéricos para cada uno de los conceptos están detallados en el 

apartado D de los Anexos. 

 

De modo ilustrativo, para agregar un concepto se debe posicionar sobre el rubro y 

en la ventana inferior se da clic derecho seleccionando la opción Adicionar 

concepto. Se desplegará la ventana del catálogo de conceptos del sistema. Se 

deberán seleccionar los rubros y llevarlos al escenario dando clic en el ícono  

(Seleccionar grupo de registros y retornar) de la barra de 

herramientas. 

 

Al finalizar de agregar los rubros involucrados, se debe calcular el porcentaje de 

gastos generales, es decir, la variable GGP. Para ello, se da clic en el ícono  

(Calcular porcentaje). Tras la operación, se observarán en la barra superior 

los montos obtenidos de los gastos generales, del costo directo y de la oferta del 

presupuesto. 

 
Imagen 64. Montos obtenidos de Gastos Generales 

 

3.5. Elaboración de la Fórmula Polinómica 

 

Dada la continua variabilidad de precios de los insumos empleados en la industria 

de la construcción, en la mayoría de los países la legislación ha llegado a 

contemplar algún sistema de reajuste de precios para dicho sector. Sin embargo, 

en la legislatura de nuestro país todavía no se estipula el empleo de la fórmula 
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polinómica como método de ajuste de precios; por lo cual, los montos de 

proyectos, sobre todo aquellos con duración mayor a 18 meses no se ajustan 

conforme a la realidad debido a la fluctuación de precios de los materiales. De 

momento, existe una propuesta de anteproyecto de reforma a la Ley de 

Contrataciones del Estado que impulsa la Cámara Nicaragüense de la 

Construcción. 

 

Es importante señalar que el sistema de reajuste de precios a través de fórmulas 

polinómicas ha demostrado ser efectivo, y es uno de los métodos más aceptados 

en diversos países debido a sus resultados prácticos y satisfactorios. 

 

La fórmula polinómica es un procedimiento convencional de cálculo para estimar 

el valor de los incrementos de costos que experimentan los presupuestos de obra 

en el tiempo. El sistema se basa en la incidencia de todos los elementos que 

constituyen un presupuesto y que participan en una proporción constante durante 

el tiempo que demanda la ejecución de la obra. 

 

El propósito principal de la fórmula polinómica es obtener el factor K, el cual 

determina el monto por el cual ha de multiplicarse la valorización de una obra civil, 

a fin de conocer la variación de precios entre la fecha base del presupuesto y una 

fecha específica de valorización o avance de ejecución (avalúo). 

 

3.5.1. Estructura Típica de la Fórmula Polinómica 

 

En su expresión general, la fórmula polinómica tiene la siguiente estructura: 

 

ܭ  = ܽ ܬݎܬ + ܾ 𝑀ݎ𝑀 + ܿ ܧݎܧ + ݀ ܸݎܸ + ݁  ܷܩݎܷܩ
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Donde: 

 

K: Coeficiente de reajuste de valorizaciones de obra, resultado de la variación de 

precios de los elementos que intervienen en el presupuesto. 

a, b, c y d: Coeficientes de incidencia del costo de la obra, de los materiales, del 

equipo de construcción, gastos varios, gastos generales y utilidad, 

respectivamente. 

Jr: Índice de precios de mano de obra a la fecha del reajuste correspondiente. 

Jo: Índice de precios de mano de obra correspondiente a la fecha del presupuesto 

base. 

Mr: Índice de precios de los materiales a la fecha del reajuste correspondiente. 

Mo: Índice de precios de los materiales correspondiente a la fecha del presupuesto 

base. 

Er: Índice de precios de los equipos a la fecha del reajuste correspondiente. 

Eo: Índice de precios de los equipos correspondiente a la fecha del presupuesto 

base. 

Vr: Índice de precios varios a la fecha del reajuste correspondiente. 

Vo: Índice de precios varios correspondiente a la fecha del presupuesto base. 

GUr: Índice de precios de gastos generales y utilidad a la fecha del reajuste 

correspondiente. 

GUo: Índice de precios de gastos generales y utilidad correspondiente a la fecha 

del presupuesto base. 

 

Una incidencia está definida por la ecuación: 

 

𝑖݀݁݊ܿ𝑖ܽ𝐼𝑈ܿ݊ܫ  = ∑ሺ𝑀݁݀ܽݎݐ×𝐴݁ݐݎ ܷ݊𝑖ݎܽݐ𝑖×𝑃ܿ݁ݎ𝑖ሻܽݐܶ ݐݏܥ𝑙  
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3.5.2. Requisitos para Aplicar la Fórmula Polinómica 

 

Para poder aplicar la fórmula polinómica se requiere el cumplimiento de ciertas 

condiciones, entre las cuales se pueden mencionar: 

 

• Debe cumplir la condición de verificable, es decir, que se puedan verificar 

los procedimientos de cálculo de su obtención. 

• Debe estar constituida por la incidencia de hasta 8 monomios. 

• El valor del coeficiente de incidencia de un monomio debe estar expresado 

en cifras decimales con aproximación a la milésima. 

• La sumatoria de todos los coeficientes de incidencia deberá ser la unidad. 

• El valor del factor de reajuste K debe estar expresado en cifras decimales 

con aproximación a la milésima. 

• Cuando los elementos componentes participan con coeficientes de 

incidencia menores al 0.05, se deben reagrupar con otros elementos (hasta 

un máximo de tres), de modo que su incidencia asociada supere al mínimo 

señalado, constituyéndose de esta manera los monomios compuestos (o 

sub-monomios). 

 

3.5.3. Configuración de la Fórmula Polinómica 

 

Para establecer los parámetros de la configuración de la fórmula polinómica previo 

a su procesamiento, se da clic en el ícono  (Configuración), y en la pestaña 

Fórmula Polinómica se establecen los parámetros de acuerdo con lo mostrado 

en la imagen 65. 
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Imagen 65. Configuración de los parámetros de la fórmula polinómica 

 

3.5.4. Agrupamiento Preliminar 

 

Previo a la elaboración de la fórmula polinómica se debe marcar la casilla Omitir 

Fórmula Polinómica en el ítem relacionado al impuesto (IVA) en el escenario 

Diseño Pie de Presupuesto. 

 
Imagen 66. Recursos sin índice unificado 
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En el caso de que falten los índices unificados de algunos recursos el sistema 

desplegará un cuadro de advertencia. Para asignar los índices unificados faltantes 

bastará con dar clic en la celda correspondiente al recurso de la columna I.U. A 

continuación, se desplegará la ventana del catálogo de índices unificados, desde 

la cual se podrán asignar los índices faltantes de los recursos. 

 

Tras finalizar el paso anterior, se mostrará el cuadro de diálogo que permitirá 

acceder a la ventana de elaboración de la fórmula polinómica. 

 

Los criterios fundamentales para el agrupamiento preliminar de índices unificados 

son: 

 

• Los recursos a agruparse deben ser similares respecto a su proceso 

constructivo. 

• El recurso de menor influencia dentro del presupuesto se añade al de mayor 

influencia. 

• Al término del agrupamiento, los recursos resultantes deberán tener una 

ponderación de al menos un 5%. 

• Para la conformación de monomios se permitirá agrupar hasta un máximo 

de tres sub-monomios. 

• La fórmula polinómica contará hasta un máximo de 8 monomios. 

• En la conformación de monomios el factor de cada monomio deberá ser 

mayor o igual a 0.05. 

• Los índices 47 (Mano de obra incluido leyes sociales) y el índice 

unificado 39 (Índice general de precios al consumidor) no deberán ser 

agrupados. 
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Imagen 67. Escenario Fórmula Polinómica (Agrupamiento Preliminar) 

 

Los campos que se muestran en este escenario son: 

 

Descripción: Muestra los índices agrupados. 

%Inicial y %Saldo: Muestra el porcentaje de participación del recurso dentro del 

presupuesto). La sumatoria será el 100% 

Agrupamiento: Muestra el agrupamiento de los recursos. 

 

Hay que tomar en cuenta que este es agrupamiento es preliminar, ya que cuando 

se conformen los monomios se hará el agrupamiento definitivo. 

 

Cuando el porcentaje de incidencia correspondiente a un índice unificado es menor 

al 5%, éste deberá ser reagrupado con otros índices unificados afines, acumulando 

los valores sobre un valor mayor. 
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Para efectuar el agrupamiento preliminar se debe seleccionar primeramente el 

índice de menor valor. A continuación, se da clic derecho eligiendo la opción 

Tomar Valor; luego se selecciona el índice sobre el que se desea acumular y 

haciendo clic derecho se elige la opción Acumular. 

 
Imagen 68. Agrupamiento preliminar de índices unificados 

 

Tras finalizar el agrupamiento preliminar de los recursos, se deberá pasar a la 

pestaña Conformación de Monomios dando clic en el ícono  

(Actualización de datos). 

 

3.5.5. Conformación de Monomios 

 

De manera general, se recomienda que la fórmula polinómica esté integrada hasta 

por un máximo de 8 monomios, y estos a su vez se reagrupen hasta por 3 sub-

monomios. 
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Imagen 69. Escenario Fórmula Polinómica (Conformación de Monomios) 

 

Para disponer los monomios, se podrá emplear la siguiente estructura: Mano de 

obra incluido leyes sociales / Materiales / Varios / Maquinaria / Gastos 

Generales / Utilidad. Por lo tanto, siguiendo esta guía, el agrupamiento de los 

monomios del presupuesto quedaría de la siguiente manera: 

 

Tabla 9. Agrupación de monomios 
Fuente: Elaboración propia. 

 

En la pestaña Conformación de Monomios del escenario Fórmula 

Polinómica se muestra la conformación de los índices unificados tras haber 

efectuado previamente el agrupamiento preliminar. Se debe verificar que cada uno 

de los factores sean mayor o igual a 0.05. De no ser así, el índice unificado deberá 

ser reagrupado con otro cuyo factor también sea pequeño. Para empezar a 

conformar los monomios en el S10, se ingresa el número del monomio al que 
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pertenecen cada uno de los índices agrupados, tal como se muestra en la imagen 

70. 

 
Imagen 70. Conformación de monomios 

 

Tras finalizar la conformación de monomios, se da clic sobre el ícono  

(Verificar Fórmula) para revisar que todo esté correcto, de acuerdo con la 

configuración previamente registrada. 

 

3.6. Generación de Reportes 

 

Para generar los reportes el sistema dispone de dos opciones: 

 

• Mediante el ícono  (Imprimir), el cual enviará el reporte directamente a 

la impresora predeterminada. 

• Mediante el ícono  (Vista preliminar), el cual mostrará en pantalla 

el reporte con diferentes opciones de formatos para su exportación. 

 

En el Anexo C se podrán encontrar los formatos de hojas de reportes generados 

por el S10 para el presupuesto de vivienda unifamiliar lote #5. 

 

3.6.1. Exportación de Reportes a Formatos doc, xls y pdf 

 

El sistema cuenta con opciones para exportar reportes a formatos doc, xls, pdf, 

entre otros. Para efectuar dicha operación, estando en la ventana del reporte activo 
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se da clic sobre el ícono  (Exportar Reporte) y en el cuadro de diálogo se 

escoge el formato al que se desea exportar, tal como se muestra en la imagen 72. 

 
Imagen 71. Cuadro de diálogo para exportación de reportes 

 

3.6.2. Reportes Desde el Escenario Datos Generales 

 

Para generar los reportes globales del presupuesto, el sistema cuenta con tres 

opciones: 

 

Datos Generales. Esta opción permite exportar los datos generales del proyecto. 

Para exportar esta información se da clic sobre el ícono  (Vista preliminar) 

y se elige la opción Datos generales. 

 
Imagen 72. Reporte de Datos Generales 
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Resumen del Presupuesto Estándar. Esta opción muestra el presupuesto con 

sus correspondientes montos globales. Para exportar esta información se da clic 

sobre el ícono  (Vista preliminar) y se elige la opción Resumen del 

presupuesto estándar. 

 
Imagen 73. Reporte de resumen del presupuesto estándar 

 

Resumen Desagregado. Esta opción muestra la hoja resumen del presupuesto 

base, incluyendo el desglose de los montos de los costos directos (y su 

descompuesto), impuestos, utilidad y gastos generales. Para exportar esta 

información se da clic sobre el ícono  (Vista preliminar) y se elige la opción 

Resumen desagregado. 
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Imagen 74. Reporte de resumen desagregado 

 

3.6.3. Reportes Desde el Escenario Hoja del Presupuesto 

 

El conjunto de reportes que se pueden generar desde este escenario tiene la 

estructura que se muestra en la imagen 76. 

 

 
Imagen 75. Estructura de reportes del escenario Hoja del Presupuesto 

Fuente: Elaboración propia. 
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Presupuesto >Estándar Interno (Con Código de Partida). Muestra las partidas 

de todo el presupuesto incluyendo el código con que está registrada la partida 

dentro del catálogo del sistema. 

 

Presupuesto > Estándar Cliente. Muestra la hoja del presupuesto con sus 

metrados, costos, utilidad, gastos generales, etc. 

 

Presupuesto > Desagregado Precios Unitarios. Muestra en formato horizontal 

los componentes de mano de obra, materiales, equipos y sub-contratos de cada 

una de las partidas. 

 

Consolidado > Partidas > Unitario. Muestra el análisis de precios unitarios de 

las partidas. 

 

Consolidado > Partidas > Afectado por el Metrado. Muestra el análisis de 

precios unitarios de las partidas, pero afectado por sus metrados. 

 

Consolidado > Títulos. Muestra el consolidado de recursos para todos los títulos 

y sub-títulos. 

 

Análisis de Precios Unitarios > Formatos S10 > Varios por Hoja. Muestra el 

análisis de precios unitarios en el formato S10, con varias partidas por hoja. 

 

Análisis de Precios Unitarios > Formatos S10 > Uno por Hoja. Muestra el 

análisis de precios unitarios en el formato S10, pero con una sola partida por hoja. 

 

Análisis de Precios Unitarios > Con Rendimientos por Recurso. Muestra el 

análisis de precios unitarios incluyendo los rendimientos de mano de obra y/o 

equipo. 
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3.6.4. Reporte Desde el Escenario Diseño Pie de Presupuesto 

 

Para generar el reporte del pie de presupuesto se coloca sobre el presupuesto (en 

el árbol de directorios) dando clic sobre el ícono  (Vista preliminar). 

 
Imagen 76. Reporte del Pie de Presupuesto 

 

3.6.5. Reportes Desde el Escenario Gastos Generales 

 

Rubro Actual. Para generar el reporte de un rubro en específico, primero se 

deberá seleccionar uno de los rubros ubicados en la ventana superior derecha. A 

continuación, se da clic sobre el ícono  (Vista preliminar) y se elige la 

opción Rubro actual. 
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Imagen 77. Reporte de Gastos Generales para un rubro específico 

 

Todos los Rubros. Para generar un reporte de todos los rubros que intervienen 

en los gastos generales, se selecciona el presupuesto en el árbol y se da clic sobre 

el ícono  (Vista preliminar) y se selecciona la opción Todos los rubros. 

 
Imagen 78. Reporte de Gastos Generales para todos los rubros 
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3.6.6. Reportes Desde el Escenario Fórmula Polinómica 

 

Para generar un reporte del agrupamiento preliminar, de la conformación de 

monomios y de la estructura de la fórmula polinómica, bastará con ubicarse en la 

pestaña correspondiente (parte inferior) y dar clic en el ícono  (Vista 

preliminar). 

 
Imagen 79. Reporte de la Fórmula Polinómica 

 

3.6.7. Reporte Desde el Escenario Precios 

 

Este reporte muestra el listado de recursos y sus respectivos precios. Para 

generarlo se da clic en el ícono  (Vista preliminar) y se selecciona la opción 

Listado por tipo. 
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Imagen 80. Reporte de precios por tipo de recurso 
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CAPÍTULO 

IV. PROGRAMACIÓN Y CONTROL 

 

4.1. Importancia de la Programación y el Control de Obras 

 

Para que la programación y el control de las actividades constructivas sean 

satisfactorias es importante establecer herramientas técnicas más eficientes que 

permitan gestionar y administrar los recursos implicados. 

 

Adicionalmente, estas herramientas sirven a la gerencia de la empresa, pues a 

través de los informes técnicos que de ellas se desprenden, brindan una 

radiografía del estado actual de la obra y de lo que se tiene proyectado. Llegados 

a este punto hay que resaltar el hecho de que la Residencia de Obra debe reportar 

a la Gerencia el estado del proyecto en términos de avances, recursos empleados 

y costos. 

 

Dentro del conjunto de herramientas que se cuenta para efectuar la programación 

y control de obra se pueden mencionar los siguientes: 

 

• Un cronograma gráfico que proporcione la duración con bastante 

aproximación del proyecto y su secuencia constructiva. 

• Un cronograma de avances (o metrados) de lo que se deberá ejecutar en 

períodos determinados. 

• Un cronograma valorizado (o de desembolsos) que muestre lo que se debe 

invertir en períodos determinados. 

• Un plan de utilización de recursos que muestre la relación de recursos 

presupuestados y distribuidos a lo largo del tiempo. 
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4.2. Registro del Proyecto Integrado 

 

4.2.1. Datos Generales Requeridos para Registrar el Proyecto 

 

La información general requerida para registrar el proyecto se muestra en la tabla 

10. 

 

Tabla 10. Información general del proyecto integrado 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

4.2.2. Registrando el Proyecto 

 

Para comenzar con el registro del proyecto se debe dirigir al escenario Datos 

Generales, el cual se encuentra localizado en Panel de Vistas > 

Planeamiento > Datos Generales. Sobre la carpeta Escritorio del árbol 

de directorios se da clic derecho seleccionando Nuevo, y a continuación, se 

desplegará la ventana que contiene el catálogo de proyectos registrados en el 

sistema. 
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Imagen 81. Catálogo de proyectos 

 

Estando en el árbol de catálogos y sobre la carpeta Todos los Registros se 

da clic derecho seleccionando Nuevo SubÍtem e ingresando «Año 2017», luego 

sobre el registro recién creado (Año 2017) se da clic derecho seleccionando Nuevo 

SubÍtem. A continuación, se deben integrar los datos que se solicitan en la 

ventana que se despliega a continuación. 

 
Imagen 82. Ventana para registrar un nuevo proyecto 
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Tras completar el registro, se da clic en Adicionar, y entonces el proyecto será 

mostrado en el árbol de proyectos, desde el cual se podrá seleccionar y llevar al 

escenario Datos Generales. 

 
Imagen 83. Datos generales del presupuesto registrado 

 

4.2.3. Asignación del Presupuesto al Proyecto Integrado 

 

Tras el registro del nuevo proyecto en el apartado anterior, se procede a asignarle 

su respectivo presupuesto. Para hacer esto, sobre la ventana inferior del escenario 

Datos Generales se da clic derecho, luego se selecciona Asignar 

presupuesto y del catálogo de presupuestos se toma el presupuesto Vivienda 

Familiar Lote #5. 

 
Imagen 84. Presupuesto asignado al proyecto 
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4.2.4. Definición de la Escala de Períodos para el Ingreso de Avances 

 

En el escenario Cronograma por Período se ingresarán los avances para el 

modo programado y valorización, por lo cual es necesario seleccionar los períodos 

donde se ingresarán los avances. 

 

4.3. Calendario 

 

El sistema emplea calendarios para definir los días hábiles y feriados dentro del 

plazo de ejecución del proyecto. Por defecto, al registrar un proyecto el sistema le 

asigna un calendario base, el cual es utilizado por todas las actividades. A pesar 

de que el calendario es asignado al proyecto al momento de su registro, el usuario 

puede registrar uno nuevo y personalizarlo a su conveniencia. 

 

Para acceder a este escenario, se debe dirigir a Panel de Vistas > 

Planeamiento > Calendario. 

 

4.3.1. Registro de Días no Laborables 

 

A continuación, se procede a registrar los días no laborables dentro del período de 

ejecución del proyecto. Para ello, se elige la fecha en el calendario y se marca 

como No laborable. El proceso es reiterativo para cada uno de los días no 

laborables. Los días no laborables que se registrarán dentro del plazo de ejecución 

del proyecto integrado son los siguientes: 

 

13/04/2017: Jueves Santo (Semana Santa) 

14/04/2017: Viernes Santos (Semana Santa) 

01/05/2017: Día del Trabajo 
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Imagen 85. Estableciendo días no laborables 

 

4.3.2. Horario de Trabajo 

 

Se procede a ingresar los horarios de trabajo para cada uno de los días de la 

semana, tal como se muestra en la imagen 87. 

 
Imagen 86. Registro de horarios de trabajo y días no laborables 

 

4.3.3. Cálculo de Horas y Días Laborables para los Períodos 

 

Para efectuar esta operación se da clic derecho sobre el Calendario Base 

seleccionando la opción Calcular horas y días laborables para los 

períodos. 
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Imagen 87. Cálculo de horas y días laborables 

 

4.4. Preparación de la Información para la Programación 

 

En el escenario Actividades se prepara la información para la programación 

física del proyecto, se registra la estructura de descomposición de trabajo y se 

asignan las partidas del presupuesto de acuerdo con la secuencia constructiva. 

 

El proyecto en su conjunto se descompone en segmentos más pequeños y 

manejables con suficiente detalle, denominadas fases. A cada fase se le asigna 

una partida del presupuesto con sus metrados correspondientes. 

 

4.4.1. Asignación de Actividades 

 

El sistema puede asignar automáticamente la estructura de descomposición de 

trabajo y asignar las partidas a cada una de ellas, de modo que se conserva la 

estructura original del presupuesto. 

 

Para asignar las actividades, se da clic en el ícono  (Asignación 

automática). En el cuadro de diálogo que se mostrará se elige la opción Según 

títulos del presupuesto. El sistema asignará las partidas que le 

corresponden a las fases, tal como se muestra en la imagen 89. 
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Imagen 88. Asignación de partidas a fases 

 

Para generar un reporte de las actividades asignadas a las fases, se da clic en el 

ícono  (Vista preliminar), se escoge una de las dos opciones (Sólo 

actividades asignadas o Fases y actividades). 

 
Imagen 89. Reporte de actividades asignadas a fases 

 

4.4.2. Períodos 

 

Los períodos son intervalos (fecha de inicio y plazo) en los cuales se programa la 

ejecución de las actividades constructivas. En este escenario se pueden hacer 

visibles u ocultar los períodos que se utilizarán en los escenarios Cronograma 
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por período, Resultados operativos, entre otros. De modo que se harán 

visibles los períodos mensuales y semanales que se emplearán para la 

programación, tal como se muestra en la imagen 91. 

 
Imagen 90. Períodos visibles 

 

4.4.3. Programación Física del Proyecto 

 

La programación permite establecer las metas a largo y mediano plazo, y de este 

modo crear los frentes de trabajo; es decir, lo que se debe avanzar en cada 

período. En el escenario Actividades se preparó la información que será 

empleada en la programación física del proyecto. De una correcta programación y 

control de obra depende llevar a cabo el proyecto con la calidad y en el tiempo 

previsto. 

 

Se debe señalar que la programación de las actividades del proyecto se ejecutó 

simultáneamente empleando MS Project, para lo cual se utilizaron los tiempos de 



124 

duración generados por el S10 en el escenario Tiempos para Programación. 

Ver Anexo E: Diagrama de Gantt. 

 

Para comenzar la programación de los períodos (ya sean semanales o mensuales) 

se debe acceder al escenario Cronograma por período y se selecciona el 

presupuesto a programar. A continuación, se da clic en el ícono  (Modo) para 

elegir el modo de visualización de datos y se eligen las opciones Programado y 

Porcentaje (%). Luego se escoge la escala de tiempo (Periodo Semanal). 

A continuación, se deberán ingresar los porcentajes de avances que se tiene 

previsto para cada día, tal como se indica en la imagen 92. 

 
Imagen 91. Registro de períodos programados 

 

Para visualizar los períodos en la ventana derecha, se da clic derecho sobre su 

encabezado y se selecciona la opción Agregar períodos. Luego, en la ventana 

que se despliega a continuación (Catálogo de períodos), se podrán activar 

los períodos que se requieran para la realizar la programación de las actividades. 
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Imagen 92. Catálogo de períodos 

 

Para repartir el porcentaje programado de varios días, bastará con seleccionarlos 

horizontalmente e ingresar el valor de 100. El sistema automáticamente repartirá 

el porcentaje de participación correspondiente a cada día, tal como se muestra en 

el cuadro de diálogo de la imagen 94. 

 
Imagen 93. Repartir el porcentaje de participación de actividades 

 

Tras concluir de ingresar los datos para cada una de las partidas, se podrá 

visualizar el cronograma para los períodos que se requieran, de acuerdo con el 

porcentaje de obra programado, el metrado o el costo. Para acceder a cada una 

de estas opciones se da clic sobre el ícono  (Modo) y se podrá elegir entre 

Porcentaje (%), Metrado o Costo, tal como se muestra en la imagen 95. 
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Imagen 94. Modos de visualización del cronograma 

 

A modo de ejemplo, el cronograma de los costos generados por el sistema, de 

acuerdo con la programación previamente realizada para el intervalo de los 

primeros quince días se muestra en la imagen 96. 

 
Imagen 95. Cronograma de los costos 

 

El cronograma de los metrados se muestra en la imagen 97. 
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Imagen 96. Cronograma de los metrados 

 

4.4.3.1. Reportes de la Programación 

 

Todos los reportes de programación se efectúan desde el escenario Cronograma 

por períodos. Los diferentes tipos de reporte que se generan en este escenario 

se detallan en la imagen 98. Para acceder a la generación de reportes se debe 

hacer clic sobre el ícono  (Vista preliminar) y a continuación seleccionar 

cualquiera de las opciones disponibles. 

 
Imagen 97. Estructura de los reportes de la programación 

Fuente: Elaboración propia. 
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Cronograma por Partida. Este reporte muestra el cronograma de actividades 

programadas de acuerdo con los porcentajes, metrados y costos. 

 
Imagen 98. Reporte de cronograma de los metrados 

 

Valorizado Contractual. Este reporte permite generar el cronograma cuando se 

tienen avances registrados en modo valorización y de acuerdo con los períodos 

requeridos. 

 
Imagen 99. Reporte valorizado contractual 
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Cronograma por Fases. Este reporte puede ser valorizado o de acuerdo con los 

metrados mostrados en el escenario. 

 
Imagen 100. Reporte cronograma de programación 

 

Plan de Utilización de Recursos. Este reporte muestra la relación de cada uno 

los recursos empleados durante los períodos de ejecución del proyecto, y cuyas 

cantidades han sido distribuidas de acuerdo con lo programado. Se pueden 

mostrar tanto las cantidades como lo valorizado. 

 

 

 

  



130 

CAPÍTULO 

V. EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

 

5.1. Comparación y Análisis de los Resultados Obtenidos 

 

Con el objetivo de evaluar los resultados, simultáneamente se elaboró el 

presupuesto del proyecto empleando hojas de cálculo en MS Excel. De modo que 

los montos obtenidos mediante las hojas de cálculo sirvieron como valores de 

referencia para evaluar los montos resultantes del software S10 (ver Anexo D). 

 

A continuación, se muestra una tabla comparativa donde se indican los montos 

derivados de la utilización del S10 y de las hojas de cálculo para cada una de las 

etapas constructivas del presupuesto. 

 

Tabla 11. Tabla comparativa de montos obtenidos por etapas 
Fuente: Elaboración propia. 
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Una vez expuestos los resultados obtenidos se confirma que no existen diferencias 

significativas entre los montos de cada una de las etapas. Las variaciones en 

términos de porcentajes relativos oscilan en el rango de entre 0.01% y 0.29%. 

Estas diferencias en términos prácticos se consideran despreciables, puesto que 

las incidencias de estas variaciones resultan mínimas en comparación con el 

importe total del presupuesto. 

 

Para los montos obtenidos del Costo Total del Presupuesto se observa una 

variación en efectivo de C$ 278.63; la cual corresponde a una diferencia porcentual 

relativa de 0.01%, tal como se muestra en la tabla 12. 

 

Tabla 12. Tabla comparativa de montos obtenidos del presupuesto general 
Fuente: Elaboración propia. 

 

A partir de estos datos se puede afirmar que el empleo de una herramienta 

informática como el software S10 proporciona resultados exactos, lo que lo 

convierte en un software de características deseables para el estudiante o 

profesional de la ingeniería civil en el proceso de elaboración de presupuestos. 

 

 

  



132 

CAPÍTULO 

VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1. Conclusiones 

 

La metodología empleada en el presente trabajo monográfico ha permitido definir 

los procedimientos técnicos básicos para la obtención de los montos de un 

presupuesto de vivienda unifamiliar mediante la utilización del software S10. Así 

pues, las conclusiones a las que se han podido llegar son las siguientes: 

 

• La diferencia de los montos totales obtenidos para el presupuesto general 

fue de C$ 278.63 (0.01%), el cual es un valor dentro de un rango aceptable. 

De este resultado se desprende que el S10 permite obtener montos de 

partidas presupuestarias con un alto nivel de precisión, reduciendo de 

manera significativa el tiempo, esfuerzo y recursos invertidos en la creación 

de presupuestos y análisis de costos. 

 

• El flujo de trabajo del S10 proporciona rápidas vías de acceso a la 

información ya que se pueden tener a disposición tantos presupuestos 

como se requieran, de tal modo que permite llevar un control y 

programación de los mismos sin la necesidad de tener que recurrir a 

múltiples archivos de trabajo. 

 

• El S10 genera automáticamente la duración de las actividades a partir de 

los rendimientos de las partidas, lo que permite programar dichas 

actividades dentro del mismo sistema o empleando software mucho más 

especializado. 
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• Con la generación de reportes a formatos comúnmente utilizados (doc, xls, 

pdf) se agiliza y simplifica el flujo de la información, permitiendo una buena 

gestión e integración de los presupuestos a otras plataformas de trabajo. 
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6.2. Recomendaciones 

 

Tras haber culminado el presente trabajo monográfico se recomienda lo siguiente: 

 

• Se recomienda el empleo del software S10 al estudiante o profesional de la 

Ingeniería Civil que desee optimizar el proceso de elaboración de 

presupuestos de obras, análisis de precios unitarios y planificación de 

proyectos. 

 

• Se debe evitar la mala práctica de sobreestimar costos en partidas de las 

que se desconoce la información necesaria al momento de presupuestar. 

Esta práctica se evita implementando el software S10, pues ello conlleva 

procesos y metodologías para la correcta estimación de los costos. 

 

• Se debe tener especial cuidado al momento de asignar los recursos a las 

partidas presupuestarias. Es importante reconocer que todo presupuesto es 

una estimación de costos, tiempos, rendimientos, materiales, etc., que 

están en función directa de las condiciones del entorno de trabajo. 

 

• Se recomienda complementar los presupuestos con la utilización de 

herramientas afines a la administración, programación y control de obras, 

de modo que se logre una eficiente ejecución de lo presupuestado.  

 

• Se debe implementar el buen control y programación de las actividades, 

debido a que las estimaciones de los montos de los presupuestos se basan 

en el análisis y aprovechamiento óptimo de los recursos disponibles. 
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CAPÍTULO 

VIII. ANEXOS 

Anexo A: Glosario 

 

Anexo B: Planos de Vivienda Unifamiliar Lote #5 

 

• Plano A-01/07: Plano de ubicación, información general, tabla de acabados 

y tabla de puertas y ventanas 

• Plano A-02/07: Planta arquitectónica 

• Plano A-03/07: Elevaciones arquitectónicas 

• Plano A-04/07: Secciones arquitectónicas 

• Plano A-05/07: Elevaciones arquitectónicas interiores 

• Plano A-06/07: Elevaciones arquitectónicas interiores 

• Plano A-07/07: Planta de cielo raso reflejado 

• Plano E-01/06: Planta de fundaciones 

• Plano E-02/06: Detalles estructurales 

• Plano E-03/06: Planta estructural de techo 

• Plano E-04/06: Detalles estructurales de techo 

• Plano E-05/06: Secciones estructurales 

• Plano E-06/06: Secciones estructurales 

• Plano IS-01/02: Planta de instalaciones sanitarias (aguas negras) 

• Plano IS-02/02: Planta de instalaciones sanitarias (agua potable) 

• Plano EL-01/02: Planta de iluminaciones y detalles 

• Plano EL-02/02: Planta de tomacorrientes y detalles 
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Anexo C: Hojas de Reportes del S10 

 

• Datos Generales 

• Presupuesto Estándar (Cliente) 

• Análisis de Precios Unitarios (Unitario) 

• Pie del Presupuesto 

• Gastos Generales 

• Agrupamiento Preliminar (Fórmula Polinómica) 

• Fórmula Polinómica 

• Precios y Cantidades de Recursos Requeridos (Por Tipo) 

• Tiempos para Programación 

• Presupuesto Descompuesto 

• Datos Generales del Proyecto 

• Actividades Asignadas a Fases 

• Cronograma Mensual (Programado - Cronograma Porcentaje) 

• Cronograma Mensual (Programado - Cronograma Metrados) 

• Cronograma Mensual (Programado - Cronograma Costo) 

 

Anexo D: Hojas de Cálculo elaboradas en MS Excel 

 

• Metrados 

• Materiales 

• Costos Directos 

• Costos Indirectos 

 

Anexo E: Diagrama de Gantt elaborado en MS Project 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo A 

 

Glosario 

  



Anexo A: Glosario 
 
Base de Datos. Se le llama base de datos a los bancos de información que 
contienen datos relativos a diversas temáticas y categorizados de distinta manera, 
pero que comparten entre sí algún tipo de vínculo o relación que busca ordenarlos 
y clasificarlos en conjunto. 
 
Cubicación. Es la determinación de la capacidad o el volumen de un cuerpo 
conociendo sus dimensiones. Esto es de gran utilidad para el cálculo del total del 
material que se necesitará para realizar un trabajo, sin embargo, la manera de 
cubicar un objeto va a variar de acuerdo al material de éste. 
 
DOS Windows. Es una familia de sistemas operativos para computadoras 
personales (PC). Creado originalmente para computadoras de la familia IBM PC, 
que utilizaban los procesadores Intel 8086 y 8088, de 16 bits, siendo el primer 
sistema operativo popular para esta plataforma. 
 
Especificaciones Técnicas. Son los documentos en los cuales se definen las 
normas, exigencias y procedimientos a ser empleados y aplicados en todos los 
trabajos de construcción de obras, elaboración de estudios, fabricación de equipos. 
 
Flujo de Trabajo. Es el estudio de los aspectos operacionales de una actividad de 
trabajo: cómo se estructuran las tareas, cómo se realizan, cuál es su orden 
correlativo, cómo se sincronizan, cómo fluye la información que soporta las tareas 
y cómo se le hace seguimiento al cumplimiento de las tareas. 
 
Gerente de Obra. Es uno de los agentes de la edificación que participan en el 
proceso de construcción de un proyecto arquitectónico. 
 
Hoja de Cálculo. Es un tipo de documento que permite manipular datos numéricos 
y alfanuméricos dispuestos en forma de tablas compuestas por celdas (las cuales 
se suelen organizar en una matriz bidimensional de filas y columnas). 
 
Ingeniero Residente. Es el representante técnico del constructor en la obra. Por su 
titulación o experiencia deberá tener la capacitación adecuada de acuerdo con las 
características y la complejidad de la obra. 
 
IVA. Es una carga fiscal sobre el consumo, es decir, financiado por el consumidor, 
aplicado en muchos países. El IVA es un impuesto indirecto: no es percibido por el 
fisco directamente del tributario, sino por el vendedor en el momento de toda 
transacción comercial (transferencia de bienes o prestación de servicios).  
 
LibreOffice. Es un paquete de software de oficina libre y de código abierto 
desarrollado por The Document Foundation. Se creó como bifurcación de 
OpenOffice en 2010. 
 



Licitante. Es la entidad que llama a licitación, y por eso debe designársele licitante; 
en cambio, los que acuden a ese llamado, los que licitan, haciendo sus ofertas, son 
los referidos oferentes. 
 
Logs. Son las grabaciones secuenciales en registros, ya sea en un archivo o en 
una base de datos, de todos los acontecimientos (eventos o acciones) que afectan 
a un proceso particular (aplicación, actividad de una red informática). De esta forma 
constituye una evidencia del comportamiento del sistema. 
 
Mampostería. La mampostería es un término que aplica a las partes o divisiones 
en una construcción, pero aplica por lo general a las paredes; estas se conforman 
de bloques huecos, ya sea de arcilla o concreto, y se pegan usando mezcla de 
mortero (o sea arena, más cemento y agua). 
 
Mampostería Confinada. Cuando esta mampostería se encuentra sujetada o 
enmarcada utilizando elementos estructurales, por ejemplo, una estructura metálica 
o de concreto armado, decimos que se trata de mampostería confinada. 
 
Mampostería Reforzada. Cuando en esos espacios huecos al interior de los 
bloques se añaden barras por lo general estriadas de acero, (aparte del relleno de 
estos espacios con mezcla de mortero), decimos que se trata de mampostería 
reforzada. Se cuida además que estas barras estén soldadas o ancladas a la 
estructura de confinamiento. 
 
Microsoft Office. Es una suite ofimática que abarca el mercado completo en 
Internet e interrelaciona aplicaciones de escritorio, servidores y servicios para los 
sistemas operativos Microsoft Windows y Mac OS X. 
 
Ms Excel. Es una aplicación de hojas de cálculo que forma parte de la suite de 
oficina Microsoft Office. Es utilizada en tareas financieras y contables, con fórmulas, 
gráficos y un lenguaje de programación. 
 
Ms Project. Es un software de administración de proyectos diseñado, desarrollado 
y comercializado por Microsoft para asistir a administradores de proyectos en el 
desarrollo de planes, asignación de recursos a tareas, dar seguimiento al progreso, 
administrar presupuesto y analizar cargas de trabajo. 
 
Ms SQL Server. Es un sistema de manejo de bases de datos del modelo relacional, 
desarrollado por la empresa Microsoft. 
 
Planner. Es una herramienta informática para planear, programar y seguir 
proyectos. 
 
ProjectLibre. Es un software de administración de proyectos de código abierto, 
similar a Microsoft Project. ProjectLibre corre sobre la plataforma Java, lo que 
permite ejecutarlo en varios sistemas operativos. 
 



Server Administrator. Es el administrador que tiene control de todo un servidor. 
 
Servidor. Es una aplicación en ejecución (software) capaz de atender las peticiones 
de un cliente y devolverle una respuesta en concordancia. Los servidores se pueden 
ejecutar en cualquier tipo de computadora, incluso en computadoras dedicadas a 
las cuales se les conoce individualmente como «el servidor». 
 
Software. Es el equipo lógico o soporte lógico de un sistema informático, que 
comprende el conjunto de los componentes lógicos necesarios que hacen posible 
la realización de tareas específicas, en contraposición a los componentes físicos 
que son llamados hardware. 
 
Windows. Es el nombre de una familia de distribuciones de software para PC, 
teléfonos, servidores y sistemas empotrados, desarrollados y vendidos por 
Microsoft y disponibles para múltiples arquitecturas, tales como x86 y ARM. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo B 

 

Planos de Vivienda Unifamiliar Lote #5 
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REFUERZO  4#3
EST.  #2

TERRENO NATURAL

SE COLOCAN JUNTOS
LADRILLO RECOCIDO

SIN USAR MORTERO

DET. DE PEDESTAL

PLANTA DE POZO 
DE ABSORCION.

C
0 4"/

S 0.5%

C

VIVIENDA.

DEBE SOBRESALIR 0.30
VENTILACION 0 2" PVC

SOBRE EL TECHO DE LA 

DET. DE PARED 

SIN MORTERO.

SECCION 
D

DE LA MAMPOSTERIA 

#3 A/C 0.20 A/D.

DE FOSAS.

RELLENO DE GRAVA 
DE 1/2" ALREDEDOR 

PLANTA  DE INSTALACIONES DE AGUAS NEGRAS
ESCALA                                                                                          1:100
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DISPOSICION FINAL DE AGUAS SERVIDAS

S I M B O L O G I A

PLANTA DE FOSA SEPTICA

TUBO DE DESAGUE DE LODO

Y FILTRO ASCENDENTE

ENTRADA  A 

REFORZADO

ENTRADA  A 

@ 0.20 A/D.

CONC. 4"

0 4"

FOSA SEPTICA

PARED DE CONC.

FOSA SEPTICA

SECCION 
A

A

VIGUETA

LECHO CON PIEDRA
DE 3"

DE 1"
LECHO CON PIEDRA

DE 1"
ARENA GRUESA

SALIDA HACIA P.A

0 4" P.V.C
MEDIA CAÑA
/

TUBO PVC 0 4"/

HACIA POZO 0 6".

HACIA P.A

/FONDO
FALSO

/

TAPON HEMBRA
4" PVC ROSCADO.

CODO 90 º
0 4"

0 4" P.V.C/

VARILLAS #3
90 % PROCTOR.
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TUBO P.V.C 
/

PAREDES DE 

TIERRA COMPACTADA AL

8 CODOS DE 90 º 

B
0 4" P.V.C/

HACIA P.A

/

B

ENTRADA

0 4" P.V.C/

A
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LADRILLO RECOCIDO
SE COLOCAN JUNTOS

EN UNIONES A 0.05
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POZO DE ABSORCION ( P.A ) 
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PEDESTAL PARA
SOPORTAR VIGUETA

MEDIO FILTRANTE O VARIABLE 0.04-0.07

LECHO FILTRANTE
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@ 0.15 A/S

/

B

TAPON HEMBRA 4"

CODO 90 º

TUBO PVC 0 4"

TEE 0 4" PVC

0 4" PVC/

/

/

3,000 PSI
CONCRETO SIMPLE

NIPLE DE VPC
0 1" @ 0.15/

REF. #4 0 1/2"

EST. #2 @ 0.15

/

MORTERO 1:3

PAREDES 
DE CONC. CANALETA PVC 0 4"/

0 4"/

CSECCION 

SIMPLE

@ 0.15 A/D

DE 0.15 x 0.15

/0 4" P.V.C

D D

0.60 x 0.15 x 0.40
PIEDRA CANTERA DE

 4 VAR. #3, EST. #2 

VIGA PERIMETRAL 

GRAVA 3/4"

VIGAS DE CONC. 

GRAVA DE 1/2" ALREDEDOR 
DE MAMPOSTERIA SIN MORTERO

LOSA DE CONCRETO REFORZADO
VARILLAS #3 @ 0.15 A/D.
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M

VIENE DE LA RED PUBLICA

PLANTA  DE INSTALACIONES DE AGUA POTABLE
ESCALA                                                                                          1:50

S I M B O L O G I A

LLAVE DE
CHORRO PARA

JARDIN

DETALLE DE
INSTALACION DE LAVALAMPAZO

VALVULA DE PASE.
DETALLE DE PROTECCION

DET. DE LLAVE DE
ABASTO A INODORO.

DETALLE DE INSTALACION
DE LAVAMANOS

DETALLE DE
INSTALACION DE LAVAMANOS

DIAGRAMA DE
INSTALACION DE INODORO

DE INODORO
DETALLE DE INSTALACION 

DE PISO DE CABECERA
DET. TIPICO DE DRENAJE

PLANTA DE CAJA DE REGISTRO
SECCION DE CAJA DE REGISTRO

DET. BOCA DE LIMPIEZA

AGUA POTABLE
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13- PARA LUMINARIAS EN EL CIELO, EL TRAMO DE ALIMENTACION ENTRE LA CAJA DE REGISTRO Y LA 

LAMPARA SE HARA POR MEDIO DE CONDUIT FLEXIBLE PLASTICO O METALICO Y CONDUCTORES THHN 

14- NO SE PERMITEN MAS DE DOS CURVAS EN TRAMOS  DE CANALIZACION ELECTRICA NI 

LONGITUDES DE MAS DE 30 MTS ENTRE  CAJA Y CAJA.

15- EL SISTEMA SERA MONOFASICO, 120V, 60HZ.

16- EL CONTRATISTA ELECTRICO DEBERA DEJAR UNA LISTA ESCRITA A MAQUINA EN LA CARA 

LA DESCRIPCION DEL MISMO (ILUMINACION,TOMACORRIENTES, ETC, Y NUMEROS DE AMBIENTES QUE 

INTERIOR DE LA TAPA DE CADA PANEL INDICANDO EL NUMERO DE CIRCUITO PARA CADA BREAKER Y 

LA SUPERVISION, DEBIENDOSE EVITAR EN LO POSIBLE ESTOS CASOS.

11- LOS TOMACORRIENTES UBICADOS EN MUEBLES SE LOCALIZARAN A 0.10 M SOBRE NIVEL 

9- LA EJECUCION DEL SISTEMA ELECTRICO SERA GARANTIZADO POR  PERSONAL TECNICO 

10- NO SE PERMITEN EMPALMES DENTRO DE LA CANALIZACION ELECTRICA, UNICAMENTE EN CAJAS DE 

REGISTRO.  LOS EMPALMES DE CONDUCTORES SE REALIZARAN CON CONECTORES ROSCADOS TIPO 

DEL PROPIETARIO (SUPERVICION), LA DECISION SERA POR ESCRITA FIRMADAS POR EL DISEÑADOR Y 

SUPERIOR DE  MUEBLES, LOS TOMAS DE USO GENERAL SE UBICARAN A 0.3 M SOBRE EL N.P.T.

CUALQUIER CAMBIO INDICADOS EN LOS PLANOS, DEBERA DE CONSULTAR CON EL REPRESENTANTE 

12- SI DURANTE LA EJECUCION EN LA OBRA, EL CONTRATISTA ENCONTRARSE DUDAS O REALIZAR 

LICA 4"X4"X 1  1/2", PARA TOMAS Y APAGADORES DE 4"X2"X1  1/2".

AISLAMIENTO DE 600 VOLTIOS, SALVO SE INDIQUE OTRO CALIBRE.

7- SE DEJARAN DOS TUBOS DE Ø 3/4"  VACIOS, QUE SALDRAN DE CADA PANEL HASTA 0.10 MTS SOBRE 

8- SE DEBERA CUMPLIR CON EL CODIGO DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE NICARAGUA 1996 Y 

SERAN CANALIZADOS EN CONDUIT PVC CED-H CON ACCESORIOS DEL MISMO MATERIAL, COMO 

2- EL CONDUCTOR A USAR SERA COMO CALIBRE MINIMO EL No12  AWG THHN CON CAPACIDAD DE 

1- A MENOS SE INDIQUE OTRA COSA, TODOS LOS CIRCUITOS DERIVADOS DE ALUMBRADOS Y FUERZA 

AGREGARA UNA LINEA ADICIONAL No12 AWG PARA POLARIZACION, COLOR VERDE O DESNUDO.

5 - TODA LA CANALIZACION EN PISO IRA PROTEGIDA CON UNA CAPA DE MORTERO DE DOS PULGADAS  

6- SE USARAN CAJAS DE REGISTROS O SALIDAS PARA CIRCUITOS DERIVADOS SERA DEL TIPO META

3 AUNQUE NO SE INDIQUE EN PLANOS ELECTRICOS, ADEMAS DE SU LINEA DE FASE Y NEUTRO, SE 

4- TODA LA CANALIZACION EN PARTICIONES, MUEBLES Y LAS QUE QUEDEN EXPUESTAS A DAÑOS 
FISICOS O MECANICOS SE USARAN CONDUIT EMT RIGIDO,  FLEXIBLE O FLEXIBLE DEL TIPO BX,  

UNIONES, CODOS RADIOS LARGOS, CONECTORES. (ADAPTADORES MACHOS), ETC.

RECOMENDACIONES TECNICAS DE SINACOI Y CON EL NATIONAL ELECTRICAL CODE (NEC) VIGENTE.

EL NIVEL DE CIELO FALSO.

TODO IRA OCULTO EN CIELO, PAREDES Y PISOS.

A LO LARGO DE TODO SU RECORRIDO.

ALIMENTA).

   N   O   T   A   S         G   E   N   E   R   A   L   E   S

O CABLE PARA INTERIOR DE 3 HILOS TIPO TSJ

CAPACITADO.

WIRE NUT.

17- TANTO LA SALIDAS DE TELEFONOS COMO  DE TV IRAN EN TUBERIAS PVC DE 3/4'' QUEDANDO A 0.10 

TUBERIA DE 3/4'' HACIA EL POSTE EXISTENTE EN LA CALLE PARA FUTURA ACOMETIDA. 

cms ARRIBA DE CIELO FALSO. LAS MAS CERCANAS ALA CALLE (TV Y TELEFONO) SE LLEVARAN EN 

18- LA ALTURA DE LOS APAGADORES SERA DE 1.10 mts y LA DE LOS TOMACORRIENTES SERA

A .30 AL CENTRO. DEL N.P.T.

PLANTA DE ILUMINACIÓN
ESCALA                        1:100
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CARGA TOTAL:   37,570 WATTS              FASE A:  19,060 W                             FASE B: 18,510  W        V= 120V/240V              I= 156.54 AMPS. 
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Hojas de Reportes del S10 

  



S10 Página:  1

Datos Generales del Presupuesto

1101001 VIVIENDA UNIFAMILIAR LOTE #5Obra

22000612 EL-AZAR RETHEL, MARIOPropietario

260101Lugar MANAGUA - MANAGUA - SANTO DOMINGO

 8.00Jornada 450Plazo05/12/2016Fecha días horas

Moneda principal CÓRDOBAS03

Presupuesto (C$)    

Total

Costo indirecto

Costo directo  1,959,635.24

 1,073,091.45

 3,032,726.69

 0.00

 0.00
 0.00

Subpresupuestos:

Parcial (C$)Precio (C$)CantidadDescripción Código

 3,032,726.69001 VIVIENDA UNIFAMILIAR LOTE 5  1.00  3,032,726.69

11/01/2017  18:52:51Fecha :



S10

Hoja resumen 

Página:  1

Obra 1101001 VIVIENDA UNIFAMILIAR LOTE #5

Localización 260101 MANAGUA - MANAGUA - SANTO DOMINGO

Fecha Al 05/12/2016

Presupuesto base

001 VIVIENDA UNIFAMILIAR LOTE 5  1,959,635.24

 1,959,635.24C$(CD)

COSTO DIRECTO  1,959,635.24

GASTOS GENERALES 24.5737%  481,554.88

UTILIDAD 10.0000%  195,963.52

-----------------------

SUB-TOTAL  2,637,153.64

IMPUESTO IVA 15.000%  395,573.05

===============

TOTAL PRESUPUESTO  3,032,726.69

Nota : Los precios de los recursos no incluyen I.G.V. son vigentes al : 05/12/2016

MANO DE OBRA

 1,334,187.96

 286,266.46

 122,370.28

 216,800.00C$

C$

C$

C$

SUBCONTRATOS

EQUIPOS

MATERIALES

Total descompuesto costo directo

Descompuesto del costo directo 

 1,959,624.70C$

11/01/2017  18:54:13Fecha :



S10 Página  1

Presupuesto

VIVIENDA UNIFAMILIAR LOTE #5Presupuesto 1101001
EL-AZAR RETHEL, MARIO 05/12/2016Costo alCliente

Lugar MANAGUA - MANAGUA - SANTO DOMINGO

Precio C$ Parcial C$Item Descripción Und. Metrado

01 PRELIMINARES  10,547.80

01.01    TRAZO Y NIVELACIÓN  10,547.80

      TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO INICIAL m²01.01.01  350.15  2.99  1,046.95

      FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE NIVELETAS SENCILLAS und01.01.02  48.00  146.09  7,012.32

      FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE NIVELETAS DOBLES und01.01.03  11.00  226.23  2,488.53

02 FUNDACIONES  180,949.49

02.01    EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL  4,173.67

      EXCAVACIÓN MANUAL PARA VIGAS ASÍSMICAS. ANCHO: 0.40-0.50 m. 
PROFUNDIDAD HASTA 0.40 m

mL02.01.01  143.79  12.25  1,761.43

      EXCAVACIÓN MANUAL PARA VIGAS ASÍSMICAS. ANCHO: 0.51-0.60 m. 
PROFUNDIDAD HASTA 0.40 m

mL02.01.02  13.98  12.25  171.26

      EXCAVACIÓN MANUAL PARA ZAPATAS. SECCIÓN 1.50x1.50 m. 
PROFUNDIDAD HASTA 1.20 m

und02.01.03  13.00  145.32  1,889.16

      EXCAVACIÓN MANUAL PARA ZAPATAS. SECCIÓN 1.75X1.75 m. 
PROFUNDIDAD HASTA 1.20 m

und02.01.04  2.00  175.91  351.82

02.02    RELLENO Y COMPACTACIÓN  5,739.02

      RELLENO Y COMPACTACIÓN MANUAL m³02.02.01  76.91  74.62  5,739.02

02.03    ACERO DE REFUERZO  60,994.48

      ACERO DE REFUERZO EN ZAPATAS (REFUERZO PRINCIPAL #4) kg02.03.01  296.09  30.90  9,149.18

      ACERO DE REFUERZO EN VIGAS ASÍSMICAS (REFUERZO PRINCIPAL #4) kg02.03.02  1,400.66  30.69  42,986.26

      ACERO DE REFUERZO EN VIGAS ASÍSMICAS (REFUERZO PRINCIPAL #5) kg02.03.03  296.19  29.91  8,859.04

02.04    FORMALETAS  35,305.14

      ENCOFRADO DE VIGAS ASÍSMICAS (HECHURA) m²02.04.01  97.65  225.94  22,063.04

      ENCOFRADO DE VIGAS ASÍSMICAS (COLOCACIÓN) m²02.04.02  97.65  57.36  5,601.20

      DESENCOFRADO Y LIMPIEZA DE VIGAS ASÍSMICAS m²02.04.03  97.65  6.37  622.03

      ENCOFRADO DE ZAPATAS (HECHURA) m²02.04.04  15.50  389.10  6,031.05

      ENCOFRADO DE ZAPATAS (COLOCACIÓN) m²02.04.05  15.50  57.36  889.08

      DESENCOFRADO Y LIMPIEZA DE ZAPATAS m²02.04.06  15.50  6.37  98.74

02.05    CONCRETO  74,737.18

      CONCRETO HECHO A MANO PARA VIGAS ASÍSMICAS. PROPORCIÓN 1:2:3 - 
f'c=3,000 PSI (210 kg/cm²)

m³02.05.01  13.98  3,997.95  55,891.34

      CONCRETO HECHO A MANO PARA ZAPATAS. PROPORCIÓN 1:2:3 - f'c=3,000 
PSI (210 kg/cm²)

m³02.05.02  4.71  4,001.24  18,845.84

03 ESTRUCTURAS DE CONCRETO  155,752.57

03.01    ACERO DE REFUERZO  83,224.33

      ACERO DE REFUERZO EN COLUMNAS (REFUERZO PRINCIPAL #4) kg03.01.01  714.20  31.01  22,147.34

      ACERO DE REFUERZO EN VIGAS (REFUERZO PRINCIPAL #4) kg03.01.02  1,042.31  31.01  32,322.03

      ACERO DE REFUERZO EN MAMPOSTERÍA REFORZADA (REFUERZO 
PRINCIPAL #4)

kg03.01.03  954.68  30.12  28,754.96

03.02    FORMALETAS DE COLUMNAS  20,142.93

      ENCOFRADO DE COLUMNAS (HECHURA) m²03.02.01  34.28  475.28  16,292.60

      ENCOFRADO DE COLUMNAS (COLOCACIÓN) m²03.02.02  34.28  100.38  3,441.03

      DESENCOFRADO Y LIMPIEZA DE COLUMNAS m²03.02.03  34.28  11.94  409.30

03.03    FORMALETAS DE VIGAS  22,089.53

      ENCOFRADO DE VIGAS Y DINTELES (HECHURA) m²03.03.01  61.20  278.83  17,064.40

      ENCOFRADO DE VIGAS Y DINTELES (COLOCACIÓN) m²03.03.02  61.20  72.56  4,440.67

      DESENCOFRADO Y LIMPIEZA DE VIGAS Y DINTELES m²03.03.03  61.20  9.55  584.46

03.04    CONCRETO ESTRUCTURAL  30,295.78

      CONCRETO HECHO A MANO PARA COLUMNAS. PROPORCIÓN 1:2:3 - 
f'c=3,000 PSI (210 kg/cm²)

m³03.04.01  2.60  4,313.67  11,215.54

      CONCRETO HECHO A MANO PARA VIGAS. PROPORCIÓN 1:2:3 - f'c=3,000 
PSI (210 kg/cm²)

m³03.04.02  4.46  4,278.08  19,080.24

04 MAMPOSTERÍA  180,051.96

04.01    BLOQUES DE CONCRETO  180,051.96

      MAMPOSTERÍA REFORZADA (BLOQUES DE CONCRETO DE 16"x8"x6") m²04.01.01  388.73  463.18  180,051.96

05 TECHOS Y FASCIAS  252,442.57

11/01/2017  18:59:51Fecha :
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Presupuesto

VIVIENDA UNIFAMILIAR LOTE #5Presupuesto 1101001
EL-AZAR RETHEL, MARIO 05/12/2016Costo alCliente

Lugar MANAGUA - MANAGUA - SANTO DOMINGO

Precio C$ Parcial C$Item Descripción Und. Metrado

05.01    CUBIERTAS DE LÁMINAS DE ZINC  99,965.33

      COLOCAR LÁMINAS PLYCEM TIPO ARQUITEJA DE 3.68'x8' (CAL. 26) m²05.01.01  322.50  309.97  99,965.33

05.02    CERCHAS METÁLICAS  6,530.15

      ARMAR Y COLOCAR CERCHA METÁLICA DE 0.15x0.50 m kg05.02.01  151.97  42.97  6,530.15

05.03    ESTRUCTURA METÁLICA PARA TECHOS  145,947.09

      COLOCAR ANCLAJES DE CLAVADORES (PLATINAS Y ANGULARES) kg05.03.01  36.22  147.57  5,344.99

      COLOCAR CLAVADORES (PERLINES DE 2"x4"x1/16" @0.75 m) Y FIJADORES 
(ANGULARES L2"x3"x3"x1/8")

kg05.03.02  1,425.49  37.57  53,555.66

      ARMAR Y COLOCAR VIGA METÁLICA COMPUESTA POR 2 PERLINES DE 
2"x6"x1/8" (CAJA DE 4"x6"x1/8")

kg05.03.03  2,191.20  32.06  70,249.87

      ARMAR Y COLOCAR VIGA METÁLICA COMPUESTA POR 2 PERLINES DE 
2"x6"x1/8" + 2 PLACAS CORRIDAS DE 5"x1/8" + PLATINAS PL2"x14"x3/16" @0.60 
m

kg05.03.04  149.84  68.78  10,306.00

      ARMAR Y COLOCAR COLUMNA METÁLICA COMPUESTA POR 2 PERLINES 
DE 2"x4"x1/8" (CAJA DE 4"x4"x1/8")

kg05.03.05  128.73  50.42  6,490.57

06 ACABADOS  90,762.99

06.01    PIQUETEO  1,479.51

      PIQUETEO EN VIGAS Y COLUMNAS m²06.01.01  97.40  15.19  1,479.51

06.02    REPELLO CORRIENTE  44,154.18

      REPELLO CORRIENTE EN PAREDES m²06.02.01  874.86  50.47  44,154.18

06.03    FINO CORRIENTE  33,997.06

      FINO CORRIENTE DIRECTO, ARENILLADO Y ASENTADO m²06.03.01  874.86  38.86  33,997.06

06.04    ENCHAPE DE AZULEJOS  11,132.24

      ENCHAPADO DE AZULEJOS DE 20x28.50 cm EN PAREDES m²06.04.01  28.00  397.58  11,132.24

07 CIELOS RASOS  77,990.98

07.01    OTROS FORROS  72,882.78

      ARMAR ESQUELETEADO METÁLICO Y COLOCAR FORRO DE GYPSUM PARA 
CIELO SUSPENDIDO

m²07.01.01  292.01  249.59  72,882.78

07.02    FASCIAS  5,108.20

      ELABORAR Y COLOCAR FASCIAS mL07.02.01  106.31  48.05  5,108.20

08 PISOS  157,292.36

08.01    CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN MANUAL  5,986.82

      CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE TERRENO CON ESPESORES DE 
CORTE Y RELLENO NO MAYORES A 10 cm

m²08.01.01  260.75  22.96  5,986.82

08.02    CASCOTE  46,666.43

      FUNDIR CASCOTE (e = 5 cm). PROPORCIÓN 1:2:5 - f'c=2,000 PSI (140 kg/cm²) m²08.02.01  260.75  178.97  46,666.43

08.03    BALDOSAS DE CERÁMICA  90,636.70

      ENCHAPADO DE CERÁMICA DE 0.60x0.60 m SOBRE CASCOTE m²08.03.01  260.75  347.60  90,636.70

08.04    RODAPIÉS  14,002.41

      ENCHAPADO DE CERÁMICA EN RODAPIÉS m²08.04.01  268.04  52.24  14,002.41

09 PUERTAS  146,400.00

09.01    PUERTAS  146,400.00

      SC INSTALACIÓN DE PUERTAS DE MADERA SÓLIDA/VIDRIO glb09.01.01  1.00  22,300.00  22,300.00

      SC INSTALACIÓN DE PUERTAS DE MADERA SÓLIDA glb09.01.02  1.00  107,100.00  107,100.00

      SC INSTALACIÓN DE PUERTAS METÁLICAS glb09.01.03  1.00  17,000.00  17,000.00

10 VENTANAS  70,400.00

10.01    VENTANAS DE ALUMINIO Y VIDRIO  70,400.00

      SC INSTALACIÓN DE VENTANAS DE ALUMINIO/VIDRIO und10.01.01  1.00  70,400.00  70,400.00

11 OBRAS SANITARIAS  180,760.20

11.01    TUBERÍA Y ACCESORIOS PARA AGUAS NEGRAS  16,470.72

      EXCAVACIÓN MANUAL EN T.N., CAMA DE ARENA Y COMPACTACIÓN PARA 
COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE IISS

mL11.01.01  84.00  42.31  3,554.04

      INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SDR 32.5 PARA AGUAS NEGRAS (Ø = 2-4") mL11.01.02  84.00  153.77  12,916.68

11.02    TUBERÍA Y ACCESORIOS PARA AGUA POTABLE  14,679.51

      INSTALACIÓN DE TUBERÍA (PVC + COBRE) PARA AGUA POTABLE SDR 26 (Ø 
= ¾")

mL11.02.01  141.00  104.11  14,679.51
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11.03    TANQUES SÉPTICOS  42,962.96

      TANQUE SÉPTICO (INCLUYE FOSA SÉPTICA + FALSO FONDO + LECHO 
FILTRANTE)

glb11.03.01  1.00  42,962.96  42,962.96

11.04    APARATOS SANITARIOS  36,671.35

      INSTALAR LAVALAMPAZO CON SUS ACCESORIOS und11.04.01  1.00  4,280.87  4,280.87

      INSTALAR VÁLVULA DE PASE CON PROTECCIÓN und11.04.02  1.00  4,412.15  4,412.15

      INSTALAR LAVAMANOS CON SUS ACCESORIOS und11.04.03  5.00  2,197.55  10,987.75

      INSTALAR LLAVE DE CHORRO PARA JARDÍN und11.04.04  2.00  579.10  1,158.20

      INSTALAR LAVAPLATOS DE ALUMINIO CON SUS ACCESORIOS und11.04.05  1.00  6,281.98  6,281.98

      INSTALAR DUCHAS CON SUS ACCESORIOS und11.04.06  4.00  2,387.60  9,550.40

11.05    POZO DE ABSORCIÓN  42,992.81

      EXCAVACIÓN MANUAL PARA POZO DE ABSORCIÓN (DIÁMETRO: 2.80 m - 
PROFUNDIDAD: 4.70 m)

m³11.05.01  25.47  167.12  4,256.55

      ESTRUCTURA DE POZO DE ABSORCIÓN (DIÁMETRO: 2.80 m - 
PROFUNDIDAD: 4.70 m)

glb11.05.02  1.00  38,736.26  38,736.26

11.06    INODORO DE PORCELANA  26,982.85

      INSTALACIÓN DE INODORO DE PORCELANA CON SUS ACCESORIOS und11.06.01  5.00  5,396.57  26,982.85

12 ELECTRICIDAD  88,589.95

12.01    CANALIZACIONES  25,773.95

      CANALIZACIÓN DE CABLEADO ELÉCTRICO DOMICILIAR mL12.01.01  286.25  90.04  25,773.95

12.02    LÁMPARAS Y ACCESORIOS  60,061.28

      COLOCACIÓN DE LÁMPARAS Y ACCESORIOS EN VIVIENDA UNIFAMILIAR und12.02.01  152.00  395.14  60,061.28

12.03    PANELES  1,341.43

      COLOCACIÓN DE PANEL GENERAL EN VIVIENDA UNIFAMILIAR und12.03.01  1.00  1,341.43  1,341.43

12.04    ACOMETIDAS  1,413.29

      ACOMETIDA DOMICILIARIA CORTA und12.04.01  1.00  1,413.29  1,413.29

13 OBRAS EXTERIORES  340,607.09

13.01    ACERAS Y ANDENES  21,612.15

      CONCRETO PARA ACERAS Y ANDENES (e = 5 cm) m²13.01.01  98.13  220.24  21,612.15

13.02    MUROS EXTERIORES  318,994.94

13.02.01       FUNDACIONES  112,784.88

         EXCAVACIÓN MANUAL PARA ZAPATAS (SECCIÓN: 1.0x1.0 m - 
PROFUNDIDAD HASTA 0.80 m)

und13.02.01.01  32.00  83.56  2,673.92

         EXCAVACIÓN MANUAL PARA VIGA DE FUNDACIONES (ANCHO: 0.30-0.40 m 
- PROFUNDIDAD HASTA 0.40 m)

mL13.02.01.02  105.96  12.25  1,298.01

         ACERO DE REFUERZO EN ZAPATAS (REFUERZO PRINCIPAL #3) kg13.02.01.03  91.39  30.10  2,750.84

         ACERO DE REFUERZO EN VIGAS ASÍSMICAS (REFUERZO PRINCIPAL #4) kg13.02.01.04  657.73  30.69  20,185.73

         ENCOFRADO DE VIGA DE FUNDACIONES (HECHURA) m²13.02.01.05  42.38  245.55  10,406.41

         ENCOFRADO DE VIGA DE FUNDACIONES (COLOCACIÓN) m²13.02.01.06  42.38  57.36  2,430.92

         DESENCOFRADO Y LIMPIEZA DE VIGA DE FUNDACIONES m²13.02.01.07  42.38  6.37  269.96

         ENCOFRADO DE ZAPATAS (HECHURA) m²13.02.01.08  15.36  389.10  5,976.58

         ENCOFRADO DE ZAPATAS (COLOCACIÓN) m²13.02.01.09  15.36  57.36  881.05

         DESENCOFRADO Y LIMPIEZA DE ZAPATAS m²13.02.01.10  15.36  6.37  97.84

         CONCRETO HECHO A MANO PARA VIGA DE FUNDACIONES . 
PROPORCIÓN 1:2:3 f'c=3,000 PSI (210 kg/cm²)

m³13.02.01.11  4.41  4,054.14  17,878.76

         CONCRETO HECHO A MANO PARA ZAPATAS. PROPORCIÓN 1:2:3 - 
f'c=3,000 PSI (210 kg/cm²)

m³13.02.01.12  11.98  4,001.24  47,934.86

13.02.02       ESTRUCTURAS DE CONCRETO  110,763.90

         ACERO DE REFUERZO EN COLUMNAS DE MUROS PERIMETRALES 
(REFUERZO PRINCIPAL #4)

kg13.02.02.01  504.57  30.93  15,606.35

         ACERO DE REFUERZO EN VIGAS DE MUROS PERIMETRALES (REFUERZO 
PRINCIPAL #4)

kg13.02.02.02  1,412.12  31.00  43,775.72

         ENCOFRADO DE COLUMNAS DE MUROS PERIMETRALES (HECHURA) m²13.02.02.03  28.80  239.73  6,904.22

         ENCOFRADO DE COLUMNAS DE MUROS PERIMETRALES (COLOCACIÓN) m²13.02.02.04  28.80  100.38  2,890.94

         DESENCOFRADO Y LIMPIEZA DE COLUMNAS DE MUROS PERIMETRALES m²13.02.02.05  28.80  11.94  343.87

         ENCOFRADO DE VIGAS DE MUROS PERIMETRALES (HECHURA) m²13.02.02.06  31.79  242.45  7,707.49
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         ENCOFRADO DE VIGAS DE MUROS PERIMETRALES (COLOCACIÓN) m²13.02.02.07  31.79  72.56  2,306.68

         DESENCOFRADO Y LIMPIEZA DE VIGAS DE MUROS PERIMETRALES m²13.02.02.08  31.79  9.55  303.59

         CONCRETO HECHO A MANO PARA COLUMNAS. PROPORCIÓN 1:2:3 - 
f'c=3,000 PSI (210 kg/cm²)

m³13.02.02.09  2.25  4,313.67  9,705.76

         CONCRETO HECHO A MANO PARA VIGAS. PROPORCIÓN 1:2:3 - f'c=3,000 
PSI (210 kg/cm²)

m³13.02.02.10  4.96  4,278.08  21,219.28

13.02.03       MAMPOSTERÍA  95,446.16

         MAMPOSTERÍA CONFINADA (BLOQUES DE CONCRETO DE 16"x8"x6") m²13.02.03.01  291.92  326.96  95,446.16

14 PINTURA  24,078.02

14.01    PINTURA CORRIENTE  24,078.02

      PINTURA VINÍLICA CORRIENTE m²14.01.01  486.13  49.53  24,078.02

15 LIMPIEZA FINAL Y ENTREGA  3,009.26

15.01    LIMPIEZA FINAL  3,009.26

      LIMPIEZA FINAL m²15.01.01  882.48  3.41  3,009.26

COSTO DIRECTO  1,959,635.24

GASTOS GENERALES 24.5737%  481,554.88

UTILIDAD 10.0000%  195,963.52

-----------------------

SUB-TOTAL  2,637,153.64

IMPUESTO IVA 15.000%  395,573.05

===============

TOTAL PRESUPUESTO  3,032,726.69
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 2,941.74  6,861.83PRELIMINARES01  743.09  10,547.80

 2,941.74  6,861.83   TRAZO Y NIVELACIÓN01.01  743.09  10,547.80

m²      TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO INICIAL01.01.01  350.15  1,046.24 2.99  1,046.95

und      FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE NIVELETAS SENCILLAS01.01.02  48.00  1,517.15  4,953.79  540.93 146.09  7,012.32

und      FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE NIVELETAS DOBLES01.01.03  11.00  378.35  1,908.04  202.16 226.23  2,488.53

 28,748.61  135,008.02FUNDACIONES02  17,192.05  180,949.49

 4,051.02   EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL02.01  121.56  4,173.67

mL      EXCAVACIÓN MANUAL PARA VIGAS ASÍSMICAS. ANCHO: 0.40-0.50 m. 
PROFUNDIDAD HASTA 0.40 m

02.01.01  143.79  1,709.15  51.29 12.25  1,761.43

mL      EXCAVACIÓN MANUAL PARA VIGAS ASÍSMICAS. ANCHO: 0.51-0.60 m. 
PROFUNDIDAD HASTA 0.40 m

02.01.02  13.98  166.17  4.99 12.25  171.26

und      EXCAVACIÓN MANUAL PARA ZAPATAS. SECCIÓN 1.50x1.50 m. 
PROFUNDIDAD HASTA 1.20 m

02.01.03  13.00  1,834.12  55.03 145.32  1,889.16

und      EXCAVACIÓN MANUAL PARA ZAPATAS. SECCIÓN 1.75X1.75 m. 
PROFUNDIDAD HASTA 1.20 m

02.01.04  2.00  341.58  10.25 175.91  351.82

 2,051.61  842.46   RELLENO Y COMPACTACIÓN02.02  2,844.84  5,739.02

m³      RELLENO Y COMPACTACIÓN MANUAL02.02.01  76.91  2,051.61  842.46  2,844.84 74.62  5,739.02

 6,463.90  49,279.87   ACERO DE REFUERZO02.03  5,251.63  60,994.48

kg      ACERO DE REFUERZO EN ZAPATAS (REFUERZO PRINCIPAL #4)02.03.01  296.09  1,111.66  7,255.74  781.24 30.90  9,149.18

kg      ACERO DE REFUERZO EN VIGAS ASÍSMICAS (REFUERZO PRINCIPAL #4)02.03.02  1,400.66  4,817.85  34,480.36  3,689.33 30.69  42,986.26

kg      ACERO DE REFUERZO EN VIGAS ASÍSMICAS (REFUERZO PRINCIPAL #5)02.03.03  296.19  534.39  7,543.77  781.06 29.91  8,859.04

 13,302.46  19,639.18   FORMALETAS02.04  2,362.99  35,305.14

m²      ENCOFRADO DE VIGAS ASÍSMICAS (HECHURA)02.04.01  97.65  5,438.28  14,964.65  1,659.63 225.94  22,063.04

m²      ENCOFRADO DE VIGAS ASÍSMICAS (COLOCACIÓN)02.04.02  97.65  5,438.28  163.14 57.36  5,601.20

m²      DESENCOFRADO Y LIMPIEZA DE VIGAS ASÍSMICAS02.04.03  97.65  603.64  18.10 6.37  622.03

m²      ENCOFRADO DE ZAPATAS (HECHURA)02.04.04  15.50  863.22  4,674.53  493.35 389.10  6,031.05

m²      ENCOFRADO DE ZAPATAS (COLOCACIÓN)02.04.05  15.50  863.22  25.90 57.36  889.08

m²      DESENCOFRADO Y LIMPIEZA DE ZAPATAS02.04.06  15.50  95.82  2.87 6.37  98.74

 2,879.62  65,246.51   CONCRETO02.05  6,611.03  74,737.18

m³      CONCRETO HECHO A MANO PARA VIGAS ASÍSMICAS. PROPORCIÓN 1:2:3 
- f'c=3,000 PSI (210 kg/cm²)

02.05.01  13.98  2,268.26  48,686.33  4,936.68 3,997.95  55,891.34

m³      CONCRETO HECHO A MANO PARA ZAPATAS. PROPORCIÓN 1:2:3 - 
f'c=3,000 PSI (210 kg/cm²)

02.05.02  4.71  611.36  16,560.18  1,674.35 4,001.24  18,845.84

 28,263.28  114,923.53ESTRUCTURAS DE CONCRETO03  12,545.94  155,752.57

 10,179.07  65,921.81   ACERO DE REFUERZO03.01  7,103.25  83,224.33

kg      ACERO DE REFUERZO EN COLUMNAS (REFUERZO PRINCIPAL #4)03.01.01  714.20  2,681.44  17,572.04  1,891.56 31.01  22,147.34

kg      ACERO DE REFUERZO EN VIGAS (REFUERZO PRINCIPAL #4)03.01.02  1,042.31  3,913.32  25,636.73  2,760.55 31.01  32,322.03

kg      ACERO DE REFUERZO EN MAMPOSTERÍA REFORZADA (REFUERZO 
PRINCIPAL #4)

03.01.03  954.68  3,584.31  22,713.04  2,451.14 30.12  28,754.96
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 7,747.16  11,057.36   FORMALETAS DE COLUMNAS03.02  1,338.16  20,142.93

m²      ENCOFRADO DE COLUMNAS (HECHURA)03.02.01  34.28  4,009.05  11,057.36  1,226.01 475.28  16,292.60

m²      ENCOFRADO DE COLUMNAS (COLOCACIÓN)03.02.02  34.28  3,340.88  100.23 100.38  3,441.03

m²      DESENCOFRADO Y LIMPIEZA DE COLUMNAS03.02.03  34.28  397.23  11.92 11.94  409.30

 8,046.08  12,547.94   FORMALETAS DE VIGAS03.03  1,496.16  22,089.53

m²      ENCOFRADO DE VIGAS Y DINTELES (HECHURA)03.03.01  61.20  3,167.12  12,547.94  1,349.79 278.83  17,064.40

m²      ENCOFRADO DE VIGAS Y DINTELES (COLOCACIÓN)03.03.02  61.20  4,311.58  129.35 72.56  4,440.67

m²      DESENCOFRADO Y LIMPIEZA DE VIGAS Y DINTELES03.03.03  61.20  567.38  17.02 9.55  584.46

 2,290.97  25,396.42   CONCRETO ESTRUCTURAL03.04  2,608.37  30,295.78

m³      CONCRETO HECHO A MANO PARA COLUMNAS. PROPORCIÓN 1:2:3 - 
f'c=3,000 PSI (210 kg/cm²)

03.04.01  2.60  843.70  9,405.94  965.90 4,313.67  11,215.54

m³      CONCRETO HECHO A MANO PARA VIGAS. PROPORCIÓN 1:2:3 - f'c=3,000 
PSI (210 kg/cm²)

03.04.02  4.46  1,447.27  15,990.48  1,642.47 4,278.08  19,080.24

 18,331.91  146,524.98MAMPOSTERÍA04  15,202.26  180,051.96

 18,331.91  146,524.98   BLOQUES DE CONCRETO04.01  15,202.26  180,051.96

m²      MAMPOSTERÍA REFORZADA (BLOQUES DE CONCRETO DE 16"x8"x6")04.01.01  388.73  18,331.91  146,524.98  15,202.26 463.18  180,051.96

 17,361.43  223,130.16TECHOS Y FASCIAS05  11,944.19  252,442.57

 4,015.92  91,268.42   CUBIERTAS DE LÁMINAS DE ZINC05.01  4,683.83  99,965.33

m²      COLOCAR LÁMINAS PLYCEM TIPO ARQUITEJA DE 3.68'x8' (CAL. 26)05.01.01  322.50  4,015.92  91,268.42  4,683.83 309.97  99,965.33

 1,195.38  5,024.26   CERCHAS METÁLICAS05.02  311.01  6,530.15

kg      ARMAR Y COLOCAR CERCHA METÁLICA DE 0.15x0.50 m05.02.01  151.97  1,195.38  5,024.26  311.01 42.97  6,530.15

 12,150.13  126,837.48   ESTRUCTURA METÁLICA PARA TECHOS05.03  6,949.35  145,947.09

kg      COLOCAR ANCLAJES DE CLAVADORES (PLATINAS Y ANGULARES)05.03.01  36.22  284.90  4,806.21  254.53 147.57  5,344.99

kg      COLOCAR CLAVADORES (PERLINES DE 2"x4"x1/16" @0.75 m) Y 
FIJADORES (ANGULARES L2"x3"x3"x1/8")

05.03.02  1,425.49  4,174.18  46,829.48  2,550.20 37.57  53,555.66

kg      ARMAR Y COLOCAR VIGA METÁLICA COMPUESTA POR 2 PERLINES DE 
2"x6"x1/8" (CAJA DE 4"x6"x1/8")

05.03.03  2,191.20  4,615.84  62,284.11  3,344.87 32.06  70,249.87

kg      ARMAR Y COLOCAR VIGA METÁLICA COMPUESTA POR 2 PERLINES DE 
2"x6"x1/8" + 2 PLACAS CORRIDAS DE 5"x1/8" + PLATINAS PL2"x14"x3/16" @0.60 
m

05.03.04  149.84  2,238.61  7,575.39  490.73 68.78  10,306.00

kg      ARMAR Y COLOCAR COLUMNA METÁLICA COMPUESTA POR 2 PERLINES 
DE 2"x4"x1/8" (CAJA DE 4"x4"x1/8")

05.03.05  128.73  836.60  5,342.29  309.02 50.42  6,490.57

 27,503.14  57,064.55ACABADOS06  6,206.70  90,762.99

 1,436.51   PIQUETEO06.01  43.10  1,479.51

m²      PIQUETEO EN VIGAS Y COLUMNAS06.01.01  97.40  1,436.51  43.10 15.19  1,479.51

 6,998.33  33,585.86   REPELLO CORRIENTE06.02  3,568.56  44,154.18

m²      REPELLO CORRIENTE EN PAREDES06.02.01  874.86  6,998.33  33,585.86  3,568.56 50.47  44,154.18

 14,870.05  16,994.90   FINO CORRIENTE06.03  2,144.90  33,997.06

m²      FINO CORRIENTE DIRECTO, ARENILLADO Y ASENTADO06.03.01  874.86  14,870.05  16,994.90  2,144.90 38.86  33,997.06
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 4,198.25  6,483.79   ENCHAPE DE AZULEJOS06.04  450.14  11,132.24

m²      ENCHAPADO DE AZULEJOS DE 20x28.50 cm EN PAREDES06.04.01  28.00  4,198.25  6,483.79  450.14 397.58  11,132.24

 18,206.28  56,415.45CIELOS RASOS07  3,367.08  77,990.98

 16,652.16  53,075.04   OTROS FORROS07.01  3,153.44  72,882.78

m²      ARMAR ESQUELETEADO METÁLICO Y COLOCAR FORRO DE GYPSUM 
PARA CIELO SUSPENDIDO

07.01.01  292.01  16,652.16  53,075.04  3,153.44 249.59  72,882.78

 1,554.12  3,340.41   FASCIAS07.02  213.64  5,108.20

mL      ELABORAR Y COLOCAR FASCIAS07.02.01  106.31  1,554.12  3,340.41  213.64 48.05  5,108.20

 27,199.25  118,149.25PISOS08  11,947.67  157,292.36

 1,731.39  950.88   CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN MANUAL08.01  3,308.14  5,986.82

m²      CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE TERRENO CON ESPESORES DE 
CORTE Y RELLENO NO MAYORES A 10 cm

08.01.01  260.75  1,731.39  950.88  3,308.14 22.96  5,986.82

 2,256.64  40,311.86   CASCOTE08.02  4,098.86  46,666.43

m²      FUNDIR CASCOTE (e = 5 cm). PROPORCIÓN 1:2:5 - f'c=2,000 PSI (140 
kg/cm²)

08.02.01  260.75  2,256.64  40,311.86  4,098.86 178.97  46,666.43

 16,941.76  69,699.99   BALDOSAS DE CERÁMICA08.03  3,993.28  90,636.70

m²      ENCHAPADO DE CERÁMICA DE 0.60x0.60 m SOBRE CASCOTE08.03.01  260.75  16,941.76  69,699.99  3,993.28 347.60  90,636.70

 6,269.46  7,186.52   RODAPIÉS08.04  547.39  14,002.41

m²      ENCHAPADO DE CERÁMICA EN RODAPIÉS08.04.01  268.04  6,269.46  7,186.52  547.39 52.24  14,002.41

PUERTAS09  146,400.00  146,400.00

   PUERTAS09.01  146,400.00  146,400.00

glb      SC INSTALACIÓN DE PUERTAS DE MADERA SÓLIDA/VIDRIO09.01.01  1.00  22,300.00 22,300.00  22,300.00

glb      SC INSTALACIÓN DE PUERTAS DE MADERA SÓLIDA09.01.02  1.00  107,100.00 107,100.00  107,100.00

glb      SC INSTALACIÓN DE PUERTAS METÁLICAS09.01.03  1.00  17,000.00 17,000.00  17,000.00

VENTANAS10  70,400.00  70,400.00

   VENTANAS DE ALUMINIO Y VIDRIO10.01  70,400.00  70,400.00

und      SC INSTALACIÓN DE VENTANAS DE ALUMINIO/VIDRIO10.01.01  1.00  70,400.00 70,400.00  70,400.00

 46,124.02  124,855.60OBRAS SANITARIAS11  9,780.63  180,760.20

 10,439.55  5,408.02   TUBERÍA Y ACCESORIOS PARA AGUAS NEGRAS11.01  623.56  16,470.72

mL      EXCAVACIÓN MANUAL EN T.N., CAMA DE ARENA Y COMPACTACIÓN 
PARA COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE IISS

11.01.01  84.00  2,596.05  799.68  157.86 42.31  3,554.04

mL      INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SDR 32.5 PARA AGUAS NEGRAS (Ø = 
2-4")

11.01.02  84.00  7,843.50  4,608.34  465.70 153.77  12,916.68

 8,426.16  5,714.61   TUBERÍA Y ACCESORIOS PARA AGUA POTABLE11.02  538.52  14,679.51

mL      INSTALACIÓN DE TUBERÍA (PVC + COBRE) PARA AGUA POTABLE SDR 26 
(Ø = ¾")

11.02.01  141.00  8,426.16  5,714.61  538.52 104.11  14,679.51

 14,940.00  24,796.33   TANQUES SÉPTICOS11.03  3,226.63  42,962.96

glb      TANQUE SÉPTICO (INCLUYE FOSA SÉPTICA + FALSO FONDO + LECHO 
FILTRANTE)

11.03.01  1.00  14,940.00  24,796.33  3,226.63 42,962.96  42,962.96
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 3,248.63  31,284.21   APARATOS SANITARIOS11.04  2,138.46  36,671.35

und      INSTALAR LAVALAMPAZO CON SUS ACCESORIOS11.04.01  1.00  389.84  3,519.58  371.45 4,280.87  4,280.87

und      INSTALAR VÁLVULA DE PASE CON PROTECCIÓN11.04.02  1.00  129.95  3,887.00  395.20 4,412.15  4,412.15

und      INSTALAR LAVAMANOS CON SUS ACCESORIOS11.04.03  5.00  1,169.50  9,295.00  523.23 2,197.55  10,987.75

und      INSTALAR LLAVE DE CHORRO PARA JARDÍN11.04.04  2.00  233.90  829.63  94.66 579.10  1,158.20

und      INSTALAR LAVAPLATOS DE ALUMINIO CON SUS ACCESORIOS11.04.05  1.00  389.84  5,593.00  299.14 6,281.98  6,281.98

und      INSTALAR DUCHAS CON SUS ACCESORIOS11.04.06  4.00  935.60  8,160.00  454.78 2,387.60  9,550.40

 7,120.51  33,903.68   POZO DE ABSORCIÓN11.05  1,968.56  42,992.81

m³      EXCAVACIÓN MANUAL PARA POZO DE ABSORCIÓN (DIÁMETRO: 2.80 m - 
PROFUNDIDAD: 4.70 m)

11.05.01  25.47  4,132.51  123.98 167.12  4,256.55

glb      ESTRUCTURA DE POZO DE ABSORCIÓN (DIÁMETRO: 2.80 m - 
PROFUNDIDAD: 4.70 m)

11.05.02  1.00  2,988.00  33,903.68  1,844.58 38,736.26  38,736.26

 1,949.17  23,748.75   INODORO DE PORCELANA11.06  1,284.90  26,982.85

und      INSTALACIÓN DE INODORO DE PORCELANA CON SUS ACCESORIOS11.06.01  5.00  1,949.17  23,748.75  1,284.90 5,396.57  26,982.85

 12,394.72  73,538.43ELECTRICIDAD12  2,654.78  88,589.95

 8,553.16  16,469.96   CANALIZACIONES12.01  750.63  25,773.95

mL      CANALIZACIÓN DE CABLEADO ELÉCTRICO DOMICILIAR12.01.01  286.25  8,553.16  16,469.96  750.63 90.04  25,773.95

 3,243.96  55,003.19   LÁMPARAS Y ACCESORIOS12.02  1,812.31  60,061.28

und      COLOCACIÓN DE LÁMPARAS Y ACCESORIOS EN VIVIENDA UNIFAMILIAR12.02.01  152.00  3,243.96  55,003.19  1,812.31 395.14  60,061.28

 298.80  997.76   PANELES12.03  44.87  1,341.43

und      COLOCACIÓN DE PANEL GENERAL EN VIVIENDA UNIFAMILIAR12.03.01  1.00  298.80  997.76  44.87 1,341.43  1,341.43

 298.80  1,067.52   ACOMETIDAS12.04  46.97  1,413.29

und      ACOMETIDA DOMICILIARIA CORTA12.04.01  1.00  298.80  1,067.52  46.97 1,413.29  1,413.29

 53,698.75  259,100.15OBRAS EXTERIORES13  27,802.02  340,607.09

 4,188.54  15,649.81   ACERAS Y ANDENES13.01  1,774.39  21,612.15

m²      CONCRETO PARA ACERAS Y ANDENES (e = 5 cm)13.01.01  98.13  4,188.54  15,649.81  1,774.39 220.24  21,612.15

 49,510.21  243,450.34   MUROS EXTERIORES13.02  26,027.63  318,994.94

 15,519.71  87,951.90      FUNDACIONES13.02.01  9,313.08  112,784.88

und         EXCAVACIÓN MANUAL PARA ZAPATAS (SECCIÓN: 1.0x1.0 m - 
PROFUNDIDAD HASTA 0.80 m)

13.02.01.01  32.00  2,596.00  77.88 83.56  2,673.92

mL         EXCAVACIÓN MANUAL PARA VIGA DE FUNDACIONES (ANCHO: 0.30-0.40 
m - PROFUNDIDAD HASTA 0.40 m)

13.02.01.02  105.96  1,259.49  37.80 12.25  1,298.01

kg         ACERO DE REFUERZO EN ZAPATAS (REFUERZO PRINCIPAL #3)13.02.01.03  91.39  343.12  2,172.81  234.47 30.10  2,750.84

kg         ACERO DE REFUERZO EN VIGAS ASÍSMICAS (REFUERZO PRINCIPAL 
#4)

13.02.01.04  657.73  2,262.39  16,191.49  1,732.46 30.69  20,185.73

m²         ENCOFRADO DE VIGA DE FUNDACIONES (HECHURA)13.02.01.05  42.38  2,360.21  7,250.69  795.84 245.55  10,406.41

m²         ENCOFRADO DE VIGA DE FUNDACIONES (COLOCACIÓN)13.02.01.06  42.38  2,360.21  70.80 57.36  2,430.92

m²         DESENCOFRADO Y LIMPIEZA DE VIGA DE FUNDACIONES13.02.01.07  42.38  261.98  7.86 6.37  269.96
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m²         ENCOFRADO DE ZAPATAS (HECHURA)13.02.01.08  15.36  855.42  4,632.30  488.89 389.10  5,976.58

m²         ENCOFRADO DE ZAPATAS (COLOCACIÓN)13.02.01.09  15.36  855.42  25.66 57.36  881.05

m²         DESENCOFRADO Y LIMPIEZA DE ZAPATAS13.02.01.10  15.36  94.95  2.85 6.37  97.84

m³         CONCRETO HECHO A MANO PARA VIGA DE FUNDACIONES . 
PROPORCIÓN 1:2:3 f'c=3,000 PSI (210 kg/cm²)

13.02.01.11  4.41  715.52  15,583.42  1,579.81 4,054.14  17,878.76

m³         CONCRETO HECHO A MANO PARA ZAPATAS. PROPORCIÓN 1:2:3 - 
f'c=3,000 PSI (210 kg/cm²)

13.02.01.12  11.98  1,555.00  42,121.19  4,258.76 4,001.24  47,934.86

 20,224.00  81,618.44      ESTRUCTURAS DE CONCRETO13.02.02  8,913.43  110,763.90

kg         ACERO DE REFUERZO EN COLUMNAS DE MUROS PERIMETRALES 
(REFUERZO PRINCIPAL #4)

13.02.02.01  504.57  1,894.39  12,381.06  1,332.82 30.93  15,606.35

kg         ACERO DE REFUERZO EN VIGAS DE MUROS PERIMETRALES 
(REFUERZO PRINCIPAL #4)

13.02.02.02  1,412.12  5,301.76  34,725.56  3,738.59 31.00  43,775.72

m²         ENCOFRADO DE COLUMNAS DE MUROS PERIMETRALES (HECHURA)13.02.02.03  28.80  3,368.16  3,122.57  413.32 239.73  6,904.22

m²         ENCOFRADO DE COLUMNAS DE MUROS PERIMETRALES 
(COLOCACIÓN)

13.02.02.04  28.80  2,806.81  84.21 100.38  2,890.94

m²         DESENCOFRADO Y LIMPIEZA DE COLUMNAS DE MUROS 
PERIMETRALES

13.02.02.05  28.80  333.73  10.01 11.94  343.87

m²         ENCOFRADO DE VIGAS DE MUROS PERIMETRALES (HECHURA)13.02.02.06  31.79  1,645.15  5,466.37  595.98 242.45  7,707.49

m²         ENCOFRADO DE VIGAS DE MUROS PERIMETRALES (COLOCACIÓN)13.02.02.07  31.79  2,239.63  67.19 72.56  2,306.68

m²         DESENCOFRADO Y LIMPIEZA DE VIGAS DE MUROS PERIMETRALES13.02.02.08  31.79  294.72  8.84 9.55  303.59

m³         CONCRETO HECHO A MANO PARA COLUMNAS. PROPORCIÓN 1:2:3 - 
f'c=3,000 PSI (210 kg/cm²)

13.02.02.09  2.25  730.13  8,139.75  835.87 4,313.67  9,705.76

m³         CONCRETO HECHO A MANO PARA VIGAS. PROPORCIÓN 1:2:3 - 
f'c=3,000 PSI (210 kg/cm²)

13.02.02.10  4.96  1,609.52  17,783.13  1,826.60 4,278.08  21,219.28

 13,766.50  73,880.00      MAMPOSTERÍA13.02.03  7,801.12  95,446.16

m²         MAMPOSTERÍA CONFINADA (BLOQUES DE CONCRETO DE 16"x8"x6")13.02.03.01  291.92  13,766.50  73,880.00  7,801.12 326.96  95,446.16

 2,629.68  18,616.02PINTURA14  2,840.47  24,078.02

 2,629.68  18,616.02   PINTURA CORRIENTE14.01  2,840.47  24,078.02

m²      PINTURA VINÍLICA CORRIENTE14.01.01  486.13  2,629.68  18,616.02  2,840.47 49.53  24,078.02

 2,863.65LIMPIEZA FINAL Y ENTREGA15  143.40  3,009.26

 2,863.65   LIMPIEZA FINAL15.01  143.40  3,009.26

m²      LIMPIEZA FINAL15.01.01  882.48  2,863.65  143.40 3.41  3,009.26

COSTO DIRECTO  1,959,635.24

GASTOS GENERALES 24.5737%  481,554.88

UTILIDAD 10.0000%  195,963.52

-----------------------

SUB-TOTAL  2,637,153.64

IMPUESTO IVA 15.000%  395,573.05

===============
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TOTAL PRESUPUESTO  3,032,726.69
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01.01.01

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$

Partida TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO INICIAL(010101020301)

Costo unitario directo por: m²  2.99

Mano de Obra
OFICIAL  0.0400  42.25  1.69hh0101010004

AYUDANTE  0.0400  32.45  1.30hh0101010007

 2.99

01.01.02

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$

Partida FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE NIVELETAS SENCILLAS(010101020302)

Costo unitario directo por: und  146.09

Mano de Obra
OFICIAL  0.5405  42.25  22.84hh0101010004

AYUDANTE  0.2703  32.45  8.77hh0101010007

 31.61

Materiales
CLAVOS PARA MADERA DE 2½"  0.0625  18.00  1.13lb02041200010009

CUARTONES DE PINO DE 2"X2"X5vrs  0.5833  130.00  75.83und0231190002

REGLETAS DE PINO DE 1"X3"X4vrs  0.3750  70.00  26.25und0231190003

 103.21

Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.95  0.95%mo0301010006

TRANSPORTE  10.32  10.32%mt0301010043

 11.27

01.01.03

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$

Partida FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE NIVELETAS DOBLES(010101020305)

Costo unitario directo por: und  226.23

Mano de Obra
OFICIAL  0.5882  42.25  24.85hh0101010004

AYUDANTE  0.2941  32.45  9.54hh0101010007

 34.39

Materiales
CLAVOS PARA MADERA DE 2½"  0.0909  18.00  1.64lb02041200010009

REGLETAS DE PINO DE 1"X3"X4vrs  1.0000  70.00  70.00und0231190003

CUARTONES DE PINO DE 2"X2"X6vrs  0.7273  140.00  101.82und0231190004

 173.46

Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  1.03  1.03%mo0301010006

TRANSPORTE  17.35  17.35%mt0301010043

 18.38

02.01.01

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$

Partida EXCAVACIÓN MANUAL PARA VIGAS ASÍSMICAS. ANCHO: 0.40-0.50 m. PROFUNDIDAD HASTA 0.40 m(010104010004)

Costo unitario directo por: mL  12.25

Mano de Obra
AYUDANTE  0.3663  32.45  11.89hh0101010007

 11.89

Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.36  0.36%mo0301010006

 0.36
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02.01.02

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$

Partida EXCAVACIÓN MANUAL PARA VIGAS ASÍSMICAS. ANCHO: 0.51-0.60 m. PROFUNDIDAD HASTA 0.40 m(010104010005)

Costo unitario directo por: mL  12.25

Mano de Obra
AYUDANTE  0.3663  32.45  11.89hh0101010007

 11.89

Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.36  0.36%mo0301010006

 0.36

02.01.03

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$

Partida EXCAVACIÓN MANUAL PARA ZAPATAS. SECCIÓN 1.50x1.50 m. PROFUNDIDAD HASTA 1.20 m(010104010006)

Costo unitario directo por: und  145.32

Mano de Obra
AYUDANTE  4.3478  32.45  141.09hh0101010007

 141.09

Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  4.23  4.23%mo0301010006

 4.23

02.01.04

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$

Partida EXCAVACIÓN MANUAL PARA ZAPATAS. SECCIÓN 1.75X1.75 m. PROFUNDIDAD HASTA 1.20 m(010104010007)

Costo unitario directo por: und  175.91

Mano de Obra
AYUDANTE  5.2632  32.45  170.79hh0101010007

 170.79

Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  5.12  5.12%mo0301010006

 5.12

02.02.01

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$

Partida RELLENO Y COMPACTACIÓN MANUAL(010104020212)

Costo unitario directo por: m³  74.62

Mano de Obra
OFICIAL  0.3571  42.25  15.09hh0101010004

AYUDANTE  0.3571  32.45  11.59hh0101010007

 26.68

Materiales
GASOLINA  0.1040  102.70  10.68gal0201030001

AGUA PUESTA EN OBRA  0.9102  0.30  0.27gal0207070002

 10.95

Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  1.33  1.33%mo0301010006

TRANSPORTE  1.10  1.10%mt0301010043

COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA (5.50HP)  0.3571  96.78  34.56hm0301100007

 36.99
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02.03.01

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$

Partida ACERO DE REFUERZO EN ZAPATAS (REFUERZO PRINCIPAL #4)(010311010102)

Costo unitario directo por: kg  30.90

Mano de Obra
AYUDANTE  0.1157  32.45  3.75hh0101010007

 3.75

Materiales
ALAMBRE DE AMARRE RECOCIDO #18  0.0400  36.38  1.46kg02040100010003

VARILLA DE ACERO CORRUGADO #4 (GRADO 40)  1.0000  23.05  23.05kg02040300010043

 24.51

Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.19  0.19%mo0301010006

TRANSPORTE  2.45  2.45%mt0301010043

 2.64

02.03.02

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$

Partida ACERO DE REFUERZO EN VIGAS ASÍSMICAS (REFUERZO PRINCIPAL #4)(010311010103)

Costo unitario directo por: kg  30.69

Mano de Obra
AYUDANTE  0.1060  32.45  3.44hh0101010007

 3.44

Materiales
ALAMBRE DE AMARRE RECOCIDO #18  0.0400  36.38  1.46kg02040100010003

VARILLA DE ACERO CORRUGADO #4 (GRADO 40)  0.7052  23.05  16.25kg02040300010043

VARILLA DE ACERO #2  0.2948  23.43  6.91kg02040300010044

 24.62

Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.17  0.17%mo0301010006

TRANSPORTE  2.46  2.46%mt0301010043

 2.63

02.03.03

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$

Partida ACERO DE REFUERZO EN VIGAS ASÍSMICAS (REFUERZO PRINCIPAL #5)(010311010104)

Costo unitario directo por: kg  29.91

Mano de Obra
AYUDANTE  0.0556  32.45  1.80hh0101010007

 1.80

Materiales
ALAMBRE DE AMARRE RECOCIDO #18  0.0400  36.38  1.46kg02040100010003

VARILLA DE ACERO #2  0.1534  23.43  3.59kg02040300010044

VARILLA DE ACERO CORRUGADO #5 (GRADO 40)  0.8466  24.12  20.42kg02040300010045

 25.47

Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.09  0.09%mo0301010006

TRANSPORTE  2.55  2.55%mt0301010043

 2.64
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02.04.01

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$

Partida ENCOFRADO DE VIGAS ASÍSMICAS (HECHURA)(010106010102)

Costo unitario directo por: m²  225.94

Mano de Obra
OFICIAL  0.9524  42.25  40.24hh0101010004

AYUDANTE  0.4762  32.45  15.45hh0101010007

 55.69

Materiales
CLAVOS PARA MADERA DE 1½"  0.0205  24.00  0.49lb02041200010010

CLAVOS PARA MADERA DE 2"  0.0256  18.00  0.46lb02041200010011

MADERA DE PINO PARA ENCOFRADO  5.8575  26.00  152.30pt0231190005

 153.25

Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  1.67  1.67%mo0301010006

TRANSPORTE  15.33  15.33%mt0301010043

 17.00

02.04.02

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$

Partida ENCOFRADO DE VIGAS ASÍSMICAS (COLOCACIÓN)(010106010103)

Costo unitario directo por: m²  57.36

Mano de Obra
OFICIAL  0.9524  42.25  40.24hh0101010004

AYUDANTE  0.4762  32.45  15.45hh0101010007

 55.69

Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  1.67  1.67%mo0301010006

 1.67

02.04.03

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$

Partida DESENCOFRADO Y LIMPIEZA DE VIGAS ASÍSMICAS(010106010104)

Costo unitario directo por: m²  6.37

Mano de Obra
AYUDANTE  0.1905  32.45  6.18hh0101010007

 6.18

Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.19  0.19%mo0301010006

 0.19

02.04.04

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$

Partida ENCOFRADO DE ZAPATAS (HECHURA)(010106010105)

Costo unitario directo por: m²  389.10

Mano de Obra
OFICIAL  0.9524  42.25  40.24hh0101010004

AYUDANTE  0.4762  32.45  15.45hh0101010007

 55.69

Materiales
CLAVOS PARA MADERA DE 2"  0.0968  18.00  1.74lb02041200010011

MADERA DE PINO PARA ENCOFRADO  11.5323  26.00  299.84pt0231190005

 301.58

Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  1.67  1.67%mo0301010006

TRANSPORTE  30.16  30.16%mt0301010043

 31.83
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02.04.05

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$

Partida ENCOFRADO DE ZAPATAS (COLOCACIÓN)(010106010106)

Costo unitario directo por: m²  57.36

Mano de Obra
OFICIAL  0.9524  42.25  40.24hh0101010004

AYUDANTE  0.4762  32.45  15.45hh0101010007

 55.69

Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  1.67  1.67%mo0301010006

 1.67

02.04.06

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$

Partida DESENCOFRADO Y LIMPIEZA DE ZAPATAS(010106010107)

Costo unitario directo por: m²  6.37

Mano de Obra
AYUDANTE  0.1905  32.45  6.18hh0101010007

 6.18

Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.19  0.19%mo0301010006

 0.19

02.05.01

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$

Partida CONCRETO HECHO A MANO PARA VIGAS ASÍSMICAS. PROPORCIÓN 1:2:3 - f'c=3,000 PSI (210 kg/cm²)(010105010111)

Costo unitario directo por: m³  3,997.95

Mano de Obra
AYUDANTE  5.0000  32.45  162.25hh0101010007

 162.25

Materiales
GRAVA 1½"  0.9300  800.00  744.00m³0207010011

ARENA  0.6439  400.00  257.56m³0207020001

AGUA PUESTA EN OBRA  75.4029  0.30  22.62gal0207070002

CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)  8.6563  284.00  2,458.39bol0213010001

 3,482.57

Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  4.87  4.87%mo0301010006

TRANSPORTE  348.26  348.26%mt0301010043

 353.13

02.05.02

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$

Partida CONCRETO HECHO A MANO PARA ZAPATAS. PROPORCIÓN 1:2:3 - f'c=3,000 PSI (210 kg/cm²)(010105010115)

Costo unitario directo por: m³  4,001.24

Mano de Obra
AYUDANTE  4.0000  32.45  129.80hh0101010007

 129.80

Materiales
GRAVA 1½"  0.9560  800.00  764.80m³0207010011

ARENA  0.6373  400.00  254.92m³0207020001

AGUA PUESTA EN OBRA  75.4148  0.30  22.62gal0207070002

CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)  8.7099  284.00  2,473.61bol0213010001

 3,515.95

Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  3.89  3.89%mo0301010006

TRANSPORTE  351.60  351.60%mt0301010043

 355.49

11/01/2017  19:05:26Fecha :
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1101001Presupuesto VIVIENDA UNIFAMILIAR LOTE #5

03.01.01

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$

Partida ACERO DE REFUERZO EN COLUMNAS (REFUERZO PRINCIPAL #4)(010311010105)

Costo unitario directo por: kg  31.01

Mano de Obra
AYUDANTE  0.1157  32.45  3.75hh0101010007

 3.75

Materiales
ALAMBRE DE AMARRE RECOCIDO #18  0.0400  36.38  1.46kg02040100010003

VARILLA DE ACERO CORRUGADO #4 (GRADO 40)  0.7405  23.05  17.07kg02040300010043

VARILLA DE ACERO #2  0.2595  23.43  6.08kg02040300010044

 24.61

Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.19  0.19%mo0301010006

TRANSPORTE  2.46  2.46%mt0301010043

 2.65

03.01.02

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$

Partida ACERO DE REFUERZO EN VIGAS (REFUERZO PRINCIPAL #4)(010311010106)

Costo unitario directo por: kg  31.01

Mano de Obra
AYUDANTE  0.1157  32.45  3.75hh0101010007

 3.75

Materiales
ALAMBRE DE AMARRE RECOCIDO #18  0.0400  36.38  1.46kg02040100010003

VARILLA DE ACERO CORRUGADO #4 (GRADO 40)  0.7547  23.05  17.40kg02040300010043

VARILLA DE ACERO #2  0.2452  23.43  5.75kg02040300010044

 24.61

Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.19  0.19%mo0301010006

TRANSPORTE  2.46  2.46%mt0301010043

 2.65

03.01.03

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$

Partida ACERO DE REFUERZO EN MAMPOSTERÍA REFORZADA (REFUERZO PRINCIPAL #4)(010311010107)

Costo unitario directo por: kg  30.12

Mano de Obra
AYUDANTE  0.1157  32.45  3.75hh0101010007

 3.75

Materiales
ALAMBRE DE AMARRE RECOCIDO #18  0.0400  36.38  1.46kg02040100010003

VARILLA DE ACERO CORRUGADO #4 (GRADO 40)  0.0220  23.05  0.51kg02040300010043

VARILLA DE ACERO CORRUGADO #3 (GRADO 40)  0.9780  22.32  21.83kg02040300010046

 23.80

Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.19  0.19%mo0301010006

TRANSPORTE  2.38  2.38%mt0301010043

 2.57

11/01/2017  19:05:26Fecha :
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03.02.01

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$

Partida ENCOFRADO DE COLUMNAS (HECHURA)(010106010108)

Costo unitario directo por: m²  475.28

Mano de Obra
OFICIAL  2.0000  42.25  84.50hh0101010004

AYUDANTE  1.0000  32.45  32.45hh0101010007

 116.95

Materiales
CLAVOS PARA MADERA DE 2½"  0.1896  18.00  3.41lb02041200010009

CLAVOS PARA MADERA DE 3½"  0.2626  18.00  4.73lb02041200010012

MADERA DE PINO PARA ENCOFRADO  12.0931  26.00  314.42pt0231190005

 322.56

Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  3.51  3.51%mo0301010006

TRANSPORTE  32.26  32.26%mt0301010043

 35.77

03.02.02

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$

Partida ENCOFRADO DE COLUMNAS (COLOCACIÓN)(010106010109)

Costo unitario directo por: m²  100.38

Mano de Obra
OFICIAL  1.6667  42.25  70.42hh0101010004

AYUDANTE  0.8333  32.45  27.04hh0101010007

 97.46

Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  2.92  2.92%mo0301010006

 2.92

03.02.03

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$

Partida DESENCOFRADO Y LIMPIEZA DE COLUMNAS(010106010110)

Costo unitario directo por: m²  11.94

Mano de Obra
AYUDANTE  0.3571  32.45  11.59hh0101010007

 11.59

Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.35  0.35%mo0301010006

 0.35

03.03.01

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$

Partida ENCOFRADO DE VIGAS Y DINTELES (HECHURA)(010106010111)

Costo unitario directo por: m²  278.83

Mano de Obra
OFICIAL  0.8850  42.25  37.39hh0101010004

AYUDANTE  0.4425  32.45  14.36hh0101010007

 51.75

Materiales
CLAVOS PARA MADERA DE 2½"  0.4657  18.00  8.38lb02041200010009

CLAVOS PARA MADERA DE 1½"  0.0490  24.00  1.18lb02041200010010

MADERA DE PINO PARA ENCOFRADO  7.5182  26.00  195.47pt0231190005

 205.03

Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  1.55  1.55%mo0301010006

TRANSPORTE  20.50  20.50%mt0301010043

 22.05

11/01/2017  19:05:26Fecha :
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03.03.02

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$

Partida ENCOFRADO DE VIGAS Y DINTELES (COLOCACIÓN)(010106010112)

Costo unitario directo por: m²  72.56

Mano de Obra
OFICIAL  1.2048  42.25  50.90hh0101010004

AYUDANTE  0.6024  32.45  19.55hh0101010007

 70.45

Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  2.11  2.11%mo0301010006

 2.11

03.03.03

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$

Partida DESENCOFRADO Y LIMPIEZA DE VIGAS Y DINTELES(010106010113)

Costo unitario directo por: m²  9.55

Mano de Obra
AYUDANTE  0.2857  32.45  9.27hh0101010007

 9.27

Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.28  0.28%mo0301010006

 0.28

03.04.01

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$

Partida CONCRETO HECHO A MANO PARA COLUMNAS. PROPORCIÓN 1:2:3 - f'c=3,000 PSI (210 kg/cm²)(010105010112)

Costo unitario directo por: m³  4,313.67

Mano de Obra
AYUDANTE  10.0000  32.45  324.50hh0101010007

 324.50

Materiales
GRAVA 1½"  0.9631  800.00  770.48m³0207010011

ARENA  0.7705  400.00  308.20m³0207020001

AGUA PUESTA EN OBRA  75.5054  0.30  22.65gal0207070002

CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)  8.8603  284.00  2,516.33bol0213010001

 3,617.66

Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  9.74  9.74%mo0301010006

TRANSPORTE  361.77  361.77%mt0301010043

 371.51

03.04.02

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$

Partida CONCRETO HECHO A MANO PARA VIGAS. PROPORCIÓN 1:2:3 - f'c=3,000 PSI (210 kg/cm²)(010105010113)

Costo unitario directo por: m³  4,278.08

Mano de Obra
AYUDANTE  10.0000  32.45  324.50hh0101010007

 324.50

Materiales
GRAVA 1½"  1.0098  800.00  807.84m³0207010011

ARENA  0.6732  400.00  269.28m³0207020001

AGUA PUESTA EN OBRA  75.4016  0.30  22.62gal0207070002

CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)  8.7520  284.00  2,485.57bol0213010001

 3,585.31

Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  9.74  9.74%mo0301010006

TRANSPORTE  358.53  358.53%mt0301010043

 368.27

11/01/2017  19:05:26Fecha :
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04.01.01

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$

Partida MAMPOSTERÍA REFORZADA (BLOQUES DE CONCRETO DE 16"x8"x6")(010710112002)

Costo unitario directo por: m²  463.18

Mano de Obra
OFICIAL  0.8065  42.25  34.07hh0101010004

AYUDANTE  0.4032  32.45  13.08hh0101010007

 47.15

Materiales
ARENA  0.0643  400.00  25.72m³0207020001

AGUA PUESTA EN OBRA  3.6298  0.30  1.09gal0207070002

CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)  0.4450  284.00  126.38bol0213010001

BLOQUES DE CONCRETO DE 16"X8"X6"  12.4302  18.00  223.74und0271050139

 376.93

Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  1.41  1.41%mo0301010006

TRANSPORTE  37.69  37.69%mt0301010043

 39.10

05.01.01

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$

Partida COLOCAR LÁMINAS PLYCEM TIPO ARQUITEJA DE 3.68'x8' (CAL. 26)(010152010101)

Costo unitario directo por: m²  309.97

Mano de Obra
OFICIAL  0.1667  42.25  7.04hh0101010004

AYUDANTE  0.1667  32.45  5.41hh0101010007

 12.45

Materiales
CAPOTE TRICORNIO  0.0155  178.00  2.76und0204280002

CAPOTE CUATRICORNIO  0.0031  200.00  0.62und0204280003

CAPOTE ESTÁNDAR INTERMEDIO PARA TECHO  0.2481  107.73  26.73mL0204280004

TORNILLOS ESTRUCTURALES PARA TECHO DE 2"  1.8512  3.14  5.81und0251030002

LÁMINAS PLYCEM ARQUITEJA ROJA DE 1.12mx8' (CAL. 26)  0.4403  561.17  247.08und0267110022

 283.00

Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.37  0.37%mo0301010006

TRANSPORTE  14.15  14.15%mt0301010043

 14.52

05.02.01

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$

Partida ARMAR Y COLOCAR CERCHA METÁLICA DE 0.15x0.50 m(010106110202)

Costo unitario directo por: kg  42.97

Mano de Obra
OFICIAL  0.1053  42.25  4.45hh0101010004

AYUDANTE  0.1053  32.45  3.42hh0101010007

 7.87

Materiales
ANGULAR L2"x2"x1/8"x6m  0.0658  440.00  28.95und02040200030006

PINTURA ANTICORROSIVA  0.0016  1,293.45  2.07gal0240070001

ELECTRODO E-60-20x1/8"  0.0033  60.00  0.20lb02550800010006

PLATINA PL6"x6"x1/4"  0.0263  70.00  1.84und0271050140

 33.06

Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.39  0.39%mo0301010006

TRANSPORTE  1.65  1.65%mt0301010043

 2.04

11/01/2017  19:05:26Fecha :
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Análisis de precios unitarios

1101001Presupuesto VIVIENDA UNIFAMILIAR LOTE #5

05.03.01

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$

Partida COLOCAR ANCLAJES DE CLAVADORES (PLATINAS Y ANGULARES)(010107020106)

Costo unitario directo por: kg  147.57

Mano de Obra
OFICIAL  0.1053  42.25  4.45hh0101010004

AYUDANTE  0.1053  32.45  3.42hh0101010007

 7.87

Materiales
ANGULAR L4"x4"x4"x1/8"  0.2209  65.00  14.36und02040200030007

PINTURA ANTICORROSIVA  0.0138  1,293.45  17.85gal0240070001

ELECTRODO E-60-20x1/8"  0.0552  60.00  3.31lb02550800010006

PLATINA PL16"x3"x3/16"  0.0552  90.00  4.97und0271050141

PLATINA PL18"x6"x1/4"  0.0552  210.00  11.59und0271050142

PLATINA PL12"x6"x1/4  0.0276  140.00  3.86und0271050143

PLATINA PL12"x3"x1/4"  0.0276  70.00  1.93und0271050144

PLATINA PL12"x8"x1/4"  0.0276  190.00  5.24und0271050145

ANGULAR L6"x6"x4"x1/8"  0.5246  120.00  62.95und0271050146

ANGULAR L4"x6"x6"x1/8"  0.0552  120.00  6.62und0271050147

 132.68

Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.39  0.39%mo0301010006

TRANSPORTE  6.63  6.63%mt0301010043

 7.02

05.03.02

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$

Partida COLOCAR CLAVADORES (PERLINES DE 2"x4"x1/16" @0.75 m) Y FIJADORES (ANGULARES L2"x3"x3"x1/8")(010152010102)

Costo unitario directo por: kg  37.57

Mano de Obra
OFICIAL  0.0392  42.25  1.66hh0101010004

AYUDANTE  0.0392  32.45  1.27hh0101010007

 2.93

Materiales
PERLÍN GALVANIZADO DE 2"x4"x1/16"X6m  0.0582  402.27  23.41und0204030005

PINTURA ANTICORROSIVA  0.0004  1,293.45  0.52gal0240070001

ELECTRODO E-60-20x1/8"  0.0007  60.00  0.04lb02550800010006

ANGULAR L2"x3"x3"x1/8"  0.1480  60.00  8.88und0271050148

 32.85

Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.15  0.15%mo0301010006

TRANSPORTE  1.64  1.64%mt0301010043

 1.79

05.03.03

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$

Partida ARMAR Y COLOCAR VIGA METÁLICA COMPUESTA POR 2 PERLINES DE 2"x6"x1/8" (CAJA DE 4"x6"x1/8")(010107020107)

Costo unitario directo por: kg  32.06

Mano de Obra
OFICIAL  0.0282  42.25  1.19hh0101010004

AYUDANTE  0.0282  32.45  0.92hh0101010007

 2.11

Materiales
PERLÍN GALVANIZADO DE 2"x6"x1/8"x6m  0.0251  1,120.00  28.11und0204030006

PINTURA ANTICORROSIVA  0.0002  1,293.45  0.26gal0240070001

ELECTRODO E-60-20x1/8"  0.0009  60.00  0.05lb02550800010006

 28.42

Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.11  0.11%mo0301010006

TRANSPORTE  1.42  1.42%mt0301010043

 1.53

11/01/2017  19:05:26Fecha :
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05.03.04

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$

Partida ARMAR Y COLOCAR VIGA METÁLICA COMPUESTA POR 2 PERLINES DE 2"x6"x1/8" + 2 PLACAS CORRIDAS DE 5"x1/8" + PLATINAS PL2"x14"x3/16" @0.60 m(010107020108)

Costo unitario directo por: kg  68.78

Mano de Obra
OFICIAL  0.2000  42.25  8.45hh0101010004

AYUDANTE  0.2000  32.45  6.49hh0101010007

 14.94

Materiales
PERLÍN GALVANIZADO DE 2"x6"x1/8"x6m  0.0200  1,120.00  22.40und0204030006

PINTURA ANTICORROSIVA  0.0033  1,293.45  4.27gal0240070001

ELECTRODO E-60-20x1/8"  0.0067  60.00  0.40lb02550800010006

PLACA CORRIDA DE 5"x1/8"  0.0467  400.00  18.68mL02621400010025

PLATINA PL2"x14"x3/16"  0.0801  60.00  4.81und0271050149

 50.56

Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.75  0.75%mo0301010006

TRANSPORTE  2.53  2.53%mt0301010043

 3.28

05.03.05

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$

Partida ARMAR Y COLOCAR COLUMNA METÁLICA COMPUESTA POR 2 PERLINES DE 2"x4"x1/8" (CAJA DE 4"x4"x1/8")(010107020109)

Costo unitario directo por: kg  50.42

Mano de Obra
OFICIAL  0.0870  42.25  3.68hh0101010004

AYUDANTE  0.0870  32.45  2.82hh0101010007

 6.50

Materiales
PERLÍN GALVANIZADO DE 2"x4"x1/8"X6m  0.0311  950.00  29.55und0204030007

PINTURA ANTICORROSIVA  0.0078  1,293.45  10.09gal0240070001

ELECTRODO E-60-20x1/8"  0.0311  60.00  1.87lb02550800010006

 41.51

Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.33  0.33%mo0301010006

TRANSPORTE  2.08  2.08%mt0301010043

 2.41

06.01.01

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$

Partida PIQUETEO EN VIGAS Y COLUMNAS(010101010303)

Costo unitario directo por: m²  15.19

Mano de Obra
AYUDANTE  0.4545  32.45  14.75hh0101010007

 14.75

Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.44  0.44%mo0301010006

 0.44

11/01/2017  19:05:26Fecha :
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06.02.01

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$

Partida REPELLO CORRIENTE EN PAREDES(010108040601)

Costo unitario directo por: m²  50.47

Mano de Obra
OFICIAL  0.1368  42.25  5.78hh0101010004

AYUDANTE  0.0684  32.45  2.22hh0101010007

 8.00

Materiales
ARENA  0.0126  400.00  5.04m³0207020001

AGUA PUESTA EN OBRA  0.7853  0.30  0.24gal0207070002

CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)  0.1166  284.00  33.11bol0213010001

 38.39

Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.24  0.24%mo0301010006

TRANSPORTE  3.84  3.84%mt0301010043

 4.08

06.03.01

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$

Partida FINO CORRIENTE DIRECTO, ARENILLADO Y ASENTADO(010108040602)

Costo unitario directo por: m²  38.86

Mano de Obra
OFICIAL  0.2907  42.25  12.28hh0101010004

AYUDANTE  0.1453  32.45  4.71hh0101010007

 16.99

Materiales
ARENA FINA  0.0017  500.00  0.85m³02070200010001

AGUA PUESTA EN OBRA  0.4401  0.30  0.13gal0207070002

CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)  0.0606  284.00  17.21bol0213010001

CAL  0.6167  2.00  1.23lb0213020004

 19.42

Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.51  0.51%mo0301010006

TRANSPORTE  1.94  1.94%mt0301010043

 2.45

06.04.01

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$

Partida ENCHAPADO DE AZULEJOS DE 20x28.50 cm EN PAREDES(010110020503)

Costo unitario directo por: m²  397.58

Mano de Obra
OFICIAL  2.5641  42.25  108.33hh0101010004

AYUDANTE  1.2821  32.45  41.60hh0101010007

 149.93

Materiales
CEMENTO PARA CERÁMICA (20 kg)  0.3571  184.00  65.71bol0213010007

AZULEJOS DE 20x28.50 cm  18.4286  9.00  165.86und0225020133

 231.57

Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  4.50  4.50%mo0301010006

TRANSPORTE  11.58  11.58%mt0301010043

 16.08

11/01/2017  19:05:26Fecha :
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07.01.01

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$

Partida ARMAR ESQUELETEADO METÁLICO Y COLOCAR FORRO DE GYPSUM PARA CIELO SUSPENDIDO(010110210101)

Costo unitario directo por: m²  249.59

Mano de Obra
OFICIAL  0.7634  42.25  32.25hh0101010004

AYUDANTE  0.7634  32.45  24.77hh0101010007

 57.02

Materiales
PASTA PARA GYPSUM (28kg)  0.0240  483.50  11.60cub02221600070003

TORNILLOS PUNTA DE BROCA PARA GYPSUM DE 7/16"  19.4651  0.10  1.95und0251030003

TORNILLOS PUNTA DE BROCA PARA GYPSUM DE 1¼"  5.6813  0.10  0.57und0251030004

CANALITÓN DE 1"X7/8"X10'  0.7671  45.00  34.52und02720100060006

PARAL METÁLICO PARA GYPSUM DE 1"X5/8"X10'  0.7465  49.00  36.58und02720100060008

ESQUINERO METÁLICO PARA GYPSUM L1½"X 1½"X10'  0.2260  23.30  5.27und02720100060009

LÁMINAS GYPSUM DE 4'X8'X½"  0.3562  253.50  90.30und0290110008

CINTA SELLADORA DE JUNTAS PARA GYPSUM  0.0103  95.00  0.98und02901400020028

 181.77

Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  1.71  1.71%mo0301010006

TRANSPORTE  9.09  9.09%mt0301010043

 10.80

07.02.01

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$

Partida ELABORAR Y COLOCAR FASCIAS(010152010103)

Costo unitario directo por: mL  48.05

Mano de Obra
OFICIAL  0.2500  42.25  10.56hh0101010004

AYUDANTE  0.1250  32.45  4.06hh0101010007

 14.62

Materiales
TORNILLOS PUNTA DE BROCA PARA GYPSUM DE 3/4"  14.0062  0.20  2.80und0251030005

LÁMINAS GYPSUM DE 4'X8'X½"  0.1129  253.50  28.62und0290110008

 31.42

Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.44  0.44%mo0301010006

TRANSPORTE  1.57  1.57%mt0301010043

 2.01

08.01.01

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$

Partida CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE TERRENO CON ESPESORES DE CORTE Y RELLENO NO MAYORES A 10 cm(010104020213)

Costo unitario directo por: m²  22.96

Mano de Obra
OFICIAL  0.0620  42.25  2.62hh0101010004

AYUDANTE  0.1239  32.45  4.02hh0101010007

 6.64

Materiales
GASOLINA  0.0345  102.70  3.54gal0201030001

AGUA PUESTA EN OBRA  0.3452  0.30  0.10gal0207070002

 3.64

Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.33  0.33%mo0301010006

TRANSPORTE  0.36  0.36%mt0301010043

COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA (5.50HP)  0.1239  96.78  11.99hm0301100007

 12.68

11/01/2017  19:05:26Fecha :
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Análisis de precios unitarios

1101001Presupuesto VIVIENDA UNIFAMILIAR LOTE #5

08.02.01

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$

Partida FUNDIR CASCOTE (e = 5 cm). PROPORCIÓN 1:2:5 - f'c=2,000 PSI (140 kg/cm²)(010105010114)

Costo unitario directo por: m²  178.97

Mano de Obra
AYUDANTE  0.2667  32.45  8.65hh0101010007

 8.65

Materiales
GRAVA 1½"  0.0518  800.00  41.44m³0207010011

ARENA  0.0268  400.00  10.72m³0207020001

AGUA PUESTA EN OBRA  3.7891  0.30  1.14gal0207070002

CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)  0.3567  284.00  101.30bol0213010001

 154.60

Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.26  0.26%mo0301010006

TRANSPORTE  15.46  15.46%mt0301010043

 15.72

08.03.01

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$

Partida ENCHAPADO DE CERÁMICA DE 0.60x0.60 m SOBRE CASCOTE(010110020504)

Costo unitario directo por: m²  347.60

Mano de Obra
OFICIAL  1.1111  42.25  46.94hh0101010004

AYUDANTE  0.5556  32.45  18.03hh0101010007

 64.97

Materiales
CEMENTO PARA CERÁMICA (20 kg)  0.3337  184.00  61.40bol0213010007

BALDOSAS DE CERÁMICA DE 60x60 cm  2.9415  70.00  205.91und0225020134

 267.31

Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  1.95  1.95%mo0301010006

TRANSPORTE  13.37  13.37%mt0301010043

 15.32

08.04.01

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$

Partida ENCHAPADO DE CERÁMICA EN RODAPIÉS(010110020505)

Costo unitario directo por: m²  52.24

Mano de Obra
OFICIAL  0.4000  42.25  16.90hh0101010004

AYUDANTE  0.2000  32.45  6.49hh0101010007

 23.39

Materiales
CEMENTO PARA CERÁMICA (20 kg)  0.0336  184.00  6.18bol0213010007

BALDOSAS DE CERÁMICA DE 60x60 cm  0.2947  70.00  20.63und0225020134

 26.81

Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.70  0.70%mo0301010006

TRANSPORTE  1.34  1.34%mt0301010043

 2.04

09.01.01

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$

Partida SC INSTALACIÓN DE PUERTAS DE MADERA SÓLIDA/VIDRIO(010113010206)

Costo unitario directo por: glb  22,300.00

Subcontratos
SC INSTALACIÓN DE PUERTAS DE MADERA SÓLIDA/VIDRIO 2.49X2.10 m  1.0000  12,000.00  12,000.00und0410010015

SC INSTALACIÓN DE PUERTAS DE MADERA SÓLIDA/VIDRIO 2.13X4.00 m  1.0000  10,300.00  10,300.00und0410010018

 22,300.00

11/01/2017  19:05:26Fecha :
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Análisis de precios unitarios

1101001Presupuesto VIVIENDA UNIFAMILIAR LOTE #5

09.01.02

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$

Partida SC INSTALACIÓN DE PUERTAS DE MADERA SÓLIDA(010113010209)

Costo unitario directo por: glb  107,100.00

Subcontratos
SC INSTALACIÓN DE PUERTAS DE MADERA SÓLIDA 2.13x0.87 m  6.0000  7,000.00  42,000.00und0410010019

SC INSTALACIÓN DE PUERTAS DE MADERA SÓLIDA 2.13x0.77 m  1.0000  6,700.00  6,700.00und0410010020

SC INSTALACIÓN DE PUERTAS DE MADERA SÓLIDA 2.13x0.97 m  8.0000  7,300.00  58,400.00und0410010021

 107,100.00

09.01.03

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$

Partida SC INSTALACIÓN DE PUERTAS METÁLICAS(010113010207)

Costo unitario directo por: glb  17,000.00

Subcontratos
SC INSTALACIÓN DE PUERTAS METÁLICAS 2.13X1.00 m  2.0000  8,500.00  17,000.00und0410010016

 17,000.00

10.01.01

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$

Partida SC INSTALACIÓN DE VENTANAS DE ALUMINIO/VIDRIO(010113010208)

Costo unitario directo por: und  70,400.00

Subcontratos
SC INSTALACIÓN VENTANA ALUMINIO/VIDRIO TIPO FRANCESA 0.40x0.80 m  1.0000  3,000.00  3,000.00und0410010017

SC INSTALACIÓN VENTANA ALUMINIO/VIDRIO TIPO FRANCESA 0.40x0.87 m  5.0000  3,200.00  16,000.00und0410010022

SC INSTALACIÓN VENTANA ALUMINIO/VIDRIO TIPO FRANCESA 1.10x1.40 m  4.0000  5,800.00  23,200.00und0410010023

SC INSTALACIÓN VENTANA ALUMINIO/VIDRIO TIPO FRANCESA 1.10x1.60 m  1.0000  6,000.00  6,000.00und0410010024

SC INSTALACIÓN VENTANA ALUMINIO/VIDRIO TIPO FRANCESA 1.10x0.80 m  3.0000  5,500.00  16,500.00und0410010025

SC INSTALACIÓN VENTANA ALUMINIO/VIDRIO TIPO FRANCESA 1.10x0.90 m  1.0000  5,700.00  5,700.00und0410010026

 70,400.00

11.01.01

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$

Partida EXCAVACIÓN MANUAL EN T.N., CAMA DE ARENA Y COMPACTACIÓN PARA COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE IISS(010104010008)

Costo unitario directo por: mL  42.31

Mano de Obra
AYUDANTE  0.9524  32.45  30.91hh0101010007

 30.91

Materiales
ARENA  0.0238  400.00  9.52m³0207020001

 9.52

Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.93  0.93%mo0301010006

TRANSPORTE  0.95  0.95%mt0301010043

 1.88

11/01/2017  19:05:26Fecha :
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1101001Presupuesto VIVIENDA UNIFAMILIAR LOTE #5

11.01.02

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$

Partida INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SDR 32.5 PARA AGUAS NEGRAS (Ø = 2-4")(010313300202)

Costo unitario directo por: mL  153.77

Mano de Obra
OFICIAL  1.2500  42.25  52.81hh0101010004

AYUDANTE  1.2500  32.45  40.56hh0101010007

 93.37

Materiales
CODO CPVC 90° (Ø = 4")  0.0833  72.00  6.00und02150200020005

CODO CPVC 90° (Ø = 2")  0.1786  20.00  3.57und02150200020006

YEE CPVC (Ø = 2")  0.0238  35.00  0.83und02150200020007

YEE CPVC (Ø = 4")  0.0476  100.00  4.76und02150200020008

REDUCTOR YEE CPVC (2" ~~> 4")  0.0595  30.00  1.79und02150200020009

TUBERÍA PVC SDR 32.5 PARA AGUAS NEGRAS (6m, Ø = 4")  0.1310  240.00  31.44und02191300010016

TUBERÍA PVC SDR 32.5 PARA AGUAS NEGRAS (6m, Ø = 2")  0.0476  136.00  6.47und02191300010017

 54.86

Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  2.80  2.80%mo0301010006

TRANSPORTE  2.74  2.74%mt0301010043

 5.54

11.02.01

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$

Partida INSTALACIÓN DE TUBERÍA (PVC + COBRE) PARA AGUA POTABLE SDR 26 (Ø = ¾")(010313300203)

Costo unitario directo por: mL  104.11

Mano de Obra
OFICIAL  0.8000  42.25  33.80hh0101010004

AYUDANTE  0.8000  32.45  25.96hh0101010007

 59.76

Materiales
TUBERÍA DE COBRE PARA AGUA CALIENTE (6m, Ø = ¾")  0.0780  420.00  32.76und0212020002

CODO COBRE 90º (Ø = ¾")  0.0709  32.00  2.27und0212030003

CODO CPVC 90º (Ø = ¾")  0.0851  9.00  0.77und02150200020010

TUBERÍA PVC SDR 26 PARA AGUA POTABLE (10m, Ø = ¾")  0.0567  83.50  4.73und02191300010018

 40.53

Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  1.79  1.79%mo0301010006

TRANSPORTE  2.03  2.03%mt0301010043

 3.82

11/01/2017  19:05:26Fecha :
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1101001Presupuesto VIVIENDA UNIFAMILIAR LOTE #5

11.03.01

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$

Partida TANQUE SÉPTICO (INCLUYE FOSA SÉPTICA + FALSO FONDO + LECHO FILTRANTE)(010118100102)

Costo unitario directo por: glb  42,962.96

Mano de Obra
OFICIAL  200.0000  42.25  8,450.00hh0101010004

AYUDANTE  200.0000  32.45  6,490.00hh0101010007

 14,940.00

Materiales
VARILLA DE ACERO CORRUGADO #4 (GRADO 40)  3.5784  23.05  82.48kg02040300010043

VARILLA DE ACERO #2  8.8184  23.43  206.62kg02040300010044

VARILLA DE ACERO CORRUGADO #3 (GRADO 40)  200.0642  22.32  4,465.43kg02040300010046

PIEDRA DE 1"  1.0000  800.00  800.00m³02070100010005

PIEDRA DE 3"  1.0000  800.00  800.00m³02070100010006

GRAVA 1½"  4.5000  800.00  3,600.00m³0207010011

ARENA  3.5000  400.00  1,400.00m³0207020001

ARENA GRUESA  0.5000  400.00  200.00m³02070200010002

AGUA PUESTA EN OBRA  326.0000  0.30  97.80gal0207070002

CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)  38.0000  284.00  10,792.00bol0213010001

CODO CPVC 90° (Ø = 4")  10.0000  72.00  720.00und02150200020005

NIPLES DE PVC (Ø = 1")  8.0000  145.00  1,160.00und02150200020011

TEE CPVC (Ø = 4")  2.0000  75.00  150.00und02150300010005

TAPÓN HEMBRA (Ø = 4")  1.0000  30.00  30.00und02150700010003

TUBERÍA PVC SDR 32.5 PARA AGUAS NEGRAS (6m, Ø = 4")  1.0000  240.00  240.00und02191300010016

TUBERÍA PVC A MEDIA CAÑA (Ø = 4")  1.3000  40.00  52.00und02191300010019

 24,796.33

Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  747.00  747.00%mo0301010006

TRANSPORTE  2,479.63  2,479.63%mt0301010043

 3,226.63

11.04.01

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$

Partida INSTALAR LAVALAMPAZO CON SUS ACCESORIOS(010116070202)

Costo unitario directo por: und  4,280.87

Mano de Obra
OFICIAL  6.6667  42.25  281.67hh0101010004

AYUDANTE  3.3333  32.45  108.17hh0101010007

 389.84

Materiales
TRAMPA PVC CON REGISTRO (Ø = 2")  1.0000  103.00  103.00und0206150003

TUBERÍA DE HO.GO. P-40 (6m, Ø = ½")  0.2500  259.00  64.75und0212020003

ADAPTADOR HEMBRA DE HO.GO. (Ø = ½")  1.0000  18.00  18.00und02120700010003

CODO CPVC 90° (Ø = ½")  3.0000  4.50  13.50und02150200020012

TEE CPVC (Ø = 2")  1.0000  37.00  37.00und02150300010006

TUBERÍA PVC SDR 32.5 PARA AGUAS NEGRAS (6m, Ø = 2")  0.0833  136.00  11.33und02191300010021

LAVALAMPAZO DE CONCRETO DE 0.60mx0.60m  1.0000  3,000.00  3,000.00und02470500010005

CODO 90º HO.GO. (Ø = ½")  1.0000  21.00  21.00und02490200010014

LLAVE DE CHORRO CON ROSCA DE BRONCE (Ø = ½")  1.0000  185.00  185.00und02560400010008

COLADERA DE ALUMINIO (Ø = 2½")  1.0000  66.00  66.00und02903200090039

 3,519.58

Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  19.49  19.49%mo0301010006

TRANSPORTE  351.96  351.96%mt0301010043

 371.45

11/01/2017  19:05:26Fecha :
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1101001Presupuesto VIVIENDA UNIFAMILIAR LOTE #5

11.04.02

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$

Partida INSTALAR VÁLVULA DE PASE CON PROTECCIÓN(010116070203)

Costo unitario directo por: und  4,412.15

Mano de Obra
OFICIAL  2.2222  42.25  93.89hh0101010004

AYUDANTE  1.1111  32.45  36.06hh0101010007

 129.95

Materiales
PIEDRA TRITURADA DE ½"  0.0500  1,000.00  50.00m³02070100010007

ARENA GRUESA  0.0400  400.00  16.00m³02070200010002

ADAPTADOR MACHO DE CPVC (Ø = ¾")  1.0000  9.00  9.00und02150400010005

TUBO DE CONCRETO (8', Ø = 8")  1.0000  3,550.00  3,550.00und0219180002

VÁLVULA DE PASE DE BRONCE (Ø = ¾")  1.0000  192.00  192.00und0253020027

HELADERA (Ø = 3/8")  1.0000  70.00  70.00und0292040001

 3,887.00

Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  6.50  6.50%mo0301010006

TRANSPORTE  388.70  388.70%mt0301010043

 395.20

11.04.03

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$

Partida INSTALAR LAVAMANOS CON SUS ACCESORIOS(010116070204)

Costo unitario directo por: und  2,197.55

Mano de Obra
OFICIAL  4.0000  42.25  169.00hh0101010004

AYUDANTE  2.0000  32.45  64.90hh0101010007

 233.90

Materiales
TEE GALVANIZADA (Ø = 2")  1.0000  165.00  165.00und0204210007

TEE GALVANIZADA (Ø = ½")  1.0000  30.00  30.00und0204210008

CODO CPVC 90° (Ø = 2")  1.0000  20.00  20.00und02150200020006

TAPÓN MACHO PVC (Ø = 2")  1.0000  23.00  23.00und02150700010004

TUBERÍA PVC SDR 26 PARA AGUA POTABLE (10m, Ø = ½")  0.2000  65.00  13.00und02191300010022

TUBO DE ABASTO NIQUELADO (Ø = ½")  1.0000  93.00  93.00und02460300010008

VÁLVULA DE CONTROL GALVANIZADA (Ø = ½")  1.0000  50.00  50.00und0253020028

LAVAMANOS  1.0000  1,465.00  1,465.00und0290130022

 1,859.00

Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  11.70  11.70%mo0301010006

TRANSPORTE  92.95  92.95%mt0301010043

 104.65

11.04.04

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$

Partida INSTALAR LLAVE DE CHORRO PARA JARDÍN(010116070205)

Costo unitario directo por: und  579.10

Mano de Obra
OFICIAL  2.0000  42.25  84.50hh0101010004

AYUDANTE  1.0000  32.45  32.45hh0101010007

 116.95

Materiales
ARENA  0.0396  400.00  15.84m³0207020001

TUBERÍA DE HO.GO. P-40 (6m, Ø = ½")  0.2084  259.00  53.98und0212020003

CODO CPVC 90º CON ROSCA EN UN EXTREMO (Ø = ½")  1.0000  90.00  90.00und02150200020013

PEDESTAL DE CONCRETO PARA LLAVE DE JARDÍN  1.0000  70.00  70.00und02471700010003

LLAVE DE CHORRO CON ROSCA DE BRONCE (Ø = ½")  1.0000  185.00  185.00und02560400010008

 414.82

Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  5.85  5.85%mo0301010006

TRANSPORTE  41.48  41.48%mt0301010043

 47.33

11/01/2017  19:05:26Fecha :
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11.04.05

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$

Partida INSTALAR LAVAPLATOS DE ALUMINIO CON SUS ACCESORIOS(010116070106)

Costo unitario directo por: und  6,281.98

Mano de Obra
OFICIAL  6.6667  42.25  281.67hh0101010004

AYUDANTE  3.3333  32.45  108.17hh0101010007

 389.84

Materiales
TUBO DE ABASTO NIQUELADO (Ø = ½")  1.0000  93.00  93.00und02460300010008

LAVAPLATOS DE ALUMNIO CON SUS ACCESORIOS  1.0000  5,500.00  5,500.00und0247070003

 5,593.00

Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  19.49  19.49%mo0301010006

TRANSPORTE  279.65  279.65%mt0301010043

 299.14

11.04.06

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$

Partida INSTALAR DUCHAS CON SUS ACCESORIOS(010116070107)

Costo unitario directo por: und  2,387.60

Mano de Obra
OFICIAL  4.0000  42.25  169.00hh0101010004

AYUDANTE  2.0000  32.45  64.90hh0101010007

 233.90

Materiales
DUCHA CON SUS ACCESORIOS  1.0000  2,040.00  2,040.00und0247070004

 2,040.00

Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  11.70  11.70%mo0301010006

TRANSPORTE  102.00  102.00%mt0301010043

 113.70

11.05.01

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$

Partida EXCAVACIÓN MANUAL PARA POZO DE ABSORCIÓN (DIÁMETRO: 2.80 m - PROFUNDIDAD: 4.70 m)(010303010503)

Costo unitario directo por: m³  167.12

Mano de Obra
AYUDANTE  5.0000  32.45  162.25hh0101010007

 162.25

Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  4.87  4.87%mo0301010006

 4.87

11/01/2017  19:05:26Fecha :
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11.05.02

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$

Partida ESTRUCTURA DE POZO DE ABSORCIÓN (DIÁMETRO: 2.80 m - PROFUNDIDAD: 4.70 m)(010119140105)

Costo unitario directo por: glb  38,736.26

Mano de Obra
OFICIAL  40.0000  42.25  1,690.00hh0101010004

AYUDANTE  40.0000  32.45  1,298.00hh0101010007

 2,988.00

Materiales
VARILLA DE ACERO #2  5.6003  23.43  131.22kg02040300010044

VARILLA DE ACERO CORRUGADO #3 (GRADO 40)  31.9472  22.32  713.06kg02040300010046

GRAVA 1½"  2.0000  800.00  1,600.00m³0207010011

PIEDRA CANTERA DE 0.60mx0.15mx0.40m  37.0000  25.00  925.00und0207010012

GRAVA 3/4"  1.0000  800.00  800.00m³0207010013

GRAVA ½"  2.0000  800.00  1,600.00m³0207010014

ARENA  2.0000  400.00  800.00m³0207020001

AGUA PUESTA EN OBRA  108.0000  0.30  32.40gal0207070002

CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)  14.0000  284.00  3,976.00bol0213010001

CODO CPVC 90° (Ø = 2")  3.0000  20.00  60.00und02150200020006

LADRILLO DE BARRO DE 3"X5"X10"  1,542.0000  15.00  23,130.00und0216010012

TUBERÍA PVC SDR 32.5 PARA AGUAS NEGRAS (6m, Ø = 2")  1.0000  136.00  136.00und02191300010017

 33,903.68

Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  149.40  149.40%mo0301010006

TRANSPORTE  1,695.18  1,695.18%mt0301010043

 1,844.58

11.06.01

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$

Partida INSTALACIÓN DE INODORO DE PORCELANA CON SUS ACCESORIOS(010313300204)

Costo unitario directo por: und  5,396.57

Mano de Obra
OFICIAL  6.6667  42.25  281.67hh0101010004

AYUDANTE  3.3333  32.45  108.17hh0101010007

 389.84

Materiales
CODO CPVC 90° (Ø = ½")  3.0000  4.50  13.50und02150200020012

TUBERÍA PVC SDR 26 PARA AGUA POTABLE (10m, Ø = ½")  0.0500  65.00  3.25und02191300010022

TUBO DE ABASTO NIQUELADO (Ø = ½")  1.0000  93.00  93.00und02460300010008

INODORO DE PORCELANA CON SUS ACCESORIOS  1.0000  4,640.00  4,640.00und02470200010019

 4,749.75

Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  19.49  19.49%mo0301010006

TRANSPORTE  237.49  237.49%mt0301010043

 256.98

11/01/2017  19:05:26Fecha :



S10 Página:  21

Análisis de precios unitarios
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12.01.01

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$

Partida CANALIZACIÓN DE CABLEADO ELÉCTRICO DOMICILIAR(010119010702)

Costo unitario directo por: mL  90.04

Mano de Obra
OFICIAL  0.4000  42.25  16.90hh0101010004

AYUDANTE  0.4000  32.45  12.98hh0101010007

 29.88

Materiales
CINTA AISLANTE  0.0175  35.00  0.61und0241020002

TORNILLOS PUNTA DE BROCA DE 1"  0.5240  0.42  0.22und0251030006

CABLE TELEFÓNICO  0.0035  2,500.00  8.75rll0270010111

CABLE PARA TV  0.0035  1,800.00  6.30rll0270010292

CABLE THNN AWG CAL. 12 VERDE  0.0105  1,300.00  13.65rll0271050150

CABLE THNN AWG CAL. 12 NEGRO (MULTIFILAR)  0.0070  1,300.00  9.10rll0271050151

CABLE THNN AWG CAL. 12 ROJO (UNIFILAR)  0.0070  1,300.00  9.10rll0271050152

TUBERÍA CONDUIT PVC CED-H (3m, Ø = ½")  0.3109  18.68  5.81und0272010087

TUBERÍA CONDUIT PVC CED-H (3m, Ø = 3/4")  0.0314  31.35  0.98und0272010088

CONECTOR CONDUIT (Ø = ½")  0.6218  3.50  2.18und02730100020008

UNIÓN CONDUIT (Ø = ½")  0.1572  3.00  0.47und02730100020009

CONECTOR CONDUIT (Ø = 3/4")  0.0629  4.67  0.29und02730100020010

UNIÓN CONDUIT (Ø = 3/4")  0.0175  4.00  0.07und02730100020011

 57.53

Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.90  0.90%mo0301010006

TRANSPORTE  1.73  1.73%mt0301010043

 2.63

12.02.01

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$

Partida COLOCACIÓN DE LÁMPARAS Y ACCESORIOS EN VIVIENDA UNIFAMILIAR(010119080102)

Costo unitario directo por: und  395.14

Mano de Obra
OFICIAL  0.2857  42.25  12.07hh0101010004

AYUDANTE  0.2857  32.45  9.27hh0101010007

 21.34

Materiales
LÁMPARA DE TECHO 60W, 120V, 60HZ  0.0855  395.50  33.82und02610000010011

LÁMPARA DE PARED PARA EXTERIORES 100W  0.1645  460.00  75.67und02610000010012

LÁMPARA DE PARED EN BAÑO 60W, 120W  0.0263  172.50  4.54und02610000010013

OJO DE BUEY EMPOTRADO 50W, 120V, 60HZ  0.1250  240.00  30.00und02610000010014

APAGADOR SENCILLO, 15AMP, 120V  0.0855  63.00  5.39und02610000010015

APAGADOR DOBLE, 5AMP, 120V  0.0658  100.00  6.58und02610000010016

APAGADOR TRIPLE, 5AMP, 120V  0.0329  135.00  4.44und02610000010017

APAGADOR CONMUTADO, 5AMP, 120V  0.0197  110.00  2.17und02610000010018

ABANICO CON LÁMPARA, 200W, 120V, 60HZ  0.0395  4,910.45  193.96und02610000010019

CAJA METÁLICA PARA TOMAS Y APAGADORES 4"x2"x1½"  0.1842  13.00  2.39und02610000010020

CAJA METÁLICA PARA CIRCUITOS DE 4"x4"x½"  0.1711  17.00  2.91und02610000010021

 361.87

Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  1.07  1.07%mo0301010006

TRANSPORTE  10.86  10.86%mt0301010043

 11.93

11/01/2017  19:05:26Fecha :
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12.03.01

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$

Partida COLOCACIÓN DE PANEL GENERAL EN VIVIENDA UNIFAMILIAR(010119080103)

Costo unitario directo por: und  1,341.43

Mano de Obra
OFICIAL  4.0000  42.25  169.00hh0101010004

AYUDANTE  4.0000  32.45  129.80hh0101010007

 298.80

Materiales
BRAKERS DE 3 POLOS  6.0000  24.00  144.00und0260050013

PANEL MONOFÁSICO (42 ESPACIOS, 3 HILOS)  1.0000  853.76  853.76und02740100010008

 997.76

Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  14.94  14.94%mo0301010006

TRANSPORTE  29.93  29.93%mt0301010043

 44.87

12.04.01

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$

Partida ACOMETIDA DOMICILIARIA CORTA(010119020903)

Costo unitario directo por: und  1,413.29

Mano de Obra
OFICIAL  4.0000  42.25  169.00hh0101010004

AYUDANTE  4.0000  32.45  129.80hh0101010007

 298.80

Materiales
CODO CONDUIT (Ø = 2")  4.0000  0.42  1.68und02150200020014

VARILLAS POLO TIERRA COPPERWELD 5/8"X10'  2.0000  508.92  1,017.84und0262180001

TUBERÍA CONDUIT PVC CED-H (3m, Ø = 2")  2.0000  24.00  48.00und0272010089

 1,067.52

Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  14.94  14.94%mo0301010006

TRANSPORTE  32.03  32.03%mt0301010043

 46.97

13.01.01

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$

Partida CONCRETO PARA ACERAS Y ANDENES (e = 5 cm)(010105010702)

Costo unitario directo por: m²  220.24

Mano de Obra
OFICIAL  0.5714  42.25  24.14hh0101010004

AYUDANTE  0.5714  32.45  18.54hh0101010007

 42.68

Materiales
GRAVA 1½"  0.0560  800.00  44.80m³0207010011

ARENA  0.0306  400.00  12.24m³0207020001

AGUA PUESTA EN OBRA  3.7909  0.30  1.14gal0207070002

CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)  0.3567  284.00  101.30bol0213010001

 159.48

Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  2.13  2.13%mo0301010006

TRANSPORTE  15.95  15.95%mt0301010043

 18.08

11/01/2017  19:05:26Fecha :
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13.02.01.01

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$

Partida EXCAVACIÓN MANUAL PARA ZAPATAS (SECCIÓN: 1.0x1.0 m - PROFUNDIDAD HASTA 0.80 m)(010104010009)

Costo unitario directo por: und  83.56

Mano de Obra
AYUDANTE  2.5000  32.45  81.13hh0101010007

 81.13

Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  2.43  2.43%mo0301010006

 2.43

13.02.01.02

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$

Partida EXCAVACIÓN MANUAL PARA VIGA DE FUNDACIONES (ANCHO: 0.30-0.40 m - PROFUNDIDAD HASTA 0.40 m)(010104010011)

Costo unitario directo por: mL  12.25

Mano de Obra
AYUDANTE  0.3663  32.45  11.89hh0101010007

 11.89

Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.36  0.36%mo0301010006

 0.36

13.02.01.03

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$

Partida ACERO DE REFUERZO EN ZAPATAS (REFUERZO PRINCIPAL #3)(010311010108)

Costo unitario directo por: kg  30.10

Mano de Obra
AYUDANTE  0.1157  32.45  3.75hh0101010007

 3.75

Materiales
ALAMBRE DE AMARRE RECOCIDO #18  0.0400  36.38  1.46kg02040100010003

VARILLA DE ACERO CORRUGADO #3 (GRADO 40)  1.0000  22.32  22.32kg02040300010046

 23.78

Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.19  0.19%mo0301010006

TRANSPORTE  2.38  2.38%mt0301010043

 2.57

13.02.01.04

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$

Partida ACERO DE REFUERZO EN VIGAS ASÍSMICAS (REFUERZO PRINCIPAL #4)(010311010103)

Costo unitario directo por: kg  30.69

Mano de Obra
AYUDANTE  0.1060  32.45  3.44hh0101010007

 3.44

Materiales
ALAMBRE DE AMARRE RECOCIDO #18  0.0400  36.38  1.46kg02040100010003

VARILLA DE ACERO CORRUGADO #4 (GRADO 40)  0.7052  23.05  16.25kg02040300010043

VARILLA DE ACERO #2  0.2948  23.43  6.91kg02040300010044

 24.62

Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.17  0.17%mo0301010006

TRANSPORTE  2.46  2.46%mt0301010043

 2.63

11/01/2017  19:05:26Fecha :
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13.02.01.05

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$

Partida ENCOFRADO DE VIGA DE FUNDACIONES (HECHURA)(010106010114)

Costo unitario directo por: m²  245.55

Mano de Obra
OFICIAL  0.9524  42.25  40.24hh0101010004

AYUDANTE  0.4762  32.45  15.45hh0101010007

 55.69

Materiales
CLAVOS PARA MADERA DE 1½"  0.0472  24.00  1.13lb02041200010010

CLAVOS PARA MADERA DE 2"  0.0708  18.00  1.27lb02041200010011

MADERA DE PINO PARA ENCOFRADO  6.4877  26.00  168.68pt0231190005

 171.08

Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  1.67  1.67%mo0301010006

TRANSPORTE  17.11  17.11%mt0301010043

 18.78

13.02.01.06

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$

Partida ENCOFRADO DE VIGA DE FUNDACIONES (COLOCACIÓN)(010106010115)

Costo unitario directo por: m²  57.36

Mano de Obra
OFICIAL  0.9524  42.25  40.24hh0101010004

AYUDANTE  0.4762  32.45  15.45hh0101010007

 55.69

Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  1.67  1.67%mo0301010006

 1.67

13.02.01.07

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$

Partida DESENCOFRADO Y LIMPIEZA DE VIGA DE FUNDACIONES(010106010116)

Costo unitario directo por: m²  6.37

Mano de Obra
AYUDANTE  0.1905  32.45  6.18hh0101010007

 6.18

Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.19  0.19%mo0301010006

 0.19

13.02.01.08

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$

Partida ENCOFRADO DE ZAPATAS (HECHURA)(010106010105)

Costo unitario directo por: m²  389.10

Mano de Obra
OFICIAL  0.9524  42.25  40.24hh0101010004

AYUDANTE  0.4762  32.45  15.45hh0101010007

 55.69

Materiales
CLAVOS PARA MADERA DE 2"  0.0968  18.00  1.74lb02041200010011

MADERA DE PINO PARA ENCOFRADO  11.5323  26.00  299.84pt0231190005

 301.58

Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  1.67  1.67%mo0301010006

TRANSPORTE  30.16  30.16%mt0301010043

 31.83
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13.02.01.09

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$

Partida ENCOFRADO DE ZAPATAS (COLOCACIÓN)(010106010106)

Costo unitario directo por: m²  57.36

Mano de Obra
OFICIAL  0.9524  42.25  40.24hh0101010004

AYUDANTE  0.4762  32.45  15.45hh0101010007

 55.69

Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  1.67  1.67%mo0301010006

 1.67

13.02.01.10

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$

Partida DESENCOFRADO Y LIMPIEZA DE ZAPATAS(010106010107)

Costo unitario directo por: m²  6.37

Mano de Obra
AYUDANTE  0.1905  32.45  6.18hh0101010007

 6.18

Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.19  0.19%mo0301010006

 0.19

13.02.01.11

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$

Partida CONCRETO HECHO A MANO PARA VIGA DE FUNDACIONES . PROPORCIÓN 1:2:3 f'c=3,000 PSI (210 kg/cm²)(010105010116)

Costo unitario directo por: m³  4,054.14

Mano de Obra
AYUDANTE  5.0000  32.45  162.25hh0101010007

 162.25

Materiales
GRAVA 1½"  0.9075  800.00  726.00m³0207010011

ARENA  0.6806  400.00  272.24m³0207020001

AGUA PUESTA EN OBRA  75.5462  0.30  22.66gal0207070002

CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)  8.8477  284.00  2,512.75bol0213010001

 3,533.65

Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  4.87  4.87%mo0301010006

TRANSPORTE  353.37  353.37%mt0301010043

 358.24

13.02.01.12

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$

Partida CONCRETO HECHO A MANO PARA ZAPATAS. PROPORCIÓN 1:2:3 - f'c=3,000 PSI (210 kg/cm²)(010105010115)

Costo unitario directo por: m³  4,001.24

Mano de Obra
AYUDANTE  4.0000  32.45  129.80hh0101010007

 129.80

Materiales
GRAVA 1½"  0.9560  800.00  764.80m³0207010011

ARENA  0.6373  400.00  254.92m³0207020001

AGUA PUESTA EN OBRA  75.4148  0.30  22.62gal0207070002

CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)  8.7099  284.00  2,473.61bol0213010001

 3,515.95

Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  3.89  3.89%mo0301010006

TRANSPORTE  351.60  351.60%mt0301010043

 355.49

11/01/2017  19:05:26Fecha :
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13.02.02.01

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$

Partida ACERO DE REFUERZO EN COLUMNAS DE MUROS PERIMETRALES (REFUERZO PRINCIPAL #4)(010311010109)

Costo unitario directo por: kg  30.93

Mano de Obra
AYUDANTE  0.1157  32.45  3.75hh0101010007

 3.75

Materiales
ALAMBRE DE AMARRE RECOCIDO #18  0.0400  36.38  1.46kg02040100010003

VARILLA DE ACERO CORRUGADO #4 (GRADO 40)  0.9141  23.05  21.07kg02040300010043

VARILLA DE ACERO #2  0.0859  23.43  2.01kg02040300010044

 24.54

Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.19  0.19%mo0301010006

TRANSPORTE  2.45  2.45%mt0301010043

 2.64

13.02.02.02

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$

Partida ACERO DE REFUERZO EN VIGAS DE MUROS PERIMETRALES (REFUERZO PRINCIPAL #4)(010311010110)

Costo unitario directo por: kg  31.00

Mano de Obra
AYUDANTE  0.1157  32.45  3.75hh0101010007

 3.75

Materiales
ALAMBRE DE AMARRE RECOCIDO #18  0.0400  36.38  1.46kg02040100010003

VARILLA DE ACERO CORRUGADO #4 (GRADO 40)  0.7740  23.05  17.84kg02040300010043

VARILLA DE ACERO #2  0.2260  23.43  5.30kg02040300010044

 24.60

Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.19  0.19%mo0301010006

TRANSPORTE  2.46  2.46%mt0301010043

 2.65

13.02.02.03

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$

Partida ENCOFRADO DE COLUMNAS DE MUROS PERIMETRALES (HECHURA)(010106010117)

Costo unitario directo por: m²  239.73

Mano de Obra
OFICIAL  2.0000  42.25  84.50hh0101010004

AYUDANTE  1.0000  32.45  32.45hh0101010007

 116.95

Materiales
CLAVOS PARA MADERA DE 2½"  0.1910  18.00  3.44lb02041200010009

CLAVOS PARA MADERA DE 3½"  0.2604  18.00  4.69lb02041200010012

MADERA DE PINO PARA ENCOFRADO  3.8576  26.00  100.30pt0231190005

 108.43

Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  3.51  3.51%mo0301010006

TRANSPORTE  10.84  10.84%mt0301010043

 14.35

13.02.02.04

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$

Partida ENCOFRADO DE COLUMNAS DE MUROS PERIMETRALES (COLOCACIÓN)(010106010118)

Costo unitario directo por: m²  100.38

Mano de Obra
OFICIAL  1.6667  42.25  70.42hh0101010004

AYUDANTE  0.8333  32.45  27.04hh0101010007

 97.46

Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  2.92  2.92%mo0301010006

 2.92
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13.02.02.05

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$

Partida DESENCOFRADO Y LIMPIEZA DE COLUMNAS DE MUROS PERIMETRALES(010106010119)

Costo unitario directo por: m²  11.94

Mano de Obra
AYUDANTE  0.3571  32.45  11.59hh0101010007

 11.59

Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.35  0.35%mo0301010006

 0.35

13.02.02.06

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$

Partida ENCOFRADO DE VIGAS DE MUROS PERIMETRALES (HECHURA)(010106010120)

Costo unitario directo por: m²  242.45

Mano de Obra
OFICIAL  0.8850  42.25  37.39hh0101010004

AYUDANTE  0.4425  32.45  14.36hh0101010007

 51.75

Materiales
CLAVOS PARA MADERA DE 2½"  0.4719  18.00  8.49lb02041200010009

CLAVOS PARA MADERA DE 1½"  0.0629  24.00  1.51lb02041200010010

MADERA DE PINO PARA ENCOFRADO  6.2288  26.00  161.95pt0231190005

 171.95

Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  1.55  1.55%mo0301010006

TRANSPORTE  17.20  17.20%mt0301010043

 18.75

13.02.02.07

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$

Partida ENCOFRADO DE VIGAS DE MUROS PERIMETRALES (COLOCACIÓN)(010106010121)

Costo unitario directo por: m²  72.56

Mano de Obra
OFICIAL  1.2048  42.25  50.90hh0101010004

AYUDANTE  0.6024  32.45  19.55hh0101010007

 70.45

Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  2.11  2.11%mo0301010006

 2.11

13.02.02.08

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$

Partida DESENCOFRADO Y LIMPIEZA DE VIGAS DE MUROS PERIMETRALES(010106010122)

Costo unitario directo por: m²  9.55

Mano de Obra
AYUDANTE  0.2857  32.45  9.27hh0101010007

 9.27

Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.28  0.28%mo0301010006

 0.28
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13.02.02.09

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$

Partida CONCRETO HECHO A MANO PARA COLUMNAS. PROPORCIÓN 1:2:3 - f'c=3,000 PSI (210 kg/cm²)(010105010112)

Costo unitario directo por: m³  4,313.67

Mano de Obra
AYUDANTE  10.0000  32.45  324.50hh0101010007

 324.50

Materiales
GRAVA 1½"  0.9631  800.00  770.48m³0207010011

ARENA  0.7705  400.00  308.20m³0207020001

AGUA PUESTA EN OBRA  75.5054  0.30  22.65gal0207070002

CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)  8.8603  284.00  2,516.33bol0213010001

 3,617.66

Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  9.74  9.74%mo0301010006

TRANSPORTE  361.77  361.77%mt0301010043

 371.51

13.02.02.10

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$

Partida CONCRETO HECHO A MANO PARA VIGAS. PROPORCIÓN 1:2:3 - f'c=3,000 PSI (210 kg/cm²)(010105010113)

Costo unitario directo por: m³  4,278.08

Mano de Obra
AYUDANTE  10.0000  32.45  324.50hh0101010007

 324.50

Materiales
GRAVA 1½"  1.0098  800.00  807.84m³0207010011

ARENA  0.6732  400.00  269.28m³0207020001

AGUA PUESTA EN OBRA  75.4016  0.30  22.62gal0207070002

CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)  8.7520  284.00  2,485.57bol0213010001

 3,585.31

Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  9.74  9.74%mo0301010006

TRANSPORTE  358.53  358.53%mt0301010043

 368.27

13.02.03.01

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$

Partida MAMPOSTERÍA CONFINADA (BLOQUES DE CONCRETO DE 16"x8"x6")(010710112003)

Costo unitario directo por: m²  326.96

Mano de Obra
OFICIAL  0.8065  42.25  34.07hh0101010004

AYUDANTE  0.4032  32.45  13.08hh0101010007

 47.15

Materiales
ARENA  0.0154  400.00  6.16m³0207020001

AGUA PUESTA EN OBRA  0.8393  0.30  0.25gal0207070002

CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)  0.1028  284.00  29.20bol0213010001

BLOQUES DE CONCRETO DE 16"X8"X6"  12.0820  18.00  217.48und0271050139

 253.09

Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  1.41  1.41%mo0301010006

TRANSPORTE  25.31  25.31%mt0301010043

 26.72
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14.01.01

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$

Partida PINTURA VINÍLICA CORRIENTE(010114010303)

Costo unitario directo por: m²  49.53

Mano de Obra
AYUDANTE  0.1667  32.45  5.41hh0101010007

 5.41

Materiales
PINTURA VINÍLICA  0.0082  4,670.00  38.29cub0240020016

 38.29

Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.16  0.16%mo0301010006

TRANSPORTE  1.91  1.91%mt0301010043

BROCHA DE NYLON DE 6"  0.0062  170.00  1.05und03014800020004

BROCHA DE NYLON DE 4"  0.0062  116.00  0.72und03014800020005

RODILLOS DE 9"X3/4"  0.0103  93.50  0.96und0301480004

MANGO PARA RODILLOS  0.0103  100.00  1.03und0301480005

 5.83

15.01.01

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$

Partida LIMPIEZA FINAL(010101030203)

Costo unitario directo por: m²  3.41

Mano de Obra
AYUDANTE  0.1000  32.45  3.25hh0101010007

 3.25

Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.16  0.16%mo0301010006

 0.16
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Consolidado afectado por el metrado

Presupuesto 1101001 VIVIENDA UNIFAMILIAR LOTE #5

(010101020301)

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$

Partida TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO INICIAL01.01.01
 1,046.24

Mano de Obra
 591.75 14.00600101010004 OFICIAL hh  42.25

 454.49 14.00600101010007 AYUDANTE hh  32.45

 1,046.24

(010101020302)

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$

Partida FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE NIVELETAS SENCILLAS01.01.02
 7,011.87

Mano de Obra
 1,096.13 25.94400101010004 OFICIAL hh  42.25

 421.02 12.97440101010007 AYUDANTE hh  32.45

 1,517.15

Materiales
 54.00 3.000002041200010009 CLAVOS PARA MADERA DE 2½" lb  18.00

 3,639.79 27.99840231190002 CUARTONES DE PINO DE 2"X2"X5vrs und  130.00

 1,260.00 18.00000231190003 REGLETAS DE PINO DE 1"X3"X4vrs und  70.00

 4,953.79

Equipos
 45.520301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  45.52

 495.410301010043 TRANSPORTE %mt  495.41

 540.93

(010101020305)

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$

Partida FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE NIVELETAS DOBLES01.01.03
 2,488.55

Mano de Obra
 273.37 6.47020101010004 OFICIAL hh  42.25

 104.98 3.23510101010007 AYUDANTE hh  32.45

 378.35

Materiales
 18.00 0.999902041200010009 CLAVOS PARA MADERA DE 2½" lb  18.00

 770.00 11.00000231190003 REGLETAS DE PINO DE 1"X3"X4vrs und  70.00

 1,120.04 8.00030231190004 CUARTONES DE PINO DE 2"X2"X6vrs und  140.00

 1,908.04

Equipos
 11.350301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  11.35

 190.810301010043 TRANSPORTE %mt  190.81

 202.16

(010104010004)

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$

Partida EXCAVACIÓN MANUAL PARA VIGAS ASÍSMICAS. ANCHO: 0.40-0.50 m. PROFUNDIDAD HASTA 0.40 m02.01.01
 1,760.44

Mano de Obra
 1,709.15 52.67030101010007 AYUDANTE hh  32.45

 1,709.15

Equipos
 51.290301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  51.29

 51.29
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Consolidado afectado por el metrado

Presupuesto 1101001 VIVIENDA UNIFAMILIAR LOTE #5

(010104010005)

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$

Partida EXCAVACIÓN MANUAL PARA VIGAS ASÍSMICAS. ANCHO: 0.51-0.60 m. PROFUNDIDAD HASTA 0.40 m02.01.02
 171.16

Mano de Obra
 166.17 5.12090101010007 AYUDANTE hh  32.45

 166.17

Equipos
 4.990301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  4.99

 4.99

(010104010006)

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$

Partida EXCAVACIÓN MANUAL PARA ZAPATAS. SECCIÓN 1.50x1.50 m. PROFUNDIDAD HASTA 1.20 m02.01.03
 1,889.15

Mano de Obra
 1,834.12 56.52140101010007 AYUDANTE hh  32.45

 1,834.12

Equipos
 55.030301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  55.03

 55.03

(010104010007)

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$

Partida EXCAVACIÓN MANUAL PARA ZAPATAS. SECCIÓN 1.75X1.75 m. PROFUNDIDAD HASTA 1.20 m02.01.04
 351.83

Mano de Obra
 341.58 10.52640101010007 AYUDANTE hh  32.45

 341.58

Equipos
 10.250301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  10.25

 10.25

(010104020212)

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$

Partida RELLENO Y COMPACTACIÓN MANUAL02.02.01
 5,738.91

Mano de Obra
 1,160.38 27.46460101010004 OFICIAL hh  42.25

 891.23 27.46460101010007 AYUDANTE hh  32.45

 2,051.61

Materiales
 821.46 7.99860201030001 GASOLINA gal  102.70

 21.00 70.00350207070002 AGUA PUESTA EN OBRA gal  0.30

 842.46

Equipos
 102.600301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  102.60

 84.220301010043 TRANSPORTE %mt  84.22

 2,658.02 27.46460301100007 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA (5.50HP) hm  96.78

 2,844.84
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Consolidado afectado por el metrado

Presupuesto 1101001 VIVIENDA UNIFAMILIAR LOTE #5

(010311010102)

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$

Partida ACERO DE REFUERZO EN ZAPATAS (REFUERZO PRINCIPAL #4)02.03.01
 9,148.64

Mano de Obra
 1,111.66 34.25760101010007 AYUDANTE hh  32.45

 1,111.66

Materiales
 430.87 11.843602040100010003 ALAMBRE DE AMARRE RECOCIDO #18 kg  36.38

 6,824.87 296.090002040300010043 VARILLA DE ACERO CORRUGADO #4 (GRADO 40) kg  23.05

 7,255.74

Equipos
 55.520301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  55.52

 725.720301010043 TRANSPORTE %mt  725.72

 781.24

(010311010103)

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$

Partida ACERO DE REFUERZO EN VIGAS ASÍSMICAS (REFUERZO PRINCIPAL #4)02.03.02
 42,987.54

Mano de Obra
 4,817.85 148.47000101010007 AYUDANTE hh  32.45

 4,817.85

Materiales
 2,038.24 56.026402040100010003 ALAMBRE DE AMARRE RECOCIDO #18 kg  36.38

 22,767.53 987.745402040300010043 VARILLA DE ACERO CORRUGADO #4 (GRADO 40) kg  23.05

 9,674.59 412.914602040300010044 VARILLA DE ACERO #2 kg  23.43

 34,480.36

Equipos
 240.910301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  240.91

 3,448.420301010043 TRANSPORTE %mt  3,448.42

 3,689.33

(010311010104)

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$

Partida ACERO DE REFUERZO EN VIGAS ASÍSMICAS (REFUERZO PRINCIPAL #5)02.03.03
 8,859.22

Mano de Obra
 534.39 16.46820101010007 AYUDANTE hh  32.45

 534.39

Materiales
 431.02 11.847602040100010003 ALAMBRE DE AMARRE RECOCIDO #18 kg  36.38

 1,064.55 45.435502040300010044 VARILLA DE ACERO #2 kg  23.43

 6,048.20 250.754502040300010045 VARILLA DE ACERO CORRUGADO #5 (GRADO 40) kg  24.12

 7,543.77

Equipos
 26.660301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  26.66

 754.400301010043 TRANSPORTE %mt  754.40

 781.06
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Consolidado afectado por el metrado

Presupuesto 1101001 VIVIENDA UNIFAMILIAR LOTE #5

(010106010102)

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$

Partida ENCOFRADO DE VIGAS ASÍSMICAS (HECHURA)02.04.01
 22,062.56

Mano de Obra
 3,929.33 93.00190101010004 OFICIAL hh  42.25

 1,508.95 46.50090101010007 AYUDANTE hh  32.45

 5,438.28

Materiales
 48.04 2.001802041200010010 CLAVOS PARA MADERA DE 1½" lb  24.00

 45.00 2.499802041200010011 CLAVOS PARA MADERA DE 2" lb  18.00

 14,871.61 571.98490231190005 MADERA DE PINO PARA ENCOFRADO pt  26.00

 14,964.65

Equipos
 163.140301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  163.14

 1,496.490301010043 TRANSPORTE %mt  1,496.49

 1,659.63

(010106010103)

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$

Partida ENCOFRADO DE VIGAS ASÍSMICAS (COLOCACIÓN)02.04.02
 5,601.42

Mano de Obra
 3,929.33 93.00190101010004 OFICIAL hh  42.25

 1,508.95 46.50090101010007 AYUDANTE hh  32.45

 5,438.28

Equipos
 163.140301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  163.14

 163.14

(010106010104)

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$

Partida DESENCOFRADO Y LIMPIEZA DE VIGAS ASÍSMICAS02.04.03
 621.74

Mano de Obra
 603.64 18.60230101010007 AYUDANTE hh  32.45

 603.64

Equipos
 18.100301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  18.10

 18.10

(010106010105)

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$

Partida ENCOFRADO DE ZAPATAS (HECHURA)02.04.04
 6,031.10

Mano de Obra
 623.70 14.76220101010004 OFICIAL hh  42.25

 239.52 7.38110101010007 AYUDANTE hh  32.45

 863.22

Materiales
 27.01 1.500402041200010011 CLAVOS PARA MADERA DE 2" lb  18.00

 4,647.52 178.75060231190005 MADERA DE PINO PARA ENCOFRADO pt  26.00

 4,674.53

Equipos
 25.900301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  25.90

 467.450301010043 TRANSPORTE %mt  467.45

 493.35
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Consolidado afectado por el metrado

Presupuesto 1101001 VIVIENDA UNIFAMILIAR LOTE #5

(010106010106)

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$

Partida ENCOFRADO DE ZAPATAS (COLOCACIÓN)02.04.05
 889.12

Mano de Obra
 623.70 14.76220101010004 OFICIAL hh  42.25

 239.52 7.38110101010007 AYUDANTE hh  32.45

 863.22

Equipos
 25.900301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  25.90

 25.90

(010106010107)

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$

Partida DESENCOFRADO Y LIMPIEZA DE ZAPATAS02.04.06
 98.69

Mano de Obra
 95.82 2.95280101010007 AYUDANTE hh  32.45

 95.82

Equipos
 2.870301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  2.87

 2.87

(010105010111)

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$

Partida CONCRETO HECHO A MANO PARA VIGAS ASÍSMICAS. PROPORCIÓN 1:2:3 - f'c=3,000 PSI (210 kg/cm²)02.05.01
 55,891.27

Mano de Obra
 2,268.26 69.90000101010007 AYUDANTE hh  32.45

 2,268.26

Materiales
 10,401.12 13.00140207010011 GRAVA 1½" m³  800.00

 3,600.68 9.00170207020001 ARENA m³  400.00

 316.24 1,054.13250207070002 AGUA PUESTA EN OBRA gal  0.30

 34,368.29 121.01510213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol  284.00

 48,686.33

Equipos
 68.050301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  68.05

 4,868.630301010043 TRANSPORTE %mt  4,868.63

 4,936.68

(010105010115)

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$

Partida CONCRETO HECHO A MANO PARA ZAPATAS. PROPORCIÓN 1:2:3 - f'c=3,000 PSI (210 kg/cm²)02.05.02
 18,845.89

Mano de Obra
 611.36 18.84000101010007 AYUDANTE hh  32.45

 611.36

Materiales
 3,602.24 4.50280207010011 GRAVA 1½" m³  800.00

 1,200.68 3.00170207020001 ARENA m³  400.00

 106.56 355.20370207070002 AGUA PUESTA EN OBRA gal  0.30

 11,650.70 41.02360213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol  284.00

 16,560.18

Equipos
 18.340301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  18.34

 1,656.010301010043 TRANSPORTE %mt  1,656.01

 1,674.35
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Consolidado afectado por el metrado

Presupuesto 1101001 VIVIENDA UNIFAMILIAR LOTE #5

(010311010105)

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$

Partida ACERO DE REFUERZO EN COLUMNAS (REFUERZO PRINCIPAL #4)03.01.01
 22,145.04

Mano de Obra
 2,681.44 82.63290101010007 AYUDANTE hh  32.45

 2,681.44

Materiales
 1,039.30 28.568002040100010003 ALAMBRE DE AMARRE RECOCIDO #18 kg  36.38

 12,190.34 528.865102040300010043 VARILLA DE ACERO CORRUGADO #4 (GRADO 40) kg  23.05

 4,342.40 185.334902040300010044 VARILLA DE ACERO #2 kg  23.43

 17,572.04

Equipos
 133.910301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  133.91

 1,757.650301010043 TRANSPORTE %mt  1,757.65

 1,891.56

(010311010106)

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$

Partida ACERO DE REFUERZO EN VIGAS (REFUERZO PRINCIPAL #4)03.01.02
 32,310.60

Mano de Obra
 3,913.32 120.59530101010007 AYUDANTE hh  32.45

 3,913.32

Materiales
 1,516.77 41.692402040100010003 ALAMBRE DE AMARRE RECOCIDO #18 kg  36.38

 18,131.85 786.631402040300010043 VARILLA DE ACERO CORRUGADO #4 (GRADO 40) kg  23.05

 5,988.11 255.574402040300010044 VARILLA DE ACERO #2 kg  23.43

 25,636.73

Equipos
 195.430301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  195.43

 2,565.120301010043 TRANSPORTE %mt  2,565.12

 2,760.55

(010311010107)

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$

Partida ACERO DE REFUERZO EN MAMPOSTERÍA REFORZADA (REFUERZO PRINCIPAL #4)03.01.03
 28,748.49

Mano de Obra
 3,584.31 110.45650101010007 AYUDANTE hh  32.45

 3,584.31

Materiales
 1,389.25 38.187202040100010003 ALAMBRE DE AMARRE RECOCIDO #18 kg  36.38

 484.12 21.003002040300010043 VARILLA DE ACERO CORRUGADO #4 (GRADO 40) kg  23.05

 20,839.67 933.677002040300010046 VARILLA DE ACERO CORRUGADO #3 (GRADO 40) kg  22.32

 22,713.04

Equipos
 179.000301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  179.00

 2,272.140301010043 TRANSPORTE %mt  2,272.14

 2,451.14
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Consolidado afectado por el metrado

Presupuesto 1101001 VIVIENDA UNIFAMILIAR LOTE #5

(010106010108)

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$

Partida ENCOFRADO DE COLUMNAS (HECHURA)03.02.01
 16,292.42

Mano de Obra
 2,896.66 68.56000101010004 OFICIAL hh  42.25

 1,112.39 34.28000101010007 AYUDANTE hh  32.45

 4,009.05

Materiales
 116.99 6.499502041200010009 CLAVOS PARA MADERA DE 2½" lb  18.00

 162.03 9.001902041200010012 CLAVOS PARA MADERA DE 3½" lb  18.00

 10,778.34 414.55150231190005 MADERA DE PINO PARA ENCOFRADO pt  26.00

 11,057.36

Equipos
 120.270301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  120.27

 1,105.740301010043 TRANSPORTE %mt  1,105.74

 1,226.01

(010106010109)

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$

Partida ENCOFRADO DE COLUMNAS (COLOCACIÓN)03.02.02
 3,441.11

Mano de Obra
 2,413.93 57.13450101010004 OFICIAL hh  42.25

 926.95 28.56550101010007 AYUDANTE hh  32.45

 3,340.88

Equipos
 100.230301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  100.23

 100.23

(010106010110)

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$

Partida DESENCOFRADO Y LIMPIEZA DE COLUMNAS03.02.03
 409.15

Mano de Obra
 397.23 12.24140101010007 AYUDANTE hh  32.45

 397.23

Equipos
 11.920301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  11.92

 11.92

(010106010111)

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$

Partida ENCOFRADO DE VIGAS Y DINTELES (HECHURA)03.03.01
 17,064.85

Mano de Obra
 2,288.34 54.16200101010004 OFICIAL hh  42.25

 878.78 27.08100101010007 AYUDANTE hh  32.45

 3,167.12

Materiales
 513.01 28.500802041200010009 CLAVOS PARA MADERA DE 2½" lb  18.00

 71.97 2.998802041200010010 CLAVOS PARA MADERA DE 1½" lb  24.00

 11,962.96 460.11380231190005 MADERA DE PINO PARA ENCOFRADO pt  26.00

 12,547.94

Equipos
 95.010301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  95.01

 1,254.780301010043 TRANSPORTE %mt  1,254.78

 1,349.79
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Consolidado afectado por el metrado

Presupuesto 1101001 VIVIENDA UNIFAMILIAR LOTE #5

(010106010112)

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$

Partida ENCOFRADO DE VIGAS Y DINTELES (COLOCACIÓN)03.03.02
 4,440.93

Mano de Obra
 3,115.25 73.73380101010004 OFICIAL hh  42.25

 1,196.33 36.86690101010007 AYUDANTE hh  32.45

 4,311.58

Equipos
 129.350301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  129.35

 129.35

(010106010113)

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$

Partida DESENCOFRADO Y LIMPIEZA DE VIGAS Y DINTELES03.03.03
 584.40

Mano de Obra
 567.38 17.48480101010007 AYUDANTE hh  32.45

 567.38

Equipos
 17.020301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  17.02

 17.02

(010105010112)

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$

Partida CONCRETO HECHO A MANO PARA COLUMNAS. PROPORCIÓN 1:2:3 - f'c=3,000 PSI (210 kg/cm²)03.04.01
 11,215.54

Mano de Obra
 843.70 26.00000101010007 AYUDANTE hh  32.45

 843.70

Materiales
 2,003.28 2.50410207010011 GRAVA 1½" m³  800.00

 801.32 2.00330207020001 ARENA m³  400.00

 58.89 196.31400207070002 AGUA PUESTA EN OBRA gal  0.30

 6,542.45 23.03680213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol  284.00

 9,405.94

Equipos
 25.310301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  25.31

 940.590301010043 TRANSPORTE %mt  940.59

 965.90

(010105010113)

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$

Partida CONCRETO HECHO A MANO PARA VIGAS. PROPORCIÓN 1:2:3 - f'c=3,000 PSI (210 kg/cm²)03.04.02
 19,080.22

Mano de Obra
 1,447.27 44.60000101010007 AYUDANTE hh  32.45

 1,447.27

Materiales
 3,602.96 4.50370207010011 GRAVA 1½" m³  800.00

 1,201.00 3.00250207020001 ARENA m³  400.00

 100.89 336.29110207070002 AGUA PUESTA EN OBRA gal  0.30

 11,085.63 39.03390213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol  284.00

 15,990.48

Equipos
 43.420301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  43.42

 1,599.050301010043 TRANSPORTE %mt  1,599.05

 1,642.47

11/01/2017  19:08:00Fecha :
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Consolidado afectado por el metrado

Presupuesto 1101001 VIVIENDA UNIFAMILIAR LOTE #5

(010710112002)

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$

Partida MAMPOSTERÍA REFORZADA (BLOQUES DE CONCRETO DE 16"x8"x6")04.01.01
 180,059.15

Mano de Obra
 13,245.83 313.51070101010004 OFICIAL hh  42.25

 5,086.08 156.73590101010007 AYUDANTE hh  32.45

 18,331.91

Materiales
 9,998.12 24.99530207020001 ARENA m³  400.00

 423.30 1,411.01220207070002 AGUA PUESTA EN OBRA gal  0.30

 49,127.71 172.98490213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol  284.00

 86,975.85 4,831.99160271050139 BLOQUES DE CONCRETO DE 16"X8"X6" und  18.00

 146,524.98

Equipos
 549.860301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  549.86

 14,652.400301010043 TRANSPORTE %mt  14,652.40

 15,202.26

(010152010101)

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$

Partida COLOCAR LÁMINAS PLYCEM TIPO ARQUITEJA DE 3.68'x8' (CAL. 26)05.01.01
 99,968.17

Mano de Obra
 2,271.39 53.76070101010004 OFICIAL hh  42.25

 1,744.53 53.76070101010007 AYUDANTE hh  32.45

 4,015.92

Materiales
 889.79 4.99880204280002 CAPOTE TRICORNIO und  178.00

 199.96 0.99980204280003 CAPOTE CUATRICORNIO und  200.00

 8,619.71 80.01220204280004 CAPOTE ESTÁNDAR INTERMEDIO PARA TECHO mL  107.73

 1,874.62 597.01200251030002 TORNILLOS ESTRUCTURALES PARA TECHO DE 2" und  3.14

 79,684.34 141.99680267110022 LÁMINAS PLYCEM ARQUITEJA ROJA DE 1.12mx8' (CAL. 26) und  561.17

 91,268.42

Equipos
 120.450301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  120.45

 4,563.380301010043 TRANSPORTE %mt  4,563.38

 4,683.83

(010106110202)

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$

Partida ARMAR Y COLOCAR CERCHA METÁLICA DE 0.15x0.50 m05.02.01
 6,530.65

Mano de Obra
 676.10 16.00240101010004 OFICIAL hh  42.25

 519.28 16.00240101010007 AYUDANTE hh  32.45

 1,195.38

Materiales
 4,399.82 9.999602040200030006 ANGULAR L2"x2"x1/8"x6m und  440.00

 314.57 0.24320240070001 PINTURA ANTICORROSIVA gal  1,293.45

 30.09 0.501502550800010006 ELECTRODO E-60-20x1/8" lb  60.00

 279.78 3.99680271050140 PLATINA PL6"x6"x1/4" und  70.00

 5,024.26

Equipos
 59.800301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  59.80

 251.210301010043 TRANSPORTE %mt  251.21

 311.01

11/01/2017  19:08:00Fecha :
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Consolidado afectado por el metrado

Presupuesto 1101001 VIVIENDA UNIFAMILIAR LOTE #5

(010107020106)

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$

Partida COLOCAR ANCLAJES DE CLAVADORES (PLATINAS Y ANGULARES)05.03.01
 5,345.64

Mano de Obra
 161.14 3.81400101010004 OFICIAL hh  42.25

 123.76 3.81400101010007 AYUDANTE hh  32.45

 284.90

Materiales
 520.07 8.001002040200030007 ANGULAR L4"x4"x4"x1/8" und  65.00

 646.47 0.49980240070001 PINTURA ANTICORROSIVA gal  1,293.45

 119.96 1.999302550800010006 ELECTRODO E-60-20x1/8" lb  60.00

 179.94 1.99930271050141 PLATINA PL16"x3"x3/16" und  90.00

 419.85 1.99930271050142 PLATINA PL18"x6"x1/4" und  210.00

 139.96 0.99970271050143 PLATINA PL12"x6"x1/4 und  140.00

 69.98 0.99970271050144 PLATINA PL12"x3"x1/4" und  70.00

 189.94 0.99970271050145 PLATINA PL12"x8"x1/4" und  190.00

 2,280.12 19.00100271050146 ANGULAR L6"x6"x4"x1/8" und  120.00

 239.92 1.99930271050147 ANGULAR L4"x6"x6"x1/8" und  120.00

 4,806.21

Equipos
 14.250301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  14.25

 240.280301010043 TRANSPORTE %mt  240.28

 254.53

(010152010102)

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$

Partida COLOCAR CLAVADORES (PERLINES DE 2"x4"x1/16" @0.75 m) Y FIJADORES (ANGULARES L2"x3"x3"x1/8")05.03.02
 53,553.86

Mano de Obra
 2,360.90 55.87920101010004 OFICIAL hh  42.25

 1,813.28 55.87920101010007 AYUDANTE hh  32.45

 4,174.18

Materiales
 33,373.73 82.96350204030005 PERLÍN GALVANIZADO DE 2"x4"x1/16"X6m und  402.27

 737.53 0.57020240070001 PINTURA ANTICORROSIVA gal  1,293.45

 59.87 0.997802550800010006 ELECTRODO E-60-20x1/8" lb  60.00

 12,658.35 210.97250271050148 ANGULAR L2"x3"x3"x1/8" und  60.00

 46,829.48

Equipos
 208.830301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  208.83

 2,341.370301010043 TRANSPORTE %mt  2,341.37

 2,550.20

(010107020107)

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$

Partida ARMAR Y COLOCAR VIGA METÁLICA COMPUESTA POR 2 PERLINES DE 2"x6"x1/8" (CAJA DE 4"x6"x1/8")05.03.03
 70,244.82

Mano de Obra
 2,610.70 61.79180101010004 OFICIAL hh  42.25

 2,005.14 61.79180101010007 AYUDANTE hh  32.45

 4,615.84

Materiales
 61,598.99 54.99910204030006 PERLÍN GALVANIZADO DE 2"x6"x1/8"x6m und  1,120.00

 566.79 0.43820240070001 PINTURA ANTICORROSIVA gal  1,293.45

 118.33 1.972102550800010006 ELECTRODO E-60-20x1/8" lb  60.00

 62,284.11

Equipos
 231.170301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  231.17

 3,113.700301010043 TRANSPORTE %mt  3,113.70

 3,344.87
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Consolidado afectado por el metrado

Presupuesto 1101001 VIVIENDA UNIFAMILIAR LOTE #5

(010107020108)

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$

Partida ARMAR Y COLOCAR VIGA METÁLICA COMPUESTA POR 2 PERLINES DE 2"x6"x1/8" + 2 PLACAS CORRIDAS DE 5"x1/8" + PLATINAS PL2"x14"x3/16" @0.60 m05.03.04
 10,304.73

Mano de Obra
 1,266.15 29.96800101010004 OFICIAL hh  42.25

 972.46 29.96800101010007 AYUDANTE hh  32.45

 2,238.61

Materiales
 3,356.42 2.99680204030006 PERLÍN GALVANIZADO DE 2"x6"x1/8"x6m und  1,120.00

 639.61 0.49450240070001 PINTURA ANTICORROSIVA gal  1,293.45

 60.23 1.003902550800010006 ELECTRODO E-60-20x1/8" lb  60.00

 2,799.00 6.997502621400010025 PLACA CORRIDA DE 5"x1/8" mL  400.00

 720.13 12.00220271050149 PLATINA PL2"x14"x3/16" und  60.00

 7,575.39

Equipos
 111.930301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  111.93

 378.800301010043 TRANSPORTE %mt  378.80

 490.73

(010107020109)

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$

Partida ARMAR Y COLOCAR COLUMNA METÁLICA COMPUESTA POR 2 PERLINES DE 2"x4"x1/8" (CAJA DE 4"x4"x1/8")05.03.05
 6,487.91

Mano de Obra
 473.18 11.19950101010004 OFICIAL hh  42.25

 363.42 11.19950101010007 AYUDANTE hh  32.45

 836.60

Materiales
 3,803.33 4.00350204030007 PERLÍN GALVANIZADO DE 2"x4"x1/8"X6m und  950.00

 1,298.75 1.00410240070001 PINTURA ANTICORROSIVA gal  1,293.45

 240.21 4.003502550800010006 ELECTRODO E-60-20x1/8" lb  60.00

 5,342.29

Equipos
 41.840301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  41.84

 267.180301010043 TRANSPORTE %mt  267.18

 309.02

(010101010303)

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$

Partida PIQUETEO EN VIGAS Y COLUMNAS06.01.01
 1,479.61

Mano de Obra
 1,436.51 44.26830101010007 AYUDANTE hh  32.45

 1,436.51

Equipos
 43.100301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  43.10

 43.10

11/01/2017  19:08:00Fecha :
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Consolidado afectado por el metrado

Presupuesto 1101001 VIVIENDA UNIFAMILIAR LOTE #5

(010108040601)

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$

Partida REPELLO CORRIENTE EN PAREDES06.02.01
 44,152.75

Mano de Obra
 5,056.51 119.68080101010004 OFICIAL hh  42.25

 1,941.82 59.84040101010007 AYUDANTE hh  32.45

 6,998.33

Materiales
 4,409.28 11.02320207020001 ARENA m³  400.00

 206.11 687.02760207070002 AGUA PUESTA EN OBRA gal  0.30

 28,970.47 102.00870213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol  284.00

 33,585.86

Equipos
 209.970301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  209.97

 3,358.590301010043 TRANSPORTE %mt  3,358.59

 3,568.56

(010108040602)

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$

Partida FINO CORRIENTE DIRECTO, ARENILLADO Y ASENTADO06.03.01
 34,009.85

Mano de Obra
 10,745.10 254.32180101010004 OFICIAL hh  42.25

 4,124.95 127.11720101010007 AYUDANTE hh  32.45

 14,870.05

Materiales
 743.65 1.487302070200010001 ARENA FINA m³  500.00

 115.51 385.02590207070002 AGUA PUESTA EN OBRA gal  0.30

 15,056.69 53.01650213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol  284.00

 1,079.05 539.52620213020004 CAL lb  2.00

 16,994.90

Equipos
 445.920301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  445.92

 1,698.980301010043 TRANSPORTE %mt  1,698.98

 2,144.90

(010110020503)

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$

Partida ENCHAPADO DE AZULEJOS DE 20x28.50 cm EN PAREDES06.04.01
 11,132.18

Mano de Obra
 3,033.33 71.79480101010004 OFICIAL hh  42.25

 1,164.92 35.89880101010007 AYUDANTE hh  32.45

 4,198.25

Materiales
 1,839.78 9.99880213010007 CEMENTO PARA CERÁMICA (20 kg) bol  184.00

 4,644.01 516.00080225020133 AZULEJOS DE 20x28.50 cm und  9.00

 6,483.79

Equipos
 125.940301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  125.94

 324.200301010043 TRANSPORTE %mt  324.20

 450.14
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Consolidado afectado por el metrado

Presupuesto 1101001 VIVIENDA UNIFAMILIAR LOTE #5

(010110210101)

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$

Partida ARMAR ESQUELETEADO METÁLICO Y COLOCAR FORRO DE GYPSUM PARA CIELO SUSPENDIDO07.01.01
 72,880.64

Mano de Obra
 9,418.39 222.92040101010004 OFICIAL hh  42.25

 7,233.77 222.92040101010007 AYUDANTE hh  32.45

 16,652.16

Materiales
 3,388.46 7.008202221600070003 PASTA PARA GYPSUM (28kg) cub  483.50

 568.40 5,684.00390251030003 TORNILLOS PUNTA DE BROCA PARA GYPSUM DE 7/16" und  0.10

 165.90 1,658.99640251030004 TORNILLOS PUNTA DE BROCA PARA GYPSUM DE 1¼" und  0.10

 10,080.04 224.000902720100060006 CANALITÓN DE 1"X7/8"X10' und  45.00

 10,681.29 217.985502720100060008 PARAL METÁLICO PARA GYPSUM DE 1"X5/8"X10' und  49.00

 1,537.67 65.994302720100060009 ESQUINERO METÁLICO PARA GYPSUM L1½"X 1½"X10' und  23.30

 26,367.55 104.01400290110008 LÁMINAS GYPSUM DE 4'X8'X½" und  253.50

 285.73 3.007702901400020028 CINTA SELLADORA DE JUNTAS PARA GYPSUM und  95.00

 53,075.04

Equipos
 499.510301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  499.51

 2,653.930301010043 TRANSPORTE %mt  2,653.93

 3,153.44

(010152010103)

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$

Partida ELABORAR Y COLOCAR FASCIAS07.02.01
 5,108.17

Mano de Obra
 1,122.90 26.57750101010004 OFICIAL hh  42.25

 431.22 13.28880101010007 AYUDANTE hh  32.45

 1,554.12

Materiales
 297.80 1,488.99910251030005 TORNILLOS PUNTA DE BROCA PARA GYPSUM DE 3/4" und  0.20

 3,042.61 12.00240290110008 LÁMINAS GYPSUM DE 4'X8'X½" und  253.50

 3,340.41

Equipos
 46.630301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  46.63

 167.010301010043 TRANSPORTE %mt  167.01

 213.64

(010104020213)

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$

Partida CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE TERRENO CON ESPESORES DE CORTE Y RELLENO NO MAYORES A 10 cm08.01.01
 5,990.41

Mano de Obra
 683.03 16.16650101010004 OFICIAL hh  42.25

 1,048.36 32.30690101010007 AYUDANTE hh  32.45

 1,731.39

Materiales
 923.88 8.99590201030001 GASOLINA gal  102.70

 27.00 90.01090207070002 AGUA PUESTA EN OBRA gal  0.30

 950.88

Equipos
 86.570301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  86.57

 94.910301010043 TRANSPORTE %mt  94.91

 3,126.66 32.30690301100007 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA (5.50HP) hm  96.78

 3,308.14

11/01/2017  19:08:00Fecha :
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Consolidado afectado por el metrado

Presupuesto 1101001 VIVIENDA UNIFAMILIAR LOTE #5

(010105010114)

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$

Partida FUNDIR CASCOTE (e = 5 cm). PROPORCIÓN 1:2:5 - f'c=2,000 PSI (140 kg/cm²)08.02.01
 46,667.36

Mano de Obra
 2,256.64 69.54200101010007 AYUDANTE hh  32.45

 2,256.64

Materiales
 10,805.52 13.50690207010011 GRAVA 1½" m³  800.00

 2,795.24 6.98810207020001 ARENA m³  400.00

 296.40 988.00780207070002 AGUA PUESTA EN OBRA gal  0.30

 26,414.70 93.00950213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol  284.00

 40,311.86

Equipos
 67.660301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  67.66

 4,031.200301010043 TRANSPORTE %mt  4,031.20

 4,098.86

(010110020504)

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$

Partida ENCHAPADO DE CERÁMICA DE 0.60x0.60 m SOBRE CASCOTE08.03.01
 90,635.03

Mano de Obra
 12,240.64 289.71930101010004 OFICIAL hh  42.25

 4,701.12 144.87270101010007 AYUDANTE hh  32.45

 16,941.76

Materiales
 16,010.26 87.01230213010007 CEMENTO PARA CERÁMICA (20 kg) bol  184.00

 53,689.73 766.99610225020134 BALDOSAS DE CERÁMICA DE 60x60 cm und  70.00

 69,699.99

Equipos
 508.230301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  508.23

 3,485.050301010043 TRANSPORTE %mt  3,485.05

 3,993.28

(010110020505)

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$

Partida ENCHAPADO DE CERÁMICA EN RODAPIÉS08.04.01
 14,003.37

Mano de Obra
 4,529.88 107.21600101010004 OFICIAL hh  42.25

 1,739.58 53.60800101010007 AYUDANTE hh  32.45

 6,269.46

Materiales
 1,657.12 9.00610213010007 CEMENTO PARA CERÁMICA (20 kg) bol  184.00

 5,529.40 78.99140225020134 BALDOSAS DE CERÁMICA DE 60x60 cm und  70.00

 7,186.52

Equipos
 188.080301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  188.08

 359.310301010043 TRANSPORTE %mt  359.31

 547.39

(010113010206)

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$

Partida SC INSTALACIÓN DE PUERTAS DE MADERA SÓLIDA/VIDRIO09.01.01
 22,300.00

Subcontratos
 12,000.00 1.00000410010015 SC INSTALACIÓN DE PUERTAS DE MADERA SÓLIDA/VIDRIO 2.49X2.10 m und  12,000.00

 10,300.00 1.00000410010018 SC INSTALACIÓN DE PUERTAS DE MADERA SÓLIDA/VIDRIO 2.13X4.00 m und  10,300.00

 22,300.00

11/01/2017  19:08:00Fecha :
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Consolidado afectado por el metrado

Presupuesto 1101001 VIVIENDA UNIFAMILIAR LOTE #5

(010113010209)

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$

Partida SC INSTALACIÓN DE PUERTAS DE MADERA SÓLIDA09.01.02
 107,100.00

Subcontratos
 42,000.00 6.00000410010019 SC INSTALACIÓN DE PUERTAS DE MADERA SÓLIDA 2.13x0.87 m und  7,000.00

 6,700.00 1.00000410010020 SC INSTALACIÓN DE PUERTAS DE MADERA SÓLIDA 2.13x0.77 m und  6,700.00

 58,400.00 8.00000410010021 SC INSTALACIÓN DE PUERTAS DE MADERA SÓLIDA 2.13x0.97 m und  7,300.00

 107,100.00

(010113010207)

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$

Partida SC INSTALACIÓN DE PUERTAS METÁLICAS09.01.03
 17,000.00

Subcontratos
 17,000.00 2.00000410010016 SC INSTALACIÓN DE PUERTAS METÁLICAS 2.13X1.00 m und  8,500.00

 17,000.00

(010113010208)

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$

Partida SC INSTALACIÓN DE VENTANAS DE ALUMINIO/VIDRIO10.01.01
 70,400.00

Subcontratos
 3,000.00 1.00000410010017 SC INSTALACIÓN VENTANA ALUMINIO/VIDRIO TIPO FRANCESA 0.40x0.80 m und  3,000.00

 16,000.00 5.00000410010022 SC INSTALACIÓN VENTANA ALUMINIO/VIDRIO TIPO FRANCESA 0.40x0.87 m und  3,200.00

 23,200.00 4.00000410010023 SC INSTALACIÓN VENTANA ALUMINIO/VIDRIO TIPO FRANCESA 1.10x1.40 m und  5,800.00

 6,000.00 1.00000410010024 SC INSTALACIÓN VENTANA ALUMINIO/VIDRIO TIPO FRANCESA 1.10x1.60 m und  6,000.00

 16,500.00 3.00000410010025 SC INSTALACIÓN VENTANA ALUMINIO/VIDRIO TIPO FRANCESA 1.10x0.80 m und  5,500.00

 5,700.00 1.00000410010026 SC INSTALACIÓN VENTANA ALUMINIO/VIDRIO TIPO FRANCESA 1.10x0.90 m und  5,700.00

 70,400.00

(010104010008)

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$

Partida EXCAVACIÓN MANUAL EN T.N., CAMA DE ARENA Y COMPACTACIÓN PARA COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE IISS11.01.01
 3,553.59

Mano de Obra
 2,596.05 80.00160101010007 AYUDANTE hh  32.45

 2,596.05

Materiales
 799.68 1.99920207020001 ARENA m³  400.00

 799.68

Equipos
 77.890301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  77.89

 79.970301010043 TRANSPORTE %mt  79.97

 157.86

11/01/2017  19:08:00Fecha :
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Presupuesto 1101001 VIVIENDA UNIFAMILIAR LOTE #5

(010313300202)

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$

Partida INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SDR 32.5 PARA AGUAS NEGRAS (Ø = 2-4")11.01.02
 12,917.54

Mano de Obra
 4,436.25 105.00000101010004 OFICIAL hh  42.25

 3,407.25 105.00000101010007 AYUDANTE hh  32.45

 7,843.50

Materiales
 503.80 6.997202150200020005 CODO CPVC 90° (Ø = 4") und  72.00

 300.05 15.002402150200020006 CODO CPVC 90° (Ø = 2") und  20.00

 69.97 1.999202150200020007 YEE CPVC (Ø = 2") und  35.00

 399.84 3.998402150200020008 YEE CPVC (Ø = 4") und  100.00

 149.94 4.998002150200020009 REDUCTOR YEE CPVC (2" ~~> 4") und  30.00

 2,640.96 11.004002191300010016 TUBERÍA PVC SDR 32.5 PARA AGUAS NEGRAS (6m, Ø = 4") und  240.00

 543.78 3.998402191300010017 TUBERÍA PVC SDR 32.5 PARA AGUAS NEGRAS (6m, Ø = 2") und  136.00

 4,608.34

Equipos
 235.290301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  235.29

 230.410301010043 TRANSPORTE %mt  230.41

 465.70

(010313300203)

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$

Partida INSTALACIÓN DE TUBERÍA (PVC + COBRE) PARA AGUA POTABLE SDR 26 (Ø = ¾")11.02.01
 14,679.29

Mano de Obra
 4,765.80 112.80000101010004 OFICIAL hh  42.25

 3,660.36 112.80000101010007 AYUDANTE hh  32.45

 8,426.16

Materiales
 4,619.16 10.99800212020002 TUBERÍA DE COBRE PARA AGUA CALIENTE (6m, Ø = ¾") und  420.00

 319.90 9.99690212030003 CODO COBRE 90º (Ø = ¾") und  32.00

 107.99 11.999102150200020010 CODO CPVC 90º (Ø = ¾") und  9.00

 667.56 7.994702191300010018 TUBERÍA PVC SDR 26 PARA AGUA POTABLE (10m, Ø = ¾") und  83.50

 5,714.61

Equipos
 252.780301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  252.78

 285.740301010043 TRANSPORTE %mt  285.74

 538.52

11/01/2017  19:08:00Fecha :
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Consolidado afectado por el metrado

Presupuesto 1101001 VIVIENDA UNIFAMILIAR LOTE #5

(010118100102)

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$

Partida TANQUE SÉPTICO (INCLUYE FOSA SÉPTICA + FALSO FONDO + LECHO FILTRANTE)11.03.01
 42,962.96

Mano de Obra
 8,450.00 200.00000101010004 OFICIAL hh  42.25

 6,490.00 200.00000101010007 AYUDANTE hh  32.45

 14,940.00

Materiales
 82.48 3.578402040300010043 VARILLA DE ACERO CORRUGADO #4 (GRADO 40) kg  23.05

 206.62 8.818402040300010044 VARILLA DE ACERO #2 kg  23.43

 4,465.43 200.064202040300010046 VARILLA DE ACERO CORRUGADO #3 (GRADO 40) kg  22.32

 800.00 1.000002070100010005 PIEDRA DE 1" m³  800.00

 800.00 1.000002070100010006 PIEDRA DE 3" m³  800.00

 3,600.00 4.50000207010011 GRAVA 1½" m³  800.00

 1,400.00 3.50000207020001 ARENA m³  400.00

 200.00 0.500002070200010002 ARENA GRUESA m³  400.00

 97.80 326.00000207070002 AGUA PUESTA EN OBRA gal  0.30

 10,792.00 38.00000213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol  284.00

 720.00 10.000002150200020005 CODO CPVC 90° (Ø = 4") und  72.00

 1,160.00 8.000002150200020011 NIPLES DE PVC (Ø = 1") und  145.00

 150.00 2.000002150300010005 TEE CPVC (Ø = 4") und  75.00

 30.00 1.000002150700010003 TAPÓN HEMBRA (Ø = 4") und  30.00

 240.00 1.000002191300010016 TUBERÍA PVC SDR 32.5 PARA AGUAS NEGRAS (6m, Ø = 4") und  240.00

 52.00 1.300002191300010019 TUBERÍA PVC A MEDIA CAÑA (Ø = 4") und  40.00

 24,796.33

Equipos
 747.000301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  747.00

 2,479.630301010043 TRANSPORTE %mt  2,479.63

 3,226.63

(010116070202)

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$

Partida INSTALAR LAVALAMPAZO CON SUS ACCESORIOS11.04.01
 4,280.87

Mano de Obra
 281.67 6.66670101010004 OFICIAL hh  42.25

 108.17 3.33330101010007 AYUDANTE hh  32.45

 389.84

Materiales
 103.00 1.00000206150003 TRAMPA PVC CON REGISTRO (Ø = 2") und  103.00

 64.75 0.25000212020003 TUBERÍA DE HO.GO. P-40 (6m, Ø = ½") und  259.00

 18.00 1.000002120700010003 ADAPTADOR HEMBRA DE HO.GO. (Ø = ½") und  18.00

 13.50 3.000002150200020012 CODO CPVC 90° (Ø = ½") und  4.50

 37.00 1.000002150300010006 TEE CPVC (Ø = 2") und  37.00

 11.33 0.083302191300010021 TUBERÍA PVC SDR 32.5 PARA AGUAS NEGRAS (6m, Ø = 2") und  136.00

 3,000.00 1.000002470500010005 LAVALAMPAZO DE CONCRETO DE 0.60mx0.60m und  3,000.00

 21.00 1.000002490200010014 CODO 90º HO.GO. (Ø = ½") und  21.00

 185.00 1.000002560400010008 LLAVE DE CHORRO CON ROSCA DE BRONCE (Ø = ½") und  185.00

 66.00 1.000002903200090039 COLADERA DE ALUMINIO (Ø = 2½") und  66.00

 3,519.58

Equipos
 19.490301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  19.49

 351.960301010043 TRANSPORTE %mt  351.96

 371.45

11/01/2017  19:08:00Fecha :
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Consolidado afectado por el metrado

Presupuesto 1101001 VIVIENDA UNIFAMILIAR LOTE #5

(010116070203)

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$

Partida INSTALAR VÁLVULA DE PASE CON PROTECCIÓN11.04.02
 4,412.15

Mano de Obra
 93.89 2.22220101010004 OFICIAL hh  42.25

 36.06 1.11110101010007 AYUDANTE hh  32.45

 129.95

Materiales
 50.00 0.050002070100010007 PIEDRA TRITURADA DE ½" m³  1,000.00

 16.00 0.040002070200010002 ARENA GRUESA m³  400.00

 9.00 1.000002150400010005 ADAPTADOR MACHO DE CPVC (Ø = ¾") und  9.00

 3,550.00 1.00000219180002 TUBO DE CONCRETO (8', Ø = 8") und  3,550.00

 192.00 1.00000253020027 VÁLVULA DE PASE DE BRONCE (Ø = ¾") und  192.00

 70.00 1.00000292040001 HELADERA (Ø = 3/8") und  70.00

 3,887.00

Equipos
 6.500301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  6.50

 388.700301010043 TRANSPORTE %mt  388.70

 395.20

(010116070204)

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$

Partida INSTALAR LAVAMANOS CON SUS ACCESORIOS11.04.03
 10,987.73

Mano de Obra
 845.00 20.00000101010004 OFICIAL hh  42.25

 324.50 10.00000101010007 AYUDANTE hh  32.45

 1,169.50

Materiales
 825.00 5.00000204210007 TEE GALVANIZADA (Ø = 2") und  165.00

 150.00 5.00000204210008 TEE GALVANIZADA (Ø = ½") und  30.00

 100.00 5.000002150200020006 CODO CPVC 90° (Ø = 2") und  20.00

 115.00 5.000002150700010004 TAPÓN MACHO PVC (Ø = 2") und  23.00

 65.00 1.000002191300010022 TUBERÍA PVC SDR 26 PARA AGUA POTABLE (10m, Ø = ½") und  65.00

 465.00 5.000002460300010008 TUBO DE ABASTO NIQUELADO (Ø = ½") und  93.00

 250.00 5.00000253020028 VÁLVULA DE CONTROL GALVANIZADA (Ø = ½") und  50.00

 7,325.00 5.00000290130022 LAVAMANOS und  1,465.00

 9,295.00

Equipos
 58.480301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  58.48

 464.750301010043 TRANSPORTE %mt  464.75

 523.23

(010116070205)

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$

Partida INSTALAR LLAVE DE CHORRO PARA JARDÍN11.04.04
 1,158.19

Mano de Obra
 169.00 4.00000101010004 OFICIAL hh  42.25

 64.90 2.00000101010007 AYUDANTE hh  32.45

 233.90

Materiales
 31.68 0.07920207020001 ARENA m³  400.00

 107.95 0.41680212020003 TUBERÍA DE HO.GO. P-40 (6m, Ø = ½") und  259.00

 180.00 2.000002150200020013 CODO CPVC 90º CON ROSCA EN UN EXTREMO (Ø = ½") und  90.00

 140.00 2.000002471700010003 PEDESTAL DE CONCRETO PARA LLAVE DE JARDÍN und  70.00

 370.00 2.000002560400010008 LLAVE DE CHORRO CON ROSCA DE BRONCE (Ø = ½") und  185.00

 829.63

Equipos
 11.700301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  11.70

 82.960301010043 TRANSPORTE %mt  82.96

 94.66

11/01/2017  19:08:00Fecha :
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Consolidado afectado por el metrado

Presupuesto 1101001 VIVIENDA UNIFAMILIAR LOTE #5

(010116070106)

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$

Partida INSTALAR LAVAPLATOS DE ALUMINIO CON SUS ACCESORIOS11.04.05
 6,281.98

Mano de Obra
 281.67 6.66670101010004 OFICIAL hh  42.25

 108.17 3.33330101010007 AYUDANTE hh  32.45

 389.84

Materiales
 93.00 1.000002460300010008 TUBO DE ABASTO NIQUELADO (Ø = ½") und  93.00

 5,500.00 1.00000247070003 LAVAPLATOS DE ALUMNIO CON SUS ACCESORIOS und  5,500.00

 5,593.00

Equipos
 19.490301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  19.49

 279.650301010043 TRANSPORTE %mt  279.65

 299.14

(010116070107)

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$

Partida INSTALAR DUCHAS CON SUS ACCESORIOS11.04.06
 9,550.38

Mano de Obra
 676.00 16.00000101010004 OFICIAL hh  42.25

 259.60 8.00000101010007 AYUDANTE hh  32.45

 935.60

Materiales
 8,160.00 4.00000247070004 DUCHA CON SUS ACCESORIOS und  2,040.00

 8,160.00

Equipos
 46.780301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  46.78

 408.000301010043 TRANSPORTE %mt  408.00

 454.78

(010303010503)

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$

Partida EXCAVACIÓN MANUAL PARA POZO DE ABSORCIÓN (DIÁMETRO: 2.80 m - PROFUNDIDAD: 4.70 m)11.05.01
 4,256.49

Mano de Obra
 4,132.51 127.35000101010007 AYUDANTE hh  32.45

 4,132.51

Equipos
 123.980301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  123.98

 123.98

11/01/2017  19:08:00Fecha :
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Consolidado afectado por el metrado

Presupuesto 1101001 VIVIENDA UNIFAMILIAR LOTE #5

(010119140105)

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$

Partida ESTRUCTURA DE POZO DE ABSORCIÓN (DIÁMETRO: 2.80 m - PROFUNDIDAD: 4.70 m)11.05.02
 38,736.26

Mano de Obra
 1,690.00 40.00000101010004 OFICIAL hh  42.25

 1,298.00 40.00000101010007 AYUDANTE hh  32.45

 2,988.00

Materiales
 131.22 5.600302040300010044 VARILLA DE ACERO #2 kg  23.43

 713.06 31.947202040300010046 VARILLA DE ACERO CORRUGADO #3 (GRADO 40) kg  22.32

 1,600.00 2.00000207010011 GRAVA 1½" m³  800.00

 925.00 37.00000207010012 PIEDRA CANTERA DE 0.60mx0.15mx0.40m und  25.00

 800.00 1.00000207010013 GRAVA 3/4" m³  800.00

 1,600.00 2.00000207010014 GRAVA ½" m³  800.00

 800.00 2.00000207020001 ARENA m³  400.00

 32.40 108.00000207070002 AGUA PUESTA EN OBRA gal  0.30

 3,976.00 14.00000213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol  284.00

 60.00 3.000002150200020006 CODO CPVC 90° (Ø = 2") und  20.00

 23,130.00 1,542.00000216010012 LADRILLO DE BARRO DE 3"X5"X10" und  15.00

 136.00 1.000002191300010017 TUBERÍA PVC SDR 32.5 PARA AGUAS NEGRAS (6m, Ø = 2") und  136.00

 33,903.68

Equipos
 149.400301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  149.40

 1,695.180301010043 TRANSPORTE %mt  1,695.18

 1,844.58

(010313300204)

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$

Partida INSTALACIÓN DE INODORO DE PORCELANA CON SUS ACCESORIOS11.06.01
 26,982.82

Mano de Obra
 1,408.34 33.33350101010004 OFICIAL hh  42.25

 540.83 16.66650101010007 AYUDANTE hh  32.45

 1,949.17

Materiales
 67.50 15.000002150200020012 CODO CPVC 90° (Ø = ½") und  4.50

 16.25 0.250002191300010022 TUBERÍA PVC SDR 26 PARA AGUA POTABLE (10m, Ø = ½") und  65.00

 465.00 5.000002460300010008 TUBO DE ABASTO NIQUELADO (Ø = ½") und  93.00

 23,200.00 5.000002470200010019 INODORO DE PORCELANA CON SUS ACCESORIOS und  4,640.00

 23,748.75

Equipos
 97.460301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  97.46

 1,187.440301010043 TRANSPORTE %mt  1,187.44

 1,284.90

11/01/2017  19:08:00Fecha :
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Consolidado afectado por el metrado

Presupuesto 1101001 VIVIENDA UNIFAMILIAR LOTE #5

(010119010702)

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$

Partida CANALIZACIÓN DE CABLEADO ELÉCTRICO DOMICILIAR12.01.01
 25,773.75

Mano de Obra
 4,837.63 114.50000101010004 OFICIAL hh  42.25

 3,715.53 114.50000101010007 AYUDANTE hh  32.45

 8,553.16

Materiales
 175.33 5.00940241020002 CINTA AISLANTE und  35.00

 63.00 149.99500251030006 TORNILLOS PUNTA DE BROCA DE 1" und  0.42

 2,504.75 1.00190270010111 CABLE TELEFÓNICO rll  2,500.00

 1,803.42 1.00190270010292 CABLE PARA TV rll  1,800.00

 3,907.28 3.00560271050150 CABLE THNN AWG CAL. 12 VERDE rll  1,300.00

 2,604.94 2.00380271050151 CABLE THNN AWG CAL. 12 NEGRO (MULTIFILAR) rll  1,300.00

 2,604.94 2.00380271050152 CABLE THNN AWG CAL. 12 ROJO (UNIFILAR) rll  1,300.00

 1,662.43 88.99510272010087 TUBERÍA CONDUIT PVC CED-H (3m, Ø = ½") und  18.68

 281.78 8.98820272010088 TUBERÍA CONDUIT PVC CED-H (3m, Ø = 3/4") und  31.35

 622.97 177.990302730100020008 CONECTOR CONDUIT (Ø = ½") und  3.50

 135.00 44.998502730100020009 UNIÓN CONDUIT (Ø = ½") und  3.00

 84.08 18.005102730100020010 CONECTOR CONDUIT (Ø = 3/4") und  4.67

 20.04 5.009402730100020011 UNIÓN CONDUIT (Ø = 3/4") und  4.00

 16,469.96

Equipos
 256.590301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  256.59

 494.040301010043 TRANSPORTE %mt  494.04

 750.63

(010119080102)

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$

Partida COLOCACIÓN DE LÁMPARAS Y ACCESORIOS EN VIVIENDA UNIFAMILIAR12.02.01
 60,059.46

Mano de Obra
 1,834.77 43.42640101010004 OFICIAL hh  42.25

 1,409.19 43.42640101010007 AYUDANTE hh  32.45

 3,243.96

Materiales
 5,139.92 12.996002610000010011 LÁMPARA DE TECHO 60W, 120V, 60HZ und  395.50

 11,501.84 25.004002610000010012 LÁMPARA DE PARED PARA EXTERIORES 100W und  460.00

 689.59 3.997602610000010013 LÁMPARA DE PARED EN BAÑO 60W, 120W und  172.50

 4,560.00 19.000002610000010014 OJO DE BUEY EMPOTRADO 50W, 120V, 60HZ und  240.00

 818.75 12.996002610000010015 APAGADOR SENCILLO, 15AMP, 120V und  63.00

 1,000.16 10.001602610000010016 APAGADOR DOBLE, 5AMP, 120V und  100.00

 675.11 5.000802610000010017 APAGADOR TRIPLE, 5AMP, 120V und  135.00

 329.38 2.994402610000010018 APAGADOR CONMUTADO, 5AMP, 120V und  110.00

 29,482.34 6.004002610000010019 ABANICO CON LÁMPARA, 200W, 120V, 60HZ und  4,910.45

 363.98 27.998402610000010020 CAJA METÁLICA PARA TOMAS Y APAGADORES 4"x2"x1½" und  13.00

 442.12 26.007202610000010021 CAJA METÁLICA PARA CIRCUITOS DE 4"x4"x½" und  17.00

 55,003.19

Equipos
 162.180301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  162.18

 1,650.130301010043 TRANSPORTE %mt  1,650.13

 1,812.31

11/01/2017  19:08:00Fecha :
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Consolidado afectado por el metrado

Presupuesto 1101001 VIVIENDA UNIFAMILIAR LOTE #5

(010119080103)

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$

Partida COLOCACIÓN DE PANEL GENERAL EN VIVIENDA UNIFAMILIAR12.03.01
 1,341.43

Mano de Obra
 169.00 4.00000101010004 OFICIAL hh  42.25

 129.80 4.00000101010007 AYUDANTE hh  32.45

 298.80

Materiales
 144.00 6.00000260050013 BRAKERS DE 3 POLOS und  24.00

 853.76 1.000002740100010008 PANEL MONOFÁSICO (42 ESPACIOS, 3 HILOS) und  853.76

 997.76

Equipos
 14.940301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  14.94

 29.930301010043 TRANSPORTE %mt  29.93

 44.87

(010119020903)

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$

Partida ACOMETIDA DOMICILIARIA CORTA12.04.01
 1,413.29

Mano de Obra
 169.00 4.00000101010004 OFICIAL hh  42.25

 129.80 4.00000101010007 AYUDANTE hh  32.45

 298.80

Materiales
 1.68 4.000002150200020014 CODO CONDUIT (Ø = 2") und  0.42

 1,017.84 2.00000262180001 VARILLAS POLO TIERRA COPPERWELD 5/8"X10' und  508.92

 48.00 2.00000272010089 TUBERÍA CONDUIT PVC CED-H (3m, Ø = 2") und  24.00

 1,067.52

Equipos
 14.940301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  14.94

 32.030301010043 TRANSPORTE %mt  32.03

 46.97

(010105010702)

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$

Partida CONCRETO PARA ACERAS Y ANDENES (e = 5 cm)13.01.01
 21,612.74

Mano de Obra
 2,369.02 56.07150101010004 OFICIAL hh  42.25

 1,819.52 56.07150101010007 AYUDANTE hh  32.45

 4,188.54

Materiales
 4,396.24 5.49530207010011 GRAVA 1½" m³  800.00

 1,201.12 3.00280207020001 ARENA m³  400.00

 111.60 372.00100207070002 AGUA PUESTA EN OBRA gal  0.30

 9,940.85 35.00300213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol  284.00

 15,649.81

Equipos
 209.410301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  209.41

 1,564.980301010043 TRANSPORTE %mt  1,564.98

 1,774.39

(010104010009)

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$

Partida EXCAVACIÓN MANUAL PARA ZAPATAS (SECCIÓN: 1.0x1.0 m - PROFUNDIDAD HASTA 0.80 m)13.02.01.01
 2,673.88

Mano de Obra
 2,596.00 80.00000101010007 AYUDANTE hh  32.45

 2,596.00

Equipos
 77.880301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  77.88

 77.88

11/01/2017  19:08:00Fecha :
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Consolidado afectado por el metrado

Presupuesto 1101001 VIVIENDA UNIFAMILIAR LOTE #5

(010104010011)

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$

Partida EXCAVACIÓN MANUAL PARA VIGA DE FUNDACIONES (ANCHO: 0.30-0.40 m - PROFUNDIDAD HASTA 0.40 m)13.02.01.02
 1,297.29

Mano de Obra
 1,259.49 38.81310101010007 AYUDANTE hh  32.45

 1,259.49

Equipos
 37.800301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  37.80

 37.80

(010311010108)

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$

Partida ACERO DE REFUERZO EN ZAPATAS (REFUERZO PRINCIPAL #3)13.02.01.03
 2,750.40

Mano de Obra
 343.12 10.57380101010007 AYUDANTE hh  32.45

 343.12

Materiales
 132.99 3.655602040100010003 ALAMBRE DE AMARRE RECOCIDO #18 kg  36.38

 2,039.82 91.390002040300010046 VARILLA DE ACERO CORRUGADO #3 (GRADO 40) kg  22.32

 2,172.81

Equipos
 17.140301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  17.14

 217.330301010043 TRANSPORTE %mt  217.33

 234.47

(010311010103)

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$

Partida ACERO DE REFUERZO EN VIGAS ASÍSMICAS (REFUERZO PRINCIPAL #4)13.02.01.04
 20,186.34

Mano de Obra
 2,262.39 69.71940101010007 AYUDANTE hh  32.45

 2,262.39

Materiales
 957.13 26.309202040100010003 ALAMBRE DE AMARRE RECOCIDO #18 kg  36.38

 10,691.31 463.831202040300010043 VARILLA DE ACERO CORRUGADO #4 (GRADO 40) kg  23.05

 4,543.05 193.898802040300010044 VARILLA DE ACERO #2 kg  23.43

 16,191.49

Equipos
 113.130301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  113.13

 1,619.330301010043 TRANSPORTE %mt  1,619.33

 1,732.46

(010106010114)

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$

Partida ENCOFRADO DE VIGA DE FUNDACIONES (HECHURA)13.02.01.05
 10,406.74

Mano de Obra
 1,705.32 40.36270101010004 OFICIAL hh  42.25

 654.89 20.18140101010007 AYUDANTE hh  32.45

 2,360.21

Materiales
 48.01 2.000302041200010010 CLAVOS PARA MADERA DE 1½" lb  24.00

 54.01 3.000502041200010011 CLAVOS PARA MADERA DE 2" lb  18.00

 7,148.67 274.94870231190005 MADERA DE PINO PARA ENCOFRADO pt  26.00

 7,250.69

Equipos
 70.800301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  70.80

 725.040301010043 TRANSPORTE %mt  725.04

 795.84

11/01/2017  19:08:00Fecha :
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Consolidado afectado por el metrado

Presupuesto 1101001 VIVIENDA UNIFAMILIAR LOTE #5

(010106010115)

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$

Partida ENCOFRADO DE VIGA DE FUNDACIONES (COLOCACIÓN)13.02.01.06
 2,431.01

Mano de Obra
 1,705.32 40.36270101010004 OFICIAL hh  42.25

 654.89 20.18140101010007 AYUDANTE hh  32.45

 2,360.21

Equipos
 70.800301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  70.80

 70.80

(010106010116)

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$

Partida DESENCOFRADO Y LIMPIEZA DE VIGA DE FUNDACIONES13.02.01.07
 269.84

Mano de Obra
 261.98 8.07340101010007 AYUDANTE hh  32.45

 261.98

Equipos
 7.860301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  7.86

 7.86

(010106010105)

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$

Partida ENCOFRADO DE ZAPATAS (HECHURA)13.02.01.08
 5,976.61

Mano de Obra
 618.07 14.62890101010004 OFICIAL hh  42.25

 237.35 7.31440101010007 AYUDANTE hh  32.45

 855.42

Materiales
 26.76 1.486802041200010011 CLAVOS PARA MADERA DE 2" lb  18.00

 4,605.54 177.13610231190005 MADERA DE PINO PARA ENCOFRADO pt  26.00

 4,632.30

Equipos
 25.660301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  25.66

 463.230301010043 TRANSPORTE %mt  463.23

 488.89

(010106010106)

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$

Partida ENCOFRADO DE ZAPATAS (COLOCACIÓN)13.02.01.09
 881.08

Mano de Obra
 618.07 14.62890101010004 OFICIAL hh  42.25

 237.35 7.31440101010007 AYUDANTE hh  32.45

 855.42

Equipos
 25.660301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  25.66

 25.66

(010106010107)

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$

Partida DESENCOFRADO Y LIMPIEZA DE ZAPATAS13.02.01.10
 97.80

Mano de Obra
 94.95 2.92610101010007 AYUDANTE hh  32.45

 94.95

Equipos
 2.850301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  2.85

 2.85

11/01/2017  19:08:00Fecha :
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Consolidado afectado por el metrado

Presupuesto 1101001 VIVIENDA UNIFAMILIAR LOTE #5

(010105010116)

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$

Partida CONCRETO HECHO A MANO PARA VIGA DE FUNDACIONES . PROPORCIÓN 1:2:3 f'c=3,000 PSI (210 kg/cm²)13.02.01.11
 17,878.75

Mano de Obra
 715.52 22.05000101010007 AYUDANTE hh  32.45

 715.52

Materiales
 3,201.68 4.00210207010011 GRAVA 1½" m³  800.00

 1,200.56 3.00140207020001 ARENA m³  400.00

 99.95 333.15870207070002 AGUA PUESTA EN OBRA gal  0.30

 11,081.23 39.01840213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol  284.00

 15,583.42

Equipos
 21.470301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  21.47

 1,558.340301010043 TRANSPORTE %mt  1,558.34

 1,579.81

(010105010115)

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$

Partida CONCRETO HECHO A MANO PARA ZAPATAS. PROPORCIÓN 1:2:3 - f'c=3,000 PSI (210 kg/cm²)13.02.01.12
 47,934.95

Mano de Obra
 1,555.00 47.92000101010007 AYUDANTE hh  32.45

 1,555.00

Materiales
 9,162.32 11.45290207010011 GRAVA 1½" m³  800.00

 3,053.96 7.63490207020001 ARENA m³  400.00

 271.04 903.46930207070002 AGUA PUESTA EN OBRA gal  0.30

 29,633.87 104.34460213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol  284.00

 42,121.19

Equipos
 46.650301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  46.65

 4,212.110301010043 TRANSPORTE %mt  4,212.11

 4,258.76

(010311010109)

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$

Partida ACERO DE REFUERZO EN COLUMNAS DE MUROS PERIMETRALES (REFUERZO PRINCIPAL #4)13.02.02.01
 15,608.27

Mano de Obra
 1,894.39 58.37870101010007 AYUDANTE hh  32.45

 1,894.39

Materiales
 734.25 20.182802040100010003 ALAMBRE DE AMARRE RECOCIDO #18 kg  36.38

 10,631.29 461.227402040300010043 VARILLA DE ACERO CORRUGADO #4 (GRADO 40) kg  23.05

 1,015.52 43.342602040300010044 VARILLA DE ACERO #2 kg  23.43

 12,381.06

Equipos
 94.610301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  94.61

 1,238.210301010043 TRANSPORTE %mt  1,238.21

 1,332.82

11/01/2017  19:08:00Fecha :
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Consolidado afectado por el metrado

Presupuesto 1101001 VIVIENDA UNIFAMILIAR LOTE #5

(010311010110)

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$

Partida ACERO DE REFUERZO EN VIGAS DE MUROS PERIMETRALES (REFUERZO PRINCIPAL #4)13.02.02.02
 43,765.91

Mano de Obra
 5,301.76 163.38230101010007 AYUDANTE hh  32.45

 5,301.76

Materiales
 2,054.92 56.484802040100010003 ALAMBRE DE AMARRE RECOCIDO #18 kg  36.38

 25,193.21 1,092.980902040300010043 VARILLA DE ACERO CORRUGADO #4 (GRADO 40) kg  23.05

 7,477.43 319.139102040300010044 VARILLA DE ACERO #2 kg  23.43

 34,725.56

Equipos
 264.770301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  264.77

 3,473.820301010043 TRANSPORTE %mt  3,473.82

 3,738.59

(010106010117)

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$

Partida ENCOFRADO DE COLUMNAS DE MUROS PERIMETRALES (HECHURA)13.02.02.03
 6,904.05

Mano de Obra
 2,433.60 57.60000101010004 OFICIAL hh  42.25

 934.56 28.80000101010007 AYUDANTE hh  32.45

 3,368.16

Materiales
 99.01 5.500802041200010009 CLAVOS PARA MADERA DE 2½" lb  18.00

 134.99 7.499502041200010012 CLAVOS PARA MADERA DE 3½" lb  18.00

 2,888.57 111.09890231190005 MADERA DE PINO PARA ENCOFRADO pt  26.00

 3,122.57

Equipos
 101.040301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  101.04

 312.280301010043 TRANSPORTE %mt  312.28

 413.32

(010106010118)

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$

Partida ENCOFRADO DE COLUMNAS DE MUROS PERIMETRALES (COLOCACIÓN)13.02.02.04
 2,891.02

Mano de Obra
 2,028.04 48.00100101010004 OFICIAL hh  42.25

 778.77 23.99900101010007 AYUDANTE hh  32.45

 2,806.81

Equipos
 84.210301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  84.21

 84.21

(010106010119)

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$

Partida DESENCOFRADO Y LIMPIEZA DE COLUMNAS DE MUROS PERIMETRALES13.02.02.05
 343.74

Mano de Obra
 333.73 10.28450101010007 AYUDANTE hh  32.45

 333.73

Equipos
 10.010301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  10.01

 10.01

11/01/2017  19:08:00Fecha :
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Consolidado afectado por el metrado

Presupuesto 1101001 VIVIENDA UNIFAMILIAR LOTE #5

(010106010120)

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$

Partida ENCOFRADO DE VIGAS DE MUROS PERIMETRALES (HECHURA)13.02.02.06
 7,707.50

Mano de Obra
 1,188.67 28.13410101010004 OFICIAL hh  42.25

 456.48 14.06710101010007 AYUDANTE hh  32.45

 1,645.15

Materiales
 270.03 15.001702041200010009 CLAVOS PARA MADERA DE 2½" lb  18.00

 47.99 1.999602041200010010 CLAVOS PARA MADERA DE 1½" lb  24.00

 5,148.35 198.01360231190005 MADERA DE PINO PARA ENCOFRADO pt  26.00

 5,466.37

Equipos
 49.350301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  49.35

 546.630301010043 TRANSPORTE %mt  546.63

 595.98

(010106010121)

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$

Partida ENCOFRADO DE VIGAS DE MUROS PERIMETRALES (COLOCACIÓN)13.02.02.07
 2,306.82

Mano de Obra
 1,618.20 38.30060101010004 OFICIAL hh  42.25

 621.43 19.15030101010007 AYUDANTE hh  32.45

 2,239.63

Equipos
 67.190301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  67.19

 67.19

(010106010122)

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$

Partida DESENCOFRADO Y LIMPIEZA DE VIGAS DE MUROS PERIMETRALES13.02.02.08
 303.56

Mano de Obra
 294.72 9.08240101010007 AYUDANTE hh  32.45

 294.72

Equipos
 8.840301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  8.84

 8.84

(010105010112)

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$

Partida CONCRETO HECHO A MANO PARA COLUMNAS. PROPORCIÓN 1:2:3 - f'c=3,000 PSI (210 kg/cm²)13.02.02.09
 9,705.75

Mano de Obra
 730.13 22.50000101010007 AYUDANTE hh  32.45

 730.13

Materiales
 1,733.60 2.16700207010011 GRAVA 1½" m³  800.00

 693.44 1.73360207020001 ARENA m³  400.00

 50.97 169.88710207070002 AGUA PUESTA EN OBRA gal  0.30

 5,661.74 19.93570213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol  284.00

 8,139.75

Equipos
 21.900301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  21.90

 813.970301010043 TRANSPORTE %mt  813.97

 835.87

11/01/2017  19:08:00Fecha :
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Consolidado afectado por el metrado

Presupuesto 1101001 VIVIENDA UNIFAMILIAR LOTE #5

(010105010113)

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$

Partida CONCRETO HECHO A MANO PARA VIGAS. PROPORCIÓN 1:2:3 - f'c=3,000 PSI (210 kg/cm²)13.02.02.10
 21,219.25

Mano de Obra
 1,609.52 49.60000101010007 AYUDANTE hh  32.45

 1,609.52

Materiales
 4,006.88 5.00860207010011 GRAVA 1½" m³  800.00

 1,335.64 3.33910207020001 ARENA m³  400.00

 112.20 373.99190207070002 AGUA PUESTA EN OBRA gal  0.30

 12,328.41 43.40990213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol  284.00

 17,783.13

Equipos
 48.290301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  48.29

 1,778.310301010043 TRANSPORTE %mt  1,778.31

 1,826.60

(010710112003)

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$

Partida MAMPOSTERÍA CONFINADA (BLOQUES DE CONCRETO DE 16"x8"x6")13.02.03.01
 95,447.62

Mano de Obra
 9,947.07 235.43350101010004 OFICIAL hh  42.25

 3,819.43 117.70210101010007 AYUDANTE hh  32.45

 13,766.50

Materiales
 1,798.24 4.49560207020001 ARENA m³  400.00

 73.50 245.00850207070002 AGUA PUESTA EN OBRA gal  0.30

 8,522.67 30.00940213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol  284.00

 63,485.59 3,526.97740271050139 BLOQUES DE CONCRETO DE 16"X8"X6" und  18.00

 73,880.00

Equipos
 412.920301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  412.92

 7,388.200301010043 TRANSPORTE %mt  7,388.20

 7,801.12

(010114010303)

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$

Partida PINTURA VINÍLICA CORRIENTE14.01.01
 24,086.17

Mano de Obra
 2,629.68 81.03790101010007 AYUDANTE hh  32.45

 2,629.68

Materiales
 18,616.02 3.98630240020016 PINTURA VINÍLICA cub  4,670.00

 18,616.02

Equipos
 78.900301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  78.90

 930.700301010043 TRANSPORTE %mt  930.70

 512.38 3.014003014800020004 BROCHA DE NYLON DE 6" und  170.00

 349.62 3.014003014800020005 BROCHA DE NYLON DE 4" und  116.00

 468.16 5.00710301480004 RODILLOS DE 9"X3/4" und  93.50

 500.71 5.00710301480005 MANGO PARA RODILLOS und  100.00

 2,840.47

11/01/2017  19:08:00Fecha :
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Consolidado afectado por el metrado

Presupuesto 1101001 VIVIENDA UNIFAMILIAR LOTE #5

(010101030203)

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio C$ Parcial C$

Partida LIMPIEZA FINAL15.01.01
 3,007.05

Mano de Obra
 2,863.65 88.24800101010007 AYUDANTE hh  32.45

 2,863.65

Equipos
 143.400301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  143.40

 143.40

11/01/2017  19:08:00Fecha :
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Diseño del pie de Presupuesto

Página

Presupuesto

#Línea Descripción Variable Macro

 1

VIVIENDA UNIFAMILIAR LOTE #51101001

Omitir polinómica

01 nDirecto nDirectoCOSTO DIRECTO No

02 GG GGP*nDirectoGASTOS GENERALES No

03 UTI 0.10*nDirectoUTILIDAD 10.0000% No

04 ----------------------- No

05 S_T nDirecto+GG+UTISUB-TOTAL No

06 IVA 0.15*S_TIMPUESTO IVA 15.000% Si

07 =============== No

08 P_T IVA+S_TTOTAL PRESUPUESTO No

Fecha : 11/01/2017  19:13:40
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Gastos generales

Presupuesto VIVIENDA UNIFAMILIAR LOTE #51101001

Fecha 05/12/2016

Moneda 03 CÓRDOBAS

GASTOS VARIABLES  401,250.00

Código Descripción ParcialSueldo/JornalTiempo%Particip.PersonasUnidad

PERSONAL PROFESIONAL Y AUXILIAR

mes  1.00  50.00  7.00  26,500.00  92,750.0001001 Gerente de Proyecto

mes  1.00  50.00  7.00  18,000.00  63,000.0001003 Residente principal

mes  1.00  100.00  7.00  8,500.00  59,500.0001012 Asistente del Ingeniero Residente

Subtotal  215,250.00

Código Descripción ParcialSueldo/JornalTiempo%Particip.PersonasUnidad

PERSONAL TÉCNICO

mes  1.00  100.00  7.00  5,500.00  38,500.0002006 Guardián

mes  1.00  50.00  2.00  15,000.00  15,000.0002007 Topógrafo

mes  1.00  100.00  5.00  12,000.00  60,000.0002011 Maestro de Obra

mes  1.00  100.00  5.00  6,500.00  32,500.0002012 Bodeguero

Subtotal  146,000.00

Código Descripción ParcialCostoTiempoCantidadUnidad

ALQUILER DE EQUIPO MENOR

und  1.00  5.00  8,000.00  40,000.0003001 Camioneta Cabina simple 2 ton

Subtotal  40,000.00

GASTOS FIJOS  79,549.09

Código Descripción ParcialPrecioCantidadUnidad

OBRAS PROVISIONALES

m²  6.00  2,000.00  12,000.0012001 Caseta oficina (Alquiler)

m²  9.00  1,000.00  9,000.0012004 Almacén

Subtotal  21,000.00

Código Descripción ParcialDe%Tasa

ADMINISTRACIÓN CENTRAL

 1.00 COSTO DIRECTO 

(1,959,635.24)

 19,196.4214001 Gastos Técnicos y Administrativos

 1.00 COSTO DIRECTO 

(1,959,635.24)

 19,196.4214002 Alquileres y Depreciaciones

 0.05 COSTO DIRECTO 

(1,959,635.24)

 959.8214003 Materiales de Consumo

Subtotal  39,352.67

Código Descripción ParcialDe%Tasa

ADMINISTRACIÓN DE CAMPO

 1.00 COSTO DIRECTO 

(1,959,635.24)

 19,196.4215001 Consumos y Varios

Subtotal  19,196.42

Total gastos generales  480,799.09

11/01/2017  19:15:33Fecha  : 
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Fórmula Polinómica - Agrupamiento Preliminar
Presupuesto 1101001 VIVIENDA UNIFAMILIAR LOTE #5

05/12/2016Fecha presupuesto

Moneda CÓRDOBAS

Descripción Agrupamiento% Saldo% InicioIndice

ACERO DE CONSTRUCCION LISO02  0.614  0.000

ACERO DE CONSTRUCCION CORRUGADO03  7.090  7.727 +02+09+26

AGREGADO FINO04  1.547  0.000

AGREGADO GRUESO05  2.577  6.325 +04+43

ALAMBRE Y CABLE DE COBRE DESNUDO06  0.174  0.000

ALAMBRE Y CABLE TIPO TW Y THW07  0.368  0.000

ALCANTARILLA METALICA09  0.007  0.000

APARATO SANITARIO CON GRIFERIA10  2.068  0.000

BALDOSA ACUSTICA14  1.187  0.000

BLOQUE Y LADRILLO17  7.045  8.378 +14+38

CEMENTO PORTLAND TIPO I21  11.742  11.742

CERRAJERIA NACIONAL26  0.016  0.000

DINAMITA28  1.695  0.000

DOLAR29  7.056  22.324 +28+34+54+84+83+82+37+48+32+10+06+85+07+74+81+86

FLETE TERRESTRE32  4.105  0.000

GASOLINA34  0.070  0.000

HERRAMIENTA MANUAL37  0.467  0.000

HORMIGON38  0.146  0.000

INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR39  22.506  22.506

MADERA NACIONAL PARA ENCOF. Y CARPINT.43  2.201  0.000

MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES47  11.742  11.742

MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL48  0.252  0.000

PERFIL DE ACERO LIVIANO51  8.352  9.256 +52+65

PERFIL DE ALUMINIO52  0.903  0.000

PINTURA LATEX54  0.889  0.000

TUBERIA DE ACERO NEGRO Y/O GALVANIZADO65  0.001  0.000

TUBERIA DE PVC PARA ELECTRICIDAD (SAP)74  0.115  0.000

PVC para IIEE81  0.006  0.000

Tubería PVC82  0.205  0.000

Gypsum83  0.148  0.000

Cerámica84  2.397  0.000

Insumos eléctricos85  0.007  0.000

ARTEFACTO ELÉCTRICO86  2.302  0.000

 100.000Total  100.000

11/01/2017  19:17:28Fecha  : 
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Fórmula Polinómica

Presupuesto 1101001 VIVIENDA UNIFAMILIAR LOTE #5

Fecha Presupuesto 05/12/2016

Moneda CÓRDOBAS

Ubicación Geográfica 260101 MANAGUA  - MANAGUA - SANTO DOMINGO

K = 0.117*(Mr / Mo) + 0.340*(DCr / DCo) + 0.147*(BAr / BAo) + 0.170*(PAr / PAo) + 0.226*(Ir / Io)

DescripciónIndiceMonomio Factor (%) Símbolo

MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES471  0.117  100.000 M

CEMENTO PORTLAND TIPO I212  0.340  34.412

DOLAR29 65.588 DC

AGREGADO GRUESO053  0.147  42.857

BLOQUE Y LADRILLO17 57.143 BA

PERFIL DE ACERO LIVIANO514  0.170  54.706 PA

ACERO DE CONSTRUCCION CORRUGADO03 45.294

INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR395  0.226  100.000 I

11/01/2017  19:19:17Fecha  : 
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Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo

Obra VIVIENDA UNIFAMILIAR LOTE #51101001

Subpresupuesto 001 VIVIENDA UNIFAMILIAR LOTE 5

01/12/2016Fecha

MANAGUA - MANAGUA - SANTO DOMINGOLugar 260101

Código CantidadUnidadRecurso Parcial C$Precio C$

MANO DE OBRA

 3,483.4661  147,176.44 42.25OFICIAL0101010004 hh
 4,286.2870  139,090.01 32.45AYUDANTE0101010007 hh

 286,266.45

MATERIALES

 16.9945  1,745.34 102.70GASOLINA0201030001 gal
 294.7976  10,724.74 36.38ALAMBRE DE AMARRE RECOCIDO #1802040100010003 kg

 9.9996  4,399.82 440.00ANGULAR L2"x2"x1/8"x6m02040200030006 und
 8.0010  520.07 65.00ANGULAR L4"x4"x4"x1/8"02040200030007 und

 4,641.9525  106,997.01 23.05VARILLA DE ACERO CORRUGADO #4 (GRADO 40)02040300010043 kg
 1,470.0592  34,443.49 23.43VARILLA DE ACERO #202040300010044 kg

 250.7545  6,048.20 24.12VARILLA DE ACERO CORRUGADO #5 (GRADO 40)02040300010045 kg
 1,257.0784  28,057.99 22.32VARILLA DE ACERO CORRUGADO #3 (GRADO 40)02040300010046 kg

 82.9635  33,373.73 402.27PERLÍN GALVANIZADO DE 2"x4"x1/16"X6m0204030005 und
 57.9959  64,955.41 1,120.00PERLÍN GALVANIZADO DE 2"x6"x1/8"x6m0204030006 und

 4.0035  3,803.33 950.00PERLÍN GALVANIZADO DE 2"x4"x1/8"X6m0204030007 und
 59.5021  1,071.04 18.00CLAVOS PARA MADERA DE 2½"02041200010009 lb

 9.0005  216.01 24.00CLAVOS PARA MADERA DE 1½"02041200010010 lb
 8.4879  152.78 18.00CLAVOS PARA MADERA DE 2"02041200010011 lb

 16.5014  297.03 18.00CLAVOS PARA MADERA DE 3½"02041200010012 lb
 5.0000  825.00 165.00TEE GALVANIZADA (Ø = 2")0204210007 und
 5.0000  150.00 30.00TEE GALVANIZADA (Ø = ½")0204210008 und
 4.9988  889.79 178.00CAPOTE TRICORNIO0204280002 und
 0.9998  199.96 200.00CAPOTE CUATRICORNIO0204280003 und

 80.0122  8,619.71 107.73CAPOTE ESTÁNDAR INTERMEDIO PARA TECHO0204280004 mL
 1.0000  103.00 103.00TRAMPA PVC CON REGISTRO (Ø = 2")0206150003 und
 1.0000  800.00 800.00PIEDRA DE 1"02070100010005 m³
 1.0000  800.00 800.00PIEDRA DE 3"02070100010006 m³
 0.0500  50.00 1,000.00PIEDRA TRITURADA DE ½"02070100010007 m³

 72.6448  58,115.84 800.00GRAVA 1½"0207010011 m³
 37.0000  925.00 25.00PIEDRA CANTERA DE 0.60mx0.15mx0.40m0207010012 und

 1.0000  800.00 800.00GRAVA 3/4"0207010013 m³
 2.0000  1,600.00 800.00GRAVA ½"0207010014 m³

 90.8016  36,320.64 400.00ARENA0207020001 m³
 1.4873  743.65 500.00ARENA FINA02070200010001 m³
 0.5400  216.00 400.00ARENA GRUESA02070200010002 m³

 8,404.5438  2,521.36 0.30AGUA PUESTA EN OBRA0207070002 gal
 10.9980  4,619.16 420.00TUBERÍA DE COBRE PARA AGUA CALIENTE (6m, Ø = ¾")0212020002 und

 0.6668  172.70 259.00TUBERÍA DE HO.GO. P-40 (6m, Ø = ½")0212020003 und
 9.9969  319.90 32.00CODO COBRE 90º (Ø = ¾")0212030003 und
 1.0000  18.00 18.00ADAPTADOR HEMBRA DE HO.GO. (Ø = ½")02120700010003 und

 968.8500  275,153.40 284.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)0213010001 bol
 106.0172  19,507.16 184.00CEMENTO PARA CERÁMICA (20 kg)0213010007 bol
 539.5262  1,079.05 2.00CAL0213020004 lb

 16.9972  1,223.80 72.00CODO CPVC 90° (Ø = 4")02150200020005 und
 23.0024  460.05 20.00CODO CPVC 90° (Ø = 2")02150200020006 und

 1.9992  69.97 35.00YEE CPVC (Ø = 2")02150200020007 und
 3.9984  399.84 100.00YEE CPVC (Ø = 4")02150200020008 und
 4.9980  149.94 30.00REDUCTOR YEE CPVC (2" ~~> 4")02150200020009 und

 11.9991  107.99 9.00CODO CPVC 90º (Ø = ¾")02150200020010 und
 8.0000  1,160.00 145.00NIPLES DE PVC (Ø = 1")02150200020011 und

 18.0000  81.00 4.50CODO CPVC 90° (Ø = ½")02150200020012 und
 2.0000  180.00 90.00CODO CPVC 90º CON ROSCA EN UN EXTREMO (Ø = ½")02150200020013 und
 4.0000  1.68 0.42CODO CONDUIT (Ø = 2")02150200020014 und
 2.0000  150.00 75.00TEE CPVC (Ø = 4")02150300010005 und
 1.0000  37.00 37.00TEE CPVC (Ø = 2")02150300010006 und
 1.0000  9.00 9.00ADAPTADOR MACHO DE CPVC (Ø = ¾")02150400010005 und
 1.0000  30.00 30.00TAPÓN HEMBRA (Ø = 4")02150700010003 und
 5.0000  115.00 23.00TAPÓN MACHO PVC (Ø = 2")02150700010004 und

 1,542.0000  23,130.00 15.00LADRILLO DE BARRO DE 3"X5"X10"0216010012 und
 12.0040  2,880.96 240.00TUBERÍA PVC SDR 32.5 PARA AGUAS NEGRAS (6m, Ø = 4")02191300010016 und

 4.9984  679.78 136.00TUBERÍA PVC SDR 32.5 PARA AGUAS NEGRAS (6m, Ø = 2")02191300010017 und
 7.9947  667.56 83.50TUBERÍA PVC SDR 26 PARA AGUA POTABLE (10m, Ø = ¾")02191300010018 und
 1.3000  52.00 40.00TUBERÍA PVC A MEDIA CAÑA (Ø = 4")02191300010019 und
 0.0833  11.33 136.00TUBERÍA PVC SDR 32.5 PARA AGUAS NEGRAS (6m, Ø = 2")02191300010021 und
 1.2500  81.25 65.00TUBERÍA PVC SDR 26 PARA AGUA POTABLE (10m, Ø = ½")02191300010022 und
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Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo

Obra VIVIENDA UNIFAMILIAR LOTE #51101001

Subpresupuesto 001 VIVIENDA UNIFAMILIAR LOTE 5
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MANAGUA - MANAGUA - SANTO DOMINGOLugar 260101

Código CantidadUnidadRecurso Parcial C$Precio C$

 1.0000  3,550.00 3,550.00TUBO DE CONCRETO (8', Ø = 8")0219180002 und
 7.0082  3,388.46 483.50PASTA PARA GYPSUM (28kg)02221600070003 cub

 516.0008  4,644.01 9.00AZULEJOS DE 20x28.50 cm0225020133 und
 845.9875  59,219.13 70.00BALDOSAS DE CERÁMICA DE 60x60 cm0225020134 und

 27.9984  3,639.79 130.00CUARTONES DE PINO DE 2"X2"X5vrs0231190002 und
 29.0000  2,030.00 70.00REGLETAS DE PINO DE 1"X3"X4vrs0231190003 und

 8.0003  1,120.04 140.00CUARTONES DE PINO DE 2"X2"X6vrs0231190004 und
 2,386.5984  62,051.56 26.00MADERA DE PINO PARA ENCOFRADO0231190005 pt

 3.9863  18,616.02 4,670.00PINTURA VINÍLICA0240020016 cub
 3.2500  4,203.71 1,293.45PINTURA ANTICORROSIVA0240070001 gal
 5.0094  175.33 35.00CINTA AISLANTE0241020002 und

 11.0000  1,023.00 93.00TUBO DE ABASTO NIQUELADO (Ø = ½")02460300010008 und
 5.0000  23,200.00 4,640.00INODORO DE PORCELANA CON SUS ACCESORIOS02470200010019 und
 1.0000  3,000.00 3,000.00LAVALAMPAZO DE CONCRETO DE 0.60mx0.60m02470500010005 und
 1.0000  5,500.00 5,500.00LAVAPLATOS DE ALUMNIO CON SUS ACCESORIOS0247070003 und
 4.0000  8,160.00 2,040.00DUCHA CON SUS ACCESORIOS0247070004 und
 2.0000  140.00 70.00PEDESTAL DE CONCRETO PARA LLAVE DE JARDÍN02471700010003 und
 1.0000  21.00 21.00CODO 90º HO.GO. (Ø = ½")02490200010014 und

 597.0120  1,874.62 3.14TORNILLOS ESTRUCTURALES PARA TECHO DE 2"0251030002 und
 5,684.0039  568.40 0.10TORNILLOS PUNTA DE BROCA PARA GYPSUM DE 7/16"0251030003 und
 1,658.9964  165.90 0.10TORNILLOS PUNTA DE BROCA PARA GYPSUM DE 1¼"0251030004 und
 1,488.9991  297.80 0.20TORNILLOS PUNTA DE BROCA PARA GYPSUM DE 3/4"0251030005 und

 149.9950  63.00 0.42TORNILLOS PUNTA DE BROCA DE 1"0251030006 und
 1.0000  192.00 192.00VÁLVULA DE PASE DE BRONCE (Ø = ¾")0253020027 und
 5.0000  250.00 50.00VÁLVULA DE CONTROL GALVANIZADA (Ø = ½")0253020028 und

 10.4781  628.69 60.00ELECTRODO E-60-20x1/8"02550800010006 lb
 3.0000  555.00 185.00LLAVE DE CHORRO CON ROSCA DE BRONCE (Ø = ½")02560400010008 und
 6.0000  144.00 24.00BRAKERS DE 3 POLOS0260050013 und

 12.9960  5,139.92 395.50LÁMPARA DE TECHO 60W, 120V, 60HZ02610000010011 und
 25.0040  11,501.84 460.00LÁMPARA DE PARED PARA EXTERIORES 100W02610000010012 und

 3.9976  689.59 172.50LÁMPARA DE PARED EN BAÑO 60W, 120W02610000010013 und
 19.0000  4,560.00 240.00OJO DE BUEY EMPOTRADO 50W, 120V, 60HZ02610000010014 und
 12.9960  818.75 63.00APAGADOR SENCILLO, 15AMP, 120V02610000010015 und
 10.0016  1,000.16 100.00APAGADOR DOBLE, 5AMP, 120V02610000010016 und

 5.0008  675.11 135.00APAGADOR TRIPLE, 5AMP, 120V02610000010017 und
 2.9944  329.38 110.00APAGADOR CONMUTADO, 5AMP, 120V02610000010018 und
 6.0040  29,482.34 4,910.45ABANICO CON LÁMPARA, 200W, 120V, 60HZ02610000010019 und

 27.9984  363.98 13.00CAJA METÁLICA PARA TOMAS Y APAGADORES 4"x2"x1½"02610000010020 und
 26.0072  442.12 17.00CAJA METÁLICA PARA CIRCUITOS DE 4"x4"x½"02610000010021 und

 6.9975  2,799.00 400.00PLACA CORRIDA DE 5"x1/8"02621400010025 mL
 2.0000  1,017.84 508.92VARILLAS POLO TIERRA COPPERWELD 5/8"X10'0262180001 und

 141.9968  79,684.34 561.17LÁMINAS PLYCEM ARQUITEJA ROJA DE 1.12mx8' (CAL. 26)0267110022 und
 1.0019  2,504.75 2,500.00CABLE TELEFÓNICO0270010111 rll
 1.0019  1,803.42 1,800.00CABLE PARA TV0270010292 rll

 8,358.9690  150,461.44 18.00BLOQUES DE CONCRETO DE 16"X8"X6"0271050139 und
 3.9968  279.78 70.00PLATINA PL6"x6"x1/4"0271050140 und
 1.9993  179.94 90.00PLATINA PL16"x3"x3/16"0271050141 und
 1.9993  419.85 210.00PLATINA PL18"x6"x1/4"0271050142 und
 0.9997  139.96 140.00PLATINA PL12"x6"x1/40271050143 und
 0.9997  69.98 70.00PLATINA PL12"x3"x1/4"0271050144 und
 0.9997  189.94 190.00PLATINA PL12"x8"x1/4"0271050145 und

 19.0010  2,280.12 120.00ANGULAR L6"x6"x4"x1/8"0271050146 und
 1.9993  239.92 120.00ANGULAR L4"x6"x6"x1/8"0271050147 und

 210.9725  12,658.35 60.00ANGULAR L2"x3"x3"x1/8"0271050148 und
 12.0022  720.13 60.00PLATINA PL2"x14"x3/16"0271050149 und

 3.0056  3,907.28 1,300.00CABLE THNN AWG CAL. 12 VERDE0271050150 rll
 2.0038  2,604.94 1,300.00CABLE THNN AWG CAL. 12 NEGRO (MULTIFILAR)0271050151 rll
 2.0038  2,604.94 1,300.00CABLE THNN AWG CAL. 12 ROJO (UNIFILAR)0271050152 rll

 224.0009  10,080.04 45.00CANALITÓN DE 1"X7/8"X10'02720100060006 und
 217.9855  10,681.29 49.00PARAL METÁLICO PARA GYPSUM DE 1"X5/8"X10'02720100060008 und

 65.9943  1,537.67 23.30ESQUINERO METÁLICO PARA GYPSUM L1½"X 1½"X10'02720100060009 und
 88.9951  1,662.43 18.68TUBERÍA CONDUIT PVC CED-H (3m, Ø = ½")0272010087 und

 8.9882  281.78 31.35TUBERÍA CONDUIT PVC CED-H (3m, Ø = 3/4")0272010088 und
 2.0000  48.00 24.00TUBERÍA CONDUIT PVC CED-H (3m, Ø = 2")0272010089 und

 177.9903  622.97 3.50CONECTOR CONDUIT (Ø = ½")02730100020008 und
 44.9985  135.00 3.00UNIÓN CONDUIT (Ø = ½")02730100020009 und
 18.0051  84.08 4.67CONECTOR CONDUIT (Ø = 3/4")02730100020010 und

 5.0094  20.04 4.00UNIÓN CONDUIT (Ø = 3/4")02730100020011 und
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 1.0000  853.76 853.76PANEL MONOFÁSICO (42 ESPACIOS, 3 HILOS)02740100010008 und
 116.0164  29,410.16 253.50LÁMINAS GYPSUM DE 4'X8'X½"0290110008 und

 5.0000  7,325.00 1,465.00LAVAMANOS0290130022 und
 3.0077  285.73 95.00CINTA SELLADORA DE JUNTAS PARA GYPSUM02901400020028 und
 1.0000  66.00 66.00COLADERA DE ALUMINIO (Ø = 2½")02903200090039 und
 1.0000  70.00 70.00HELADERA (Ø = 3/8")0292040001 und

 1,334,187.98

EQUIPOS

 59.7715  5,784.69 96.78COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA (5.50HP)0301100007 hm
 3.0140  512.38 170.00BROCHA DE NYLON DE 6"03014800020004 und
 3.0140  349.62 116.00BROCHA DE NYLON DE 4"03014800020005 und
 5.0071  468.16 93.50RODILLOS DE 9"X3/4"0301480004 und
 5.0071  500.71 100.00MANGO PARA RODILLOS0301480005 und

 7,615.56

SUBCONTRATOS

 1.0000  12,000.00 12,000.00SC INSTALACIÓN DE PUERTAS DE MADERA SÓLIDA/VIDRIO 
2.49X2.10 m

0410010015 und

 2.0000  17,000.00 8,500.00SC INSTALACIÓN DE PUERTAS METÁLICAS 2.13X1.00 m0410010016 und
 1.0000  3,000.00 3,000.00SC INSTALACIÓN VENTANA ALUMINIO/VIDRIO TIPO FRANCESA 

0.40x0.80 m
0410010017 und

 1.0000  10,300.00 10,300.00SC INSTALACIÓN DE PUERTAS DE MADERA SÓLIDA/VIDRIO 
2.13X4.00 m

0410010018 und

 6.0000  42,000.00 7,000.00SC INSTALACIÓN DE PUERTAS DE MADERA SÓLIDA 2.13x0.87 m0410010019 und
 1.0000  6,700.00 6,700.00SC INSTALACIÓN DE PUERTAS DE MADERA SÓLIDA 2.13x0.77 m0410010020 und
 8.0000  58,400.00 7,300.00SC INSTALACIÓN DE PUERTAS DE MADERA SÓLIDA 2.13x0.97 m0410010021 und
 5.0000  16,000.00 3,200.00SC INSTALACIÓN VENTANA ALUMINIO/VIDRIO TIPO FRANCESA 

0.40x0.87 m
0410010022 und

 4.0000  23,200.00 5,800.00SC INSTALACIÓN VENTANA ALUMINIO/VIDRIO TIPO FRANCESA 
1.10x1.40 m

0410010023 und

 1.0000  6,000.00 6,000.00SC INSTALACIÓN VENTANA ALUMINIO/VIDRIO TIPO FRANCESA 
1.10x1.60 m

0410010024 und

 3.0000  16,500.00 5,500.00SC INSTALACIÓN VENTANA ALUMINIO/VIDRIO TIPO FRANCESA 
1.10x0.80 m

0410010025 und

 1.0000  5,700.00 5,700.00SC INSTALACIÓN VENTANA ALUMINIO/VIDRIO TIPO FRANCESA 
1.10x0.90 m

0410010026 und

 216,800.00

Total C$  1,844,869.99
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Tiempo para programación (Mano de Obra)

VIVIENDA UNIFAMILIAR LOTE #5

Descripción Partida

Subpresupuesto 001

Item Und. Metrado Rendimiento

(Ru)

TiempoUnitario

(Tu=Metrado/Ru)

FactorMultiplicidad

(f)

Duracion

(D=Tu/f)

VIVIENDA UNIFAMILIAR LOTE 5

PRELIMINARES01

   TRAZO Y NIVELACIÓN01.01

m²  350.15      TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO INICIAL  200.00  1.75  1.00  201.01.01

und  48.00      FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE NIVELETAS 
SENCILLAS

 14.80  3.24  1.00  401.01.02

und  11.00      FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE NIVELETAS 
DOBLES

 13.60  0.81  1.00  101.01.03

FUNDACIONES02

   EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL02.01

mL  143.79      EXCAVACIÓN MANUAL PARA VIGAS 
ASÍSMICAS. ANCHO: 0.40-0.50 m. PROFUNDIDAD 
HASTA 0.40 m

 21.84  6.58  1.00  702.01.01

mL  13.98      EXCAVACIÓN MANUAL PARA VIGAS 
ASÍSMICAS. ANCHO: 0.51-0.60 m. PROFUNDIDAD 
HASTA 0.40 m

 21.84  0.64  1.00  102.01.02

und  13.00      EXCAVACIÓN MANUAL PARA ZAPATAS. 
SECCIÓN 1.50x1.50 m. PROFUNDIDAD HASTA 1.20 
m

 1.84  7.07  1.00  802.01.03

und  2.00      EXCAVACIÓN MANUAL PARA ZAPATAS. 
SECCIÓN 1.75X1.75 m. PROFUNDIDAD HASTA 1.20 
m

 1.52  1.32  1.00  202.01.04

   RELLENO Y COMPACTACIÓN02.02

m³  76.91      RELLENO Y COMPACTACIÓN MANUAL  22.40  3.43  1.00  402.02.01

   ACERO DE REFUERZO02.03

kg  296.09      ACERO DE REFUERZO EN ZAPATAS 
(REFUERZO PRINCIPAL #4)

 69.12  4.28  1.00  502.03.01

kg  1,400.66      ACERO DE REFUERZO EN VIGAS ASÍSMICAS 
(REFUERZO PRINCIPAL #4)

 75.44  18.57  1.00  1902.03.02

kg  296.19      ACERO DE REFUERZO EN VIGAS ASÍSMICAS 
(REFUERZO PRINCIPAL #5)

 144.00  2.06  1.00  302.03.03

   FORMALETAS02.04

m²  97.65      ENCOFRADO DE VIGAS ASÍSMICAS (HECHURA)  8.40  11.63  1.00  1202.04.01

m²  97.65      ENCOFRADO DE VIGAS ASÍSMICAS 
(COLOCACIÓN)

 8.40  11.63  1.00  1202.04.02

m²  97.65      DESENCOFRADO Y LIMPIEZA DE VIGAS 
ASÍSMICAS

 42.00  2.33  1.00  302.04.03

m²  15.50      ENCOFRADO DE ZAPATAS (HECHURA)  8.40  1.85  1.00  202.04.04

m²  15.50      ENCOFRADO DE ZAPATAS (COLOCACIÓN)  8.40  1.85  1.00  202.04.05

m²  15.50      DESENCOFRADO Y LIMPIEZA DE ZAPATAS  42.00  0.37  1.00  102.04.06

   CONCRETO02.05

m³  13.98      CONCRETO HECHO A MANO PARA VIGAS 
ASÍSMICAS. PROPORCIÓN 1:2:3 - f'c=3,000 PSI (210 
kg/cm²)

 1.60  8.74  1.00  902.05.01

m³  4.71      CONCRETO HECHO A MANO PARA ZAPATAS. 
PROPORCIÓN 1:2:3 - f'c=3,000 PSI (210 kg/cm²)

 2.00  2.36  1.00  302.05.02

ESTRUCTURAS DE CONCRETO03

   ACERO DE REFUERZO03.01

kg  714.20      ACERO DE REFUERZO EN COLUMNAS 
(REFUERZO PRINCIPAL #4)

 69.12  10.33  1.00  1103.01.01

kg  1,042.31      ACERO DE REFUERZO EN VIGAS (REFUERZO 
PRINCIPAL #4)

 69.12  15.08  1.00  1603.01.02

kg  954.68      ACERO DE REFUERZO EN MAMPOSTERÍA 
REFORZADA (REFUERZO PRINCIPAL #4)

 69.12  13.81  1.00  1403.01.03

   FORMALETAS DE COLUMNAS03.02

m²  34.28      ENCOFRADO DE COLUMNAS (HECHURA)  4.00  8.57  1.00  903.02.01

m²  34.28      ENCOFRADO DE COLUMNAS (COLOCACIÓN)  4.80  7.14  1.00  803.02.02

m²  34.28      DESENCOFRADO Y LIMPIEZA DE COLUMNAS  22.40  1.53  1.00  203.02.03

   FORMALETAS DE VIGAS03.03

m²  61.20      ENCOFRADO DE VIGAS Y DINTELES 
(HECHURA)

 9.04  6.77  1.00  703.03.01

m²  61.20      ENCOFRADO DE VIGAS Y DINTELES 
(COLOCACIÓN)

 6.64  9.22  1.00  1003.03.02

m²  61.20      DESENCOFRADO Y LIMPIEZA DE VIGAS Y 
DINTELES

 28.00  2.19  1.00  303.03.03

   CONCRETO ESTRUCTURAL03.04
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m³  2.60      CONCRETO HECHO A MANO PARA COLUMNAS. 
PROPORCIÓN 1:2:3 - f'c=3,000 PSI (210 kg/cm²)

 0.80  3.25  1.00  403.04.01

m³  4.46      CONCRETO HECHO A MANO PARA VIGAS. 
PROPORCIÓN 1:2:3 - f'c=3,000 PSI (210 kg/cm²)

 0.80  5.58  1.00  603.04.02

MAMPOSTERÍA04

   BLOQUES DE CONCRETO04.01

m²  388.73      MAMPOSTERÍA REFORZADA (BLOQUES DE 
CONCRETO DE 16"x8"x6")

 9.92  39.19  1.00  4004.01.01

TECHOS Y FASCIAS05

   CUBIERTAS DE LÁMINAS DE ZINC05.01

m²  322.50      COLOCAR LÁMINAS PLYCEM TIPO ARQUITEJA 
DE 3.68'x8' (CAL. 26)

 48.00  6.72  1.00  705.01.01

   CERCHAS METÁLICAS05.02

kg  151.97      ARMAR Y COLOCAR CERCHA METÁLICA DE 
0.15x0.50 m

 76.00  2.00  1.00  205.02.01

   ESTRUCTURA METÁLICA PARA TECHOS05.03

kg  36.22      COLOCAR ANCLAJES DE CLAVADORES 
(PLATINAS Y ANGULARES)

 76.00  0.48  1.00  105.03.01

kg  1,425.49      COLOCAR CLAVADORES (PERLINES DE 
2"x4"x1/16" @0.75 m) Y FIJADORES (ANGULARES 
L2"x3"x3"x1/8")

 204.00  6.99  1.00  705.03.02

kg  2,191.20      ARMAR Y COLOCAR VIGA METÁLICA 
COMPUESTA POR 2 PERLINES DE 2"x6"x1/8" (CAJA 
DE 4"x6"x1/8")

 284.00  7.72  1.00  805.03.03

kg  149.84      ARMAR Y COLOCAR VIGA METÁLICA 
COMPUESTA POR 2 PERLINES DE 2"x6"x1/8" + 2 
PLACAS CORRIDAS DE 5"x1/8" + PLATINAS 
PL2"x14"x3/16" @0.60 m

 40.00  3.75  1.00  405.03.04

kg  128.73      ARMAR Y COLOCAR COLUMNA METÁLICA 
COMPUESTA POR 2 PERLINES DE 2"x4"x1/8" (CAJA 
DE 4"x4"x1/8")

 92.00  1.40  1.00  205.03.05

ACABADOS06

   PIQUETEO06.01

m²  97.40      PIQUETEO EN VIGAS Y COLUMNAS  17.60  5.53  1.00  606.01.01

   REPELLO CORRIENTE06.02

m²  874.86      REPELLO CORRIENTE EN PAREDES  58.48  14.96  1.00  1506.02.01

   FINO CORRIENTE06.03

m²  874.86      FINO CORRIENTE DIRECTO, ARENILLADO Y 
ASENTADO

 27.52  31.79  1.00  3206.03.01

   ENCHAPE DE AZULEJOS06.04

m²  28.00      ENCHAPADO DE AZULEJOS DE 20x28.50 cm EN 
PAREDES

 3.12  8.97  1.00  906.04.01

CIELOS RASOS07

   OTROS FORROS07.01

m²  292.01      ARMAR ESQUELETEADO METÁLICO Y 
COLOCAR FORRO DE GYPSUM PARA CIELO 
SUSPENDIDO

 10.48  27.86  1.00  2807.01.01

   FASCIAS07.02

mL  106.31      ELABORAR Y COLOCAR FASCIAS  32.00  3.32  1.00  407.02.01

PISOS08

   CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN MANUAL08.01

m²  260.75      CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE 
TERRENO CON ESPESORES DE CORTE Y 
RELLENO NO MAYORES A 10 cm

 64.56  4.04  1.00  508.01.01

   CASCOTE08.02

m²  260.75      FUNDIR CASCOTE (e = 5 cm). PROPORCIÓN 
1:2:5 - f'c=2,000 PSI (140 kg/cm²)

 30.00  8.69  1.00  908.02.01

   BALDOSAS DE CERÁMICA08.03

m²  260.75      ENCHAPADO DE CERÁMICA DE 0.60x0.60 m 
SOBRE CASCOTE

 7.20  36.22  1.00  3708.03.01

   RODAPIÉS08.04

m²  268.04      ENCHAPADO DE CERÁMICA EN RODAPIÉS  20.00  13.40  1.00  1408.04.01

PUERTAS09

   PUERTAS09.01

glb  1.00      SC INSTALACIÓN DE PUERTAS DE MADERA 
SÓLIDA/VIDRIO

 0.20  5.00  1.00  509.01.01

glb  1.00      SC INSTALACIÓN DE PUERTAS DE MADERA 
SÓLIDA

 0.20  5.00  1.00  509.01.02

glb  1.00      SC INSTALACIÓN DE PUERTAS METÁLICAS  0.20  5.00  1.00  509.01.03
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VENTANAS10

   VENTANAS DE ALUMINIO Y VIDRIO10.01

und  1.00      SC INSTALACIÓN DE VENTANAS DE 
ALUMINIO/VIDRIO

 0.20  5.00  1.00  510.01.01

OBRAS SANITARIAS11

   TUBERÍA Y ACCESORIOS PARA AGUAS NEGRAS11.01

mL  84.00      EXCAVACIÓN MANUAL EN T.N., CAMA DE 
ARENA Y COMPACTACIÓN PARA COLOCACIÓN DE 
TUBERÍA DE IISS

 8.40  10.00  1.00  1011.01.01

mL  84.00      INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SDR 32.5 PARA 
AGUAS NEGRAS (Ø = 2-4")

 6.40  13.13  1.00  1411.01.02

   TUBERÍA Y ACCESORIOS PARA AGUA POTABLE11.02

mL  141.00      INSTALACIÓN DE TUBERÍA (PVC + COBRE) 
PARA AGUA POTABLE SDR 26 (Ø = ¾")

 10.00  14.10  1.00  1511.02.01

   TANQUES SÉPTICOS11.03

glb  1.00      TANQUE SÉPTICO (INCLUYE FOSA SÉPTICA + 
FALSO FONDO + LECHO FILTRANTE)

 0.04  25.00  1.00  2511.03.01

   APARATOS SANITARIOS11.04

und  1.00      INSTALAR LAVALAMPAZO CON SUS 
ACCESORIOS

 1.20  0.83  1.00  111.04.01

und  1.00      INSTALAR VÁLVULA DE PASE CON 
PROTECCIÓN

 3.60  0.28  1.00  111.04.02

und  5.00      INSTALAR LAVAMANOS CON SUS ACCESORIOS  2.00  2.50  1.00  311.04.03

und  2.00      INSTALAR LLAVE DE CHORRO PARA JARDÍN  4.00  0.50  1.00  111.04.04

und  1.00      INSTALAR LAVAPLATOS DE ALUMINIO CON SUS 
ACCESORIOS

 1.20  0.83  1.00  111.04.05

und  4.00      INSTALAR DUCHAS CON SUS ACCESORIOS  2.00  2.00  1.00  211.04.06

   POZO DE ABSORCIÓN11.05

m³  25.47      EXCAVACIÓN MANUAL PARA POZO DE 
ABSORCIÓN (DIÁMETRO: 2.80 m - PROFUNDIDAD: 
4.70 m)

 4.80  5.31  1.00  611.05.01

glb  1.00      ESTRUCTURA DE POZO DE ABSORCIÓN 
(DIÁMETRO: 2.80 m - PROFUNDIDAD: 4.70 m)

 0.20  5.00  1.00  511.05.02

   INODORO DE PORCELANA11.06

und  5.00      INSTALACIÓN DE INODORO DE PORCELANA 
CON SUS ACCESORIOS

 1.20  4.17  1.00  511.06.01

ELECTRICIDAD12

   CANALIZACIONES12.01

mL  286.25      CANALIZACIÓN DE CABLEADO ELÉCTRICO 
DOMICILIAR

 20.00  14.31  1.00  1512.01.01

   LÁMPARAS Y ACCESORIOS12.02

und  152.00      COLOCACIÓN DE LÁMPARAS Y ACCESORIOS 
EN VIVIENDA UNIFAMILIAR

 28.00  5.43  1.00  612.02.01

   PANELES12.03

und  1.00      COLOCACIÓN DE PANEL GENERAL EN 
VIVIENDA UNIFAMILIAR

 2.00  0.50  1.00  112.03.01

   ACOMETIDAS12.04

und  1.00      ACOMETIDA DOMICILIARIA CORTA  2.00  0.50  1.00  112.04.01

OBRAS EXTERIORES13

   ACERAS Y ANDENES13.01

m²  98.13      CONCRETO PARA ACERAS Y ANDENES (e = 5 
cm)

 14.00  7.01  1.00  813.01.01

   MUROS EXTERIORES13.02

      FUNDACIONES13.02.01

und  32.00         EXCAVACIÓN MANUAL PARA ZAPATAS 
(SECCIÓN: 1.0x1.0 m - PROFUNDIDAD HASTA 0.80 
m)

 3.20  10.00  1.00  1013.02.01.01

mL  105.96         EXCAVACIÓN MANUAL PARA VIGA DE 
FUNDACIONES (ANCHO: 0.30-0.40 m - 
PROFUNDIDAD HASTA 0.40 m)

 21.84  4.85  1.00  513.02.01.02

kg  91.39         ACERO DE REFUERZO EN ZAPATAS 
(REFUERZO PRINCIPAL #3)

 69.12  1.32  1.00  213.02.01.03

kg  657.73         ACERO DE REFUERZO EN VIGAS ASÍSMICAS 
(REFUERZO PRINCIPAL #4)

 75.44  8.72  1.00  913.02.01.04

m²  42.38         ENCOFRADO DE VIGA DE FUNDACIONES 
(HECHURA)

 8.40  5.05  1.00  613.02.01.05

m²  42.38         ENCOFRADO DE VIGA DE FUNDACIONES 
(COLOCACIÓN)

 8.40  5.05  1.00  613.02.01.06

m²  42.38         DESENCOFRADO Y LIMPIEZA DE VIGA DE 
FUNDACIONES

 42.00  1.01  1.00  213.02.01.07
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m²  15.36         ENCOFRADO DE ZAPATAS (HECHURA)  8.40  1.83  1.00  213.02.01.08

m²  15.36         ENCOFRADO DE ZAPATAS (COLOCACIÓN)  8.40  1.83  1.00  213.02.01.09

m²  15.36         DESENCOFRADO Y LIMPIEZA DE ZAPATAS  42.00  0.37  1.00  113.02.01.10

m³  4.41         CONCRETO HECHO A MANO PARA VIGA DE 
FUNDACIONES . PROPORCIÓN 1:2:3 f'c=3,000 PSI 
(210 kg/cm²)

 1.60  2.76  1.00  313.02.01.11

m³  11.98         CONCRETO HECHO A MANO PARA ZAPATAS. 
PROPORCIÓN 1:2:3 - f'c=3,000 PSI (210 kg/cm²)

 2.00  5.99  1.00  613.02.01.12

      ESTRUCTURAS DE CONCRETO13.02.02

kg  504.57         ACERO DE REFUERZO EN COLUMNAS DE 
MUROS PERIMETRALES (REFUERZO PRINCIPAL 
#4)

 69.12  7.30  1.00  813.02.02.01

kg  1,412.12         ACERO DE REFUERZO EN VIGAS DE MUROS 
PERIMETRALES (REFUERZO PRINCIPAL #4)

 69.12  20.43  1.00  2113.02.02.02

m²  28.80         ENCOFRADO DE COLUMNAS DE MUROS 
PERIMETRALES (HECHURA)

 4.00  7.20  1.00  813.02.02.03

m²  28.80         ENCOFRADO DE COLUMNAS DE MUROS 
PERIMETRALES (COLOCACIÓN)

 4.80  6.00  1.00  613.02.02.04

m²  28.80         DESENCOFRADO Y LIMPIEZA DE COLUMNAS 
DE MUROS PERIMETRALES

 22.40  1.29  1.00  213.02.02.05

m²  31.79         ENCOFRADO DE VIGAS DE MUROS 
PERIMETRALES (HECHURA)

 9.04  3.52  1.00  413.02.02.06

m²  31.79         ENCOFRADO DE VIGAS DE MUROS 
PERIMETRALES (COLOCACIÓN)

 6.64  4.79  1.00  513.02.02.07

m²  31.79         DESENCOFRADO Y LIMPIEZA DE VIGAS DE 
MUROS PERIMETRALES

 28.00  1.14  1.00  213.02.02.08

m³  2.25         CONCRETO HECHO A MANO PARA 
COLUMNAS. PROPORCIÓN 1:2:3 - f'c=3,000 PSI (210 
kg/cm²)

 0.80  2.81  1.00  313.02.02.09

m³  4.96         CONCRETO HECHO A MANO PARA VIGAS. 
PROPORCIÓN 1:2:3 - f'c=3,000 PSI (210 kg/cm²)

 0.80  6.20  1.00  713.02.02.10

      MAMPOSTERÍA13.02.03

m²  291.92         MAMPOSTERÍA CONFINADA (BLOQUES DE 
CONCRETO DE 16"x8"x6")

 9.92  29.43  1.00  3013.02.03.01

PINTURA14

   PINTURA CORRIENTE14.01

m²  486.13      PINTURA VINÍLICA CORRIENTE  48.00  10.13  1.00  1114.01.01

LIMPIEZA FINAL Y ENTREGA15

   LIMPIEZA FINAL15.01

m²  882.48      LIMPIEZA FINAL  240.00  3.68  1.00  415.01.01
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PRELIMINARES00101  2,941.74 10,547.80  76.6357  743.09  6,861.83

   TRAZO Y NIVELACIÓN001.0101.01  2,941.74 10,547.80  76.6357  743.09  6,861.83

      TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO INICIAL m²001.01.0101.01.01  350.15  1,046.24 2.99  1,046.95  28.0120

      FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE NIVELETAS SENCILLAS und001.01.0201.01.02  48.00  1,517.15 146.09  7,012.32  38.9184  540.93  4,953.79

      FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE NIVELETAS DOBLES und001.01.0301.01.03  11.00  378.35 226.23  2,488.53  9.7053  202.16  1,908.04

FUNDACIONES00302  28,748.61  27.4646 180,949.47  812.5513  17,192.05  135,008.02

   EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL003.0102.01  4,051.02 4,173.66  124.8390  121.56

      EXCAVACIÓN MANUAL PARA VIGAS ASÍSMICAS. ANCHO: 0.40-0.50 m. 

PROFUNDIDAD HASTA 0.40 m

mL003.01.0102.01.01  143.79  1,709.15 12.25  1,761.43  52.6703  51.29

      EXCAVACIÓN MANUAL PARA VIGAS ASÍSMICAS. ANCHO: 0.51-0.60 m. 

PROFUNDIDAD HASTA 0.40 m

mL003.01.0202.01.02  13.98  166.17 12.25  171.25  5.1209  4.99

      EXCAVACIÓN MANUAL PARA ZAPATAS. SECCIÓN 1.50x1.50 m. PROFUNDIDAD 

HASTA 1.20 m

und003.01.0302.01.03  13.00  1,834.12 145.32  1,889.16  56.5214  55.03

      EXCAVACIÓN MANUAL PARA ZAPATAS. SECCIÓN 1.75X1.75 m. PROFUNDIDAD 

HASTA 1.20 m

und003.01.0402.01.04  2.00  341.58 175.91  351.82  10.5264  10.25

   RELLENO Y COMPACTACIÓN003.0202.02  2,051.61  27.4646 5,739.02  54.9292  2,844.84  842.46

      RELLENO Y COMPACTACIÓN MANUAL m³003.02.0102.02.01  76.91  2,051.61  27.4646 74.62  5,739.02  54.9292  2,844.84  842.46

   ACERO DE REFUERZO003.0302.03  6,463.90 60,994.48  199.1958  5,251.63  49,279.87

      ACERO DE REFUERZO EN ZAPATAS (REFUERZO PRINCIPAL #4) kg003.03.0102.03.01  296.09  1,111.66 30.90  9,149.18  34.2576  781.24  7,255.74

      ACERO DE REFUERZO EN VIGAS ASÍSMICAS (REFUERZO PRINCIPAL #4) kg003.03.0202.03.02  1,400.66  4,817.85 30.69  42,986.26  148.4700  3,689.33  34,480.36

      ACERO DE REFUERZO EN VIGAS ASÍSMICAS (REFUERZO PRINCIPAL #5) kg003.03.0302.03.03  296.19  534.39 29.91  8,859.04  16.4682  781.06  7,543.77

   FORMALETAS003.0402.04  13,302.46 35,305.13  344.8473  2,362.99  19,639.18

      ENCOFRADO DE VIGAS ASÍSMICAS (HECHURA) m²003.04.0102.04.01  97.65  5,438.28 225.94  22,063.04  139.5028  1,659.63  14,964.65

      ENCOFRADO DE VIGAS ASÍSMICAS (COLOCACIÓN) m²003.04.0202.04.02  97.65  5,438.28 57.36  5,601.20  139.5028  163.14

      DESENCOFRADO Y LIMPIEZA DE VIGAS ASÍSMICAS m²003.04.0302.04.03  97.65  603.64 6.37  622.03  18.6023  18.10

      ENCOFRADO DE ZAPATAS (HECHURA) m²003.04.0402.04.04  15.50  863.22 389.10  6,031.05  22.1433  493.35  4,674.53

      ENCOFRADO DE ZAPATAS (COLOCACIÓN) m²003.04.0502.04.05  15.50  863.22 57.36  889.08  22.1433  25.90

      DESENCOFRADO Y LIMPIEZA DE ZAPATAS m²003.04.0602.04.06  15.50  95.82 6.37  98.73  2.9528  2.87

   CONCRETO003.0502.05  2,879.62 74,737.18  88.7400  6,611.03  65,246.51

      CONCRETO HECHO A MANO PARA VIGAS ASÍSMICAS. PROPORCIÓN 1:2:3 - 

f'c=3,000 PSI (210 kg/cm²)

m³003.05.0102.05.01  13.98  2,268.26 3,997.95  55,891.34  69.9000  4,936.68  48,686.33

      CONCRETO HECHO A MANO PARA ZAPATAS. PROPORCIÓN 1:2:3 - f'c=3,000 PSI 

(210 kg/cm²)

m³003.05.0202.05.02  4.71  611.36 4,001.24  18,845.84  18.8400  1,674.35  16,560.18

ESTRUCTURAS DE CONCRETO00503  28,263.28 155,752.57  794.3946  12,545.94  114,923.53

   ACERO DE REFUERZO005.0103.01  10,179.07 83,224.33  313.6847  7,103.25  65,921.81

      ACERO DE REFUERZO EN COLUMNAS (REFUERZO PRINCIPAL #4) kg005.01.0103.01.01  714.20  2,681.44 31.01  22,147.34  82.6329  1,891.56  17,572.04

      ACERO DE REFUERZO EN VIGAS (REFUERZO PRINCIPAL #4) kg005.01.0203.01.02  1,042.31  3,913.32 31.01  32,322.03  120.5953  2,760.55  25,636.73

      ACERO DE REFUERZO EN MAMPOSTERÍA REFORZADA (REFUERZO PRINCIPAL #4) kg005.01.0303.01.03  954.68  3,584.31 30.12  28,754.96  110.4565  2,451.14  22,713.04

   FORMALETAS DE COLUMNAS005.0203.02  7,747.16 20,142.93  200.7814  1,338.16  11,057.36

      ENCOFRADO DE COLUMNAS (HECHURA) m²005.02.0103.02.01  34.28  4,009.05 475.28  16,292.60  102.8400  1,226.01  11,057.36

      ENCOFRADO DE COLUMNAS (COLOCACIÓN) m²005.02.0203.02.02  34.28  3,340.88 100.38  3,441.03  85.7000  100.23

      DESENCOFRADO Y LIMPIEZA DE COLUMNAS m²005.02.0303.02.03  34.28  397.23 11.94  409.30  12.2414  11.92

   FORMALETAS DE VIGAS005.0303.03  8,046.08 22,089.53  209.3285  1,496.16  12,547.94

      ENCOFRADO DE VIGAS Y DINTELES (HECHURA) m²005.03.0103.03.01  61.20  3,167.12 278.83  17,064.40  81.2430  1,349.79  12,547.94

      ENCOFRADO DE VIGAS Y DINTELES (COLOCACIÓN) m²005.03.0203.03.02  61.20  4,311.58 72.56  4,440.67  110.6007  129.35

      DESENCOFRADO Y LIMPIEZA DE VIGAS Y DINTELES m²005.03.0303.03.03  61.20  567.38 9.55  584.46  17.4848  17.02

   CONCRETO ESTRUCTURAL005.0403.04  2,290.97 30,295.78  70.6000  2,608.37  25,396.42

      CONCRETO HECHO A MANO PARA COLUMNAS. PROPORCIÓN 1:2:3 - f'c=3,000 PSI 

(210 kg/cm²)

m³005.04.0103.04.01  2.60  843.70 4,313.67  11,215.54  26.0000  965.90  9,405.94

      CONCRETO HECHO A MANO PARA VIGAS. PROPORCIÓN 1:2:3 - f'c=3,000 PSI (210 

kg/cm²)

m³005.04.0203.04.02  4.46  1,447.27 4,278.08  19,080.24  44.6000  1,642.47  15,990.48

MAMPOSTERÍA00704  18,331.91 180,051.96  470.2466  15,202.26  146,524.98
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   BLOQUES DE CONCRETO007.0104.01  18,331.91 180,051.96  470.2466  15,202.26  146,524.98

      MAMPOSTERÍA REFORZADA (BLOQUES DE CONCRETO DE 16"x8"x6") m²007.01.0104.01.01  388.73  18,331.91 463.18  180,051.96  470.2466  15,202.26  146,524.98

TECHOS Y FASCIAS00905  17,361.44 252,442.57  464.8314  11,944.19  223,130.18

   CUBIERTAS DE LÁMINAS DE ZINC009.0105.01  4,015.93 99,965.33  107.5216  4,683.83  91,268.44

      COLOCAR LÁMINAS PLYCEM TIPO ARQUITEJA DE 3.68'x8' (CAL. 26) m²009.01.0105.01.01  322.50  4,015.93 309.97  99,965.33  107.5216  4,683.83  91,268.44

   CERCHAS METÁLICAS009.0205.02  1,195.38 6,530.15  32.0048  311.01  5,024.26

      ARMAR Y COLOCAR CERCHA METÁLICA DE 0.15x0.50 m kg009.02.0105.02.01  151.97  1,195.38 42.97  6,530.15  32.0048  311.01  5,024.26

   ESTRUCTURA METÁLICA PARA TECHOS009.0305.03  12,150.13 145,947.09  325.3050  6,949.35  126,837.48

      COLOCAR ANCLAJES DE CLAVADORES (PLATINAS Y ANGULARES) kg009.03.0105.03.01  36.22  284.90 147.57  5,344.99  7.6280  254.53  4,806.21

      COLOCAR CLAVADORES (PERLINES DE 2"x4"x1/16" @0.75 m) Y FIJADORES 

(ANGULARES L2"x3"x3"x1/8")

kg009.03.0205.03.02  1,425.49  4,174.18 37.57  53,555.66  111.7584  2,550.20  46,829.48

      ARMAR Y COLOCAR VIGA METÁLICA COMPUESTA POR 2 PERLINES DE 2"x6"x1/8" 

(CAJA DE 4"x6"x1/8")

kg009.03.0305.03.03  2,191.20  4,615.84 32.06  70,249.87  123.5836  3,344.87  62,284.11

      ARMAR Y COLOCAR VIGA METÁLICA COMPUESTA POR 2 PERLINES DE 2"x6"x1/8" + 

2 PLACAS CORRIDAS DE 5"x1/8" + PLATINAS PL2"x14"x3/16" @0.60 m

kg009.03.0405.03.04  149.84  2,238.61 68.78  10,306.00  59.9360  490.73  7,575.39

      ARMAR Y COLOCAR COLUMNA METÁLICA COMPUESTA POR 2 PERLINES DE 

2"x4"x1/8" (CAJA DE 4"x4"x1/8")

kg009.03.0505.03.05  128.73  836.60 50.42  6,490.57  22.3990  309.02  5,342.29

ACABADOS01106  27,503.14 90,762.99  712.9221  6,206.70  57,064.55

   PIQUETEO011.0106.01  1,436.51 1,479.51  44.2683  43.10

      PIQUETEO EN VIGAS Y COLUMNAS m²011.01.0106.01.01  97.40  1,436.51 15.19  1,479.51  44.2683  43.10

   REPELLO CORRIENTE011.0206.02  6,998.33 44,154.18  179.5212  3,568.56  33,585.86

      REPELLO CORRIENTE EN PAREDES m²011.02.0106.02.01  874.86  6,998.33 50.47  44,154.18  179.5212  3,568.56  33,585.86

   FINO CORRIENTE011.0306.03  14,870.05 33,997.06  381.4390  2,144.90  16,994.90

      FINO CORRIENTE DIRECTO, ARENILLADO Y ASENTADO m²011.03.0106.03.01  874.86  14,870.05 38.86  33,997.06  381.4390  2,144.90  16,994.90

   ENCHAPE DE AZULEJOS011.0406.04  4,198.25 11,132.24  107.6936  450.14  6,483.79

      ENCHAPADO DE AZULEJOS DE 20x28.50 cm EN PAREDES m²011.04.0106.04.01  28.00  4,198.25 397.58  11,132.24  107.6936  450.14  6,483.79

CIELOS RASOS01307  18,206.28 77,990.98  485.7071  3,367.08  56,415.45

   OTROS FORROS013.0107.01  16,652.16 72,882.78  445.8408  3,153.44  53,075.04

      ARMAR ESQUELETEADO METÁLICO Y COLOCAR FORRO DE GYPSUM PARA CIELO 

SUSPENDIDO

m²013.01.0107.01.01  292.01  16,652.16 249.59  72,882.78  445.8408  3,153.44  53,075.04

   FASCIAS013.0207.02  1,554.12 5,108.20  39.8663  213.64  3,340.41

      ELABORAR Y COLOCAR FASCIAS mL013.02.0107.02.01  106.31  1,554.12 48.05  5,108.20  39.8663  213.64  3,340.41

PISOS01508  27,199.25  32.3069 157,292.36  713.4314  11,947.67  118,149.25

   CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN MANUAL015.0108.01  1,731.39  32.3069 5,986.82  48.4734  3,308.14  950.88

      CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE TERRENO CON ESPESORES DE CORTE Y 

RELLENO NO MAYORES A 10 cm

m²015.01.0108.01.01  260.75  1,731.39  32.3069 22.96  5,986.82  48.4734  3,308.14  950.88

   CASCOTE015.0208.02  2,256.64 46,666.43  69.5420  4,098.86  40,311.86

      FUNDIR CASCOTE (e = 5 cm). PROPORCIÓN 1:2:5 - f'c=2,000 PSI (140 kg/cm²) m²015.02.0108.02.01  260.75  2,256.64 178.97  46,666.43  69.5420  4,098.86  40,311.86

   BALDOSAS DE CERÁMICA015.0308.03  16,941.76 90,636.70  434.5920  3,993.28  69,699.99

      ENCHAPADO DE CERÁMICA DE 0.60x0.60 m SOBRE CASCOTE m²015.03.0108.03.01  260.75  16,941.76 347.60  90,636.70  434.5920  3,993.28  69,699.99

   RODAPIÉS015.0408.04  6,269.46 14,002.41  160.8240  547.39  7,186.52

      ENCHAPADO DE CERÁMICA EN RODAPIÉS m²015.04.0108.04.01  268.04  6,269.46 52.24  14,002.41  160.8240  547.39  7,186.52

PUERTAS01709  146,400.00

   PUERTAS017.0109.01  146,400.00

      SC INSTALACIÓN DE PUERTAS DE MADERA SÓLIDA/VIDRIO glb017.01.0109.01.01  1.00  22,300.00  22,300.00

      SC INSTALACIÓN DE PUERTAS DE MADERA SÓLIDA glb017.01.0209.01.02  1.00  107,100.00  107,100.00

      SC INSTALACIÓN DE PUERTAS METÁLICAS glb017.01.0309.01.03  1.00  17,000.00  17,000.00

VENTANAS01910  70,400.00

   VENTANAS DE ALUMINIO Y VIDRIO019.0110.01  70,400.00

      SC INSTALACIÓN DE VENTANAS DE ALUMINIO/VIDRIO und019.01.0110.01.01  1.00  70,400.00  70,400.00

OBRAS SANITARIAS02111  46,124.02 180,760.20  1,256.2849  9,780.63  124,855.60

   TUBERÍA Y ACCESORIOS PARA AGUAS NEGRAS021.0111.01  10,439.55 16,470.72  290.0016  623.56  5,408.02
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Presupuesto descompuesto

Presupuesto VIVIENDA UNIFAMILIAR LOTE #51101001

Fecha 05/12/2016

C$ CÓRDOBASMoneda principal

Subpresupuesto VIVIENDA UNIFAMILIAR LOTE 5001

Subpartida Descripción UnidadItem Metrado Precio (C$) Parcial (C$) Horas 
Hombre

Parcial HH Horas 
Maquina

Parcial HM Parcial MT

      EXCAVACIÓN MANUAL EN T.N., CAMA DE ARENA Y COMPACTACIÓN PARA 

COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE IISS

mL021.01.0111.01.01  84.00  2,596.05 42.31  3,554.04  80.0016  157.86  799.68

      INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SDR 32.5 PARA AGUAS NEGRAS (Ø = 2-4") mL021.01.0211.01.02  84.00  7,843.50 153.77  12,916.68  210.0000  465.70  4,608.34

   TUBERÍA Y ACCESORIOS PARA AGUA POTABLE021.0211.02  8,426.16 14,679.51  225.6000  538.52  5,714.61

      INSTALACIÓN DE TUBERÍA (PVC + COBRE) PARA AGUA POTABLE SDR 26 (Ø = ¾") mL021.02.0111.02.01  141.00  8,426.16 104.11  14,679.51  225.6000  538.52  5,714.61

   TANQUES SÉPTICOS021.0311.03  14,940.00 42,962.96  400.0000  3,226.63  24,796.33

      TANQUE SÉPTICO (INCLUYE FOSA SÉPTICA + FALSO FONDO + LECHO FILTRANTE) glb021.03.0111.03.01  1.00  14,940.00 42,962.96  42,962.96  400.0000  3,226.63  24,796.33

   APARATOS SANITARIOS021.0411.04  3,248.63 36,671.35  83.3333  2,138.46  31,284.21

      INSTALAR LAVALAMPAZO CON SUS ACCESORIOS und021.04.0111.04.01  1.00  389.84 4,280.87  4,280.87  10.0000  371.45  3,519.58

      INSTALAR VÁLVULA DE PASE CON PROTECCIÓN und021.04.0211.04.02  1.00  129.95 4,412.15  4,412.15  3.3333  395.20  3,887.00

      INSTALAR LAVAMANOS CON SUS ACCESORIOS und021.04.0311.04.03  5.00  1,169.50 2,197.55  10,987.75  30.0000  523.23  9,295.00

      INSTALAR LLAVE DE CHORRO PARA JARDÍN und021.04.0411.04.04  2.00  233.90 579.10  1,158.20  6.0000  94.66  829.63

      INSTALAR LAVAPLATOS DE ALUMINIO CON SUS ACCESORIOS und021.04.0511.04.05  1.00  389.84 6,281.98  6,281.98  10.0000  299.14  5,593.00

      INSTALAR DUCHAS CON SUS ACCESORIOS und021.04.0611.04.06  4.00  935.60 2,387.60  9,550.40  24.0000  454.78  8,160.00

   POZO DE ABSORCIÓN021.0511.05  7,120.51 42,992.81  207.3500  1,968.56  33,903.68

      EXCAVACIÓN MANUAL PARA POZO DE ABSORCIÓN (DIÁMETRO: 2.80 m - 

PROFUNDIDAD: 4.70 m)

m³021.05.0111.05.01  25.47  4,132.51 167.12  4,256.55  127.3500  123.98

      ESTRUCTURA DE POZO DE ABSORCIÓN (DIÁMETRO: 2.80 m - PROFUNDIDAD: 4.70 

m)

glb021.05.0211.05.02  1.00  2,988.00 38,736.26  38,736.26  80.0000  1,844.58  33,903.68

   INODORO DE PORCELANA021.0611.06  1,949.17 26,982.85  50.0000  1,284.90  23,748.75

      INSTALACIÓN DE INODORO DE PORCELANA CON SUS ACCESORIOS und021.06.0111.06.01  5.00  1,949.17 5,396.57  26,982.85  50.0000  1,284.90  23,748.75

ELECTRICIDAD02312  12,394.72 88,589.95  331.8528  2,654.78  73,538.43

   CANALIZACIONES023.0112.01  8,553.16 25,773.95  229.0000  750.63  16,469.96

      CANALIZACIÓN DE CABLEADO ELÉCTRICO DOMICILIAR mL023.01.0112.01.01  286.25  8,553.16 90.04  25,773.95  229.0000  750.63  16,469.96

   LÁMPARAS Y ACCESORIOS023.0212.02  3,243.96 60,061.28  86.8528  1,812.31  55,003.19

      COLOCACIÓN DE LÁMPARAS Y ACCESORIOS EN VIVIENDA UNIFAMILIAR und023.02.0112.02.01  152.00  3,243.96 395.14  60,061.28  86.8528  1,812.31  55,003.19

   PANELES023.0312.03  298.80 1,341.43  8.0000  44.87  997.76

      COLOCACIÓN DE PANEL GENERAL EN VIVIENDA UNIFAMILIAR und023.03.0112.03.01  1.00  298.80 1,341.43  1,341.43  8.0000  44.87  997.76

   ACOMETIDAS023.0412.04  298.80 1,413.29  8.0000  46.97  1,067.52

      ACOMETIDA DOMICILIARIA CORTA und023.04.0112.04.01  1.00  298.80 1,413.29  1,413.29  8.0000  46.97  1,067.52

OBRAS EXTERIORES02513  53,698.75 340,607.09  1,481.6093  27,802.02  259,100.15

   ACERAS Y ANDENES025.0113.01  4,188.54 21,612.15  112.1430  1,774.39  15,649.81

      CONCRETO PARA ACERAS Y ANDENES (e = 5 cm) m²025.01.0113.01.01  98.13  4,188.54 220.24  21,612.15  112.1430  1,774.39  15,649.81

   MUROS EXTERIORES025.0213.02  49,510.21 318,994.94  1,369.4663  26,027.63  243,450.34

      FUNDACIONES025.02.0113.02.01  15,519.71 112,784.88  445.0506  9,313.08  87,951.90

         EXCAVACIÓN MANUAL PARA ZAPATAS (SECCIÓN: 1.0x1.0 m - PROFUNDIDAD 

HASTA 0.80 m)

und025.02.01.0113.02.01.01  32.00  2,596.00 83.56  2,673.92  80.0000  77.88

         EXCAVACIÓN MANUAL PARA VIGA DE FUNDACIONES (ANCHO: 0.30-0.40 m - 

PROFUNDIDAD HASTA 0.40 m)

mL025.02.01.0213.02.01.02  105.96  1,259.49 12.25  1,298.01  38.8131  37.80

         ACERO DE REFUERZO EN ZAPATAS (REFUERZO PRINCIPAL #3) kg025.02.01.0313.02.01.03  91.39  343.12 30.10  2,750.84  10.5738  234.47  2,172.81

         ACERO DE REFUERZO EN VIGAS ASÍSMICAS (REFUERZO PRINCIPAL #4) kg025.02.01.0413.02.01.04  657.73  2,262.39 30.69  20,185.73  69.7194  1,732.46  16,191.49

         ENCOFRADO DE VIGA DE FUNDACIONES (HECHURA) m²025.02.01.0513.02.01.05  42.38  2,360.21 245.55  10,406.41  60.5441  795.84  7,250.69

         ENCOFRADO DE VIGA DE FUNDACIONES (COLOCACIÓN) m²025.02.01.0613.02.01.06  42.38  2,360.21 57.36  2,430.92  60.5441  70.80

         DESENCOFRADO Y LIMPIEZA DE VIGA DE FUNDACIONES m²025.02.01.0713.02.01.07  42.38  261.98 6.37  269.96  8.0734  7.86

         ENCOFRADO DE ZAPATAS (HECHURA) m²025.02.01.0813.02.01.08  15.36  855.42 389.10  5,976.58  21.9433  488.89  4,632.30

         ENCOFRADO DE ZAPATAS (COLOCACIÓN) m²025.02.01.0913.02.01.09  15.36  855.42 57.36  881.05  21.9433  25.66

         DESENCOFRADO Y LIMPIEZA DE ZAPATAS m²025.02.01.1013.02.01.10  15.36  94.95 6.37  97.84  2.9261  2.85

         CONCRETO HECHO A MANO PARA VIGA DE FUNDACIONES . PROPORCIÓN 1:2:3 

f'c=3,000 PSI (210 kg/cm²)

m³025.02.01.1113.02.01.11  4.41  715.52 4,054.14  17,878.76  22.0500  1,579.81  15,583.42

         CONCRETO HECHO A MANO PARA ZAPATAS. PROPORCIÓN 1:2:3 - f'c=3,000 PSI 

(210 kg/cm²)

m³025.02.01.1213.02.01.12  11.98  1,555.00 4,001.24  47,934.86  47.9200  4,258.76  42,121.19

      ESTRUCTURAS DE CONCRETO025.02.0213.02.02  20,224.00 110,763.90  571.2801  8,913.43  81,618.44
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         ACERO DE REFUERZO EN COLUMNAS DE MUROS PERIMETRALES (REFUERZO 

PRINCIPAL #4)

kg025.02.02.0113.02.02.01  504.57  1,894.39 30.93  15,606.35  58.3787  1,332.82  12,381.06

         ACERO DE REFUERZO EN VIGAS DE MUROS PERIMETRALES (REFUERZO 

PRINCIPAL #4)

kg025.02.02.0213.02.02.02  1,412.12  5,301.76 31.00  43,775.72  163.3823  3,738.59  34,725.56

         ENCOFRADO DE COLUMNAS DE MUROS PERIMETRALES (HECHURA) m²025.02.02.0313.02.02.03  28.80  3,368.16 239.73  6,904.22  86.4000  413.32  3,122.57

         ENCOFRADO DE COLUMNAS DE MUROS PERIMETRALES (COLOCACIÓN) m²025.02.02.0413.02.02.04  28.80  2,806.81 100.38  2,890.94  72.0000  84.21

         DESENCOFRADO Y LIMPIEZA DE COLUMNAS DE MUROS PERIMETRALES m²025.02.02.0513.02.02.05  28.80  333.73 11.94  343.87  10.2845  10.01

         ENCOFRADO DE VIGAS DE MUROS PERIMETRALES (HECHURA) m²025.02.02.0613.02.02.06  31.79  1,645.15 242.45  7,707.49  42.2013  595.98  5,466.37

         ENCOFRADO DE VIGAS DE MUROS PERIMETRALES (COLOCACIÓN) m²025.02.02.0713.02.02.07  31.79  2,239.63 72.56  2,306.68  57.4509  67.19

         DESENCOFRADO Y LIMPIEZA DE VIGAS DE MUROS PERIMETRALES m²025.02.02.0813.02.02.08  31.79  294.72 9.55  303.59  9.0824  8.84

         CONCRETO HECHO A MANO PARA COLUMNAS. PROPORCIÓN 1:2:3 - f'c=3,000 PSI 

(210 kg/cm²)

m³025.02.02.0913.02.02.09  2.25  730.13 4,313.67  9,705.76  22.5000  835.87  8,139.75

         CONCRETO HECHO A MANO PARA VIGAS. PROPORCIÓN 1:2:3 - f'c=3,000 PSI (210 

kg/cm²)

m³025.02.02.1013.02.02.10  4.96  1,609.52 4,278.08  21,219.28  49.6000  1,826.60  17,783.13

      MAMPOSTERÍA025.02.0313.02.03  13,766.50 95,446.16  353.1356  7,801.12  73,880.00

         MAMPOSTERÍA CONFINADA (BLOQUES DE CONCRETO DE 16"x8"x6") m²025.02.03.0113.02.03.01  291.92  13,766.50 326.96  95,446.16  353.1356  7,801.12  73,880.00

PINTURA02714  2,629.68 24,078.02  81.0379  2,840.47  18,616.02

   PINTURA CORRIENTE027.0114.01  2,629.68 24,078.02  81.0379  2,840.47  18,616.02

      PINTURA VINÍLICA CORRIENTE m²027.01.0114.01.01  486.13  2,629.68 49.53  24,078.02  81.0379  2,840.47  18,616.02

LIMPIEZA FINAL Y ENTREGA02915  2,863.65 3,009.26  88.2480  143.40

   LIMPIEZA FINAL029.0115.01  2,863.65 3,009.26  88.2480  143.40

      LIMPIEZA FINAL m²029.01.0115.01.01  882.48  2,863.65 3.41  3,009.26  88.2480  143.40
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Datos Proyecto

02001001

VIVIENDA UNIFAMILIAR LOTE #5

EL-AZAR RETHEL, MARIO

Presupuestos asignados :

09/01/2017 28/07/2017 05/09/2007

SANTO DOMINGO

Código

Descripción

Cliente Lugar

Fecha Inicio Fecha Fin Fecha Oferta Plazo  449 días

1101001 VIVIENDA UNIFAMILIAR LOTE #5Oferta
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Actividades asignadas a fases
Proyecto

Actividad MetradoUnd.DescripciónSpPresupuesto

Fase - Descripción

02001001 VIVIENDA UNIFAMILIAR LOTE #5

% Asignado

GLOBAL1

VIVIENDA UNIFAMILIAR LOTE #5101

VIVIENDA UNIFAMILIAR LOTE 510101

PRELIMINARES1010101

TRAZO Y NIVELACIÓN101010101

1101001 001 001.01.01 TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO INICIAL m²  350.15  100.00

001.01.02 FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE NIVELETAS SENCILLAS und  48.00  100.00

001.01.03 FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE NIVELETAS DOBLES und  11.00  100.00

FUNDACIONES1010102

EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL101010201

1101001 001 002.01.01 EXCAVACIÓN MANUAL PARA VIGAS ASÍSMICAS (ANCHO: 
0.40-0.50 m - PROFUNDIDAD HASTA 0.40 m)

mL  143.79  100.00

002.01.02 EXCAVACIÓN MANUAL PARA VIGAS ASÍSMICAS (ANCHO: 
0.51-0.60 m - PROFUNDIDAD HASTA 0.40 m)

mL  13.98  100.00

002.01.03 EXCAVACIÓN MANUAL PARA ZAPATAS (SECCIÓN: 1.50X1.50 
m - PROFUNDIDAD HASTA 1.20 m)

und  13.00  100.00

002.01.04 EXCAVACIÓN MANUAL PARA ZAPATAS (SECCIÓN: 1.75X1.75 
m - PROFUNDIDAD HASTA 1.20 m)

und  2.00  100.00

RELLENO Y COMPACTACIÓN101010202

1101001 001 002.02.01 RELLENO Y COMPACTACIÓN MANUAL m³  76.91  100.00

ACERO DE REFUERZO101010203

1101001 001 002.03.01 ACERO DE REFUERZO EN ZAPATAS (REFUERZO PRINCIPAL 
#4)

kg  296.09  100.00

002.03.02 ACERO DE REFUERZO EN VIGAS ASÍSMICAS (REFUERZO 
PRINCIPAL #4)

kg  1,400.66  100.00

002.03.03 ACERO DE REFUERZO EN VIGAS ASÍSMICAS (REFUERZO 
PRINCIPAL #5)

kg  296.19  100.00

FORMALETAS101010204

1101001 001 002.04.01 ENCOFRADO DE VIGAS ASÍSMICAS (HECHURA) m²  95.35  100.00

002.04.02 ENCOFRADO DE VIGAS ASÍSMICAS (COLOCACIÓN) m²  95.35  100.00

002.04.03 DESENCOFRADO Y LIMPIEZA DE VIGAS ASÍSMICAS m²  95.35  100.00

002.04.04 ENCOFRADO DE ZAPATAS (HECHURA) m²  15.50  100.00

002.04.05 ENCOFRADO DE ZAPATAS (COLOCACIÓN) m²  15.50  100.00

002.04.06 DESENCOFRADO Y LIMPIEZA DE ZAPATAS m²  15.50  100.00

CONCRETO101010205

1101001 001 002.05.01 CONCRETO HECHO A MANO PARA VIGAS ASÍSMICAS 
PROPORCIÓN 1:2:3 - f'c=3,000 PSI (210 kg/cm²)

m³  13.98  100.00

002.05.02 CONCRETO HECHO A MANO PARA ZAPATAS PROPORCIÓN 
1:2:3 - f'c=3,000 PSI (210 kg/cm²)

m³  4.71  100.00

ESTRUCTURAS DE CONCRETO1010103

ACERO DE REFUERZO101010301

1101001 001 003.01.01 ACERO DE REFUERZO EN COLUMNAS (REFUERZO 
PRINCIPAL #4)

kg  714.20  100.00

003.01.02 ACERO DE REFUERZO EN VIGAS (REFUERZO PRINCIPAL 
#4)

kg  1,042.31  100.00

003.01.03 ACERO DE REFUERZO EN MAMPOSTERÍA REFORZADA 
(REFUERZO PRINCIPAL #4)

kg  954.68  100.00

FORMALETAS DE COLUMNAS101010302

1101001 001 003.02.01 ENCOFRADO DE COLUMNAS (HECHURA) m²  34.28  100.00

003.02.02 ENCOFRADO DE COLUMNAS (COLOCACIÓN) m²  34.28  100.00

003.02.03 DESENCOFRADO Y LIMPIEZA DE COLUMNAS m²  34.28  100.00

FORMALETAS DE VIGAS101010303

1101001 001 003.03.01 ENCOFRADO DE VIGAS Y DINTELES (HECHURA) m²  61.20  100.00

003.03.02 ENCOFRADO DE VIGAS Y DINTELES (COLOCACIÓN) m²  61.20  100.00

003.03.03 DESENCOFRADO Y LIMPIEZA DE VIGAS Y DINTELES m²  61.20  100.00

CONCRETO ESTRUCTURAL101010304

1101001 001 003.04.01 CONCRETO HECHO A MANO PARA COLUMNAS. 
PROPORCIÓN 1:2:3 - f'c=3,000 PSI (210 kg/cm²)

m³  2.60  100.00

003.04.02 CONCRETO HECHO A MANO PARA VIGAS. PROPORCIÓN 
1:2:3 - f'c=3,000 PSI (210 kg/cm²)

m³  4.46  100.00

MAMPOSTERÍA1010104

BLOQUES DE CONCRETO101010401

1101001 001 004.01.01 MAMPOSTERÍA REFORZADA (BLOQUES DE CONCRETO DE 
16"X8"X6")

m²  388.73  100.00

TECHOS Y FASCIAS1010105

CUBIERTAS DE LÁMINAS DE ZINC101010501

1101001 001 005.01.01 COLOCAR LÁMINAS PLYCEM TIPO ARQUITEJA DE 3.68'x8' 
(CAL. 26)

m²  322.50  100.00

CERCHAS METÁLICAS101010502

1101001 001 005.02.01 ARMAR Y COLOCAR CERCHA METÁLICA DE 0.15x0.50 m kg  151.97  100.00
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ESTRUCTURA METÁLICA PARA TECHOS101010503

1101001 001 005.03.01 COLOCAR ANCLAJES DE CLAVADORES (PLATINAS Y 
ANGULARES)

kg  36.00  100.00

005.03.02 COLOCAR CLAVADORES (PERLINES DE 2"x4"x1/16" @0.75 
m) Y FIJADORES (ANGULARES L2"x3"x3"x1/8")

kg  1,425.49  100.00

005.03.03 ARMAR Y COLOCAR VIGA METÁLICA COMPUESTA POR 2 
PERLINES DE 2"x6"x1/8" (CAJA DE 4"x6"x1/8")

kg  2,191.20  100.00

005.03.04 ARMAR Y COLOCAR VIGA METÁLICA COMPUESTA POR 2 
PERLINES DE 2"x6"x1/8" + 2 PLACAS CORRIDAS DE 5"x1/8" + 
PLATINAS PL2"x14"x3/16" @0.60 m

kg  149.84  100.00

005.03.05 ARMAR Y COLOCAR COLUMNA METÁLICA COMPUESTA POR 
2 PERLINES DE 2"x4"x1/8" (CAJA DE 4"x4"x1/8")

kg  128.73  100.00

ACABADOS1010106

PIQUETEO101010601

1101001 001 006.01.01 PIQUETEO EN VIGAS Y COLUMNAS m²  97.40  100.00

REPELLO CORRIENTE101010602

1101001 001 006.02.01 REPELLO CORRIENTE EN PAREDES m²  874.86  100.00

FINO CORRIENTE101010603

1101001 001 006.03.01 FINO CORRIENTE DIRECTO, ARENILLADO Y ASENTADO m²  874.86  100.00

ENCHAPE DE AZULEJOS101010604

1101001 001 006.04.01 ENCHAPADO DE AZULEJOS DE 20x28.50 cm EN PAREDES m²  28.00  100.00

CIELOS RASOS1010107

OTROS FORROS101010701

1101001 001 007.01.01 ARMAR ESQUELETEADO METÁLICO Y COLOCAR FORRO 
DE GYPSUM PARA CIELO SUSPENDIDO

m²  292.01  100.00

FASCIAS101010702

1101001 001 007.02.01 ELABORAR Y COLOCAR FASCIAS mL  106.31  100.00

PISOS1010108

CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN MANUAL101010801

1101001 001 008.01.01 CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE TERRENO CON 
ESPESORES DE CORTE Y RELLENO NO MAYORES A 10 cm

m²  260.75  100.00

CASCOTE101010802

1101001 001 008.02.01 FUNDIR CASCOTE (e=5 cm). PROPORCIÓN 1:2:5 - f'c=2,000 
PSI (140 kg/cm²)

m²  260.75  100.00

BALDOSAS DE CERÁMICA101010803

1101001 001 008.03.01 ENCHAPADO DE CERÁMICA DE 0.60X0.60 m SOBRE 
CASCOTE

m²  260.75  100.00

RODAPIÉS101010804

1101001 001 008.04.01 ENCHAPADO DE CERÁMICA EN RODAPIÉS m²  268.04  100.00

PUERTAS1010109

PUERTAS101010901

1101001 001 009.01.01 SC INSTALACIÓN DE PUERTAS DE MADERA SÓLIDA/VIDRIO glb  1.00  100.00

009.01.02 SC INSTALACIÓN DE PUERTAS DE MADERA SÓLIDA glb  1.00  100.00

009.01.03 SC INSTALACIÓN DE PUERTAS METÁLICAS glb  1.00  100.00

VENTANAS1010110

VENTANAS DE ALUMINIO Y VIDRIO101011001

1101001 001 010.01.01 SC INSTALACIÓN DE VENTANAS DE ALUMINIO/VIDRIO und  1.00  100.00

OBRAS SANITARIAS1010111

TUBERÍA Y ACCESORIOS PARA AGUAS NEGRAS101011101

1101001 001 011.01.01 EXCAVACIÓN MANUAL EN T.N., CAMA DE ARENA Y 
COMPACTACIÓN PARA COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE IISS

mL  84.00  100.00

011.01.02 INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SDR 32.5 PARA AGUAS 
NEGRAS (Ø = 2-4")

mL  64.00  100.00

TUBERÍA Y ACCESORIOS PARA AGUA POTABLE101011102

1101001 001 011.02.01 INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC/COBRE PARA AGUA 
POTABLE SDR 26 (Ø = ¾")

mL  141.00  100.00

TANQUES SÉPTICOS101011103

1101001 001 011.03.01 TANQUE SÉPTICO (INCLUYE FOSA SÉPTICA + FALSO 
FONDO Y LECHO FILTRANTE)

glb  1.00  100.00

APARATOS SANITARIOS101011104

1101001 001 011.04.01 INSTALAR LAVALAMPAZO CON SUS ACCESORIOS und  1.00  100.00

011.04.02 INSTALAR VÁLVULA DE PASE CON PROTECCIÓN und  1.00  100.00

011.04.03 INSTALAR LAVAMANOS CON SUS ACCESORIOS und  5.00  100.00

011.04.04 INSTALAR LLAVE DE CHORRO PARA JARDÍN und  2.00  100.00

011.04.05 INSTALAR LAVAPLATOS DE ALUMINIO und  1.00  100.00

PINTURA VINÍLICA CORRIENTE10101110401

PINTURA10101110402

PINTURA CORRIENTE1010111040201

1101001 001 014.01.01 PINTURA VINÍLICA CORRIENTE m²  874.86  100.00

POZO DE ABSORCIÓN101011105
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1101001 001 011.05.01 EXCAVACIÓN MANUAL PARA POZO DE ABSORCIÓN 
(DIÁMETRO: 2.80 m - PROFUNDIDAD: 4.70 m)

m³  25.47  100.00

011.05.02 ESTRUCTURA DE POZO DE ABSORCIÓN (DIÁMETRO: 2.80 m 
- PROFUNDIDAD: 4.70 m)

glb  1.00  100.00

INODORO DE PORCELANA101011106

1101001 001 011.06.01 INSTALACIÓN DE INODORO DE PORCELANA CON SUS 
ACCESORIOS

und  5.00  100.00

ELECTRICIDAD1010112

CANALIZACIONES101011201

1101001 001 012.01.01 CANALIZACIÓN DE CABLEADO ELÉCTRICO DOMICILIAR mL  286.25  100.00

LÁMPARAS Y ACCESORIOS101011202

1101001 001 012.02.01 COLOCACIÓN DE LÁMPARAS Y ACCESORIOS EN VIVIENDA 
UNIFAMILIAR

und  152.00  100.00

PANELES101011203

1101001 001 012.03.01 COLOCACIÓN DE PANEL GENERAL EN VIVIENDA 
UNIFAMILIAR

und  1.00  100.00

ACOMETIDAS101011204

1101001 001 012.04.01 ACOMETIDA DOMICILIARIA CORTA und  1.00  100.00

OBRAS EXTERIORES1010113

ACERAS Y ANDENES101011301

1101001 001 013.01.01 CONCRETO PARA ACERAS Y ANDENES m²  98.13  100.00

MUROS EXTERIORES101011302

FUNDACIONES10101130201

1101001 001 013.02.01.01 EXCAVACIÓN MANUAL PARA ZAPATAS (SECCIÓN: 1.0X1.0 m 
- PROFUNDIDAD HASTA 0.80 m)

und  32.00  100.00

013.02.01.02 EXCAVACIÓN MANUAL PARA VIGAS ASÍSMICAS (ANCHO: 
0.30-0.40 m - PROFUNDIDAD HASTA 0.40 m)

mL  105.96  100.00

013.02.01.03 ACERO DE REFUERZO EN ZAPATAS (REFUERZO PRINCIPAL 
#3)

kg  91.39  100.00

013.02.01.04 ACERO DE REFUERZO EN VIGAS ASÍSMICAS (REFUERZO 
PRINCIPAL #4)

kg  657.73  100.00

013.02.01.05 ENCOFRADO DE VIGAS ASÍSMICAS (HECHURA) m²  42.38  100.00

013.02.01.06 ENCOFRADO DE VIGAS ASÍSMICAS (COLOCACIÓN) m²  42.38  100.00

013.02.01.07 DESENCOFRADO Y LIMPIEZA DE VIGAS ASÍSMICAS m²  42.38  100.00

013.02.01.08 ENCOFRADO DE ZAPATAS (HECHURA) m²  15.36  100.00

013.02.01.09 ENCOFRADO DE ZAPATAS (COLOCACIÓN) m²  15.36  100.00

013.02.01.10 DESENCOFRADO Y LIMPIEZA DE ZAPATAS m²  15.36  100.00

013.02.01.11 CONCRETO HECHO A MANO PARA ZAPATAS PROPORCIÓN 
1:2:3 - f'c=3,000 PSI (210 kg/cm²)

m³  11.98  100.00

013.02.01.12 CONCRETO HECHO A MANO PARA VIGAS ASÍSMICAS 
PROPORCIÓN 1:2:3 - f'c=3,000 PSI (210 kg/cm²)

m³  4.41  100.00

ESTRUCTURAS DE CONCRETO10101130202

1101001 001 013.02.02.01 ACERO DE REFUERZO EN COLUMNAS (REFUERZO 
PRINCIPAL #4)

kg  504.57  100.00

013.02.02.02 ACERO DE REFUERZO EN VIGAS (REFUERZO PRINCIPAL 
#4)

kg  1,412.12  100.00

013.02.02.03 ENCOFRADO DE COLUMNAS (HECHURA) m²  28.80  100.00

013.02.02.04 ENCOFRADO DE COLUMNAS (COLOCACIÓN) m²  28.80  100.00

013.02.02.05 DESENCOFRADO Y LIMPIEZA DE COLUMNAS m²  28.80  100.00

013.02.02.06 ENCOFRADO DE VIGAS Y DINTELES (HECHURA) m²  31.79  100.00

013.02.02.07 ENCOFRADO DE VIGAS Y DINTELES (COLOCACIÓN) m²  31.79  100.00

013.02.02.08 DESENCOFRADO Y LIMPIEZA DE VIGAS Y DINTELES m²  31.79  100.00

013.02.02.09 CONCRETO HECHO A MANO PARA COLUMNAS. 
PROPORCIÓN 1:2:3 - f'c=3,000 PSI (210 kg/cm²)

m³  2.25  100.00

013.02.02.10 CONCRETO HECHO A MANO PARA VIGAS. PROPORCIÓN 
1:2:3 - f'c=3,000 PSI (210 kg/cm²)

m³  4.96  100.00

MAMPOSTERÍA10101130203

1101001 001 013.02.03.01 MAMPOSTERÍA CONFINADA (BLOQUES DE CONCRETO DE 
16"X8"X6")

m2  291.92  100.00

PINTURA1010114

PINTURA CORRIENTE101011401

1101001 001 014.01.01 PINTURA VINÍLICA CORRIENTE m²

LIMPIEZA FINAL Y ENTREGA1010115

LIMPIEZA FINAL101011501

1101001 001 015.01.01 LIMPIEZA FINAL m²  882.48  100.00
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101010101 m²  350.1500  2.99  100.00001.01.01                   TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO 
INICIAL

und  48.0000  146.09  100.00001.01.02                   FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE 
NIVELETAS SENCILLAS

und  11.0000  226.23  100.00001.01.03                   FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE 
NIVELETAS DOBLES

101010201 mL  143.7900  12.25  100.00002.01.01                   EXCAVACIÓN MANUAL PARA VIGAS 
ASÍSMICAS (ANCHO: 0.40-0.50 m - PROFUNDIDAD 
HASTA 0.40 m)

mL  13.9800  12.25  100.00002.01.02                   EXCAVACIÓN MANUAL PARA VIGAS 
ASÍSMICAS (ANCHO: 0.51-0.60 m - PROFUNDIDAD 
HASTA 0.40 m)

und  13.0000  145.32  100.00002.01.03                   EXCAVACIÓN MANUAL PARA 
ZAPATAS (SECCIÓN: 1.50X1.50 m - 
PROFUNDIDAD HASTA 1.20 m)

und  2.0000  175.91  100.00002.01.04                   EXCAVACIÓN MANUAL PARA 
ZAPATAS (SECCIÓN: 1.75X1.75 m - 
PROFUNDIDAD HASTA 1.20 m)

101010202 m³  76.9100  74.62  100.00002.02.01                   RELLENO Y COMPACTACIÓN MANUAL
101010203 kg  296.0900  30.90  100.00002.03.01                   ACERO DE REFUERZO EN ZAPATAS 

(REFUERZO PRINCIPAL #4)
kg  1,400.6600  30.69  94.74  5.26002.03.02                   ACERO DE REFUERZO EN VIGAS 

ASÍSMICAS (REFUERZO PRINCIPAL #4)
kg  296.1900  29.91  100.00002.03.03                   ACERO DE REFUERZO EN VIGAS 

ASÍSMICAS (REFUERZO PRINCIPAL #5)
101010204 m²  95.3500  295.16  66.67  33.33002.04.01                   ENCOFRADO DE VIGAS ASÍSMICAS 

(HECHURA)
m²  95.3500  57.36  50.00  50.00002.04.02                   ENCOFRADO DE VIGAS ASÍSMICAS 

(COLOCACIÓN)
m²  95.3500  6.37  100.00002.04.03                   DESENCOFRADO Y LIMPIEZA DE 

VIGAS ASÍSMICAS
m²  15.5000  389.10  100.00002.04.04                   ENCOFRADO DE ZAPATAS 

(HECHURA)
m²  15.5000  57.36  100.00002.04.05                   ENCOFRADO DE ZAPATAS 

(COLOCACIÓN)
m²  15.5000  6.37  100.00002.04.06                   DESENCOFRADO Y LIMPIEZA DE 

ZAPATAS
101010205 m³  13.9800  3,997.95  44.44  55.56002.05.01                   CONCRETO HECHO A MANO PARA 

VIGAS ASÍSMICAS PROPORCIÓN 1:2:3 - f'c=3,000 
PSI (210 kg/cm²)

m³  4.7100  3,639.56  100.00002.05.02                   CONCRETO HECHO A MANO PARA 
ZAPATAS PROPORCIÓN 1:2:3 - f'c=3,000 PSI (210 
kg/cm²)

101010301 kg  714.2000  31.01  100.00003.01.01                   ACERO DE REFUERZO EN COLUMNAS 
(REFUERZO PRINCIPAL #4)

kg  1,042.3100  31.01  87.50  12.50003.01.02                   ACERO DE REFUERZO EN VIGAS 
(REFUERZO PRINCIPAL #4)

kg  954.6800  30.12  100.00003.01.03                   ACERO DE REFUERZO EN 
MAMPOSTERÍA REFORZADA (REFUERZO 
PRINCIPAL #4)

101010302 m²  34.2800  239.77  100.00003.02.01                   ENCOFRADO DE COLUMNAS 
(HECHURA)

m²  34.2800  100.38  100.00003.02.02                   ENCOFRADO DE COLUMNAS 
(COLOCACIÓN)

m²  34.2800  11.94  100.00003.02.03                   DESENCOFRADO Y LIMPIEZA DE 
COLUMNAS
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101010303 m²  61.2000  93.44  57.14  42.86003.03.01                   ENCOFRADO DE VIGAS Y DINTELES 
(HECHURA)

m²  61.2000  72.56  30.00  70.00003.03.02                   ENCOFRADO DE VIGAS Y DINTELES 
(COLOCACIÓN)

m²  61.2000  9.55  100.00003.03.03                   DESENCOFRADO Y LIMPIEZA DE 
VIGAS Y DINTELES

101010304 m³  2.6000  4,313.67  100.00003.04.01                   CONCRETO HECHO A MANO PARA 
COLUMNAS. PROPORCIÓN 1:2:3 - f'c=3,000 PSI 
(210 kg/cm²)

m³  4.4600  4,278.08  100.00003.04.02                   CONCRETO HECHO A MANO PARA 
VIGAS. PROPORCIÓN 1:2:3 - f'c=3,000 PSI (210 
kg/cm²)

101010401 m²  388.7300  463.18  40.00  60.00004.01.01                   MAMPOSTERÍA REFORZADA 
(BLOQUES DE CONCRETO DE 16"X8"X6")

101010501 m²  322.5000  278.35  100.00005.01.01                   COLOCAR LÁMINAS PLYCEM TIPO 
ARQUITEJA DE 3.68'x8' (CAL. 26)

101010502 kg  151.9700  42.97  100.00005.02.01                   ARMAR Y COLOCAR CERCHA 
METÁLICA DE 0.15x0.50 m

101010503 kg  36.0000  148.51  100.00005.03.01                   COLOCAR ANCLAJES DE 
CLAVADORES (PLATINAS Y ANGULARES)

kg  1,425.4900  37.57  100.00005.03.02                   COLOCAR CLAVADORES (PERLINES 
DE 2"x4"x1/16" @0.75 m) Y FIJADORES 
(ANGULARES L2"x3"x3"x1/8")

kg  2,191.2000  32.06  12.50  87.50005.03.03                   ARMAR Y COLOCAR VIGA METÁLICA 
COMPUESTA POR 2 PERLINES DE 2"x6"x1/8" 
(CAJA DE 4"x6"x1/8")

kg  149.8400  68.78  100.00005.03.04                   ARMAR Y COLOCAR VIGA METÁLICA 
COMPUESTA POR 2 PERLINES DE 2"x6"x1/8" + 2 
PLACAS CORRIDAS DE 5"x1/8" + PLATINAS 
PL2"x14"x3/16" @0.60 m

kg  128.7300  40.68  100.00005.03.05                   ARMAR Y COLOCAR COLUMNA 
METÁLICA COMPUESTA POR 2 PERLINES DE 
2"x4"x1/8" (CAJA DE 4"x4"x1/8")

101010601 m²  97.4000  15.19  40.00  60.00006.01.01                   PIQUETEO EN VIGAS Y COLUMNAS
101010602 m²  874.8600  50.47  100.00006.02.01                   REPELLO CORRIENTE EN PAREDES
101010603 m²  874.8600  38.86  62.50  37.50006.03.01                   FINO CORRIENTE DIRECTO, 

ARENILLADO Y ASENTADO
101010604 m²  28.0000  397.58  100.00006.04.01                   ENCHAPADO DE AZULEJOS DE 

20x28.50 cm EN PAREDES
101010701 m²  292.0100  249.59  21.43  78.57007.01.01                   ARMAR ESQUELETEADO METÁLICO Y 

COLOCAR FORRO DE GYPSUM PARA CIELO 
SUSPENDIDO

101010702 mL  106.3100  48.05  100.00007.02.01                   ELABORAR Y COLOCAR FASCIAS
101010801 m²  260.7500  22.96  100.00008.01.01                   CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN 

DE TERRENO CON ESPESORES DE CORTE Y 
RELLENO NO MAYORES A 10 cm

101010802 m²  260.7500  178.97  55.56  44.44008.02.01                   FUNDIR CASCOTE (e=5 cm). 
PROPORCIÓN 1:2:5 - f'c=2,000 PSI (140 kg/cm²)

101010803 m²  260.7500  324.36  10.81  18.92 70.27008.03.01                   ENCHAPADO DE CERÁMICA DE 
0.60X0.60 m SOBRE CASCOTE

101010804 m²  268.0400  52.24  64.29 35.71008.04.01                   ENCHAPADO DE CERÁMICA EN 
RODAPIÉS

101010901 glb  1.0000  22,300.00  100.00009.01.01                   SC INSTALACIÓN DE PUERTAS DE 
MADERA SÓLIDA/VIDRIO

glb  1.0000  107,100.00  60.00  40.00009.01.02                   SC INSTALACIÓN DE PUERTAS DE 
MADERA SÓLIDA
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101010901 glb  1.0000  17,000.00  100.00009.01.03                   SC INSTALACIÓN DE PUERTAS 
METÁLICAS

101011001 und  1.0000  70,400.00  100.00010.01.01                   SC INSTALACIÓN DE VENTANAS DE 
ALUMINIO/VIDRIO

101011101 mL  84.0000  42.31  20.00  80.00011.01.01                   EXCAVACIÓN MANUAL EN T.N., CAMA 
DE ARENA Y COMPACTACIÓN PARA 
COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE IISS

mL  64.0000  171.79  100.00011.01.02                   INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SDR 
32.5 PARA AGUAS NEGRAS (Ø = 2-4")

101011102 mL  141.0000  107.23  20.00 80.00011.02.01                   INSTALACIÓN DE TUBERÍA 
PVC/COBRE PARA AGUA POTABLE SDR 26 (Ø = 
¾")

101011103 glb  1.0000  43,265.46  8.00  92.00011.03.01                   TANQUE SÉPTICO (INCLUYE FOSA 
SÉPTICA + FALSO FONDO Y LECHO FILTRANTE)

101011104 und  1.0000  4,280.87  100.00011.04.01                   INSTALAR LAVALAMPAZO CON SUS 
ACCESORIOS

und  1.0000  4,412.15  100.00011.04.02                   INSTALAR VÁLVULA DE PASE CON 
PROTECCIÓN

und  5.0000  2,197.55  100.00011.04.03                   INSTALAR LAVAMANOS CON SUS 
ACCESORIOS

und  2.0000  579.10  100.00011.04.04                   INSTALAR LLAVE DE CHORRO PARA 
JARDÍN

und  1.0000  6,281.98  100.00011.04.05                   INSTALAR LAVAPLATOS DE ALUMINIO
101011105 m³  25.4700  167.12  83.33  16.67011.05.01                   EXCAVACIÓN MANUAL PARA POZO 

DE ABSORCIÓN (DIÁMETRO: 2.80 m - 
PROFUNDIDAD: 4.70 m)

glb  1.0000  38,736.26  100.00011.05.02                   ESTRUCTURA DE POZO DE 
ABSORCIÓN (DIÁMETRO: 2.80 m - PROFUNDIDAD: 
4.70 m)

101011106 und  5.0000  5,396.57  100.00011.06.01                   INSTALACIÓN DE INODORO DE 
PORCELANA CON SUS ACCESORIOS

101011201 mL  286.2500  90.04  100.00012.01.01                   CANALIZACIÓN DE CABLEADO 
ELÉCTRICO DOMICILIAR

101011202 und  152.0000  395.14  100.00012.02.01                   COLOCACIÓN DE LÁMPARAS Y 
ACCESORIOS EN VIVIENDA UNIFAMILIAR

101011203 und  1.0000  1,341.43  100.00012.03.01                   COLOCACIÓN DE PANEL GENERAL EN 
VIVIENDA UNIFAMILIAR

101011204 und  1.0000  1,413.29  100.00012.04.01                   ACOMETIDA DOMICILIARIA CORTA
101011301 m²  98.1300  220.24  100.00013.01.01                   CONCRETO PARA ACERAS Y 

ANDENES
10101130201 und  32.0000  83.56  100.00013.02.01.01                      EXCAVACIÓN MANUAL PARA 

ZAPATAS (SECCIÓN: 1.0X1.0 m - PROFUNDIDAD 
HASTA 0.80 m)

mL  105.9600  12.25  100.00013.02.01.02                      EXCAVACIÓN MANUAL PARA VIGAS 
ASÍSMICAS (ANCHO: 0.30-0.40 m - PROFUNDIDAD 
HASTA 0.40 m)

kg  91.3900  30.10  100.00013.02.01.03                      ACERO DE REFUERZO EN ZAPATAS 
(REFUERZO PRINCIPAL #3)

kg  657.7300  30.69  100.00013.02.01.04                      ACERO DE REFUERZO EN VIGAS 
ASÍSMICAS (REFUERZO PRINCIPAL #4)

m²  42.3800  295.16  100.00013.02.01.05                      ENCOFRADO DE VIGAS ASÍSMICAS 
(HECHURA)

m²  42.3800  57.36  100.00013.02.01.06                      ENCOFRADO DE VIGAS ASÍSMICAS 
(COLOCACIÓN)

m²  42.3800  6.37  100.00013.02.01.07                      DESENCOFRADO Y LIMPIEZA DE 
VIGAS ASÍSMICAS
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02001001 VIVIENDA UNIFAMILIAR LOTE #5

Metrado

10101130201 m²  15.3600  389.10  100.00013.02.01.08                      ENCOFRADO DE ZAPATAS 
(HECHURA)

m²  15.3600  57.36  100.00013.02.01.09                      ENCOFRADO DE ZAPATAS 
(COLOCACIÓN)

m²  15.3600  6.37  100.00013.02.01.10                      DESENCOFRADO Y LIMPIEZA DE 
ZAPATAS

m³  11.9800  3,639.56  50.00  50.00013.02.01.11                      CONCRETO HECHO A MANO PARA 
ZAPATAS PROPORCIÓN 1:2:3 - f'c=3,000 PSI (210 
kg/cm²)

m³  4.4100  3,997.95  100.00013.02.01.12                      CONCRETO HECHO A MANO PARA 
VIGAS ASÍSMICAS PROPORCIÓN 1:2:3 - f'c=3,000 
PSI (210 kg/cm²)

10101130202 kg  504.5700  31.01  87.50  12.50013.02.02.01                      ACERO DE REFUERZO EN 
COLUMNAS (REFUERZO PRINCIPAL #4)

kg  1,412.1200  31.01  33.33  66.67013.02.02.02                      ACERO DE REFUERZO EN VIGAS 
(REFUERZO PRINCIPAL #4)

m²  28.8000  239.77  100.00013.02.02.03                      ENCOFRADO DE COLUMNAS 
(HECHURA)

m²  28.8000  100.38  100.00013.02.02.04                      ENCOFRADO DE COLUMNAS 
(COLOCACIÓN)

m²  28.8000  11.94  100.00013.02.02.05                      DESENCOFRADO Y LIMPIEZA DE 
COLUMNAS

m²  31.7900  93.44  100.00013.02.02.06                      ENCOFRADO DE VIGAS Y DINTELES 
(HECHURA)

m²  31.7900  72.56  100.00013.02.02.07                      ENCOFRADO DE VIGAS Y DINTELES 
(COLOCACIÓN)

m²  31.7900  9.55  100.00013.02.02.08                      DESENCOFRADO Y LIMPIEZA DE 
VIGAS Y DINTELES

m³  2.2500  4,313.67  100.00013.02.02.09                      CONCRETO HECHO A MANO PARA 
COLUMNAS. PROPORCIÓN 1:2:3 - f'c=3,000 PSI 
(210 kg/cm²)

m³  4.9600  4,278.08  85.71  14.29013.02.02.10                      CONCRETO HECHO A MANO PARA 
VIGAS. PROPORCIÓN 1:2:3 - f'c=3,000 PSI (210 
kg/cm²)

10101130203 m2  291.9200  326.96  76.67  23.33013.02.03.01                      MAMPOSTERÍA CONFINADA 
(BLOQUES DE CONCRETO DE 16"X8"X6")

101011401 m²  30.19  100.00014.01.01                   PINTURA VINÍLICA CORRIENTE
101011501 m²  882.4800  3.41  100.00015.01.01                   LIMPIEZA FINAL
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S10
 1Página :

Cronograma : Programado - Cronograma metrado 

Proyecto

Fase Actividad Descripción Und. P.U. Enero 2017 Febrero 2017 Marzo 2017 Abril 2017 Mayo 2017 Junio 2017 Julio 2017
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02001001 VIVIENDA UNIFAMILIAR LOTE #5

Metrado

101010101 m²  350.1500  2.99  350.15001.01.01                   TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO 
INICIAL

und  48.0000  146.09  48.00001.01.02                   FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE 
NIVELETAS SENCILLAS

und  11.0000  226.23  11.00001.01.03                   FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE 
NIVELETAS DOBLES

101010201 mL  143.7900  12.25  143.79002.01.01                   EXCAVACIÓN MANUAL PARA VIGAS 
ASÍSMICAS (ANCHO: 0.40-0.50 m - PROFUNDIDAD 
HASTA 0.40 m)

mL  13.9800  12.25  13.98002.01.02                   EXCAVACIÓN MANUAL PARA VIGAS 
ASÍSMICAS (ANCHO: 0.51-0.60 m - PROFUNDIDAD 
HASTA 0.40 m)

und  13.0000  145.32  13.00002.01.03                   EXCAVACIÓN MANUAL PARA 
ZAPATAS (SECCIÓN: 1.50X1.50 m - 
PROFUNDIDAD HASTA 1.20 m)

und  2.0000  175.91  2.00002.01.04                   EXCAVACIÓN MANUAL PARA 
ZAPATAS (SECCIÓN: 1.75X1.75 m - 
PROFUNDIDAD HASTA 1.20 m)

101010202 m³  76.9100  74.62  76.91002.02.01                   RELLENO Y COMPACTACIÓN MANUAL
101010203 kg  296.0900  30.90  296.09002.03.01                   ACERO DE REFUERZO EN ZAPATAS 

(REFUERZO PRINCIPAL #4)
kg  1,400.6600  30.69  1,326.95  73.72002.03.02                   ACERO DE REFUERZO EN VIGAS 

ASÍSMICAS (REFUERZO PRINCIPAL #4)
kg  296.1900  29.91  296.19002.03.03                   ACERO DE REFUERZO EN VIGAS 

ASÍSMICAS (REFUERZO PRINCIPAL #5)
101010204 m²  95.3500  295.16  63.57  31.78002.04.01                   ENCOFRADO DE VIGAS ASÍSMICAS 

(HECHURA)
m²  95.3500  57.36  47.67  47.67002.04.02                   ENCOFRADO DE VIGAS ASÍSMICAS 

(COLOCACIÓN)
m²  95.3500  6.37  95.35002.04.03                   DESENCOFRADO Y LIMPIEZA DE 

VIGAS ASÍSMICAS
m²  15.5000  389.10  15.50002.04.04                   ENCOFRADO DE ZAPATAS 

(HECHURA)
m²  15.5000  57.36  15.50002.04.05                   ENCOFRADO DE ZAPATAS 

(COLOCACIÓN)
m²  15.5000  6.37  15.50002.04.06                   DESENCOFRADO Y LIMPIEZA DE 

ZAPATAS
101010205 m³  13.9800  3,997.95  6.21  7.77002.05.01                   CONCRETO HECHO A MANO PARA 

VIGAS ASÍSMICAS PROPORCIÓN 1:2:3 - f'c=3,000 
PSI (210 kg/cm²)

m³  4.7100  3,639.56  4.71002.05.02                   CONCRETO HECHO A MANO PARA 
ZAPATAS PROPORCIÓN 1:2:3 - f'c=3,000 PSI (210 
kg/cm²)

101010301 kg  714.2000  31.01  714.20003.01.01                   ACERO DE REFUERZO EN COLUMNAS 
(REFUERZO PRINCIPAL #4)

kg  1,042.3100  31.01  912.02  130.29003.01.02                   ACERO DE REFUERZO EN VIGAS 
(REFUERZO PRINCIPAL #4)

kg  954.6800  30.12  954.69003.01.03                   ACERO DE REFUERZO EN 
MAMPOSTERÍA REFORZADA (REFUERZO 
PRINCIPAL #4)

101010302 m²  34.2800  239.77  34.28003.02.01                   ENCOFRADO DE COLUMNAS 
(HECHURA)

m²  34.2800  100.38  34.28003.02.02                   ENCOFRADO DE COLUMNAS 
(COLOCACIÓN)

m²  34.2800  11.94  34.28003.02.03                   DESENCOFRADO Y LIMPIEZA DE 
COLUMNAS
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02001001 VIVIENDA UNIFAMILIAR LOTE #5

Metrado

101010303 m²  61.2000  93.44  34.97  26.23003.03.01                   ENCOFRADO DE VIGAS Y DINTELES 
(HECHURA)

m²  61.2000  72.56  18.36  42.84003.03.02                   ENCOFRADO DE VIGAS Y DINTELES 
(COLOCACIÓN)

m²  61.2000  9.55  61.20003.03.03                   DESENCOFRADO Y LIMPIEZA DE 
VIGAS Y DINTELES

101010304 m³  2.6000  4,313.67  2.60003.04.01                   CONCRETO HECHO A MANO PARA 
COLUMNAS. PROPORCIÓN 1:2:3 - f'c=3,000 PSI 
(210 kg/cm²)

m³  4.4600  4,278.08  4.46003.04.02                   CONCRETO HECHO A MANO PARA 
VIGAS. PROPORCIÓN 1:2:3 - f'c=3,000 PSI (210 
kg/cm²)

101010401 m²  388.7300  463.18  155.49  233.24004.01.01                   MAMPOSTERÍA REFORZADA 
(BLOQUES DE CONCRETO DE 16"X8"X6")

101010501 m²  322.5000  278.35  322.50005.01.01                   COLOCAR LÁMINAS PLYCEM TIPO 
ARQUITEJA DE 3.68'x8' (CAL. 26)

101010502 kg  151.9700  42.97  151.97005.02.01                   ARMAR Y COLOCAR CERCHA 
METÁLICA DE 0.15x0.50 m

101010503 kg  36.0000  148.51  36.00005.03.01                   COLOCAR ANCLAJES DE 
CLAVADORES (PLATINAS Y ANGULARES)

kg  1,425.4900  37.57  1,425.49005.03.02                   COLOCAR CLAVADORES (PERLINES 
DE 2"x4"x1/16" @0.75 m) Y FIJADORES 
(ANGULARES L2"x3"x3"x1/8")

kg  2,191.2000  32.06  273.90  1,917.30005.03.03                   ARMAR Y COLOCAR VIGA METÁLICA 
COMPUESTA POR 2 PERLINES DE 2"x6"x1/8" 
(CAJA DE 4"x6"x1/8")

kg  149.8400  68.78  149.84005.03.04                   ARMAR Y COLOCAR VIGA METÁLICA 
COMPUESTA POR 2 PERLINES DE 2"x6"x1/8" + 2 
PLACAS CORRIDAS DE 5"x1/8" + PLATINAS 
PL2"x14"x3/16" @0.60 m

kg  128.7300  40.68  128.73005.03.05                   ARMAR Y COLOCAR COLUMNA 
METÁLICA COMPUESTA POR 2 PERLINES DE 
2"x4"x1/8" (CAJA DE 4"x4"x1/8")

101010601 m²  97.4000  15.19  38.96  58.44006.01.01                   PIQUETEO EN VIGAS Y COLUMNAS
101010602 m²  874.8600  50.47  874.86006.02.01                   REPELLO CORRIENTE EN PAREDES
101010603 m²  874.8600  38.86  546.79  328.07006.03.01                   FINO CORRIENTE DIRECTO, 

ARENILLADO Y ASENTADO
101010604 m²  28.0000  397.58  28.00006.04.01                   ENCHAPADO DE AZULEJOS DE 

20x28.50 cm EN PAREDES
101010701 m²  292.0100  249.59  62.57  229.43007.01.01                   ARMAR ESQUELETEADO METÁLICO Y 

COLOCAR FORRO DE GYPSUM PARA CIELO 
SUSPENDIDO

101010702 mL  106.3100  48.05  106.31007.02.01                   ELABORAR Y COLOCAR FASCIAS
101010801 m²  260.7500  22.96  260.75008.01.01                   CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN 

DE TERRENO CON ESPESORES DE CORTE Y 
RELLENO NO MAYORES A 10 cm

101010802 m²  260.7500  178.97  144.86  115.89008.02.01                   FUNDIR CASCOTE (e=5 cm). 
PROPORCIÓN 1:2:5 - f'c=2,000 PSI (140 kg/cm²)

101010803 m²  260.7500  324.36  28.19  49.33 183.23008.03.01                   ENCHAPADO DE CERÁMICA DE 
0.60X0.60 m SOBRE CASCOTE

101010804 m²  268.0400  52.24  172.31 95.73008.04.01                   ENCHAPADO DE CERÁMICA EN 
RODAPIÉS

101010901 glb  1.0000  22,300.00  1.00009.01.01                   SC INSTALACIÓN DE PUERTAS DE 
MADERA SÓLIDA/VIDRIO

glb  1.0000  107,100.00  0.60  0.40009.01.02                   SC INSTALACIÓN DE PUERTAS DE 
MADERA SÓLIDA
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02001001 VIVIENDA UNIFAMILIAR LOTE #5

Metrado

101010901 glb  1.0000  17,000.00  1.00009.01.03                   SC INSTALACIÓN DE PUERTAS 
METÁLICAS

101011001 und  1.0000  70,400.00  1.00010.01.01                   SC INSTALACIÓN DE VENTANAS DE 
ALUMINIO/VIDRIO

101011101 mL  84.0000  42.31  16.80  67.20011.01.01                   EXCAVACIÓN MANUAL EN T.N., CAMA 
DE ARENA Y COMPACTACIÓN PARA 
COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE IISS

mL  64.0000  171.79  64.00011.01.02                   INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SDR 
32.5 PARA AGUAS NEGRAS (Ø = 2-4")

101011102 mL  141.0000  107.23  28.20 112.80011.02.01                   INSTALACIÓN DE TUBERÍA 
PVC/COBRE PARA AGUA POTABLE SDR 26 (Ø = 
¾")

101011103 glb  1.0000  43,265.46  0.08  0.92011.03.01                   TANQUE SÉPTICO (INCLUYE FOSA 
SÉPTICA + FALSO FONDO Y LECHO FILTRANTE)

101011104 und  1.0000  4,280.87  1.00011.04.01                   INSTALAR LAVALAMPAZO CON SUS 
ACCESORIOS

und  1.0000  4,412.15  1.00011.04.02                   INSTALAR VÁLVULA DE PASE CON 
PROTECCIÓN

und  5.0000  2,197.55  5.00011.04.03                   INSTALAR LAVAMANOS CON SUS 
ACCESORIOS

und  2.0000  579.10  2.00011.04.04                   INSTALAR LLAVE DE CHORRO PARA 
JARDÍN

und  1.0000  6,281.98  1.00011.04.05                   INSTALAR LAVAPLATOS DE ALUMINIO
101011105 m³  25.4700  167.12  21.23  4.25011.05.01                   EXCAVACIÓN MANUAL PARA POZO 

DE ABSORCIÓN (DIÁMETRO: 2.80 m - 
PROFUNDIDAD: 4.70 m)

glb  1.0000  38,736.26  1.00011.05.02                   ESTRUCTURA DE POZO DE 
ABSORCIÓN (DIÁMETRO: 2.80 m - PROFUNDIDAD: 
4.70 m)

101011106 und  5.0000  5,396.57  5.00011.06.01                   INSTALACIÓN DE INODORO DE 
PORCELANA CON SUS ACCESORIOS

101011201 mL  286.2500  90.04  286.25012.01.01                   CANALIZACIÓN DE CABLEADO 
ELÉCTRICO DOMICILIAR

101011202 und  152.0000  395.14  152.00012.02.01                   COLOCACIÓN DE LÁMPARAS Y 
ACCESORIOS EN VIVIENDA UNIFAMILIAR

101011203 und  1.0000  1,341.43  1.00012.03.01                   COLOCACIÓN DE PANEL GENERAL EN 
VIVIENDA UNIFAMILIAR

101011204 und  1.0000  1,413.29  1.00012.04.01                   ACOMETIDA DOMICILIARIA CORTA
101011301 m²  98.1300  220.24  98.13013.01.01                   CONCRETO PARA ACERAS Y 

ANDENES
10101130201 und  32.0000  83.56  32.00013.02.01.01                      EXCAVACIÓN MANUAL PARA 

ZAPATAS (SECCIÓN: 1.0X1.0 m - PROFUNDIDAD 
HASTA 0.80 m)

mL  105.9600  12.25  105.96013.02.01.02                      EXCAVACIÓN MANUAL PARA VIGAS 
ASÍSMICAS (ANCHO: 0.30-0.40 m - PROFUNDIDAD 
HASTA 0.40 m)

kg  91.3900  30.10  91.39013.02.01.03                      ACERO DE REFUERZO EN ZAPATAS 
(REFUERZO PRINCIPAL #3)

kg  657.7300  30.69  657.73013.02.01.04                      ACERO DE REFUERZO EN VIGAS 
ASÍSMICAS (REFUERZO PRINCIPAL #4)

m²  42.3800  295.16  42.38013.02.01.05                      ENCOFRADO DE VIGAS ASÍSMICAS 
(HECHURA)

m²  42.3800  57.36  42.38013.02.01.06                      ENCOFRADO DE VIGAS ASÍSMICAS 
(COLOCACIÓN)

m²  42.3800  6.37  42.38013.02.01.07                      DESENCOFRADO Y LIMPIEZA DE 
VIGAS ASÍSMICAS
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02001001 VIVIENDA UNIFAMILIAR LOTE #5

Metrado

10101130201 m²  15.3600  389.10  15.36013.02.01.08                      ENCOFRADO DE ZAPATAS 
(HECHURA)

m²  15.3600  57.36  15.36013.02.01.09                      ENCOFRADO DE ZAPATAS 
(COLOCACIÓN)

m²  15.3600  6.37  15.36013.02.01.10                      DESENCOFRADO Y LIMPIEZA DE 
ZAPATAS

m³  11.9800  3,639.56  5.99  5.99013.02.01.11                      CONCRETO HECHO A MANO PARA 
ZAPATAS PROPORCIÓN 1:2:3 - f'c=3,000 PSI (210 
kg/cm²)

m³  4.4100  3,997.95  4.41013.02.01.12                      CONCRETO HECHO A MANO PARA 
VIGAS ASÍSMICAS PROPORCIÓN 1:2:3 - f'c=3,000 
PSI (210 kg/cm²)

10101130202 kg  504.5700  31.01  441.50  63.07013.02.02.01                      ACERO DE REFUERZO EN 
COLUMNAS (REFUERZO PRINCIPAL #4)

kg  1,412.1200  31.01  470.71  941.41013.02.02.02                      ACERO DE REFUERZO EN VIGAS 
(REFUERZO PRINCIPAL #4)

m²  28.8000  239.77  28.80013.02.02.03                      ENCOFRADO DE COLUMNAS 
(HECHURA)

m²  28.8000  100.38  28.80013.02.02.04                      ENCOFRADO DE COLUMNAS 
(COLOCACIÓN)

m²  28.8000  11.94  28.80013.02.02.05                      DESENCOFRADO Y LIMPIEZA DE 
COLUMNAS

m²  31.7900  93.44  31.79013.02.02.06                      ENCOFRADO DE VIGAS Y DINTELES 
(HECHURA)

m²  31.7900  72.56  31.79013.02.02.07                      ENCOFRADO DE VIGAS Y DINTELES 
(COLOCACIÓN)

m²  31.7900  9.55  31.79013.02.02.08                      DESENCOFRADO Y LIMPIEZA DE 
VIGAS Y DINTELES

m³  2.2500  4,313.67  2.25013.02.02.09                      CONCRETO HECHO A MANO PARA 
COLUMNAS. PROPORCIÓN 1:2:3 - f'c=3,000 PSI 
(210 kg/cm²)

m³  4.9600  4,278.08  4.25  0.71013.02.02.10                      CONCRETO HECHO A MANO PARA 
VIGAS. PROPORCIÓN 1:2:3 - f'c=3,000 PSI (210 
kg/cm²)

10101130203 m2  291.9200  326.96  223.80  68.11013.02.03.01                      MAMPOSTERÍA CONFINADA 
(BLOQUES DE CONCRETO DE 16"X8"X6")

101011401 m²  30.19  874.87014.01.01                   PINTURA VINÍLICA CORRIENTE
101011501 m²  882.4800  3.41  882.48015.01.01                   LIMPIEZA FINAL
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Metrado

1  134,994.66  338,887.71  364,854.05  421,738.60  338,812.68  89,261.56 222,831.58   GLOBAL
101  134,994.66  338,887.71  364,854.05  421,738.60  338,812.68  89,261.56 222,831.58      VIVIENDA UNIFAMILIAR LOTE #5
10101  134,994.66  338,887.71  364,854.05  421,738.60  338,812.68  89,261.56 222,831.58         VIVIENDA UNIFAMILIAR LOTE 5
1010101  10,547.81            PRELIMINARES
101010101  10,547.81               TRAZO Y NIVELACIÓN

m²  350.1500  2.99  1,046.96001.01.01                   TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO 
INICIAL

und  48.0000  146.09  7,012.32001.01.02                   FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE 
NIVELETAS SENCILLAS

und  11.0000  226.23  2,488.53001.01.03                   FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE 
NIVELETAS DOBLES

1010102  124,446.85  60,733.08            FUNDACIONES
101010201  4,173.69               EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL

mL  143.7900  12.25  1,761.41002.01.01                   EXCAVACIÓN MANUAL PARA VIGAS 
ASÍSMICAS (ANCHO: 0.40-0.50 m - PROFUNDIDAD 
HASTA 0.40 m)

mL  13.9800  12.25  171.26002.01.02                   EXCAVACIÓN MANUAL PARA VIGAS 
ASÍSMICAS (ANCHO: 0.51-0.60 m - PROFUNDIDAD 
HASTA 0.40 m)

und  13.0000  145.32  1,889.20002.01.03                   EXCAVACIÓN MANUAL PARA 
ZAPATAS (SECCIÓN: 1.50X1.50 m - 
PROFUNDIDAD HASTA 1.20 m)

und  2.0000  175.91  351.82002.01.04                   EXCAVACIÓN MANUAL PARA 
ZAPATAS (SECCIÓN: 1.75X1.75 m - 
PROFUNDIDAD HASTA 1.20 m)

101010202  5,739.04               RELLENO Y COMPACTACIÓN
m³  76.9100  74.62  5,739.04002.02.01                   RELLENO Y COMPACTACIÓN MANUAL

101010203  49,873.30  11,121.48               ACERO DE REFUERZO
kg  296.0900  30.90  9,149.20002.03.01                   ACERO DE REFUERZO EN ZAPATAS 

(REFUERZO PRINCIPAL #4)
kg  1,400.6600  30.69  40,724.10  2,262.45002.03.02                   ACERO DE REFUERZO EN VIGAS 

ASÍSMICAS (REFUERZO PRINCIPAL #4)
kg  296.1900  29.91  8,859.03002.03.03                   ACERO DE REFUERZO EN VIGAS 

ASÍSMICAS (REFUERZO PRINCIPAL #5)
101010204  28,417.00  12,821.86               FORMALETAS

m²  95.3500  295.16  18,762.24  9,381.12002.04.01                   ENCOFRADO DE VIGAS ASÍSMICAS 
(HECHURA)

m²  95.3500  57.36  2,734.62  2,734.62002.04.02                   ENCOFRADO DE VIGAS ASÍSMICAS 
(COLOCACIÓN)

m²  95.3500  6.37  607.38002.04.03                   DESENCOFRADO Y LIMPIEZA DE 
VIGAS ASÍSMICAS

m²  15.5000  389.10  6,031.06002.04.04                   ENCOFRADO DE ZAPATAS 
(HECHURA)

m²  15.5000  57.36  889.08002.04.05                   ENCOFRADO DE ZAPATAS 
(COLOCACIÓN)

m²  15.5000  6.37  98.74002.04.06                   DESENCOFRADO Y LIMPIEZA DE 
ZAPATAS

101010205  41,982.86  31,050.70               CONCRETO
m³  13.9800  3,997.95  24,840.56  31,050.70002.05.01                   CONCRETO HECHO A MANO PARA 

VIGAS ASÍSMICAS PROPORCIÓN 1:2:3 - f'c=3,000 
PSI (210 kg/cm²)

m³  4.7100  3,639.56  17,142.30002.05.02                   CONCRETO HECHO A MANO PARA 
ZAPATAS PROPORCIÓN 1:2:3 - f'c=3,000 PSI (210 
kg/cm²)

1010103  107,069.44  29,264.30            ESTRUCTURAS DE CONCRETO
101010301  79,184.27  4,040.26               ACERO DE REFUERZO

11/01/2017  22:20:00Fecha  : 
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101010301 kg  714.2000  31.01  22,147.29003.01.01                   ACERO DE REFUERZO EN COLUMNAS 
(REFUERZO PRINCIPAL #4)

kg  1,042.3100  31.01  28,281.82  4,040.26003.01.02                   ACERO DE REFUERZO EN VIGAS 
(REFUERZO PRINCIPAL #4)

kg  954.6800  30.12  28,755.16003.01.03                   ACERO DE REFUERZO EN 
MAMPOSTERÍA REFORZADA (REFUERZO 
PRINCIPAL #4)

101010302  12,069.68               FORMALETAS DE COLUMNAS
m²  34.2800  239.77  8,219.34003.02.01                   ENCOFRADO DE COLUMNAS 

(HECHURA)
m²  34.2800  100.38  3,441.04003.02.02                   ENCOFRADO DE COLUMNAS 

(COLOCACIÓN)
m²  34.2800  11.94  409.30003.02.03                   DESENCOFRADO Y LIMPIEZA DE 

COLUMNAS
101010303  4,599.93  6,143.74               FORMALETAS DE VIGAS

m²  61.2000  93.44  3,267.72  2,450.79003.03.01                   ENCOFRADO DE VIGAS Y DINTELES 
(HECHURA)

m²  61.2000  72.56  1,332.21  3,108.49003.03.02                   ENCOFRADO DE VIGAS Y DINTELES 
(COLOCACIÓN)

m²  61.2000  9.55  584.46003.03.03                   DESENCOFRADO Y LIMPIEZA DE 
VIGAS Y DINTELES

101010304  11,215.56  19,080.30               CONCRETO ESTRUCTURAL
m³  2.6000  4,313.67  11,215.56003.04.01                   CONCRETO HECHO A MANO PARA 

COLUMNAS. PROPORCIÓN 1:2:3 - f'c=3,000 PSI 
(210 kg/cm²)

m³  4.4600  4,278.08  19,080.30003.04.02                   CONCRETO HECHO A MANO PARA 
VIGAS. PROPORCIÓN 1:2:3 - f'c=3,000 PSI (210 
kg/cm²)

1010104  72,020.80  108,031.20            MAMPOSTERÍA
101010401  72,020.80  108,031.20               BLOQUES DE CONCRETO

m²  388.7300  463.18  72,020.80  108,031.20004.01.01                   MAMPOSTERÍA REFORZADA 
(BLOQUES DE CONCRETO DE 16"X8"X6")

1010105  14,017.97  226,974.52            TECHOS Y FASCIAS
101010501  89,767.79               CUBIERTAS DE LÁMINAS DE ZINC

m²  322.5000  278.35  89,767.79005.01.01                   COLOCAR LÁMINAS PLYCEM TIPO 
ARQUITEJA DE 3.68'x8' (CAL. 26)

101010502  6,530.16               CERCHAS METÁLICAS
kg  151.9700  42.97  6,530.16005.02.01                   ARMAR Y COLOCAR CERCHA 

METÁLICA DE 0.15x0.50 m
101010503  14,017.97  130,676.57               ESTRUCTURA METÁLICA PARA TECHOS

kg  36.0000  148.51  5,346.36005.03.01                   COLOCAR ANCLAJES DE 
CLAVADORES (PLATINAS Y ANGULARES)

kg  1,425.4900  37.57  53,555.60005.03.02                   COLOCAR CLAVADORES (PERLINES 
DE 2"x4"x1/16" @0.75 m) Y FIJADORES 
(ANGULARES L2"x3"x3"x1/8")

kg  2,191.2000  32.06  8,781.23  61,468.61005.03.03                   ARMAR Y COLOCAR VIGA METÁLICA 
COMPUESTA POR 2 PERLINES DE 2"x6"x1/8" 
(CAJA DE 4"x6"x1/8")

kg  149.8400  68.78  10,306.00005.03.04                   ARMAR Y COLOCAR VIGA METÁLICA 
COMPUESTA POR 2 PERLINES DE 2"x6"x1/8" + 2 
PLACAS CORRIDAS DE 5"x1/8" + PLATINAS 
PL2"x14"x3/16" @0.60 m

kg  128.7300  40.68  5,236.74005.03.05                   ARMAR Y COLOCAR COLUMNA 
METÁLICA COMPUESTA POR 2 PERLINES DE 
2"x4"x1/8" (CAJA DE 4"x4"x1/8")

1010106  591.80  66,290.35  11,132.19 12,748.92            ACABADOS
101010601  591.80  887.70               PIQUETEO
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101010601 m²  97.4000  15.19  591.80  887.70006.01.01                   PIQUETEO EN VIGAS Y COLUMNAS
101010602  44,154.45               REPELLO CORRIENTE

m²  874.8600  50.47  44,154.45006.02.01                   REPELLO CORRIENTE EN PAREDES
101010603  21,248.20  12,748.92               FINO CORRIENTE

m²  874.8600  38.86  21,248.20  12,748.92006.03.01                   FINO CORRIENTE DIRECTO, 
ARENILLADO Y ASENTADO

101010604  11,132.19               ENCHAPE DE AZULEJOS
m²  28.0000  397.58  11,132.19006.04.01                   ENCHAPADO DE AZULEJOS DE 

20x28.50 cm EN PAREDES
1010107  15,617.64  62,372.88            CIELOS RASOS
101010701  15,617.64  57,264.68               OTROS FORROS

m²  292.0100  249.59  15,617.64  57,264.68007.01.01                   ARMAR ESQUELETEADO METÁLICO Y 
COLOCAR FORRO DE GYPSUM PARA CIELO 
SUSPENDIDO

101010702  5,108.20               FASCIAS
mL  106.3100  48.05  5,108.20007.02.01                   ELABORAR Y COLOCAR FASCIAS

1010108  41,055.99  25,002.64 85,173.86            PISOS
101010801  5,986.80               CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN 

MANUAL
m²  260.7500  22.96  5,986.80008.01.01                   CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN 

DE TERRENO CON ESPESORES DE CORTE Y 
RELLENO NO MAYORES A 10 cm

101010802  25,925.75  20,740.60               CASCOTE
m²  260.7500  178.97  25,925.75  20,740.60008.02.01                   FUNDIR CASCOTE (e=5 cm). 

PROPORCIÓN 1:2:5 - f'c=2,000 PSI (140 kg/cm²)
101010803  9,143.44  16,001.02 59,432.36               BALDOSAS DE CERÁMICA

m²  260.7500  324.36  9,143.44  16,001.02 59,432.36008.03.01                   ENCHAPADO DE CERÁMICA DE 
0.60X0.60 m SOBRE CASCOTE

101010804  9,001.62 5,000.90               RODAPIÉS
m²  268.0400  52.24  9,001.62 5,000.90008.04.01                   ENCHAPADO DE CERÁMICA EN 

RODAPIÉS
1010109  86,560.00  59,840.00            PUERTAS
101010901  86,560.00  59,840.00               PUERTAS

glb  1.0000  22,300.00  22,300.00009.01.01                   SC INSTALACIÓN DE PUERTAS DE 
MADERA SÓLIDA/VIDRIO

glb  1.0000  107,100.00  64,260.00  42,840.00009.01.02                   SC INSTALACIÓN DE PUERTAS DE 
MADERA SÓLIDA

glb  1.0000  17,000.00  17,000.00009.01.03                   SC INSTALACIÓN DE PUERTAS 
METÁLICAS

1010110  70,400.00            VENTANAS
101011001  70,400.00               VENTANAS DE ALUMINIO Y VIDRIO

und  1.0000  70,400.00  70,400.00010.01.01                   SC INSTALACIÓN DE VENTANAS DE 
ALUMINIO/VIDRIO

1010111  4,172.04  46,194.61  57,127.70 62,535.92            OBRAS SANITARIAS
101011101  710.80  2,843.20  10,994.60               TUBERÍA Y ACCESORIOS PARA AGUAS 

NEGRAS
mL  84.0000  42.31  710.80  2,843.20011.01.01                   EXCAVACIÓN MANUAL EN T.N., CAMA 

DE ARENA Y COMPACTACIÓN PARA 
COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE IISS

mL  64.0000  171.79  10,994.60011.01.02                   INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SDR 
32.5 PARA AGUAS NEGRAS (Ø = 2-4")

101011102  3,023.91 12,095.64               TUBERÍA Y ACCESORIOS PARA AGUA 
POTABLE

mL  141.0000  107.23  3,023.91 12,095.64011.02.01                   INSTALACIÓN DE TUBERÍA 
PVC/COBRE PARA AGUA POTABLE SDR 26 (Ø = 
¾")

101011103  3,461.24  39,804.26               TANQUES SÉPTICOS
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101011103 glb  1.0000  43,265.46  3,461.24  39,804.26011.03.01                   TANQUE SÉPTICO (INCLUYE FOSA 
SÉPTICA + FALSO FONDO Y LECHO FILTRANTE)

101011104  27,120.94               APARATOS SANITARIOS
und  1.0000  4,280.87  4,280.87011.04.01                   INSTALAR LAVALAMPAZO CON SUS 

ACCESORIOS
und  1.0000  4,412.15  4,412.15011.04.02                   INSTALAR VÁLVULA DE PASE CON 

PROTECCIÓN
und  5.0000  2,197.55  10,987.74011.04.03                   INSTALAR LAVAMANOS CON SUS 

ACCESORIOS
und  2.0000  579.10  1,158.20011.04.04                   INSTALAR LLAVE DE CHORRO PARA 

JARDÍN
und  1.0000  6,281.98  6,281.98011.04.05                   INSTALAR LAVAPLATOS DE ALUMINIO

101011105  3,547.15  39,445.68               POZO DE ABSORCIÓN
m³  25.4700  167.12  3,547.15  709.43011.05.01                   EXCAVACIÓN MANUAL PARA POZO 

DE ABSORCIÓN (DIÁMETRO: 2.80 m - 
PROFUNDIDAD: 4.70 m)

glb  1.0000  38,736.26  38,736.25011.05.02                   ESTRUCTURA DE POZO DE 
ABSORCIÓN (DIÁMETRO: 2.80 m - PROFUNDIDAD: 
4.70 m)

101011106  26,982.85               INODORO DE PORCELANA
und  5.0000  5,396.57  26,982.85011.06.01                   INSTALACIÓN DE INODORO DE 

PORCELANA CON SUS ACCESORIOS
1010112  88,590.15            ELECTRICIDAD
101011201  25,774.05               CANALIZACIONES

mL  286.2500  90.04  25,774.05012.01.01                   CANALIZACIÓN DE CABLEADO 
ELÉCTRICO DOMICILIAR

101011202  60,061.38               LÁMPARAS Y ACCESORIOS
und  152.0000  395.14  60,061.38012.02.01                   COLOCACIÓN DE LÁMPARAS Y 

ACCESORIOS EN VIVIENDA UNIFAMILIAR
101011203  1,341.43               PANELES

und  1.0000  1,341.43  1,341.43012.03.01                   COLOCACIÓN DE PANEL GENERAL EN 
VIVIENDA UNIFAMILIAR

101011204  1,413.29               ACOMETIDAS
und  1.0000  1,413.29  1,413.29012.04.01                   ACOMETIDA DOMICILIARIA CORTA

1010113  99,064.39  208,776.74  25,605.49            OBRAS EXTERIORES
101011301  21,612.16               ACERAS Y ANDENES

m²  98.1300  220.24  21,612.16013.01.01                   CONCRETO PARA ACERAS Y 
ANDENES

101011302  99,064.39  187,164.58  25,605.49               MUROS EXTERIORES
10101130201  70,776.90  39,529.78                  FUNDACIONES

und  32.0000  83.56  2,673.90013.02.01.01                      EXCAVACIÓN MANUAL PARA 
ZAPATAS (SECCIÓN: 1.0X1.0 m - PROFUNDIDAD 
HASTA 0.80 m)

mL  105.9600  12.25  1,298.00013.02.01.02                      EXCAVACIÓN MANUAL PARA VIGAS 
ASÍSMICAS (ANCHO: 0.30-0.40 m - PROFUNDIDAD 
HASTA 0.40 m)

kg  91.3900  30.10  2,750.84013.02.01.03                      ACERO DE REFUERZO EN ZAPATAS 
(REFUERZO PRINCIPAL #3)

kg  657.7300  30.69  20,185.74013.02.01.04                      ACERO DE REFUERZO EN VIGAS 
ASÍSMICAS (REFUERZO PRINCIPAL #4)

m²  42.3800  295.16  12,508.92013.02.01.05                      ENCOFRADO DE VIGAS ASÍSMICAS 
(HECHURA)

m²  42.3800  57.36  2,430.90013.02.01.06                      ENCOFRADO DE VIGAS ASÍSMICAS 
(COLOCACIÓN)

m²  42.3800  6.37  269.96013.02.01.07                      DESENCOFRADO Y LIMPIEZA DE 
VIGAS ASÍSMICAS
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10101130201 m²  15.3600  389.10  5,976.58013.02.01.08                      ENCOFRADO DE ZAPATAS 
(HECHURA)

m²  15.3600  57.36  881.06013.02.01.09                      ENCOFRADO DE ZAPATAS 
(COLOCACIÓN)

m²  15.3600  6.37  97.84013.02.01.10                      DESENCOFRADO Y LIMPIEZA DE 
ZAPATAS

m³  11.9800  3,639.56  21,801.00  21,801.00013.02.01.11                      CONCRETO HECHO A MANO PARA 
ZAPATAS PROPORCIÓN 1:2:3 - f'c=3,000 PSI (210 
kg/cm²)

m³  4.4100  3,997.95  17,630.94013.02.01.12                      CONCRETO HECHO A MANO PARA 
VIGAS ASÍSMICAS PROPORCIÓN 1:2:3 - f'c=3,000 
PSI (210 kg/cm²)

10101130202  28,287.49  74,460.07  3,334.92                  ESTRUCTURAS DE CONCRETO
kg  504.5700  31.01  13,690.88  1,955.84013.02.02.01                      ACERO DE REFUERZO EN 

COLUMNAS (REFUERZO PRINCIPAL #4)
kg  1,412.1200  31.01  14,596.61  29,193.22013.02.02.02                      ACERO DE REFUERZO EN VIGAS 

(REFUERZO PRINCIPAL #4)
m²  28.8000  239.77  6,905.36013.02.02.03                      ENCOFRADO DE COLUMNAS 

(HECHURA)
m²  28.8000  100.38  2,890.92013.02.02.04                      ENCOFRADO DE COLUMNAS 

(COLOCACIÓN)
m²  28.8000  11.94  343.88013.02.02.05                      DESENCOFRADO Y LIMPIEZA DE 

COLUMNAS
m²  31.7900  93.44  2,970.48013.02.02.06                      ENCOFRADO DE VIGAS Y DINTELES 

(HECHURA)
m²  31.7900  72.56  2,306.70013.02.02.07                      ENCOFRADO DE VIGAS Y DINTELES 

(COLOCACIÓN)
m²  31.7900  9.55  303.60013.02.02.08                      DESENCOFRADO Y LIMPIEZA DE 

VIGAS Y DINTELES
m³  2.2500  4,313.67  9,705.75013.02.02.09                      CONCRETO HECHO A MANO PARA 

COLUMNAS. PROPORCIÓN 1:2:3 - f'c=3,000 PSI 
(210 kg/cm²)

m³  4.9600  4,278.08  18,187.92  3,031.32013.02.02.10                      CONCRETO HECHO A MANO PARA 
VIGAS. PROPORCIÓN 1:2:3 - f'c=3,000 PSI (210 
kg/cm²)

10101130203  73,174.73  22,270.57                  MAMPOSTERÍA
m2  291.9200  326.96  73,174.73  22,270.57013.02.03.01                      MAMPOSTERÍA CONFINADA 

(BLOQUES DE CONCRETO DE 16"X8"X6")
1010114  26,412.28            PINTURA
101011401  26,412.28               PINTURA CORRIENTE

m²  30.19  26,412.28014.01.01                   PINTURA VINÍLICA CORRIENTE
1010115  3,009.28            LIMPIEZA FINAL Y ENTREGA
101011501  3,009.28               LIMPIEZA FINAL

m²  882.4800  3.41  3,009.28015.01.01                   LIMPIEZA FINAL

 134,994.66  338,887.71  364,854.05  421,738.60  222,831.58  338,812.68  89,261.56Total

11/01/2017  22:20:00Fecha  : 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo D 

 

Hojas de cálculo elaboradas en 

MS Excel   
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Ítem Unidad Metrado

010.00.
010.02. m² 350.15

030.00.
030.01. m³ 88.73
030.02. m³ 76.91
030.04. kg 1,992.95
030.05. m² 113.15
030.06. m³ 18.69

040.00.
040.01. kg 2,711.19
040.03. m² 34.28
040.04. m² 61.20
040.11. m³ 7.05

050.00.
050.02. m² 388.73

060.00.
060.03. m² 322.50
060.19. und 151.97
060.20. kg 3,931.47

070.00.
070.01. m² 97.40
070.02. m² 874.86
070.05. m² 874.86
070.11. m² 28.00

080.00.
080.07. m² 292.01
080.12. mL 106.31

090.00.
090.01. m² 260.75
090.02. m² 260.75
090.03. m² 260.75
090.14. mL 268.04

120.00.
120.01. und 1

130.00.
130.02. und 1Ventanas de aluminio y vidrio

VENTANAS

Rodapiés

Puertas

Otros forros

Conformación y compactación manual
Cascote
Baldosas de cerámica

Fascias

PISOS

PUERTAS

Enchapes de azulejos

Estructura metálica para techos

Piqueteo
ACABADOS

CIELOS RASOS

Bloques de cemento

Cubiertas de láminas de zinc
TECHOS Y FASCIAS

Repello corriente
Fino corriente

Cerchas metálicas

ELABORADO POR Br. Junior Javier Martínez Paguaga

Trazo y nivelación

Excavación estructural
Relleno y compactación

Descripción

PRELIMINARES

FUNDACIONES

METRADOS HOJA RESUMEN
PROYECTO Vivienda Unifamiliar Lote #5
FECHA enero/2017

ESTRUCTURAS DE CONCRETO

MAMPOSTERÍA

Acero de refuerzo
Formaletas
Concreto

Acero de refuerzo
Formaletas de columnas
Formaletas de vigas
Concreto estructural



150.00.
150.02. mL 84.00
150.03. mL 141.00
150.05. und 1
150.07. und 1
150.10. und 1
150.17. und 5

160.00.
160.02. mL 286.25
160.04. und 152
160.05. und 1
160.06. und 1

190.00.
190.02. m² 98.13
190.04. m² 339.07

200.00.
200.01. m² 486.13

201.00.
201.03. m² 882.48

Accesorios sanitarios

Muros exteriores

Limpieza final

Pintura corriente

Aceras y andenes

Paneles
Acometidas

Canalizaciones
Lámparas y accesorios

Pozo de absorción
Inodoro de porcelana

ELECTRICIDAD

OBRAS EXTERIORES

PINTURA

LIMPIEZA FINAL Y ENTREGA

Tubería y accesorios de agua potable
Tanques sépticos

Tubería y accesorios de aguas negras
OBRAS SANITARIAS
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010.00. PRELIMINARES

010.01. Limpieza inicial

010.02.  Trazo y nivelación Metrado (m²) 350.15

Longitud de trazo y nivelación Metrado (mL) 223.25

Ejes long. Longitud (m) Ejes trans. Longitud (m)
1 18.51 A 12.55
1' 3.30 A' 9.45
2 21.00 B 7.40
2' 2.10 C 10.08
3 2.10 C' 1.70
3' 3.05 C" 8.85
4 11.53 D 15.10
5 9.88 D' 2.65
5' 9.30 D" 7.85
5" 0.85 E 8.90
6 2.90 E' 3.90
6' 4.80 E" 3.95
6" 2.90 F 12.50
7 15.65 F' 5.25

F" 5.25
∑ 107.87 ∑ 115.38

Área de trazo y nivelación Metrado (m²) 350.15

Área (m²) Porcentaje m²
279.30 31.65% 350.15
603.18 68.35%
882.48 100%

Área libre
Área del terreno

Notas: El terreno solamente posee una pequeña capa de vegetación superficial; por tanto, la limpieza inicial se incorporará en la actividad de descapote. No es necesario 
efectuar demoliciones, remociones, ni eliminación de obstrucciones, etc.

010.00. PRELIMINARES
PROYECTO Vivienda Unifamiliar Lote #5
FECHA enero/2017
ELABORADO POR Br. Junior Javier Martínez Paguaga

Área en planta aumentado 1 
metro perimetral a cada lado

Descripción
Área de construcción
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030.00. FUNDACIONES

030.01. Excavación estructural Metrado (m³) 88.73

Volumen de excavación estructural en vigas asísmicas Metrado (m³) 33.54

Ejes long. VA-1 VA-2 Ejes transv. VA-1 VA-2 143.79
1 18.61 A 3.38 5.10 13.98
1' 3.50 A' 3.80
2 11.90 2.48 B 3.25
2' 2.30 C 7.45
3 1.33 C' 1.00
3' 2.28 C" 6.40
4 6.53 D 5.50
5 7.78 D' 1.50
5' 9.50 D" 2.80
5" 1.05 E 4.83
6 3.00 E' 3.20
6' 5.00 E" 2.80
6" 3.00 F 5.92
7 15.85 F' 3.58

F" 3.15
Suma 91.63 2.48 Suma 52.16 11.50

VA-1 143.79 0.40 0.40 23.01 1.30 29.91
VA-2 13.98 0.50 0.40 2.80 1.30 3.63

33.54
Volumen de excavación estructural en zapatas Metrado (m³) 55.19

Z-1 1.50 1.50 1.20 13.00 35.10 1.30 45.63
Z-2 1.75 1.75 1.20 2.00 7.35 1.30 9.56

55.19

FA

Volumen en 
banco (m³)

Número de 
zapatas

030.00. FUNDACIONES
PROYECTO Vivienda Unifamiliar Lote #5
FECHA enero/2017
ELABORADO POR Br. Junior Javier Martínez Paguaga

Volumen 
suelto (m³)

Elemento
Lado menor 

(m)
Lado mayor 

(m)
Profundidad 

(m)

Volumen 
suelto (m³)

FA

Elemento
Longitud de 
excavac. (m)

Ancho (m)
Profundidad 

(m)

Long. excavación VA-1 (mL)
Long. excavación VA-2 (mL)

Volumen en 
banco (m³)



030.02. Relleno y compactación Metrado (m³) 76.91

Volumen de concreto en vigas asísmicas Metrado (m³) 13.44

Ejes long. VA-1 VA-2 Ejes transv. VA-1 VA-2 184.25
1 18.36 A 4.40 6.75 19.25
1' 3.30 A' 4.40
2 16.35 4.65 B 6.75
2' 2.10 C 8.83
3 2.10 C' 1.20
3' 3.05 C" 7.85
4 11.53 D 13.10
5 9.88 D' 1.90
5' 9.30 D" 6.35
5" 0.85 E 7.15
6 2.90 E' 3.40
6' 4.80 E" 3.20
6" 2.90 F 11.25
7 15.65 F' 4.50

F" 4.75
Suma 103.07 4.65 Suma 81.18 14.60

VA-1 184.25 0.25 0.25 11.52
VA-2 19.25 0.40 0.25 1.93

13.44
Volumen de concreto en zapatas Metrado (m³) 4.03

Z-1 1.00 1.00 0.25 13.00 3.25
Z-2 1.25 1.25 0.25 2.00 0.78

4.03

Elemento
Lado menor 

(m)
Lado mayor 

(m)
Peralte (m)

Volumen de 
concreto (m³)

Volumen de 
concreto (m³)

Número de 
zapatas

Longitud VA-1 (mL)
Longitud VA-2 (mL)

Elemento Ancho (m)Longitud (m) Peralte (m)



Volumen de concreto en pedestales Metrado (m³) 0.50

P-1 0.13 0.55 2.00 0.14
P-2 0.09 0.55 2.00 0.10
P-3 0.05 0.55 7.00 0.17
P-5 0.04 0.55 4.00 0.08

0.50
Volumen de relleno y compactación Metrado (m³) 76.91

68.25 17.97 1.30 0.85 76.91

030.04. Acero de refuerzo Metrado (kg) 1,992.95

Acero de refuerzo longitudinal en vigas asísmicas Metrado (kg) 1,238.48

Ejes VA-1 VA-2 VA-1 VA-2 Ejes VA-1 VA-2 VA-1 VA-2
1 18.51 2.40 A 5.15 7.40 1.20 2.00
1' 3.30 1.20 A' 9.45 1.60
2 16.35 4.65 2.00 1.50 B 7.40 1.60
2' 2.10 1.20 C 10.08 1.60
3 2.10 1.20 C' 1.70 1.20
3' 3.05 1.20 C" 8.85 2.00
4 11.53 1.60 D 15.10 2.00
5 9.88 1.60 D' 2.65 1.20
5' 9.30 1.60 D" 7.85 1.60
5" 0.85 1.20 E 8.90 1.60
6 2.90 1.20 E' 3.90 1.20
6' 4.80 1.20 E" 3.95 1.20
6" 2.90 1.20 F 12.50 2.00
7 15.65 2.00 F' 5.25 1.20

F" 5.25 1.20
Suma 103.22 4.65 20.80 1.50 Suma 99.13 16.25 20.40 4.00

Tramo acero VA-1 (Varilla #4) 243.55 26.40

Grado de 
compactación

FA

Elemento Sección (m²)

Ejes longitudinales Traslapes y dobleces (mL)Ejes transversales

Relleno y 
compact. (m³)

Tramo acero VA-2 (Varilla #5)

Traslapes y dobleces (mL)

Volumen de 
concreto (m³)

Excavación en 
banco (m³)

Volumen de 
concreto (m³)

Altura (m³)
Número de 
pedestales



Elemento Nominación No. Elementos Longitud (mL) FD mL kg
VA-1 Varilla #4 4.00 243.55 1.02 993.68 987.72
VA-2 Varilla #5 6.00 26.40 1.02 161.57 250.75

1,155.25 1,238.48
Acero de refuerzo en zapatas Metrado (kg) 296.09

Elemento Nominación No. Zapatas Varillas A/D Ancho (m) Rec.(m) FD mL kg
Z-1 Varilla #4 13.00 10.00 1.00 0.05 1.03 241.02 239.57
Z-2 Varilla #4 2.00 12.00 1.25 0.05 1.03 56.86 56.51

297.88 296.09
Acero de refuerzo transversal en vigas asísmicas (estribos) Metrado (kg) 458.38

Ejes long. 6@0.05m Resto @0.10 Estribos/eje 6@0.05m Resto @0.10 Estribos/eje
1 80 88 168
1' 27 9 36
2 119 89 208 24 25 50
2' 14 7 21
3 12 7 19
3' 21 9 31
4 57 48 105
5 62 47 109
5' 69 28 97
5" 7 2 9
6 14 12 26
6' 27 21 48
6" 14 12 26
7 60 74 135

Suma 1,038 50

Estribos en VA-2Estribos en VA-1



Ejes transv. 6@0.05m Resto @0.10 Estribos/eje 6@0.05m Resto @0.10 Estribos/eje
A 36 16 52 13 42 55
A' 51 37 88
B 40 30 70
C 45 45 90
C' 14 4 18
C" 53 35 88
D 64 64 128
D' 26 5 31
D" 52 29 81
E 63 28 91
E' 14 19 33
E" 26 14 40
F 62 54 116
F' 26 22 48
F" 14 28 42

Suma 928 143

Elemento Estribos Desarrollo (m) Nominación FD mL kg
VA-1 1,966 0.83 Varilla #2 1.02 1,658.40 412.94
VA-2 193 0.93 Varilla #2 1.02 182.49 45.44

1,840.89 458.38

kg kg
987.72 239.57
412.94 9.58
56.03 56.51

250.75 2.26
45.44
11.85

Material mL kg
Varilla #5 161.57 250.75
Varilla #4 1,291.56 1,283.81
Varilla #2 1,840.89 458.38

Suma 3,294.02 1,992.95

VA-2

VA-1

Varilla #2

Estribos en VA-2

Zapatas
Varilla #4
Alambre de amarre recocido #18

Alambre de amarre recocido #18

Estribos en VA-1

Z-1

Varilla #4

Varilla #4
Varilla #2
Alambre de amarre recocido #18

Z-2

Vigas asísmicas

Alambre de amarre recocido #18

Varilla #5



030.05. Formaletas Metrado (m²) 113.15

Formaletas en vigas asísmicas Metrado (m²) 97.65

Ejes long. Perímetro (m) Peralte (m) Área (m²) Ejes trans. Perímetro (m) Peralte (m) Área (m²)
1 34.26 0.25 8.57 A 9.55 0.25 2.39
1' 5.10 0.25 1.28 A' 16.35 0.25 4.09
2 27.75 0.25 6.94 B 12.45 0.25 3.11
2' 3.20 0.25 0.80 C 18.16 0.25 4.54
3 3.45 0.25 0.86 C' 2.40 0.25 0.60
3' 4.60 0.25 1.15 C"
4 19.01 0.25 4.75 D 26.70 0.25 6.68
5 17.31 0.25 4.33 D' 4.30 0.25 1.08
5' 16.21 0.25 4.05 D" 6.55 0.25 1.64
5" 1.20 0.25 0.30 E 14.78 0.25 3.70
6 4.80 0.25 1.20 E' 6.80 0.25 1.70
6' 8.15 0.25 2.04 E" 14.78 0.25 3.70
6" 4.80 0.25 1.20 F 22.50 0.25 5.63
7 29.80 0.25 7.45 F' 9.25 0.25 2.31

F" 9.20 0.25 2.30
Suma 44.91 Suma 43.44

VA-1



Ejes long. Perímetro (m) Peralte (m) Área (m²) Ejes trans. Perímetro (m) Peralte (m) Área (m²)
1 A 13.25 0.25 3.31
1' A'
2 7.50 0.25 1.875 B
2' C
3 C'
3' C" 16.45 0.25 4.11
4 D
5 D'
5' D"
5" E
6 E'
6' E"
6" F
7 F'

F"
Suma 1.88 Suma 7.43

97.65

Formaletas en zapatas Metrado (m²) 15.50

Elemento Cantidad Ancho (m) Peralte (m) No. Caras Área (m²) Formaletas Área (m²)
Z-1 13.00 1.00 0.25 4.00 13.00 Vigas asísmicas 97.65
Z-2 2.00 1.25 0.25 4.00 2.50 Zapatas 15.50

15.50 113.15

VA-2

Área de formaletas en vigas asísmicas (m²)



030.06. Concreto Metrado (m³) 18.69

Volumen de concreto en vigas asísmicas Metrado (m³) 13.98

Ejes long. VA-1 VA-2 Ejes transv. VA-1 VA-2 184.25
1 18.36 A 4.40 6.75 19.25
1' 3.30 A' 4.40
2 16.35 4.65 B 6.75
2' 2.10 C 8.83
3 2.10 C' 1.20
3' 3.05 C" 7.85
4 11.53 D 13.10
5 9.88 D' 1.90
5' 9.30 D" 6.35
5" 0.85 E 7.15
6 2.90 E' 3.40
6' 4.80 E" 3.20
6" 2.90 F 11.25
7 15.65 F' 4.50

F" 4.75
Suma 103.07 4.65 Suma 81.18 14.60

Longitud VA-1 (mL)
Longitud VA-2 (mL)



VA-1 184.25 0.25 0.25 1.04 11.98
VA-2 19.25 0.40 0.25 1.04 2.00

13.98
Volumen de concreto en zapatas Metrado (m³) 4.19

Z-1 1.00 1.00 0.25 13.00 1.04 3.38
Z-2 1.25 1.25 0.25 2.00 1.04 0.81

4.19
Volumen de concreto en pedestales Metrado (m³) 0.51

Concreto m³
P-1 0.13 0.55 2.00 1.04 0.15 Vigas asísmicas 13.98
P-2 0.09 0.55 2.00 1.04 0.10 Zapatas 4.71
P-3 0.05 0.55 7.00 1.04 0.18 18.69
P-5 0.04 0.55 4.00 1.04 0.09

0.51

Elemento Longitud (m) Ancho (m) Peralte (m)
Volumen de 

concreto (m³)
FD

Volumen de 
concreto (m³)

Elemento Sección (m²) Altura (m³)
Número de 
pedestales

Volumen de 
concreto (m³)

FD

FD

Lado menor 
(m)

Elemento
Lado mayor 

(m)
Peralte (m)

Número de 
zapatas

Resumen
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040.00. ESTRUCTURAS DE CONCRETO

040.01. Acero de refuerzo Metrado (kg) 2,711.19

Acero de refuerzo longitudinal en columnas Metrado (kg) 528.84

mL kg
C-2 1.40 2.50 3.90 0.40 8.00 4.35 1.02 39.52 39.28
C-2 1.40 2.50 3.90 0.40 8.00 4.35 1.02 39.52 39.28
C-3 1.40 2.80 4.20 0.40 6.00 2.86 1.02 31.07 30.88
C-3 1.40 2.80 4.20 0.40 6.00 2.86 1.02 31.07 30.88
C-3 1.40 2.80 4.20 0.40 6.00 2.86 1.02 31.07 30.88
C-5 1.30 3.00 4.30 0.40 6.00 2.93 1.02 31.75 31.56
C-5 1.30 3.00 4.30 0.40 6.00 2.93 1.02 31.75 31.56
C-5 1.30 3.00 4.30 0.40 6.00 2.93 1.02 31.75 31.56
C-5 1.30 3.00 4.30 0.40 6.00 2.93 1.02 31.75 31.56
C-3 1.40 2.80 4.20 0.40 6.00 2.86 1.02 31.07 30.88
C-3 1.40 2.80 4.20 0.40 6.00 2.86 1.02 31.07 30.88
C-3 1.40 2.80 4.20 0.40 6.00 2.86 1.02 31.07 30.88
C-3 1.40 2.80 4.20 0.40 6.00 2.86 1.02 31.07 30.88
C-1 1.30 2.80 4.10 0.40 11.00 3.71 1.02 54.27 53.94
C-1 1.30 2.80 4.10 0.40 11.00 3.71 1.02 54.27 53.94

528.84

ELABORADO POR Br. Junior Javier Martínez Paguaga

Ejes Elementos
Longitud de 
pedestal (m)

040.00. ESTRUCTURAS DE CONCRETO
PROYECTO Vivienda Unifamiliar Lote #5
FECHA enero/2017

Número de 
elementos

E

F'

F"

Varilla #4
FD

Anclaje Ped.-
Zap. (m)

A

B

C"

Longitud de 
columna (m)

Longitud Total 
(m)

Anclaje a VC 
(m)



Acero de refuerzo transversal  en columnas (estribos) Metrado (kg) 185.36

Primeros 5 0.05 Resto a ~~> 0.15

C-2 5 0.25 0.25 25 16 3
C-2 5 0.25 0.25 25 16 3
C-3 7 0.35 0.45 35 9 4
C-3 7 0.35 0.45 35 9 4
C-3 7 0.35 0.45 35 9 4
C-5 7 0.35 0.45 35 9 4
C-5 7 0.35 0.45 35 9 4
C-5 7 0.35 0.45 35 9 4
C-5 7 0.35 0.45 35 9 4
C-3 5 0.25 0.25 25 18 3
C-3 5 0.25 1.25 25 11 3
C-3 7 0.35 1.25 35 3 4
C-3 7 0.35 1.25 35 3 4
C-1 5 0.25 1.25 25 11 3
C-1 5 0.25 1.25 25 11 3

mL kg
44 1.13 1.02 50.58 12.59
44 1.13 1.02 50.58 12.59
48 0.83 1.02 40.49 10.08
48 0.83 1.02 40.49 10.08
48 0.83 1.02 40.49 10.08
49 0.73 1.02 36.34 9.05
49 0.73 1.02 36.34 9.05
49 0.73 1.02 36.34 9.05
49 0.73 1.02 36.34 9.05
46 0.83 1.02 38.80 9.66
40 0.83 1.02 33.74 8.40
43 0.83 1.02 36.27 9.03
43 0.83 1.02 36.27 9.03
39 2.91 1.02 115.68 28.80
39 2.91 1.02 115.68 28.80

185.36

Varilla #2 (Ø=¼")

F"

B

C"

E

F'

Ejes Elementos
Espacios de 

0.05 m
Cruces con 

vigas

A

Factor de 
seguridad

Total estribos
Desarrollo de 
cada estribo

FD

Estribos 
@0.05m

Estribos 
@0.15m

Número de 
espacios



Acero de refuerzo longitudinal en vigas Metrado (kg) 786.77

mL kg
A V-1 7.15 1.60 8.75 12 1.02 107.10 106.46
F' V-1 5.25 1.60 6.85 12 1.02 83.84 83.34
F" V-1 5.25 1.60 6.85 12 1.02 83.84 83.34
2 V-1 4.75 1.60 6.35 12 1.02 77.72 77.26
4 V-1 4.75 1.60 6.35 12 1.02 77.72 77.26

C" VD 6.50 1.60 8.10 4 1.02 33.05 32.85
B VD 6.70 1.60 8.30 4 1.02 33.86 33.66
B VC 7.30 1.60 8.90 4 1.02 36.31 36.09
E VC 6.20 1.60 7.80 4 1.02 31.82 31.63
F VC 7.55 1.60 9.15 4 1.02 37.33 37.11
1 VC 18.35 2.00 20.35 4 1.02 83.03 82.53
4 VC 6.50 1.60 8.10 4 1.02 33.05 32.85
7 VC 15.85 2.00 17.85 4 1.02 72.83 72.39

786.77
Acero de refuerzo transversal en vigas (estribos) Metrado (kg) 255.54

Primeros 5 0.05 Resto a ~~> 0.15

mL kg
A V-1 2 10 45 1 56 2.48 1.02 140.86 35.08
F' V-1 2 10 33 1 44 2.48 1.02 110.68 27.56
F" V-1 2 10 33 1 44 2.48 1.02 110.68 27.56
2 V-1 2 10 29 1 40 2.48 1.02 100.62 25.05
4 V-1 2 10 29 1 40 2.48 1.02 100.62 25.05

C" VD 6 30 41 3 74 0.63 1.02 47.04 11.71
B VD 6 30 42 3 75 0.63 1.02 47.68 11.87
B VC 6 30 46 3 79 0.63 1.02 50.22 12.50
E VC 8 40 39 4 83 0.63 1.02 52.76 13.14
F VC 4 20 48 2 70 0.63 1.02 44.50 11.08
1 VC 6 30 120 3 153 0.63 1.02 97.26 24.22
4 VC 7 35 41 4 80 0.63 1.02 50.86 12.66
7 VC 2 10 103 1 114 0.63 1.02 72.47 18.05

255.54

Traslapes y 
anclajes (m)

Número de 
elementos

Ejes

Estribos @0.05 
m

Estribos 
@0.15m

Varilla #4Longitud Total 
(m)

Factor de 
Seguridad

Desarrollo del 
estribo (m)

Varilla #2
FDEjes Elemento

FD

Total estribosNo. Espacios

Elemento Longitud (m)



Acero de refuerzo en paredes Metrado (kg) 954.68

Ejes Longitud (m) Ejes Longitud (m) FD mL kg Eje Longitud (m) FD mL kg
1 84.65 A 39.00 1.02 126.12 70.63 C" 13.47 1.02 13.74 13.66
1' 19.50 A' 22.75 1.02 43.10 24.13
2 87.85 B 20.50 1.02 110.52 61.89
2' 16.25 C 62.65 1.02 80.48 45.07
3 16.25 C' 12.68 1.02 29.51 16.52
3' 22.75 D 45.71 1.02 69.83 39.10
4 29.25 D' 14.28 1.02 44.40 24.86
5 57.40 D" 19.04 1.02 77.97 43.66
5' 55.25 E 29.69 1.02 86.64 48.52
5" 6.50 E' 25.20 1.02 32.33 18.11
6 19.50 E" 25.20 1.02 45.59 25.53
6' 32.50 F 46.12 1.02 80.19 44.91
6" 19.50 F' 27.18 1.02 47.61 26.66
7 81.62 1.02 83.25 46.62

536.23 13.66

Ejes Longitud (m) Ejes Longitud (m) FD mL kg Eje Longitud (m) FD mL kg
1 63.84 A 21.20 1.02 86.74 48.57 C" 7.29 1.02 7.44 7.39
1' 5.87 A' 13.29 1.02 19.54 10.94
2 35.68 B 3.30 1.02 39.76 22.27
2' 3.09 C 7.80 1.02 11.11 6.22
3 7.96 C' 320.00 1.02 334.52 187.33
3' 11.40 D 17.70 1.02 29.68 16.62
4 11.30 D' 5.26 1.02 16.89 9.46
5 29.10 D" 3.62 1.02 33.37 18.69
5' 23.96 E 12.82 1.02 37.52 21.01
5" 1.95 E' 4.70 1.02 6.78 3.80
6 5.97 E" 7.33 1.02 13.57 7.60
6' 14.25 F 17.29 1.02 32.17 18.02
6" 5.97 F' 4.10 1.02 10.27 5.75
7 37.00 1.02 37.74 21.13

397.41 7.39

Varilla #3 Varilla #4
Acero de Refuerzo Vertical Máx. @0.60 m

Varilla #3 Varilla #4
Acero de Refuerzo Horizontal Máx. @1.20 m



Alambre #18
mL kg mL kg mL kg kg

C-1 107.88 107.23 231.36 57.61 6.59
C-2 79.03 78.56 101.16 25.19 4.15
C-3 217.48 216.17 266.56 66.37 11.30
C-5 126.98 126.22 145.34 36.19 6.50
V1 430.24 427.65 563.46 140.30 22.72
VD 66.91 66.51 94.72 23.59 3.60
VC 294.37 292.61 368.07 91.65 15.37

21.05 1,667.21 933.64 1.46
1,322.90 1,336.01 1,770.67 440.90 1,667.21 933.64 71.69

040.03. Formaletas de columnas Metrado (m²) 34.28

Área de formaletas en columnas Metrado (m²) 34.28

Lado menor Lado mayor
C-2 0.30 0.30 2.50 2 2 3.00
C-2 0.30 0.30 2.50 2 2 3.00
C-3 0.15 0.30 2.80 1 2 2.10
C-3 0.15 0.30 2.80 1 2 2.10
C-3 0.15 0.30 2.80 1 2 2.10
C-5 0.15 0.25 3.00 2 1.50
C-5 0.15 0.25 3.00 2 1.50
C-5 0.15 0.25 3.00 2 1.50
C-5 0.15 0.25 3.00 2 1.50
C-3 0.15 0.30 2.80 1 2 2.10
C-3 0.15 0.30 2.80 2 1.68
C-3 0.15 0.30 2.80 1 2 2.10
C-3 0.15 0.30 2.80 1 2 2.10
C-1 0.36 0.36 2.80 2 2 4.00
C-1 0.36 0.36 2.80 2 2 4.00

34.28

E

F'

F"

A

B

C"

Área (m²)
No. de caras

Elemento
Lado menor 

(m)
Lado mayor 

(m)
Longitud (m)

Paredes de mampostería

Eje

Elemento

Columnas

Vigas

Varilla #2 Varilla #3Varilla #4



040.04. Formaletas de vigas Metrado (m²) 61.20

Área de formaletas en vigas Metrado (m²) 61.20

Ejes Elemento Longitud (m) Peralte (m) Ancho (m) No. de caras Área (m²)
A V-1 7.15 0.50 0.15 3 8.22
F' V-1 5.25 0.50 0.15 3 6.04
F" V-1 5.25 0.50 0.15 3 6.04
2 V-1 4.75 0.50 0.15 3 5.46
4 V-1 4.75 0.50 0.15 3 5.46

C" VD 6.50 0.20 0.15 2 2.60
B VD 6.70 0.20 0.15 2 2.68
B VC 7.30 0.20 0.15 2 2.92
E VC 6.20 0.20 0.15 2 2.48
F VC 7.55 0.20 0.15 2 3.02
1 VC 18.35 0.20 0.15 2 7.34
4 VC 6.50 0.20 0.15 2 2.60
7 VC 15.85 0.20 0.15 2 6.34

61.20
040.11. Concreto estructural Metrado (m³) 7.05

Volumen de concreto estructural en columnas Metrado (m³) 2.60

C-2 2.50 0.30 0.30 1.04 0.23
C-2 2.50 0.30 0.30 1.04 0.23
C-3 2.80 0.15 0.30 1.04 0.13
C-3 2.80 0.15 0.30 1.04 0.13
C-3 2.80 0.15 0.30 1.04 0.13
C-5 3.00 0.15 0.25 1.04 0.12
C-5 3.00 0.15 0.25 1.04 0.12
C-5 3.00 0.15 0.25 1.04 0.12
C-5 3.00 0.15 0.25 1.04 0.12
C-3 2.80 0.15 0.30 1.04 0.13
C-3 2.80 0.15 0.30 1.04 0.13
C-3 2.80 0.15 0.30 1.04 0.13
C-3 2.80 0.15 0.30 1.04 0.13
C-1 2.80 0.15 0.85 1.04 0.37
C-1 2.80 0.15 0.85 1.04 0.37

2.60

Ejes

F"

A

B

C"

E

F'

FDElemento Longitud (m)
Lado menor 

(m)
Lado mayor 

(m)
Volumen de 

concreto (m³)



Volumen de concreto estructural en vigas Metrado (m³) 4.46

Ejes Elemento Longitud (m) Peralte (m) Ancho (m) FD Vol. Con. (m³)
A V-1 7.15 0.50 0.15 1.04 0.56
F' V-1 5.25 0.50 0.15 1.04 0.41
F" V-1 5.25 0.50 0.15 1.04 0.41
2 V-1 4.75 0.50 0.15 1.04 0.37
4 V-1 4.75 0.50 0.15 1.04 0.37

C" VD 6.50 0.20 0.15 1.04 0.20
B VD 6.70 0.20 0.15 1.04 0.21
B VC 7.30 0.20 0.15 1.04 0.23
E VC 6.20 0.20 0.15 1.04 0.19
F VC 7.55 0.20 0.15 1.04 0.24
1 VC 18.35 0.20 0.15 1.04 0.57
4 VC 6.50 0.20 0.15 1.04 0.20
7 VC 15.85 0.20 0.15 1.04 0.49

4.46
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050.00. MAMPOSTERÍA

050.02. Bloques de concreto Metrado (m²) 388.73

Área mampostería de bloques de 6"x8"x16" Metrado (m²) 388.73

Ejes long. Área (m²) Ejes transv. Área (m²) Área total (m²) 388.73
1 29.93 A 15.10
1' 6.38 A' 16.48
2 34.01 B 8.10
2' 2.84 C 28.87
3 6.00 C' 1.44
3' 5.55 C" 9.11
4 13.70 D 36.68
5 27.02 D' 4.50
5' 21.69 D" 5.43
5" 2.25 E 8.94
6 5.79 E' 5.00
6' 14.11 E" 8.86
6" 2.64 F 21.14
7 40.45 F' 6.71

Suma 212.36 Suma 176.37

ELABORADO POR Br. Junior Javier Martínez Paguaga

050.00. MAMPOSTERÍA
PROYECTO Vivienda Unifamiliar Lote #5
FECHA enero/2017
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060.00. TECHOS Y FASCIAS

060.03. Cubiertas de láminas de zinc Metrado (m²) 322.50

Área (m²) FP (20%) FD Área efectiva
21.40 1.02 1.05 22.91
68.69 1.02 1.05 73.57
52.53 1.02 1.05 56.26
44.07 1.02 1.05 47.20
77.91 1.02 1.05 83.44
31.46 1.02 1.05 33.69
5.07 1.02 1.05 5.43

322.50
060.19. Cerchas metálicas Metrado (kg) 151.97

kg 147.33
kg 4.64

Angulares L2"x2"x1/8" Metrado (kg) 147.33

19.75 33.19 1.05 55.59 10.00 14.73 147.33

Platinas PL6"x6"x1/4" Metrado (kg) 4.64

4 0.25 4.64 4.64

Peso total (kg)

Lavado y planchado

Carport
Caída frontal-sur
Caída lateral-este
Caída lateral-oeste
Caída posterior-norte
Terraza

ELABORADO POR Br. Junior Javier Martínez Paguaga

060.00. TECHOS Y FASCIAS
PROYECTO Vivienda Unifamiliar Lote #5
FECHA enero/2017

Área de techado

Peso total (kg)

Longitud (m)
Cantidad de 
angulares 

Diagonal (m) Cuerda (m) FD

Cercha metálica de 
0.15mx0.50m

 Diagonal de angular L2"x2"x1/8"
Cuerda de 2 angulares L2"x2"x1/8"

Superficie

Peso de cada 
angular (kg)

Cantidad
Área de cada 
platina (ft²)

Peso de cada 
platina (kg)



060.20. Estructura metálica para techos Metrado (kg) 3,931.47

kg
36.22

1,425.49
2,191.20

149.84
128.73

3,931.47
CM-1: 2 perlines de 2"x4"x1/8" (caja de 4"x4"x1/8")

Descripción
Anclajes: Platinas PL + Angulares L
Clavadores y fijadores: Clavadores (Perlines de 2"x4"x1/16" @0.75 m) + Fijadores (Anclajes L2"x3"x3"x1/8")
VM-1: 2 perlines de 2"x6"x1/8" (caja de 4"x6"x1/8")
VM-2: 2 Perlines de 2"x6"x1/8" + 2 Placas corridas de 5"x1/8" + Platinas PL2"x14"x3/16" @0.60 m
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070.00. ACABADOS

070.01. Piqueteo Metrado (m²) 97.40

Piqueteo en columnas Metrado (m²) 40.27

C-2 2.50 1.20 3.00
C-2 2.50 0.90 2.25
C-3 2.80 0.75 2.10
C-3 2.80 0.75 2.10
C-3 2.80 0.75 2.10
C-5 3.00 0.90 2.70
C-5 3.00 0.90 2.70
C-5 3.00 0.90 2.70
C-5 3.00 0.90 2.70
C-3 2.80 0.75 2.10
C-3 2.80 0.75 2.10
C-3 2.80 0.75 2.10
C-3 2.80 0.75 2.10
C-1 2.80 1.70 4.76
C-1 2.80 1.70 4.76

40.27

070.00. ACABADOS
PROYECTO Vivienda Unifamiliar Lote #5
FECHA enero/2017

Perímetro de 
piqueteo (mL)

ELABORADO POR Br. Junior Javier Martínez Paguaga

Área (m²)Ejes Elemento Altura (m)

F"

A

B

C"

E

F'



Piqueteo en vigas Metrado (m²) 57.13

A V-1 7.15 1.00 7.15
F' V-1 5.25 1.00 5.25
F" V-1 5.25 1.00 5.25
2 V-1 4.75 1.00 4.75
4 V-1 4.75 1.00 4.75

C" VD 6.50 0.40 2.6
B VD 6.70 0.40 2.68
B VC 7.30 0.40 2.92
E VC 6.20 0.40 2.48
F VC 7.55 0.40 3.02
1 VC 18.35 0.40 7.34
4 VC 6.50 0.40 2.6
7 VC 15.85 0.40 6.34

57.13

070.02. Repello corriente Metrado (m²) 874.86

388.73 2 97.40 874.86

070.05. Metrado (m²) 874.86

388.73 2 97.40 874.86

070.11. Metrado (m²) 28.00

Elemento Área (m²)
Azulejos 28.00

Ejes Elemento Longitud (m)
Perímetro de 
piqueteo (mL)

Área (m²)

Enchapes de azulejos

Total (m²)

Área de 
mampostería 

Número de 
caras

Área de vigas y 
colum. (m²)

Total (m²)

Fino corriente

Área de 
mampostería 

Número de 
caras

Área de vigas y 
colum. (m²)
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080.00. CIELOS RASOS

080.07. Otros forros Metrado (m²) 292.01

Área de cielo suspendido de Gypsum Metrado (m²) 292.01

Área (m²)
5.46
4.53
2.14
2.57
4.66
8.53

14.63
14.13
13.61
52.83
29.83
5.00
7.25

20.69
14.64
2.81
4.54
4.54
2.92

16.36
7.03

22.08
31.26

292.01

Cocina
Comedor
Sala
Terraza
Walking closet
S.S. Dormitorio principal
Dormitorio principal

Exterior

Dormitorio #1

S.S. Visitas
S.S. Servicio
Dormitorio servicio
Lavado y planchado
Tendedero

ELABORADO POR Br. Junior Javier Martínez Paguaga

Ambiente
Porche
Vestíbulo

080.00. CIELOS RASOS
PROYECTO Vivienda Unifamiliar Lote #5
FECHA enero/2017

Estudio
Carport

Dormitorio #2
Walking closet #2
S.S. #2
S.S. #1
Walking closet #1



080.12. Fascias mL 106.31

106.31 1.10 0.30 35.64 2.97 12

Láminas de Plycem de 4'x8'
Longitud a 
cubrir (m)

FD
Ancho de 

lámina 12" (m)
Área a cubrir 

(m²)
Área lámina 

4'x8' (m²)
Cantidad de 

láminas



:
:
:
:

090.00. PISOS

090.01. Conformación y compactación manual Metrado (m²) 260.75

Área (m²)
5.46
4.53
2.14
2.57
4.66
8.53

14.63
14.13
13.61
52.83
29.83
5.00
7.25

20.69
14.64
2.81
4.54
4.54
2.92

16.36
7.03

22.08
260.75Suma

ELABORADO POR Br. Junior Javier Martínez Paguaga

Dormitorio servicio
Lavado y planchado
Tendedero

Ambiente
Porche
Vestíbulo
S.S. Visitas
S.S. Servicio

Walking closet

090.00. PISOS
PROYECTO Vivienda Unifamiliar Lote #5
FECHA enero/2017

Cocina

Carport

S.S. #2
S.S. #1
Walking closet #1
Dormitorio #1
Estudio

Sala

S.S. Dormitorio principal
Dormitorio principal
Dormitorio #2
Walking closet #2

Comedor

Terraza



090.02.  Cascote Metrado (m²) 260.75

Área (m²)
5.46
4.53
2.14
2.57
4.66
8.53

14.63
14.13
13.61
52.83
29.83
5.00
7.25

20.69
14.64
2.81
4.54
4.54
2.92

16.36
7.03

22.08
260.75Suma

Ambiente

Dormitorio #2
Walking closet #2
S.S. #2

Porche

Dormitorio servicio
Lavado y planchado
Tendedero
Cocina

Walking closet #1

Comedor

S.S. Servicio
S.S. Visitas
Vestíbulo

Sala
Terraza
Walking closet
S.S. Dormitorio principal

S.S. #1

Dormitorio principal

Dormitorio #1
Estudio
Carport



090.03. Baldosas de cerámica Metrado (m²) 260.75

Área (m²)
5.46
4.53
2.14
2.57
4.66
8.53

14.63
14.13
13.61
52.83
29.83
5.00
7.25

20.69
14.64
2.81
4.54
4.54
2.92

16.36
7.03

22.08
260.75Suma

Porche
Vestíbulo
S.S. Visitas

Dormitorio principal
Dormitorio #2
Walking closet #2

Ambiente

Comedor

S.S. #2

Dormitorio servicio
Lavado y planchado
Tendedero
Cocina

S.S. Servicio

Dormitorio #1

Sala
Terraza
Walking closet
S.S. Dormitorio principal

Estudio

S.S. #1
Walking closet #1

Carport



090.14. Rodapiés Metrado (mL) 268.04

Unidad Cantidad
mL 5.20
mL 3.70
mL 6.10
mL 6.90
mL 9.00
mL 12.10
mL 15.59
mL 15.08
mL 15.00
mL 41.65
mL 22.80
mL 9.00
mL 11.00
mL 20.23
mL 15.80
mL 6.70
mL 8.90
mL 8.90
mL 7.00
mL 16.60
mL 10.80

268.04Suma

S.S. visitas
S.S. servidumbre
Dormitorio servidumbre
Lavado y planchado
Tendedero

Vestíbulo

Walking closet #1
Dormitorio #1
Estudio

S.S. Dormitorio principal
Dormitorio principal
Dormitorio #2
Walking closet #2
S.S. #2
S.S. #1

Sala
Terraza
Walking closet

Cocina
Comedor

Ambiente
Porche
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120.00. PUERTAS

120.01. Puertas Metrado (glb) 1.00

SC Instalación de puertas de madera sólida/vidrio

Alto (m) Ancho (m) Cantidad
2.49 2.10 1.00
2.13 4.00 1.00

SC Instalación de puertas de madera sólida

Alto (m) Ancho (m) Cantidad
2.13 0.87 6.00
2.13 0.77 1.00
2.13 0.97 8.00

SC Instalación de puertas metálicas

Alto (m) Ancho (m) Cantidad
2.13 1.00 2.00Instalación de puertas metálicas 2.13x1.00 m

Descripción
Instalación de puertas de madera sólida 2.13x0.87 m
Instalación de puertas de madera sólida 2.13x0.77 m
Instalación de puertas de madera sólida 2.13x0.97 m

Descripción

Descripción
Instalación de puertas de madera sólida/vidrio 2.49x2.10 m
Instalación de puertas de madera sólida/vidrio 2.13x4.00 m

120.00. PUERTAS
PROYECTO Vivienda Unifamiliar Lote #5
FECHA enero/2017
ELABORADO POR Br. Junior Javier Martínez Paguaga
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130.00. VENTANAS

130.02. Ventanas de aluminio y vidrio Metrado (glb) 1.00

Nominación Altura (m) Ancho (m) No. Hojas Observación Cantidad
V1 0.40 0.80 2 Tipo francesa 1.00
V2 0.40 0.87 2 Tipo francesa 1.00
V3 1.10 1.40 2 Tipo francesa 4.00
V4 0.40 0.87 2 Tipo francesa 4.00
V5 1.10 0.80 2 Tipo francesa 3.00
V6 1.10 1.60 2 Tipo francesa 1.00
V7 1.10 0.90 2 Tipo francesa 1.00

ELABORADO POR Br. Junior Javier Martínez Paguaga

130.00. VENTANAS
PROYECTO Vivienda Unifamiliar Lote #5
FECHA enero/2017

Aluminio y vidrio
Aluminio y vidrio
Aluminio y vidrio

Material
Aluminio y vidrio
Aluminio y vidrio
Aluminio y vidrio
Aluminio y vidrio
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150.00. OBRAS SANITARIAS

150.02. Metrado (mL) 84.00

Unidad Cantidad
mL 64.00
mL 20.00
und 7.00
und 15.00
und 2.00
und 4.00
und 5.00

150.03. Tubería y accesorios de agua potable Metrado (mL) 141.00

Unidad Cantidad
Tubería de PVC agua potable SDR 26 Ø = 3/4" mL 75.00
Tubería de cobre para agua caliente Ø = 3/4" mL 66.00

und 10.00
und 12.00

150.05. Tanques sépticos Metrado (und) 1.00

Unidad Cantidad
m³ 4.09
m³ 0.22
mL 1.20

Unidad Cantidad
und 2.00
und 10.00
und 1.00
mL 1.30
mL 3.00
mL 3.00

Tubería y accesorios de aguas negras

ELABORADO POR Br. Junior Javier Martínez Paguaga

150.00. OBRAS SANITARIAS
PROYECTO Vivienda Unifamiliar Lote #5
FECHA enero/2017

Descripción
Tubería aguas negras PVC SDR 32.5 (Ø = 4")
Tubería aguas negras PVC SDR 32.5 (Ø = 2")
Codo 90° vertical (Ø = 4")
Codo 90° vertical (Ø = 2")
Yee (Ø = 2")
Yee (Ø = 4")
Reductor Yee (2"-->4")

Descripción

Codo 90º horizontal Ø = 3/4"

Tubo PVC Ø =4"
Tubo de desagüe de lodo PVC Ø = 6" hacia pozo de absorción

Codo 90º vertical Ø = 3/4"

Descripción
Fosa séptica
Falso fondo y lecho filtrante
Niples de PVC Ø = 1"

Tuberías y accesorios
Tee PVC Ø = 4"
Codos de 90º Ø = 4"
Tapón hembra Ø = 4"
Tubo PVC a media caña Ø =4"



150.06. Accesorios sanitarios Metrado (glb) 1.00

Unidad Cantidad
und 1.00
und 1.00
und 5.00
und 2.00
und 4.00

13.00

150.10.  Pozo de absorción Metrado (glb) 1.00

Unidad Cantidad
m³ 25.47
m² 27.17
m³ 0.99
kg 37.55
m³ 0.42
mL 6.00
und 3.00
m³ 1.00
m³ 2.00

150.17.  Inodoro de porcelana Metrado (und) 5.00

Unidad Cantidad
und 5.00
mL 1.50
und 15.00

Llave de chorro para jardín
Duchas

Descripción
Excavación

Elementos
Lavalampazo con sus accesorios
Válvula de pase con protección
Lavamanos

Mampostería
Vigas
Acero de refuerzo
Losa de concreto reforzado
Tubo PVC Ø = 2" para ventilación

Tubo PVC de Ø = ½"
Codos 90º PVC Ø = ½"

Materiales
Inodoros con accesorios

Codos 90º PVC Ø = 2"
Relleno de grava de 3/4" al fondo del pozo
Relleno de grava de 1/2" alrededor de la mampostería
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160.00. ELECTRICIDAD

160.02. Canalizaciones Metrado (mL) 286.25

Unidad Cantidad
mL 260.25
mL 26.00

286.25
160.04.  Lámparas y accesorios Metrado (und) 152.00

Unidad Cantidad
und 13
und 25
und 4
und 19
und 13
und 10
und 5
und 3
und 6
und 28
und 26

152
160.05. Paneles Metrado (glb) 1.00

Unidad Cantidad
und 1.00
und 6.00

160.06. Acometidas Metrado (glb) 1.00

Unidad Cantidad
und 2.00
und 2.00
und 4.00

8.00

Elemento
Varillas polo tierra Copperweld 5/8"x10'
Tubo Conduit PVC CED-H (3 m, Ø = 2")
Codo Conduit PVC (Ø = 2")

Apagador sencillo, 15 Amp, 120 V

Panel eléctrico
Panel monofásico (42 espacios, 3 hilos)
Breakers de 3 polos

Caja metálica para circuitos de 4"x4"x½"

Apagador doble, 5 Amp, 120 V
Apagador triple, 5 Amp, 120 V
Apagador conmutado, 5 Amp, 120 V
Abanico con lámpara, 200 W, 120 V, 60 Hz
Cajas metálica para tomas y apagadores 4"x2"x1½"

Elemento
Lámpara de techo 60 W, 120 V, 60 Hz
Lámpara de pared para exteriores 100 W
Lámpara de pared en baño 60 W, 120 W
Ojo de buey empotrado 50 W, 120 V, 60 Hz

Elemento
Tubo Conduit PVC CED-H (3 m, Ø = ½")
Tubo Conduit PVC CED-H (3 m, Ø = 3/4")

ELABORADO POR Br. Junior Javier Martínez Paguaga

160.00. ELECTRICIDAD
PROYECTO Vivienda Unifamiliar Lote #5
FECHA enero/2017
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190.00. OBRAS EXTERIORES

190.02. Aceras y andenes Metrado (m²) 98.13

Metrado (m²) 98.13

190.04. Muros exteriores Metrado (m²) 339.07

Fundaciones

Excavación estructural Metrado (m³) 42.71

Zapatas Metrado (m³) 21.30

1' 43.29 3.00 14 0.60 0.60 0.80 0.20 7.17 1.30 9.32
7' 43.41 3.00 13 0.60 0.60 0.80 0.20 6.66 1.30 8.65
A" 19.26 3.00 5 0.60 0.60 0.80 0.20 2.56 1.30 3.33

21.30
Viga de fundaciones Metrado (m³) 21.42

1' 43.29 0.20 0.20 0.40 0.10 0.16 6.77 1.30 8.80
7' 43.41 0.20 0.20 0.40 0.10 0.16 6.78 1.30 8.82
A" 19.26 0.20 0.20 0.40 0.10 0.16 2.92 1.30 3.80

21.42

Manejabilidad 
(m)

En banco (m³) FA Suelto (m³)

En banco (m³) FA Suelto (m³)
Manejabilidad 

(m)
Intercepción 
zapatas (m³)

Ejes Longitud (m) Separación (m) No. Zapatas
Lado menor 

(m)
Lado mayor 

(m)
Desplante (m)

ELABORADO POR Br. Junior Javier Martínez Paguaga

190.00. OBRAS EXTERIORES
PROYECTO Vivienda Unifamiliar Lote #5
FECHA enero/2017

Andén frontal

Ejes Longitud (m)
Peralte de viga 

(m)
Ancho de viga 

(m)
Profundidad 

(m)



Acero de refuerzo Metrado (kg) 749.12

Zapatas Metrado (kg) 91.39

FD mL kg
1' 14 0.60 0.05 0.06 10.00 0.50 1.02 71.40 39.98
7' 13 0.60 0.05 0.06 10.00 0.50 1.02 66.30 37.13
A" 5 0.60 0.05 0.06 10.00 0.50 1.02 25.50 14.28

91.39
Viga de fundaciones Metrado (kg) 657.73

Refuerzo longitudinal Metrado (kg) 559.50

FD mL kg
1' 43.29 12.80 4 1.02 228.86 227.49
7' 43.41 12.80 4 1.02 229.32 227.94
A" 19.26 6.40 4 1.02 104.70 104.07

559.50
Refuerzo transversal (estribos @0.20 m) Metrado (kg) 98.23

FD mL kg
1' 43.29 0.20 217.00 0.73 1.02 160.91 40.07
7' 43.41 0.20 218.00 0.73 1.02 161.66 40.25
A" 19.26 0.20 97.00 0.73 1.02 71.93 17.91

98.23
Formaletas Metrado (m²) 57.74

Zapatas Metrado (m²) 15.36

1' 14 0.20 0.60 4 6.72
7' 13 0.20 0.60 4 6.24
A" 5 0.20 0.60 4 2.40

15.36

Superficie de 
formaleteado 

Desarrollo (m)Cantidad

Traslapes (m) No. Elementos

Ejes Longitud (m) Separación (m)

Ancho de 
retorta (m)

Recubrimiento 
(m)

Separación (m)
No. de varillas 

por zapata
Longitud cada 

varilla (m)
Varillas #3 @0.06 m A/D

Varillas #2

Ejes No. Zapatas Peralte (m) Ancho (m)
Caras en 
contacto

Varillas #4

Ejes No. Zapatas

Ejes Longitud (m)



Viga de fundaciones Metrado (m²) 42.38

1' 43.29 0.20 2 17.32
7' 43.41 0.20 2 17.36
A" 19.26 0.20 2 7.70

42.38
Concreto Metrado (m³) 16.39

Zapatas Metrado (m³) 11.98

1' 14 0.60 0.60 1.04 5.24
7' 13 0.60 0.60 1.04 4.87
A" 5 0.60 0.60 1.04 1.87

11.98
Vigas asísmicas Metrado (m³) 4.41

1' 43.29 0.20 0.20 1.04 1.80
7' 43.41 0.20 0.20 1.04 1.81
A" 19.26 0.20 0.20 1.04 0.80

4.41

Volumen (m³)

Ejes Longitud (m) Peralte (m) Ancho (m) FD Volumen (m³)

Ejes No. Zapatas
Lado menor 

(m)
Lado mayor 

(m)
FD

Longitud (m) Peralte (m)
Caras en 
contacto

Superficie de 
formaleteado 

Ejes



Estructuras de concreto

Acero de refuerzo Metrado (kg) 1,916.69

Columnas Metrado (kg) 504.57

Refuerzo longitudinal Metrado (kg) 461.23

FD mL kg
1' 14 3.20 4.00 0.35 1.02 203.00 201.79
7' 13 3.20 4.00 0.35 1.02 188.50 187.37
A" 5 3.20 4.00 0.35 1.02 72.50 72.07

461.23
Refuerzo transversal (estribos) Metrado (kg) 43.35

FD mL kg
1' 0.20 3.00 30 18 48 0.53 1.02 25.80 14.45
7' 0.20 3.00 30 18 48 0.53 1.02 25.80 14.45
A" 0.00 3.00 30 18 48 0.53 1.02 25.80 14.45

43.35
Vigas Metrado (kg) 1,412.12

Refuerzo longitudinal Metrado (kg) 1,093.04

FD mL kg
VI 105.96 28.80 4.00 1.02 549.82 546.52
VC 105.96 28.80 4.00 1.02 549.82 546.52

1,093.04
Refuerzo transversal (estribos @0.20 m) Metrado (kg) 319.08

FD mL kg
VI 105.96 0.20 530.00 0.53 1.02 284.90 159.54
VC 105.96 0.20 530.00 0.53 1.02 284.90 159.54

319.08

Nominación Longitud (m) Traslapes No. Elementos
Varillas #4

Nominación Longitud (m)

Ejes No. Columnas
Longitud de 
columna (m)

No. Elementos
Anclaje a viga 
de fund. (m)

Varillas #4

Ejes No. Columnas
Longitud de 
columna (m)

Primeros 5 
@.05 m

Resto @.10 m Cantidad Desarrollo (m)
Varillas #2

Separación (m) Cantidad Desarrollo (m)
Varillas #2



Formaletas Metrado (m²) 60.59

Columnas Metrado (m²) 28.80

1' 14 3.00 0.15 2 12.60
7' 13 3.00 0.15 2 11.70
A" 5 3.00 0.15 2 4.50

28.80
Vigas Metrado (m²) 31.79

VI 105.96 0.15 2 31.79
VC 105.96 0.15 2 31.79

63.58
Concreto estructural Metrado (m³) 7.21

Columnas Metrado (m³) 2.25

1' 14 3.00 0.15 0.15 1.04 0.98
7' 13 3.00 0.15 0.15 1.04 0.91
A" 5 3.00 0.15 0.15 1.04 0.35

2.25
Vigas Metrado (m³) 4.96

VI 105.96 0.15 0.15 1.04 2.48
VC 105.96 0.15 0.15 1.04 2.48

4.96
Mampostería confinada Metrado (m²) 291.92

339.07 15.36 31.79 291.92

Ejes No. Columnas
Longitud de 
columna (m)

Ancho (m) No. Caras
Superficie de 
encofrado(m²)

Nominación Longitud (m) Peralte (m) No. Caras
Superficie de 
encofrado(m²)

Ejes No. Columnas
Longitud de 
columna (m)

Lado menor 
(m)

Lado mayor 
(m)

FD
Volumen de 

concreto (m³)

Nominación Longitud (m) Peralte (m) Ancho (m) FD
Volumen de 

concreto (m³)

Superficie total 
(m²)

Superficie de 
columnas (m²)

Superficie de 
vigas (m²)

Superficie neta 
(m)



:
:
:
:

200.00. PINTURA

200.01. Metrado (m²) 486.13

Metrado (m²)
486.13

200.00. PINTURA
PROYECTO Vivienda Unifamiliar Lote #5
FECHA enero/2017

Pintura corriente

ELABORADO POR Br. Junior Javier Martínez Paguaga

Descripción
Pintura corriente



:
:
:
:

201.00. LIMPIEZA FINAL Y ENTREGA

201.03. Metrado (m²) 882.48

Metrado (m²)
882.48

201.00. LIMPIEZA FINAL Y ENTREGA
PROYECTO Vivienda Unifamiliar Lote #5
FECHA enero/2017

Descripción
Limpieza final

ELABORADO POR Br. Junior Javier Martínez Paguaga

Limpieza final



:
:
:
:

Ítem Unidad Cantidad

010.00.
010.02.

und 8
und 28
und 29
lb 4.00

030.00.
030.04.

kg 250.75
kg 1,283.81
kg 458.38
kg 79.72

030.05.
und 58
und 0
und #¡REF!
und #¡REF!
lb #¡REF!
lb #¡REF!

030.06.
bolsas 162

m³ 12.00
m³ 17.50
gal 1,409

040.00.
040.01.

kg 1,336.65
kg 933.64
kg 440.90
kg 108.45

040.03.
und 2
und 2
und 4
und 10
und 2
und 6
und 4
und 14
und 14
und 4
und 5
und 1
und 1
und 1
lb 6.50
lb 9.00

Tablas de pino para encofrado de 1"x16"x3½vrs

Cuartones de pino de 2"x2"x6vrs
Cuartones de pino de 2"x2"x3½vrs
Regletas de pino de 1"x3"x5vrs

Tablas de pino para encofrado de 1"x20"x4½vrs
Tablas de pino para encofrado de 1"x23"x4½vrs
Tablas de pino para encofrado de 1"x8"x4½vrs
Tablas de pino para encofrado de 1"x14"x4½vrs
Tablas de pino para encofrado de 1"x15"x4½vrs
Tablas de pino para encofrado de 1"x12"x4vrs
Tablas de pino para encofrado de 1"x16"x4vrs

Tablas de pino para encofrado de 1"x6"x3½vrs
Tablas de pino para encofrado de 1"x6"x4½vrs

Regletas de pino de 1"x3"x3½vrs
Clavos de madera de 2½"

Trazo y nivelación

Clavos para madera de 1½"
Clavos para madera de 2"

Concreto

Varillas de acero #2
Alambre de amarre recocido #18

Acero de refuerzo

Cemento Portland tipo I (42.5 kg)
Arena
Grava de 3/4"
Agua puesta en obra

Varillas de acero corrugado #4
Varillas de acero corrugado #3

Formaletas de columnas

Cuartones de pino de 2"x2"x6vrs

MATERIALES HOJA RESUMEN
PROYECTO Vivienda Unifamiliar Lote #5
FECHA enero/2017
ELABORADO POR Br. Junior Javier Martínez Paguaga

Tablas de pino para encofrado de 1"x12"x2½vrs

Varillas de acero corrugado #2
Alambre de amarre recocido #18

Formaletas
Tablas de pino para encofrado de 1"x12"x6vsrs

Descripción

PRELIMINARES

Regletas de pino de 1"x2"x6vrs

Cuartones de pino de 2"x2"x6vrs
Cuartones de pino de 2"x2"x5vrs
Regletas de pino de 1"x3"x4vrs
Clavos para madera de 2½"

Acero de refuerzo
Varillas de acero corrugado #5
Varillas de acero corrugado #4

FUNDACIONES

Clavos de madera de 3½"

ESTRUCTURAS DE CONCRETO



040.04.
und 18
und 5
und 5
und 3
und 20
und 13
lb 28.50
lb 3.00

040.11.
bolsas 62

m³ 5.00
m³ 7.00
gal 532

050.00.
050.02.

und 4,832
bolsas 173

m³ 25.00
gal 1,411

060.00.
060.03.

und 142
und 597
und 5
und 1

060.19.
und 10.00
und 4.00
lb 0.50
gal 0.25

060.20.

und 2
und 2
und 1
und 1
und 1
und 19
und 2
und 8
lb 2.00
gal 0.50

und 83
und 211
lb 1.00
gal 0.50

Formaletas de vigas

Electrodo E60-20x1/8"
Pintura anticorrosiva
Clavadores y fijadores ~~> Clavadores (Perlines de 2"x4"x1/16" @0.75m) + 
Fijadores (Anclajes L2"x3"x3"x1/8")

Concreto estructural

Tablas de pino para encofrado de 1"x12"x6vrs
Tablas de pino para encofrado de 1"x6"x5½vrs
Tablas de pino para encofrado de 1"x12"x5½vrs
Tablas de pino para encofrado de 1"x6"x4½vrs
Tablas de pino para encofrado de 1"x12"x6½vrs
Regletas de pino de 1"x3"x6vrs
Clavos para madera de 2½"
Clavos para madera de 1½"

Bloques de concreto
Bloques de concreto de 6"x8"x16"
Cemento Portland tipo I (42.5 kg)
Arena
Agua puesta en obra

Cemento Portland tipo I (42.5 kg)
Arena
Grava de 3/4"
Agua puesta en obra

Angulares L2"x2"x1/8"x6m
Platinas PL6"x6"x1/4"
Electrodo E-60-20x3/16"
Pintura anticorrosiva

Cubiertas de láminas de zinc
Láminas onduladas tipo teja de 1.12mx8ft
Tornillos estructurales para techo de 2"

Cerchas metálicas

Capote tricornio
Capote cuatricornio

Anclajes L4"x6"x6"x1/8"
Anclajes L4"x4"x4"x1/8"

Anclajes: platinas + angulares
Estructura metálica para techos

Platinas PL16"x3"x3/16"
Platinas PL18"x6"x1/4"
Platinas PL12"x6"x1/4"
Platinas PL12"x3"x1/4"
Platinas PL12"x8"x1/4"
Anclajes L6"x6"x4"x1/8"

Perlines de 2"x4"x1/16"
Anclajes de 2"x3"x3"x1/8"
Electrodo E-60-20x1/8"
Pintura anticorrosiva
Vigas metálicas

MAMPOSTERÍA

TECHOS Y FASCIAS



und 55
lb 2.00
gal 0.50

und 3
mL 7.00
und 12
lb 1.00
gal 0.50

und 4
lb 4.00
gal 1.00

070.00.
070.02.

bolsas 102
m³ 11.00
gal 687

070.05.
bolsas 53

m³ 539.50
m³ 1.50
gal 385

070.11.
und 516
kg 10

080.00.
080.04.

und 104
und 224
und 218
und 66
und 5,684
und 1,659

cubeta 7
rollos 3

080.12.
und 12
und 1,489

090.00.
090.02.

bolsas 93
m³ 7.00
m³ 13.50
gal 988

090.03.
und 767

bolsas 87

VM-2 ~~> 2 Perlines de 2"x6"x1/8" + 2 Placas corridas de 5"x1/8" + Platinas 
PL2"x14"x3/16" @0.60m

Electrodo E-60-20x1/8"
Pintura anticorrosiva

Perlines de 2"x4"x1/8"
Electrodos E-60-20x1/8"
Pintura anticorrosiva

Platinas PL2"x14"x3/16"

Columnas metálicas
CM-1 ~~> 2 perlines de 2"x4"x1/8" (caja de 4"x4"x1/8")

Electrodo E-60-20x1/8"
Pintura anticorrosiva

Repello corriente
Cemento Portland tipo I (42.5 kg)
Arena
Agua puesta en obra

Fino corriente
Cemento Portland tipo I (42.5 kg)

VM-1 ~~> 2 perlines de 2"x6"x1/8" (caja de 4"x6"x1/8")
Perlines de 2"x6"x1/8"

Perlines de 2"x6"x1/8"
Placa corrida de 5"x1/8"

Forro de Gypsum
Láminas Gypsum de 4'x8'x½"
Canalitones de 1"x7/8"x10'
Parales metálicos para Gypsum de 1"x5/8"x10'
Esquineros metálicos para Gypsum de L1½"x 1½"x1

Pasta para Gypsum (28kg)

Cal
Arena fina
Agua puesta en obra

Enchapes de azulejos
Azulejos de 0.15mx0.45m
Adhesivo para azulejo

Cascote
Cemento Portland tipo I (42.5 kg)
Arena
Grava de 3/4"
Agua puesta en obra

Tornillos punta de broca para Gypsum de 7/16"
Tornillos punta de broca para Gypsum de 1¼"

Cinta selladora de juntas para Gypsum
Fascias

Láminas de Plycem de 4'x8'
Tornillos para fijación de 3/4"

Baldosas de cerámica
Baldosas de cerámicas de 0.60mx0.60m
Adhesivo para cerámica

ACABADOS

CIELOS RASOS

PISOS



090.14.
und 79

bolsas 9

120.00.
120.01.

und 0
und 0
und 0
und 0
und 0
und 0

130.00.
130.02.

und 1
und 5
und 4
und 3
und 1
und 1

150.00.
150.02.

und 11
und 4
und 7
und 15
und 2
und 4
und 5

150.03.
und 8
und 11
und 10
und 12

150.05.

bolsas 38
m³ 3.50
m³ 4.50
gal 326
kg 200.06
kg 3.58
kg 8.82

und 8
m³ 0.50
m³ 1.00
m³ 1.00
und 2.00
und 10
und 1.00
mL 1.30
und 1.00
und #¡REF!

Puerta de madera sólida de 0.77mx2.13m
Puerta de madera sólida de 0.97mx2.13m
Puerta de madera sólida y vidrio de 4.00mx2.13m
Puerta metálica de 1.00mx2.13m

Ventanas de aluminio y vidrio

Puertas
Puerta de madera sólida y vidrio de 2.13mx2.49m
Puerta de madera sólida de 0.87mx2.13m

Rodapiés
Baldosas de cerámicas de 0.60mx0.60m
Adhesivo para cerámica

Tubería y accesorios de aguas negras
Tubería A.N. PVC SDR 32.5 (6m, Ø = 4")
Tubería A.N. PVC SDR 32.5 (6m, Ø = 2")
Codo 90° vertical (Ø = 4")
Codo 90° vertical (Ø = 2")

Aluminio/vidrio tipo francesa de 0.40mx0.80m
Aluminio/vidrio tipo francesa de 0.40mx0.87m
Aluminio/vidrio tipo francesa de 1.10mx1.40m
Aluminio/vidrio tipo francesa de 1.10mx1.80m
Aluminio/vidrio tipo francesa de 1.60mx1.10m
Aluminio/vidrio tipo francesa de 0.90mx1.10m

Yee (Ø = 2")
Yee (Ø = 4")
Reductor Yee (2" ~~> 4")

Tubería y accesorios de agua potable

Codo 90º horizontal (Ø = ¾")
Codo 90º vertical (Ø = ¾")

Tanques sépticos

Cemento Portland tipo I (42.5 kg)
Arena

Tubería de PVC A.P. SDR 26 (10m, Ø = ¾")
Tubería de cobre para agua caliente (Ø = ¾")

Lecho con piedra de 1"
Lecho con piedra de 3"
Tee PVC (Ø = 4")
Codos de 90º (Ø = 4")
Tapón hembra (Ø = 4")
Tubo PVC a media caña (Ø = 4")
Tubería para aguas negras PVC SDR 32.5 (6m, Ø =
Tubo de desagüe de lodo PVC (6m, Ø = 4") hacia P

~~> Fosa séptica

Grava de 1½"
Agua puesta en obra
Varilla de acero corrugado #3
Varilla de acero corrugado #4
Varilla de acero #2
Niples de PVC (Ø = 1")
Arena gruesa de 1"

PUERTAS

VENTANAS

OBRAS SANITARIAS



150.06.

und 1
und 0.25
und 1
und 3.00
und 1
und 1
und 1
und 1
und 0.08
und 1

und 1
und 1
und 1
und 1
m³ 0.04
m³ 0.05

und 5
und 5
und 5
und 5
und 5
und 5
und 1
und 5

und 2
und 2
m³ 0.08
und 0.42
und 2

150.10.
bolsas 14

m³ 2.00
m³ 2.00
gal 108
und 1,542
und 37
kg 31.95
kg 5.60

und 1
und 3
m³ 1.00
m³ 2.00

150.17.
und 5
und 0.25
und 5

Lavamanos
Codo 90º (Ø = 2")
Tapón macho PVC (Ø = 2")

Aparatos sanitarios

Codo 90º Ho.Go. (Ø = ½")
Tubo de Ho.Go. P-40 (6m, Ø = ½")
Tee PVC (Ø = 2")
Codo 90º PVC de combinación (Ø = ½")
Adaptador hembra Ho.Go. (Ø = ½")
Llave de chorro con rosca de bronce (Ø = ½")
Lavalampazo de concreto de 0.60mx0.60m
Coladera de aluminio (Ø = 2½")

~~> Lavalampazo

Tubería para aguas negras PVC SDR 32.5 (6m, Ø =
Trampa PVC con registro (Ø = 2")

Heladera de (Ø = 3/8")
Válvula de pase de bronce (Ø = ¾")
Adaptador macho de PVC (Ø = ¾")
Tubo de concreto (8', Ø = 8")
Cama de arena gruesa
Piedra triturada suelta de ½"
~~> Lavamanos

~~> Válvula de pase con protección

Válvulas de control
Manguera de abasto vinílico
Tubo PVC (6m, Ø = ½")
Tee galvanizada (Ø = ½")

Llave de chorro con rosca de bronce (Ø = ½")
Pedestal de concreto

~~> Llave de chorro para jardín

Varilla de acero #2

Cemento Portland tipo I (42.5 kg)
Arena
Grava de 1½"
Agua puesta en obra
Ladrillos de barro de 3"x5"x10" (sin mortero)
Piedra cantera de 0.60mx0.15mx0.40m
Varilla de acero corrugado #3

Relleno de arena (0.45mx0.44mx0.20m)
Tubo de Ho.Go. P-40 (6m, Ø = ½")
Codo 90º PVC con rosca en un extremo

Pozo de absorción

Tubo para aguas negras PVC SDR 32.5 para ventila

Grava de ½" (relleno alrededor de mampostería)
Inodoro de porcelana

Inodoro con accesorios
Tubo PVC (6m, Ø = ½")
Codo 90º PVC (Ø = ½")

Codo 90°(Ø = 2")
Relleno de grava de ¾" al fondo del pozo

Tee galvanizada (Ø = 2")



160.00.
160.02.

und 89
und 9
und 178
und 45
und 18
und 5
rollo 3
rollo 2
rollo 2
rollo 1
rollo 1
und 5
und 150

160.04.
und 13
und 25
und 4
und 19
und 13
und 10
und 5
und 3
und 6
und 28
und 26

160.05.
und 1
und 6

160.06.
und #¡REF!
und #¡REF!
und #¡REF!

190.00.
190.02.

bolsas 35
m³ 3.00
m³ 5.50
gal 372

190.04.
kg 2,113.76
kg 91.39
kg 460.66
kg 106.63

und 44
und 153

bolsas 154.00
m³ 13.50
m³ 13.50
gal 1,319
und 3,527

Cemento Portland tipo I (42.5 kg)
Arena
Grava de 1½"

Codos Conduit PVC Ø = 2"

Aceras y andenes

Abanico con lámpara, 200W, 120V, 60Hz
Cajas metálica para tomas y apagadores 4"x2"x1½"
Caja metálica para circuitos de 4"x4"x½"

Paneles
Panel monofásico (42 espacios, 3 hilos)
Brakers de 3 polos

Acometidas

Lámpara de techo 60 W, 120 V, 60 Hz

Apagador sencillo, 15Amp, 120V
Apagador doble, 5Amp, 120V
Apagador triple, 5Amp, 120V
Apagador conmutado, 5Amp, 120V

Agua puesta en obra
Muros exteriores

Varillas polo tierra Copperweld 5/8"x10'
Codo Conduit PVC (Ø = 2")

Lámpara de pared para exteriores 100 W
Lámpara de pared en baño 60W, 120W
Ojo de buey empotrado 50W, 120V, 60 Hz

Tablas de pino para encofrado de 1"x8"x6vrs
Cemento Portland tipo I (42.5 kg)
Arena
Grava de 1½"

Canalizaciones
Tubo Conduit PVC CED-H (3m, Ø = ½")
Tubo Conduit PVC CED-H (3m, Ø = 3/4")

Unión Conduit (Ø = ½"")

Lámparas y accesorios

Varillas de acero corrugado #4
Varillas de acero corrugado #3
Varillas de acero #2
Alambre de amarre recocido #18
Tablas de pino para encofrado de 1"x10"x6vrs

Agua puesta en obra
Bloques de concreto de 6"x8"x16"

Conector Conduit (Ø = 3/4")
Unión Conduit (Ø = 3/4")
Cable THNN AWG Cal. 12 verde
Cable THNN AWG Cal. 12 negro (multifilar)
Cable THNN AWG Cal. 12 rojo (unifilar)
Cable de teléfono
Cable para TV

OBRAS EXTERIORES

Cinta aislante
Tornillos punta de broca de 1"

Conector Conduit (Ø = ½")

ELECTRICIDAD



200.00.
200.01.

cubetas 4
und 5
und 5
und 3
und 3

Pintura mate base
Rodillos de 9"x3/4"
Mango para rodillo
Brocha de 6"
Brocha de 4"

Pintura corriente
PINTURA



:
:
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010.00. PRELIMINARES

010.01. Limpieza inicial

010.02. Trazo y nivelación Metrado (m²) 350.15

Unidad Cantidad Unidad Cantidad
und 48.00 und 4.00
und 2.00 und 48.00
m 1.20 und 80.00
m 1.20 1.20

und 28.00 lb 3.00
und 18.00

Unidad Cantidad Unidad Cantidad
und 11.00 und 6.00
und 3.00 und 11.00
m 1.20 und 80.00
m 1.60 1.20

und 8.00 lb 1.00
und 11.00

Unidad Cantidad
und 8.00
und 28.00
und 29.00
lb 4.00

Cuartones de pino de 2"x2"x5vrs
Regletas de pino de 1"x3"x4vrs
Clavos para madera de 2½"

Cantidad

Resumen: 010.02. Trazo y nivelación
Materiales

Cuartones de pino de 2"x2"x6vrs

Cuartones de pino de 2"x2"x6vrs
Regletas de pino de 1"x3"x4vrs

FD

Cantidad de clavos por niveleta

Cantidad de clavos por libra

Cantidad
FD

Cantidad de niveletas

Clavos
Cantidad de clavos por niveleta
Cantidad de niveletas
Cantidad de clavos por libra

Clavos para madera de 2½"

Notas: El terreno solamente posee una pequeña vegetación superficial; por tanto, la limpieza inicial se incorporará en la actividad de descapote. No es 
necesario efectuar demoliciones, remociones, ni eliminación de obstrucciones, etc.

Clavos para madera de 2½"

Clavos

Ancho
Cuartones de pino de 2"x2"x5vrs
Regletas de pino de 1"x3"x4vrs

Niveletas dobles

Altura

Niveletas sencillas

010.00. PRELIMINARES
PROYECTO Vivienda Unifamiliar Lote #5
FECHA enero/2017
ELABORADO POR Br. Junior Javier Martínez Paguaga

Cuartones y regletas
Cantidad de niveletas
Cantidad de patas por niveleta

Cuartones y regletas
Cantidad de niveletas
Cantidad de patas por niveleta
Altura
Ancho



:
:
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030.00. FUNDACIONES

030.04. Acero de refuerzo Metrado (kg) 1,992.95

Total (kg)
987.72 Unidad Cantidad
412.94 kg 250.75
56.03 kg 1,283.81

250.75 kg 458.38
45.44 kg 79.72
11.85

Total (kg)
239.57

9.58
56.51
2.26

030.05. Formaletas Metrado (m²) 113.15

Vigas asísmicas Metrado (m²) 97.65

VA-1 2.00 143.79 344.03 1.20 69.00
VA-2 2.00 13.98 33.45 1.20 7.00

76.00

143.79 360.00 0.38 1.20 193.80 33.00
13.98 35.00 0.38 1.20 18.84 4.00

37.00

FUNDACIONES

Varilla de acero #2
Alambre de amarre recocido #18

Varilla de acero corrugado #5

Zapatas

030.00. 
PROYECTO
FECHA
ELABORADO POR

Longitud de 
VA (m)

Cant. patas 
requeridas

Longitud de 
cada pata (m)

VA-1
Varilla de acero corrugado #4

VA-2

Cuartones de 2"x2"x6vrs

Varilla de acero corrugado #4
Varilla de acero #2

Varilla de acero corrugado #4

Resumen: 030.00. Acero de refuerzo

Tablas de 1"x12"x6vrs

Varilla de acero #2

Varilla de acero corrugado #4
Alambre de amarre recocido #18

Alambre de amarre recocido #18

Z-2

Elemento No. Caras
Longitud de 

VA (m)

Z-1
Alambre de amarre recocido #18

Vivienda Unifamiliar Lote #5
enero/2017

Vigas asísmicas

Perímetro de 
encofrado(vrs)

FD Cantidad

CantidadFD

Br. Junior Javier Martínez Paguaga

Materiales

Longitud total 
(vrs)

Alambre de amarre recocido #18
Varilla de acero corrugado #5



0.45 180.00 1.20 116.80 20.00 0.33 179.00 1.20 83.51 14.00
0.60 18.00 1.20 15.56 3.00 0.48 17.00 1.20 11.59 2.00

23.00 16.00

179.00 315.00 1.30 1.50 179.00 255.00 1.30 2.00
17.00 315.00 1.30 0.50 17.00 255.00 1.30 0.50

2.00 2.50

Unidad Cantidad Factor reutiliz. Cant. Requer. pt
und 76.00 0.30 23.00 379.50
und 37.00 0.60 23.00 126.50
und 39.00 0.60 24.00 66.00
lb 2.00 1.00 2.00 572.00
lb 2.50 1.00 2.50

Zapatas Metrado (m²) 15.50

Z-1 13.00 40.00 10.00 8.00 168.00 1.02 67.51
Z-2 2.00 50.00 10.00 8.00 208.00 1.02 12.86

80.36
13.00

Unidad Cantidad
No. Zapatas Clavos/zapata Clavos/libra FD Cantidad und 13.00

13.00 8.00 245.00 1.30 1.00 lb 1.50
2.00 8.00 245.00 1.30 0.50

1.50

Unidad Cantidad pt
und 13.00 178.75
lb 1.50

Pies tablados de madera
Descripción

Resumen
Materiales

Descripción
Tablas de pino de 1"x12"x6vrs

FD

Cuartones de pino de 2"x2"x6vrs

Longitud (vrs)

Tablas de pino de 1"x10"x6vrs

Descripción
Tablas de pino de 1"x10"x6vrs
Clavos para madera de 2"

Cant. regletas 
requeridas

Regletas de pino de 1"x2"x6vrs

Pies tablados de madera

FD

Total (lb)

Tablas de pino de 1"x10"x6vrs
Clavos para madera de 2"

Resumen

Tablas de pino de 1"x10"x6vrs

Peralte de 
retorta (in)

Clavos para madera de 2"

Manejabilidad 
(in)

Clavos para madera de 1½"
Clavos para madera de 2"

Perímetro de 
encofrado (in)

No. clavos por 
libra

Descripción
Tablas de pino de 1"x12"x6vrs
Cuartones de pino de 2"x2"x6vrs
Regletas de pino de 1"x2"x6vrs

No. clavos por 
libra

FD

Elemento Cantidad
Ancho de 
retorta (in)

Cantidad
Cant. regletas 

requeridas
FD

Total (lb)

FD
Longitud total 

(vrs)

Clavos para madera de 1½" Clavos para madera de 2"

Regletas montadas sobre cuartones de 1"x2"x6vrs
Long. de cada 

regleta (m)

Cant. regletas 
requeridas

Regletas intermedias de 1"x2"x6vrs
Longitud total 

(vrs)
Cantidad

Long. de cada 
regleta (m)

Cant. regletas 
requeridas



Unidad Cantidad
und 23.00
und 23.00
und 24.00
und 13.00
lb 2.00
lb 4.00

030.06. Concreto Metrado (m³) 18.69

Vigas asísmicas Metrado (m³) 13.98

bolsas 13.98 8.23 1.05 121.00
m³ 13.98 0.56 1.10 9.00
m³ 13.98 0.84 1.08 13.00
gal 13.98 58.00 1.30 1,054.00

Zapatas Metrado (m³) 4.71

bolsas 4.71 8.23 1.05 41.00
m³ 4.71 0.56 1.10 3.00
m³ 4.71 0.84 1.08 4.50
gal 4.71 58.00 1.30 355.00

Unidad Cantidad
bolsas 162.00

m³ 12.00
m³ 17.50
gal 1,409.00

Materiales

Tablas de pino de 1"x10"x6vrs

Resumen: 030.05. Formaletas

Tablas de pino de 1"x12"x6vrs
Cuartones de pino de 2"x2"x6vrs
Regletas de pino de 1"x2"x6vrs

Clavos para madera de 1½"
Clavos para madera de 2"

Vigas asísmicas

Material Unidad
Volumen de 

concreto (m³)
Cantidad por 
metro cúbico

FD Cantidad

Proporción 1:2:3 para concreto de 3,000 PSI (210.9209 kg/cm²)

Grava de 3/4"
Agua puesta en obra

Resumen: 030.06. Concreto

Cemento Portland tipo I (42.5 kg)
Arena
Grava de 3/4"
Agua puesta en obra

Zapatas

Material

Materiales
Cemento Portland tipo I (42.5 kg)
Arena

FD Cantidad

Cemento Portland tipo I (42.5 kg)
Arena
Grava de 3/4"
Agua puesta en obra

Proporción 1:2:3 para concreto de 3,000 PSI (210.9209 kg/cm²)

Unidad
Volumen de 

concreto (m³)
Cantidad por 
metro cúbico
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040.00. ESTRUCTURAS DE CONCRETO

040.01. Acero de refuerzo Metrado (kg) 2,711.19

714.20 1,042.31
Varilla #4 Varilla #2 Alambre #18 Varilla #4 Varilla #2 Alambre #18

kg kg kg kg kg kg
C-1 107.88 57.61 6.62 V1 427.65 140.30 22.72
C-2 78.56 25.19 4.15 VD 66.51 23.59 3.60
C-3 216.17 66.37 11.30 VC 292.61 91.65 15.37
C-5 126.22 36.19 6.50 Total 786.77 255.54 41.69

Total 528.84 185.36 28.57
954.68

Varilla #4 Varilla #3 Alambre #18
Unidad Cantidad kg kg kg

kg 1,336.65 Paredes 21.05 933.64 38.19
kg 933.64
kg 440.90
kg 108.45

040.03. Formaletas de columnas Metrado (m²) 34.28

Tablas de pino para encofrado

m in
Cara 1 0.50 20.00 20.00 2.80 1.20 4.50
Cara 2 0.50 20.00 3.00 23.00 2.80 1.20 4.50
Cara 3 0.15 6.00 2.00 8.00 2.80 1.20 4.50
Cara 4 0.35 14.00 14.00 2.80 1.20 4.50
Cara 5 0.35 13.00 2.00 15.00 2.80 1.20 4.50
Cara 6 0.15 6.00 2.00 8.00 2.80 1.20 4.50

ESTRUCTURAS DE CONCRETO
Vivienda Unifamiliar Lote #5
enero/2017
Br. Junior Javier Martínez Paguaga

Manejabilidad 
(in)

Ancho tabla 
requerido (in)

Longitud (m) Longitud (vrs)

Resumen: 040.01. Acero de refuerzo

040.00.
PROYECTO
FECHA
ELABORADO POR

Elemento Elemento

Columnas Vigas

Materiales

Varilla de acero #2
Alambre de amarre recocido #18

Columna C-1

Varilla de acero corrugado #4
Varilla de acero corrugado #3

Elemento

Ancho de columna

Mampostería reforzada

FD



m in
Cara 1 0.30 12.00 4.00 16.00 2.50 1.20 4.00
Cara 2 0.30 12.00 12.00 2.50 1.20 4.00
Cara 3 0.30 12.00 4.00 16.00 2.50 1.20 4.00
Cara 4 0.30 12.00 12.00 2.50 1.20 4.00

m in
Cara 1 0.30 12.00 4.00 16.00 2.80 1.20 3.50
Cara 2 0.15 6.00 6.00 2.80 1.20 3.50
Cara 3 0.30 12.00 4.00 16.00 2.80 1.20 3.50
Cara 4 0.15 6.00 6.00 2.80 1.20 3.50

m in
Cara 1 0.25 10.00 4.00 14.00 3.00 1.20 4.50
Cara 2 0.15 6.00 3.00 1.20 4.50
Cara 3 0.25 10.00 4.00 14.00 3.00 1.20 4.50
Cara 4 0.15 6.00 6.00 3.00 1.20 4.50

Tablas No. columnas Por columna Total Tablas No. columnas Por columna Total
1"x20"x4½vrs 2.00 1.00 2.00 1"x12"x4vrs 2.00 3.00 6.00
1"x23"x4½vrs 2.00 1.00 2.00 1"x16"x4vrs 2.00 2.00 4.00
1"x8"x4½vrs 2.00 2.00 4.00
1"x14"x4½vrs 2.00 1.00 2.00
1"x15"x4½vrs 2.00 1.00 2.00

Tablas No. columnas Por columna Total Tablas No. columnas Por columna Total
1"x16"x3½vrs 7.00 2.00 14.00 1"x14"x4½vrs 4.00 2.00 8.00
1"x6"x3½vrs 7.00 2.00 14.00 1"x6"x4½vrs 4.00 1.00 4.00

FDLongitud (m)
Ancho de columna

FD

Columna C-2
Manejabilidad 

(in)
Ancho tabla 

requerido (in)

FD

Longitud (m)

Ancho de columna

Ancho de columna

Ancho tabla 
requerido (in)

Longitud (m)

Columna C-5
Manejabilidad 

(in)

Columna C-3
Manejabilidad 

(in)
Longitud (vrs)

Longitud (vrs)

Longitud (vrs)

Ancho tabla 
requerido (in)



Tablas Cantidad
1"x20"x4½vrs 2.00
1"x23"x4½vrs 2.00
1"x8"x4½vrs 4.00
1"x14"x4½vrs 10.00
1"x15"x4½vrs 2.00
1"x12"x4vrs 6.00
1"x16"x4vrs 4.00
1"x16"x3½vrs 14.00
1"x6"x3½vrs 14.00
1"x6"x4½vrs 4.00

Cuartones de 2"x2" para anillos

in vrs
C-1 2.00 2.80 102.00 0.80 4.00 1.20 489.60 15.00
C-2 2.00 2.50 68.00 0.80 4.00 1.20 326.40 10.00
C-3 7.00 2.80 56.00 0.80 4.00 1.20 268.80 8.50

33.50
Cuartones Cantidad

2"x2"x6vrs 5.00
2"x2"x3½vrs 1.00

Regletas de 1"x3" para tornapuntas

Regletas Cantidad
m vrs 1"x3"x5vrs 1.00

C-1 2 2.80 1.20 2.24 3.00 1"x3"x3½vrs 1.00
C-2 2 2.50 1.20 2.00 2.50
C-3 7 2.80 1.20 2.24 3.00

8.50
Clavos

C-1 2 2.80 0.15 19 6 1.30 149 2.00
C-2 2 2.50 0.15 17 4 1.30 89 1.50
C-3 7 2.80 0.15 19 4 1.30 99 1.50
C-5 4 3.00 0.15 20 4 1.30 104 1.50

6.50

FD
Clavos por 

fila/columna
Separación No. filas

No columnasElemento FDLongitud (m)
Largo de cada 

anillo (in)
Separación (m)

Clavos de 2½" empleados en las tablas

Longitud requerida
No. anillos

Largo de cada tornapunta (m)

Elemento No. columnas

Elemento No. columnas FD

Longitud (m)

Longitud (m)

Total lb

24"

8
"14"

15
"

C-
1

8"

20
"

C-216
"

12"

16
"

12"

16
"

C-
3

16
"

6"

6" Mampostería

C-
5

14
"

14
"

6"



C-1 2.00 4.00 11.00 1.30 114.40 2.50
C-2 2.00 4.00 8.00 1.30 64.00 1.50
C-3 7.00 4.00 8.00 1.30 224.00 5.00

9.00
Unidad Cantidad

lb 6.50
lb 9.00

Unidad Cantidad Fact reutiliz. Cant. requerida Cantidad in³ pt
1"x20"x4½vrs und 2.00 1.00 2.00 2.00 5,940.00 41.25
1"x23"x4½vrs und 2.00 1.00 2.00 2.00 6,831.00 47.44
1"x8"x4½vrs und 4.00 0.50 2.00 2.00 2,376.00 16.50
1"x14"x4½vrs und 10.00 0.50 5.00 5.00 10,395.00 72.19
1"x15"x4½vrs und 2.00 1.00 2.00 2.00 4,455.00 30.94
1"x12"x4vrs und 6.00 0.50 3.00 3.00 4,752.00 33.00
1"x16"x4vrs und 4.00 0.50 2.00 2.00 112.00 0.78

1"x16"x3½vrs und 14.00 0.50 7.00 7.00 12,936.00 89.83
1"x6"x3½vrs und 14.00 0.50 7.00 7.00 4,851.00 33.69
1"x6"x4½vrs und 4.00 0.50 2.00 2.00 1,782.00 12.38
2"x2"x6vrs und 5.00 1.00 5.00 5.00 3,960.00 27.50

2"x2"x3½vrs und 1.00 1.00 1.00 1.00 462.00 3.21
1"x3"x5vrs und 1.00 1.00 1.00 1.00 495.00 3.44

1"x3"x3½vrs und 1.00 1.00 1.00 1.00 346.50 2.41
2½" lb 6.50 1.00 6.50 414.54
3½" lb 9.00 1.00 9.00

040.04. Formaletas de vigas Metrado (m²) 61.20

Tablas de pino para encofrado

m in m in m vrs Laterales (in) Fondo (in)
V-1 0.15 6.00 0.50 20.00 7.15 5.98 4.00 24.00 6.00
V-1 0.15 6.00 0.50 20.00 5.25 4.39 4.00 24.00 6.00
V-1 0.15 6.00 0.50 20.00 5.25 4.39 4.00 24.00 6.00
V-1 0.15 6.00 0.50 20.00 4.75 3.97 4.00 24.00 6.00
V-1 0.15 6.00 0.50 20.00 4.75 3.97 4.00 24.00 6.00

Tablas de 1"x20"x4½vrs
Tablas de 1"x23"x4½vrs

Peralte de viga

Clavos para 
madera

Viga V-1

Tablas de pino 
para encofrado

Tablas de 1"x6"x3½vrs

Ancho de viga

Elemento

Manejabilidad 
(in)

Ancho tabla requerido

Tablas de 1"x16"x3½vrs

Tablas de 1"x15"x4½vrs
Tablas de 1"x12"x4vrs

Clavos de 3½" empleados en los anillos

Tablas de 1"x6"x4½vrs
Cuartones de 2"x2"x6vrs

Clavos para madera de 2½"
Clavos para madera de 3½"

Madera en pies tabladosResumen: 040.03. Formaletas de columnas
Materiales

No. anillos
Clavos por 

anillo
lbFD TotalNo. columnas

Descripción

Clavos

Tablas de 1"x8"x4½vrs
Tablas de 1"x14"x4½vrs

Tablas de 1"x16"x4vrs

Regletas de 1"x3"x5vrs
Regletas de 1"x3"x3½vrs

Cuartones de 
pino

Regletas de 
pino

Cuartones de 2"x2"x3½vrs

Longitud de viga



V-1 4.00 1.00 1.20 28.69 7.17
V-1 4.00 1.00 1.20 21.06 5.27
V-1 4.00 1.00 1.20 21.06 5.27
V-1 4.00 1.00 1.20 19.06 4.76
V-1 4.00 1.00 1.20 19.06 4.76

109.00 27.50

m in m in m vrs Laterales (in) Fondo (in)
VD 0.15 6.00 0.20 8.00 6.50 5.43 4.00 12.00 6.00
VD 0.15 6.00 0.20 8.00 6.70 5.60 4.00 12.00 6.00

VD 2.00 1.00 1.20 13.04 6.52
VD 2.00 1.00 1.20 13.44 6.72

26.50 13.50

m in m in m vrs
VC 0.15 6.00 0.20 8.00 7.30 6.10 2.00 10.00
VC 0.15 6.00 0.20 8.00 6.20 5.18 2.00 10.00
VC 0.15 6.00 0.20 8.00 7.55 6.31 2.00 10.00
VC 0.15 6.00 0.20 8.00 18.35 15.34 2.00 10.00
VC 0.15 6.00 0.20 8.00 6.50 5.43 2.00 10.00
VC 0.15 6.00 0.20 8.00 15.85 13.25 2.00 10.00

VC 2.00 1.20 14.64
VC 2.00 1.20 12.44
VC 2.00 1.20 15.15
VC 2.00 1.20 36.81
VC 2.00 1.20 13.04
VC 2.00 1.20 31.80

123.88

Viga VD
Ancho de viga Peralte de viga

Viga VC
Ancho de viga Peralte de viga Ancho tabla 

requerido (in)

Tablas de 10" 
laterales (vrs)

Tablas de 12" 
laterales (vrs)

Tablas de 6" 
fondo (vrs)

Tablas de 12" 
laterales (vrs)

Tablas de 6" 
fondo (vrs)

No. Tablas 
ancho de 10"

No. Tablas 
ancho de 6"

FD

FD

Manejabilidad 
(in)

Ancho tabla requerido

FD

Longitud de viga

Longitud de viga

Manejabilidad 
(in)

No. Tablas 
ancho de 12"

No. Tablas 
ancho de 6"

Viga V-1

Viga VD

Viga VC

No. Tablas 
ancho de 12"

10
"

10
"

6"

Mampostería

VC



Cantidad
18.00
5.00

Cantidad
5.00
3.00

Cantidad
20.00

Regletas de pino de 1"x3"

Regletas Cantidad
in vrs 1"x3"x6vrs 13

V-1 27.15 0.40 68 10 680 20.61
VD 13.20 0.40 33 10 330 10.00
VC 61.75 0.40 155 10 1,550 46.97

78.00
Clavos

V-1 27.15 0.15 4 1.30 942.00 12.00
VD 13.20 0.15 2 1.30 229.00 3.00
VC 61.75 0.15 2 1.30 1,071.00 13.50

28.50

V-1 27.15 0.40 2 1.30 177 1.00
VD 13.20 0.40 2 1.30 86 0.50
VC 61.75 0.40 2 1.30 402 1.50

3.00

lbTotal

Tablas de 1"x12"x5.5vrs

Tablas de 1"x12"x6.5vrs

Separación (m)
Longitud total 

(m)

Viga V-1

Clavos por 
regleta

TotalFD

Elemento
Longitud total 

(m)

Longitud total 
(m)

No. Caras

Elemento

Tablas de 1"x12"x6vrs
Tablas de 1"x6"x5½vrs

Viga VD

Separación (m) lb

Clavos de 1½" empleados en las regletas

FD

Clavos de 2½" empleados en las tablas

No. Regletas

Separación (m)

Tablas de 1"x6"x4½vrs

Largo de cada 
regleta (in)

Elemento
Longitud total

Viga VC

12
"

12
"

6"

VD

24
"

24
"

6"

V-
1



Unidad Cantidad Fact. Reutiliz Cant. requer. Cantidad in³ pt
1"x12"x6vrs und 18.00 0.50 9.00 9.00 21,384.00 148.50
1"x6"x5½vrs und 5.00 1.00 5.00 5.00 5,445.00 37.81
1"x12"x5½vrs und 5.00 1.00 5.00 5.00 10,890.00 75.63
1"x6"x4½vrs und 3.00 1.00 3.00 3.00 2,673.00 18.56
1"x12"x6½vrs und 20.00 0.50 10.00 10.00 25,740.00 178.75

Regletas 1"x3"x6vrs und 13.00 0.54 7.00 7.00 126.00 0.88
2½" lb 28.50 1.00 28.50 460.13
1½" lb 3.00 1.00 3.00

040.11. Concreto estructural Metrado (m³) 7.05

Concreto estructural en columnas Metrado (m³) 2.60

bolsas 2.60 8.23 1.05 23.00
m³ 2.60 0.56 1.10 2.00
m³ 2.60 0.84 1.08 2.50
gal 2.60 58.00 1.30 196.00

Concreto estructural en vigas Metrado (m³) 4.46

bolsas 4.46 8.23 1.05 39.00
m³ 4.46 0.56 1.10 3.00
m³ 4.46 0.84 1.08 4.50
gal 4.46 58.00 1.30 336.00

Unidad Cantidad
bolsas 62.00

m³ 5.00
m³ 7.00
gal 532.00

Resumen: 040.04. Formaletas de vigas

Arena
Grava de 3/4"

Tablas de 1"x12"x5½vrs
Tablas de 1"x6"x4½vrs

Tablas de 1"x12"x6vrs
DescripciónMateriales

Madera en pies tablados

Material

Proporción 1:2:3 para concreto de 3,000 PSI (210.9209 kg/cm²)

Cemento Portland tipo I (42.5 kg)
Arena
Grava de 3/4"
Agua puesta en obra

Cemento Portland tipo I (42.5 kg)

Tablas de 1"x12"x6½vrs
Regletas de 1"x3"x6vrs

Proporción 1:2:3 para concreto de 3,000 PSI (210.9209 kg/cm²)

Material

Unidad
Volumen de 

concreto (m³)
Cantidad por 
metro cúbico

FD Cantidad

Unidad

Clavos para 
madera

Tablas de pino 
para 

enconfrado

Volumen de 
concreto (m³)

Cantidad por 
metro cúbico

CantidadFD

Cemento Portland tipo I (42.5 kg)
Arena

Tablas de 1"x6"x5½vrs

Agua puesta en obra

Grava de 3/4"
Agua puesta en obra

Materiales
Resumen: 040.11. Concreto estructural
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050.00. MAMPOSTERÍA

050.02. Bloques de concreto Metrado (m²) 388.73

388.73 0.0861 4,515.00 1.07 4,832

0.15 0.40 0.01 1.10 2.98 0.0030 1.10 14.90 19.37
0.15 0.20 0.01 1.10 1.49

4.47

bolsas 19.37 8.50 1.05 173.00
m³ 19.37 1.16 1.10 25.00
gal 19.37 56.00 1.30 1,411.00

Unidad Cantidad
und 4,832.00

bolsas 173.00
m³ 25.00
gal 1,411.00

Mortero en los huecos Volumen total 
de mortero 

requerido (m³)

Resumen: 050.02. Bloques de concreto

Cemento Portland tipo I (42.5 kg)
Arena
Agua puesta en obra

CantidadUnidad
Volumen de 
mortero (m³)

Cantidad por 
metro cúbico

Material

Volumen cada 
hueco (m³)

Volumen total 
huecos (m³)

FD

FD

Proporción 1:4 para mortero de 2,000 PSI (140.6139 kg/cm²)

Material
Bloques de concreto de 6"x8"x16"
Cemento Portland tipo I (42.5 kg)
Arena
Agua puesta en obra

Bloques de 6"x8"x16"

Lado menor 
(m)

Área mampost. 
(m²)

Área/bloque 
(m²)

Lado mayor 
(m)

Espesor de 
junta (m)

Volumen (m³)

FD Total bloques

FD

Cantidad de 
bloques

Mortero en las juntas

050.00. 
PROYECTO
FECHA
ELABORADO POR

MAMPOSTERÍA
Vivienda Unifamiliar Lote #5
enero/2017
Br. Junior Javier Martínez Paguaga
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060.00. TECHOS Y FASCIAS

060.03. Cubiertas de láminas de zinc Metrado (m²) 322.50

21.40 1.02 21.82 2.33 1.05 10.00
68.69 1.02 70.06 2.33 1.05 32.00
52.53 1.02 53.58 2.33 1.05 25.00
44.07 1.02 44.95 2.33 1.05 21.00
77.91 1.02 79.46 2.33 1.05 36.00
31.46 1.02 32.09 2.33 1.05 15.00
5.07 1.02 5.17 2.33 1.05 3.00

142.00

4.00 142.00 1.05 597.00 74.06 1.02 1.05 80.00

Unidad Cantidad
und 142.00
und 597.00
und 5.00
und 1.00
mL 80.00

FD

Caída lateral-oeste
Caída posterior-norte

Resumen: 060.03. Cubiertas de láminas de zinc
Materiales

Láminas Plycem tipo Arquiteja de 3.68'x8' (Cal. 26)
Tornillos estructurales para techo de 2"

060.00. 
PROYECTO
FECHA
ELABORADO POR

Cantidad por 
cada lámina

Cantidad de 
láminas

TECHOS Y FASCIAS
Vivienda Unifamiliar Lote #5
enero/2017
Br. Junior Javier Martínez Paguaga

Láminas onduladas tipo teja de 1.12 m x 8 ft

Área (m²)

Área de lavado
Terraza

Carport
Caída frontal-sur
Caída lateral-este

Cantidad
Factor de 

pend. (20%)
Área efectiva 

(m²)
Área útil de 
lámina (m²)

Secciones

FD Total

Tornillos estructurales para techo de 2"
Longitud en 
planta (m)

Factor de 
pend. (20%)

FD
Longitud total 

(m)

Capote estándar intermedio para techo

Capote tricornio
Capote cuatricornio
Capote estándar intermedio para techo



060.19. Cerchas metálicas Metrado (kg) 151.97

Cercha metálica de 0.15mx0.50m ~~> Diagonal (Angular L2"x2"x1/8") + Cuerda (2 Angulares L2"x2"x1/8") + (Platinas PL6"x6"x1/4")

19.75 33.19 1.05 55.59 10.00 14.73 147.33

Unidad Cantidad
und 10.00

4.00 0.25 4.64 4.64 und 4.00
lb 0.50
gal 0.25

060.20. Estructura metálica para techos Metrado (kg) 3,937.94

Anclajes para clavadores: Platinas PL y Angulares L Metrado (kg) 36.22

Cantidad Peso und (kg) kg Materiales Cantidad Peso und (kg) kg
PL16"x3"x3/16" 1.00 1.16 1.16 PL16"x3"x3/16" 2.00 1.16 2.00
L6"x6"x4"x1/8" 4.00 0.77 3.09 PL18"x6"x1/4" 2.00 3.48 2.00
PL16"x3"x3/16" 1.00 1.16 1.16 PL12"x6"x1/4 1.00 2.32 1.00
L6"x6"x4"x1/8" 5.00 0.77 3.87 PL12"x3"x1/4" 1.00 1.16 1.00

Detalle T-3 L4"x6"x6"x1/8" 2.00 0.77 1.55 PL12"x8"x1/4" 1.00 3.09 1.00
Detalle T-4 L6"x6"x4"x1/8" 4.00 0.77 3.09 L6"x6"x4"x1/8" 19.00 0.77 19.00

PL18"x6"x1/4" 1.00 3.48 3.48 L4"x6"x6"x1/8" 2.00 0.77 2.00
L4"x4"x4"x1/8" 2.00 0.52 1.03 L4"x4"x4"x1/8" 8.00 0.52 8.00
PL12"x6"x1/4 1.00 2.32 2.32
L4"x4"x4"x1/8" 2.00 0.52 1.03 Unidad Cantidad
PL18"x6"x1/4" 1.00 3.48 3.48 lb 2.00
L4"x4"x4"x1/8" 4.00 0.52 2.06 gal 0.50
PL12"x3"x1/4" 1.00 1.16 1.16
L6"x6"x4"x1/8" 4.00 0.77 3.09
PL12"x8"x1/4" 1.00 3.09 3.09
L6"x6"x4"x1/8" 2.00 0.77 1.55

36.22

Resumen: 060.19. Cerchas metálicas

Diagonales y cuerdas (L2"x2"x1/8"x6m)
Cantidad de 
angulares 

Platinas PL6"x6"x1/4"

Longitud (m)
Peso de cada 
angular (kg)

Elementos

Diagonal (m) Cuerda (m)

Área und (ft²)

Detalle T-8

FD

Platinas PL6"x6"x1/4"

Detalle T-5

Detalle T-6

Cantidad Peso und (kg)

Peso total (kg)

Peso total (kg)
Angulares L2"x2"x1/8"x6m

Electrodo E60-20x1/8"
Pintura anticorrosiva

Detalle T-7

Detalle T-2

Materiales

Electrodo E-60-20x3/16"
Pintura anticorrosiva

Detalle T-1

Materiales

Resumen

Detalle T-9



Clavadores y fijadores: Clavadores (Perlines de 2"x4"x1/16" @0.75 m) + Fijadores (Anclajes L2"x3"x3"x1/8") Metrado (kg) 1,425.49

Secciones Longitud (m) FD Long. total (m) Cantidad kg Cantidad Peso und (kg) kg
Interior 369.00 1.05 388.00 65.00 1,076.40 162.00 0.24 39.16
Carport 33.56 1.05 36.00 6.00 99.36 12.00 0.24 2.90
Terraza 46.40 1.05 49.00 9.00 149.04 28.00 0.24 6.77
Lavado 12.61 1.05 14.00 3.00 49.68 9.00 0.24 2.18

83.00 1,374.48 211.00 51.01

Unidad Cantidad
und 83.00
und 211.00
lb 1.00
gal 0.50

Vigas metálicas Metrado (kg) 2,341.04

VM-1: 2 perlines de 2"x6"x1/8" (caja de 4"x6"x1/8") Metrado (kg) 2,191.20

Longitud (m) FD Long. total (m) Cant. perlines kg Unidad Cantidad
156.00 1.05 163.80 55.00 2,191.20 und 55.00

lb 2.00
gal 0.50

Angular L2"x3"x3"x1/8"

Pintura anticorrosiva

Materiales
Perlín galavanizado de 2"x4"x1/16"

Clavadores: Perlines de 2"x4"x1/16" @0.75 m Fijadores: Angulares L2"x3"x3"x1/8"

Perlín galvanizado de 2"x6"x1/8"x6
Electrodo E-60-20x1/8"

Electrodo E-60-20x1/8"

Resumen

Resumen

Pintura anticorrosiva

Perlines de 2"x6"x1/8"
Materiales



VM-2: 2 Perlines de 2"x6"x1/8" + 2 Placas corridas de 5"x1/8" + Platinas PL2"x14"x3/16" @0.60 m Metrado (kg) 149.84

Longitud (m) F. Pend. (20%) FD Long. total (m) Cant. perlines kg
14.00 1.02 1.05 14.99 3.00 119.52

Longitud (ft) Ancho (ft) Área total (ft²) PU (kg/ft²) Longitud (m) kg Cant. platinas Área plat. (ft²) PU (kg/ft²) kg
22.97 0.42 9.57 2.32 7.00 22.20 12.00 0.19 3.48 8.12

Unidad Cantidad
und 3.00
mL 7.00
und 12.00
lb 1.00
gal 0.50

Columnas metálicas Metrado (kg) 128.73

CM-1: 2 perlines de 2"x4"x1/8" (caja de 4"x4"x1/8") Metrado (kg) 128.73

Ejes Longitud (m) FD Long. total (m)
1' 1.70 1.05 1.79
2 3.68 1.05 3.86 4 5.42 128.73
2' 2.26 1.05 2.37
4 5.08 1.05 5.33
5 1.36 1.05 1.43 Unidad Cantidad
5' 3.36 1.05 3.53 und 4.00
5" 1.30 1.05 1.37 lb 4.00
6 1.94 1.05 2.04 gal 1.00
6' 1.94 1.05 2.04

23.75

Materiales
Resumen

Perlín galvanizado de 2"x4"x1/8"x6
Electrodo E-60-20x1/8"
Pintura anticorrosiva

Peso total (kg)

Perlines de 2"x4"x1/8"x6m

Platinas PL2"x14"x3/16" @0.60m

Electrodo E-60-20x1/8"

Perlines de 2"x4"x1/8"

Placas corridas de 5"x1/8"

Cantidad
Peso perlín 

(kg/mL)

Materiales
Perlín galvanizado de 2"x6"x1/8"x6

Resumen

Pintura anticorrosiva

Placa corrida de 5"x1/8"
Platina PL2"x14"x3/16"

Perlines de 2"x6"x1/8"
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070.00. ACABADOS

070.02. Repello corriente Metrado (m²) 874.86

388.73 2.00 97.40 874.86 0.0100 1.04 9.10

bolsas 9.10 10.60 1.05 102.00
m³ 9.10 1.09 1.10 11.00
gal 9.10 58.00 1.30 687.00

Unidad Cantidad
bolsas 102.00

m³ 11.00
gal 687.00

070.05. Fino corriente Metrado (m²) 874.86

388.73 2.00 97.40 874.86 0.01 1.04 4.55

bolsas 4.55 11 1.05 53.00
lb 4.55 1.15 1.10 539.50
m³ 4.55 0.20 1.10 1.50
gal 4.55 65 1.30 385.00Agua puesta en obra

Material

Cemento Portland tipo I (42.5 kg)

FD Volumen (m³)

Proporción 1:3:½ para mortero de 2,500 PSI (175.7674 kg/cm²)

Cal
Arenilla

FD CantidadUnidad
Volumen de 
mortero (m³)

Cantidad por 
metro cúbico

Área de repello corriente Mortero

FD Cantidad

Área de 
mampostería 

Unidad

Volumen (m³)
Espesor de 
repello (m)

FD

Volumen de 
mortero (m³)

Cantidad por 
metro cúbico

Número de 
caras

Área de vigas y 
colum. (m²)

Total (m²)

Proporción 1:3 para mortero de 2,500 PSI (175.7674 kg/cm²)

070.00.
PROYECTO
FECHA
ELABORADO POR

ACABADOS
Vivienda Unifamiliar Lote #5
enero/2017
Br. Junior Javier Martínez Paguaga

Cemento Portland tipo I (42.5 kg)
Arena
Agua puesta en obra

Material

Espesor de 
repello (m)

Área de fino corriente
Área de 

mampostería 
Número de 

caras
Área de vigas y 

colum. (m²)
Total (m²)

Cemento Portland tipo I (42.5 kg)
Arena
Agua puesta en obra

Resumen: 070.02. Repello corriente

Mortero

Materiales



Unidad Cantidad
bolsas 53

lb 539.50
m³ 1.50
gal 385

070.11. Enchapes de azulejos Metrado (m²) 28.00

Área (m²) Área baldosa FD Cantidad Rend. (kg/m²) kg bolsas
28.00 0.06 1.05 516 6.25 183.75 10.00

Unidad Cantidad
und 516.00

bolsas 10.00

Agua puesta en obra

Resumen: 070.05. Fino corriente
Materiales

Cemento Portland tipo I (42.5 kg)
Cal
Arenilla

Adhesivo para azulejo (20 kg)Baldosas de azulejos de 20cmx28.50cm

Materiales
Azulejos de 20x28.50 cm
Cemento para cerámica (20 kg)

Resumen: 070.11. Enchapes de azulejos
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080.00. CIELOS RASOS

080.07. Otros forros Metrado (m²) 292.01

Por láminas Cantidad
5.46 2.97 1.05 1.93 2.00 4.00
4.53 2.97 1.05 1.60 2.00 3.50
2.14 2.97 1.05 0.76 2.00 2.00
2.57 2.97 1.05 0.91 2.00 2.00
4.66 2.97 1.05 1.65 2.00 3.50
8.53 2.97 1.05 3.01 2.00 6.50

14.63 2.97 1.05 5.17 2.00 10.50
14.13 2.97 1.05 4.99 2.00 10.00
13.61 2.97 1.05 4.81 2.00 10.00
52.83 2.97 1.05 18.66 2.00 37.50
29.83 2.97 1.05 10.54 2.00 21.50
5.00 2.97 1.05 1.77 2.00 4.00
7.25 2.97 1.05 2.56 2.00 5.50

20.69 2.97 1.05 7.31 2.00 15.00
14.64 2.97 1.05 5.17 2.00 10.50
2.81 2.97 1.05 0.99 2.00 2.00
4.54 2.97 1.05 1.60 2.00 3.50
4.54 2.97 1.05 1.60 2.00 3.50
2.92 2.97 1.05 1.03 2.00 2.50

16.36 2.97 1.05 5.78 2.00 12.00
7.03 2.97 1.05 2.48 2.00 5.00

22.08 2.97 1.05 7.80 2.00 16.00
31.26 2.97 1.05 11.04 3.00 33.50

292.01 104.00 224.00

Área (m²)

S.S. Servicio

Experior

Walking closet
S.S. Dormitorio principal

Porche

S.S. #1

Sala
Terraza

Vestíbulo
S.S. Visitas

Suma

Ambiente

080.00.
PROYECTO
FECHA
ELABORADO POR

Canalitón de 1"x7/8"x10'

CIELOS RASOS
Vivienda Unifamiliar Lote #5
enero/2017
Br. Junior Javier Martínez Paguaga

FD
Cantidad de 

láminas
Área lámina 
4'x8'x½" (m²)

Walking closet #1
Dormitorio #1

Dormitorio servicio
Lavado y planchado
Tendedero
Cocina
Comedor

Estudio
Carport

Dormitorio principal
Dormitorio #2
Walking closet #2
S.S. #2



Por láminas Cantidad Por láminas Cantidad 7/16" 1¼"
1.20 2.50 0.60 1.50 5.20 107.00 31.00
1.20 2.00 0.60 1.00 3.70 88.00 26.00
1.20 1.00 0.60 0.50 6.10 42.00 13.00
1.20 1.50 0.60 1.00 6.90 50.00 15.00
1.20 2.00 0.60 1.00 9.00 91.00 27.00
1.20 4.00 0.60 2.00 12.10 166.00 49.00
1.20 6.50 0.60 3.50 15.59 285.00 83.00
1.20 6.00 0.60 3.00 15.08 275.00 80.00
1.20 6.00 0.60 3.00 15.00 265.00 77.00
1.20 22.50 0.60 11.50 41.65 1,027.00 299.00
1.20 13.00 0.60 6.50 22.80 580.00 169.00
1.20 2.50 0.60 1.50 9.00 98.00 29.00
1.20 3.50 0.60 2.00 11.00 141.00 41.00
1.20 9.00 0.60 4.50 20.23 402.00 117.00
1.20 6.50 0.60 3.50 15.80 285.00 83.00
1.20 1.50 0.60 1.00 6.70 55.00 16.00
1.20 2.00 0.60 1.00 8.90 89.00 26.00
1.20 2.00 0.60 1.00 8.90 89.00 26.00
1.20 1.50 0.60 1.00 7.00 57.00 17.00
1.20 7.00 0.60 3.50 16.60 318.00 93.00
1.20 3.00 0.60 1.50 10.80 137.00 40.00
1.20 9.50 0.60 5.00 19.20 429.00 125.00
2.20 24.50 1.60 18.00 106.31 608.00 177.00

140.00 78.00 394.00 5,684.00 1,659.00

Unidad Cantidad
und 104.00
und 224.00 309.18 45.00 28.00 7.00
und 218.00
und 66.00
und 5,684.00
und 1,659.00

cubeta 7.00
rollos 3.00

Sala
Terraza
Walking closet
S.S. Dormitorio principal
Dormitorio principal

Suma

Carport
Experior

Dormitorio #2
Walking closet #2
S.S. #2
S.S. #1
Walking closet #1
Dormitorio #1
Estudio

Ambiente

Porche
Vestíbulo
S.S. Visitas
S.S. Servicio
Dormitorio servicio

Esquinero metálico para Gypsum de L1½"x 1½"x10f

Lavado y planchado
Tendedero
Cocina
Comedor

Tornillos punta de broca para Gypsum de 7/16"
Tornillos punta de broca para Gypsum de 1¼"
Pasta para Gypsum (28 kg)
Cinta selladora de juntas para Gypsum

Láminas Gypsum de 4'x8'x½"
Canalitones de 1"x7/8"x10'
Paral metálico para Gypsum de 1"x5/8"x10'

Resumen: 080.07. Otros forros
Materiales

Esquinero met. 
L1½"x 

Tensor vertical de 1"x5/8"x10'Riel de 1"x5/8"x10' Tornillos de fijación

Área (m²)
Rendimiento 
(m²/cubeta)

Cantidad de 
cubetas

Peso de 
cubreta (kg)

Pasta para Gypsum



080.12. Fascias mL 106.31

106.31 1.10 0.30 35.64 2.97 12 2 0.15 1.05 1,489

Unidad Cantidad
und 12.00
und 1,489.00

Longitud a 
cubrir (m)

FD
Ancho de 

lámina 12" (m)
Área a cubrir 

(m²)

Materiales
Lámina Gypsum de 4'x8'x½"
Tornillos punta de broca para Gypsum de 3/4"

Resumen

Láminas de Plycem de 4'x8'x½"

FD Cantidad

Tornillos de 3/4"

Separación (m)
Área lámina 

4'x8' (m²)
Cantidad de 

láminas
Filas
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090.00. PISOS

090.02. Cascote Metrado (m²) 260.75

Área (m²) Espesor (m) FD Volumen (m³)
260.75 0.05 1.04 13.56

bolsas 13.56 6.50 1.05 93.00
m³ 13.56 0.46 1.10 7.00
m³ 13.56 0.92 1.08 13.50
gal 13.56 56.00 1.30 988.00

Unidad Total
bolsas 93.00

m³ 7.00
m³ 13.50
gal 988.00

Proporción 1:2:5 para concreto de 2,000 PSI (140.6139 kg/cm²)

Concreto

Grava de 3/4"
Agua puesta en obra

Cemento Portland tipo I

Unidad
Volumen de 

concreto (m³)

PISOS
Vivienda Unifamiliar Lote #5
enero/2017
Br. Junior Javier Martínez Paguaga

090.00.
PROYECTO
FECHA
ELABORADO POR

Grava de 3/4"
Agua puesta en obra

Materiales

Arena

CantidadFD

Resumen

Cantidad por 
metro cúbico

Material

Cemento Portland tipo I (42.5 kg)
Arena



090.03.  Baldosas de cerámica Metrado (m²) 260.75

Área (m²) Área baldosa FD Cantidad
5.46 0.36 1.05 16.00
4.53 0.36 1.05 13.50
2.14 0.36 1.05 6.50
2.57 0.36 1.05 8.00
4.66 0.36 1.05 14.00
8.53 0.36 1.05 25.00

14.63 0.36 1.05 43.00
14.13 0.36 1.05 41.50
13.61 0.36 1.05 40.00
52.83 0.36 1.05 154.50
29.83 0.36 1.05 87.50
5.00 0.36 1.05 15.00
7.25 0.36 1.05 21.50

20.69 0.36 1.05 60.50
14.64 0.36 1.05 43.00
2.81 0.36 1.05 8.50
4.54 0.36 1.05 13.50
4.54 0.36 1.05 13.50
2.92 0.36 1.05 9.00

16.36 0.36 1.05 48.00
7.03 0.36 1.05 20.50

22.08 0.36 1.05 64.50
260.75 767.00

Área baldosa Área total (m²) Rend. (kg/m²) kg Bolsas (20kg)
0.36 276.12 6.25 1,725.75 87.00

Unidad Cantidad
und 767.00

bolsas 87.00

Resumen

Carport
Suma

Adhesivo para baldosa (20 kg)

Dormitorio servicio
Lavado y planchado

Baldosas de cerámica de 0.60mx0.60m

S.S. #2
S.S. #1

S.S. Dormitorio principal

S.S. Servicio

Tendedero
Cocina
Comedor

Walking closet

Ambiente
Porche
Vestíbulo
S.S. Visitas

Sala

Materiales
Baldosas de cerámica de 0.60x0.60 m
Cemento para cerámica (20 kg)

Walking closet #1
Dormitorio #1
Estudio

Terraza

Dormitorio principal
Dormitorio #2
Walking closet #2



090.14. Rodapiés Metrado (m²) 268.04

Longitud (mL) Altura (m) FD Área Baldosas Área total (m²) Rend. (kg/m²) kg Bolsas (20kg)
268.04 0.10 1.05 28.14 79.00 28.14 6.25 175.90 9.00

Unidad Cantidad
und 79.00

bolsas 9.00

Adhesivo para baldosa (20 kg)

Baldosas de cerámica de 0.60x0.60 m
Cemento para cerámica (20 kg)

Baldosas de cerámicas de 0.60mx0.60m

Material
Resumen
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120.00. PUERTAS

120.01. Puertas Metrado (glb) 1.00

SC Instalación de puertas de madera sólida/vidrio

Alto (m) Ancho (m) Cantidad
2.49 2.10 1.00
2.13 4.00 1.00

SC Instalación de puertas de madera sólida

Alto (m) Ancho (m) Cantidad
2.13 0.87 6.00
2.13 0.77 1.00
2.13 0.97 8.00

SC Instalación de puertas metálicas

Alto (m) Ancho (m) Cantidad
2.13 1.00 2.00

Instalación de puertas de madera sólida 2.13x0.77 m
Instalación de puertas de madera sólida 2.13x0.97 m

Descripción
Instalación de puertas metálicas 2.13x1.00 m

Descripción
Instalación de puertas de madera sólida/vidrio 2.49x2.10 m
Instalación de puertas de madera sólida/vidrio 2.13x4.00 m

Descripción
Instalación de puertas de madera sólida 2.13x0.87 m

120.00.
PROYECTO
FECHA
ELABORADO POR

PUERTAS
Vivienda Unifamiliar Lote #5
enero/2017
Br. Junior Javier Martínez Paguaga
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130.00. VENTANAS

130.02. Ventanas de aluminio y vidrio Metrado (glb) 1.00

Nominación Altura (m) Ancho (m) No. Hojas Observación Cantidad
V1 0.40 0.80 2 Tipo francesa 1.00
V2 0.40 0.87 2 Tipo francesa 1.00
V3 1.10 1.40 2 Tipo francesa 4.00
V4 0.40 0.87 2 Tipo francesa 4.00
V5 1.10 0.80 2 Tipo francesa 3.00
V6 1.10 1.60 2 Tipo francesa 1.00
V7 1.10 0.90 2 Tipo francesa 1.00Aluminio y vidrio

VENTANAS
Vivienda Unifamiliar Lote #5
enero/2017
Br. Junior Javier Martínez Paguaga

Aluminio y vidrio
Aluminio y vidrio
Aluminio y vidrio
Aluminio y vidrio
Aluminio y vidrio
Aluminio y vidrio

130.00.
PROYECTO
FECHA
ELABORADO POR

Material
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150.00. OBRAS SANITARIAS

150.02. Tubería y accesorios de aguas negras Metrado (mL) 84.00

Unidad Cantidad
und 11.00
und 4.00
und 7.00
und 15.00
und 2.00
und 4.00
und 5.00

150.03. Tubería y accesorios de agua potable Metrado (mL) 141.00

Unidad Cantidad
und 8.00
und 11.00
und 10.00
und 12.00

150.05. Tanques sépticos Metrado (und) 1.00

Fosa séptica

Concreto

4.09
Espesor (m) Largo (m) Ancho (m) Prof. (m) Perímetro (m) FD Volumen (m³)

0.10 3.70 1.40 2.63 13.00 1.04 4.09

Codo CPVC 90º (Ø = ¾")

ELABORADO POR Br. Junior Javier Martínez Paguaga

150.00. OBRAS SANITARIAS
PROYECTO Vivienda Unifamiliar Lote #5
FECHA enero/2017

Tubería PVC SDR 32.5 para aguas negras (6m, Ø = 4")
Tubería PVC SDR 32.5 para aguas negras (6m, Ø = 2")
Codo CPVC 90° (Ø = 4")
Codo CPVC 90° (Ø = 2")
Yee CPVC (Ø = 2")

Descripción

Yee CPVC (Ø = 4")
Reductor Yee CPVC (2" ~~> 4")

Descripción
Tubería PVC SDR 26 para agua potable (10m, Ø = ¾")
Tubería de cobre para agua caliente (6m, Ø = ¾")
Codo cobre 90º (Ø = ¾")

Volumen de concreto



bolsas 4.09 8.23 1.05 36.00
m³ 4.09 0.56 1.10 3.00
m³ 4.09 0.84 1.08 4.00
gal 4.09 58.00 1.30 309.00

Acero de refuerzo

200.06

FD Separación (m) No. varillas Long. varilla Traslapes (mL) mL kg
1.02 0.20 65.00 2.63 51.19 226.25 126.70

FD Separación (m) No. varillas Long. varilla Traslapes (mL) mL kg
1.02 0.20 14.00 3.70 15.54 68.69 38.46

FD Separación (m) No. varillas Long. varilla Traslapes (mL) mL kg
1.02 0.20 7.00 3.70 1.50 27.95 15.65
1.02 0.20 18.50 1.40 7.80 34.37 19.25

34.90
Falso fondo y lecho filtrante

Concreto

0.22

Ancho fondo(m) Separación (m) Cantidad Peralte (m) Ancho (m) FD Volumen (m³)
1.20 0.40 3.00 0.45 0.10 1.04 0.17

Longitud (m) Separación (m) Cantidad Base (m) Altura (m) FD Volumen (m³)
1.20 0.35 4.00 0.35 0.25 1.04 0.05

Proporción 1:2:3 para concreto de 3,000 PSI (210.9209 kg/cm²)

Volumen de 
concreto (m³)

Cantidad por 
metro cúbico

FD

Cemento Portland tipo I (42.5 kg)
Arena
Grava de 1½"
Agua puesta en obra

Material

Refuerzo vertical

Refuerzo horizontal

Refuerzo en losa de fondo

Unidad

Varilla de acero corrugado #3@0.20m A/D

Volumen de concreto

Viguetas de fondo

Cantidad

Pedestal para soportar vigueta de fondo



bolsas 0.22 8.23 1.05 2.00
m³ 0.22 0.56 1.10 0.50
m³ 0.22 0.84 1.08 0.50
gal 0.22 58.00 1.30 17.00

Acero de refuerzo

3.58

Cantidad Longitud (m) mL kg
3.00 1.20 3.60 3.58

8.82

Longitud (m) Separación Cantidad Desarrollo (m) mL kg
1.20 0.15 8.00 0.50 4.00 8.82

Niples de PVC

Fondo (m) Separación Longitud (m) Cantidad
1.20 0.15 0.15 8.00

Unidad Cantidad
m³ 0.50
m³ 1.00
m³ 1.00

Tuberías y accesorios

Unidad Cantidad
und 2.00
und 10.00
und 1.00
mL 1.30
und 0.50
und 0.50

Tubería para aguas negras PVC SDR 32.5 (6m, Ø =
Tubería de desagüe de lodo PVC (6m, Ø = 4") hacia

Lecho con piedra de 1"
Lecho con piedra de 3"

Varilla de acero #2 @0.15m en uniones @.05m

Varilla de acero corrugado #4

Arena gruesa de 1"

Niples de PVC Ø = 1"

Cemento Portland tipo I (42.5 kg)
Arena
Grava de 1½"
Agua puesta en obra

Material

Proporción 1:2:3 para concreto de 3,000 PSI (210.9209 kg/cm²)

Material filtrante

Tapón hembra (Ø = 4")
Tubo PVC a media caña (Ø =4")

Refuerzo longitudinal

Refuerzo transversal (estribos)

Unidad
Volumen de 

concreto (m³)

Elemento
Tee PVC (Ø = 4")
Codos de 90º (Ø = 4")

Cantidad por 
metro cúbico

FD Cantidad



Unidad Cantidad
bolsas 38.00

m³ 3.50
m³ 4.50
gal 326.00
kg 200.06
kg 3.58
kg 8.82

und 8.00
m³ 0.50
m³ 1.00
m³ 1.00
und 2.00
und 10.00
und 1.00
mL 1.30
und 1.00

150.06. Aparatos sanitarios Metrado (glb) 1.00

Lavalampazo con sus accesorios Metrado (und) 1.00

Unidad Cantidad
und 1.00
und 0.25
und 1.00
und 3.00
und 1.00
und 1.00
und 1.00
und 1.00
und 0.08
und 1.00

Tee PVC (Ø = 4")

Materiales
Cemento Portland tipo I (42.5 kg)
Arena
Grava de 1½"

Varilla de acero corrugado #4
Varilla de acero #2

Resumen: 150.05. Tanques sépticos

Codos de 90º (Ø = 4")

Tubo PVC a media caña (Ø = 4")
Tubería para aguas negras PVC SDR 32.5 (6m, Ø =

Coladera de aluminio (Ø = 2½")
Tubería para aguas negras PVC SDR 32.5 (6m, Ø =

Agua puesta en obra
Varilla de acero corrugado #3

Elementos

Tee PVC (Ø = 2")
Codo 90º PVC de combinación (Ø = ½")
Adaptador hembra Ho.Go. (Ø = ½")
Llave de chorro con rosca de bronce (Ø = ½")
Lavalampazo de concreto de 0.60mx0.60m

Trampa PVC con registro (Ø = 2")

Codo 90º Ho.Go. (Ø = ½")
Tubo de Ho.Go. P-40 (6m, Ø = ½")

Tapón hembra (Ø = 4")

Lecho con piedra de 1"
Lecho con piedra de 3"

Niples de PVC (Ø = 1")
Arena gruesa de 1"



Válvula de pase con protección Metrado (und) 1.00

Unidad Cantidad
und 1.00
und 1.00
und 1.00
und 1.00
m³ 0.04
m³ 0.05

Lavamanos con sus accesorios Metrado (und) 5.00

Unidad Cantidad
und 5.00
und 5.00
und 5.00
und 5.00
und 5.00
und 5.00
und 1.00
und 5.00

Llave de chorro para jardín Metrado (und) 2.00

Unidad Cantidad
und 2.00
und 2.00
m³ 0.08
und 0.42
und 2.00

Lavaplatos de aluminio con sus accesorios Metrado (und) 1.00

Unidad Cantidad
und 1.00
und 1.00

Duchas con sus accesorios Metrado (und) 4.00

Unidad Cantidad
und 4.00

Elementos
Lavamanos
Codo 90º (Ø = 2")
Tapón macho PVC (Ø = 2")
Tee galvanizada (Ø = 2")
Válvulas de control
Manguera de abasto vinílico
Tubo PVC (6m, Ø = ½")
Tee galvanizada (Ø = ½")

Tubo de concreto (8', Ø = 8")
Cama de arena gruesa

Elementos

Elementos

Elementos
Duchas con sus accesorios

Llave de chorro con rosca de bronce (Ø = ½")

Relleno de arena (0.45mx0.44mx0.20m)
Tubo de Ho.Go. P-40 (6m, Ø = ½")
Codo 90º PVC con rosca en un extremo

Lavaplatos con sus accesorios
Tubo de abasto niquelado (Ø = ½")

Pedestal de concreto

Piedra triturada suelta de ½"

Elementos

Heladera de (Ø = 3/8")
Válvula de pase de bronce (Ø = ¾")
Adaptador macho de PVC (Ø = ¾")



150.10.  Pozo de absorción Metrado (glb) 1.00

Excavación Metrado (m³) 25.47

Diámetro (m) Prof. (m) Vol. banco(m³) FA Vol. suelto (m³)
2.00 3.10 9.74 1.30 12.66
2.80 1.60 9.85 1.30 12.81

25.47
Mampostería Metrado (m²) 18.50

Diámetro (m) Perímetro (m) Altura (m) Área (m²) Área lad. (m²) No. ladrillos
1.90 5.97 3.10 18.50 0.01 1,542.00

Diámetro (m) Perímetro (m) Altura (m) Área (m²) Área bloq. (m²) No. bloques
2.30 7.23 1.20 8.67 0.24 37.00

Vigas Metrado (m³) 0.82

Viga de concreto simple

Ancho (m) Peralte (m) Perímetro (m) FD Volumen (m³)
0.60 0.15 8.80 1.04 0.82

bolsas 0.82 8.23 1.05 8.00
m³ 0.82 0.56 1.10 1.00
m³ 0.82 0.84 1.08 1.00
gal 0.82 58.00 1.30 63.00

Cemento Portland tipo I (42.5 kg)
Arena

FD

Ladrillos de barro recocidos (sin mortero)

Volumen de concreto

Grava de 3/4"
Agua puesta en obra

Piedra cantera de 0.60mx0.15mx0.40m

Material

Proporción 1:2:3 para concreto de 3,000 PSI (210.9209 kg/cm²)

Unidad
Volumen de 

concreto (m³)
Cantidad

Cantidad por 
metro cúbico

Volumen de excavación



Viga perimetral de 0.15x0.15m Metrado (m³) 0.17

Ancho (m) Peralte (m) Perímetro (m) FD Volumen (m³)
0.15 0.15 7.23 1.04 0.17

bolsas 0.17 8.23 1.05 2.00
m³ 0.17 0.56 1.10 0.50
m³ 0.17 0.84 1.08 0.50
gal 0.17 58.00 1.30 13.00

Acero de refuerzo Metrado (kg) 22.11

Perímetro (m) No. elementos FD mL kg
7.23 4.00 1.02 29.48 16.51

Long cubrir(m) Separación (m) Cant. estribos Desarrollo (m) FD mL kg
7.23 0.15 49.00 0.45 1.02 22.49 5.60

Losa de concreto reforzado Metrado (m³) 0.42

Concreto Metrado (m³) 0.42

Diámetro (m) Espesor (m) FD Volumen (m³)
2.30 0.10 1.02 0.42

Varillas #3
Acero de refuerzo longitudinal

Volumen de concreto

Material

Proporción 1:2:3 para concreto de 3,000 PSI (210.9209 kg/cm²)

Unidad
Volumen de 

concreto (m³)
Cantidad por 
metro cúbico

CantidadFD

Varillas #2

Volumen de concreto

Acero de refuerzo transversal (estribos)

Cemento Portland tipo I (42.5 kg)
Arena
Grava de 3/4"
Agua puesta en obra



bolsas 0.42 8.23 1.05 4.00
m³ 0.42 0.56 1.10 0.50
m³ 0.42 0.84 1.08 0.50
gal 0.42 58.00 1.30 32.00

Acero de refuerzo Metrado (kg) 15.44

Diámetro (m) Separación (m) No. Varillas Long. varilla(m) mL kg
2.30 0.15 31.00 2.00 62.00 15.44

Materiales y accesorios

Unidad Cantidad
mL 6.00
und 3.00
m³ 1.00
m³ 2.00

Unidad Cantidad
bolsas 14.00

m³ 2.00
m³ 2.00
gal 108.00
und 1,542.00
und 37.00
kg 31.95
kg 5.60

und 1.00
und 3.00
m³ 1.00
m³ 2.00Grava de ½" (relleno alrededor de mampostería)

Materiales
Cemento Portland tipo I (42.5 kg)
Arena
Grava de 1½"
Agua puesta en obra
Ladrillos de barro de 3"x5"x10" (sin mortero)
Piedra cantera de 0.60mx0.15mx0.40m
Varilla de acero corrugado #3
Varilla de acero #2

Relleno de grava de ¾" al fondo del pozo

Material

Cemento Portland tipo I (42.5 kg)
Arena
Grava de 3/4"
Agua puesta en obra

Unidad
Volumen de 

concreto (m³)
Cantidad por 
metro cúbico

FD

Varillas #3 @.15m A.D.

Materiales y accesorios
Tubo PVC (Ø = 2") para ventilación
Codos 90º PVC (Ø = 2")
Relleno de grava de ¾" al fondo del pozo
Relleno de grava de ½" alrededor de mampostería

Tubo para aguas negras PVC SDR 32.5 para ventila
Codo 90°(Ø = 2")

Cantidad

Proporción 1:2:3 para concreto de 3,000 PSI (210.9209 kg/cm²)

Resumen: 150.10. Pozo de absorción



150.17.  Inodoro de porcelana Metrado (und) 5.00

Unidad Cantidad
und 5.00
und 0.25
und 5.00
und 15.00

Inodoro con sus accesorios
Tubería PVC SDR 26 para agua potable (10m, Ø = ½")
Tubo de abasto niquelado (Ø = ½")
Codo 90º CPVC (Ø = ½")

Materiales
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160.00. ELECTRICIDAD

160.02. Canalizaciones Metrado (mL) 286.25

mL FD Unidad Cantidad
260.25 1.02 und 89.00
26.00 1.02 und 9.00

und 178.00
und 45.00
und 18.00
und 5.00
rollo 3.00
rollo 2.00
rollo 2.00
rollo 1.00
rollo 1.00
und 5.00
und 150.00

Cinta aislante

Cable THNN AWG Cal. 12 verde
Cable THNN AWG Cal. 12 negro (multifilar)

Tornillos punta de broca de 1"

Elemento
Tubería Conduit PVC CED-H (3m, Ø = ½")

Conector Conduit (Ø = ½")
Unión Conduit (Ø = ½"")

ELECTRICIDAD
Vivienda Unifamiliar Lote #5
enero/2017
Br. Junior Javier Martínez Paguaga

160.00. 
PROYECTO
FECHA
ELABORADO POR

Tubería Conduit PVC CED-H (3m, Ø = 3/4")

Conector Conduit (Ø = 3/4")
Unión Conduit (Ø = 3/4")

Cable THNN AWG Cal. 12 rojo (unifilar)
Cable de teléfono
Cable para TV



160.04.  Lámparas y accesorios Metrado (und) 152.00

Unidad Cantidad
und 13.00
und 25.00
und 4.00
und 19.00
und 13.00
und 10.00
und 5.00
und 3.00
und 6.00
und 28.00
und 26.00

152.00
160.05. Paneles Metrado (und) 1.00

Unidad Cantidad
und 1.00
und 6.00

160.06. Acometidas Metrado (glb) 1.00

Unidad Cantidad
und 2.00
und 2.00
und 4.00

Panel eléctrico

Cajas metálica para tomas y apagadores 4"x2"x1½"
Caja metálica para circuitos de 4"x4"x½"

Ojo de buey empotrado 50W, 120V, 60 Hz
Apagador sencillo, 15Amp, 120V
Apagador doble, 5Amp, 120V
Apagador triple, 5Amp, 120V
Apagador conmutado, 5Amp, 120V
Abanico con lámpara, 200W, 120V, 60Hz

Elemento
Varillas polo tierra Copperweld 5/8"x10'
Tubería Conduit PVC CED-H (3m, Ø = 2")
Codo Conduit PVC (Ø = 2")

Panel monofásico (42 espacios, 3 hilos)
Brakers de 3 polos

Elemento
Lámpara de techo 60 W, 120 V, 60 Hz
Lámpara de pared para exteriores 100 W
Lámpara de pared en baño 60W, 120W
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190.00. OBRAS EXTERIORES

190.02. Aceras y andenes Metrado (m²) 98.13

Concreto

Superficie (m²) Espesor (m) FD m³
98.13 0.05 1.04 5.10

bolsas 5.10 6.50 1.05 35
m³ 5.10 0.46 1.10 3.00
m³ 5.10 0.92 1.08 5.50
gal 5.10 56.00 1.30 372

Unidad Total
bolsas 35.00

m³ 3.00
m³ 5.50
gal 372.00

Proporción 1:2:5 para concreto de 2,000 PSI (140.6139 kg/cm²)

190.00. OBRAS EXTERIORES
PROYECTO Vivienda Unifamiliar Lote #5
FECHA enero/2017
ELABORADO POR Br. Junior Javier Martínez Paguaga

Concreto en andén frontal

Unidad
Volumen de 

concreto (m³)
Cantidad por 
metro cúbico

FD CantidadMaterial

Cemento Portland tipo I (42.5 kg)
Arena

Cemento Portland tipo I (42.5 kg)
Arena
Grava de 1½"
Agua puesta en obra

Resumen: 190.02. Aceras y andenes
Materiales

Grava de 1½"
Agua puesta en obra



190.04.  Muros exteriores Metrado (m²) 339.07

Fundaciones

Acero de refuerzo Metrado (kg) 749.12

Varillas #4 Varillas #3 Varillas #2
kg kg kg

91.39
559.50 98.23
559.50 91.39 98.23

Formaletas Metrado (m²) 57.74

Zapatas Metrado (m²) 15.36

1' 14.00 8.00 24.00 8 104 1.02 45.00
7' 13.00 8.00 24.00 8 104 1.02 41.79
A" 5.00 8.00 24.00 8 104 1.02 16.07

102.87
17.00

Viga de fundaciones Metrado (m²) 42.38

1' 43.29 8.00 2.00 10.00 2.00 1.02 105.66
7' 43.41 8.00 2.00 10.00 2.00 1.02 105.93
A" 19.26 8.00 2.00 10.00 2.00 1.02 47.01

258.59
44.00

Cantidad Fact. Reut. Cant. req. in³ pt
Zapatas 17.00 0.95 16.10 25,506.20 177.13
Viga de fundacio 44.00 0.45 20.00 39,596.04 274.97

452.10

Zapatas

Suma

Ejes No. Zapatas

Tablas de pino de 1"x10"x6vrs

Acero de refuerzo
Elemento

Viga de fundaciones

Longitud (vrs)

Ejes Longitud (m) Peralte (in)
Manejabilidad 

(in)
Ancho de tabla 

(in)
FD Longitud (vrs)

Tablas de pino de 1"x8"x6vrs

Peralte de 
retorta (in)

Ancho de 
retorta (in)

Manejabilidad 
(in)

Perímetro de 
encofrado (in)

FD

No. Caras

Madera en pies tablados

Tablas de pino de 1"x10"x6vrs

Descripción
Tablas de pino de 1"x8"x6vrs



Concreto Metrado (m³) 16.39

Elemento Volumen (m³)
Zapatas 11.98
Viga de fundacio 4.41

Suma 16.39

bolsas 11.98 8.23 1.05 104.00
m³ 11.98 0.56 1.10 7.50
m³ 11.98 0.84 1.08 11.00
gal 11.98 58 1.30 904.00

bolsas 4.41 8.23 1.05 39.00
m³ 4.41 0.56 1.10 3.00
m³ 4.41 0.84 1.08 4.00
gal 4.41 58 1.30 333.00

Estructuras de concreto

Acero de refuerzo

Varillas #4 Varillas #2 Suma
kg kg kg

Columnas 461.23 43.35 504.57
Vigas 1,093.04 319.08 1,412.12

Suma 1,554.26 362.43 1,916.69

Arena
Grava de 1½"
Agua puesta en obra

Viga de fundaciones

Material Unidad
Volumen de 

concreto (m³)
Cantidad por 
metro cúbico

FD Cantidad

Cemento Portland tipo I (42.5 kg)

Elemento

Proporción 1:2:3 para concreto de 3,000 PSI (210.9209 kg/cm²)

Proporción 1:2:3 para concreto de 3,000 PSI (210.9209 kg/cm²)

Unidad
Volumen de 

concreto (m³)
Cantidad por 
metro cúbico

FD Cantidad

Zapatas

Material

Cemento Portland tipo I (42.5 kg)
Arena
Grava de 1½"
Agua puesta en obra



Formaletas Metrado (m²) 60.59

Columnas Metrado (m²) 28.80

1' 14.00 3.83 6.00 2.00 8.00 2.00 1.02 130.80
7' 13.00 3.83 6.00 2.00 8.00 2.00 1.02 121.45
A" 5.00 3.83 6.00 2.00 8.00 2.00 1.02 46.71

298.97
50.00

Cantidad
5.50
7.50

Unidad Cantidad Fact. reut. Cantidad req. in³ pt
und 50.00 0.20 10.10 15,998.40 111.10
lb 5.50 1.00 5.50
lb 7.50 1.00 7.50

Vigas Metrado (m²) 31.79

VI 105.96 6.00 2.00 8.00 2.00 1.02 258.59
VC 105.96 6.00 2.00 8.00 2.00 1.02 258.59

517.18
86.00

Unidad Cantidad Fact. reut. Cantidad req. in³ pt
und 86.00 0.21 18.00 28,511.68 198.00
lb 2.00
lb 15.00Clavos para madera de 2½"

Tablas de pino de 1"x8"x6vrs
Materiales

Longitud (vrs)

Tablas de pino de 1"x8"x6vrs

No. Columnas
Longitud de 

columna (vrs)
No. Caras

Manejabilidad 
(in)

Ancho de tabla 
(in)

Ejes

No. Caras

Clavos para madera de 3½"

Clavos
Descripción

Longitud (vrs)FD

FD

Nominación

Tablas de pino de 1"x8"x6vrs

Tablas de pino de 1"x8"x6vrs
Clavos para madera de 2½"
Clavos para madera de 3½"

Materiales
Madera en pies tabladosResumen: Formaletas en columnas

Resumen: Formaletas en vigas Madera en pies tablados

Ancho de 
columna (in)

Longitud (m)
Peralte de viga 

(in)
Manejabilidad 

(in)
Ancho de tabla 

(in)

Clavos para madera de 2½"

Clavos para madera de 1½"



Concreto estructural Metrado (m³) 7.21

Elemento m³
Columnas 2.25
Vigas 4.96

∑ 7.21

bolsas 2.25 8.23 1.05 20.00
m³ 2.25 0.56 1.10 1.50
m³ 2.25 0.84 1.08 2.50
gal 2.25 58.00 1.30 170.00

bolsas 4.96 8.23 1.05 43.00
m³ 4.96 0.56 1.10 3.50
m³ 4.96 0.84 1.08 4.50
gal 4.96 58.00 1.30 374.00

Mampostería confinada Metrado (m²) 291.92

291.92 0.09 1.04 3,527.00

Cemento Portland tipo I (42.5 kg)
Arena
Grava de 1½"
Agua puesta en obra

Agua puesta en obra

Material

Columnas

Proporción 1:2:3 para concreto de 3,000 PSI (210.9209 kg/cm²)

Proporción 1:2:3 para concreto de 3,000 PSI (210.9209 kg/cm²)

Vigas

Material Unidad
Volumen de 

concreto (m³)
Cantidad por 
metro cúbico

FD Cantidad

Área/bloque 
(m²)

Área de 
mampostería 

CantidadFD

Cemento Portland tipo I (42.5 kg)
Arena
Grava de 1½"

Bloques de 6"x8"x16"

Cantidad

Concreto estructural

Unidad
Volumen de 

concreto (m³)
Cantidad por 
metro cúbico

FD



3,390 0.15 0.40 0.01 1.10 2.24
3,390 0.15 0.20 0.01 1.10 1.12

3.36

bolsas 3.36 8.50 1.05 30.00
m³ 3.36 1.16 1.10 4.50
gal 3.36 56.00 1.30 245.00

Unidad Cantidad
kg 2,113.76
kg 91.39
kg 460.66
kg 106.63

und 44.00
und 153.00

bolsas 154.00
m³ 13.50
m³ 13.50
gal 1,319.00
und 3,527.00

Proporción 1:4 para mortero de 2,000 PSI (140.6139 kg/cm²)

Bloques de concreto de 6"x8"x16"

Resumen: 190.04.  Muros exteriores

Cemento Portland tipo I (42.5 kg)
Arena
Agua puesta en obra

Material

Materiales
Varillas de acero corrugado #4
Varillas de acero corrugado #3
Varillas de acero #2
Alambre de amarre recocido #18
Tablas de pino de 1"x10"x6vrs
Tablas de pino de 1"x8"x6vrs
Cemento Portland tipo I (42.5 kg)
Arena
Grava de 1½"
Agua puesta en obra

Unidad
Volumen de 
mortero (m³)

Cantidad por 
metro cúbico

FD Cantidad

Cantidad de 
bloques

Lado menor 
(m)

Lado mayor 
(m)

Espesor de 
junta (m)

FD Volumen (m³)

Mortero



:
:
:
:

200.00. PINTURA

200.01. Pintura corriente Metrado (m²) 486.13

Superficie(m²) FD Rend. (m²/L) L gal Cubetas
486.13 1.10 8.00 66.84 17.66 4.00

Unidad Cantidad
cubetas 4.00

und 5.00
und 5.00
und 3.00
und 3.00

200.00.
PROYECTO
FECHA
ELABORADO POR

PINTURA
Vivienda Unifamiliar Lote #5
enero/2017
Br. Junior Javier Martínez Paguaga

Brochas de 4"

Materiales
Pintura vinílica
Rodillos de 9"x3/4"
Mango para Rodillos
Brochas de 6"



:
:
:
:

201.00. LIMPIEZA FINAL Y ENTREGA

201.03. Limpieza final Metrado (m²) 882.48

Limpieza final m² 882.48

ELABORADO POR Br. Junior Javier Martínez Paguaga

201.00. LIMPIEZA FINAL Y ENTREGA
PROYECTO Vivienda Unifamiliar Lote #5
FECHA enero/2017



:
:
:
:

Ítem Unidad Metrado Precio Parcial

010.00.  C$         10,546.87 
010.02. m² 350.15  C$           30.12  C$         10,546.87 

m² 350.15  C$             2.99  C$           1,046.25 
und 48.00  C$         146.09  C$           7,012.10 
und 11.00  C$         226.23  C$           2,488.52 

030.00.  C$       180,933.32 
030.01. m³ 88.73  C$           47.03  C$           4,172.57 

030.02. m³ 76.91  C$           74.63  C$           5,739.47 
m³ 76.91  C$           74.63  C$           5,739.47 

030.04. kg 1,992.95  C$           30.61  C$         60,997.22 

030.05. m² 113.15  C$         312.01  C$         35,304.95 
m² 97.65  C$         225.93  C$         22,062.96 
m² 97.65  C$           57.36  C$           5,601.46 
m² 97.65  C$             6.37  C$              621.69 
m² 15.50  C$         389.10  C$           6,031.05 
m² 15.50  C$           57.36  C$              889.10 
m² 15.50  C$             6.37  C$                98.68 

030.06. m³ 18.69  C$      3,998.76  C$         74,719.12 

040.00.  C$       155,702.63 
040.01. kg 2,711.19  C$           30.69  C$         83,208.35 

 C$         55,884.23 

 C$         18,834.89 
Concreto hecho a mano para zapatas. Proporción 
1:2:3 - f'c=3,000 PSI (210 kg/cm²)

m³ 4.71  C$      4,001.21 

m³ 13.98  C$      3,997.94 

 C$         22,145.64 

 C$         32,313.37 

 C$         28,749.34 
Acero de refuerzo en mampostería reforzada 
(refuerzo principal #4)

kg

1,042.31  C$           31.00 

954.68  C$           30.11 

Acero de refuerzo en vigas (refuerzo principal #4)

kg

kg

714.20  C$           31.01 

ESTRUCTURAS DE CONCRETO
Acero de refuerzo
Acero de refuerzo en columnas (refuerzo principal 
#4)

Encofrado de zapatas (colocación)
Desencofrado y limpieza de zapatas
Concreto

Encofrado de vigas asísmicas (hechura)
Encofrado de vigas asísmicas (colocación)
Desencofrado y limpieza de vigas asísmicas
Encofrado de zapatas (hechura)

Formaletas

Acero de refuerzo en vigas asísmicas (refuerzo 
principal #5)

Acero de refuerzo en vigas asísmicas (refuerzo 
principal #4)

Concreto hecho a mano para vigas asísmicas. 
Proporción 1:2:3 - f'c=3,000 PSI (210 kg/cm²)

 C$           12.24 

kg 296.19  C$           29.91  C$           8,858.91 

 C$           30.90  C$           9,148.93 

1,400.66  C$           30.69  C$         42,989.38 

kg

kg

296.09

Descripción

Fabricación y colocación de niveletas dobles

Relleno y compactación
Relleno y compactación manual
Acero de refuerzo
Acero de refuerzo en zapatas (refuerzo principal 
#4)

 C$           1,889.15 

Excavación manual para zapatas. Sección 
1.75x1.75 m. Profundidad hasta 1.20 m

und 2.00  C$         175.91  C$              351.83 

Excavación manual para zapatas. Sección 
1.50x1.50 m. Profundidad hasta 1.20 m

 C$           1,760.43 

 C$              171.16 

FUNDACIONES
Excavación estructural
Excavación manual para vigas asísmicas. Ancho: 
0.40-0.50 m. Profundidad hasta 0.40 m

mL 143.79

und 13.00  C$         145.32 

COSTOS DIRECTOS HOJA RESUMEN
PROYECTO Vivienda Unifamiliar Lote #5
FECHA enero/2017

Excavación manual para vigas asísmicas. Ancho: 
0.51-0.60 m. Profundidad hasta 0.40 m

mL 13.98  C$           12.24 

ELABORADO POR Br. Junior Javier Martínez Paguaga

Trazo y nivelación
Trazo, nivelación y replanteo inicial
Fabricación y colocación de niveletas sencillas

PRELIMINARES



040.03.  C$         20,142.08 
m² 34.28  C$         475.27  C$         16,291.89 
m² 34.28  C$         100.38  C$           3,441.00 
m² 34.28  C$           11.94  C$              409.19 

040.04. m² 61.20  C$         360.95  C$         22,090.82 
m² 61.20  C$         278.83  C$         17,065.18 
m² 61.20  C$           72.57  C$           4,441.18 
m² 61.20  C$             9.55  C$              584.46 

040.11. m³ 7.05  C$      4,291.19  C$         30,261.38 

050.00.  C$       180,065.79 
050.02. m² 388.73  C$         463.22  C$       180,065.79 

m² 388.73  C$         463.22  C$       180,065.79 

060.00.  C$       252,532.85 
060.03. m² 322.50  C$         310.23  C$       100,048.41 

060.19. kg 151.97  C$           43.03  C$           6,539.74 
kg 151.97  C$           43.03  C$           6,539.74 

060.20. kg 3,931.47  C$           37.12  C$       145,944.70 

070.00.  C$         90,765.46 
070.01. m² 97.40  C$           15.19  C$           1,479.75 

m² 97.40  C$           15.19  C$           1,479.75 
070.02. m² 874.86  C$           50.45  C$         44,139.73 

m² 874.86  C$           50.45  C$         44,139.73 
070.05. m² 874.86  C$           38.88  C$         34,013.62 

m² 874.86  C$           38.88  C$         34,013.62 
070.11. m² 28.00  C$         397.58  C$         11,132.35 

080.00.  C$         77,979.44 
080.07. m² 292.01  C$         249.55  C$         72,871.88 

080.12. mL 106.31  C$           48.04  C$           5,107.56 
mL 106.31  C$           48.04  C$           5,107.56 

Enchapado de azulejos de 20x28.50 cm en 
paredes

m² 28.00  C$         397.58  C$         11,132.35 

m² 292.01  C$         249.55  C$         72,871.88 

m³ 4.46  C$      4,278.11  C$         19,063.88 

m³ 2.60

Otros forros

Fascias
Hacer y colocar fascias

Armar esqueleteado metálico y colocar forro de 
Gypsum para cielo suspendido

Fino corriente
Fino corriente directo, arenillado y asentado
Enchapes de azulejos

CIELOS RASOS

ACABADOS
Piqueteo
Piqueteo en vigas y columnas
Repello corriente
Repello corriente en paredes

 C$           5,346.07 

 C$         53,477.53 

 C$         70,326.38 

 C$         10,316.60 

 C$           6,478.12 

 C$           68.85 

Armar y colocar columna metálica compuesta por 2 
perlines de 2"x4"x1/8" (caja de 4"x4"x1/8")

kg 128.73  C$           50.32 

Armar y colocar viga metálica compuesta por 2 
perlines de 2"x6"x1/8" + 2 placas corridas de 
5"x1/8" + platinas PL2"x14"x3/16" @0.60 m

kg 149.84

Colocar clavadores (perlines de 2"x4"x1/16" @0.75 
m) y fijadores (angulares L2"x3"x3"x1/8")

kg 1,425.49  C$           37.52 

Armar y colocar viga metálica compuesta por 2 
perlines de 2"x6"x1/8" (caja de 4"x6"x1/8")

kg 2,191.20  C$           32.09 

 C$       100,048.41 

Armar y colocar cercha metálica de 0.15mx0.50m
Estructura metálica para techos
Colocar anclajes para clavadores (platinas y 
angulares)

kg 36.22  C$         147.62 

Cerchas metálicas

 C$      4,313.63  C$         11,197.50 

Cubiertas de láminas de zinc
Colocar láminas Plycem tipo Arquiteja de 3.68'x8' 
(Cal. 26)

m² 322.50  C$         310.23 

MAMPOSTERÍA
Bloques de concreto
Mampostería reforzada (bloques de concreto de 

TECHOS Y FASCIAS

Encofrado de vigas y dinteles (hechura)
Encofrado de vigas y dinteles (colocación)
Desencofrado y limpieza de vigas y dinteles
Concreto estructural

Encofrado de columnas (hechura)
Encofrado de columnas (colocación)
Desencofrado y limpieza de columnas
Formaletas de vigas

Concreto hecho a mano para vigas. Proporción 
1:2:3 - f'c=3,000 PSI (210 kg/cm²)

Concreto hecho a mano para columnas. Proporción 
1:2:3 - f'c=3,000 PSI (210 kg/cm²)

Formaletas de columnas



090.00.  C$       157,290.19 
090.01. m² 260.75  C$           22.98  C$           5,991.15 

090.02. m² 260.75  C$         178.96  C$         46,663.31 

090.03. m² 260.75  C$         347.58  C$         90,632.79 

090.14. mL 268.04  C$           52.24  C$         14,002.96 
mL 268.04  C$           52.24  C$         14,002.96 

120.00.  C$       146,400.00 
120.01. und 1.00  C$  146,400.00  C$       146,400.00 

und 1.00  C$    22,300.00  C$         22,300.00 
und 1.00  C$  107,100.00  C$       107,100.00 
und 1.00  C$    17,000.00  C$         17,000.00 

130.00.  C$         70,400.00 
130.02. und 1.00  C$    70,400.00  C$         70,400.00 

150.00.  C$       180,761.30 
150.02. mL 84.00  C$         196.08  C$         16,471.09 

150.03. mL 141.00  C$         104.12  C$         14,680.74 

150.05. und 1.00  C$    42,962.96  C$         42,962.96 

150.06. und 1.00  C$    27,120.86  C$         36,671.24 
und 1.00  C$      4,280.87  C$           4,280.87 
und 1.00  C$      4,412.14  C$           4,412.14 
und 5.00  C$      2,197.55  C$         10,987.73 
und 2.00  C$         579.08  C$           1,158.15 
und 1.00  C$      6,281.98  C$           6,281.98 
und 4.00  C$      2,387.60  C$           9,550.38 

150.10. und 1.00  C$    42,992.45  C$         42,992.45 

150.17. und 5.00  C$      5,396.56  C$         26,982.81 

160.00.  C$         88,542.60 
160.02. mL 286.25  C$           89.95  C$         25,747.84 

mL 286.25  C$           89.95  C$         25,747.84 
160.04. und 152.00  C$         395.00  C$         60,040.05 

Excavación manual en T.N., cama de arena y 
compactación para colocación de tubería de IISS

mL 84.00  C$           42.31  C$           3,553.88 

Ventanas de aluminio y vidrio
Instalación de ventanas de aluminio y vidrio tipo 
francesa doble hoja

Enchapado de cerámica en rodapiés

und 1.00  C$    70,400.00  C$         70,400.00 

OBRAS SANITARIAS
Tubería y accesorios de aguas negras

m² 260.75  C$         347.58 

1.00  C$    38,736.26 

 C$           5,991.15 

 C$         46,663.31 

 C$         90,632.79 

260.75  C$         178.96 

 C$           4,256.19 

 C$         38,736.26 

Canalización de cableado eléctrico domiciliar

ELECTRICIDAD
Canalizaciones

 Lámparas y accesorios

Rodapiés

Cascote
Fundir cascote (e = 5 cm). Proporción 1:2:5 - 
f'c=2,000 PSI (140 kg/cm²)

m²

Baldosas de cerámica
Enchapado de cerámica de 0.60x0.60 m sobre 
cascote

PUERTAS
Puertas
Instalación de puertas de madera sólida/vidrio
Instalación de puertas de madera sólida
Instalación de puerta metálica

VENTANAS

PISOS
Conformación y compactación manual
Conformación y compactación de terreno con 
espesores de corte y relleno no mayores a 10 cm

m² 260.75  C$           22.98 

Instalación de tubería PVC SDR 32.5 para aguas 
negras (Ø = 2-4")

mL 84.00  C$         153.78  C$         12,917.21 

Tubería y accesorios de agua potable
Instalación de tubería (PVC + cobre) para agua 
potable SDR 26 (Ø = ¾")

mL 141.00  C$         104.12  C$         14,680.74 

Tanques sépticos
Tanque séptico (incluye fosa séptica + falso fondo 
+ lecho filtrante)

1.00  C$    42,962.96  C$         42,962.96 

Instalar lavalampazo con sus accesorios

und

Instalar válvula de pase con protección
Instalar lavamanos con sus accesorios
Instalar llave de chorro para jardín
Instalar lavaplatos de aluminio con sus accesorios

Aparatos sanitarios

Pozo de absorción
Excavación manual para pozo de absorción 
(Diámetro: 2.80 m - Profundidad: 4.70 m)

und

Instalar duchas con sus accesorios

25.47  C$         167.12 

Estructura de pozo de absorción (Diámetro: 2.80 m -
Profundidad: 4.70 m)

und

 C$         26,982.81 

Inodoro de porcelana
Instalación de inodoro de porcelana con sus 
accesorios

und 5.00  C$      5,396.56 



160.05. und 1.00  C$      1,341.43  C$           1,341.43 

160.06. glb 1.00  C$      1,413.29  C$           1,413.29 

190.00.  C$       339,695.23 
190.02. m² 98.13  C$         220.26  C$         21,615.07 

m² 98.13  C$         220.26  C$         21,615.07 
190.04. m² 339.07  C$         191.12  C$       318,080.16 

 C$       112,172.60 

m² 42.38  C$         245.56  C$         10,407.59 
m² 42.38  C$           57.36  C$           2,431.18 
m² 42.38  C$             6.37  C$              269.83 
m² 15.36  C$         389.10  C$           5,976.58 
m² 15.36  C$           57.36  C$              881.07 
m² 15.36  C$             6.37  C$                97.79 

 C$       110,460.91 

m² 28.80  C$         239.72  C$           6,904.06 
m² 28.80  C$         100.38  C$           2,891.00 
m² 28.80  C$           11.94  C$              343.78 
m² 31.79  C$         242.45  C$           7,706.83 
m² 31.79  C$           72.57  C$           2,306.69 
m² 31.79  C$             9.55  C$              303.56 

 C$         95,446.66 

Concreto hecho a mano para vigas. Proporción 
1:2:3 - f'c=3,000 PSI (210 kg/cm²)

m³ 4.96  C$      4,177.16 

 C$           9,914.93 

 C$         20,714.05 

Mampostería confinada

 C$         15,609.08 

Acero de refuerzo en vigas de muros perimetrales 
(refuerzo principal #4)

kg 1,412.12  C$           30.99  C$         43,766.91 

Encofrado de columnas de muros perimetrales 

 C$         17,870.13 

11.98  C$      3,953.80  C$         47,369.68 

 C$           30.94 

 C$      4,413.70 

 C$         326.96  C$         95,446.66 

Desencofrado y limpieza de viga de fundaciones
Encofrado de zapatas (hechura)
Encofrado de zapatas (colocación)

Muros exteriores

und

 C$      4,054.11 

Desencofrado y limpieza de zapatas

Estructuras de concreto
Acero de refuerzo en columnas de muros 
perimetrales (refuerzo principal #4)

kg 504.57

Encofrado de vigas de muros perimetrales 
Encofrado de vigas de muros perimetrales 
Desencofrado y limpieza de vigas de muros 
Concreto hecho a mano para columnas. Proporción 
1:2:3 - f'c=3,000 PSI (210 kg/cm²)

m³ 2.25

Mampostería confinada (bloques de concreto de 
16"x8"x6")

m² 291.92

Encofrado de columnas (colocación)
Desencofrado y limpieza de columnas

Concreto hecho a mano para viga de fundaciones . 
Proporción 1:2:3 f'c=3,000 PSI (210 kg/cm²)
Concreto hecho a mano para zapatas. Proporción 
1:2:3 f'c=3,000 PSI (210 kg/cm²)

m³

m³

4.41

 C$           1,297.26 

 C$           2,750.56 

 C$         20,147.05 
Acero de refuerzo en viga de fundaciones (refuerzo 
principal #4)

kg 657.73  C$           30.63 

Encofrado de viga de fundaciones (hechura)
Encofrado de viga de fundaciones (colocación)

Excavación manual para viga de fundaciones 
(ancho: 0.30-0.40 m - profundidad hasta 0.40 m)

mL 105.96  C$           12.24 

Acero de refuerzo en zapatas (refuerzo principal 
#3)

kg 91.39  C$           30.10 

 C$         60,040.05 

 C$           1,341.43 

 C$           1,413.29 

OBRAS EXTERIORES
Aceras y andenes
Concreto para aceras y andenes (e = 5 cm)

Excavación manual para zapatas (sección: 1.0x1.0 
m - profundidad hasta 0.80 m)

und 32.00  C$           83.56  C$           2,673.88 

1.00  C$      1,341.43 

Acometidas
Instalación de acometida eléctrica en vivienda 
unifamiliar

glb

Fundaciones

152.00  C$         395.00 

1.00  C$      1,413.29 

Paneles

Colocación de panel general en vivienda unifamiliar

Colocación de lámparas y accesorios en vivienda 
unifamiliar

und



200.00.  C$         24,147.53 
190.02. m² 486.13  C$           49.67  C$         24,147.53 

m² 486.13  C$           49.67  C$         24,147.53 

201.00.  C$           3,006.83 
201.03. m² 882.48  C$             3.41  C$           3,006.83 

m² 882.48  C$             3.41  C$           3,006.83 

:  C$    1,958,770.04 

PINTURA
Pintura corriente

LIMPIEZA FINAL Y ENTREGA
Limpieza final
Limpieza final

COSTO DIRECTO

Pintura vinílica corriente



:
: Definición Costo horario Costo jornada
: Oficial 42.25C$           338.00C$         
: Ayudante 32.45C$           259.60C$         

010.00. PRELIMINARES

010.02. Trazo y nivelación Metrado (m²) 350.15 CT 10,546.87C$    C$/m² 30.12C$           

Trazo, nivelación y replanteo inicial Metrado (m²) 350.15 CT 1,046.25C$      C$/m² 2.99C$             

RH (m²/h)
1 Oficial

1 Ayudante
1.00 1.00 25.00 350.15 1.75 2.99C$             1,046.25C$      

Fabricación y colocación de niveletas sencillas Metrado (und) 48.00 CT 7,012.10C$      C$/und 146.09C$         

RH (und/h)
1 Oficial

1 Ayudante
1.00 0.50 1.85 48.00 3.24 31.61C$           1,517.19C$      

Unidad Cantidad Parcial Total
und 28.00 130.00C$         3,640.00C$      
und 18.00 70.00C$           1,260.00C$      
lb 3.00 18.00C$           54.00C$           

4,954.00C$      

10%M Materiales Total 3%MO Mano de obra Total
0.10 4,954.00C$      495.40C$         0.03 1,517.19C$      45.52C$           

FECHA enero/2017

Duración (días)Metrado (m²) C$/m²

010.00. PRELIMINARES
PROYECTO Vivienda Unifamiliar Lote #5

Herramientas 
manuales

Equipos

Mano de obra

Mano de obra

Oficial Ayudante Metrado (und) Duración (días) C$/und Total

ELABORADO POR Br. Junior Javier Martínez Paguaga

Total

Transporte

Oficial Ayudante

Materiales
Descripción

Cuartones de pino de 2"x2"x5vrs
Regletas de pino de 1"x3"x4vrs
Clavos para madera de 2½"



Fabricación y colocación de niveletas dobles Metrado (und) 11.00 CT 2,488.52C$      C$/und 226.23C$         

R.H. (m²/h)
1 Oficial

1 Ayudante
1.00 0.50 1.70 11.00 0.81 34.40C$           378.37C$         

Unidad Cantidad Parcial Total
und 8.00 140.00C$         1,120.00C$      
und 11.00 70.00C$           770.00C$         
lb 1.00 18.00C$           18.00C$           

1,908.00C$      

10%M Materiales Total 3%MO Mano de obra Total
0.10 1,908.00C$      190.80C$         0.03 378.37C$         11.35C$           

Mano de obra

Herramientas 
manuales

Transporte Equipos

Oficial Ayudante Metrado (und) Duración (días) C$/und

Materiales
Descripción

Cuartones de pino de 2"x2"x6vrs
Regletas de pino de 1"x3"x4vrs
Clavos para madera de 2½"

Total



:
:
:
:

030.00. FUNDACIONES

030.01. Excavación estructural Metrado (m³) 88.73 CT 4,172.57C$      C$/m³ 47.03C$           

Metrado (mL) 143.79 CT 1,760.43C$      C$/mL 12.24C$           

RH (mL/h)

1.00 2.73 21.84 143.79 6.58 11.89C$           1,709.15C$      

3%MO Mano de obra Total
0.03 1,709.15C$      51.27C$           

Metrado (mL) 13.98 CT 171.16C$         C$/mL 12.24C$           

RH (mL/h)

1.00 2.73 21.84 13.98 0.64 11.89C$           166.17C$         

3%MO Mano de obra Total
0.03 166.17C$         4.99C$             

Excavación manual para vigas asísmicas. Ancho: 0.40-0.50 m. 
Profundidad hasta 0.40 m

Excavación manual para vigas asísmicas. Ancho: 0.51-0.60 m. 
Profundidad hasta 0.40 m

Rendimiento 
por jornada 

(mL/8h)
Metrado (mL) Duración (días) C$/mL TotalAyudante

Equipos
Herramientas 

manuales

Mano de obra

Oficial Ayudante
Rendimiento 
por jornada 

(mL/8h)
Metrado (mL) Duración (días) C$/mL Total

1 Ayudante 

Equipos
Herramientas 

manuales

030.00. FUNDACIONES
PROYECTO Vivienda Unifamiliar Lote #5
FECHA enero/2017
ELABORADO POR Br. Junior Javier Martínez Paguaga

Oficial
1 Ayudante 

Mano de obra



Metrado (und) 13.00 CT 1,889.15C$      C$/und 145.32C$         

RH (und/h)

1.00 0.23 1.84 13.00 7.07 141.09C$         1,834.13C$      

3%MO Mano de obra Total
0.03 1,834.13C$      55.02C$           

Metrado (und) 2.00 CT 351.83C$         C$/und 175.91C$         

RH (und/h)

1.00 0.19 1.52 2 1.32 170.79C$         341.58C$         

3%MO Mano de obra Total
0.03 341.58C$         10.25C$           

030.02. Relleno y compactación Metrado (m³) 76.91 CT 5,739.47C$      C$/m³ 74.63C$           

Relleno y compactación manual Metrado (m³) 76.91 CT 5,739.47C$      C$/m³ 74.63C$           

RH (m³/h) 

1.00 1.00 2.80 22.40 76.91 3.43 26.68C$           2,051.78C$      

Excavación manual para zapatas. Sección 1.50x1.50 m. 
Profundidad hasta 1.20 m

Excavación manual para zapatas. Sección 1.75x1.75 m. 
Profundidad hasta 1.20 m

1 Ayudante
Total

Equipos
Herramientas 

manuales

Mano de obra

Equipos
Herramientas 

manuales

Mano de obra

Total

Oficial
Rendimiento 
por jornada 

(und/8h)
Metrado (und) Duración (días) Total

Mano de obra

1 Ayudante 

Metrado (und)

Ayudante

Oficial C$/m³

C$/und

Duración (días) C$/und
1 Ayudante 

Ayudante
Rendimiento 
por jornada 

(m³/8h)
Metrado (m³) Duración (días)

Oficial Ayudante
Rendimiento 
por jornada 

(mL/8h)



Unidad Cantidad Parcial Total 10%M Materiales Total
gal 8.00 102.70C$         821.60C$         0.10 842.60C$         84.26C$           
gal 70.00 0.30C$             21.00C$           

842.60C$         

5%MO Mano de obra Total
0.05 2,051.78C$      102.59C$         

RH Total
96.78C$           2,658.24C$      

030.04. Acero de refuerzo Metrado (kg) 1,992.95 CT 60,997.22C$    C$/kg 30.61C$           

Acero de refuerzo para zapatas (refuerzo principal #4) Metrado (kg) 296.09 CT 9,148.93C$      C$/kg 30.90C$           

RH (kg/h)

1.00 8.64 69.12 296.09 4.28 3.76C$             1,112.05C$      

Unidad Cantidad Parcial Total 10%M Materiales Total
kg 296.09 23.05C$           6,824.85C$      0.10 7,255.71C$      725.57C$         
kg 11.84 36.38C$           430.87C$         

7,255.71C$      

5%MO Mano de obra Total
0.05 1,112.05C$      55.60C$           

Acero de refuerzo en vigas asísmicas (refuerzo principal #4) Metrado (kg) 1,400.66 CT 42,989.38C$    C$/kg 30.69C$           

RH (kg/h)

1.00 9.43 75.44 1,400.66 18.57 3.44C$             4,819.89C$      

Herramientas 
manuales

Materiales
Descripción
Gasolina
Agua puesta en obra

Transporte

Equipos

Mano de obra

C$/kg
1 Ayudante 

Alambre de amarre recocido #18

Transporte

Compactadora vibratoria tipo 
plancha (5.5HP)

Duración (días)

Ayudante
Rendimiento 
por jornada 

(kg/8h)
Metrado (kg)

Descripción

Metrado (kg)

Varilla de acero corrugado #4

1 Ayudante 

Duración (días) Total

C$/kg

Equipos
Herramientas 

manuales

Mano de obra

Oficial

TotalAyudante

Materiales

Rendimiento 
por jornada 

(kg/8h)
Oficial



Unidad Cantidad Parcial Total 10%M Materiales Total
kg 987.72 23.05C$           22,766.99C$    0.10 34,480.45C$    3,448.05C$      
kg 412.94 23.43C$           9,675.22C$      
kg 56.03 36.38C$           2,038.25C$      

34,480.45C$    

5%MO Mano de obra Total
0.05 4,819.89C$      240.99C$         

Acero de refuerzo en vigas asísmicas (refuerzo principal #5) Metrado (kg) 296.19 CT 8,858.91C$      C$/kg 29.91C$           

RH (kg/h)

1.00 18.00 144.00 296.19 2.06 1.80C$             533.97C$         

Unidad Cantidad Parcial Total 10%M Materiales Total
kg 250.75 24.12C$           6,048.18C$      0.10 7,543.85C$      754.39C$         
kg 45.44 23.43C$           1,064.65C$      
kg 11.85 36.38C$           431.02C$         

7,543.85C$      

5%MO Mano de obra Total
0.05 533.97C$         26.70C$           

030.05. Formaletas Metrado (m²) 113.15 CT 35,304.95C$    C$/m² 312.01C$         

Encofrado de vigas asísmicas (hechura) Metrado (m²) 97.65 CT 22,062.96C$    C$/m² 225.93C$         

RH (m²/h)
1 Oficial

1/2 Ayudante
1.00 0.50 1.05 8.40 97.65 11.63 55.69C$           5,438.31C$      

Transporte

Alambre de amarre recocido #18

TotalOficial Ayudante
Rendimiento 
por jornada 

(m²/8h)

Descripción

Metrado (m²)

Mano de obra

Oficial Ayudante
Rendimiento 
por jornada 

(kg/8h)
Metrado (kg) Duración (días) C$/kg Total

1 Ayudante 

Varilla de acero corrugado #5

Mano de obra

Materiales

Herramientas 
manuales

Materiales
Descripción

Duración (días)

Equipos
Herramientas 

manuales

Varilla de acero corrugado #4
Varilla de acero #2

Varilla de acero #2
Alambre de amarre recocido #18

Transporte

Equipos

C$/m²



Unidad Cantidad Parcial Total 10%M Materiales Total
pt 572.00 26.00C$           14,872.00C$    0.10 14,965.00C$    1,496.50C$      
lb 2.00 24.00C$           48.00C$           
lb 2.50 18.00C$           45.00C$           

14,965.00C$    

3%MO Mano de obra Total
0.03 5,438.31C$      163.15C$         

Encofrado de vigas asísmicas (colocación) Metrado (m²) 97.65 CT 5,601.46C$      C$/m² 57.36C$           

RH (m²/h)
1 Oficial

1/2 Ayudante
1.00 0.50 1.05 8.40 97.65 11.63 55.69C$           5,438.31C$      

3%MO Mano de obra Total
0.03 5,438.31C$      163.15C$         

Desencofrado y limpieza de vigas asísmicas Metrado (m²) 97.65 CT 621.69C$         C$/m² 6.37C$             

RH (m²/h)

1.00 5.25 42.00 97.65 2.33 6.18C$             603.59C$         

3%MO Mano de obra Total
0.03 603.59C$         18.11C$           

Oficial Ayudante

Oficial Ayudante
Rendimiento 
por jornada 

(m²/8h)

Equipos
Herramientas 

manuales

Rendimiento 
por jornada 

(m²/8h)
Metrado (m²) Duración (días) C$/m² Total

1 Ayudante

Metrado (m²) Duración (días) C$/m² Total

Equipos

Materiales

Mano de obra

Herramientas 
manuales

Mano de obra

Madera de pino para encofrado
Clavos para madera de 1½"
Clavos para madera de 2"

Transporte

Equipos
Herramientas 

manuales

Descripción



Encofrado de zapatas (hechura) Metrado (m²) 15.50 CT 6,031.05C$      C$/m² 389.10C$         

RH (m²/h)
1 Oficial

1/2 Ayudante
1.00 0.50 1.05 8.40 15.50 1.85 55.69C$           863.20C$         

Unidad Cantidad Parcial Total 10%M Materiales Total
pt 178.75 26.00C$           4,647.50C$      0.10 4,674.50C$      467.45C$         
lb 1.50 18.00C$           27.00C$           

4,674.50C$      

3%MO Mano de obra Total
0.03 863.20C$         25.90C$           

Encofrado de zapatas (colocación) Metrado (m²) 15.50 CT 889.10C$         C$/m² 57.36C$           

RH (m²/h)
1 Oficial

1/2 Ayudante
1.00 0.50 1.05 8.40 15.50 1.85 55.69C$           863.20C$         

3%MO Mano de obra Total
0.03 863.20C$         25.90C$           

Desencofrado y limpieza de zapatas Metrado (m²) 15.50 CT 98.68C$           C$/m² 6.37C$             

RH (m²/h)
1 Oficial

1/2 Ayudante
1.00 5.25 42.00 15.50 0.37 6.18C$             95.80C$           

3%MO Mano de obra Total
0.03 95.80C$           2.87C$             

Equipos
Herramientas 

manuales

Rendimiento 
por jornada 

(m²/8h)
Metrado (m²) Duración (días)

Mano de obra

Oficial Ayudante
Rendimiento 
por jornada 

(m²/8h)
Metrado (m²) Duración (días) C$/m² Total

C$/m² Total

Materiales
Descripción

Transporte

Equipos
Herramientas 

manuales

Mano de obra

Oficial Ayudante
Rendimiento 
por jornada 

(m²/8h)
Metrado (m²) Duración (días) C$/m² Total

Clavos para madera de 2"

Equipos
Herramientas 

manuales

Mano de obra

Oficial Ayudante

Madera de pino para encofrado



030.06. Concreto Metrado (m³) 18.69 CT 74,719.12C$    C$/m³ 3,998.76C$      

Metrado (m³) 13.98 CT 55,884.23C$    C$/m³ 3,997.94C$      

RH (m³/h)

1.00 0.20 1.60 13.98 8.74 162.25C$         2,267.97C$      

Unidad Cantidad Parcial Total 10%M Materiales Total
bolsas 121.00 284.00C$         34,364.00C$    0.10 48,680.20C$    4,868.02C$      

m³ 9.00 400.00C$         3,600.00C$      
m³ 13.00 800.00C$         10,400.00C$    
gal 1,054.00 0.30C$             316.20C$         

48,680.20C$    

3%MO Mano de obra Total
0.03 2,267.97C$      68.04C$           

Metrado (m³) 4.71 CT 18,834.89C$    C$/m³ 4,001.21C$      

RH (m³/h)

1.00 0.25 2.00 4.71 2.35 129.80C$         611.01C$         

Unidad Cantidad Parcial Total 10%M Materiales Total
bolsas 41.00 284.00C$         11,644.00C$    0.10 16,550.50C$    1,655.05C$      

m³ 3.00 400.00C$         1,200.00C$      
m³ 4.50 800.00C$         3,600.00C$      
gal 355.00 0.30C$             106.50C$         

16,550.50C$    

3%MO Mano de obra Total
0.03 611.01C$         18.33C$           

Materiales Transporte
Descripción

Cemento Portland tipo I (42.5 kg)
Arena
Grava 1½"
Agua puesta en obra

Equipos
Herramientas 

manuales

Concreto hecho a mano para zapatas. Proporción 1:2:3 - 
f'c=3,000 PSI (210 kg/cm²)

Mano de obra

Oficial Ayudante
Rendimiento 
por jornada 

(m³/8h)
Metrado (m³) Duración (días) C$/m³ Total

1 Ayudante

Materiales Transporte
Descripción

Cemento Portland tipo I (42.5 kg)
Arena
Grava 1½"
Agua puesta en obra

Equipos
Herramientas 

manuales

Concreto hecho a mano para vigas asísmicas. Proporción 1:2:3 - 
f'c=3,000 PSI (210 kg/cm²)

Mano de obra

Oficial Ayudante
Rendimiento 
por jornada 

(m³/8h)
Metrado (m³) Duración (días) C$/m³ Total

1 Ayudante



:
:
:
:

040.00. ESTRUCTURAS DE CONCRETO

040.01. Acero de refuerzo Metrado (kg) 2,711.19 CT 83,208.35C$    C$/kg 30.69C$           

Acero de refuerzo en columnas (refuerzo principal #4) Metrado (kg) 714.20 CT 22,145.64C$    C$/kg 31.01C$           

RH (kg/h)

1.00 8.64 69.12 714.20 10.33 3.76C$             2,682.37C$      

Unidad Cantidad Parcial Total 10%M Materiales Total
kg 528.84 23.05C$           12,189.65C$    0.10 17,571.95C$    1,757.20C$      
kg 185.36 23.43C$           4,343.00C$      
kg 28.57 36.38C$           1,039.30C$      

17,571.95C$    

5%MO Mano de obra Total
0.05 2,682.37C$      134.12C$         

Acero de refuerzo en vigas (refuerzo principal #4) Metrado (kg) 1,042.31 CT 32,313.37C$    C$/kg 31.00C$           

RH (kg/h)

1.00 8.64 69.12 1,042.31 15.08 3.76C$             3,914.68C$      

Unidad Cantidad Parcial Total 10%M Materiales Total
kg 786.77 23.05C$           18,135.07C$    0.10 25,639.04C$    2,563.90C$      
kg 255.54 23.43C$           5,987.21C$      
kg 41.69 36.38C$           1,516.77C$      

25,639.04C$    

040.00. ESTRUCTURAS DE CONCRETO
PROYECTO Vivienda Unifamiliar Lote #5
FECHA enero/2017

1 Ayudante
TotalC$/kg

ELABORADO POR Br. Junior Javier Martínez Paguaga

Metrado (kg) Duración (días)

Oficial

Varilla de acero corrugado #4
Varilla de acero #2
Alambre de amarre recocido #18

Ayudante

Materiales

Mano de obra

Transporte

Varilla de acero corrugado #4
Varilla de acero #2
Alambre de amarre recocido #18

Descripción

Total

Materiales
Descripción

Transporte

1 Ayudante 

Rendimiento 
por jornada 

(kg/8h)
Metrado (kg) Duración (días) C$/kg

Equipos
Herramientas 

manuales

Mano de obra

Oficial Ayudante
Rendimiento 
por jornada 

(kg/8h)



5%MO Mano de obra Total
0.05 3,914.68C$      195.73C$         

Metrado (kg) 954.68 CT 28,749.34C$    C$/kg 30.11C$           

RH (kg/h)

1.00 8.64 69.12 954.68 13.81 3.76C$             3,585.59C$      

Unidad Cantidad Parcial Total 10%M Materiales Total
kg 21.05 23.05C$           485.16C$         0.10 22,713.16C$    2,271.32C$      
kg 933.64 22.32C$           20,838.75C$    
kg 38.19 36.38C$           1,389.26C$      

22,713.16C$    

5%MO Mano de obra Total
0.05 3,585.59C$      179.28C$         

040.03. Formaletas de columnas Metrado (m²) 34.28 CT 20,142.08C$    C$/m² 587.59C$         

Encofrado de columnas (hechura) Metrado (m²) 34.28 CT 16,291.89C$    C$/m² 475.27C$         

RH (m²/h)
1 Oficial

1/2 Ayudante
1.00 0.50 0.50 4.00 34.28 8.57 116.95C$         4,008.93C$      

Unidad Cantidad Parcial Total 10%M Materiales Total
pt 414.54 26.00C$           10,777.99C$    0.10 11,056.99C$    1,105.70C$      
lb 6.50 18.00C$           117.00C$         
lb 9.00 18.00C$           162.00C$         

11,056.99C$    

Mano de obra

Ayudante

Transporte

Equipos
Herramientas 

manuales

C$/kg Total
1 Ayudante

Acero de refuerzo en mampostería reforzada (refuerzo principal 
#4)

Materiales
Descripción

Madera de pino para encofrado

Duración (días)

Descripción
Varilla de acero corrugado #4
Varilla de acero corrugado #3
Alambre de amarre recocido #18

Mano de obra

Oficial Ayudante
Rendimiento 
por jornada 

(kg/8h)
Metrado (kg) Duración (días)

C$/m²

Equipos
Herramientas 

manuales

Total
Rendimiento 
por jornada 

(m²/8h)
Metrado (m²)

Materiales

Clavos para madera de 2½"
Clavos para madera de 3½"

Transporte

Oficial



3%MO Mano de obra Total
0.03 4,008.93C$      120.27C$         

Encofrado de columnas (colocación) Metrado (m²) 34.28 CT 3,441.00C$      C$/m² 100.38C$         

RH (m²/h)
1 Oficial

1/2 Ayudante
1.00 0.50 0.60 4.80 34.28 7.14 97.46C$           3,340.78C$      

3%MO Mano de obra Total
0.03 3,340.78C$      100.22C$         

Desencofrado y limpieza de columnas Metrado (m²) 34.28 CT 409.19C$         C$/m² 11.94C$           

RH (m²/h)

1.00 2.80 22.40 34.28 1.53 11.59C$           397.27C$         

3%MO Mano de obra Total
0.03 397.27C$         11.92C$           

040.04. Formaletas de vigas Metrado (m²) 61.20 CT 22,090.82C$    C$/m² 360.95C$         

Encofrado de vigas y dinteles (hechura) Metrado (m²) 61.20 CT 17,065.18C$    C$/m² 278.83C$         

RH (m²/h)
1 Oficial

1/2 Ayudante
1.00 0.50 1.13 9.04 61.20 6.77 51.75C$           3,167.09C$      

Mano de obra

Oficial Ayudante
Rendimiento 
por jornada 

(m²/8h)
Metrado (m²) Duración (días) C$/m² Total

Equipos

Rendimiento 
por jornada 

(m²/8h)
Metrado (m²)

Mano de obra

Oficial Ayudante

Mano de obra

Oficial Ayudante
Rendimiento 
por jornada 

(m²/8h)
Metrado (m²) Duración (días) C$/m² Total

1 Ayudante

Equipos
Herramientas 

manuales

Equipos
Herramientas 

manuales

Duración (días) C$/m²

Herramientas 
manuales

Total



Unidad Cantidad Parcial Total 10%M Materiales Total
pt 460.13 26.00C$           11,963.25C$    0.10 12,548.25C$    1,254.83C$      
lb 3.00 24.00C$           72.00C$           
lb 28.50 18.00C$           513.00C$         

12,548.25C$    

3%MO Mano de obra Total
0.03 3,167.09C$      95.01C$           

Encofrado de vigas y dinteles (colocación) Metrado (m²) 61.20 CT 4,441.18C$      C$/m² 72.57C$           

RH (m²/h)
1 Oficial

1/2 Ayudante
1.00 0.50 0.83 6.64 61.20 9.22 70.45C$           4,311.83C$      

3%MO Mano de obra Total
0.03 4,311.83C$      129.35C$         

Desencofrado y limpieza de vigas y dinteles Metrado (m²) 61.20 CT 584.46C$         C$/m² 9.55C$             

RH (m²/h)

1.00 3.50 28.00 61.20 2.19 9.27C$             567.43C$         

3%MO Mano de obra Total
0.03 567.43C$         17.02C$           

Equipos
Herramientas 

manuales

Mano de obra

Oficial Ayudante
Rendimiento 
por jornada 

(m²/8h)
Metrado (m²) Duración (días) C$/m² Total

1 Ayudante

Equipos
Herramientas 

manuales

Mano de obra

Oficial Ayudante
Rendimiento 
por jornada 

(m²/8h)
Metrado (m²) Duración (días) C$/m² Total

Herramientas 
manuales

Madera de pino para encofrado
Descripción

Clavos para madera de 1½"
Clavos para madera de 2½"

Transporte

Equipos

Materiales



040.11. Concreto estructural Metrado (m³) 7.05 CT 30,261.38C$    C$/m³ 4,291.19C$      

Metrado (m³) 2.60 CT 11,197.50C$    C$/m³ 4,313.63C$      

RH (m³/h)

1.00 0.10 0.80 2.60 3.24 324.50C$         842.35C$         

Unidad Cantidad Parcial Total 10%M Materiales Total
bolsas 23.00 284.00C$         6,532.00C$      0.10 9,390.80C$      939.08C$         

m³ 2.00 400.00C$         800.00C$         
m³ 2.50 800.00C$         2,000.00C$      
gal 196.00 0.30C$             58.80C$           

9,390.80C$      

3%MO Mano de obra Total
0.03 842.35C$         25.27C$           

Metrado (m³) 4.46 CT 19,063.88C$    C$/m³ 4,278.11C$      

RH (m³/h)

1.00 0.10 0.80 4.46 5.57 324.50C$         1,446.02C$      

Unidad Cantidad Parcial Total 10%M Materiales Total
bolsas 39.00 284.00C$         11,076.00C$    0.10 15,976.80C$    1,597.68C$      

m³ 3.00 400.00C$         1,200.00C$      
m³ 4.50 800.00C$         3,600.00C$      
gal 336.00 0.30C$             100.80C$         

15,976.80C$    

3%MO Mano de obra Total
0.03 1,446.02C$      43.38C$           

Materiales
Descripción

Cemento Portland tipo I (42.5 kg)
Arena
Grava 1½"
Agua puesta en obra

Transporte

Equipos

Transporte

Equipos
Herramientas 

manuales

Concreto hecho a mano para vigas. Proporción 1:2:3 - f'c=3,000 
PSI (210 kg/cm²)

Materiales
Descripción

Cemento Portland tipo I (42.5kg)
Arena
Grava 1½"

Herramientas 
manuales

Mano de obra

Oficial Ayudante
Rendimiento 
por jornada 

(m³/8h)
Metrado (m³) Duración (días) C$/m³ Total

1 Ayudante

Agua puesta en obra

Metrado (m³) Duración (días) C$/m³ Total
1 Ayudante

Concreto hecho a mano para columnas. Proporción 1:2:3 - 
f'c=3,000 PSI (210 kg/cm²)

Mano de obra

Oficial Ayudante
Rendimiento 
por jornada 

(m³/8h)
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050.00. MAMPOSTERÍA

050.02. Bloques de concreto Metrado (m²) 388.73 CT 180,065.79C$  C$/m² 463.22C$         

Mampostería reforzada (bloques de concreto de 16"x8"x6") Metrado (m²) 388.73 CT 180,065.79C$  C$/m² 463.22C$         

RH (m²/h)
1 Oficial

½ Ayudante
1.00 0.50 1.24 9.92 388.73 39.19 47.16C$           18,331.42C$    

Unidad Cantidad Parcial Total
und 4,832.00 18.00C$           86,976.00C$    

bolsas 173.00 284.00C$         49,132.00C$    
m³ 25.00 400.00C$         10,000.00C$    
gal 1,411.00 0.30C$             423.30C$         

146,531.30C$  

10%M Materiales Total 3%MO Mano de obra Total
0.10 146,531.30C$  14,653.13C$    0.03 18,331.42C$    549.94C$         

Herramientas 
manuales

Cemento Portland tipo I (42.5 kg)
Arena
Agua puesta en obra

Materiales
Descripción

Bloques de concreto de 6"x8"x16"

Transporte Equipos

Mano de obra

C$/m² Total

ELABORADO POR Br. Junior Javier Martínez Paguaga

Metrado (m²) Duración (días)Oficial Ayudante
Rendimiento 
por jornada 

(m²/8h)

050.00. MAMPOSTERÍA
PROYECTO Vivienda Unifamiliar Lote #5
FECHA enero/2017
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060.00. TECHOS Y FASCIAS

060.03. Cubiertas de láminas de zinc Metrado (m²) 322.50 CT 100,048.41C$  C$/m² 310.23C$         

Colocar láminas Plycem tipo Arquiteja de 3.68'x8' (Cal. 26) Metrado (m²) 322.50 CT 100,048.41C$  C$/m² 310.23C$         

RH (m²/h)
1 Oficial

1 Ayudante
1.00 1.00 6.00 48.00 322.50 6.72 12.45C$           4,015.08C$      

Unidad Cantidad Parcial Total
und 142.00 561.17C$         79,686.14C$    
und 597.00 3.14C$             1,874.58C$      
und 5.00 178.00C$         890.00C$         
und 1.00 200.00C$         200.00C$         
und 80.00 107.73C$         8,618.40C$      

91,269.12C$    

5%M Materiales Total 5%MO Mano de obra Total
0.05 91,269.12C$    4,563.46C$      0.05 4,015.08C$      200.75C$         

060.19. Cerchas metálicas Metrado (kg) 151.97 CT 6,539.74C$      C$/kg 43.03C$           

Armar y colocar cercha metálica de 0.15mx0.50m Metrado (kg) 151.97 CT 6,539.74C$      C$/kg 43.03C$           

RH (kg/h)
1 Oficial

1 Ayudante
1.00 1.00 9.50 76.00 151.97 2.00 7.86C$             1,194.96C$      

Mano de obra

Oficial Ayudante

060.00. TECHOS Y FASCIAS
PROYECTO Vivienda Unifamiliar Lote #5
FECHA enero/2017

Duración (días)

Mano de obra

ELABORADO POR Br. Junior Javier Martínez Paguaga

Metrado (m²) C$/m²Oficial Ayudante Total
Rendimiento 
por jornada 

(m²/8h)

Capote tricornio
Capote cuatricornio
Capote estándar intermedio para techo

Rendimiento 
por jornada 

(kg/8h)

Materiales
Descripción

Láminas Plycem tipo Arquiteja de 3.68'x8' (Cal. 26)
Tornillos estructurales para techo de 2"

Metrado (kg) Duración (días) C$/kg Total

Transporte Equipos
Herramientas 

manuales



Unidad Cantidad Parcial Total
und 10.00 440.00C$         4,400.00C$      
und 4.00 70.00C$           280.00C$         
lb 0.50 60.00C$           30.00C$           
gal 0.25 1,293.45C$      323.36C$         

5,033.36C$      

5%M Materiales Total 5%MO Mano de obra Total
0.05 5,033.36C$      251.67C$         0.05 1,194.96C$      59.75C$           

060.20. Estructura metálica para techos Metrado (kg) 3,931.47 CT 145,944.70C$  C$/kg 37.12C$           

Colocar anclajes para clavadores (platinas y angulares) Metrado (kg) 36.22 CT 5,346.07C$      C$/kg 147.62C$         

RH (kg/h)
1 Oficial

1 Ayudante
1.00 1.00 9.50 76.00 36.22 0.48 7.86C$             284.77C$         

Unidad Cantidad Parcial Total 5%M Materiales Total
und 2.00 90.00C$           180.00C$         0.05 4,806.73C$      240.34C$         
und 2.00 210.00C$         420.00C$         
und 1.00 140.00C$         140.00C$         
und 1.00 70.00C$           70.00C$           
und 1.00 190.00C$         190.00C$         
und 19.00 120.00C$         2,280.00C$      
und 2.00 120.00C$         240.00C$         
und 8.00 65.00C$           520.00C$         
lb 2.00 60.00C$           120.00C$         
gal 0.50 1,293.45C$      646.73C$         

4,806.73C$      

5%MO Mano de obra Total
0.05 284.77C$         14.24C$           

Transporte

Equipos

Pintura anticorrosiva
Electrodo E60-20x1/8"

Angular L6"x6"x4"x1/8"
Angular L4"x6"x6"x1/8"
Angular L4"x4"x4"x1/8"

Descripción
Angular L2"x2"x1/8"x6m

Duración (días) C$/kg TotalMetrado (kg)

Mano de obra

Oficial Ayudante
Rendimiento 
por jornada 

(kg/8h)

Herramientas 
manuales

Platina PL12"x8"x1/4"

Pintura anticorrosiva

Transporte

Platina PL12"x6"x1/4
Platina PL12"x3"x1/4"

Materiales
Descripción

Equipos
Herramientas 

manuales

Electrodo E-60-20x1/8"

Platina PL16"x3"x3/16"
Platina PL18"x6"x1/4"

Platina PL6"x6"x1/4"

Materiales



Metrado (kg) 1,425.49 CT 53,477.53C$    C$/kg 37.52C$           

RH (kg/h)
1 Oficial

1 Ayudante
1.00 1.00 25.50 204.00 1,425.49 6.99 2.93C$             4,175.84C$      

Unidad Cantidad Parcial Total
und 83.00 402.27C$         33,388.41C$    
und 211.00 60.00C$           12,660.00C$    
lb 1.00 60.00C$           60.00C$           
gal 0.50 1,293.45C$      646.73C$         

46,755.14C$    

5%M Materiales Total 5%MO Mano de obra Total
0.05 46,755.14C$    2,337.76C$      0.05 4,175.84C$      208.79C$         

Metrado (kg) 2,191.20 CT 70,326.38C$    C$/kg 32.09C$           

RH (kg/h)
1 Oficial

1 Ayudante
1.00 1.00 35.50 284.00 2,191.20 7.72 2.10C$             4,610.78C$      

Unidad Cantidad Parcial Total
und 55.00 1,120.00C$      61,600.00C$    
lb 2.00 60.00C$           120.00C$         
gal 0.50 1,293.45C$      646.73C$         

62,366.73C$    

5%M Materiales Total 5%MO Mano de obra Total
0.05 62,366.73C$    3,118.34C$      0.05 4,610.78C$      230.54C$         

Pintura anticorrosiva

Colocar clavadores (perlines de 2"x4"x1/16" @0.75 m) y 
fijadores (angulares L2"x3"x3"x1/8")

Armar y colocar viga metálica compuesta por 2 perlines de 
2"x6"x1/8" (caja de 4"x6"x1/8")

Pintura anticorrosiva

Materiales
Descripción

Perlín galvanizado de 2"x6"x1/8"x6m
Electrodo E-60-20x1/8"

C$/kg Total

Oficial Ayudante

Equipos
Herramientas 

manuales

Transporte

Transporte

Mano de obra

Oficial Ayudante
Rendimiento 
por jornada 

(kg/8h)
Metrado (kg) Duración (días)

Rendimiento 
por jornada 

(kg/8h)

Equipos
Herramientas 

manuales

Duración (días) C$/kg

Materiales
Descripción

Perlín galavanizado de 2"x4"x1/16"x6m
Angular L2"x3"x3"x1/8"
Electrodo E-60-20x1/8"

Mano de obra

TotalMetrado (kg)



Metrado (kg) 149.84 CT 10,316.60C$    C$/kg 68.85C$           

RH (kg/h)
1 Oficial

1 Ayudante
1 1 5.00 40.00 149.84 3.75 14.94C$           2,238.61C$      

Unidad Cantidad Parcial Total
und 3.00 1,120.00C$      3,360.00C$      
mL 7.00 400.00C$         2,800.00C$      
und 12.00 60.00C$           720.00C$         
lb 1.00 60.00C$           60.00C$           
gal 0.50 1,293.45C$      646.73C$         

7,586.73C$      

5%M Materiales Total 5%MO Mano de obra Total
0.05 7,586.73C$      379.34C$         0.05 2,238.61C$      111.93C$         

Metrado (kg) 128.73 CT 6,478.12C$      C$/kg 50.32C$           

RH (kg/h)
1 Oficial

1 Ayudante
1 1 11.50 92.00 128.73 1.40 6.50C$             836.19C$         

Unidad Cantidad Parcial Total
und 4.00 950.00C$         3,800.00C$      
lb 4.00 60.00C$           240.00C$         
gal 1.00 1,293.45C$      1,293.45C$      

5,333.45C$      

5%M Materiales Total 5%MO Mano de obra Total
0.05 5,333.45C$      266.67C$         0.05 836.19C$         41.81C$           

Ayudante
Rendimiento 
por jornada 

(kg/8h)
Metrado (kg) Duración (días)

Armar y colocar viga metálica compuesta por 2 perlines de 
2"x6"x1/8" + 2 placas corridas de 5"x1/8" + platinas 

Mano de obra

Platina PL2"x14"x3/16"

Armar y colocar columna metálica compuesta por 2 perlines de 
2"x4"x1/8" (caja de 4"x4"x1/8")

Transporte

Electrodo E-60-20x1/8"

C$/kg TotalOficial

Herramientas 
manuales

Mano de obra

Oficial Ayudante
Rendimiento 
por jornada 

(kg/8h)
Metrado (kg) Duración (días) C$/kg Total

Electrodo E-60-20x1/8"
Pintura anticorrosiva

Materiales
Descripción

Perlín galvanizado de 2"x4"x1/8"x6m

Materiales
Descripción

Perlín galvanizado de 2"x6"x1/8"x6m

Transporte Equipos

Pintura anticorrosiva

Equipos
Herramientas 

manuales

Placa corrida de 5"x1/8"
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070.00. ACABADOS

070.01. Piqueteo Metrado (m²) 97.40 CT 1,479.75C$      C$/m² 15.19C$           

Piqueteo en vigas y columnas Metrado (m²) 97.40 CT 1,479.75C$      C$/m² 15.19C$           

RH (m²/h)

1.00 2.20 17.60 97.40 5.53 14.75C$           1,436.65C$      

3%MO Mano de obra Total
0.03 1,436.65C$      43.10C$           

070.02. Repello corriente Metrado (m²) 874.86 CT 44,139.73C$    C$/m² 50.45C$           

Repello corriente en paredes Metrado (m²) 874.86 CT 44,139.73C$    C$/m² 50.45C$           

RH (m²/h)
1 Oficial

1/2 Ayudante
1 0.5 7.31 58.48 874.86 14.96 8.00C$             6,998.28C$      

Unidad Cantidad Parcial Total
bolsas 102.00 284.00C$         28,968.00C$    

m³ 11.00 400.00C$         4,400.00C$      
gal 687.00 0.30C$             206.10C$         

33,574.10C$    

10%M Materiales Total 3%MO Mano de obra Total
0.10 33,574.10C$    3,357.41C$      0.03 6,998.28C$      209.95C$         

070.00. ACABADOS
PROYECTO Vivienda Unifamiliar Lote #5
FECHA enero/2017

Agua puesta en obra

Equipos

ELABORADO POR Br. Junior Javier Martínez Paguaga

Mano de obra

Oficial Ayudante
Rendimiento 
por jornada 

(m²/8h)
Metrado (m²) Duración (días) C$/m² Total

1 Ayudante

Herramientas 
manuales

Mano de obra

Oficial Ayudante
Rendimiento 
por jornada 

(m²/8h)
Metrado (m²) Duración (días) C$/m² Total

Materiales
Descripción

Cemento Portland tipo I (42.5 kg)
Arena

Transporte Equipos
Herramientas 

manuales



070.05. Fino corriente Metrado (m²) 874.86 CT 34,013.62C$    C$/m² 38.88C$           

Fino corriente directo, arenillado y asentado Metrado (m²) 874.86 CT 34,013.62C$    C$/m² 38.88C$           

RH (m²/h)
1 Oficial

1/2 Ayudante
1 0.5 3.44 27.52 874.86 31.79 17.00C$           14,871.33C$    

Unidad Cantidad Parcial Total 10%M Materiales Total
bolsas 53.00 284.00C$         15,052.00C$    0.10 16,996.50C$    1,699.65C$      

lb 539.50 2.00C$             1,079.00C$      
m³ 1.50 500.00C$         750.00C$         
gal 385.00 0.30C$             115.50C$         

16,996.50C$    

3%MO Mano de obra Total
0.03 14,871.33C$    446.14C$         

070.11. Enchapes de azulejos Metrado (m²) 28.00 CT 11,132.35C$    C$/m² 397.58C$         

Enchapado de azulejos de 20x28.50 cm en paredes Metrado (m²) 28.00 CT 11,132.35C$    C$/m² 397.58C$         

RH (m²/h)
1 Oficial

1/2 Ayudante
1.00 0.50 0.39 3.12 28.00 8.97 149.94C$         4,198.21C$      

Unidad Cantidad Parcial Total
und 516.00 9.00C$             4,644.00C$      

bolsas 10.00 184.00C$         1,840.00C$      
6,484.00C$      

10%M Materiales Total 3%MO Mano de obra Total
0.05 6,484.00C$      324.20C$         0.03 4,198.21C$      125.95C$         

Cal
Arena fina
Agua puesta en obra

Herramientas 
manuales

Transporte

Equipos
Herramientas 

manuales

Mano de obra

C$/m² Total

Transporte Equipos

Oficial Ayudante
Rendimiento 
por jornada 

(m²/8h)
Metrado (m²) Duración (días)

Materiales
Descripción

Azulejos de 20x28.50 cm
Cemento para cerámica (20 kg)

Descripción
Materiales

Mano de obra

Oficial Ayudante
Rendimiento 
por jornada 

(m²/8h)
Metrado (m²) Duración (días) C$/m² Total

Cemento Portland tipo I (42.5 kg)
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080.00. CIELOS RASOS

080.07. Otros forros Metrado (m²) 292.01 CT 72,871.88C$    C$/m² 249.55C$         

Metrado (m²) 292.01 CT 72,871.88C$    C$/m² 249.55C$         

RH (m²/h)
1 Oficial

1 Ayudante
1.00 1.00 1.31 10.48 292.01 27.86 57.02C$           16,651.36C$    

Unidad Cantidad Parcial Total
und 104.00 253.50C$         26,364.00C$    
und 224.00 45.00C$           10,080.00C$    
und 218.00 49.00C$           10,682.00C$    
und 66.00 23.30C$           1,537.80C$      
und 5,684.00 0.10C$             568.40C$         
und 1,659.00 0.10C$             165.90C$         

cubeta 7.00 483.50C$         3,384.50C$      
rollo 3.00 95.00C$           285.00C$         

53,067.60C$    

5%M Materiales Total 3%MO Mano de obra Total
0.05 53,067.60C$    2,653.38C$      0.03 16,651.36C$    499.54C$         

ELABORADO POR Br. Junior Javier Martínez Paguaga

Mano de obra

Oficial Ayudante
Rendimiento 
por jornada 

(m²/8h)
Metrado (m²) Duración (días) C$/m² Total

Armar esqueleteado metálico y colocar forro de Gypsum para
cielo suspendido

080.00. CIELOS RASOS
PROYECTO Vivienda Unifamiliar Lote #5
FECHA enero/2017

Esquinero metálico para Gypsum L1½"x1½"x10'
Tornillos punta de broca para Gypsum de 7/16"
Tornillos punta de broca para Gypsum de 1¼"

Transporte Equipos
Herramientas 

manuales

Pasta para Gypsum (28 kg)
Cinta selladora de juntas para Gypsum

Materiales
Descripción

Lámina Gypsum de 4'x8'x½"
Canalitón de 1"x7/8"x10'
Paral metálico para Gypsum de 1"x5/8"x10'



080.12. Fascias Metrado (mL) 106.31 CT 5,107.56C$      C$/m² 48.04C$           

Elaborar y colocar fascias Metrado (mL) 106.31 CT 5,107.56C$      C$/mL 48.04C$           

RH (mL/h)
1 Oficial

1/2 Ayudante
1.00 0.50 4.00 32.00 106.31 3.32 14.62C$           1,554.14C$      

Unidad Cantidad Parcial Total
und 12.00 253.50C$         3,042.00C$      
und 1,489.00 0.20C$             297.80C$         

3,339.80C$      

5%M Materiales Total 3%MO Mano de obra Total
0.05 3,339.80C$      166.99C$         0.03 1,554.14C$      46.62C$           

Herramientas 
manuales

Lámina Gypsum de 4'x8'x½"
Tornillos punta de broca para Gypsum de 3/4"

TotalOficial Ayudante
Rendimiento 
por jornada 

(mL/8h)
Metrado (mL) Duración (días) C$/mL

Descripción

Transporte Equipos

Materiales

Mano de obra
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090.00. PISOS

090.01. Conformación y compactación manual Metrado (m²) 260.75 CT 5,991.15C$      C$/m² 22.98C$           

Metrado (m²) 260.75 CT 5,991.15C$      C$/m² 22.98C$           

RH (m²/h)
1/2 Oficial

1 Ayudante
0.50 1.00 8.07 64.56 260.75 4.04 6.64C$             1,731.08C$      

Unidad Cantidad Parcial Total 10%M Materiales Total
gal 9.00 102.70C$         924.30C$         0.10 951.30C$         95.13C$           
gal 90.00 0.30C$             27.00C$           

951.30C$         

5%MO Mano de obra Total RH Total
0.05 1,731.08C$      86.55C$           96.78C$           3,127.09C$      

Transporte

Herramientas 
manuales

Compactadora vibratoria tipo 
plancha (5.5HP)

Materiales
Descripción
Gasolina
Agua puesta en obra

Equipos

090.00. PISOS
PROYECTO Vivienda Unifamiliar Lote #5
FECHA enero/2017
ELABORADO POR Br. Junior Javier Martínez Paguaga

Mano de obra

Oficial Ayudante
Rendimiento 
por jornada 

(m²/8h)
Metrado (m²) Duración (días) C$/m² Total

Conformación y compactación de terreno con espesores de
corte y relleno no mayores a 10 cm



090.02. Cascote Metrado (m²) 260.75 CT 46,663.31C$    C$/m² 178.96C$         

Metrado (m²) 260.75 CT 46,663.31C$    C$/m² 178.96C$         

RH (m²/h)

1.00 3.75 30.00 260.75 8.69 8.65C$             2,256.37C$      

Unidad Cantidad Parcial Total 10%M Materiales Total
bolsas 93.00 284.00C$         26,412.00C$    0.10 40,308.40C$    4,030.84C$      

m³ 7.00 400.00C$         2,800.00C$      
m³ 13.50 800.00C$         10,800.00C$    
gal 988.00 0.30C$             296.40C$         

40,308.40C$    

3%MO Mano de obra Total
0.03 2,256.37C$      67.69C$           

090.03. Baldosas de cerámica Metrado (m²) 260.75 CT 90,632.79C$    C$/m² 347.58C$         

Enchapado de cerámica de 0.60x0.60 m sobre cascote Metrado (m²) 260.75 CT 90,632.79C$    C$/m² 347.58C$         

RH (m²/h)
1 Oficial

1/2 Ayudante
1.00 0.50 0.90 7.20 260.75 36.22 64.97C$           16,941.64C$    

Unidad Cantidad Parcial Total
und 767.00 70.00C$           53,690.00C$    

bolsas 87.00 184.00C$         16,008.00C$    
69,698.00C$    

5%M Materiales Total 3%MO Mano de obra Total
0.05 69,698.00C$    3,484.90C$      0.03 16,941.64C$    508.25C$         

Mano de obra

Oficial Ayudante
Rendimiento 
por jornada 

(m²/8h)
Metrado (m²) Duración (días) C$/m²

Transporte

Equipos
Herramientas 

manuales

Total
1 Ayudante

Agua puesta en obra

Materiales
Descripción

Cemento Portland tipo I (42.5 kg)
Arena
Grava de 1½"

Materiales
Descripción

Mano de obra

Oficial Ayudante
Rendimiento 
por jornada 

(m²/8h)
Metrado (m²) Duración (días) C$/m² Total

Transporte Equipos
Herramientas 

manuales

Baldosas de cerámica de 0.60x0.60 m
Cemento para cerámica (20 kg)

Fundir cascote (e = 5 cm). Proporción 1:2:5 - f'c=2,000 PSI (140 
kg/cm²)



090.14. Rodapiés Metrado (mL) 268.04 CT 14,002.96C$    C$/mL 52.24C$           

Enchapado de cerámica en rodapiés Metrado (mL) 268.04 CT 14,002.96C$    C$/mL 52.24C$           

RH (m²/h)
1 Oficial

1/2 Ayudante
1.00 0.50 2.50 20.00 268.04 13.40 23.39C$           6,269.57C$      

Unidad Cantidad Parcial Total
und 79.00 70.00C$           5,530.00C$      

bolsas 9.00 184.00C$         1,656.00C$      
7,186.00C$      

5%M Materiales Total 3%MO Mano de obra Total
0.05 7,186.00C$      359.30C$         0.03 6,269.57C$      188.09C$         

Herramientas 
manuales

Materiales
Descripción

Baldosas de cerámica de 0.60x0.60 m
Cemento para cerámica (20kg)

Transporte Equipos

Mano de obra

Oficial Ayudante
Rendimiento 
por jornada 

(mL/8h)
Metrado (mL) Duración (días) C$/mL Total



:
:
:
:

120.00. PUERTAS

120.01. Puertas Metrado (glb) 1.00 CT 146,400.00C$  C$/glb 146,400.00C$  

SC Instalación de puertas de madera sólida/vidrio Metrado (glb) 1.00 CT 22,300.00C$    C$/glb 22,300.00C$    

Alto (m) Ancho (m) Cantidad Parcial Total
2.49 2.10 1.00 12,000.00C$    12,000.00C$    
2.13 4.00 1.00 10,300.00C$    10,300.00C$    

22,300.00C$    

SC Instalación de puertas de madera sólida Metrado (glb) 1.00 CT 107,100.00C$  C$/glb 107,100.00C$  

Alto (m) Ancho (m) Cantidad Parcial Total
2.13 0.87 6.00 7,000.00C$      42,000.00C$    
2.13 0.77 1.00 6,700.00C$      6,700.00C$      
2.13 0.97 8.00 7,300.00C$      58,400.00C$    

107,100.00C$  

SC Instalación de puertas metálicas Metrado (glb) 1.00 CT 17,000.00C$    C$/glb 17,000.00C$    

Alto (m) Ancho (m) Cantidad Parcial Total
2.13 1.00 2.00 8,500.00C$      17,000.00C$    

17,000.00C$    

ELABORADO POR Br. Junior Javier Martínez Paguaga

120.00. PUERTAS
PROYECTO Vivienda Unifamiliar Lote #5
FECHA enero/2017

Descripción
Instalación de puertas metálicas 2.13x1.00 m

Descripción
Instalación de puertas de madera sólida/vidrio 2.49x2.10 m
Instalación de puertas de madera sólida/vidrio 2.13x4.00 m

Descripción
Instalación de puertas de madera sólida 2.13x0.87 m
Instalación de puertas de madera sólida 2.13x0.77 m
Instalación de puertas de madera sólida 2.13x0.97 m
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130.00. VENTANAS

130.02. Ventanas de aluminio y vidrio Metrado (glb) 1.00 CT 70,400.00C$    C$/glb 70,400.00C$    

SC Instalación de ventanas de aluminio/vidrio Metrado (glb) 1.00 CT 70,400.00C$    C$/glb 70,400.00C$    

Alto (m) Ancho (m) Cantidad Parcial Total
0.40 0.80 1.00 3,000.00C$      3,000.00C$      
0.40 0.87 5.00 3,200.00C$      16,000.00C$    
1.10 1.40 3.00 5,500.00C$      16,500.00C$    
1.10 0.80 1.00 5,700.00C$      5,700.00C$      
1.10 1.60 4.00 5,800.00C$      23,200.00C$    
1.10 0.90 1.00 6,000.00C$      6,000.00C$      

70,400.00C$    

Instalación ventana aluminio/vidrio tipo francesa de 1.10mx1.60m
Instalación ventana aluminio/vidrio tipo francesa de 1.10mx0.90m

Descripción
Instalación ventana aluminio/vidrio tipo francesa de 0.40mx0.80m
Instalación ventana aluminio/vidrio tipo francesa de 0.40mx0.87m
Instalación ventana aluminio/vidrio tipo francesa de 1.10mx1.40m
Instalación ventana aluminio/vidrio tipo francesa de 1.10mx0.80m

ELABORADO POR Br. Junior Javier Martínez Paguaga

130.00. VENTANAS
PROYECTO Vivienda Unifamiliar Lote #5
FECHA enero/2017
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150.00. OBRAS SANITARIAS

150.02. Tubería y accesorios de aguas negras Metrado (mL) 84.00 CT 16,471.09C$    C$/mL 196.08C$         

Metrado (mL) 84.00 CT 3,553.88C$      C$/mL 42.31C$           

RH (mL/h)

1.00 1.05 8.40 84.00 10.00 30.90C$           2,596.00C$      

Unidad Cantidad Parcial Total 10%M Materiales Total
m³ 2.00 400.00C$         800.00C$         0.10 800.00C$         80.00C$           

800.00C$         

3%MO Mano de obra Total
0.03 2,596.00C$      77.88C$           

Metrado (mL) 84.00 CT 12,917.21C$    C$/mL 153.78C$         

RH (mL/h)
1 Oficial

1 Ayudante
1.00 1.00 0.80 6.40 84.00 13.13 93.38C$           7,843.50C$      

150.00. OBRAS SANITARIAS
PROYECTO Vivienda Unifamiliar Lote #5
FECHA enero/2017

Total

ELABORADO POR Br. Junior Javier Martínez Paguaga

Mano de obra

Oficial Ayudante
Rendimiento 
por jornada 

(mL/8h)
Metrado (mL) Duración (días) C$/mL

Excavación manual en T.N., cama de arena y compactación para 
colocación de tubería de IISS

1 Ayudante

Transporte

Equipos
Herramientas 

manuales

Materiales
Descripción

Arena

Mano de obra

Oficial Ayudante
Rendimiento 
por jornada 

(mL/8h)
Metrado (mL) Duración (días) C$/mL Total

Instalación de tubería PVC SDR 32.5 para aguas negras (Ø = 2-
4")



Unidad Cantidad Parcial Total
und 11.00 240.00C$         2,640.00C$      
und 4.00 136.00C$         544.00C$         
und 7.00 72.00C$           504.00C$         
und 15.00 20.00C$           300.00C$         
und 2.00 35.00C$           70.00C$           
und 4.00 100.00C$         400.00C$         
und 5.00 30.00C$           150.00C$         

4,608.00C$      

5%M Materiales Total 3%MO Mano de obra Total
0.05 4,608.00C$      230.40C$         0.03 7,843.50C$      235.31C$         

150.03. Tubería y accesorios de agua potable Metrado (mL) 141.00 CT 14,680.74C$    C$/mL 104.12C$         

Metrado (mL) 141.00 CT 14,680.74C$    C$/mL 104.12C$         

RH (mL/h)
1 Oficial

1 Ayudante
1.00 1.00 1.25 10.00 141.00 14.10 59.76C$           8,426.16C$      

Unidad Cantidad Parcial Total
und 8.00 83.50C$           668.00C$         
und 11.00 420.00C$         4,620.00C$      
und 10.00 32.00C$           320.00C$         
und 12.00 9.00C$             108.00C$         

5,716.00C$      

Descripción
Tubería PVC SDR 32.5 para aguas negras (6m, Ø = 4")
Tubería PVC SDR 32.5 para aguas negras (6m, Ø = 2")
Codo CPVC 90° (Ø = 4")
Codo CPVC 90° (Ø = 2")
Yee CPVC (Ø = 2")
Yee CPVC (Ø = 4")
Reductor Yee CPVC (2" ~~> 4")

Materiales

Transporte Equipos
Herramientas 

manuales

Mano de obra

Oficial Ayudante
Rendimiento 
por jornada 

(mL/8h)
Metrado (mL) Duración (días) C$/mL Total

Instalación de tubería (PVC + cobre) para agua potable SDR 26 
(Ø = ¾")

Materiales
Descripción

Tubería PVC SDR 26 para agua potable (10m, Ø = ¾")
Tubería de cobre para agua caliente (6m, Ø = ¾")
Codo cobre 90º (Ø = ¾")
Codo CPVC 90º (Ø = ¾")



5%M Materiales Total 3%MO Mano de obra Total
0.05 5,716.00C$      285.80C$         0.03 8,426.16C$      252.78C$         

150.05. Tanques sépticos Metrado (glb) 1.00 CT 42,962.96C$    C$/glb 42,962.96C$    

Metrado (glb) 1.00 CT 42,962.96C$    C$/glb 42,962.96C$    

RH (und/h)
1 Oficial

1 Ayudante
1.00 1.00 0.0050 0.04 1.00 25.00 14,940.00C$    14,940.00C$    

Unidad Cantidad Parcial Total
bolsas 38.00 284.00C$         10,792.00C$    

m³ 3.50 400.00C$         1,400.00C$      
m³ 4.50 800.00C$         3,600.00C$      
gal 326.00 0.30C$             97.80C$           
kg 200.06 22.32C$           4,465.43C$      
kg 3.58 23.05C$           82.48C$           
kg 8.82 23.43C$           206.62C$         

und 8.00 145.00C$         1,160.00C$      
m³ 0.50 400.00C$         200.00C$         
m³ 1.00 800.00C$         800.00C$         
m³ 1.00 800.00C$         800.00C$         
und 2.00 75.00C$           150.00C$         
und 10.00 72.00C$           720.00C$         
und 1.00 30.00C$           30.00C$           
mL 1.30 40.00C$           52.00C$           
und 1.00 240.00C$         240.00C$         

24,796.33C$    

Piedra de 1"
Piedra de 3"

Herramientas 
manuales

Transporte Equipos

Tanque séptico (incluye fosa séptica + falso fondo + lecho 
filtrante)

C$/und Total

Mano de obra

Oficial Ayudante
Rendimiento 
por jornada 

(und/8h)
Metrado (und) Duración (días)

Materiales
Descripción

Cemento Portland tipo I (42.5 kg)
Arena
Grava de 1½"
Agua puesta en obra
Varilla de acero corrugado #3
Varilla de acero corrugado #4
Varilla de acero #2
Niples de PVC (Ø = 1")
Arena gruesa

Tee PVC (Ø = 4")
Codo CPVC 90º (Ø = 4")
Tapón CPVC hembra (Ø = 4")
Tubería PVC a media caña (Ø = 4")
Tubería para aguas negras PVC SDR 32.5 (6m, Ø = 4")



10%M Materiales Total 5%MO Mano de obra Total
0.10 24,796.33C$    2,479.63C$      0.05 14,940.00C$    747.00C$         

150.06. Aparatos sanitarios Metrado (glb) 1.00 CT 27,120.86C$    C$/glb 27,120.86C$    

Instalar lavalampazo con sus accesorios Metrado (und) 1.00 CT 4,280.87C$      C$/und 4,280.87C$      

RH (und/h)
1 Oficial

1/2 Ayudante
1.00 0.50 0.15 1.20 1.00 0.83 389.83C$         389.83C$         

Unidad Cantidad Parcial Total
und 1.00 21.00C$           21.00C$           
und 0.25 259.00C$         64.75C$           
und 1.00 37.00C$           37.00C$           
und 3.00 4.50C$             13.50C$           
und 1.00 18.00C$           18.00C$           
und 1.00 185.00C$         185.00C$         
und 1.00 3,000.00C$      3,000.00C$      
und 1.00 66.00C$           66.00C$           
und 0.08 136.00C$         11.33C$           
und 1.00 103.00C$         103.00C$         

3,519.58C$      

10%M Materiales Total 5%MO Mano de obra Total
0.10 3,519.58C$      351.96C$         0.05 389.83C$         19.49C$           

Lavalampazo de concreto de 0.60mx0.60m
Coladera de aluminio (Ø = 2½")

Herramientas 
manuales

Transporte Equipos

Mano de obra

Oficial Ayudante
Rendimiento 
por jornada 

(und/8h)
Metrado (und) Duración (días) C$/und Total

Materiales
Descripción

Codo 90º Ho.Go. (Ø = ½")
Tubo de Ho.Go. P-40 (6m, Ø = ½")
Tee PVC (Ø = 2")
Codo 90º PVC de combinación (Ø = ½")
Adaptador hembra Ho.Go. (Ø = ½")
Llave de chorro con rosca de bronce (Ø = ½")

Equipos
Herramientas 

manuales

Transporte

Trampa PVC con registro (Ø = 2")
Tubería para aguas negras PVC SDR 32.5 (6m, Ø = 2")



Instalar válvula de pase con protección Metrado (und) 1.00 CT 4,412.14C$      C$/und 4,412.14C$      

RH (und/h)
1 Oficial

1/2 Ayudante
1.00 0.50 0.45 3.60 1.00 0.28 129.94C$         129.94C$         

Unidad Cantidad Parcial Total
und 1.00 70.00C$           70.00C$           
und 1.00 192.00C$         192.00C$         
und 1.00 9.00C$             9.00C$             
und 1.00 3,550.00C$      3,550.00C$      
m³ 0.04 400.00C$         16.00C$           
m³ 0.05 1,000.00C$      50.00C$           

3,887.00C$      

10%M Materiales Total 5%MO Mano de obra Total
0.10 3,887.00C$      388.70C$         0.05 129.94C$         6.50C$             

Instalar lavamanos con sus accesorios Metrado (und) 5.00 CT 10,987.73C$    C$/und 2,197.55C$      

RH (und/h)
1 Oficial

1/2 Ayudante
1.00 0.50 0.25 2.00 5.00 2.50 233.90C$         1,169.50C$      

Mano de obra

Oficial Ayudante
Rendimiento 
por jornada 

(und/8h)

Mano de obra

Oficial Ayudante
Rendimiento 
por jornada 

(und/8h)
Metrado (und) Duración (días) C$/und Total

Total

Transporte Equipos
Herramientas 

manuales

Materiales
Descripción

Heladera de (Ø = 3/8")
Válvula de pase de bronce (Ø = ¾")
Adaptador macho de PVC (Ø = ¾")
Tubo de concreto (8', Ø = 8")
Cama de arena gruesa

Metrado (und) Duración (días) C$/und

Piedra triturada suelta de ½"



Unidad Cantidad Parcial Total
und 5.00 1,465.00C$      7,325.00C$      
und 5.00 20.00C$           100.00C$         
und 5.00 23.00C$           115.00C$         
und 5.00 165.00C$         825.00C$         
und 5.00 50.00C$           250.00C$         
und 5.00 93.00C$           465.00C$         
mL 1.00 65.00C$           65.00C$           
und 5.00 30.00C$           150.00C$         

9,295.00C$      

5%M Materiales Total 5%MO Mano de obra Total
0.05 9,295.00C$      464.75C$         0.05 1,169.50C$      58.48C$           

Instalar llave de chorro para jardín Metrado (und) 2.00 CT 1,158.15C$      C$/und 579.08C$         

RH (und/h)
1 Oficial

1 Ayudante
1.00 0.50 0.50 4.00 2.00 0.50 116.95C$         233.90C$         

Unidad Cantidad Parcial Total
und 2.00 185.00C$         370.00C$         
und 2.00 70.00C$           140.00C$         
m³ 0.08 400.00C$         31.68C$           
und 0.42 259.00C$         107.92C$         
und 2.00 90.00C$           180.00C$         

829.60C$         

Pedestal de concreto
Relleno de arena (0.45mx0.44mx0.20m)
Tubo de Ho.Go. P-40 (6m, Ø = ½")

Transporte

Descripción
Llave de chorro con rosca de bronce (Ø = ½")

Materiales

Mano de obra

Oficial

Descripción
Lavamanos

Materiales

C$/und

Tubo PVC (Ø = ½")
Tee galvanizada (Ø = ½")

Codo 90º PVC con rosca en un extremo

Ayudante
Rendimiento 
por jornada 

(und/8h)
Metrado (und) Duración (días) Total

Tubo de abasto niquelado

Equipos
Herramientas 

manuales

Codo 90º (Ø = 2")
Tapón macho PVC (Ø = 2")
Tee galvanizada (Ø = 2")
Válvula de control galvanizada (Ø = ½")



10%M Materiales Total 5%MO Mano de obra Total
0.10 829.60C$         82.96C$           0.05 233.90C$         11.70C$           

Instalar lavaplatos de aluminio con sus accesorios Metrado (und) 1.00 CT 6,281.98C$      C$/und 6,281.98C$      

RH (und/h)
1 Oficial

1 Ayudante
1 0.5 0.15 1.20 1.00 0.83 389.83C$         389.83C$         

Unidad Cantidad Parcial Total
und 1.00 5,500.00C$      5,500.00C$      
und 1.00 93.00C$           93.00C$           

5,593.00C$      

5%M Materiales Total 5%MO Mano de obra Total
0.05 5,593.00C$      279.65C$         0.05 389.83C$         19.49C$           

Instalar duchas con sus accesorios Metrado (und) 4.00 CT 9,550.38C$      C$/und 2,387.60C$      

RH (und/h)
1 Oficial

1 Ayudante
1.00 0.50 0.25 2.00 4.00 2.00 233.90C$         935.60C$         

Unidad Cantidad Parcial Total
und 4.00 2,040.00C$      8,160.00C$      

8,160.00C$      

5%M Materiales Total 5%MO Mano de obra Total
0.05 8,160.00C$      408.00C$         0.05 935.60C$         46.78C$           

Herramientas 
manuales

Metrado (und) Duración (días) C$/und Total

Materiales
Descripción

Ducha con sus accesorios

Transporte Equipos

Ayudante
Rendimiento 
por jornada 

(und/8h)
Metrado (und) Duración (días) C$/und

Lavaplatos con sus accesorios

Transporte Equipos
Herramientas 

manuales

Tubo de abasto niquelado (Ø = ½")

Mano de obra

Oficial Total

Materiales
Descripción

Herramientas 
manuales

Mano de obra

Oficial Ayudante
Rendimiento 
por jornada 

(und/8h)

Transporte Equipos



150.10. Pozo de absorción Metrado (glb) 1.00 CT 42,992.45C$    C$/glb 42,992.45C$    

Metrado (m³) 25.47 CT 4,256.19C$      C$/m³ 167.12C$         

RH (m³/h)

3.00 0.60 4.80 25.47 5.31 162.25C$         4,132.23C$      

3%MO Mano de obra Total
0.03 4,132.23C$      123.97C$         

Metrado (und) 1.00 CT 38,736.26C$    C$/und 38,736.26C$    

RH (und/h)
1 Oficial

1 Ayudante
1.00 1.00 0.025 0.20 1.00 5.00 2,988.00C$      2,988.00C$      

Unidad Cantidad Parcial Total
bolsas 14.00 284.00C$         3,976.00C$      

m³ 2.00 400.00C$         800.00C$         
m³ 2.00 800.00C$         1,600.00C$      
gal 108.00 0.30C$             32.40C$           
und 1,542.00 15.00C$           23,130.00C$    
und 37.00 25.00C$           925.00C$         
kg 31.95 22.32C$           713.06C$         
kg 5.60 23.43C$           131.21C$         

und 1.00 136.00C$         136.00C$         
und 3.00 20.00C$           60.00C$           
m³ 1.00 800.00C$         800.00C$         
m³ 2.00 800.00C$         1,600.00C$      

33,903.68C$    

Codo 90º PVC (Ø = 2")
Grava de ¾"
Grava de ½"

Materiales
Descripción

Cemento Portland tipo I (42.5 kg)
Arena
Grava de 1½"
Agua puesta en obra
Ladrillos de barro de 3"x5"x10"
Piedra cantera de 0.60mx0.15mx0.40m
Varilla de acero corrugado #3
Varilla de acero #2
Tubería para AN PVC SDR 32.5 (6m, Ø = 2")

Estructura de pozo de absorción (Diámetro: 2.80 m - 
Profundidad: 4.70 m)

Equipos
Herramientas 

manuales

C$/und Total

Mano de obra

Oficial

Rendimiento 
por jornada 

(und/8h)

Mano de obra

Metrado (und)Oficial Ayudante

Excavación manual para pozo de absorción (Diámetro: 2.80 m - 
Profundidad: 4.70 m)

3 Ayudantes
Duración (días)Ayudante

Rendimiento 
por jornada 

(m³/8h)
Metrado (m³) C$/m³ Total

Duración (días)



5%M Materiales Total 5%MO Mano de obra Total
0.05 33,903.68C$    1,695.18C$      0.05 2,988.00C$      149.40C$         

150.17. Inodoro de porcelana Metrado (und) 5.00 CT 26,982.81C$    C$/und 5,396.56C$      

Instalación de inodoro de porcelana con sus accesorios Metrado (und) 5.00 CT 26,982.81C$    C$/und 5,396.56C$      

RH (und/h)
1 Oficial

1/2 Ayudante
1.00 0.50 0.15 1.20 5.00 4.17 389.83C$         1,949.17C$      

Unidad Cantidad Parcial Total
und 5.00 4,640.00C$      23,200.00C$    
und 0.25 65.00C$           16.25C$           
und 5.00 93.00C$           465.00C$         
und 15.00 4.50C$             67.50C$           

23,748.75C$    

5%MO Mano de obra Total 5%M Materiales Total
0.05 1,949.17C$      97.46C$           0.05 23,748.75C$    1,187.44C$      

Herramientas 
manuales

Transporte

Mano de obra

Oficial Ayudante
Rendimiento 
por jornada 

(und/8h)
Metrado (und) Duración (días) C$/und Total

Equipos

Materiales
Descripción

Inodoro con sus accesorios
Tubería PVC SDR 26 para agua potable (10m, Ø = ½")
Tubo de abasto niquelado (Ø = ½")
Codo 90º CPVC (Ø = ½")

Herramientas 
manuales

Transporte Equipos



:
:
:
:

160.00. ELECTRICIDAD

160.02. Canalizaciones Metrado (mL) 286.25 CT 25,747.84C$    C$/mL 89.95C$           

Canalización de cableado eléctrico domiciliar Metrado (mL) 286.25 CT 25,747.84C$    C$/mL 89.95C$           

RH (mL/h)
1 Oficial

1 Ayudante
1.00 1.00 2.50 20.00 286.25 14.31 29.88C$           8,553.17C$      

Unidad Cantidad Parcial Total
und 89.00 18.68C$           1,662.52C$      
und 9.00 31.35C$           282.15C$         
und 178.00 3.50C$             623.00C$         
und 45.00 3.00C$             135.00C$         
und 18.00 4.67C$             84.06C$           
und 5.00 4.00C$             20.00C$           
rollo 3.00 1,300.00C$      3,900.00C$      
rollo 2.00 1,300.00C$      2,600.00C$      
rollo 2.00 1,300.00C$      2,600.00C$      
rollo 1.00 2,500.00C$      2,500.00C$      
rollo 1.00 1,800.00C$      1,800.00C$      
und 5.00 35.00C$           175.00C$         
und 150.00 0.42C$             63.00C$           

16,444.73C$    

3%M Materiales Total 3%MO Mano de obra Total
0.03 16,444.73C$    493.34C$         0.03 8,553.17C$      256.60C$         

Tornillos punta de broca de 1"

Transporte Equipos
Herramientas 

manuales

Cable THNN AWG Cal. 12 negro (multifilar)
Cable THNN AWG Cal. 12 rojo (unifilar)
Cable de teléfono
Cable para TV
Cinta aislante

160.00. ELECTRICIDAD
PROYECTO Vivienda Unifamiliar Lote #5
FECHA enero/2017
ELABORADO POR Br. Junior Javier Martínez Paguaga

Mano de obra

Oficial Ayudante
Rendimiento 
por jornada 

(mL/8h)
Metrado (mL) Duración (días) C$/mL Total

Materiales
Descripción

Cable THNN AWG Cal. 12 verde
Unión Conduit (Ø = 3/4")

Tubería Conduit PVC CED-H (3m, Ø = ½")
Tubería Conduit PVC CED-H (3m, Ø = 3/4")
Conector Conduit (Ø = ½")
Unión Conduit (Ø = ½"")
Conector Conduit (Ø = 3/4")



160.04.  Lámparas y accesorios Metrado (und) 152.00 CT 60,040.05C$    C$/und 395.00C$         

Colocación de lámparas y accesorios en vivienda unifamiliar Metrado (und) 152.00 CT 60,040.05C$    C$/und 395.00C$         

RH (und/h)
1 Oficial

1 Ayudante
1.00 1.00 3.50 28.00 152.00 5.43 21.34C$           3,244.11C$      

Unidad Cantidad Parcial Total
und 13.00 395.50C$         5,141.50C$      
und 25.00 460.00C$         11,500.00C$    
und 4.00 172.50C$         690.00C$         
und 19.00 240.00C$         4,560.00C$      
und 13.00 63.00C$           819.00C$         
und 10.00 100.00C$         1,000.00C$      
und 5.00 135.00C$         675.00C$         
und 3.00 110.00C$         330.00C$         
und 6.00 4,910.45C$      29,462.70C$    
und 28.00 13.00C$           364.00C$         
und 26.00 17.00C$           442.00C$         

54,984.20C$    

3%M Materiales Total 5%MO Mano de obra Total
0.03 54,984.20C$    1,649.53C$      0.05 3,244.11C$      162.21C$         

160.05. Paneles Metrado (glb) 1.00 CT 1,341.43C$      C$/und 1,341.43C$      

Colocación de panel general en vivienda unifamiliar Metrado (glb) 1.00 CT 1,341.43C$      C$/und 1,341.43C$      

RH (und/h)
1 Oficial

1 Ayudante
1.00 1.00 0.25 2.00 1.00 0.50 298.80C$         298.80C$         

Transporte Equipos
Herramientas 

manuales

Mano de obra

Oficial Ayudante
Rendimiento 
por jornada 

(mL/8h)
Metrado (und) Duración (días) C$/und Total

Abanico con lámpara, 200W, 120V, 60Hz
Cajas metálica para tomas y apagadores 4"x2"x1½"
Caja metálica para circuitos de 4"x4"x½"

Ojo de buey empotrado 50W, 120V, 60 Hz
Apagador sencillo, 15Amp, 120V
Apagador doble, 5Amp, 120V
Apagador triple, 5Amp, 120V
Apagador conmutado, 5Amp, 120V

Materiales
Descripción

Lámpara de techo 60 W, 120 V, 60 Hz
Lámpara de pared para exteriores 100 W
Lámpara de pared en baño 60W, 120W

Mano de obra

Oficial Ayudante
Rendimiento 
por jornada 

(und/8h)
Metrado (und) Duración (días) C$/und Total



Unidad Cantidad Parcial Total
und 1.00 853.76C$         853.76C$         
und 6.00 24.00C$           144.00C$         

997.76C$         

3%M Materiales Total 5%MO Mano de obra Total
0.03 997.76C$         29.93C$           0.05 298.80C$         14.94C$           

160.06. Acometidas Metrado (glb) 1.00 CT 1,413.29C$      C$/und 1,413.29C$      

Acometida domiciliaria corta Metrado (glb) 1.00 CT 1,413.29C$      C$/und 1,413.29C$      

RH (und/h)
1 Oficial

1 Ayudante
1.00 1.00 0.25 2.00 1.00 0.50 298.80C$         298.80C$         

Unidad Cantidad Parcial Total
und 2.00 508.92C$         1,017.84C$      
und 2.00 24.00C$           48.00C$           
und 4.00 0.42C$             1.68C$             

1,067.52C$      

3%M Materiales Total 5%MO Mano de obra Total
0.03 1,067.52C$      32.03C$           0.05 298.80C$         14.94C$           

Herramientas 
manuales

Codos Conduit PVC Ø = 2"

Materiales
Descripción

Varillas polo tierra Copperweld 5/8"x10'

Transporte Equipos

Tubo Conduit PVC (Ø = 2")

Herramientas 
manuales

Panel monofásico (42 espacios, 3 hilos)

Mano de obra

Oficial Ayudante
Rendimiento 
por jornada 

(mL/8h)
Metrado (und) Duración (días) C$/mL Total

Transporte Equipos

Brakers de 3 polos

Materiales
Descripción



:
:
:
:

190.00. OBRAS EXTERIORES

190.02. Aceras y andenes Metrado (m²) 98.13 CT 21,615.07C$    C$/m² 220.26C$         

Concreto para aceras y andenes (e = 5 cm) Metrado (m²) 98.13 CT 21,615.07C$    C$/m² 220.26C$         

RH (und/h)

1.00 1.00 1.75 14.00 98.13 7.01 42.69C$           4,188.87C$      

Unidad Cantidad Parcial Total
bolsas 35.00 284.00C$         9,940.00C$      

m³ 3.00 400.00C$         1,200.00C$      
m³ 5.50 800.00C$         4,400.00C$      
gal 372.00 0.30C$             111.60C$         

15,651.60C$    

10%M Materiales Total 5%MO Mano de obra Total
0.10 15,651.60C$    1,565.16C$      0.05 4,188.87C$      209.44C$         

190.04. Muros exteriores Metrado (m²) 339.07 CT 64,802.92C$    C$/m² 191.12C$         

FUNDACIONES

Metrado (und) 32.00 CT 2,673.88C$      C$/und 83.56C$           

RH (und/h)

1.00 0.40 3.20 32.00 10.00 81.13C$           2,596.00C$      

190.00. OBRAS EXTERIORES
PROYECTO Vivienda Unifamiliar Lote #5
FECHA enero/2017

Mano de obra

Oficial Ayudante
Rendimiento 
por jornada 

(m²/8h)
Metrado (m²) Duración (días) C$/m² Total

ELABORADO POR Br. Junior Javier Martínez Paguaga

1 Ayudante

Materiales
Descripción

Cemento Portland tipo I (42.5 kg)
Arena
Grava de 1½"

Mano de obra

Oficial Ayudante
Rendimiento 
por jornada 

(und/8h)
Metrado (und) Duración (días) C$/und Total

1 Ayudante 

Excavación manual para zapatas (sección: 1.0x1.0 m - 
profundidad hasta 0.80 m)

Transporte Equipos
Herramientas 

manuales

Agua puesta en obra



3%MO Mano de obra Total
0.03 2,596.00C$      77.88C$           

Metrado (mL) 105.96 CT 1,297.26C$      C$/mL 12.24C$           

RH (mL/h)

1.00 2.73 21.84 105.96 4.85 11.89C$           1,259.48C$      

3%MO Mano de obra Total
0.03 1,259.48C$      37.78C$           

Acero de refuerzo en zapatas (refuerzo principal #3) Metrado (kg) 91.39 CT 2,750.56C$      C$/kg 30.10C$           

RH (kg/h)

1.00 8.64 69.12 91.39 1.32 3.76C$             343.25C$         

Unidad Cantidad Parcial Total 10%M Materiales Total
kg 91.39 22.32C$           2,039.87C$      0.10 2,172.86C$      217.29C$         
kg 3.66 36.38C$           132.99C$         

2,172.86C$      

5%MO Mano de obra Total
0.05 343.25C$         17.16C$           

Equipos
Herramientas 

manuales

Mano de obra

Oficial Ayudante
Rendimiento 
por jornada 

(mL/8h)
Metrado (mL) Duración (días) C$/mL Total

1 Ayudante 

Excavación manual para viga de fundaciones (ancho: 0.30-0.40 
m - profundidad hasta 0.40 m)

Materiales
Descripción
Varilla de acero corrugado #3
Alambre de amarre recocido #18

Transporte

Equipos

Equipos
Herramientas 

manuales

Mano de obra

Oficial Ayudante
Rendimiento 
por jornada 

(kg/8h)
Metrado (kg) Duración (días) C$/kg Total

1 Ayudante 

Herramientas 
manuales



Metrado (kg) 657.73 CT 20,147.05C$    C$/kg 30.63C$           

RH (kg/h)

1.00 9.43 75.44 657.73 8.72 3.44C$             2,263.33C$      

Unidad Cantidad Parcial Total 10%M Materiales Total
kg 559.50 23.05C$           12,896.39C$    0.10 16,155.05C$    1,615.50C$      
kg 98.23 23.43C$           2,301.54C$      
kg 26.31 36.38C$           957.12C$         

16,155.05C$    

5%MO Mano de obra Total
0.05 2,263.33C$      113.17C$         

Encofrado de viga de fundaciones (hechura) Metrado (m²) 42.38 CT 10,407.59C$    C$/m² 245.56C$         

RH (m²/h)
1 Oficial

1/2 Ayudante
1.00 0.50 1.05 8.40 42.38 5.05 55.69C$           2,360.37C$      

Unidad Cantidad Parcial Total 10%M Materiales Total
pt 274.97 26.00C$           7,149.29C$      0.10 7,251.29C$      725.13C$         
lb 2.00 24.00C$           48.00C$           
lb 3.00 18.00C$           54.00C$           

7,251.29C$      

3%MO Mano de obra Total
0.03 2,360.37C$      70.81C$           

Mano de obra

Oficial Ayudante
Rendimiento 
por jornada 

(kg/8h)
Metrado (kg) Duración (días) C$/kg Total

1 Ayudante 

Acero de refuerzo en viga de fundaciones (refuerzo principal #4)

Transporte

Equipos
Herramientas 

manuales

Mano de obra

Oficial Ayudante
Rendimiento 
por jornada 

(m²/8h)
Metrado (m²) Duración (días) C$/m² Total

Materiales
Descripción
Varilla de acero corrugado #4
Varilla de acero #2
Alambre de amarre recocido #18

Transporte

Equipos
Herramientas 

manuales

Materiales
Descripción

Madera de pino para encofrado
Clavos para madera de 1½"
Clavos para madera de 2"



Encofrado de viga de fundaciones (colocación) Metrado (m²) 42.38 CT 2,431.18C$      C$/m² 57.36C$           

RH (m²/h)
1 Oficial

1/2 Ayudante
1.00 0.50 1.05 8.40 42.38 5.05 55.69C$           2,360.37C$      

3%MO Mano de obra Total
0.03 2,360.37C$      70.81C$           

Desencofrado y limpieza de viga de fundaciones Metrado (m²) 42.38 CT 269.83C$         C$/m² 6.37C$             

RH (m²/h)

1.00 5.25 42.00 42.38 1.01 6.18C$             261.97C$         

3%MO Mano de obra Total
0.03 261.97C$         7.86C$             

Encofrado de zapatas (hechura) Metrado (m²) 15.36 CT 5,976.58C$      C$/m² 389.10C$         

RH (m²/h)
1 Oficial

1/2 Ayudante
1.00 0.50 1.05 8.40 15.36 1.83 55.69C$           855.41C$         

Unidad Cantidad Parcial Total 10%M Materiales Total
pt 177.13 26.00C$           4,605.29C$      0.10 4,632.29C$      463.23C$         
lb 1.50 18.00C$           27.00C$           

4,632.29C$      

3%MO Mano de obra Total
0.03 855.41C$         25.66C$           

Mano de obra

Oficial Ayudante
Rendimiento 
por jornada 

(m²/8h)
Metrado (m²) Duración (días) C$/m² Total

Equipos
Herramientas 

manuales

Mano de obra

Oficial Ayudante
Rendimiento 
por jornada 

(m²/8h)
Metrado (m²) Duración (días) C$/m² Total

1 Ayudante

Materiales
Descripción

Madera de pino para encofrado
Clavos para madera de 2"

Transporte

Equipos

Equipos
Herramientas 

manuales

Mano de obra

Oficial Ayudante
Rendimiento 
por jornada 

(m²/8h)
Metrado (m²) Duración (días) C$/m² Total

Herramientas 
manuales



Encofrado de zapatas (colocación) Metrado (m²) 15.36 CT 881.07C$         C$/m² 57.36C$           

RH (m²/h)
1 Oficial

1/2 Ayudante
1.00 0.50 1.05 8.40 15.36 1.83 55.69C$           855.41C$         

3%MO Mano de obra Total
0.03 855.41C$         25.66C$           

Desencofrado y limpieza de zapatas Metrado (m²) 15.36 CT 97.79C$           C$/m² 6.37C$             

RH (m²/h)
1 Oficial

1/2 Ayudante
1.00 5.25 42.00 15.36 0.37 6.18C$             94.94C$           

3%MO Mano de obra Total
0.03 94.94C$           2.85C$             

Metrado (m³) 4.41 CT 17,870.13C$    C$/m³ 4,054.11C$      

RH (m³/h)

1.00 0.20 1.60 4.41 2.75 162.25C$         715.18C$         

Unidad Cantidad Parcial Total 10%M Materiales Total
bolsas 39.00 284.00C$         11,076.00C$    0.10 15,575.90C$    1,557.59C$      

m³ 3.00 400.00C$         1,200.00C$      
m³ 4.00 800.00C$         3,200.00C$      
gal 333.00 0.30C$             99.90C$           

15,575.90C$    

Mano de obra

Oficial Ayudante
Rendimiento 
por jornada 

(m²/8h)
Metrado (m²) Duración (días) C$/m² Total

Equipos
Herramientas 

manuales

Mano de obra

Oficial Ayudante
Rendimiento 
por jornada 

(m²/8h)
Metrado (m²) Duración (días) C$/m² Total

Equipos
Herramientas 

manuales

Mano de obra

Oficial Ayudante
Rendimiento 
por jornada 

(m³/8h)
Metrado (m³) Duración (días) C$/m³ Total

1 Ayudante

Concreto hecho a mano para viga de fundaciones . Proporción 
1:2:3 f'c=3,000 PSI (210 kg/cm²)

Agua puesta en obra

TransporteMateriales
Descripción

Cemento Portland tipo I (42.5 kg)
Arena
Grava de 1½"



3%MO Mano de obra Total
0.03 715.18C$         21.46C$           

Metrado (m³) 11.98 CT 47,369.68C$    C$/m³ 3,953.80C$      

RH (m³/h)

1.00 0.25 2.00 11.98 5.99 129.80C$         1,555.11C$      

Unidad Cantidad Parcial Total 10%M Materiales Total
bolsas 104.00 284.00C$         29,536.00C$    0.10 41,607.20C$    4,160.72C$      

m³ 7.50 400.00C$         3,000.00C$      
m³ 11.00 800.00C$         8,800.00C$      
gal 904.00 0.30C$             271.20C$         

41,607.20C$    

3%MO Mano de obra Total
0.03 1,555.11C$      46.65C$           

Estructuras de concreto

Metrado (kg) 504.57 CT 15,609.08C$    C$/kg 30.94C$           

RH (kg/h)

1.00 8.64 69.12 504.57 7.30 3.76C$             1,895.07C$      

Unidad Cantidad Parcial Total 10%M Materiales Total
kg 461.23 23.05C$           10,631.26C$    0.10 12,381.14C$    1,238.11C$      
kg 43.35 23.43C$           1,015.63C$      
kg 20.18 36.38C$           734.26C$         

12,381.14C$    

Acero de refuerzo en columnas de muros perimetrales (refuerzo
principal #4)

Materiales Transporte
Descripción

Cemento Portland tipo I (42.5 kg)
Arena
Grava de 1½"
Agua puesta en obra

Equipos
Herramientas 

manuales

Mano de obra

Oficial Ayudante
Rendimiento 
por jornada 

(kg/8h)
Metrado (kg) Duración (días) C$/kg Total

1 Ayudante 

TransporteMateriales

Concreto hecho a mano para zapatas. Proporción 1:2:3 f'c=3,000 
PSI (210 kg/cm²)

Mano de obra

Oficial Ayudante
Rendimiento 
por jornada 

(m³/8h)
Metrado (m³) Duración (días) C$/m³ Total

1 Ayudante

Equipos
Herramientas 

manuales

Descripción
Varilla de acero corrugado #4
Varilla de acero #2
Alambre de amarre recocido #18



5%MO Mano de obra Total
0.05 1,895.07C$      94.75C$           

Metrado (kg) 1,412.12 CT 43,766.91C$    C$/kg 30.99C$           

RH (kg/h)

1.00 8.64 69.12 1,412.12 20.43 3.76C$             5,303.62C$      

Unidad Cantidad Parcial Total 10%M Materiales Total
kg 1,093.04 23.05C$           25,194.50C$    0.10 34,725.55C$    3,472.56C$      
kg 319.08 23.43C$           7,476.13C$      
kg 56.48 36.38C$           2,054.92C$      

34,725.55C$    

5%MO Mano de obra Total
0.05 5,303.62C$      265.18C$         

Acero de refuerzo en vigas de muros perimetrales (refuerzo
principal #4)

Equipos
Herramientas 

manuales

Materiales Transporte
Descripción
Varilla de acero corrugado #4
Varilla de acero #2

Mano de obra

Oficial Ayudante
Rendimiento 
por jornada 

(kg/8h)
Metrado (kg) Duración (días) C$/kg Total

1 Ayudante

Alambre de amarre recocido #18

Equipos
Herramientas 

manuales



Encofrado de columnas de muros perimetrales (hechura) Metrado (m²) 28.80 CT 6,904.06C$      C$/m² 239.72C$         

RH (m²/h)
1 Oficial

1/2 Ayudante
1.00 0.50 0.50 4.00 28.80 7.20 116.95C$         3,368.16C$      

Unidad Cantidad Parcial Total 10%M Materiales Total
pt 111.10 26.00C$           2,888.60C$      0.10 3,122.60C$      312.26C$         
lb 5.50 18.00C$           99.00C$           
lb 7.50 18.00C$           135.00C$         

3,122.60C$      

3%MO Mano de obra Total
0.03 3,368.16C$      101.04C$         

Encofrado de columnas de muros perimetrales (colocación) Metrado (m²) 28.80 CT 2,891.00C$      C$/m² 100.38C$         

RH (m²/h)
1 Oficial

1/2 Ayudante
1.00 0.50 0.60 4.80 28.80 6.00 97.46C$           2,806.80C$      

3%MO Mano de obra Total
0.03 2,806.80C$      84.20C$           

Desencofrado y limpieza de columnas de muros perimetrales Metrado (m²) 28.80 CT 343.78C$         C$/m² 11.94C$           

RH (m²/h)

1 2.80 22.40 28.80 1.29 11.59C$           333.77C$         

Mano de obra

Oficial Ayudante
Rendimiento 
por jornada 

(m²/8h)
Metrado (m²) Duración (días) C$/m² Total

Materiales Transporte
Descripción

Madera de pino para encofrados
Clavos para madera de 2½"
Clavos para madera de 3½"

Equipos
Herramientas 

manuales

Mano de obra

Oficial Ayudante
Rendimiento 
por jornada 

(m²/8h)
Metrado (m²) Duración (días) C$/m² Total

Equipos
Herramientas 

manuales

Mano de obra

Oficial Ayudante
Rendimiento 
por jornada 

(m²/8h)
Metrado (m²) Duración (días) C$/m² Total

1 Ayudante



3%MO Mano de obra Total
0.03 333.77C$         10.01C$           

Encofrado de vigas de muros perimetrales (hechura) Metrado (m²) 31.79 CT 7,706.83C$      C$/m² 242.45C$         

RH (m²/h)
1 Oficial

1/2 Ayudante
1.00 0.50 1.13 9.04 31.79 3.52 51.75C$           1,644.95C$      

Unidad Cantidad Parcial Total 10%M Materiales Total
pt 198.00 26.00C$           5,147.94C$      0.10 5,465.94C$      546.59C$         
lb 2.00 24.00C$           48.00C$           
lb 15.00 18.00C$           270.00C$         

5,465.94C$      

3%MO Mano de obra Total
0.03 1,644.95C$      49.35C$           

Encofrado de vigas de muros perimetrales (colocación) Metrado (m²) 31.79 CT 2,306.69C$      C$/m² 72.57C$           

RH (m²/h)
1 Oficial

1/2 Ayudante
1.00 0.50 0.83 6.64 31.79 4.79 70.45C$           2,239.50C$      

3%MO Mano de obra Total
0.03 2,239.50C$      67.19C$           

Equipos
Herramientas 

manuales

Mano de obra

Oficial Ayudante
Rendimiento 
por jornada 

(m²/8h)
Metrado (m²) Duración (días) C$/m² Total

Materiales Transporte
Descripción

Madera de pino para encofrados
Clavos para madera de 1½"
Clavos para madera de 2½"

Equipos
Herramientas 

manuales

Mano de obra

Oficial Ayudante
Rendimiento 
por jornada 

(m²/8h)
Metrado (m²) Duración (días) C$/m² Total

Equipos
Herramientas 

manuales



Desencofrado y limpieza de vigas de muros perimetrales Metrado (m²) 31.79 CT 303.56C$         C$/m² 9.55C$             

RH (m²/h)

1.00 3.50 28.00 31.79 1.14 9.27C$             294.72C$         

3%MO Mano de obra Total
0.03 294.72C$         8.84C$             

Metrado (m³) 2.25 CT 9,914.93C$      C$/m³ 4,413.70C$      

RH (m³/h)

1.00 0.10 0.80 2.25 2.81 324.50C$         728.96C$         

Unidad Cantidad Parcial Total 10%M Materiales Total
bolsas 20.00 284.00C$         5,680.00C$      0.10 8,331.00C$      833.10C$         

m³ 1.50 400.00C$         600.00C$         
m³ 2.50 800.00C$         2,000.00C$      
gal 170.00 0.30C$             51.00C$           

8,331.00C$      

3%MO Mano de obra Total
0.03 728.96C$         21.87C$           

Mano de obra

Oficial Ayudante
Rendimiento 
por jornada 

(m²/8h)
Metrado (m²) Duración (días) C$/m² Total

1 Ayudante

Equipos
Herramientas 

manuales

Concreto hecho a mano para columnas. Proporción 1:2:3 - 
f'c=3,000 PSI (210 kg/cm²)

Mano de obra

Oficial Ayudante
Rendimiento 
por jornada 

(m³/8h)
Metrado (m³) Duración (días) C$/m³ Total

1 Ayudante

Materiales Transporte
Descripción

Cemento Portland tipo I (42.5kg)
Arena
Grava 1½"
Agua puesta en obra

Equipos
Herramientas 

manuales



Metrado (m³) 4.96 CT 20,714.05C$    C$/m³ 4,177.16C$      

RH (m³/h)

1.00 0.10 0.80 4.96 6.20 324.50C$         1,609.16C$      

Unidad Cantidad Parcial Total 10%M Materiales Total
bolsas 43.00 284.00C$         12,212.00C$    0.10 17,324.20C$    1,732.42C$      

m³ 3.50 400.00C$         1,400.00C$      
m³ 4.50 800.00C$         3,600.00C$      
gal 374.00 0.30C$             112.20C$         

17,324.20C$    

3%MO Mano de obra Total
0.03 1,609.16C$      48.27C$           

Mampostería

Mampostería confinada (bloques de concreto de 16"x8"x6") Metrado (m²) 291.92 CT 95,446.66C$    C$/m² 326.96C$         

RH (m²/h)
1 Oficial

½ Ayudante
1.00 0.50 1.24 9.92 291.92 29.43 47.16C$           13,766.22C$    

Unidad Cantidad Parcial Total
und 3,527.00 18.00C$           63,486.00C$    

bolsas 30.00 284.00C$         8,520.00C$      
m³ 4.50 400.00C$         1,800.00C$      
gal 245.00 0.30C$             73.50C$           

73,879.50C$    

10%M Materiales Total 3%MO Mano de obra Total
0.10 73,879.50C$    7,387.95C$      0.03 13,766.22C$    412.99C$         

Concreto hecho a mano para vigas. Proporción 1:2:3 - f'c=3,000 
PSI (210 kg/cm²)

Mano de obra

Oficial Ayudante
Rendimiento 
por jornada 

(m³/8h)
Metrado (m³) Duración (días) C$/m³ Total

1 Ayudante

Materiales Transporte
Descripción

Cemento Portland tipo I (42.5kg)
Arena
Grava 1½"
Agua puesta en obra

Equipos
Herramientas 

manuales

Descripción
Bloques de concreto de 6"x8"x16"
Cemento Portland tipo I (42.5 kg)
Arena
Agua puesta en obra

Transporte Equipos
Herramientas 

manuales

Mano de obra

Oficial Ayudante
Rendimiento 
por jornada 

(m²/8h)
Metrado (m²) Duración (días) C$/m² Total

Materiales



:
:
:
:

200.00. PINTURA

200.01. Pintura corriente Metrado (m²) 486.13 CT 24,147.53C$    C$/m² 49.67C$           

Pintura vinílica corriente Metrado (m²) 486.13 CT 24,147.53C$    C$/m² 49.67C$           

RH (m²/h)

1.00 6.00 48.00 486.13 10.13 5.41C$             2,629.15C$      

Unidad Cantidad Parcial Total
cubeta 4.00 4,670.00C$      18,680.00C$    

und 5.00 93.50C$           467.50C$         
und 5.00 100.00C$         500.00C$         
und 3.00 170.00C$         510.00C$         
und 3.00 116.00C$         348.00C$         

20,505.50C$    

5%M Materiales Total 3%MO Mano de obra Total
0.05 18,680.00C$    934.00C$         0.03 2,629.15C$      78.87C$           

Transporte Equipos
Herramientas 

manuales

Materiales
Descripción

Pintura vinílica
Rodillos de 9"x3/4"
Mango para Rodillos
Brochas de 6"
Brochas de 4"

Mano de obra

Oficial Ayudante
Rendimiento 
por jornada 

(m²/8h)
Metrado (m²) Duración (días) C$/m² Total

1 Ayudante

ELABORADO POR Br. Junior Javier Martínez Paguaga

200.00. PINTURA
PROYECTO Vivienda Unifamiliar Lote #5
FECHA enero/2017
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201.00. LIMPIEZA FINAL Y ENTREGA

201.03. Limpieza final Metrado (m²) 882.48 CT 3,006.83C$      C$/m² 3.41C$             

Limpieza final Metrado (m²) 882.48 CT 3,006.83C$      C$/m² 3.41C$             

RH (und/h)

3.00 30.00 240.00 882.48 3.68 3.25C$             2,863.65C$      

5%MO Mano de obra Total
0.05 2,863.65C$      143.18C$         

Equipos
Herramientas 

manuales

Mano de obra

Oficial Ayudante
Rendimiento 
por jornada 

(m²/8h)
Metrado (m²) Duración (días) C$/m² Total

3 Ayudante

ELABORADO POR Br. Junior Javier Martínez Paguaga

201.00. LIMPIEZA FINAL Y ENTREGA
PROYECTO Vivienda Unifamiliar Lote #5
FECHA enero/2017
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Costos directos 1,958,770.04C$     
Gastos generales detallados 481,992.49C$        

Unidad Personas % Participación Tiempo Sueldo/Jornal Parcial
mes 1.00 50.00% 7.00 26,500.00C$    92,750.00C$          
mes 1.00 50.00% 7.00 18,000.00C$    63,000.00C$          
mes 1.00 100.00% 7.00 8,500.00C$      59,500.00C$          

215,250.00C$        

Unidad Personas % Participación Tiempo Sueldo/Jornal Parcial
mes 1.00 100.00% 5.00 12,000.00C$    60,000.00C$          
mes 1.00 100.00% 5.00 6,500.00C$      32,500.00C$          
mes 1.00 100.00% 7.00 5,500.00C$      38,500.00C$          
mes 1.00 50.00% 2.00 15,000.00C$    15,000.00C$          

146,000.00C$        

Unidad Cantidad Tiempo Costo Parcial
mes 1.00 5.0000 8,000.00C$      40,000.00C$    

40,000.00C$    

Unidad Cantidad Precio Parcial
m² 6.00 2,000.00C$            12,000.00C$    
m² 9.00 1,000.00C$            9,000.00C$      

21,000.00C$    

%Tasa Del Precio Parcial
1.00% Costo Directo 1,958,770.04C$     19,587.70C$    
1.00% Costo Directo 1,958,770.04C$     19,587.70C$    
0.05% Costo Directo 1,958,770.04C$     979.39C$         

40,154.79C$    

%Tasa Del Precio Parcial
1.00% Costo Directo 1,958,770.04C$     19,587.70C$    

19,587.70C$    

Administración de Campo

Gastos Técnicos y Administrativos
Alquileres y Depreciaciones
Materiales de Consumo

Consumos y Varios

Camioneta sencilla de 2 ton

Obras Provisionales
Oficina (caseta)
Almacén

Administración Central

Alquiler de Equipo Menor

Personal Técnico
Maestro de Obra
Bodeguero
Guardián
Topógrafo

Asistente del Ingeniero Residente

COSTOS INDIRECTOS HOJA RESUMEN
PROYECTO Vivienda Unifamiliar Lote #5
FECHA enero/2017
ELABORADO POR Br. Junior Javier Martínez Paguaga

Personal Profesional y Auxiliar
Gerente de Proyecto
Residente Principal
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COSTO DIRECTO 1,958,770.04C$     
GASTOS GENERALES 24.5737% 481,992.49C$        
UTILIDAD 10.0000% 195,877.00C$        

- - - - - - - - - - - - - -
SUB-TOTAL 2,636,639.53C$     
IMPUESTO IVA 15.0000% 395,495.93C$        

==============
TOTAL PRESUPUESTO 3,032,135.46C$     

SON:
TRES MILLONES TREINTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA Y CINCO CON 46/100 CÓRDOBAS.

ELABORADO POR Br. Junior Javier Martínez Paguaga

PIE DE PRESUPUESTO HOJA RESUMEN
PROYECTO Vivienda Unifamiliar Lote #5
FECHA enero/2017



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo E 

 

Diagrama de Gantt elaborado en 

MS Project 

 



Id EDT Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 01 VIVIENDA UNIFAMILIAR LOTE #5 161 días lun 09/01/17 mar 18/07/17

2 INICIO 0 días lun 09/01/17 lun 09/01/17

3 01.1 PRELIMINARES 5 días lun 09/01/17 vie 13/01/17

4 01.1.1 TRAZO Y NIVELACIÓN 5 días lun 09/01/17 vie 13/01/17

5 01.1.1.1 TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO INICIAL 2 días lun 09/01/17 mar 10/01/17

6 01.1.1.2 FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE NIVELETAS 
SENCILLAS

4 días mar 10/01/17 vie 13/01/17

7 01.1.1.3 FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE NIVELETAS DOBLES 1 día vie 13/01/17 vie 13/01/17

8 01.2 FUNDACIONES 26 días mié 11/01/17 jue 09/02/17

9 01.2.1 EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL 10 días vie 13/01/17 mar 24/01/17

10 01.2.1.1 EXCAVACIÓN MANUAL PARA VIGAS ASÍSMICAS 
(ANCHO: 0.40-0.50 m - PROFUNDIDAD HASTA 0.40 m)

7 días vie 13/01/17 vie 20/01/17

11 01.2.1.2 EXCAVACIÓN MANUAL PARA VIGAS ASÍSMICAS 
(ANCHO: 0.51-0.60 m - PROFUNDIDAD HASTA 0.40 m)

1 día sáb 21/01/17 sáb 21/01/17

12 01.2.1.3 EXCAVACIÓN MANUAL PARA ZAPATAS (SECCIÓN: 
1.50X1.50 m - PROFUNDIDAD HASTA 1.20 m)

8 días vie 13/01/17 sáb 21/01/17

13 01.2.1.4 EXCAVACIÓN MANUAL PARA ZAPATAS (SECCIÓN: 
1.75X1.75 m - PROFUNDIDAD HASTA 1.20 m)

2 días lun 23/01/17 mar 24/01/17

14 01.2.2 RELLENO Y COMPACTACIÓN 4 días lun 06/02/17 jue 09/02/17

15 01.2.2.1 RELLENO Y COMPACTACIÓN MANUAL 4 días lun 06/02/17 jue 09/02/17

16 01.2.3 ACERO DE REFUERZO 19 días mié 11/01/17 mié 01/02/17

17 01.2.3.1 ACERO DE REFUERZO EN ZAPATAS (REFUERZO 
PRINCIPAL #4)

5 días mié 11/01/17 lun 16/01/17

18 01.2.3.2 ACERO DE REFUERZO EN VIGAS ASÍSMICAS 
(REFUERZO PRINCIPAL #4)

19 días mié 11/01/17 mié 01/02/17

19 01.2.3.3 ACERO DE REFUERZO EN VIGAS ASÍSMICAS 
(REFUERZO PRINCIPAL #5)

3 días sáb 14/01/17 mar 17/01/17

20 01.2.4 FORMALETAS 14 días lun 23/01/17 mar 07/02/17

21 01.2.4.1 ENCOFRADO DE VIGAS ASÍSMICAS (HECHURA) 12 días lun 23/01/17 sáb 04/02/17

22 01.2.4.2 ENCOFRADO DE VIGAS ASÍSMICAS (COLOCACIÓN) 12 días mié 25/01/17 mar 07/02/17

23 01.2.4.3 DESENCOFRADO Y LIMPIEZA DE VIGAS ASÍSMICAS 3 días sáb 04/02/17 mar 07/02/17

24 01.2.4.4 ENCOFRADO DE ZAPATAS (HECHURA) 2 días mié 25/01/17 jue 26/01/17

25 01.2.4.5 ENCOFRADO DE ZAPATAS (COLOCACIÓN) 2 días jue 26/01/17 vie 27/01/17

26 01.2.4.6 DESENCOFRADO Y LIMPIEZA DE ZAPATAS 1 día mié 01/02/17 mié 01/02/17

27 01.2.5 CONCRETO 9 días vie 27/01/17 lun 06/02/17

28 01.2.5.1 CONCRETO HECHO A MANO PARA VIGAS ASÍSMICAS 
PROPORCIÓN 1:2:3 - f'c=3,000 PSI (210 kg/cm²)

9 días vie 27/01/17 lun 06/02/17

29 01.2.5.2 CONCRETO HECHO A MANO PARA ZAPATAS 
PROPORCIÓN 1:2:3 - f'c=3,000 PSI (210 kg/cm²)

3 días sáb 28/01/17 mar 31/01/17

30 01.3 ESTRUCTURAS DE CONCRETO 43 días mié 08/02/17 mié 29/03/17

31 01.3.1 ACERO DE REFUERZO 20 días mié 08/02/17 jue 02/03/17

32 01.3.1.1 ACERO DE REFUERZO EN COLUMNAS (REFUERZO 
PRINCIPAL #4)

11 días mié 08/02/17 lun 20/02/17

33 01.3.1.2 ACERO DE REFUERZO EN VIGAS (REFUERZO 
PRINCIPAL #4)

16 días lun 13/02/17 jue 02/03/17

34 01.3.1.3 ACERO DE REFUERZO EN MAMPOSTERÍA REFORZADA
(REFUERZO PRINCIPAL #4)

14 días mié 08/02/17 jue 23/02/17

35 01.3.2 FORMALETAS DE COLUMNAS 14 días lun 13/02/17 mar 28/02/17

36 01.3.2.1 ENCOFRADO DE COLUMNAS (HECHURA) 9 días lun 13/02/17 mié 22/02/17

37 01.3.2.2 ENCOFRADO DE COLUMNAS (COLOCACIÓN) 8 días jue 16/02/17 vie 24/02/17

38 01.3.2.3 DESENCOFRADO Y LIMPIEZA DE COLUMNAS 2 días lun 27/02/17 mar 28/02/17

39 FORMALETAS DE VIGAS 29 días vie 24/02/17 mié 29/03/17

40 ENCOFRADO DE VIGAS Y DINTELES (HECHURA) 7 días vie 24/02/17 vie 03/03/17

41 ENCOFRADO DE VIGAS Y DINTELES (COLOCACIÓN) 10 días sáb 25/02/17 mié 08/03/17

42 DESENCOFRADO Y LIMPIEZA DE VIGAS Y DINTELES 3 días lun 27/03/17 mié 29/03/17

43 01.3.3 CONCRETO ESTRUCTURAL 30 días jue 23/02/17 mié 29/03/17

44 01.3.3.1 CONCRETO HECHO A MANO PARA COLUMNAS. 
PROPORCIÓN 1:2:3 - f'c=3,000 PSI (210 kg/cm²)

4 días jue 23/02/17 lun 27/02/17

45 01.3.3.2 CONCRETO HECHO A MANO PARA VIGAS. 
PROPORCIÓN 1:2:3 - f'c=3,000 PSI (210 kg/cm²)

6 días jue 23/03/17 mié 29/03/17

46 01.4 MAMPOSTERÍA 40 días vie 10/02/17 mar 28/03/17

47 01.4.1 BLOQUES DE CONCRETO 40 días vie 10/02/17 mar 28/03/17

48 01.4.1.1 MAMPOSTERÍA REFORZADA (BLOQUES DE CONCRETO
DE 16X8X6)

40 días vie 10/02/17 mar 28/03/17

49 01.5 TECHOS Y FASCIAS 21 días jue 30/03/17 mar 25/04/17

50 01.5.1 CUBIERTAS DE LÁMINAS DE ZINC 7 días mar 18/04/17 mar 25/04/17

51 01.5.1.1 COLOCAR LÁMINAS PLYCEM TIPO ARQUITEJA DE 
3.68'x8' (CAL. 26)

7 días mar 18/04/17 mar 25/04/17

52 01.5.2 CERCHAS METÁLICAS 2 días mar 18/04/17 mié 19/04/17

53 01.5.2.1 ARMAR Y COLOCAR CERCHA METÁLICA DE 0.15x0.50 m 2 días mar 18/04/17 mié 19/04/17

54 01.5.3 ESTRUCTURA METÁLICA PARA TECHOS 16 días jue 30/03/17 mié 19/04/17

55 01.5.3.1 COLOCAR ANCLAJES DE CLAVADORES (PLATINAS Y 
ANGULARES)

1 día sáb 08/04/17 sáb 08/04/17

56 01.5.3.2 COLOCAR CLAVADORES (PERLINES DE 2x4x1/16 @0.75
m) Y FIJADORES (ANGULARES L2x3x3x1/8)

7 días lun 10/04/17 mié 19/04/17

57 01.5.3.3 ARMAR Y COLOCAR VIGA METÁLICA COMPUESTA POR
2 PERLINES DE 2x6x1/8 (CAJA DE 4x6x1/8)

8 días vie 31/03/17 sáb 08/04/17

58 01.5.3.4 ARMAR Y COLOCAR VIGA METÁLICA COMPUESTA POR
2 PERLINES DE 2x6x1/8 + 2 PLACAS CORRIDAS DE 
5x1/8 + PLATINAS PL2x14x3/16 @0.60 m

4 días jue 06/04/17 lun 10/04/17

59 01.5.3.5 ARMAR Y COLOCAR COLUMNA METÁLICA COMPUESTA
POR 2 PERLINES DE 2x4x1/8 (CAJA DE 4x4x1/8)

2 días jue 30/03/17 vie 31/03/17

60 01.6 ACABADOS 69 días jue 30/03/17 mié 21/06/17

61 01.6.1 PIQUETEO 6 días jue 30/03/17 mié 05/04/17

62 01.6.1.1 PIQUETEO EN VIGAS Y COLUMNAS 6 días jue 30/03/17 mié 05/04/17

63 01.6.2 REPELLO CORRIENTE 15 días sáb 01/04/17 jue 20/04/17

64 01.6.2.1 REPELLO CORRIENTE EN PAREDES 15 días sáb 01/04/17 jue 20/04/17

65 01.6.3 FINO CORRIENTE 32 días mié 05/04/17 lun 15/05/17

66 01.6.3.1 FINO CORRIENTE DIRECTO, ARENILLADO Y ASENTADO 32 días mié 05/04/17 lun 15/05/17

67 01.6.4 ENCHAPE DE AZULEJOS 9 días lun 12/06/17 mié 21/06/17

68 01.6.4.1 ENCHAPADO DE AZULEJOS DE 20x28.50 cm EN 
PAREDES

9 días lun 12/06/17 mié 21/06/17

69 01.7 CIELOS RASOS 32 días lun 24/04/17 mié 31/05/17

70 01.7.1 OTROS FORROS 28 días lun 24/04/17 vie 26/05/17

71 01.7.1.1 ARMAR ESQUELETEADO METÁLICO Y COLOCAR 
FORRO DE GYPSUM PARA CIELO SUSPENDIDO

28 días lun 24/04/17 vie 26/05/17

72 01.7.2 FASCIAS 4 días sáb 27/05/17 mié 31/05/17

73 01.7.2.1 ELABORAR Y COLOCAR FASCIAS 4 días sáb 27/05/17 mié 31/05/17

74 01.8 PISOS 41 días lun 24/04/17 sáb 10/06/17

75 01.8.1 CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN MANUAL 5 días lun 24/04/17 vie 28/04/17

76 01.8.1.1 CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE TERRENO 
CON ESPESORES DE CORTE Y RELLENO NO 
MAYORES A 10 cm

5 días lun 24/04/17 vie 28/04/17

77 01.8.2 CASCOTE 9 días mar 25/04/17 vie 05/05/17

78 01.8.2.1 FUNDIR CASCOTE (e=5 cm). PROPORCIÓN 1:2:5 - 
f'c=2,000 PSI (140 kg/cm²)

9 días mar 25/04/17 vie 05/05/17

79 01.8.3 BALDOSAS DE CERÁMICA 37 días mié 26/04/17 jue 08/06/17

09/01

dic ene feb mar abr may jun jul ago sep
tri 1, 2017 tri 2, 2017 tri 3, 2017

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual
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Id EDT Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

80 01.8.3.1 ENCHAPADO DE CERÁMICA DE 0.60X0.60 m SOBRE 
CASCOTE

37 días mié 26/04/17 jue 08/06/17

81 01.8.4 RODAPIÉS 14 días vie 26/05/17 sáb 10/06/17

82 01.8.4.1 ENCHAPADO DE CERÁMICA EN RODAPIÉS 14 días vie 26/05/17 sáb 10/06/17

83 01.9 PUERTAS 15 días jue 22/06/17 sáb 08/07/17

84 01.9.1 PUERTAS 15 días jue 22/06/17 sáb 08/07/17

85 01.9.1.1 SC INSTALACIÓN DE PUERTAS DE MADERA 
SÓLIDA/VIDRIO

5 días jue 22/06/17 mar 27/06/17

86 01.9.1.2 SC INSTALACIÓN DE PUERTAS DE MADERA SÓLIDA 5 días mié 28/06/17 lun 03/07/17

87 01.9.1.3 SC INSTALACIÓN DE PUERTAS METÁLICAS 5 días mar 04/07/17 sáb 08/07/17

88 01.10 VENTANAS 5 días lun 12/06/17 vie 16/06/17

89 01.10.1 VENTANAS DE ALUMINIO Y VIDRIO 5 días lun 12/06/17 vie 16/06/17

90 01.10.1.1 SC INSTALACIÓN DE VENTANAS DE ALUMINIO/VIDRIO 5 días lun 12/06/17 vie 16/06/17

91 01.11 OBRAS SANITARIAS 60 días jue 30/03/17 sáb 10/06/17

92 01.11.1 TUBERÍA Y ACCESORIOS PARA AGUAS NEGRAS 39 días jue 30/03/17 mié 17/05/17

93 01.11.1.1 EXCAVACIÓN MANUAL EN T.N., CAMA DE ARENA Y 
COMPACTACIÓN PARA COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE 
IISS

10 días jue 30/03/17 lun 10/04/17

94 01.11.1.2 INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SDR 32.5 PARA AGUAS 
NEGRAS (Ø = 2-4)

10 días sáb 06/05/17 mié 17/05/17

95 01.11.2 TUBERÍA Y ACCESORIOS PARA AGUA POTABLE 15 días jue 18/05/17 sáb 03/06/17

96 01.11.2.1 INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC/COBRE PARA AGUA 
POTABLE SDR 26 (Ø = ¾)

15 días jue 18/05/17 sáb 03/06/17

97 01.11.3 TANQUES SÉPTICOS 25 días jue 30/03/17 sáb 29/04/17

98 01.11.3.1 TANQUE SÉPTICO (INCLUYE FOSA SÉPTICA + FALSO 
FONDO Y LECHO FILTRANTE)

25 días jue 30/03/17 sáb 29/04/17

99 01.11.4 APARATOS SANITARIOS 8 días vie 02/06/17 sáb 10/06/17

100 01.11.4.1 INSTALAR LAVALAMPAZO CON SUS ACCESORIOS 1 día vie 02/06/17 vie 02/06/17

101 01.11.4.2 INSTALAR VÁLVULA DE PASE CON PROTECCIÓN 1 día sáb 03/06/17 sáb 03/06/17

102 01.11.4.3 INSTALAR LAVAMANOS CON SUS ACCESORIOS 3 días lun 05/06/17 mié 07/06/17

103 01.11.4.4 INSTALAR LLAVE DE CHORRO PARA JARDÍN 1 día sáb 10/06/17 sáb 10/06/17

104 01.11.4.5 INSTALAR LAVAPLATOS DE ALUMINIO 1 día sáb 10/06/17 sáb 10/06/17

105 01.11.5 POZO DE ABSORCIÓN 11 días mar 25/04/17 lun 08/05/17

106 01.11.5.1 EXCAVACIÓN MANUAL PARA POZO DE ABSORCIÓN 
(DIÁMETRO: 2.80 m - PROFUNDIDAD: 4.70 m)

6 días mar 25/04/17 mar 02/05/17

107 01.11.5.2 ESTRUCTURA DE POZO DE ABSORCIÓN (DIÁMETRO: 
2.80 m - PROFUNDIDAD: 4.70 m)

5 días mié 03/05/17 lun 08/05/17

108 01.11.6 INODORO DE PORCELANA 5 días mar 06/06/17 sáb 10/06/17

109 01.11.6.1 INSTALACIÓN DE INODORO DE PORCELANA CON SUS 
ACCESORIOS

5 días mar 06/06/17 sáb 10/06/17

110 01.12 ELECTRICIDAD 17 días lun 12/06/17 vie 30/06/17

111 01.12.1 CANALIZACIONES 15 días lun 12/06/17 mié 28/06/17

112 01.12.1.1 CANALIZACIÓN DE CABLEADO ELÉCTRICO DOMICILIAR 15 días lun 12/06/17 mié 28/06/17

113 01.12.2 LÁMPARAS Y ACCESORIOS 6 días jue 22/06/17 mié 28/06/17

114 01.12.2.1 COLOCACIÓN DE LÁMPARAS Y ACCESORIOS EN 
VIVIENDA UNIFAMILIAR

6 días jue 22/06/17 mié 28/06/17

115 01.12.3 PANELES 1 día jue 29/06/17 jue 29/06/17

116 01.12.3.1 COLOCACIÓN DE PANEL GENERAL EN VIVIENDA 
UNIFAMILIAR

1 día jue 29/06/17 jue 29/06/17

117 01.12.4 ACOMETIDAS 1 día vie 30/06/17 vie 30/06/17

118 01.12.4.1 ACOMETIDA DOMICILIARIA CORTA 1 día vie 30/06/17 vie 30/06/17

119 01.13 OBRAS EXTERIORES 51 días vie 10/02/17 lun 10/04/17

120 01.13.1 ACERAS Y ANDENES 8 días lun 06/03/17 mar 14/03/17

121 01.13.1.1 CONCRETO PARA ACERAS Y ANDENES 8 días lun 06/03/17 mar 14/03/17

122 01.13.2 MUROS EXTERIORES 51 días vie 10/02/17 lun 10/04/17

123 01.13.2.1 FUNDACIONES 20 días vie 10/02/17 sáb 04/03/17

124 01.13.2.1 EXCAVACIÓN MANUAL PARA ZAPATAS (SECCIÓN: 
1.0X1.0 m - PROFUNDIDAD HASTA 0.80 m)

10 días vie 10/02/17 mar 21/02/17

125 01.13.2.1 EXCAVACIÓN MANUAL PARA VIGAS ASÍSMICAS 
(ANCHO: 0.30-0.40 m - PROFUNDIDAD HASTA 0.40 m)

5 días vie 10/02/17 mié 15/02/17

126 01.13.2.1 ACERO DE REFUERZO EN ZAPATAS (REFUERZO 
PRINCIPAL #3)

2 días mar 21/02/17 mié 22/02/17

127 01.13.2.1 ACERO DE REFUERZO EN VIGAS ASÍSMICAS 
(REFUERZO PRINCIPAL #4)

9 días vie 10/02/17 lun 20/02/17

128 01.13.2.1 ENCOFRADO DE VIGAS ASÍSMICAS (HECHURA) 6 días mié 15/02/17 mar 21/02/17

129 01.13.2.1 ENCOFRADO DE VIGAS ASÍSMICAS (COLOCACIÓN) 6 días jue 16/02/17 mié 22/02/17

130 01.13.2.1 DESENCOFRADO Y LIMPIEZA DE VIGAS ASÍSMICAS 2 días jue 23/02/17 vie 24/02/17

131 01.13.2.1 ENCOFRADO DE ZAPATAS (HECHURA) 2 días mié 22/02/17 jue 23/02/17

132 01.13.2.1 ENCOFRADO DE ZAPATAS (COLOCACIÓN) 2 días jue 23/02/17 vie 24/02/17

133 01.13.2.1 DESENCOFRADO Y LIMPIEZA DE ZAPATAS 1 día sáb 04/03/17 sáb 04/03/17

134 01.13.2.1 CONCRETO HECHO A MANO PARA ZAPATAS 
PROPORCIÓN 1:2:3 - f'c=3,000 PSI (210 kg/cm²)

6 días sáb 25/02/17 vie 03/03/17

135 01.13.2.1 CONCRETO HECHO A MANO PARA VIGAS 
ASÍSMICAS PROPORCIÓN 1:2:3 - f'c=3,000 PSI (210 
kg/cm²)

3 días jue 02/03/17 sáb 04/03/17

136 01.13.2.2 ESTRUCTURAS DE CONCRETO 42 días mar 21/02/17 lun 10/04/17

137 01.13.2.2 ACERO DE REFUERZO EN COLUMNAS (REFUERZO 
PRINCIPAL #4)

8 días mar 21/02/17 mié 01/03/17

138 01.13.2.2 ACERO DE REFUERZO EN VIGAS (REFUERZO 
PRINCIPAL #4)

21 días mar 21/02/17 jue 16/03/17

139 01.13.2.2 ENCOFRADO DE COLUMNAS (HECHURA) 8 días jue 02/03/17 vie 10/03/17

140 01.13.2.2 ENCOFRADO DE COLUMNAS (COLOCACIÓN) 6 días sáb 11/03/17 vie 17/03/17

141 01.13.2.2 DESENCOFRADO Y LIMPIEZA DE COLUMNAS 2 días mié 22/03/17 jue 23/03/17

142 01.13.2.2 ENCOFRADO DE VIGAS Y DINTELES (HECHURA) 4 días mié 15/03/17 sáb 18/03/17

143 01.13.2.2 ENCOFRADO DE VIGAS Y DINTELES (COLOCACIÓN) 5 días lun 20/03/17 vie 24/03/17

144 01.13.2.2 DESENCOFRADO Y LIMPIEZA DE VIGAS Y DINTELES 2 días sáb 08/04/17 lun 10/04/17

145 01.13.2.2 CONCRETO HECHO A MANO PARA COLUMNAS. 
PROPORCIÓN 1:2:3 - f'c=3,000 PSI (210 kg/cm²)

3 días sáb 18/03/17 mar 21/03/17

146 01.13.2.2 CONCRETO HECHO A MANO PARA VIGAS. 
PROPORCIÓN 1:2:3 - f'c=3,000 PSI (210 kg/cm²)

7 días sáb 25/03/17 sáb 01/04/17

147 01.13.2.3 MAMPOSTERÍA 30 días lun 06/03/17 sáb 08/04/17

148 01.13.2.3 MAMPOSTERÍA CONFINADA (BLOQUES DE 
CONCRETO DE 16X8X6)

30 días lun 06/03/17 sáb 08/04/17

149 01.14 PINTURA 11 días lun 03/07/17 vie 14/07/17

150 01.14.1 PINTURA CORRIENTE 11 días lun 03/07/17 vie 14/07/17

151 01.14.1.1 PINTURA VINÍLICA CORRIENTE 11 días lun 03/07/17 vie 14/07/17

152 01.15 LIMPIEZA FINAL Y ENTREGA 4 días vie 14/07/17 mar 18/07/17

153 01.15.1 LIMPIEZA FINAL 4 días vie 14/07/17 mar 18/07/17

154 01.15.1.1 LIMPIEZA FINAL 4 días vie 14/07/17 mar 18/07/17

155 FIN 0 días mar 18/07/17 mar 18/07/17 18/07

dic ene feb mar abr may jun jul ago sep
tri 1, 2017 tri 2, 2017 tri 3, 2017

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual

Página 2

Proyecto: Vivienda Unifamiliar L
Fecha: mar 07/02/17



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
FACULTAD DE TEcNoLocÍn or LA coNsrnuccrór.r

SECRETARIA

SECRETARÍa pT ¡'ACULTAD

F-B : CARTA DE EGRESADO

tr] Suscr:ito Secr:etar-io cle la FACULTAD DE TECNOLOGIA DE LA
STRUCCION hace const-¿rr qr'le:

97 de
en la

de la Carrera de INGENIERIA CIVIL.

irlr-ercsaoo cn Ia
Se -^xt-iende -l-a presente CARTA DE EGRESADO, a so] ici.t-ur1
esado cn Ia ciudad de Managua, a los siete <1ias clel mc-:s

or:1-ubre de] año , dos mil qui-nce.

c1e I
cl <--.

rancisco Ef
Secretar

Chamorro Blandón
Facultad

a
o

INEZ PAGUAGA JUNIOR JAVIER

POR SISTtrMA DE REGISTRO ACADEMICO EL 07.oct 2015

: 2OO2-L
ormi dacl

j-versidad,.r.r.es



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
FACULTAD DE TECNOLOGIA DE LA CONSTRUCCION

SECRETARIA ACADEMICA

HOJA DE MATRICULA
ANO ACADEMICO 2OI7

F:Frecuenc¡a de lnscripciones de Asignatura R: Retiro de Asignatura.

AJIMENEZ

lE|¡

GR.;ABADOR

cc:ORIGINAL:ESTUDIANTE - COPIA:EXPEDIENTE.

FIRI4A Y SELLO DEL
EUNCIONARIO

FIRT4A DEL
ESTUDIANTE

IMPRESO POR SISTEMA DE REGISTRO ACADEMICO EL I7-maF2O17


	PLANOS ARQUI. FINAL VIV. LOTE-5 17 8 13-Model.pdf
	Sheets and Views
	Model


	PLANOS ARQUI. FINAL VIV. LOTE-5 17 8 13-Model2.pdf
	Sheets and Views
	Model


	PLANOS ARQUI. FINAL VIV. LOTE-5 17 8 13-Model3.pdf
	Sheets and Views
	Model


	PLANOS ARQUI. FINAL VIV. LOTE-5 17 8 13-Model4.pdf
	Sheets and Views
	Model


	PLANOS ARQUI. FINAL VIV. LOTE-5 17 8 13-Model5.pdf
	Sheets and Views
	Model


	PLANOS ARQUI. FINAL VIV. LOTE-5 17 8 13-Model6.pdf
	Sheets and Views
	Model


	PLANOS ARQUI. FINAL VIV. LOTE-5 17 8 13-Model7.pdf
	Sheets and Views
	Model


	PLANOS ELEC. FINAL VIV. LOTE-5  29 5 13-Model.pdf
	Sheets and Views
	Model


	PLANOS ELEC. FINAL VIV. LOTE-5  29 5 13-Model2.pdf
	Sheets and Views
	Model


	PLANOS SANIT. FINAL VIV. LOTE-5 14 8 13-Model.pdf
	Sheets and Views
	Model


	PLANOS SANIT. FINAL VIV. LOTE-5 14 8 13-Model2.pdf
	Sheets and Views
	Model


	PLANOS ELEC. FINAL VIV. LOTE-5  29 5 13-Model.pdf
	Sheets and Views
	Model


	PLANOS ELEC. FINAL VIV. LOTE-5  29 5 13-Model2.pdf
	Sheets and Views
	Model



