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Resumen. 

 

El presente estudio de prefactibilidad en el equipamiento y operación de la 

clínica de imágenes médicas de Estelí se elaboró para responder a la necesidad de 

resolver problemáticas generadas por obsolescencia de equipos médicos con los que 

opera en la actualidad la clínica y así determinar si es rentable realizar el reemplazo 

de estos. De esto dependerá continuar con el estudio de factibilidad que corresponde 

a la fase final de la etapa de preinversión. 

 

La clínica fue fundada en el departamento de Estelí en el año 2006, con el 

objetivo de brindar servicios de imágenes radiológicas y de ultrasonido a la población 

del norte de Nicaragua. Desde la fecha de la fundación no se ha realizado reemplazo 

de equipo. Actualmente hay incremento en los costos de mantenimiento y reparación, 

disminución en la productividad por el tiempo que pasan fuera de operación los 

equipos en espera de ser reparados o en búsqueda de refacciones, esto reduce el 

ingreso significativamente sin considerar las molestia que causa en los usuarios de 

los servicios.  

 

Partiendo de estos criterios se formuló el estudio que consisten en realizar el 

reemplazo de los siguientes equipos: un tomógrafo, un rayos x, un mamógrafo, un 

densitómetro y un ultrasonido. El costo total de inversión es de U$ 510,000, esto 

permitirá la continuidad del negocio, contribuyendo al incremento de los ingresos y la 

disminución de los costos de operación, garantizando los mismos servicios con 

nuevas tecnologías con opción de ofrecer nuevos servicios que estas nuevas 

tecnologías hacen posible en la actualidad. 

 

Para llevar a cabo este estudio se requiere de la metodología de la evaluación 

de proyectos realizando la identificación del proyecto, estudio de mercado, estudio 

técnico y evaluación financiera para por medio de los indicadores financieros 

determinar la rentabilidad de proceder con las ejecución del proyecto. 
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Introducción 

 

 En la ciudad de Estelí, se encuentra la clínica de imágenes médicas la cual 

brinda servicios de imágenes radiológicas y de ultrasonido a la población del norte 

de Nicaragua atendiendo también a personas provenientes de la frontera del lado de 

Honduras por las cercanías que estos tienen en vez de viajar a Tegucigalpa.  

 

 Esta clínica fue fundada en el 2006 con equipamiento médico en ese momento 

moderno. Actualmente sigue brindando sus servicios con el mismo equipamiento 

médico con que inicio hace trece años. 

 

 Este estudio de prefactibilidad de equipamiento y operación en la clínica lo 

realizaremos para conocer la rentabilidad de operación con equipos modernos que 

se ajusten a las necesidades actuales de los estudios médicos y los beneficios que 

esto trae al dueño, a los operadores y a los usuarios de estos servicios.  

 

 Se iniciará con la identificación del proyecto haciendo uso del análisis de 

involucrados, árbol de problemas, árbol de objetivos, análisis de alternativas y matriz 

del marco lógico.  

 

 Posteriormente seguirá el estudio de mercado conociendo la situación actual 

de la clínica con los equipos que está operando y la demanda potencial insatisfecha, 

en este estudio también se abordaran los diferentes oferentes de estos servicios en 

la ciudad de Estelí como competencia directa de la misma. 

 

 Luego se procederá con el estudio técnico para lo cual haremos un 

levantamiento de los equipos que tienen en la clínica, dada la información técnica de 

cada uno de estos equipos se conocerá el tipo de tecnología con que cuentan, así 

también se indagaran las condiciones de infraestructura con que cuentan con la 

finalidad de saber las restricciones para los nuevo equipos a tomar en cuenta y de 
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ser necesario incluir los cambios necesarios en la infraestructura para la adecuación 

del (los) nuevo(s) equipo(s). 

 

 Conociendo del estudio de mercado la demanda de los diferentes estudios 

médicos que solicitan los pacientes en la clínica, los tipos de estudios que ofrece la 

competencia en Estelí y a que precios operan de esta manera se sabrá el nivel de 

ingresos por periodos para realizar la evaluación financiera. De esta manera conocer 

que tan rentable es la clínica en las condiciones actuales y calcular como sería la 

rentabilidad en el caso de invertir para cambiar los equipos con otros de última 

generación de producción, para esto haremos uso de la evaluación financiera. Los 

criterios que utilizaremos para evaluar la rentabilidad del proyecto y determinar la 

conveniencia de su ejecución será el valor actual neto (VAN), la tasa interna de 

retorno (TIR), la relación beneficio-costo R(B/C) y el período de recuperación del 

capital (R). 

 

 Para llevar a cabo estos estudios se requiere de la metodología de la 

evaluación de proyectos (Baca Urbina, 2010). Estos estudios se realizan a nivel de 

prefactibilidad por la limitante de costo y tiempo, de ser rentable quedaría por parte 

del dueño de la clínica invertir para tener este proyecto con sus estudios a nivel de 

factibilidad y así poder tomar la decisión de realizar la inversión definitiva.  

   

 Este documento consta de matriz de marco lógico, estudio de mercado, 

estudio técnico, evaluación financiera y conclusiones de los autores. 
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Antecedentes 

 

El servicio de diagnóstico por imágenes médicas radiológicas y ultrasónicas 

tiene un costo elevado tanto en la adecuación del sitio (infraestructura), la adquisición 

de los equipos (equipamiento), el mantenimiento de estos y la operatividad de la 

clínica en todos sus aspectos. Así, al realizar un proyecto de esta índole se debe 

realizar estudio a cada detalle para lograr el éxito deseado por sus actores. A la vez, 

los rápidos avances tecnológicos hacen necesario estar renovando el equipamiento 

médico para brindarle a los pacientes lo último y mejor en diagnósticos por imágenes. 

 

 Renovando los equipos médicos que garantice a la clínica contar con 

tecnología de punta para poder dar el servicio actualizado que requieran los 

pacientes. A medida que los equipos envejecen, estos presentan fallas seguidas 

incrementando los costos de operación en la clínica e inconformidad de los pacientes 

por la falta de servicio en el tiempo que lo requieren. 

 

 La clínica de imágenes médicas de Estelí tuvo la experiencia de reemplazo de 

todo el CPU de la consola del CT, el cual tenía un costo de un cuarto del total del 

costo del equipo porque debía reemplazar el CPU por otro modelo diferente, esto no 

tenía ningún beneficio a la clínica ya que el equipo continuaría prestando los mismos 

servicios solamente era cambiar “actualizar” el CPU ya que el original del equipo ya 

tenía varios años que no se fabricaba y se había agotado la existencia de mismo. 

 

 Algo similar paso en Managua, la clínica CIPRO del inversionista Dr. Salazar 

ubicada por la rotonda el Güegüense, hace tres años inicio renovando sus equipos 

pasando de tecnología de inicio del 2000 a 2015. Al tener retrasos por la adquisición 

de repuesto del ultrasonido por la obsolescencia de este. El inversionista tomo la 

decisión de reemplazar el ultrasonido que data del 2000 por uno de la misma marca 

y modelo solo que actualizado a la fecha del 2015 con mejor calidad de imagen, mejor 

procesamiento computacional tanto de hardware como de software, mejor ergonomía 
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por los transductores más livianos, obteniendo mayor rapidez y menor consumo 

energético como resultados mejores y más rápidos diagnósticos. 

 

 En esa misma clínica luego de tener a disposición de la población un 

Densitómetro de un solo canal el cual tomaba hacer un estudio de cuerpo completo 

40 min. a realizar ese mismo estudio en 5 min. esto se logró con un densitómetro de 

16 canales. Para el paciente esto conllevo mayor comodidad en sus estudios 

periódicos siendo la mayor cantidad pacientes mayores de cuarenta años de sexo 

femenino. 

 

 El caso anterior el inversionista ha ido paulatinamente haciendo la 

modernización de sus equipos y ha logrado en cada una de ellas buenos resultados, 

evidentemente no se hicieron estudios previos para la adquisición de los equipos. 

Las decisiones las tomo por las ventajas técnicas que le permitían los nuevos equipos 

para sus diagnósticos y también por el mantenimiento de los antiguos que venían 

creciendo los costos y las partes se les dificultaba localizarlas por la antigüedad de 

estas. 

 

 Presentamos un caso de estudio. 
 

 Es una institución privada de alta complejidad de la ciudad Barraquilla - 

 Colombia, con una capacidad de 160 camas y 360 equipos médicos 

 distribuidos en 14 servicios clínicos. El servicio de Radiología cuenta cinco 

 equipos rayos X y un sistema de Tomografía Computada para atender una 

 demanda de 5.750 y 525 estudios respectivamente de acuerdo con los 

 registros de 2008. En este caso, los sistemas de radiología del departamento 

 tienen alrededor de 15 años y el sistema de tomografía tiene 7 años de ser 

 adquiridos en la institución. Los equipos funcionan marginalmente en el 

 servicio debido a que no tienen un soporte técnico con el proveedor a la falta 

 de refacciones, ni un programa de mantenimiento establecido; por lo que solo 

 se realizan actividades correctivas por demanda, presentando un alto índice 
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 de fallas y un tiempo de inactividad en el servicio prolongado; así mismo la 

 falta de documentación técnica y la falta de acceso a esta información es 

 notable en la mayoría de las ocasiones. 

 

 Tres sistemas de rayos X fueron evaluados y los resultados muestran que a 

 pesar  de sus condiciones físicas son aceptables su desempeño clínico es 

 óptimo, incluyendo los criterios de calidad y seguridad radiológica. Los 

 problemas que se presentan están relacionados con la productividad 

 deficiente en relación con los estudios radiológicos programados debido a la 

 interrupción del servicio por fallas recurrentes. El contrato de soporte técnico 

 con el cual cuenta el área de radiología no permite resolver estas fallas en 

 menos de 48 horas. En el 2007, los costos de inversión comenzaron a reflejar 

 las condiciones de obsolescencia prematura, por lo que la tecnología de 

 rayos X se encuentra en la primera mitad de la fase de disposición final y su 

 reemplazo debe ser considerado. 

 

 De igual manera, el tomógrafo instalado en el servicio de imágenes se está 

 reemplazando por una opción más actualizada, debido al alto índice de fallas 

 que presentaba en el servicio. La información de estas fallas, los 

 procedimientos de mantenimiento y reportes no se encuentran disponible en 

 su totalidad (Villanueva Padilla & Martinez Licona, 2010, pág. 11). 
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Planteamiento de la situación 
 

La clínica de imágenes médicas tiene de operar doce años, desde sus inicios 

ha sido un referente en la ciudad de Estelí por la calidad del servicio brindado a la 

población.  

 

 Para poder brindar sus servicios este tipo de clínica debe de contar con los 

equipos médicos que tengan la capacidad de poder brindar los estudios que 

demandan los pacientes de la clínica y que el personal que opera los equipos esté 

debidamente capacitado en los mismos. Sin embargo, al pasar de los años y con los 

avances tecnológicos los equipos se vuelven obsoletos por lo que se hace necesario 

realizar un estudio para conocer la rentabilidad de reemplazar los equipos existentes 

por otros que den más y mejor cobertura a los usuarios de la clínica. 

 

 Dado que el inversionista cuenta con la clínica y con los ambientes 

establecidos para cada equipo médico, se debe hacer el estudio si los equipos que 

se van a adquirir pueden ser instalados en esas condiciones o si se requieren 

cambios y los costos que estos cambios incurriría. A la vez contraponerlos con los 

costos actuales de mantenimiento y de tener el (los) equipo (s) en espera de 

repuestos por la dificultad de conseguir estos dada la antigüedad. 

 

 Con este estudio se demostrará si es rentable o no reemplazar el 

equipamiento médico en la clínica y así brindar atención de imágenes médicas en el 

norte del país con equipos de última generación tecnológica. Garantizando con esto 

mejor confort para los pacientes ya que se realizarían los estudios más rápido con 

mayor seguridad porque la dosis de radiación ionizante sería menor. A la vez a los 

dueños les proporcionaría competir en este mercado con tecnología de punta y todos 

los beneficios que esto trae consigo los cuales serán abordados en el cada estudio 

de este trabajo.  
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Objetivos 
 

 

Objetivo General 
 

Elaborar estudio de prefactibilidad de equipamiento y operación en clínica de 

imágenes médicas en Estelí. 

 

 

Objetivos Específicos 
 

✓ Elaborar análisis situacional utilizando la metodología de sistema de marco 

lógico para la clínica. 

 

✓ Realizar estudio de mercado para la clínica considerando las variables 

pertinentes dadas las condiciones del estudio. 

 

✓ Realizar análisis técnico con los equipos actuales en la clínica y los equipos 

propuestos para reemplazo. 

 

✓ Determinar la rentabilidad de operación de la clínica a través de indicadores 

financieros con equipos modernos que se ajusten a las necesidades actuales 

de los estudios médicos. 
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Justificación 

 

 Este estudio es de vital importancia para mantener la mejora en el servicio de 

diagnósticos médicos por imágenes brindados a la población que es atendida en la 

clínica. Con los avances tecnológicos en el equipamiento médico los procedimientos 

vienen a realizarse de forma más rápida, precisa y confortable beneficiando a los 

pacientes ya que obtienen los servicios que requieren con tecnología actualizada 

evitando realizar viajes de larga distancia por obtener la misma calidad del servicio. 

A la vez se benefician el dueño y los trabajadores de la clínica porque pueden atender 

a más pacientes en menor tiempo y con mejor calidad de imagen generando 

diagnósticos más precisos y confiables. 

 

 Con este estudio se mostrará las mejoras que incurriría la clínica en las 

diferentes modalidades que atiende. Las mejoras en los nuevos equipos vienen 

dadas por la calidad de imágenes y mayor rapidez, así como también tendrían menor 

consumo energético, no habría fallas recurrentes y se ampliaría los servicios por los 

avances tecnológicos hoy se pueden realizar con los equipos modernos. 

 

 El inversionista conocerá lo que hay que cambiar y los costos involucrados en 

ello versus el retorno de capital que implica la mejora. A la vez esto le permitirá no 

quedar rezagado con tecnología obsoleta, que a medida que pasa el tiempo se 

vuelve complicado conseguir repuestos, y a su vez a mayor costo. Los beneficios que 

ofrece las tecnologías nuevas como son menor consumo eléctrico, más eficiencia en 

el manejo de paciente, mayor seguridad por las radiaciones ionizantes que son 

mínimas. 

 

 A los trabajadores les permitirá manejar los equipos con mayor facilidad para 

brindarle la debida atención al paciente. Mayor seguridad ocupacional, no estará 

expuesto a dosis de radiación alta. Llevaran un control más estricto de los pacientes 

porque tendrán registros digitales con todos sus estudios disponibles por cualquier 

consulta que requiera realizar el médico. 
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 A los pacientes les toman menor tiempo para realizarse los estudios, estarán 

menos expuesto a radiaciones ionizantes y tendrán estudios de alta calidad de 

imagen y en formatos digitales para segundas opiniones. 

 

 Todos los beneficios anteriores en contraposición de los costos que esto 

genere y mostrar los beneficios que conlleva tomar los riesgos de inversión siempre 

y cuando sean manejados de forma oportuna. 
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Marco Teórico 

 

 Según la OMS define el equipamiento médico como: 

 Dispositivo médico que exige calibración, mantenimiento, reparación, 

 capacitación  del usuario y de mantenimiento, actividades que por lo general 

 están a cargo de ingenieros clínicos. Los equipos médicos se usan con un fin 

 determinado de diagnóstico y tratamiento de enfermedades o de rehabilitación 

 después de una enfermedad o lesión; se los puede usar individualmente, con 

 cualquier accesorio o consumible o con otro equipo médico. Organización 

 Mundial de la Salud (OMS, 2012, pág. 6). 

 

 La clínica por imágenes médicas en Estelí cuenta con el equipamiento médico 

funcional y operando, pero con más de diez años de antigüedad siendo estos un 

tomógrafo computarizado, un rayos x y un mamógrafo los cuales trabajan con 

radiaciones ionizantes llamados rayos X. 

 

 Rayos X es una clase de radiación electromagnética similar a la luz para la 

 cual la longitud de onda es más pequeña. Sus propiedades físicas más 

 importantes son su capacidad para atravesar la materia, producir 

 fosforescencia e imprimir películas con emulsiones fotográficas. Los rayos X 

 pueden también producir cambios en los tejidos biológicos y son capaces de 

 producir la ionización de los materiales gaseosos. Los rayos X son a menudo 

 utilizados para producir imágenes médicas y para desarrollar efectos 

 terapéuticos en algunos pacientes (Medina & Bellera, pág. 28).  

 

 A demás de los equipos por rayos X, la clínica da servicios de imágenes por 

ultrasonido. Para ello se utiliza el equipo médico que hace uso de las ondas 

ultrasónicas que se entienden como una serie de ondas mecánicas, generalmente 

longitudinales, originadas por la vibración de un cuerpo elástico (cristal 

piezoeléctrico) y propagadas por un medio material (tejidos corporales), cuya 

frecuencia supera la del sonido audible por el humano (Raudales Diaz, 2014). Los 
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cristales piezoeléctricos están incrustados en los transductores del equipo que son 

las partes que se ponen en contacto con el paciente. 

 

 Con los avances tecnológicos los equipos analógicos han pasado a ser 

digitales, “el desarrollo de estos equipos médicos se apoya fundamentalmente en los 

avances logrados en la tecnología de procesamiento digital de imágenes, lo cual ha 

permitido mejorar su valor diagnóstico y terapéutico”. (Coatrieux & Collerec, 1991, 

pág. 12) 

 

 La medicina moderna conoce los efectos positivos y perjudiciales asociados 

 al uso de los Rayos X como imagen diagnóstica. Ese equilibrio entre beneficios 

 y riesgos se puede lograr mediante la reducción de las dosis individuales de 

 radiación, el número de personas expuestas y la probabilidad de que ocurran 

 exposiciones accidentales tanto como sea razonablemente posible. La 

 radiación ionizante es el parámetro clave que limita el uso de la Tomografía 

 Computarizada. Debido a sus particularidades técnicas para poder utilizarla 

 sin peligro, es necesario que todo el personal relacionado con ella conozca 

 adecuadamente su  funcionamiento y los aspectos relacionados con la 

 seguridad. En cuanto al Ultrasonido, el principal riesgo radica en emitir un 

 diagnóstico equivocado, debido a limitaciones técnicas del operador. Los 

 principios físicos y las técnicas de manejo son esenciales para comprender la 

 naturaleza del ultrasonido y sus aplicaciones clínicas para adquirir imágenes 

 diagnósticas de alta calidad.(Raudales Diaz, 2014, pág. 54) 

 
 La gestión de equipo médico es el conjunto de procedimientos sistemáticos 

 para proveer y evaluar la tecnología apropiada, segura, eficaz y costo efectiva 

 en una unidad de médica o en un sistema de salud. La gestión de equipo 

 médico implica la detección de necesidades, planeación, evaluación, 

 adquisición, instalación, mantenimiento, capacitación, uso, obsolescencia y 

 baja, del equipo médico. (D.R. Secretaria de Salud., 2008., pág. 11) 
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“Ciclo tecnológico. Se refiere a las etapas de vida de la tecnología, desde su 

desarrollo hasta su obsolescencia y desuso” (D.R. Secretaria de Salud., 2008., 

pág. 46). 

 

El Ministerio de Salud en Nicaragua (MINSA) establece los “Centros de 

 Diagnóstico: Establecimiento destinado a la realización de estudios 

diagnósticos  en una o varias áreas específicas de la medicina. La atención 

está a cargo de personal especializado debidamente registrado en el 

Ministerio de Salud de acuerdo al tipo de exámenes que realicen. Contando 

para ello con espacio físico de acuerdo con los estándares establecidos al 

igual que contar con los instrumentos, equipos y material autorizado para tal 

fin. Se puede clasificar en dos niveles cuando realiza al menos dos de las 

siguientes pruebas diagnósticas: 

 

 A. Tomografía axial computarizada, resonancia magnética, mamografía, 

 radiografía convencional invasiva, endoscopia avanzada, ultrasonido, 

 Doppler. 

 

 B. Radiografía convencional no invasiva, ultrasonido, endoscopia básica, 

 electroencefalografía, electromiografía, audiometría, electrocardiograma, 

 holter  de presión arterial. (MINSA, 2011, pág. 124) 

 

 También, el MINSA establece los estándares de diagnóstico con una 

infraestructura adecuada y segura teniendo:  

 

 Resultado esperado: dispone de condiciones de ubicación y accesibilidad 

 adecuada. 

 - Servicio señalizado como área de acceso restringida, con simbología 

 internacional de zona controlada de radiaciones visible. 

 - Ubicación accesible desde emergencias, consulta externa y hospitalización. 
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 - Ubicada en zona de fácil acceso, en unidades definidas como centros 

 diagnósticos por imágenes deberá contar con condiciones de acceso a silla de 

 ruedas, camilla y parqueo de ambulancia. 

 - En establecimientos de varios niveles, ubicarlo en el mismo nivel que el 

 servicio de emergencias y accesible través de ascensor. Deberá cumplir con 

 cálculo de blindaje de concreto en piso y techo. 

 - Todas las áreas señalizadas. 

 - Sistema de climatización artificial. 

 - Extintor C de 20 lb, lleno y actualizado. (MINSA, 2011, pág. 286) 

 

 Para la realización de este estudio de prefactibilidad haremos uso de la 

evaluación de proyectos sexta edición de Gabriel Baca Urbina de lo cual tenemos: 

 

 Mercado 

 Área en que confluyen las fuerzas de la oferta y la demanda para realizar las 

 transacciones de bienes y servicios a precios determinados. 

 

 Demanda 

 Es la cantidad de bienes y servicios que el mercado requiere o solicita para 

 buscar la satisfacción de una necesidad específica a un precio determinado. 

 

 Análisis de la demanda 

 El principal propósito que se persigue con el análisis de la demanda es 

 determinar y medir cuáles son las fuerzas que afectan los requerimientos del 

 mercado respecto a un bien o servicio, así como establecer la posibilidad de 

 participación  del producto del proyecto en la satisfacción de dicha demanda. 

 La demanda está en función de una serie de factores, como son la necesidad 

 real que se tiene del bien o servicio, su precio, el nivel de ingreso de la 

 población, y otros, por lo que en el estudio habrá que tomar en cuenta 

 información proveniente de fuentes primarias y secundarias, de indicadores.

  (Baca Urbina, 2010, pág. 15) 
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 Oferta 

 Es la cantidad de bienes o servicios que un cierto número de oferentes 

 (productores) está dispuesto a poner a disposición del mercado a un precio 

 determinado. 

 

 El propósito que se persigue mediante el análisis de la oferta es determinar o 

 medir  las cantidades y las condiciones en que una economía puede y quiere 

 poner a disposición del mercado un bien o un servicio. La oferta, al igual que 

 la demanda, está en función de una serie de factores, como son los precios 

 en el mercado del producto, los apoyos gubernamentales a la producción, etc. 

 La investigación de campo que se haga deberá tomar en cuenta todos estos 

 factores. (Baca Urbina, 2010, pág. 41) 

 

 Precio 

 Es la cantidad monetaria a la cual los productores están dispuestos a vender 

 y los consumidores a comprar un bien o servicio, cuando la oferta y la 

 demanda están en equilibrio. 

 

 Estudio técnico 

 Presenta la determinación del tamaño óptimo de la planta, la determinación de 

 la localización óptima de la planta, la ingeniería del proyecto y el análisis 

 organizativo, administrativo y legal. 

 

 La determinación de un tamaño óptimo es fundamental en esta parte del 

 estudio. Cabe aclarar que tal determinación es difícil, las técnicas existentes 

 para su determinación son iterativas y no existe un método preciso y directo 

 para hacer el cálculo. 

 

 El tamaño también depende de los turnos a trabajar, ya que para cierto equipo 

 la producción varía directamente de acuerdo con el número de turnos que se 
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 trabaje. Aquí es necesario plantear una serie de alternativas cuando no se 

 conoce y domina a la perfección la tecnología que se empleará. 

 

 Respecto de la ingeniería del proyecto se puede decir que, en términos 

 técnicos, existen diversos procesos productivos opcionales, que son los muy 

 automatizados y los manuales. La elección de alguno de ellos dependerá en 

 gran parte de la disponibilidad de capital. En esta misma parte se engloban 

 otros estudios, como el análisis y la selección de los equipos necesarios, dada 

 la tecnología elegida; en seguida, la distribución física de tales equipos en la 

 planta, así como la propuesta de la distribución general, en la que se calculan 

 todas y cada una de las áreas. (Baca Urbina, 2010, pág. 7) 

 

 Estudio económico 

 El estudio económico su objetivo es ordenar y sistematizar la información de 

 carácter monetario que proporcionan las etapas anteriores y elaborar los 

 cuadros analíticos que sirven de base para la evaluación económica. 

 

 Comienza con la determinación de los costos totales y de la inversión inicial a 

 partir de los estudios de ingeniería, ya que estos costos dependen de la 

 tecnología seleccionada. Continúa con la determinación de la depreciación y 

 amortización de toda la inversión inicial. 

 

 Otro de sus puntos importantes es el cálculo del capital de trabajo, que, 

 aunque también es parte de la inversión inicial, no está sujeto a depreciación 

 ni a amortización, dada su naturaleza líquida. 

 

 Los aspectos que sirven de base para la siguiente etapa, que es la evaluación 

 económica, son la determinación de la tasa de rendimiento mínima aceptable 

 y el cálculo de los flujos netos de efectivo. Ambos, tasa y flujos, se calculan 

 con y sin financiamiento. Los flujos provienen del estado de resultados 

 proyectados para el horizonte de tiempo seleccionado. 
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 Cuando se habla de financiamiento es necesario mostrar cómo funciona y 

 cómo se aplica en el estado de resultados, pues modifica los flujos netos de 

 efectivo. De esta forma se selecciona un plan de financiamiento, y se muestra 

 su cálculo tanto en la forma de pagar intereses como en el pago del capital. 

 

 Asimismo, es interesante incluir en esta parte el cálculo de la cantidad mínima 

 económica que se producirá, llamado punto de equilibrio. Aunque no es una 

 técnica de evaluación, debido a las desventajas metodológicas que presenta, 

 sí es un punto de referencia importante para una empresa productiva la 

 determinación del nivel de producción en el que los costos totales igualan a 

 los ingresos totales. 

 

 La evaluación económica describe los métodos actuales de evaluación que 

 toman en cuenta el valor del dinero a través del tiempo, como son la tasa 

 interna de rendimiento y el valor presente neto; se anotan sus limitaciones de 

 aplicación y se comparan con métodos contables de evaluación que no toman 

 en cuenta el valor del dinero a través del tiempo, y en ambos se muestra su 

 aplicación práctica. 

 

 Esta parte es muy importante, pues es la que al final permite decidir la 

 implantación del proyecto. Normalmente no se encuentran problemas en 

 relación con el mercado o la tecnología disponible que se empleará en la 

 fabricación del producto; por tanto, la decisión de inversión casi siempre recae 

 en la evaluación económica. (Baca Urbina, 2010, pág. 8) 
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Identificación de proyecto 
 

Debido a la insuficiente capacidad de la clínica de imágenes médicas en Estelí, 

los pacientes que requieren atención oportuna al momento de visitar la clínica no 

logran solventar la necesidad del servicio solicitado. 

 

De no encontrarse operando el equipo médico necesario para realizar el 

estudio que ameritan, estos pacientes propios de la clínica buscan alternativas en 

otra clínica similar en la misma ciudad de Estelí. 

 

Por esta razón, para solventar la problemática de los clientes de la clínica en 

cuanto a satisfacer la necesidad de atención oportuna y evitar que los clientes acudan 

a la competencia directa se propone el proyecto de “Estudio de prefactibilidad de 

Equipamiento y Operación de clínica en imágenes médicas en Estelí”. 

 

El estudio de prefactibilidad de equipamiento y operación de la clínica en 

imágenes médicas consiste en evaluar la rentabilidad de la clínica con equipos 

nuevos que generen el mismo servicios sin contratiempos en la operación continua 

de los mismos en contraposición de los equipos actuales que operan en la clínica.  

 

En la tabla 1 tenemos el análisis de los involucrados para este proyecto 

propuesto. 
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Cuadro de involucrados. 
Tabla 1. Análisis de involucrados para el proyecto. 

Grupos Intereses Problemas Percibidos Recursos y Mandato 

Pacientes de 
la clínica. 

• Tener acceso a salud 
de calidad. 

• Costos por viajar grandes 
distancias en condiciones 
poco favorables. 

• Prolongación en la 
duración de enfermedades 
por atención inadecuada. 

• Costos por atención 
médica privada. 

• Acceder a clínicas 
privadas incurriendo 
en costo por lejanía. 
 

Minsa, 
alcaldía 
Municipal. 

• Prevenir 
enfermedades. 

• Contar con 
infraestructura y 
equipamiento 
especializado 

• Percepción de mejora 
en la población. 
 

• Equipos e infraestructura 
no dan abasto para la 
demanda de la población. 

• Manejo de los desechos 
biológicos. 
 

• Control de 
enfermedades 
crónicas. 

• Presupuesto para 
garantizar salud a la 
población. 

• Presupuesto 
 

Trabajadores 
de la clínica 

• Ejercer de manera 
adecuada su labor. 

• Contar con 
instalaciones que 
posean las condiciones 
necesarias al igual el 
equipamiento médico 
adecuado. 

• Dificultad en ejercer su 
especialidad y seguir 
superándose 
profesionalmente 

• Limitación de recursos de 
reposición periódica. 
 

• Mano de Obra 
calificada. 

Inversionista. 

• Mayor demanda de 
los servicios que ofrece 
la clínica. 

• Contar con los 
recursos adecuados 
para los servicios 
ofertados 
 

• Altos costos de 
mantenimiento y 
refacciones de 
equipamiento medico 

• Altos costos operativos en 
general. 

• R. Es sujeto a 
crédito bancario para 
actualizar 
equipamiento. 

• M. Adecuar los 
servicios a los 
pacientes de la clínica 
y los pacientes 
potenciales. 

Clínicas 
Privadas 
 

• Promover salud en la 
población 
 

• Equipos inactivos por 
espera de repuestos. 

• Equipamiento médico 
inadecuado a la demanda de 
los pacientes. 

• Ofertar de servicios 
privados en imágenes 
médicas a la 
población. 
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Árbol de problemas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Equipos médicos se 
encuentran inoperantes 

frecuentemente. 
 

Deficiencia del sistema de 
salud en el municipio de 

Estelí 

 

Clínica por imágenes médicas no 
da abasto a la demanda de la 

población que excede la oferta de 
los servicios. 

 

Atención inadecuada para 
pacientes con 

procedimientos de 
imágenes radiológicas. 

 

Ineficiente tratamiento 
de enfermedades por 

falta de servicios 
especializados. 

 

Incremento de costos por 
traslados de pacientes 

para atención 
especializada 

 

Altos costos de operatividad en 
clínica de imágenes médicas en 

Estelí. 
 

Alta frecuencia de 
traslados a pacientes a la 

capital. 
 

Insuficiente capacidad de clínica de imágenes en Estelí 
 

Demanda insatisfecha de estudios 
especializados por equipos 

inoperantes 
 

Uso ineficiente por equipos 
médico obsoletos e instalaciones. 

 

Equipo médico 
e 

infraestructura 
obsoleto 

 

Mantenimiento 
inadecuado a la 
infraestructura y 

equipamiento 
medico 

 

Insuficiente atención 
médica especializada 
en radiología por falta 

de repuesto 
 

Pacientes sin recibir 
atención por paro de 

equipos 
 

Inconvenientes a los 
pacientes y tecnólogos 

por falta de repuesto en 
los equipos. 
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Árbol de Objetivos. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Equipos médicos de 
imagenología se 

encuentran siempre 
operativos 

Mejorado el sistema de 
salud en el municipio de 
Estelí 

 

Clínica por imágenes médicas 
brinda atención especializada 
conforme la demanda de la 

población 
 

Atención adecuada para 
pacientes con procedimientos de 

imágenes radiológicas 
 

Eficiente tratamiento de 
enfermedades por 

servicios especializados 
 

Reducido los traslados de 
pacientes para atención 

especializada 
 

Disminuido el costo de 
operatividad en clínica de 

imágenes médicas en Estelí 
 

Disminuido el traslado de 
pacientes a la capital 

 

Suficiente capacidad de clínica de imágenes en Estelí 
 

Demanda satisfecha de estudios 
especializados con equipos 

actualizados 

Usos eficientes de las 
instalaciones y equipamiento 

médico moderno 

Mantenimiento a la 
infraestructura y 

equipamiento 
médico adecuado 

 

Equipo médico e 
infraestructura 

modernos 
 

Suficiente atención 
médica especializada en 
radiología con equipos 

actualizados 
 

Pacientes reciben atención 
con equipos funcionales. 

 

Confort a los pacientes y 
tecnólogos por equipos 

actualizados con repuestos 
accesibles. 
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Análisis de Alternativas. 
 
Tabla 2. Análisis de alternativa. 

 

 Del árbol de objetivo obtenemos las dos alternativas como son: la alternativa 

que llamaremos “A” de actualizar los equipos médicos y disponer de lote repuestos 

de los mismos. Se refiere a que se haga uso de los equipos actuales pero que se 

tenga un lote de repuestos disponible en la clínica por cualquier falla de los 

componentes. Y la alternativa que llamaremos “B” que es el reemplazo del 

equipamiento médico, esto implica el cambio total de los equipos médicos actuales 

por equipos modernos que igualen o superen a los actuales con los servicios que 

ofertan. 

 

 La alternativa se selecciona la de mayor puntaje por sus criterios. Conforme la 

tabla 2 se selecciona la alternativa B que es la que obtiene el mayor puntaje conforme 

el valor que se le atribuye a cada criterio expresado en la tabla 3. 

 

Tabla 3. Valor de los criterios para alternativa. 

Medició
n 

Costo Éxito 
Costo/Benefici

o 

Horizont
e de 

tiempo 

Riesgo 
social 

Impacto 
ambienta

l 

Bajo 3 1 3  3 3 
Medio 2 2 2   2 2 
Alto 1 3 1  1 1 
Corto       2     
Largo       1     

No Alternativa 

Criterios 

Costo 
($) 

Posibili
dad de 
éxito 

Costo
/Bene
ficio 

Horizonte 
de tiempo 

Riesgo 
Social 

Impacto 
ambiental 

Puntaje 

A 

Actualizar los 
Equipos médicos 
y disponer de lote 
repuestos de los 
mismos 

Alto        Bajo Alto Corto Medio Bajo 

10 
1 1 1 2 2 3 

B 
Reemplazo de 
Equipamiento 
médico moderno. 

Alto Alto Bajo Corto Bajo Bajo 
15 

1 3 3 2 3 3 
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  Matriz de Marco Lógico. 
 

Resumen 
narrativo de los 

objetivos 

Indicadores 
verificables 

objetivamente 
Medios de verificación Supuestos 

Fin  
 
Mejorado el 
sistema de salud 
en el municipio de 
Estelí. 
 
 
 

Mayor atención en 
imágenes médicas 
recibida. 
 
Disminución de 
tiempos de espera 
para recibir servicio 
de imágenes 

Incremento de los 
pacientes atendidos en 
la clínica. 
 
Registro MINSA de 
atenciones. 

Los pacientes acuden a 
la clínica para realizarse 
los respectivos estudios. 
 
Los pacientes que 
acuden a la clínica 
reciben el servicio que 
buscan sin demora. 

Propósito 
 
Suficiente 
capacidad de 
clínica de 
imágenes en 
Estelí 
 
 

Uso continuo de los 
equipos por la 
reducción de los 
tiempos perdidos en 
mantenimiento, 
pasando de 19.72% a 
1.88% de tiempos 
perdidos. 
 
Disminución de los 
costos de 
mantenimientos en 
78.45%. 
 

A través de las fichas de 
control de 
mantenimientos de cada 
uno de los equipos 
médicos. 
 
Verificación en los 
contadores automáticos 
de cada equipo. 
 
Registro de compras de 
repuestos, registro de 
pago por servicios de 
mantenimientos. 

 
Tratamientos acertados 
de enfermedades por el 
diagnostico de 
imágenes médicas. 
 
 
 
Disponibilidad de 
repuestos en el 
mercado. 
 

Componentes 
 
Reemplazo del 
equipo médico. 
 
Técnicos 
capacitados con 
los nuevos 
equipos 
 

Equipos 
desinstalados e 
instalados conforme 
procedimientos de 
fabricante. 
 
Disminución en la 
frecuencia de 
repeticiones en los 
estudios por 
imágenes médicas en 
un 5%. 
 

Actas de desinstalación 
e instalación de los 
equipos médicos. 
 
Acta de capacitación en 
aplicaciones médicas 
con las nuevas 
tecnologías. 

Pacientes están 
satisfechos con los 
servicios recibidos con 
los nuevos equipos. 
 
Incremento en la 
demanda de los 
servicios de imágenes 
en la clínica. 
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Resumen 
narrativo de los 

objetivos 

Indicadores 
verificables 

objetivamente 
Medios de verificación Supuestos 

Actividades 
 
1-Adquisición de 
los equipos. 
 
2-Desintalación e 
instalación de 
equipos médicos. 
 
3-Capacitaciones 
de Aplicaciones 
médicas en uso 
de los equipos. 
 
4-Entrega final 
clínica equipada. 
 
 
 

 
Compra de cinco 
equipos médico. 
 
Desinstalación e 
instalación de cinco 
equipos médicos. 
 
Capacitación en el 
uso de las nuevas 
tecnologías de los 
equipos instalados a 
un médico y tres 
técnicos radiólogos. 
 
100% de la inversión 
financiera ejecutada. 
 

Contrato de 
formalización de la 
compra de equipos, 
comprobante de 
desaduanaje. 
 
Informe de inicio de 
labores de revisión de 
sitio para desinstalación 
e instalación. 
 
Acta de capacitación 
personal. 
 
 
Acta de recepción final 
de los equipos 
instalados. Recepción de 
garantía. 
 

 
 
Los equipos se reciben 
en el sitio según lo 
previsto. 
 
Personal técnico y 
médico de la clínica con 
disposición para el uso 
de las nuevas 
tecnologías. 
 
La inversión 
presupuestada es igual 
al ejecutado, no sufrió 
variaciones. 
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 Estudio de mercado. 
 

 El Mercado se da lugar en la parte norte de Nicaragua, estando ubicada la 

clínica en el municipio de Estelí, Departamento de Estelí. Esta clínica tiene pacientes 

provenientes de toda la parte norte de Nicaragua. Dado que la mayor cantidad de 

pacientes de la clínica provienen de Ocotal y del propio Estelí allí es donde se 

centrará nuestro estudio. 

 

 Como demandantes tenemos los pacientes que realizan sus estudios en la 

clínica, los cuales la mayoría, alrededor de un 80% según datos provenientes de la 

clínica, vienen de Ocotal y de la ciudad de Estelí. 

 

 Como oferentes tenemos la Clínica Santa Ana que ofrece los mismos servicios 

y se encuentra ubicada a seis cuadras de la clínica en estudio. Estas clínicas son las 

únicas que ofertan los servicios de imágenes médicas de tomografía, mamografía, 

rayos x, densitometría y ultrasonido en un solo lugar. 

 

  Las demás clínicas existentes en la zona la mayoría solo ofertan estudios por 

ultrasonido y hay algunas que ofertan estudios por rayos x.  

 

Variables de estudio. 
 

 Demanda actual e histórica de los clientes de la clínica, la oferta de los 

servicios actuales, precios de los servicios que tiene la clínica, los equipos actuales 

de imágenes médicas en donde se realizan los diferentes estudios de imágenes y los 

equipos nuevos que actualizarían a los anteriores. 
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Mercado preciso para plantear el estudio. 
 
Fig. 1 Ciudad de Estelí.

 
Foto tomada del sitio web: https://satellites.pro/mapa_de_Esteli.Republica_de_Nicaragua#13.091977,-

86.353827,14 

 

 El área del estudio está localizada en el municipio de Estelí del departamento 

de Estelí, Nicaragua. El departamento de Estelí tiene una extensión territorial de 

2229.69 km cuadrados (INIDE, 2018, pág. 28), dista 147 km de la capital Managua y 

110 km de la frontera de El Espino que es el punto fronterizo más cercano con 

Honduras, se conecta a través de la carretera panamericana con el occidente y norte 

de Nicaragua. La distribución poblacional es eminentemente urbana, un 63% de sus 

más de 226524 habitantes (INIDE, 2018, pág. 69) viven en la zona urbana mientras 

que un 37% vive en zona rural. Para llegar a la ciudad se debe de seguir la carretera 

panamericana que conduce a la frontera con El Espino en Madriz o Las Manos en 

Nueva Segovia, la ciudad presenta un excelente sistema de carreteras y calles que 

atraviesan las principales avenidas. 

 

 Estelí se conecta con el resto de la zona norte; existen dos terminales de buses 

que conducen hacia las comunidades del norte del país. Tanto Estelí como el 

https://satellites.pro/mapa_de_Esteli.Republica_de_Nicaragua#13.091977,-86.353827,14
https://satellites.pro/mapa_de_Esteli.Republica_de_Nicaragua#13.091977,-86.353827,14
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municipio de Ocotal en conjunto son los que mayor volumen de pacientes aportan, 

siendo aproximadamente del 80% de los pacientes de la clínica en la actualidad. 

 

 La ciudad de Ocotal es un municipio y cabecera del departamento de Nueva 

Segovia en Nicaragua, localizada a 226 kilómetros de Managua y 79 kilómetros de 

Estelí. Cuenta con una extensión territorial de 85.23 km2 (INIDE, 2018, pág. 29). Es 

un municipio eminentemente urbano, con una población concentrada y agrupada en 

veinticuatro barrios. 

 

Fig. 2 Ciudad de Ocotal. 

 
Foto tomada del sitio web: https://satellites.pro/mapa_de_Ocotal.Republica_de_Nicaragua#13.632182,-

86.475191,14 

 

Estructura económica. 
 

 En Estelí el principal rubro de exportación es el tabaco que es cultivado en los 

alrededores del valle, en la ciudad se encuentran más de 10 fábricas que procesan 

este producto que está considerado entre los mejores del mundo. Desde el año 2012 

se realiza en Estelí, el Festival del Tabaco "Puro Sabor" que reúne a más de 150 

amantes del tabaco de todo el mundo para degustar el sabor de los puros estilianos. 

 

https://satellites.pro/mapa_de_Ocotal.Republica_de_Nicaragua#13.632182,-86.475191,14
https://satellites.pro/mapa_de_Ocotal.Republica_de_Nicaragua#13.632182,-86.475191,14
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 La agricultura y la ganadería son actividades que permite desarrollo local, 

regional y nacional, existen un sin número de fincas que aportan a la producción 

nacional de hortalizas, frutas, café, ganado y leche. Otro sector importante en la 

economía local es el sector construcción, además del comercio y el turismo (INIDE, 

2018, pág. 143), ya que la ciudad es un punto obligado del paso de la carretera 

panamericana; esto ha permitido un rápido incremento de sucursales de distintas 

empresas nacionales e internacionales, entre bancos, tiendas, ferreterías, 

restaurantes, hoteles, clínicas entre otros. 

 

 En el municipio de Ocotal el mayor peso de la economía descansa en las 

actividades terciarias, o sea en la prestación de servicios y en las actividades 

comerciales (INIDE, 2018, pág. 143), el 80% de la población económicamente activa 

que está ocupada se dedica a esta actividad. 

 

 Las actividades industriales del municipio de Ocotal son reducidas, una es el 

procesamiento de la madera de pino que se extrae de otros municipios del 

departamento de Nueva Segovia, con un volumen de procesamiento anual de 

14412.8 metros cúbicos (INIDE, 2018, pág. 328); la cual, en la mayoría de los casos 

solo sufre una transformación y por lo tanto el valor agregado con que sale del 

municipio es poco en relación con el precio que se vende en el mercado internacional. 

Otra actividad industrial, es el procesamiento de la hoja de tabaco que se cultiva 

también, en otros municipios del Departamento de Nueva Segovia. 

 

Servicio que se genera. 
 

 Los servicios que se estaría generando con equipos de primera generación 

garantizando el funcionamiento óptimo y a tiempo de todo el proceso para la 

satisfacción del cliente serian: 

 

 Estudios de Tomografía Axial Computarizada de ocho cortes, Estudios de 

Mamografía y Rayos X completamente digital sin pasar por el proceso de 
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transformación analógico a digital, Estudios de Densitometría Ósea más rápidos por 

la mayor cantidad de canales y Estudios de ultrasonido también más rápidos por la 

ergonomía que presentan las sondas en comparación con las sondas del equipo 

anterior. 

 

Insumos. 
 

 Maquinaria, equipos, consumibles como: placas, medio de contraste, guantes, 

jeringas, bolsa de colon por enema baritado, delantales de plomo, lentes plomados, 

cuelleras plomadas, guantes plomados. 

 

 Disponibilidad en el mercado local de materia prima y oferentes de las distintas 

empresas nacionales. 

 

Producto Genérico y esperado. 
 
 Una clínica de diagnóstico médico con capacidad para realizar estudios de 

Ultrasonido diagnóstico, Tomografía computada, Rayos X, Mamografía y 

Densitometría Ósea para el servicio diagnostico cumpliendo o excediendo la 

normativa 080 del Minsa.  

 

 Ofreciendo las ventajas de las nuevas tecnologías, evitando paros 

prolongados por repuestos difíciles de conseguir en el mercado local e internacional. 

Reduciendo las dosis de radiación absorbidas por los pacientes y operadores en el 

momento de realizar sus estudios diagnósticos, así mismo reduciendo el consumo 

eléctrico que generan los equipos. Realizando los estudios de forma más rápida, 

cómoda y confortable para el paciente, el operador del equipo y radiólogo. 

Obteniendo diagnósticos de forma oportuna y con tecnología de punta. 
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 Análisis y determinación de la demanda. 
 

Características de los beneficiarios, cantidad, cualidades y 
ubicación. 

 
 Los beneficiarios son los clientes habituales de la clínica los cuales son 

obtenidos con la demanda histórica de la misma clínica y se realizan las proyecciones 

con el crecimiento proporcional conforme datos históricos y actuales.  

 

 Los datos obtenidos obedecen a toda la parte norte de nuestro país incluyendo 

a pacientes que viajan desde la frontera del lado de Honduras, al efectuar las 

entrevista estos pacientes indican que prefieren viajar a Estelí que le es favorable 

económicamente en contra posición si deciden viajar a Tegucigalpa. Lo mismo 

sucede con la población del norte de nuestro país que se evitan viajar a Managua 

para realizarse estos estudios que se los pueden realizar en la clínica de Estelí a un 

buen precio.  

 

 La población definida para el Modelo de atención se identifica por los clientes 

habituales de la clínica de los cuales se tienen los datos de fuente secundaria 

proporcionada por información de la clínica por cada modalidad (equipo médico). 

 

 En la entrevista realizada el inversionista nos indica que por cultura general en 

esta zona los pacientes solo visitan la clínica para realizarse los estudios cuando ya 

presentan patología a excepción de los estudios de senos que son los únicos que se 

realizan como estudios preventivos. Las otras modalidades son realizadas como 

estudios curativos o paliativos. 

  Tipo de demanda y cantidad servicios que se brindan por cada 
modalidad. 
 

 Por lo expresado anteriormente en la demanda se considerará la demanda 

histórica de los pacientes que han visitado la clínica y con ella realizaremos las 

proyecciones con este comportamiento para una duración de diez años que será la 
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vida útil del estudio. Obteniendo de esta manera los ingresos a lo largo de la puesta 

en marcha del proyecto. 

 

 Por lo tanto, no es de nuestro interés si es demanda satisfecha o insatisfecha 

porque el proyecto pretende ofrecer las ventajas de las nuevas tecnologías a todos 

los involucrados suponiendo la misma demanda que ha caracterizado a esta clínica 

con los equipos actuales. 

  

 Para el análisis de la demanda tenemos los datos obtenidos en los periodos 

del trimestre de agosto a octubre del 2017 versus la demanda obtenida en el trimestre 

de agosto a octubre del 2018, al realizar el promedio de ambos trimestres para cada 

equipo podemos calcular el porcentaje de crecimiento anual y con ese porcentaje 

poder hacer el crecimiento de la demanda en el periodo que dura todo el proyecto 

que es de 10 años conforme reglamento de la Ley No. 822, Ley de Concertación 

Tributaria, Tabla A5 en Anexos. 

 

Tabla 4. Servicios brindados de tomografía trimestre 2017 y trimestre 2018. 

 
Fuente secundaria tomada de datos de la clínica. 

1.5% Crecimiento Promedio Vs Promedio y total Vs Total. 
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Tabla 5. Servicios brindados de radiología trimestre 2017 y trimestre 2018. 

 
Fuente secundaria tomada de datos de la clínica. 1.7% de crecimiento  
 

Tabla 6. Servicios brindados de ultrasonido trimestre 2017 y trimestre 2018. 

 
Fuente secundaria tomada de datos de la clínica. 2.1% de crecimiento. 

 

Tabla 7. Servicios brindados de mamografías trimestre 2017 y trimestre 2018. 

 

Fuente secundaria tomada de datos de la clínica.1.6% de crecimiento. 
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Tabla 8. Servicios brindados de densitometría trimestre 2017 y trimestre 2018. 

 

Fuente secundaria tomada de datos de la clínica. 
1.4% Crecimiento promedio Vs Promedio y total Vs Total 
 

De las tablas 4 a la 8 obtenemos el promedio de cada trimestre y el crecimiento 

conforme la tabla 9. 

 

Tabla 9. Comparación del Total de servicios.  

Descripción 
Cantidad Total 
trimestre 2017 

Cantidad Total 
trimestre 2018 

Crecimiento de los 
promedios en porcentaje 

Servicios de Tomografías 134 136 1.5 

Servicios de Radiografías 403 410 1.7 

Servicios de Ultrasonidos 847 865 2.1 

Servicios de Mamografías 182 185 1.6 

Densitometrías Oseas 72 73 1.4 

 

 Análisis y caracterización de la oferta. 
 

Evolución histórica: 
 

 La clínica inicio sus funciones a finales del 2006, fue la primera clínica en 

brindar todos estos servicios en un solo lugar y primera en llevar Tomografía 

multicorte (dos cortes) y ultrasonido en 4D, a la vez es la primera en llevar el estudio 

de densitometría de cuerpo completo. 

 

 A los tres años de estar operando surgió otra clínica con las mismas 

características y se ubicó a seis cuadras de la clínica en estudio. Esta nueva clínica 

ha venido desde ese entonces a ser la competencia directa, siendo ambas clínicas 

las únicas en proporcionar todos estos servicios en un solo lugar. 
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Situación actual de la clínica en estudio: 
 
 Actualmente los servicios que se brindan con los equipos con que cuenta la 

clínica son los siguientes: 

 

ULTRASONIDOS  
 
US de Mamas  
US de Abdomen Superior  
US Pélvico   
US de Abdomen Completo 
US de Cuello (Tiroides)  
US de Trans Vaginal  
US de Partes Blandas  
US de Hombro  
US de Obstétrico (Embarazo) 
US de Ocular  
US de Testicular  
US de Próstata 

US Renal Prostático 
US Píloro  
US Transrectal 
US Renal  
US Trans Fontonelar 
US 4D Obstétrico 
US Doppler Renal 
US Doppler Arterial 1 miembro 
US Doppler Venoso 1 miembro 
US Doppler Arterio - Venoso 1 
miembro 
US Doppler Carotideo

 
TOMOGRAFIA 
Tomografía de Cráneo 
Tomografía de Columna 
Lumbosacro 
Tomografía de Columna 
Cervical 
Tomografía de Tórax 
Tomografía de Abdomen 
Superior 
 

 
Tomografía de Abdomen 
Completo 
Tomografía de Urotac (Riñones) 
Tomografía de Macizo Facial 
Tomografía de Oídos 
Tomografía de Ocular 
Tomografía de Angi o tac de 
Cráneo 
Tomografía de Pelvis 

 
Rayos X 
Parte Ósea  
Rx Tórax  
Rx Mano Ap-Oblicua 
Rx Rodilla Ap-Lat 
Rx Codo Ap-Lat 
Rx Pie Ap-Oblicua 
Rx Hombro Ap 
Rx Ap-Lat CLS 
Rx Ap-Lat CLS Columna 
Cervical 

 
Rx Ap-Lat Columna Dorsal 
Rx Ap-Lat Muñeca 
Rx Watter (Senos paranasales) 
Rx Cavum  
Rx Parrilla Costal 
Rx Cráneo Ap-Lat 
Rx Ap Pelvis (Caderas) 
Rx Tobillo Ap-Lat 
Rx Calcáneos (Talón) 
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Mamografías. 

Estudio general de mamografía. 

 

Densitometría Ósea. 

Estudio de Columna lumbar y fémur dual. 

 

 Obteniendo un total de 23 servicios de ultrasonido, 12 de tomografía, 18 de 

rayos x, uno de mamografía y uno de densitometría ósea. Siendo el total de todos 

los servicios que ofrece la clínica de 55 para todos los equipos. 

 

 Todos los servicios anteriores y adicionales los brinda la competencia directa 

que tiene actualmente la clínica. Los adicionales son algunos procedimientos en 

Rayos X que la clínica en estudio no los brinda por la poca demanda que hay y la 

logística que se involucra para realizarlos. Como son: Colongiografia por tubo en T, 

Esofagograma, Seriado Gastroduodenal, Pielograma Intravenoso, Colon x enema, 

Cistografía Ratrograda, Fistulo grama y tránsito intestinal. Según nos indica el 

inversionista de la clínica, estos estudios son realizados directamente por los 

médicos tratantes de los pacientes con estas patologías tienen equipos de rayos x 

para este fin operando. 

 

Infraestructura: 
 

 Para poder brindar los servicios anteriores la clínica debe cumplir la normativa 

080 del Minsa en espacios físicos de acuerdo con estándares establecidos. 

 

 La clínica funciona en un edificio alquilado, el cual cuenta con espacios 

diseñados a las necesidades de las diferentes áreas de trabajo la cual está integrada 

de la siguiente manera: área de recepción, seis áreas donde funcionan los equipos 

tecnológicos, baños, bodega, área administrativa y cocina/comedor. 
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 La clínica actualmente cumple con cada ambiente descrito en la normativa 088 

del Minsa (Ver anexos) y se cumple con todas las regulaciones de ley. Dado el 

cambio de tecnología en estudio la infraestructura será limitante para los equipos 

adquiridos de otro modo se tendría que realizar ajustes ya sea mayores o menores 

que implicarían incremento de la inversión inicial para el proyecto.  

 

 Equipo Tecnológico:  
 

 Los equipamientos tecnológicos con el que cuenta la clínica para brindar los 

servicios son: un tomógrafo, un ultrasonido, un mamógrafo, un rayos x y un 

Densitómetro los cuales tienen doce años de estar en uso, se les realiza 

mantenimiento programado cada año. Cuatro años después de estar operando, se 

adquirieron dos impresoras digitales de placas y un digitalizador. Conforme la 

tabla10. 

 

Tabla 10. Equipos actuales de la clínica. 

Equipo Marca Modelo 
Año de adquisición/ 
año de fabricación 

Tomógrafo GE HiSpeed dual 2006/2006 

Rayos X Tingle TXR  525SFQ 2006/2006 

Mamógrafo GE DMR 2006/2002 

Densitómetro Lunar GE DPX-NT 2006/2004 

Ultrasonido GE Voluson 730 pro 2006/2005 

Impresora digital de placas Fuji  2010/2010 

Digitalizador Fuji Capsula II 2010/2010 

 

Personal que labora en la Clínica. 
 

La tabla 11 muestra el personal que actualmente labora en la clínica, el cargo que 

se desempeña y la cantidad. 
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Tabla 11. Personal que labora en la clínica actualmente. 

Cargo Cantidad 

Radiólogo 01 

Administrador 01 

Secretaria 01 

Asistente 01 

Técnicos Radiólogos 03 

Recepcionista 01 

Chofer 01 

Seguridad 01 

Limpieza 01 

Total 11 

       Fuente: proporcionados por el inversionista. 
 

   Precio del servicio. 
 

 Cada uno de los estudios tienen sus precios fijados en dólares o su 

equivalente en córdobas al tipo de cambio oficial en el momento de pago; estos 

precios son revisados una vez cada año y se ajustan según los costos y gastos 

operativos. Para efectos de este estudio los precios se trabajan en córdobas al tipo 

de cambio al 31 de diciembre del 2018, siendo el cambio de C$32.3505 por un dólar 

estadounidense.  

 

 En cada equipo se ofertan diferentes estudios y estos a la vez tienen diferentes 

precios los cuales se encuentra en dólares. Como ejemplo, el servicio de ultrasonidos 

tiene diferentes estudios, uno de ellos es el ultrasonido de abdomen completo que se 

oferta a 21.64 dólares o su equivalente en córdobas al tipo de cambio oficial en el 

momento de realizado el servicio. Así, también en el mismo servicio de ultrasonido 

se oferta el ultrasonido de partes blandas, ultrasonido de hombros, etc. y cada uno 

difiere en precio en el mismo servicio. 

 

 Las tablas 12 a la 16 nos muestran los diferentes servicios con sus respectivos 

precios que se brindan por cada servicio en la clínica, estos precios son con los que 

actualmente opera la clínica y en la mayoría de los servicios son similares a la 

competencia. Con el reemplazo de los equipos se continuará operando con estos 
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mismos precios que ha tenido la clínica y así se realizara el análisis para conocer la 

rentabilidad de la clínica con esta oferta a estos precios. 

 

Tabla 12. Precios servicio ultrasonido. 

 
 
Tabla 13. Precios mamografías. 

 
 
 
Tabla 14. Precios densitometrías. 

 
 
 

Tabla 15. Precios servicio tomografía. 

 

Tabla 16. Precios servicio de rayos x. 

 

 

 

 Comercialización del servicio  
 

 El servicio se realiza en las instalaciones de la clínica, hay un vínculo directo 

entre el prestatario del servicio y el cliente en las instalaciones dispuestas para tal fin. 

El proceso que se realiza inicia desde que el cliente (paciente) llega a la clínica el 
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cual solicita el servicio que busca en la recepción, esto también puede ser por 

llamada telefónica consultando si se brinda el servicio, cuánto cuesta y las 

condiciones que debe cumplir el paciente de acuerdo con el tipo de estudio que se 

va a realizar.  

 

 Si cumple con los requerimientos para el estudio solicitado se procede a 

realizar el cobro del servicio y a quedar en lista de espera mientras se preparan las 

condiciones ya sea que se encuentren más pacientes para la misma modalidad o se 

prepare el equipo para que proceda el paciente a realizar el estudio (examen). 

 

 Del momento que ingresa y se verifica que se pueda realizar el estudio a que 

se inicie el estudio toma, según datos proporcionados por la clínica 20 minutos, en 

promedio. Luego se toma el siguiente tiempo en promedio desde que el paciente 

entra en la sala para realizarse el estudio hasta que sale el producto para ser 

interpretado por el radiólogo: 

 

Tabla 17. Tiempo de realización del 
examen de mamografías. 

Descripción 
 Tiempo promedio 

en min 

Mamografías  30 

 
 
 
 
 
Tabla 18. Tiempo de realización del 
examen de densitometrías. 

Descripción 
Tiempo promedio 

en min 

Columna lumbar y 
fémur dual 

40 

 
 
 
 
 
 

Tabla 19. Tiempo estudio tomografía. 

Descripción 
Tiempo 

promedio 
en min 

Tomografía de Cráneo 30 

Tomografía de Columna 
Lumbosacro 35 

Tomografía de Columna Cervical 30 

Tomografía de Tórax 50 

Tomografía de Abdomen Superior 35 

Tomografía de Abdomen Completo 60 

Tomografía de Urotac (Riñones) 60 

Tomografía de Macizo Facial 70 

tomografía de Oídos 70 

tomografía de Ocular 70 

tomografía de Angi o tac de Cráneo 75 

tomografía de Pelvis 60 

Promedio 54 
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Tabla 20. Tiempo de realización del 
examen de ultrasonido. 

Descripción 
Tiempo 

promedio 
en min. 

US de Mamas 12 

US de Abdomen Superior 10 

US Pélvico 10 

US de Abdomen Completo 15 

US de Cuello (Tiroides) 12 

US de Trans Vaginal 15 

US de Partes Blandas 15 

US de Hombro 15 

US de Obstétrico (Embarazo) 10 

US de Ocular 15 

US de Testicular 15 

US de Próstata 10 

US Renal Prostático 15 

US Píloro 15 

US Transrectal |15 

US Renal 10 

US Trans Fontonelar 15 

US 4D Obstétrico 20 

US Doppler Renal 30 

US Doppler Arterial 1 miembro 25 

US Doppler Venoso 1 miembro 25 

US Doppler Arterio - Venoso 1 
miembro 

30 

US Doppler Carotideo 30 

Promedio 17 

 

Tabla 21. Tiempo estudio rayos X. 

Descripción 
Tiempo 

promedio 
en min 

Parte Ósea 40 

Rx  Tórax 20 

Rx  Mano Ap-Oblicua 25 

Rx Rodilla Ap-Lat 25 

Rx Codo Ap-Lat 25 

Rx  Pie Ap-Oblicua 25 

Rx Hombro Ap 20 

Rx  Ap-Lat CLS 25 

Rx  Ap-Lat CLS Columna Cervical 25 

Rx  Ap-Lat Columna Dorsal 25 

Rx  Ap-Lat Muñeca 25 

Rx  Watter (Senos paranasales) 20 

Rx  Cavum 20 

Rx  Parrilla Costal 20 

Rx  Craneo Ap-Lat 25 

Rx  Ap Pelvis (Caderas) 20 

Rx  Tobillo Ap-Lat 25 

Rx  Calcaneos (Talón) 20 

Promedio 24 

 

 

 

 

 

 Al tiempo promedio que aparece en las tablas 17 a la 21 hay que sumarle el 

tiempo que le toma al radiólogo darle la interpretación al estudio que es de 

aproximadamente 25 min por cada caso y por último proceder a realizar la entrega 

de resultado al paciente este último tiempo no aplica con los ultrasonidos ya que aquí 

solo se suma el tiempo de espera en la recepción porque inmediatamente que 

termina la exploración se le entrega su reporte. 
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 Sumando en los siguientes cuadros los tiempos totales en promedio que toma 

realizarse cada estudio desde que ingresa el paciente a recepción hasta que le 

entregan su resultado tenemos: 

 

Tabla 22. Tiempo total de realización 
del examen de ultrasonido. 

Descripción 
Tiempo 

promedio 
en min. 

US de Mamas 32 

US de Abdomen Superior 30 

US Pélvico 30 

US de Abdomen Completo 35 

US de Cuello (Tiroides) 32 

US de Trans Vaginal 35 

US de Partes Blandas 35 

US de Hombro 35 

US de Obstétrico (Embarazo) 30 

US de Ocular 35 

US de Testicular 35 

US de Próstata 30 

US Renal Prostático 35 

US Píloro 35 

US Transrectal 35 

US Renal 30 

US Trans Fontonelar 35 

US 4D Obstétrico 40 

US Doppler Renal 50 

US Doppler Arterial 1 miembro 45 

US Doppler Venoso 1 miembro 45 

US Doppler Arterio - Venoso 1 
miembro 

50 

US Doppler Carotideo 50 

Promedio 37 

 

 

 

 

 

Tabla 23. Tiempo de realización del 
examen de tomografía. 

Descripción 
Tiempo 

promedio 
en min 

Tomografía de Cráneo 75 

Tomografía de Columna 
Lumbosacro 80 

Tomografía de Columna Cervical 75 

Tomografía de Tórax 95 

Tomografía de Abdomen Superior 80 

Tomografía de Abdomen 
Completo 105 

Tomografía de Urotac (Riñones) 105 

Tomografía de Macizo Facial 115 

tomografía de Oídos 115 

tomografía de Ocular 115 

tomografía de Angi o tac de 
Cráneo 120 

tomografía de Pelvis 105 

Promedio 99 

 

Tabla 24. Tiempo de realización del 
examen de mamografías. 

Descripción 
Tiempo promedio en 

min 

Mamografías 75 

 

Tabla 25. Tiempo de realización del 
examen de densitometrías. 

Descripción 
Tiempo 

promedio en min 

Columna lumbar y fémur dual 85 
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Tabla 26. Tiempo de realización del examen de rayos x. 

Descripción 
Tiempo promedio 

en min 

Parte Ósea 85 

Rx  Tórax 65 

Rx  Mano Ap-Oblicua 70 

Rx Rodilla Ap-Lat 70 

Rx Codo Ap-Lat 70 

Rx  Pie Ap-Oblicua 70 

Rx Hombro Ap 65 

Rx  Ap-Lat CLS 70 

Rx  Ap-Lat CLS Columna Cervical 70 

Rx  Ap-Lat Columna Dorsal 70 

Rx  Ap-Lat Muñeca 70 

Rx  Watter (Senos paranasales) 65 

Rx  Cavum 65 

Rx  Parrilla Costal 65 

Rx  Craneo Ap-Lat 70 

Rx  Ap Pelvis (Caderas) 65 

Rx  Tobillo Ap-Lat 70 

Rx  Calcaneos (Talón) 65 

Promedio 69 

 

 De lo anterior se obtiene el promedio por cada modalidad el tiempo que toma 

a un paciente obtener sus resultados desde que llega a la clínica hasta que tiene su 

estudio finalizado con los resultados en mano. 

 

 La tabla 27 tenemos el promedio en minutos que toma realizarse estudios en 

cada equipo, sin embargo, hay que tener en cuenta que esto es promedio y hay 

estudios particulares que toma mucho menos realizarse el estudios conforme las 

tablas 22 a la 26. 

 

Tabla 27. Tiempo promedio total de realización de un estudio completo por equipo. 
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 Estos tiempos son los que toma realizar cada uno de los estudios en total, esto 

va en dependencia de la condición del paciente o de la urgencia del diagnóstico o si 

el paciente viene de lejos y debe esperar el resultado para llevárselo consigo. La 

mayoría de los casos, que oscila en un 60%, los pacientes regresan a retirar sus 

estudios ya sea por la tarde si se lo realizaron en la mañana o al día siguiente. 
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 Estudio Técnico. 
 

  Tamaño del proyecto 
 

 Corresponde al equipamiento de una clínica por imágenes médicas para 

estudios de ultrasonido, Tomografía, Mamografías, Densitometría ósea y Rayos X. 

 

 La capacidad de la infraestructura y el equipamiento cuenta con las 

condiciones óptimas para proveer los servicios de salud de estudios por ultrasonido, 

tomografía, rayos x, mamografía y densitometría ósea. 

 

 La clínica realiza al mes en promedio los siguientes estudios por modalidad y 

con los equipos actuales tiene la capacidad de realizar las cantidades que refleja en 

la tabla 28 tomando en consideración 192 horas laboradas por mese y trabajando 

todo el tiempo los equipos. 

 

Tabla 28. Promedio de estudios realizados trimestre de 2018 por equipo y capacidad 
de trabajo de equipos actuales. 

 
Promedio de agosto, 

septiembre, octubre 2018.  

Capacidad del equipo 

por horas laborales 

Equipo Estudios Estudios 

Tomógrafo 49 116 

Rayos X 139 166 

Mamógrafo 63 153 

Densitómetro 25 144 

Ultrasonido 290 311 

Datos tomados de historial de la clínica, promedio del trimestre agosto, septiembre y octubre del 2018. 
Asumiendo 192 horas laboradas al mes. 

 

 Esto nos genera un total de 566 servicios en promedio que actualmente brinda 

la clínica y cuenta con la capacidad de realizar 890 servicios mensuales trabajando 

192 horas continuas. 
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Localización 
Fig. 3 Ubicación de la clínica en el casco urbano de Estelí. 

 

 
 

La dirección de la clínica por imágenes en Estelí es: costado sureste de 

catedral 1c y 75 varas al este.   

 

 Según la normativa 088 del MINSA, el sitio debe estar alejado de zonas 

contaminadas y peligrosas a la salud y al riesgo de contaminación biológica, química, 

acústica, campos electromagnéticas, gasolineras, cables de transmisión eléctrica, 
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ruidos provenientes de establecimientos de discotecas, bares, restaurantes, 

actividades comerciales, de animales dentro de instalaciones de salud entre otras 

que causen riesgo al estado de salud, así mismo cumplir las leyes existentes en la 

materia. 

 

 En su ubicación, actualmente la clínica cumple con  todas las características 

de la normativa del MINSA,  por la cual le permiten operar. Se encuentra en una zona 

de fácil acceso tanto para los pacientes que provienen del norte como los que son de 

la misma ciudad. 

 

  Ingeniería del proyecto 
 

Proceso de equipamiento de la clínica: 
 

 Actividades y establecimiento de la ruta crítica, insumos y materiales a 

utilizarse, herramientas o equipos tales como: Camiones, Montacarga, Pallet jacket, 

herramientas básicas de mecánica, eléctrica, electrónica, instrumentos 

especializados en la realización de los controles de calidad para los diferentes 

equipos. 

 

 Obtenemos los costos (Cantidad, costo unitario, vida útil, valor de rescate) de 

los equipamientos médicos necesarios para conocer la cifra de los recursos 

financieros necesarios para el equipamiento de la clínica, así mismo los costos que 

se incurren en la operación de la clínica como los materiales de reposición periódica 

y consumibles necesarios para la operación del día a día. También se calcularán los 

costos de planilla de todo el personal que opera en dicha clínica. 
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  Actividades para el equipamiento de la clínica. 
 

Tabla 29. Cronograma de las actividades a realizarse en el equipamiento. 
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Proceso en la operación de la clínica: 
 

 El proceso que se realiza inicia desde que el cliente (paciente) llega a la clínica 

el cual solicita el servicio que busca en la recepción, también puede ser realizado por 

llamada telefónica consultando si se brinda el servicio, cuánto cuesta y las 

condiciones que debe cumplir el paciente de acuerdo con el tipo de estudio que se 

va a realizar.  

 

 De la Tabla 27, tenemos los tiempos promedios totales de la realización de un 

estudio completo por cada equipo que es del momento que ingresa y se verifica que 

se pueda realizar el estudio a que se inicie el estudio toma y finalice con los 

resultados. Toma para ultrasonido 37 minutos, para tomografía 99 minutos, para 

rayos x 69 minutos, para mamografía 75 minutos y para densitometría 80 minutos. 

 

 Para lograr coordinar todo este proceso se requiere del manual de funciones 

de cada puesto, insumos y materiales necesario para cada procedimiento, 

herramientas o equipos tales como: 

 

 Tomógrafo, Rayos X, Mamógrafo, Ultrasonido, Densitómetro, Impresora digital 

de placas, Inyector, camilla, equipos de oficina. 

 

 Obtenemos los costos (Cantidad, costo unitario, vida útil, valor de rescate) de 

todo lo anterior para saber la cifra de los recursos financieros necesarios para la 

operación de la clínica por imágenes médicas. En la operación de la clínica se 

incurren en los costos descritos en la tabla 30 de los cuales se establece tasa de 

crecimiento anual debe ser proporcional al incremento o decremento de los servicios.  
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Tabla 30. Costos de material de reposición periódica y consumibles. 

 
Precios tomados de: 
SEMER-Equipamiento médico telf. (505) 2278-3585/ (505) 86872530 
DISELSA PBX: 2248-9200 
MEDICAL EQUIPMENT SUPPLIES, S.A. (505) 2268-5315 
UNIMARK S.A. (505) 2278-8787 
Productos del aire. Nicaragua. Telf. (505) 22338764. 
Datos provenientes de la clínica 

 

  Distribución de la planta 
 

 En los requisitos de preinstalación del nuevo equipamiento se cumple con las 

dimensiones mínimas existentes en el actual servicio para cada modalidad. También 

la clínica en las condiciones actuales cuenta con el acceso necesario tanto para para 

desinstalar y evacuar los equipos existentes como para el acceso de los nuevos 

equipos a instalarse, esto debe ser bien coordinado para evitar obstrucciones, 

atrasos e inconvenientes al realizar estos procesos. 
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 Se espera tener como resultado final los equipos instalados y operando de 

forma adecuada y segura. Que garantice la correcta distribución de los espacios que 

permita la fácil movilización del personal, paciente y mobiliarios para lograr un 

funcionamiento óptimo de cada una de las áreas. Disminuyendo los tiempos de paro 

en los servicios y garantizando los mismos servicios con nuevas tecnologías y 

ofreciendo los nuevos servicios (estudios) que estas nuevas tecnologías hacen 

posible en la actualidad. 

 

Ubicación de los equipos en las diferentes áreas de la 
clínica. 

 

Fig. 4 Dimensiones actuales disponibles en cada servicio en metros lineales: 

 

 

Áreas disponibles por cada servicio en metros cuadrados. 

 

Tomografía 

Cuarto de control 2x2.02 

= 4.02𝑚2 

Cuarto de examen 4.2x4.85 

= 20.37𝑚2 

Rayos X 

Cuarto de control 2.02x1.7 

= 3.43𝑚2 

Cuarto de examen  3.7x4.2 

= 15.54𝑚2 
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Mamógrafo   

Cuarto de examen y control 2.69x3.2 

    = 8.6𝑚2 

Densitómetro 

Cuarto de examen y control 2.85x4.2 

    = 11.97𝑚2 

Ultrasonido 

Cuarto de examen  2.69x4.35 

    = 11.7𝑚2 

 

 

 

 

Equipos para reemplazar que actualmente cuenta la clínica 
 

 En la tabla 10 tenemos los equipos que están actualmente operando y son los 

que vamos a reemplazar. Para buscar los reemplazos de estos equipos se debe tener 

pleno conocimiento de las capacidades de cada uno de los equipos y de los equipos 

que se pretenderían instalar en reposición de estos. Para realizar este trabajo cada 

fabricante hace uso de los especialistas de cada modalidad para conocer el modelo 

actual que pueda reemplazarlo.  

 

 Los equipos que están instalados en la clínica son del fabricante General 

Electric GE y contamos con toda la documentación de estos equipos, así como 

también contamos con la documentación de los equipos que en la actualidad pueden 

reemplazarlos, todos marcas GE. 

 

 Por lo general, entre los diferentes fabricantes de equipos médicos por 

imágenes conocidos a nivel mundial, las diferencias en precio no discrepan en mucho 

unos de los otros. Fabricantes como General Electric, Phillips, Siemens, Toshiba 

actualmente tienen representación en Nicaragua.  

 

 Para un proyecto de este tipo, el inversionista debe solicitar al representante 

de la marca en Nicaragua cotización para el reemplazo de los equipos en la clínica 

con equipos modernos que cumplan o exceda las características de los actuales en 

las mismas condiciones de infraestructura. 
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 El representante de la marca debe tomar en cuenta las condiciones actuales 

para la instalación de los equipos nuevos. Esto implica las mismas dimensiones de 

cada ambiente, las acometidas eléctricas, las protecciones y seguridades, las 

condiciones ambientales de temperatura y humedad. Con estas condiciones 

proceder a cotizarle los nuevos modelos e indicarle algún cambio necesario de las 

condiciones antes expuestas de ser necesario.  

 

 Este estudio es de prefactibilidad para el equipamiento de la clínica, 

proponemos para el estudio de factibilidad consultar por lo menos a dos 

representantes aquí en Nicaragua de los fabricantes antes mencionados para que el 

inversionista tenga un panorama más amplio al momento de tomar la decisión de 

inversión. 

 

 La tabla 31 muestra los modelos de los equipos actuales con los propuestos 

para reemplazo, de estos últimos todos son marca GE que es con lo que contamos 

documentación. 

 

Tabla 31. Equipos actuales vs equipos propuestos para reemplazo. 

 Equipos actuales Equipos propuestos 

Equipo Marca Modelo Marca Modelo 

Tomógrafo GE HiSpeed dual GE Revolution ACTs 

Rayos X Tingle TXR  525SFQ GE XR6000 

Mamógrafo GE DMR GE Crystal Nova  

Densitómetro Lunar GE DPX-NT Lunar GE Prodigy Advanced 

Ultrasonido GE Voluson 730 pro GE Voluson P6 

 
 Las dimensiones de cada ambiente para cada equipo, los requerimientos 

eléctricos de acometida y capacidad de potencia, las seguridades y accesos para las 

nuevas instalaciones y los requerimientos ambientales como humedad y temperatura 

climatización actuales aplican para los nuevos equipos anteriormente expuestos. 

Dimensiones de los equipos propuestos, ver fig.A1 a A18 en anexos. 



52 
 

 Determinación de las inversiones 
 

    Tabla 32. Inversión en la adquisición de nuevos equipos. 

 

 

 Ver en anexo tabla A5 ley de concertación tributaria arto. 34 en donde la vida 

útil estimada de los bienes maquinaria y equipos se fija en diez años. El costo es el 

costo cotizado en la empresa que distribuye la marca y modelo expresado en la tabla 

31. 

 

    Estos precios incluyen garantía de un año por desperfecto de fábrica y un 

mantenimiento preventivo al final del año de garantía, no incluye mantenimiento 

correctivo de los mismos ni daños ocasionados por mala manipulación o ser operado 

fuera de las especificaciones del fabricante. 

 

 El fabricante ofrece línea de financiamiento del 85 % del costo total de la 

inversión pagadero a los tres primeros años con la condición de que se adquieran 

todos los equipos. 

 

 Según Normativa 088 del Minsa Anexo 5: 

 

Aspectos organizativos 
 

 Resultado esperado: las unidades jerárquicas, los responsables y sus 

 integrantes, están claramente definidas, son conocidas y expresadas en un 

 organigrama. 

 - Áreas funcionales de la organización definidos. 
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 - Organigrama impreso. 

 - responsables definidos con nombramiento escrito. 

 Resultado esperado: están identificadas las funciones de cada puesto de 

 trabajo. 

 - Manual de Cargos y Funciones. 

 - Existen por escrito las funciones para cada puesto de trabajo. 

 Resultado esperado: dispone de oferta organizada de servicios. 

 - Programa Médico Funcional elaborado según perfil del establecimiento. 

 - Rótulo con el nombre del establecimiento ubicado en la parte externa. 

 - Gráfico o cartel que indique la oferta de servicios, días y horario de atención 

 ubicado en parte visible del establecimiento. 

 - Cartel que indique derechos y obligaciones de los usuarios ubicado en salas 

 de espera del establecimiento. 

 - Inventario actualizado de equipos e instrumentos por áreas funcionales. 

 Resultado esperado: dispone medidas mínimas de seguridad ante desastre. 

 - Extinguidores de incendio tipo C, llenos y actualizada la fecha de 

 vencimiento. 

 - Identificación y señalización de salidas de emergencia. 

 - Rutas o pasillos de evacuación señalizados y fácilmente reconocidos por 

 usuarios. 

 Resultado esperado: dispone de los recursos humanos para el 

 funcionamiento del establecimiento. 

 - Listado actualizado de todo el personal que labora en el establecimiento, 

 incluyendo: nombre, categoría profesional, titulación, especialidad, cargo, 

 horario laboral. 

 - Contrato laboral del personal. 

 - Copia de los títulos debidamente registrados en la dirección de 

 profesionales de la salud. (MINSA, 2011, págs. 34, 35) 
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Balance de personal 
 

 Para la instalación de los equipos se encargará de toda la logística la empresa 

que representa la marca en el país del fabricante, desde que se genera la orden de 

compra, la importación, desaduanaje, transporte interno, descarga en el sitio e 

instalación y posterior capacitación operativa y de aplicaciones de cada uno de los 

equipos. Todo esto va incluido en los costos de la determinación de la inversión. 

 

 La clínica operara con el mismo personal siendo los siguientes: Un médico 

radiólogo, un administrador, tres técnicos radiólogos, un asistente administrativo, una 

secretaria, una recepcionista, uno de limpieza, un guarda de seguridad y un 

conductor siendo en total once trabajadores. 

 

 En la siguiente tabla tenemos la proyección de sueldos y prestaciones sociales 

de un año para el personal de la clínica médica por imágenes. 

 

Tabla 33. Sueldos y prestaciones del personal de la clínica. 

 

Fuente secundaria tomada de datos de la clínica. 

 

 Tenemos los 12 Meses de 1 año, más 1 mes de vacaciones es igual a 13 

meses de proyección. El cálculo del INSS, se aplicó la resolución 1/325, del 28 de 

enero de 2019, la cual indica que la contribución patronal para empleadores que 

tienen menos de 50 trabajadores será de 21.50%. 
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Estructura Organizacional de la clínica 

 
Fig. 5 Estructura Organizacional de la clínica. 

 

Ver perfil del puesto y funciones en anexos. 

 

Marco legal. 
 

 El marco legal de referencia aplicado a la clínica de imágenes médicas 

corresponde a leyes específicas de carácter nacional que regulan las actividades de 

radiología desde el proceso de obtención de una licencia hasta el tratamiento final 

para el cierre de dicha actividad, en el otro aspecto legal tenemos leyes municipales 

y nacionales de regulaciones administrativas, laborales y tributarias. 

 

 

 

Inversionista

Administrador

Recepcionista

Chofer

Seguridad

Limpieza

Asistente

Radiólogo

Técnico 1

Técnico 2

Técnico 3

Secretaria
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Tabla 34. Principales leyes aplicadas 

Descripción Función y Aplicación para la Clínica 

LEY SOBRE RADIACIONES 
IONIZANTES Ley No. 156, y su 
reglamento 

Regula todo lo referente a la actividad de la 
clínica, autorización de licencia, renovación, 
monitoreo y funcionamiento, regulación de 
los niveles de radiaciones, protección para 
los trabajadores, sanciones y cierre de la 
actividad. 

Plan de arbitrios municipal 

Regula la actividad económica local, 
matricula anual del negocio, servicios de 
recolección de basura, impuestos 
municipales. 

Ley de Concertación Tributaria 
822 

Regula todas las obligaciones tributarias, IR 
anual, cuota fija. 

Código del Trabajo Ley 185 
Aplica para todos los colaboradores 
contratados por la clínica. Obligaciones y 
derechos 

Ley de Seguridad Social 
Aplica para todos los colaboradores 
contratados por la clínica. Obligaciones y 
derechos 

Código Civil 
Regulación de los contratos u obligaciones 
adquiridas 
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 Evaluación financiera 
 
 El análisis financiero tiene como finalidad evaluar la rentabilidad financiera de 

la actividad económica sin proyecto y con proyecto de equipamiento que 

proponemos. Pretendemos demostrar al inversionista la rentabilidad financiera que 

tendría de tomar la decisión de reemplazar los equipos actuales con los propuestos 

en este trabajo. 

 

 Este proyecto lo evaluamos a diez años que es la vida útil estimada de los 

bienes a adquirir en el proyecto. La vida útil de diez años es tomada de la ley de 

concertación tributaria de Nicaragua, en el arto. 34 expresa que la maquinaria y 

equipos se da diez años vida útil. Por lo tanto las proyecciones son a diez años. 

 

  Ingresos 
 

  La determinación de los ingresos se elaboró tomando el promedio de la 

demanda de los servicios del trimestre de agosto, septiembre y octubre del 2018 y el 

precio de venta de estos. Para el crecimiento se tomó como referencia el trimestre 

anterior del mismo periodo agosto septiembre y octubre del 2017, tablas 4 a 8.  

 

 En la Tabla 9, tenemos los servicios brindados en la clínica del trimestre 2017 

y 2018 el cual se obtiene los crecimiento promedio de cada servicio. Tomando la 

demanda promedio del trimestre agosto, septiembre y octubre 2018 por los precios 

de cada servicio obtenemos los ingresos por cada equipo conforme aparecen en las 

tablas A6 a la tabla A10 en anexos, luego restamos la demanda no satisfecha por los 

tiempos de paro de los equipos en espera de repuesto y/o mantenimiento  conforme 

Tablas A11 y A12 en anexos sin proyecto y con proyecto respectivamente obteniendo 

las siguientes proyecciones de ingresos para los diez años que dura el proyecto para 

cada equipo de la clínica.   
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 Estas proyecciones se realizan para la situación con y sin proyecto Tabla 35 y Tabla 36. 

 

Tabla 35. Proyección de ingresos sin proyecto. 

 
Valor en córdobas. 

 
Tabla 36. Proyección de ingresos con proyecto. 

 
Valor en córdobas. 

. 
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Inversión. 
 
 Con proyecto obtenemos del estudio técnico la inversión inicial de la tabla 32. 

Para ejecutar el proyecto se determinó la inversión inicial por el valor de C$ 

16,498,755.00 los cuales el fabricante otorgara en préstamos el 85% de la inversión 

inicial pagaderos a los tres primeros años con una tasa del 5% anual. 

 

  Tabla 37. Inversiones en equipamiento médico. 

 
  

 Para la depreciación de los activos se utilizará el método de línea recta 

conforme la tabla 38. 

 

Tabla 38. Depreciación de los activos. 

 
 
 El 85% de la inversión que será financiado por el fabricante será de 

14,023.941.75 córdobas. 

 

Tabla 39. Parámetros de financiamiento. 
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Tabla 40. Calendario de pago. 

 

Inversiones físicas  
 

 La clínica fue diseñada para cada equipo que se instaló en el 2006, conforme 

el estudio técnico realizado en cada uno de los ambientes de la clínica actualmente 

no requiere ninguna adecuación con los equipos que se proponen instalar ya que 

cumplen con los requerimientos de preinstalación mínimos que el fabricante indica. 

Mobiliario y equipo de oficina 
 

 Es el mobiliario necesario para que los trabajadores desempeñen sus 

funciones y poder brindar el servicio de calidad incluidas tanto con proyecto como sin 

proyecto. 

 

Tabla 41. Mobiliario y equipo de oficina. 
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Equipo rodandante. 
 

 Un vehículo que se utilizara para realizar gestiones administrativas y brindar 

apoyo a las diversas actividades de la clínica, incluido tanto con proyecto como sin 

proyecto. 

 

Tabla 42. Equipo rodante 

 
 

Equipos menores y accesorios 
 

 Corresponde a todos los artículos que complementan a los diferentes áreas 

o departamentos de salud instrumentos necesarios para brindar los servicios van 

incluido tanto con proyecto como sin proyecto. 

 

Tabla 43. Equipos menores y accesorios. 

 
 

Tabla 44. Cronogramas de reinversiones tanto con proyecto como sin proyecto. 
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Tabla 45. Depreciaciones sin proyecto. 

 

 

Tabla 46. Depreciaciones con proyecto. 

 

 

  Costos de operación 
 
 Los costos de operación corresponden a todos los costos que se incurre en el 

proceso de operación de la clínica, estos son necesario para lograr el correcto 

funcionamiento y alcanzar los objetivos propuestos. Se determinan para cada uno de 

los rubros correspondientes. 

 

 En la tabla 30 tenemos los costos de materiales de reposición periódica y 

consumibles con un costo total anual de 1,502,017.54 córdobas. 

 

 Los salarios y obligaciones de ley, se determinó a través de la cantidad del 

recurso humano que necesita la clínica para poder brindar el servicio 

correspondiente, los cálculos fueron realizados tomando como base las diferentes 

leyes y normativas vigentes, código del trabajo, INSS, Ley de concertación tributaria. 

En la tabla 33 tenemos los sueldos y prestaciones del personal de la clínica con un 

total de C$ 2,042,188.72 para el primer año. 
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 A los diez años de terminado el proyecto se procede con la liquidación del 

personal conforme a la siguiente tabla. 

 
Tabla 47. Liquidación del personal al final del proyecto. 

 
Se realiza el cálculo de liquidación de acuerdo al código del trabajo 
El egreso de liquidación final se reflejara en año 10 en el flujo neto de efectivo 
Valores expresados en córdobas. 

 

Tabla 48. Proyección de los costos del salario anual. 

 
El porcentaje de incremento aplicado anual al rubro de salario, se determinó de acuerdo al incremento 
autorizado por el ministerio del trabajo según acuerdo ministerial ALTB 01-03-2018. 
No se aplica porcentaje de incremento salarial al médico radiólogo y administrador. 
Valores expresados en córdobas. 
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Gastos de servicios básicos. 
 
 Los gastos correspondiente a los servicios básicos se determinan tomando en 

consideración el consumo de kwh para la energía eléctrica, para determinar el costo 

del agua potable se realizó a través del consumo del metro cubico y el precio 

establecido por el ente regulador. Se establece un crecimiento para este rubro en el 

gasto anual del 6.17%. 

 

 Para calcular el consumo de energía eléctrica se toma la información de las 

placas de los equipos conforme tabla A3 (anexos) tanto para con proyecto como sin 

proyecto. Siendo los cálculos conforme las tablas 50 sin proyecto y 51 con proyecto. 

 

Tabla 49. Cálculo de consumo eléctrico sin proyecto. 

 
 

Tabla 51. Cálculo de consumo eléctrico con proyecto. 

 



65 
 

Tabla 52. Gasto de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario con y sin 
        proyecto. 

 
En base a información del Banco Central de Nicaragua se obtuvo el porcentaje de 
crecimiento anual para el agua potable y alcantarillado ver tabla A13 anexos. 

 
 La tabla 53 tenemos el mobiliario y equipo conforme datos obtenidos en la 

clínica teniendo un costo total de adquisición de C$ 249,907.61 

 

Tabla 53. Mobiliario y equipos de oficina con y sin proyecto. 

 
 
Para el detalle de los servicios de comunicaciones tenemos la tabla 54. 

 

Tabla 54. Servicios de comunicación con y sin proyecto. 

 

 

 En rubro de combustibles y lubricantes se determinó considerando el 

rendimiento del vehículo y el recorrido programado anual el resultado de esta relación 
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refleja como resultado el total de galones a utilizar al multiplicar la cantidad de 

galones de diésel por el precio indicado refleja un costo total en este rubro de C$ 

19,716.06 Anual, se proyecta un incremento del gasto anual del 18.33%. 

 

Tabla 55. Gastos con y sin proyecto de combustible en vehículo 

 

En base a información del Banco Central de Nicaragua se obtuvo el porcentaje de 
crecimiento anual para el combustible ver tabla A13 anexos. 

 

 Para el mantenimiento del vehículo se aplica el 1%, a los repuestos y 

accesorios se aplica el 1.5% sobre la base del costo total de la inversión en vehículo. 

Con un crecimiento anual del 5%. 

 

Tabla 56. Mantenimiento equipo vehículo. 

 
 

 En la proyección de gastos de operación se incluye el alquiler del edificio, 

matricula de alcaldia, servicio de recoleccion de basura y rótulo, permiso de 

operación, dosímetros, publicida,  mantenimiento de vehiculo y combustible 

proyectado a la duración del proyecto de diez años ver tabla 57 gastos de operación 

sin proyecto y tabla 58 gastos de operación con proyecto. 
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Tabla 57. Proyección de gastos de operación sin proyecto. 

 
 
Tabla 58. Proyección de gastos de operación con proyecto 

 
 

  Flujo neto de Efectivo con y sin proyecto 
 

 Los criterios que utilizaremos para evaluar la rentabilidad del proyecto y determinar la conveniencia de su ejecución será el 

valor actual neto (VAN), la tasa interna de retorno (TIR), la relación beneficio-costo R(B/C) y el período de recuperación del capital 

(R). Para ello pasamos a calcular el flujo de efectivo tanto para la operación de la clínica sin proyecto como con proyecto.  
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La tasa utilizada para evaluar el proyecto es la que solicita el inversionista corresponde a una tasa de rendimiento del 25% 

con horizonte de evaluación del 10 años. Se elaboró flujo de situación sin proyecto, flujo de situación con proyecto y como se utilizara 

financiamiento por el 85% de la inversión total, preparamos el flujo de la deuda con una tasa del 5% anual sobre saldo a un plazo 

de 3 años. 

 

Tabla 59. Flujo neto de efectivo situación sin proyecto. 
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Tabla 60. Relación Costo/Beneficio situación sin proyecto. 

 

 

Tabla 61. Flujo neto de efectivo situación con proyecto 
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Tabla 62. Relación Costo/Beneficio situación con proyecto. 

 

 

Tabla 63. Flujo con financiamiento con proyecto       Tabla 64. VAN y TIR ajustada con proyecto. 

 
 

Tabla 65. Tasa con proyecto. 
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 Resultado de evaluación financiera 

 

 Al comparar el valor actual neto obtenido como resultado en la situación sin 

proyecto es de C$ 653,268.97, versus el resultado de la situación con proyecto valor 

actual neto ajustado es de C$ 3,139521.80, nos indica que la situación con proyecto 

genera mayor rentabilidad al inversionista. 

 

 La tasa interna de retorno obtenida de la evaluación de la situación sin proyecto 

es del 11% y la tasa interna de retorno ajustada de la situación con proyecto es del 

28.54%, al comparar cada una de las tasas con la tasa de rendimiento exigida por el 

inversionista que es del  25%. Determinamos que la tasa aceptable es la que se 

genera en la situación con proyecto la cual rinde un 3.54% más de la tasa mínima 

exigida. 

 

 El resultado de la relación costo beneficio para la situación con proyecto indica 

1.02 y para la situación con proyecto 1.32, siendo la más rentable el rendimiento 

generado por la situación con proyecto superior en 0.30 en relación con la situación 

sin proyecto. El periodo de recuperación de la situación con proyecto es a los siete 

años. 

 

 Según el análisis de evaluación financiera aplicada a los flujos netos de 

efectivos los resultados obtenidos indican que la situación con proyecto que consiste 

en el equipamiento y operación de la clínica de imágenes médicas de Estelí, es la 

opción más rentable y que debe considerar el inversionista. 

 

 Análisis de sensibilidad  

 

 El planteamiento para realizar el análisis de sensibilidad se enfocó en dos 

variables. La primer variable corresponde a los ingresos y la segunda a los costos de 

refacciones (mantenimientos). Estas variables no pueden ser controladas de forma 

directa por el proyecto por lo cual se consideran en este análisis.  
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 El análisis de sensibilidad se aplicó a la situación con proyecto teniendo los 

siguientes resultados para cada variable:  

 

 Planteamiento del escenario número 1. 

 

 Consiste en analizar la variable ingresos; Se trata de determinar qué porcentaje  

de decremento pueden soportar los ingresos para que el VAN sea cero, considerando 

que los costos de operación se mantienen sin incrementos. 

 

 El resultado obtenido de la aplicación del escenario propuesto indica que los 

ingresos pueden disminuir 5.88% anualmente en relación a los ingresos determinados 

para cada uno de los años de vida del proyecto. Al disminuir anualmente los ingresos 

5.88% tenemos un VAN de C$ 752.94 y una tasa interna de retorno del 25%. Ver 

tabla A14 en anexos. 

 

 Planteamiento del escenario número 2. 

 

 Consiste en analizar la variable de costos de refacciones (mantenimientos); se 

trata de determinar qué porcentaje de incremento soportaría el proyecto en este rubro, 

considerando que el VAN sea cero. 

 

 Al aplicar las condiciones del escenario propuesto al flujo neto de efectivo de 

la situación con proyecto, indica que el incremento que puede soportar la variable de 

costos de refacciones (mantenimientos) es del 265% anual, en relación al costo 

determinado para cada uno de los años de vida del proyecto. Al incrementar en 265% 

los costos de refacciones anualmente tenemos un VAN de C$ 317.53 y una tasa 

interna de retorno del 25%. Ver tabla A15 en anexos. 
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 Conclusiones 

 

✓ Con la elaboración del análisis situacional de la clínica de imágenes 

médicas ubicada en el departamento de Estelí, al aplicar la metodología 

de sistema de marco lógico (SML). Se determinó la insuficiencia en la 

capacidad de la clínica para brindar los servicios de imágenes médicas, 

provocado por el estado de obsolescencia en los equipos. Esto conlleva 

mayor tiempo de mantenimiento y largas espera de tiempo para 

conseguir las refacciones, generando menor disponibilidad en la 

operación de los equipos. 

 

✓ Se realizó estudio de las variables del mercado de la clínica. Trabajamos 

con los precios de cada uno de los servicios que brinda la clínica. 

Actualmente se ofertan 55 diferentes tipos de estudios y atiende una 

demanda anual 6,684 estudios. 

 

✓ Con la elaboración del estudio técnico determinamos la localización y la 

infraestructura actual donde funciona la clínica cumple con las 

condiciones mínimas requeridas en la normativa 080 y 088, vigente para 

regular la actividad de brindar servicios de imágenes médicas. En el 

aspecto organizacional cuenta con un total de 11 colaboradores los 

cuales dan abasto para la operación de la clínica. Se reemplazaran un 

total de 5 equipos médicos de marca General Electric (GE), de los 

cuales en análisis de comparación con los operan actual ofrecen mayor 

capacidad de servicios, menor consumo energético y accesibilidad al 

refacciones. 

 

✓ Para el análisis de evaluación financiera se elaboraron los flujos netos 

de efectivo de la situación sin proyecto y situación con proyecto, para 

obtener los indicadores de valor actual neto (VAN), tasa interna de 

retorno (TIR), relación beneficios costos (RBC) y periodo de 

recuperación. Las condiciones para la evaluación de los flujos indica una 

tasa mínima de retorno exigida por el inversionista del 25% y horizonte 
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de evaluación a 10 años, el análisis de los resultados de los indicadores 

son rentables para la situación con proyecto no siendo así para la 

situación sin proyecto. 

 

 Recomendaciones 

 

Con este estudio de pre factibilidad se determinó viabilidad y la rentabilidad financiera 

de realizar, el reemplazo del equipamiento médico en la clínica. Sin embargo antes 

de ejecutar el proyecto debe de considerarse lo siguiente: Condiciones reveladas en 

el análisis de sensibilidad. 

 

✓ Una vez realizado el reemplazo de los equipos desarrollar campañas 

publicitarias para atraer potenciales clientes e incrementar los servicios 

brindado con el objetivo de no decrementar los ingresos ya que el porcentaje 

que permite esta variable es del 5.88% anualmente, por tanto se debe trabajar 

en función de este indicador. 

 

✓ Se debe de mantener monitoreo sobre los precios de las refacciones las cuales 

son utilizadas para brindar los respectivos mantenimientos de los equipos, ya 

que si estos incrementaran en 265% anual, el proyecto se volvería intolerante 

a este costo generando pérdidas. 
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Anexos 
 
Tabla A1. Calculo en % de perdida de ingreso por equipos fuera de operación en 
caso sin proyecto. 
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Tabla A2. Calculo en % de perdida de ingreso por equipos fuera de operación en 
caso con proyecto. 

 
 

Tabla A3. Cuadro comparativo de consumo electrico por cada equipo. 

 Actual Propuesto 

Tomografo 
Marca: GE 

Modelo: HiSpeed dual 
Marca: GE 

Modelo: Revolution ACTs 
*Consumo en KVA 15 6.3 
**Consumo en KW 12 5.04 

 

 Actual Propuesto 

Mamografo 
Marca: GE 

Modelo: DMR 
Marca: GE 

Modelo: Crystal Nova 

*Consumo en KVA 8.5 6.9 

**Consumo en KW 6.8 5.52 

                                                           
 
. 
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 Actual Propuesto 

Rayos X 
Marca: Tingle 

Modelo: TXR 525SFQ 
Marca: GE 

Modelo: XR6000 

*Consumo en KW 50 50 

 

 Actual Propuesto 

Ultrasonido 
Marca: GE 

Modelo: Volusson 730 pro 
Marca: GE 

Modelo: Volusson S6 

*Consumo en KVA 1020 900 

**Consumo en KW 816 720 

 

 Actual Propuesto 

Densitometro 
Marca: GE 

Modelo: DPX-NT 
Marca: GE 

Modelo: Prodigy 

*Consumo en KVA 600 450 

**Consumo en KW 480 360 

 

Tabla A4. Porcentaje de crecimiento de servicios basicos. 

 

 

Tabla A5. Ley de concertacion tributaria Arto 34. 
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Tabla A6. Proyección de ingresos servicio de tomografía. 

Crecimiento anual 1.49% 
 

Tabla A7. Proyección de ingresos servicio de Radiografías 

 
Crecimiento anual 1.74%. 
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Tabla A8. Proyección de ingresos servicio de ultrasonido. 

 

Tabla A9. Proyección de ingresos servicio de Mamografías. 

 
Crecimiento anual 1.65%. 
 
Tabla A10. Proyección de ingresos servicio de Densitometría. 

 
Crecimiento anual 4.17%. 
 



81 
 

Tabla A11. Consolidados de pérdidas de ingresos por tener los equipos fuera de operación en los mantenimientos SP. 

 
 
Tabla A12. Consolidados de pérdidas de ingresos por tener los equipos fuera de operación en los mantenimientos CP. 

 
 
Tabla A13. Detalle de precio promedios para determinar el % de incremento anual 

 
Datos obtenidos del Banco Central de Nicaragua. 
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Tabla A14. Análisis de sensibilidad con crecimiento de los ingresos anuales en 5.88% 
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Tabla A15. Análisis de sensibilidad con costos de mantenimiento incrementado en 265% anuales. 
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Power requirements CT Revolution ACTs 

 
 

Tomógrafo Hispeed dual 

 
 
Crystal Nova 
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Mamógrafo DMR 
 

 
 
 
 
Rayos X XR6000 
 

 
 
Rayos X  TXR 525SFX 
Tingle 
 
50kw 
 
Voluson E6 900VA 
 

 
 



86 
 

Voluson 730 pro 

 
 
 
 
 
Prodigy 
 

 
 
 

Densitómetro DPX-NT 
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Perfil del puesto y funciones 

 

Radiólogo 

 

Requisitos del puesto: 

 Medico graduado con especialidad en radiología. Ayuda con el buen manejo 

de los pacientes en el trabajo diario de la clínica. Como mínimo con dos años de 

experiencia como médico radiólogo. Sexo femenino o masculino. 

 

Funciones: 

• Realizar estudios por ultrasonido. 

• Lectura de tomas radiográficas. 

• Lectura de tomas de mamografía. 

• Lectura de tomografía. 

• Velar por el manejo adecuado de los pacientes desde que ingresan a la clínica 

hasta que salen atendidos por la clínica. 

 

Competencias: 

Liderazgo, comunicación y trabajo en equipo. 

 

Secretaria 

 

Requisitos del puesto 

 Bachiller con rapidez en mecanografía y conocimientos de paquetes de office.  

 Con facilidad a nuevos aprendizajes. Preferiblemente sexo femenino. 

 

Funciones 

• Tomar dictado para reportes de ultrasonido, mamografía, rayos x y tomografía. 

• Solicitar consumibles a admiración del área de trabajo conforme requiera.  

• Acatar con las ordenes asignadas por el superior inmediato 

 

Competencias 

 Comunicación, compromiso, integridad, orientación al cliente e iniciativa. 
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Administrador 

 

Requisitos del puesto: 

 Profesional graduado en administración de empresas o carreras afines con 

manejo en paquetes de office y conocimientos solidos de contabilidad, administración, 

leyes fiscales, laborales e INSS. Experiencia mínima de dos años en cargos similares. 

Sexo femenino o masculino. 

Funciones: 

• Elaborar y dar seguimiento al presupuesto operativo anual y mensual de la 

clínica. 

• Panificar las compras de materiales y suministros, consumibles, y todo lo 

relacionado a la actividad de la clínica. 

• Elaboración de planilla y pago de trabajadores. 

• Realizar pagos de servicios básicos. 

• Programar la ejecución de los mantenimientos preventivos y correctivos de los 

equipos. 

 

Competencias: 

 Planificación, comunicación, compromiso, liderazgo, flexibilidad, orientación al 

cliente, trabajo en equipo, autonomía, integridad, iniciativa, discreción, decisión, 

amabilidad, empatía y proactivo. 

 

Chofer 

 

Requisitos del puesto 

 Poseer licencia de conducir categoría 3. Experiencia comprobada mínimo de 

un año en cargos similares, buena presentación y respetuoso. Ayudar en lo que se 

le solicite para el buen funcionamiento de la clínica. Sexo masculino. 

 

Funciones 

• Conducir el vehículo propiedad de la clínica. 

• Acatar con las órdenes asignadas por el superior inmediato. 

• Responsabilizarse del vehículo asignado. 
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• Solicitar consumibles a admiración el área de trabajo conforme requiera.  

Competencias 

 Comunicación, compromiso, flexibilidad, trabajo en equipo, integridad, 

iniciativa, discreción, amabilidad y proactivo. 

 

Asistente 

 

Requisitos del puesto 

 Contador auxiliar o carrea afín con conocimientos en paquetes de office y 

habilidad con los números. Sexo masculino o femenino. 

 

Funciones 

• Apoyar a la administración en las funciones operativas y contables de la clínica. 

• Llevar el control de asistencia de los colaboradores de la clínica. 

• Realizar gestiones operativas tanto en la alcaldía y dirección general de 

ingresos. 

• Realizar las compras de útiles de limpiezas y papelería. 

• Realizar arqueo de efectivos y depósitos a cuenta operativa 

• Facilitar consumibles al área de trabajo conforme requiera.  

• Acatar con las órdenes asignadas por el superior inmediato. 

 

Competencias 

 Planificación, comunicación, compromiso, flexibilidad, trabajo en equipo, 

integridad, discreción, proactivo y facilidad de aprendizaje. 

 

Técnico 1, 2 y 3. 

 

Requisitos del puesto 

 Técnico radiólogo graduado con conocimientos de radiografía, mamografía y 

tomografía. Experiencia mínima de dos años en cargos similares. Para estudios de 

mamografía y densitometría se requiere del sexo femenino. 
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Funciones 

• Realizar los estudios con forme procedimientos del área asignada. 

• Solicitar consumibles a admiración del área de trabajo conforme requiera 

• Acatar con las órdenes asignadas por el superior inmediato. 

• Procurar el buen uso y cuido del equipo asignado para el buen desempeño de 

sus funciones. 

• Llevar control de mantenimientos de los equipos. 

• Informar de cualquier anomalía ocurrida en el desempeño de sus funciones a 

su superior. 

 

Competencias 

 Comunicación, compromiso, liderazgo, flexibilidad, orientación al cliente, 

trabajo en equipo, autonomía, integridad, iniciativa, discreción y facilidad de 

aprendizaje. 

 

Recepcionista 

 

Requisitos del puesto 

 Bachiller con habilidad en la toma de notas. Buena presentación y facilidad de 

palabras y dispuesta a nuevos conocimientos. Sexo femenino. 

 

Funciones 

• Atender y brindar información oportuna al usuario con servicios y 

procedimientos de la clínica. 

• Realizar entrega de resultados y gestionar cobro del servicio (elaborar recibo 

y factura del servicio). 

• Agendar o solicitar el servicio para el usuario. 

• Solicitar consumibles a admiración del área de trabajo conforme requiera.  

• Acatar con las órdenes asignadas por el superior inmediato. 

 

Competencias 

 Comunicación, compromiso, flexibilidad, orientación al cliente, trabajo en 

equipo, autonomía, integridad, iniciativa, discreción, amabilidad, y empatía. 
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Seguridad 

 

Requisitos del puesto 

 Licencia DAE, experiencia mínima de un año en cargos similares, buena 

presentación. Preferible sexo masculino. 

 

Funciones 

• Acatar con las órdenes asignadas por el superior inmediato. 

• Velar por el orden y seguridad en las instalaciones de la clínica. 

 

Competencias 

 Comunicación, compromiso, trabajo en equipo, integridad, iniciativa, 

discreción, decisión, amabilidad, empatía, proactivo y facilidad de aprendizaje. 

 

Limpieza 

 

Requisitos del puesto: 

 Buena presentación, respetuosa y orientado al trabajo. Sexo femenino. 

 

Funciones 

• Encargada de la limpieza y ornamento de todo el local. 

• Acatar las órdenes asignadas por el superior inmediato. 

• Solicitar consumibles a admiración el área de trabajo conforme requiera. 

 

Competencias 

 Trabajo en equipo, integridad, iniciativa, discreción, amabilidad, proactivo y 

facilidad de aprendizaje. 
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.  Según la normativa 080 del Minsa, define como Centro de diagnóstico: 

 

Centros de Diagnóstico: 
 

 Establecimiento destinado a la realización de estudios diagnósticos en una o 

 varias áreas específicas de la medicina. La atención está a cargo de personal 

 especializado debidamente registrado en el Ministerio de Salud de acuerdo 

 al tipo de exámenes que realicen. Contando para ello con espacio físico de 

 acuerdo a los estándares establecidos al igual que contar con los 

 instrumentos, equipos y material autorizado para tal fin. Se puede clasificar 

 en dos niveles cuando realiza al menos dos de las siguientes pruebas 

 diagnósticas: 

 

 A. Tomografía axial computarizada, resonancia magnética, mamografía, 

 radiografía convencional invasiva, endoscopia avanzada, ultrasonido, 

 doppler. 

 B. Radiografía convencional no invasiva, ultrasonido, endoscopia básica, 

 electroencefalografía, electromiografía, audiometría, electrocardiograma, 

 holter de presión arterial. (MINSA, 2011, p. 124) 

 

 Según la normativa 080 del Minsa, define como Centro de Diagnóstico: 

Anexo 5: estándares de habilitación. 

 

Estándares de servicios administrativos 
 

 Resultado esperado: el servicio cuenta con infraestructura adecuada y 

 segura. 

 - Los ambientes deberán tener ventilación mecánica o climatización artificial. 

 - La cubierta de techo deberá ser de lámina de zinc corrugado, lámina 

 autoportante, o losa de concreto reforzada. 

 - La estructura de techo: deberá ser metálica o de madera. 

 - La cubierta de techo deberá ser íntegra, sin filtraciones y sin huecos. 
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 - El forro de cielo raso deberá ser: plywood, plycem liso, plycem prepintado, 

 tabla yeso, poroplast, losa de concreto, sistema Covintec, o durock. Todo el 

 forro deberá tener superficie lisa, continua y de fácil limpieza. 

 - Las paredes de mampostería confinada o reforzada, paredes con sistema 

 Covintec acabado de repello y fino, o durock para exteriores. 

 - Particiones internas para división de ambientes de gypsum, plycem liso, 

 durock o MR para ambientes húmedos. 

 - Las paredes deberán ser de superficie lisa de material durable y fácil de 

 limpiar, resistente a productos químicos, pintura en buen estado. 

 - Las vigas y columnas deberán encontrarse sin daños, fisuras o fracturas. 

 - El piso deberá ser de ladrillo de cemento, terrazo o cerámica antiderrapante, 

 sin huecos, fisuras, fracturas o depresiones. 

 - El piso deberá ser de fácil limpieza y descontaminación, con superficies sin 

 deterioro de las mismas. 

 - Las ventanas deberán ser íntegras y de fácil limpieza, de celosía o fijas con 

 desplazamiento horizontal o vertical. 

 - Las puertas deberán ser de 0.90 m. de ancho como mínimo, fabricadas de 

 madera sólida, o de aluminio con vidrio con todos sus herrajes. 

 - Las rampas de acceso a personas con capacidades especiales deberán ser 

 de 1.50 m de ancho como mínimo y tener una pendiente moderada entre el 

 8-10% que permita el tránsito de sillas de ruedas. 

 - Deberá tener un servicio higiénico con lavamanos en buen estado y 

 funcionando adecuadamente, uno cada 15 mujeres y uno cada 25 varones, 

 en lo sucesivo uno cada 10 personas, los cuales deberán estar accesible a 

 una distancia menor de 20 m. para el personal de salud. 

 Resultado esperado: dispone de sistema de instalación eléctrico adecuado 

 - Iluminación artificial de adecuada intensidad. 

 - Los paneles eléctricos deberán estar debidamente protegidos con breakers 

 termomagnéticos, señalizados y polarizados. Deberá contar con al menos 

 con un panel de distribución para los circuitos de tomacorriente e iluminación. 

 - El sistema de distribución de energía eléctrica deberá estar canalizado, 

 empotrado con tubo conduit o EMT, asegurando líneas adicionales para 

 neutro y aterrizamiento. 

 - Todos los contactos eléctricos deberán estar polarizados y aterrizados. 
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 - Aterrizamiento independiente para equipos que técnicamente lo requieran, 

 debidamente identificados. 

 - Sin extensiones eléctricas o regletas múltiples en un solo tomacorriente. 

 - Los apagadores deberán estar a una altura máxima de 1.40 m. desde el 

 nivel de piso terminado (NPT). 

 - Los tomacorrientes deberán estar a una altura mínima de 0.40 m. desde el 

 NPT. 

 - Los apagadores empotrados en las paredes deberán estar protegidos con 

 sus cubiertas. 

 - Los apagadores superficiales deberán estar instalados en cajas metálicas 

 pesadas tipo UL con su tapa de protección, con tubería metálica EMT. 

 - Los tomacorrientes con voltaje de 110V deberán estar señalizados y 

 protegidos con su cubierta plástica o metálica (deberán tener una línea 

 adicional Nº.14 de protección para polo a tierra). 

 - Los tomacorrientes con voltaje de 220 voltios deberán estar debidamente 

 señalizados y protegidos con su cubierta plástica o metálica (deberán tener 

 una línea adicional Nº.14 de protección para polo a tierra). 

 Resultado esperado: dispone de sistema de instalación hidrosanitario 

 adecuado. 

 - Las instalaciones de agua potable y aguas servidas deberán estar 

 conectadas a la red pública. 

 - El sistema de abastecimiento de agua potable deberá ser eficiente con 

 caudal y presiones suficientes. 

 - Llaves de chorro y de pase en buen estado. 

 - Sistema de aguas servidas deberá funcionar eficientemente con descarga 

 a la red pública, o a una fosa séptica con pozo de absorción. 

 - Los canales y bajantes, así como las tuberías del drenaje pluvial, funcionan 

 eficientemente. 

 

 Área de espera 
 

 Resultado esperado: dispone de un ambiente adecuado de espera para los 

 usuarios del área administrativa. 
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 - Área señalizada. 

 - Contiguo a la oficina de la dirección. 

 - Extintor ABC de 20 lb, lleno y actualizado. 

 - Mínimo de seis sillas individuales o un juego de sofá y sillones en un área 

 de 4 m2. 

 - Oasis de agua disponible a los usuarios. 

 - Basurero de pedal con tapas. 

 - Servicios higiénicos: lavamanos e inodoros en buen estado y funcionando 

 adecuadamente, diferenciado por sexo, cuenta con dispensador de jabón, al 

 menos uno con criterios de accesibilidad debidamente señalizado con el 

 símbolo internacional de discapacidad. 

 

Oficinas administrativas 
 

 Resultado esperado: dispone de oficina para el responsable o director del 

 establecimiento. 

 - Ambiente: 

 Superficie de 9 m2. 

 Bodega integrada de 3 m2 mínimo. 

 - Mobiliario por ambiente: 

  Escritorio de metal o madera. 

 Tres sillas como mínimo. 

 Archivador de madera o metálico. 

 Equipo de computadora y sus accesorios. 

 Teléfono. 

 Basurero con tapa. 

 Resultado esperado: cuenta con área definida para la Administración 

 - Ambiente: 

 Superficie mínima de 6m2 

 4 m2 por cada recurso adicional con su respectivo mobiliario. 

 Bodega integrada de 3 m2 mínimo. 

 - Mobiliario por ambiente 

 Escritorio de metal o madera. 
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 Tres sillas como mínimo. 

 Archivador de madera o metálico. 

 Equipo de computadora y sus accesorios. 

 Teléfono. 

 Basurero con tapa. 

Oficina de información al usuario 
 

Resultado esperado: dispone de condiciones adecuadas para brindar 

información y atender a usuarios: pacientes y familiares. En los 

establecimientos privados el director de la unidad nombrará un delegado. 

- Recurso con mínimo aprobado bachiller, con capacitación en áreas sociales. 

- Superficie mínima de 6 mts2 

- Mobiliario por ambiente: 

Escritorio de metal o madera. 

Tres sillas como mínimo. 

Archivador de madera o metálico. 

Equipo de computadora y sus accesorios. 

Teléfono. 

Basurero con tapa. (MINSA, 2011, pp. 125, 130) 
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Dimensiones de los componentes de los equipos propuestos 
en la tabla anterior. 

 

Tomógrafo 

Fig. A1 Tomógrafo GE Revolution ACTs. 

 

Tomógrafo propuesto para reemplazo (GE General Electric Company, 2017, pág. 2) 
 

Fig. A2 Dimensiones del Gantry del Tomógrafo. 

 

 

Fig. A3 Vista lateral de Gantry y mesa del Tomógrafo. 
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Fig. A4 Dimensiones del PA Power Adapter. 
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Fig. A5 Dimensiones del CPU. 

 

Fig. A6 Dimensiones de la escritorio. 

Fig. A7 Ubicaciones mínimas permisibles por fabricante. 
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Mamógrafo 

Fig. A8 Mamógrafo GE, Crystal Nova. 

 

Mamógrafo propuesto para reemplazo (GE , 2017, pág. 1). 

 

Fig. A9 Dimensiones del Gantry del mamógrafo.  
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Fig. A10 Dimensiones de la consola 

del mamógrafo. 
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Fig. A11 Espacio minimo requerido para instalacion del mamógrafo. 

 

 

Rayos X 

Fig. A12 Rayos X GE XR 6000. 

 

Rayos X propuesto para reemplazo (GE , 2014, pág. 33) 
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Fig. A13 Dimensiones del Rayos X. 
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Fig. A14. Ubicación mínima de la mesa y Bucky de pared. 

 
 

Ultrasonido 

Fig.A15. Ultrasonido GE Voluson S6. 

 

Ultrasonido propuesto para reemplazo (GE General Electric Company, 2012, pág. 1) 
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. Fig. A16 Ubicación mínima del equipo de ultrasonido 

 
 
 
 

Densitómetro 

Fig. A17. Densitómetro GE, Prodigy. 

 

Densitómetro propuesto para reemplazo (GE , 2010, pág. 2). 
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Fig. A18. Dimensiones de densitómetro y ubicación mínima requerida. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 




