
 

 

       UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA 

Facultad de Tecnología de la Construcción 

 

 

 

Monografía 

 

“PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN DE OBRA PARA EL PROYECTO 

DISEÑO E INGENIERÍA RENOVACIÓN DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA 

E IMAGENOLOGÍA HOSPITAL MANOLO MORALES PERALTA, 

DEPARTAMENTO DE MANAGUA” 

  

Para optar al título de Ingeniero Civil 

 

 

Elaborado por 

 

Br. Víctor Josué González Báez 

Br. Rebeca Paola Mendieta Romero 

Br. Elmer Antonio Baltodano Hernández 

 

Tutor 

 

Ing. Ana Rosa López Olivas 

 

 

 

 

Managua, Nicaragua 

Noviembre 2020 

 





 

 

Managua, 23 de noviembre de 2020 

Dr. ING. 

OSCAR GUTIÉRREZ SOMARRIBA 

DECANO 

FACULTAD TECNOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN 

Su Despacho 

 

Estimado Dr. Ing. Gutiérrez. 

 

Es de mi agrado dirigirme a usted para informarle que he revisado y seguido a 

detalle el trabajo monográfico titulado “PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN DE 

OBRA PARA EL PROYECTO DISEÑO E INGENIERÍA RENOVACIÓN 

DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA E IMAGENOLOGÍA HOSPITAL MANOLO 

MORALES PERALTA, DEPARTAMENTO DE MANAGUA”, elaborado por Br. 

Víctor Josué Gonzales Báez, Br. Rebeca Paola Mendieta Romero y Br. Elmer 

Antonio Baltodano Hernández, para optar al título de ingeniero civil. 

 

El trabajo presentado por los bachilleres cumple con todos los aspectos técnicos 

requeridos para ser presentado y defendido ante el tribunal examinador que usted 

disponga. 

 

Sin otro particular a qué hacer referencia, me despido. 

 

Muy atentamente. 

 

Ing. Ana Rosa López Olivas 

Tutor 

 

Cc: Br. Víctor Josué González Báez 

Br. Rebeca Paola Mendieta Romero  

Br. Elmer Antonio Baltodano Hernández 



Dedicatoria 

 

 

 

Primeramente, se lo dedico a Dios sobre todas las cosas por ser el guía en mi 

vida y mi camino, para ser un excelente ingeniero, sobre todas las cosas por 

cuidarme y llevarme hasta este punto en el cual me siento bendecido por todas 

las oportunidades que he tenido como profesional. 

A mis padres por siempre estar conmigo apoyándome en el camino que escogí y 

el apoyo cuando más lo necesitaba, a mis hijos por estar conmigo siempre para 

darme ese impulso que siempre ha estado conmigo para continuar y culminar. 

A mi tutora Ing. Ana Rosa López de mi monografía por instruirme para lograr 

culminar mi camino de estudiante. 

A mis mejores amigos Elmer Baltodano y Rebeca Mendieta compañeros con los 

cuales comparto la culminación de mi monografía gracias por estar conmigo y ser 

mis mejores amigos desde que entre a la universidad. 

 

 

 

 

 

 

Br. Víctor Josué González Báez 



Agradecimiento 

 

 

 

Agradezco primeramente a Dios, por darme vida y salud para llegar a cumplir mi 

anhelado sueño de culminar mi carrera. Al poder superar las pruebas y retos que 

me ha puesto la vida por delante al desempeñarme como ingeniero durante este 

tiempo los años de trabajos arduos, sudor, desvelos y de los esfuerzos que he 

obtenido en mi meta de culminar mi carrera. 

A mis padres, mis amados y queridos hijos; que son el motor que impulsa mi vida 

para seguir adelante y cumplir mis metas. Por mis seres queridos quienes me han 

dado consejos, enseñanzas, motivaciones para seguir y que inculcaron valores 

de responsabilidad, humildad, honestidad y ética para ser un digno profesional 

con mi frente en alto ante cualquier adversidad. 

A mis maestros que se entregaron con mucha dedicación y esmero, con sus 

enseñas las cuales han sido una antorcha que guía mi camino,  superando nuevos 

retos que me ha puesto la vida por delante. Especial agradecimiento a la Ing. Ana 

Rosa López quien a sido mi tutor en el proceso de realización de mi monografía 

quien me ha instruido y guiado para culminar mis metas como estudiante. 

 

 

 

 

 

Br. Víctor Josué González Báez 



Dedicatoria 

 

 

 

Este trabajo se lo dedico a mis Padres, ustedes dieron los mejor de sí para ser 

de mí lo que hasta ahora he logrado ser, agradezco su infinito amor, apoyo y 

consejos durante toda mi carrera y por motivarme a alcanzar mis metas. 

Espero honrarles el resto de mi vida con mis acciones y logros. 

A mi esposo, por su apoyo incondicional, que desde hace 10 años nos venimos 

empujando el uno al otro para alcanzar muchos logros en nuestra vida juntos 

A mis maestros, por su gran apoyo y por impulsar el desarrollo de nuestra 

formación profesional. 

A mi pequeña hija, le dedico este logro más en mi vida, siendo ella el impulso 

principal para continuar superándome por el bien de ella, mío y de los que me 

rodean. 

Finalmente, pero no menos importante a mis compañeros de monografía, 

quienes sin su esfuerzo y apoyo incondicional esto no fuese posible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Br. Rebeca Paola Mendieta Romero 



Agradecimiento 

 

 

 

En este momento de mi vida, concluyendo una meta más en mi caminar, 

agradecida con mi Padre celestial por haberme guardado hasta estos momentos, 

dándome como guía a mis Padres para hacerme una persona de bien, 

responsable e iluminando cada paso que voy dando.  

Gracias a mis Padres porque con el impulso de ellos, valores y principios puedo 

avanzar cada día para ser mejor profesional y ser humano por el bien mío y de los 

que me rodean. 

Agradecida con muchas personas y familiares que con sus palabras me han 

animado a continuar y no quedarme estancada, a mejorar y prosperar. 

A mi tutora Ing. Ana Rosa López, tutor de nuestra monografía, por su valiosa guía 

y el asesoramiento para realizar un excelente trabajo y presentación. 

A mi esposo, Ing. Ronny López por siempre apoyarme y brindarme los mejores 

consejos para ser una mujer más responsable y profesional, empujándome a 

superarme para que lleguemos a las metas trazadas en nuestra vida juntos. 

Y por ultimo y muy especial agradecimiento a mi hija hermosa Naomi Lucia. Que, 

aunque muchos se estancan por tener hijos, hoy ella es la prueba de que nos 

podemos superar, siendo ella mi mayor impulso para continuar y darle una vida 

mejor de la que nosotros sus padres tuvimos. 

 

 

 

 

Br. Rebeca Paola Mendieta Romero 



Dedicatoria  

 

 

 

Esta tesis se la dedico a mi Dios quien supo guiarme, darme fuerza, vida y salud 

para seguir adelante y no desmayarme ante los problemas que se me han 

presentado en mi vida, enseñándome a encarar y levantándome ante cada caída 

que di sin perder nunca mi dignidad, ni rendirme en el intento. 

 

A mi familia quienes por ellos soy lo que soy. A mi madre que siempre como pudo 

me apoyo y brindo fuerzas, amor, consejos, ayuda en esos momentos difíciles, a 

mi tía quien siempre me seguirá apoyando y dando consejos. Gracias a ellos 

quienes me dieron todos esos recursos soy lo que soy como persona, mis valores, 

mis principios, mi carácter, mi perseverancia, mi coraje para conseguir mis 

objetivos. 

A mis maestros, quienes me dieron consejos y supieron impulsar mi desarrollo 

profesional. 

 

 

 

 

 

 

 

Br. Elmer Antonio Baltodano Hernández 



Agradecimiento 

 

 

 

Primeramente, agradezco a la universidad UNI por haberme aceptado ser parte 

de ella y abierto las puertas para poder estudiar una de las carreras más 

importantes como es la Ingeniería Civil, asi también a los diferentes docentes que 

brindaron sus conocimientos y su apoyo para seguir adelante día a día. 

Agradezco también a mi Tutor de tesis la Ing. Ana Rosa López por habernos 

brindado la oportunidad de recurrir a su capacidad y conocimiento sobre la 

ingeniería, así como también habernos tenido la paciencia del mundo para 

guiarnos durante todo el desarrollo de la tesis. 

Agradezco a todos los que fueron mis compañeros de clases durante todos los 

años de la universidad y que me apoyaron mucho con su compañerismo, amistad 

y apoyo moral que aportaron un alto porcentaje a mis ganas de seguir adelante 

en mi carrera profesional. 

Finalmente, agradezco a mi prometida, Carolina Bermúdez, por apoyarme en los 

momentos más duros de mi vida y darme ánimos para no declinar de la carrera 

en los momentos más tristes y estresantes, logrando así sacar lo mejor de mí y 

seguir adelante mejorando día a día en todos los aspectos.  

 

 

 

 

 

Br. Elmer Antonio Baltodano Hernández 



 

 

ÍNDICE 

CAPÍTULO I: Generalidades 

1.1 Introducción ........................................................................................................ 1 

1.2 Antecedentes ..................................................................................................... 2 

1.3 Justificación ........................................................................................................ 3 

1.4 Objetivos ............................................................................................................. 4 

1.4.1 Objetivo General .................................................................................. 4 

1.4.2 Objetivos Específicos ........................................................................... 4 

1.5 Marco teórico ...................................................................................................... 5 

1.5.1 Definición de hospitales ........................................................................ 5 

1.5.2 Conceptos básicos ............................................................................... 6 

1.5.3 Sistemas constructivos ......................................................................... 8 

1.5.4 Costos ................................................................................................ 10 

1.5.5 Planeación y programación en obras civiles ...................................... 11 

1.5.6 Productividad ...................................................................................... 13 

1.5.7 Sistemas de redes .............................................................................. 14 

1.5.8 Diagrama de barras o grafico de Gantt .............................................. 15 

1.5.9 Métodos de ordenamientos ................................................................ 16 

1.6 Diseño metodológico ...................................................................................... 17 

 

CAPÍTULO II: Cálculo de cantidades de obras de las etapas y sub-etapas del 
proyecto  

2.1 Cálculo de cantidades de obra del proyecto ................................................... 23 

2.1.1 Introducción ........................................................................................ 23 

2.1.2 Etapa: Preliminares y terracería ......................................................... 23 

2.1.4 Etapa: Estructura de concreto ............................................................ 41 

2.1.5 Etapa: Mampostería ........................................................................... 54 

2.1.6 Etapa: Acabados ................................................................................ 55 

2.1.7 Etapa: Paredes especiales ................................................................. 58 

2.1.8 Etapa: Estructura metálica y cubierta de techo .................................. 58 

2.1.9 Etapa: Losa de techo.......................................................................... 58 

2.1.10 Etapa: Cielo raso .............................................................................. 58 

2.1.11 Etapa: Pisos ..................................................................................... 59 

2.1.12 Etapa: Particiones ............................................................................ 59 

 



 

 

CAPÍTULO III: Costos unitarios para el proyecto 

3.1 Estimación de costos unitarios para el proyecto ............................................ 61 

3.1.1 Costos directos ................................................................................... 61 

3.1.2 Costo de mano obra ........................................................................... 61 

3.1.3 Costo de material ............................................................................... 62 

3.1.4 Costo por maquinaria o equipo de construcción ................................ 63 

3.1.5 Presupuesto ....................................................................................... 67 

 

CAPÍTULO IV: Programa físico de las etapas y sub-etapas para el proyecto 

4.1. Elaboración del programa físico del proyecto ................................................ 77 

 

CAPITULO V: Formato para avalúo de proyecto 

5.1 Elaboración del formato para avalúo del proyecto HMMP ........................... 85 

 

CAPITULO VI: Conclusiones y Recomendaciones 

6.1. Conclusiones ....................................................................................................... 92 

6.2 Recomendaciones ............................................................................................... 94 

 

VII BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................ 95 

 

 

ÍNDICE DE ANEXOS 

Anexo A:   ....................................................................................... I-LXXXIII 

Anexo B:  ............................................................................ LXXXV-LXXXIX 

Anexo C:  ........................................................................................ XCI-CXI 

Anexo D:  .................................................................................... CXIII-CXIX 

Anexo E:  ............................................................................................. CXXI 

Anexo F:  ........................................................................................... CXXIII 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I: Generalidades 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

 

1.1 Introducción 

 

En este documento se presenta la elaboración del costo y presupuesto, 

planificación y programación de obra del proyecto “Diseño e ingeniería renovación 

departamentos de emergencia e imagenología Hospital Manolo Morales Peralta, 

departamento de Managua”, que consta de un área de construcción de 1,147.61 

m². 

 

El propósito de este documento, es calcular las cantidades de obras (Take off), 

los costos unitarios de las actividades a realizar, la planificación y programación 

para la ejecución de la obra, haciendo uso de varias herramientas digitales para 

la obtención de estos datos.  

 

Por lo tanto, este proyecto se hace para concretar el avance progresivo de la 

infraestructura, ya que todavía hay construcciones antiguas que no han sido 

supervisadas y mejoradas para el progreso tanto de hospitales como de cualquier 

estructura antigua, así como la presentación de un plan de trabajo para la 

ejecución de las diferentes actividades (Planificación) y la estimación del tiempo 

que tomará realizar cada actividad (Programación). 

 

En la actualidad existen varios programas que facilitan la programación y 

administración de un proyecto en base a un presupuesto, optimizando la ejecución 

del mismo. 
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1.2 Antecedentes 

 

El hospital Escuela Dr. Roberto Calderón Gutiérrez, es un centro asistencial de 

salud con un perfil médico quirúrgico para cirugías ortopédicas, maxilofacial y 

cirugía general. Fue construido en 1974, por la administración del general 

Anastasio Somoza Debayle, inicia labores el 02 de noviembre del mismo año con 

el nombre de hospital oriental de Managua con una vida útil de 8 años, cuenta con 

una extensión territorial de 39,858.02 m² y con un área construida de 10,492.85 

m². 

 

En sus inicios mantuvo el nombre de hospital oriental, el cual después de un 

incidente que transcurrió en el año 1975 fue cambiado a hospital Dr. Manolo 

Morales Peralta, luego se produjo otro cambio en el cual le denominaron hospital 

Escuela Dr. Roberto Calderón Gutiérrez en los años 90 hasta la fecha.  

 

Para la ejecución de la obra a realizar, es mediante la cooperación de la República 

de Austria, que tiene una larga trayectoria de contribución para el desarrollo de 

proyectos con Nicaragua. Este ha sido uno de los países que principalmente se 

ha beneficiado de la aportación austriaca para su desarrollo desde 1992 hasta la 

fecha. Actualmente se realizarán proyectos como la renovación del área de 

emergencia e imagenología del hospital Dr. Roberto Calderón Gutiérrez, 

cofinanciados por la agencia austriaca para el desarrollo ADA en Nicaragua y 

otras numerosas organizaciones austriacas como Horizonte 3000, el Instituto para 

la cooperación en proyectos de desarrollo ICEP, la Cooperación Norte-Sur o Chica 

Austria que trabajan en Nicaragua en parte con el apoyo financiero de la agencia 

austriaca para el desarrollo ADA. 
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1.3 Justificación 

 

El hospital, con el fin de ejecutar el proyecto por medio de la presidencia 

nicaragüense, conlleva la cooperación de Austria, expresando la voluntad de 

transformar este centro con su financiamiento que tienen diferentes relaciones 

jurídicas e institucionales que se ven implicadas en la construcción. 

 

La renovación del área de emergencia e imagenología del Hospital Dr. Roberto 

Calderón Gutiérrez, tiene como objetivo incrementar la cobertura de atención 

médica y mejorar los servicios de salud en Managua, especialmente en el sector 

oriental de la capital que tendrá un área de construcción de 1,204 m². 

 

A nivel social se estará contribuyendo a mejoras en la atención brindada a la 

población. Actualmente el área de emergencia tiene una capacidad de 72 sillas 

de espera para los familiares, área de choque con capacidad de atender a 5 

pacientes al mismo tiempo, área de observación con 17 camas y área de atención 

a febriles para 7 camas. En imagenología tendrá sala de espera con capacidad 

de 42 sillas, 2 salas de Rayos X digital de última generación, 3 salas de ultrasonido 

de calidad y última tecnología y una sala de tomografía axial computarizada con 

un equipo que permitirá trabajar con imágenes de alta calidad. 

 

Con la propuesta se pretende dar una solución adecuada para facilitar la 

recuperación rápida de los pacientes y crear un ambiente confortable para la 

estancia de los médicos que ejercen sus funciones en él; además de presentar la 

propuesta de un hospital accesible para todos, lo que ha de ser referencia a 

futuras intervenciones en tipologías hospitalarias. 
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1.4 Objetivos 

 

1.4.1 Objetivo General 

 

❖ Determinar el presupuesto y programación de obras para el “Proyecto 

diseño e ingeniería renovación departamentos de emergencia e 

imagenología Hospital Manolo Morales Peralta, (HMMP), departamento de 

Managua”. 

  

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

❖ Realizar el cálculo de cantidades de obras de las etapas y sub-etapas del 

proyecto HMMP utilizando una hoja de cálculo de Excel. 

 

❖ Estimar costos unitarios para el proyecto HMMP, aplicando una hoja de 

cálculo de Excel.  

 

❖ Elaborar el programa físico de las etapas y sub-etapas del proyecto HMMP, 

para la determinación del tiempo de ejecución, a través del programa Ms 

Project. 

 

❖ Elaborar el formato para avalúo del proyecto HMMP. 
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1.5 Marco teórico 

 

La construcción de una obra civil es una tarea, que incluye múltiples etapas 

previas a la ejecución del proyecto, como el anteproyecto y la licitación. Hay 

mucho qué hacer y planificar cuando se está preparando para construir. En el 

momento de la planificación de cada proyecto surgen diferentes interrogantes y 

dudas acerca de cómo se puede realizar de manera eficaz, efectiva y en el tiempo 

adecuado para concluir de manera exitosa la obra. 

 

Dada a que esta investigación se enfocara en el análisis de un sistema 

constructivo de los hospitales que se rige bajo la Normativa-080 del Ministerio de 

Salud (MINSA), es importante recordar que el costo de una construcción en si es 

solo una parte del total de gasto. 

 

El presupuesto en base al costo y tiempo de la obra nos permitirá la rentabilidad, 

viabilidad y utilidad de la construcción de la obra, este debe concordar con el costo 

y el tiempo actual de realización mediante el análisis donde podamos mostrar la 

información del proyecto como son los planos, preservando hasta el más mínimo 

detalle completo. Por consiguientes es de gran relevancia el Take Off para obtener 

los metrajes de materiales para las diferentes etapas que se ejecutaran en dicha 

obra. 

 

1.5.1 Definición de hospitales 

 

A definición propia, se considera el hospital como la construcción que alberga el 

equipo médico y de tratamiento especializado para atender todo tipo de 

enfermedades, teniendo como principal función el hospedaje en hospitalización; 

por tal razón se requiere de un diseño que logre responder a estas necesidades. 
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❖ Categorización de los hospitales 

 

En Nicaragua el proceso de clasificación de unidades de salud se realiza 

utilizando criterios que son trazadores para la ubicación más adecuada de éstas; 

sin embargo, por su naturaleza se han subdividido en públicos y privados; no 

obstante, dependiendo de la locación surgen diferentes clasificaciones tales 

como: público hospital primario. 

 

1.5.2 Conceptos básicos 

 

El presupuestar una obra de un hospital, es establecer qué está organizada por: 

materiales, insumos, mano de obra, equipos y herramientas (composición 

cualitativa); y de las unidades de medida como metros lineales, metros cuadrados, 

metros cúbicos, unidad y global que se requieran (composición cuantitativa). Para 

finalmente, aplicar precios a cada uno y obtener su valor en un momento dado. 

 

Previamente se debe someter el proyecto a los siguientes análisis: 

❖ Análisis geométrico: Significa el estudio de los planos de construcción, 

es decir la determinación de la cantidad de volúmenes en la obra (cómputos 

métricos, análisis de precios unitarios). 

 

❖ Análisis estratégico: Es la definición de la forma en que se ejecutará, 

administrará y coordinará la construcción de la obra o el desarrollo de esta. 

Esto genera determinadas actividades que deben realizarse, pero que no 

se encuentran en los planos de construcción, sin embargo, todas estas 

actividades tienen un costo en lo que representa el presupuesto de la obra. 

 

❖ Análisis del entorno: Definición y valorización de costos no ligados a la 

ejecución física de actividades o de su administración y control, sino de 

requerimientos profesionales, de mercado o imposiciones 
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gubernamentales (conexión a servicios públicos, trabajos de mitigación de 

impacto ambiental, etc.). 

 

❖ Obra: Es el conjunto de operaciones manuales y mecánicas que se 

realizan durante la ejecución del proyecto de acuerdo a los planos y 

especificaciones, divididas convencionalmente para fines de medición y 

pago, incluyendo el suministro de los materiales correspondiente cuando 

estos sean necesarios. 

 

❖ Proyecto: Es un factor base, para la determinación del costo indirecto; ya 

que el tipo de obra a ejecutar, el monto del costo directo, ubicación y 

localización no los proporciona el proyecto, esto quiere decir que nos 

termina las características de la obra, así como las circunstancias físicas y 

socioeconómicas del lugar de la obra en cuestión. 

 

❖ Take off (cantidades de obras): Se denomina take off a todas aquellas 

cantidades de materiales que involucran los costos de una determinada 

obra. Dichas cantidades están medidas en unidades tales como: metros 

cúbicos, metros lineales, metros cuadrados, quintales, libras, kilogramos y 

otras unidades. De los cuales dependerá en gran parte el presupuesto. 

 

❖ Presupuesto: En este caso específico, es el cálculo anticipado del costo 

total estimado para ejecutar la construcción, reparación o mantenimiento 

de un proyecto en un período de tiempo fijado. 

 

❖ Costo: Es la suma que nos dan los recursos (materiales) y el esfuerzo 

(mano de obra) que se hayan empleado en la ejecución de una obra. Los 

costos se dividen en Costos Directos y Costos Indirectos. 
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❖ Programación: Permite contar con un referente para comparar, llegado el 

momento, lo que realmente sucede en un proceso de producción, con lo 

que pensamos que ocurriría, permitiéndonos así comprobar que tanto 

acertamos en la suposición de las variables. 

 

❖ Catálogo de etapas y sub-etapas: Constituye uno de los documentos 

básicos de proyecto, en él se especifican los conceptos a considerar que 

se determinan con la mayor precisión posible, así como las cantidades a 

realizar en cada concepto de obra.  

 

❖ Norma de rendimiento horaria: Es la cantidad de obra de una actividad 

fundamental que se proyecta realizar con la mano de obra idónea durante 

una hora de trabajo continuo. La capacidad de producción horaria depende 

de las dimensiones, formas y alcances; cuyo valor normalmente lo 

proporciona el proveedor por medio de manuales de rendimiento. 

 

1.5.3 Sistemas constructivos 

 

Según la nueva cartilla de la construcción (2011) existen un sin números de tipos 

de sistemas constructivos en el país, los cuales se detallan a continuación: 

 

1.5.3.1 Mampostería 

 

La mampostería es un término que involucra construcciones hechas de ladrillos. 

Estos pueden ser de una gran variedad de materiales tales como la arcilla 

quemada, de suelo cemento, de piedra natural, como la pierda cantera, de 

mezclas de concreto o mortero y de suelo natural quemado al solo como es el 

caso del ladrillo de adobe. 
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Existen dos tipos de construcción en mampostería: 

❖ Mampostería confinada: Está conformada por muros construidos con 

bloques pegados con mortero confinados por sistemas de concreto 

reforzado tradicionalmente como columnas. Este sistema es de gran 

experiencia en Nicaragua y cuenta con un gran soporte experimental y 

analítico. Es apta para construcciones en altura hasta unos seis pisos de 

altura. 

 

❖ Mampostería reforzada: Está conformada por muros construidos con 

bloques huecos pegados con mortero, en el cual es reforzada interiormente 

es decir el refuerzo se coloca dentro de los huecos del bloque. Este sistema 

conduce a edificaciones pocos aptos para lograr una amplia variedad de 

estilos desde el punto de vista arquitectónica, al mismo tiempo que no es 

flexible para hacer modificaciones una vez puesto. 

1.5.3.2 Electro-mallas  

 

Es una malla tridimensional de alambre de acero galvanizado o no galvanizado, 

de alta resistencia, con calibre N° 14,5. Son mallas que van a ambos lados de un 

corazón de espuma de poli estireno y unidas entre sí por alambres transversales. 

La espuma aislante va separada de las mallas por espacios de 3/8” como mínimo 

o casi 1 cm lo cual sirve para que amarre el mortero de arena y cemento se aplica 

a cada panel. 

 

1.5.3.3 Prefabricado con concreto armado 

 

Este sistema construye las piezas enteras de cerramiento en fábrica e incluyen 

puertas o ventanas tipo panel integral. Estos sistemas se refuerzan con electro-

mallas de altas resistencia, se ensamblas en el sitio de construcción, uniéndose 

las paredes con soldadura en puntos ya predefinidos por el fabricante, se usa una 
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viga corrida armada en forma de “U”, como sistema de fundación, la cual da 

estabilidad a las paredes. 

 

1.5.4 Costos 

 

El presupuesto de una obra o proyecto, es la determinación previa de la cantidad 

en dinero necesaria para realizarla, es la resultante de sumar los cinco elementos 

que componen el cálculo del costo estimado de la obra y que son: 

 

❖ Costo directo (CD) +  

❖ Costo indirecto (CI) +  

❖ Costo de administración central (CAC) +  

❖ Utilidad (U) +  

❖ Impuestos (I). 

 

1.5.4.1 Costos directos (CD) 

 

Son los costos previstos en que se debe incurrir directamente para utilizar o 

adquirir e integrar los recursos necesarios, en la cantidad o en el tiempo que sean 

necesarios, para realizar una actividad de construcción, mantenimiento o 

reparación de un proyecto.  

 

El costo directo (CD) que se calcula para cada concepto de obra, se divide entre 

su respectiva cantidad de obra estimada (COE) con su unidad de medida para 

obtener el costo y así obtener el costo unitario directo (CUD). Los recursos o 

componentes de cada costo unitario (CUD) pueden ser de cuatro tipos: 

 

❖ Manos de obra 

❖ Maquinaria o equipo 

❖ Materiales 

❖ Herramientas 
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1.5.4.2 Costos indirectos (CI) 

 

El costo indirecto corresponde a los gastos generales necesarios para la ejecución 

de los trabajos no incluidos en los costos directos que realiza el contratista, tanto 

en sus oficinas centrales como en el sitio de los trabajos. 

 

Se deben considerar dentro de este rubro los gastos administrativos y técnicos 

necesarios para la correcta realización de los procesos constructivos de la obra, 

incluyendo los imprevistos como la suspensión o la demora en el trabajo por mal 

tiempo, por escasez o retraso en la entrega de materiales, de equipo o de mano 

de obra, por omisiones o modificaciones al proyecto, por conflictos patronales o 

por accidentes. Los costos indirectos normalmente están integrados por los 

siguientes grupos: 

 

❖ Costos de oferta y de contratación 

❖ Costos iniciales 

❖ Costos de operación 

❖ Costos administrativos de campo 

❖ Costos por servicios especializados 

❖ Costos por afectaciones esperadas 

❖ Costos imprevistos 

 

1.5.5 Planeación y programación en obras civiles 

 

Para iniciar el proceso de planeación de un proyecto se debe definir el objetivo del 

mismo. La definición del proyecto se logra cuando se expone con claridad el 

producto final esperado y los métodos que serán utilizados para lograr dicho 

propósito. Guido & Clements en su libro “Administración Exitosa de Proyectos”, 

generalmente suelen definir el proyecto en función del alcance, cronograma y el 

costo. 
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La definición del proyecto debe ser una decisión en consenso entre el constructor 

y el cliente. Este debe ser: 

 

❖ Claro. 

❖ Alcanzable. 

❖ Específico. 

❖ Medible o mensurable. 

 

Requieren conocimientos precisos y claros de lo que se va a ejecutar, de su 

finalidad, viabilidad, elementos disponibles, capacidad financiera, entre otros. En 

la construcción: 

 

❖ Presupuesto. 

❖ Contrato del proyecto. 

❖ Planos detallados. 

❖ Planificar un proyecto adecuadamente es necesario contar con toda la 

información pertinente al entorno en que se desarrollará. 

❖ Mercado de recursos. 

❖ Ambiente político. 

❖ Regulaciones. 

❖ Factores económicos. 

❖ Entre otros.  

 

Para la elaboración de un proyecto este implica la ocurrencia de tres etapas: 

 

❖ Control: El objetivo para el control efectivo de un proyecto es medir el 

avance real y compararlo con el avance planeado de manera oportuna y 

en forma periódica, y aplicar acciones correctivas de inmediato, en caso 

necesario. 
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❖ Planeación: Es una visión del conjunto de actividades que deben 

desarrollarse en un proyecto. 

 

❖ Programación: Cuando el proyecto se asocia al factor tiempo, es decir 

cuando se calcula la duración de las tres diferentes actividades, 

iniciaciones y terminaciones, y se calcula la fecha de terminación. 

 

La programación de recursos lo que busca es administrar la disposición y la forma 

en que serán utilizados los recursos con el fin de que sean empleados 

correctamente; la programación de recursos permite nivelar el empleo de los 

recursos para cumplir con las necesidades financiera, físicas y humanas: 

 

❖ Que el desarrollo del proyecto cumpla las secuencias planeadas, es decir, 

que se respete las limitaciones potenciales. 

 

❖ Que la demanda de recursos no rebase las disponibles fijas conocidas, es 

decir, que se compatibilice la carga total de recursos demandados con los 

disponibles. 

 

❖ Que se minimice la duración del proyecto. Una de las ventajas del método 

de camino crítico es que nos permite hacer una distribución inteligente de 

los recursos financieros, físicos y humanos con lo que contamos para la 

ejecución. 

 

1.5.6 Productividad 

 

La productividad se define como la relación entre la producción obtenida y los 

recursos utilizados para obtenerla. Es directamente proporcional a los productos 

e inversamente proporcional a los recursos; de manera que cuando se quiere 

tener una mayor productividad, es necesario balancear los recursos, 

optimizándolos.  
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Entonces tenemos que: Productividad igual producción obtenida entre recursos. 

En donde los recursos serán:  

❖ Mano de obra. 

❖ Materiales. 

❖ Maquinaria y equipo. 

❖ Financieros. 

❖ Tiempo. 

❖ Tecnología. 

 

1.5.7 Sistemas de redes 

 

En el desarrollo de los programas gerenciales, se involucró el método de la ruta 

crítica para su planeación y administración. Consiste principalmente, en la 

planeación, programación y control de un proyecto, o de un proceso, llevando a 

cabo un diagrama o red, en el cual se describe las etapas y sub-etapas del 

proyecto, y su relación. 

 

 Esta técnica de redes, no solo se utiliza para la organización de trabajos, sino 

que también para establecer control y vigilancia, en la interrelación de diferentes 

procesos. De igual forma, nos permite: 

❖ Visión del desarrollo de un proyecto a lo largo del tiempo, estableciendo 

claramente relaciones de precedencia entre sus actividades. 

❖ Indicar puntos críticos en el cumplimiento de los objetivos propuestos. 

❖ Aplicar medidas correctivas, luego de haber detectado los puntos críticos. 

❖ Alternativas de planificación, para una óptima utilización de los recursos 

disponibles. 

❖ Tiempo de iniciación y terminación de las etapas, sub-etapas, actividades 

y sus variables. 

❖ Duración del proyecto. 

❖ Control del proyecto, de las etapas, sub-etapas y de las relaciones entre 

sus actividades 



15 

 

 

1.5.8 Diagrama de barras o grafico de Gantt 

 

Frederick W. Taylor y Henry L. Gantt, trabajaron intensamente en el desarrollo de 

métodos que permitieran agilizar procesos administrativos que se tornaban más 

complejos y difíciles. Fue entonces cuando Gantt, asociado con Wallance Clark, 

desarrollaron y aplicaron un método gráfico sencillo, un método administrativo 

para planear y controlar proyectos: EL DIAGRAMA DE GANTT. 

 

El diagrama de Gantt, se ha constituido en un medio fundamental para realizar no 

solo la planificación en la producción industrial, como en su principio se utilizó, 

sino en cualquier otro tipo de actividad. Se comenzó a utilizar para indicar una 

comparación entre lo programado y lo desarrollado o ejecutado realmente; en un 

principio se usó para cuantificar y controlar avance en tiempo, rendimiento de 

obreros y maquinaria.  

 

Los datos incluidos en el diagrama, varían con relación al tipo de trabajo; por eso, 

es diferente un diagrama de barras en un: 

 

❖ Proceso de producción. 

❖ Proceso constructivo. 

❖ Proceso teórico de planeación. 

❖ Proceso administrativo. 

 

Los datos contenidos en un cuadro de Gantt, están sujetos a los requerimientos 

de la persona que realiza el programa o proyecto, en una manera diferente y 

personalizada, pero se deben seguir algunos parámetros: 

 

❖ Ordenes de trabajo, que generalmente se presentan en la parte izquierda 

del diagrama. 

❖ Escala horizontal de tiempos, en donde se colocan las duraciones previstas 

para la realización de cada orden. 
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1.5.9 Métodos de ordenamientos 

 

Una programación es el ordenamiento de actividades de un proyecto mediante la 

representación gráfica, llamada también grafo. Para realizar una programación, 

encontramos diferentes métodos de ordenamiento, como: 

 

❖ Método PERT  

 

❖ Método CPM 

 

✓ Ruta crítica 

✓ Valuación o avaluó 

✓ Valuación de obra ejecutada 
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1.6 Diseño metodológico 

 

• Tipo de investigación 

 

Para la realización de esta investigación según el nivel de conocimiento al que se 

espera llegar, es de forma descriptiva.  

 

Con la aprobación y autorización de los planos del proyecto, proporcionados por 

el hospital Manolo Morales Peralta (Ver Anexo E), los cuales fueron diseñados por 

la empresa COEXEO y con el financiamiento de la Republica de Austria; a través 

de la empresa constructora VAMED Engineering, se utilizaron para la realización 

del presupuesto y programación de obra donde se detallarán las etapas y sub-

etapas para la elaboración del costo y presupuesto del proyecto.   

 

• Enfoque de investigación 

 

Continuando con el enfoque de la investigación que es de carácter cuantitativo, 

ya que se determinará las cantidades de obras, cantidades de materiales y costos 

que se conlleva para la construcción del proyecto.  

Se utilizará el método deductivo para abordar los conocimientos relacionados con 

los costos y presupuestos y sistema constructivo.  

Según el método de análisis, este se utilizará para analizar y procesar la 

información para la elaboración de la programación y planificación del proyecto. 

El método de síntesis se utilizará para la elaboración de la conclusión de los 

análisis de los resultados. 

 

• Tiempo de ocurrencia 

 

La investigación según el tiempo de ocurrencia tiene enfoque prospectivo, ya que 

la información que se necesita se recopilara   y utilizara a medida que se vaya 

aplicando el método directo. 
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• Área de estudio 

 

El área de estudio con la que se trabajara está localizada en el departamento de 

Managua. En el distrito V de la capital, sobre la pista solidaridad. 

 

• Plan de procesamiento y análisis de la información 

 

Para la realización de este trabajo investigativo, se usa el Método Directo, 

aplicándose los siguientes procedimientos: 

 

Se realizará un estudio de los diferentes sistemas constructivos que serán 

desarrollados en la renovación departamentos de emergencia e imagenología 

hospital Manolo Morales Peralta, este análisis tendrá como objetivo conocer todos 

los tipos de materiales que se ocupan en los diferentes sistemas, con la 

equivalencia de desarrollar los respectivos costos unitario para cada sistema 

constructivos. 

 

Ya compilada toda la información del proyecto, se procederá a calcular cantidades 

de obras y materiales que se utilizaran. Esto se obtendrá utilizando los planos 

constructivos de la renovación departamentos de emergencia e imagenología 

Hospital Manolo Morales Peralta, a su vez haciendo uso de las especificaciones 

técnicas, aplicando una tabla formulada de Excel para obtener las cantidades 

totales de cada etapa y sub-etapas. 

 

Obteniendo los datos del Take off procederemos a elaborar las memorias de 

cálculo de los costos unitarios, esto implica hacer un desglose teniendo en cuenta 

los aspectos de costo de material, mano de obra y equipo a utilizar. Es importante 

elaborar la estructura del presupuesto de esta forma porque nos permite conocer 

financieramente lo que está disponible para cada etapa. Para lograr lo 

mencionado anteriormente usaremos tablas formuladas que nos brinda Excel. 
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De igual forma se mencionará todos los aspectos que son considerados para 

obtener los costos indirectos del proyecto, como lo cual serian la administración 

del proyecto, alquiler de casa para personal administrativo, pago de agua 

consumo humano, computadores, impresoras, entre otros. Una vez obteniendo 

las cantidades totales de cada etapa y sub-etapas con sus costos unitarios ya 

definidos, hemos optado elaborar un programa físico haciendo uso del programa 

Ms Project, con el objeto de poder estimar un tiempo para desarrollar la 

renovación departamentos de emergencia e imagenología hospital Manolo 

Morales Peralta. 
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Figura 1. Mapa de macro – localización ubicado en el departamento de Managua 
 

Fuente: https://www.google.com/maps 
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Figura 2. Mapa de micro – localización ubicación del sitio de la obra en el distrito V de Managua. 
 

Fuente: https://www.google.com/maps 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO II: Cálculo de cantidades de obras de 
las etapas y sub-etapas del proyecto 
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2.1 Cálculo de cantidades de obra del proyecto 

 

2.1.1 Introducción 

 

En el desarrollo de este capítulo se cumplirán los objetivos de este documento, 

haciendo uso de las ecuaciones, para obtener los resultados correctos en el 

cálculo. 

 

Para la demostración de los cálculos se tomará como referencia un eje, en este 

caso analizaremos el eje H de los planos es el más largo, de este tomaremos la 

sección para el análisis entre los ejes 11 al 10, como evidencia de los cálculos 

que se realizaran para la obtención de las tablas finales del take off. 

 

En cada cálculo obtenido, se hará uso de figuras ilustrativas para ratificar de 

donde se obtuvo cada valor de lo que se va calculando, según los planos. 

 

A continuación, se procederá con la demostración del cálculo según el listado de 

actividades a trabajar con relación al Eje H. 

 

2.1.2 Etapa: Preliminares y terracería 

 

Actividad: Limpieza inicial 

 

En esta obra del Hospital Manolo Morales, el área de terreno a trabajar para 

limpieza inicial será de 1,147.61m2 

 

Actividad: Trazo y nivelación 

 

El área a trazar y nivelar será la misma de limpieza inicial con 1,147.61m2 
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Figura 3. Elevación estructural eje H 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Corte de elevación estructural eje H     Figura 5. Detalle típico de zapata Z1      Figura 6. Sección 1 de zapata Z1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Para todas las figuras 1,2,3,4 se encuentran en el  

plano de elevaciones estructurales 5, S-09 
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2.1.3 Etapa: Fundaciones 

 

Los tipos de fundaciones para las estructuras son dos: Las directas e indirectas 

 

Las directas o superficiales son las que se descargan por contacto directo con el 

suelo y se clasifican en zapatas corridas, bases aisladas, bases combinadas y 

plateas. 

 

Las indirectas o profundas son las que se descargan por contacto de punta y de 

fuste. Y se clasifican en: pilotines, pilotes y cilindros de fundación o pozos 

romanos.  

 

El tipo de fundación para el proyecto es de clase directa, ya que la cimentación 

descansa directamente sobre el plano del desplante y las edificaciones estarán 

descansando sobre zapatas cuadradas y zapatas rectangulares (corridas). Según 

los planos del proyecto. (Plano de elevaciones estructurales 5, S-09) 

 

Del desglose de la etapa de fundación, resultan las siguientes actividades. 

 

Actividad: Excavación estructural 

 

Para determinar el volumen total de excavación se hará uso de la siguiente 

ecuación general: 

𝑉𝑜𝑙 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐸𝑥𝑐𝑎𝑣𝑅𝐸 = 𝑉𝑜𝑙 𝑒𝑥𝑐𝑎𝑣 𝑍𝑎𝑝𝑅𝐸 + 𝑉𝑜𝑙 𝑒𝑥𝑐𝑎𝑣 𝑉𝑖𝑔𝑅𝐸           [𝐸𝑐. 1] 

 

En esta actividad se incluye la excavación para las zapatas y excavación para las 

vigas, que se tomaran en cuenta para la obtención de la excavación estructural 

del eje H, que para este cálculo se aplicara la formula general a cada uno de los 

elementos como son zapata y vigas, con el resultado de la suma de estos. 

 

𝑉𝑜𝑙. 𝑒𝑥𝑐. 𝐸𝑙𝑒𝑚𝑅𝑒 = 𝐶𝑒𝑖 𝑥 𝐴 𝑥 𝐿 𝑥 𝐷      [𝐸𝑐. 2]  
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Donde:  

 

Vol.exc.Elem: Volumen de excavación del elemento en análisis 

Re: Referencia de eje  

Cei: Cantidad elementos iguales  

A: Ancho de la fundación. Acá se considera sobre excavación para poder trabajar 

la formaleta sin ningún inconveniente. 

L: Largo o longitud de la cimentación sobre el eje.  

D: Desplante o profundidad establecida por los detalles de los planos.  

 

Aplicando la [𝐸𝑐. 2] en las zapatas:  

 

𝑉𝑜𝑙. 𝑒𝑥𝑐 𝑍𝑎𝑝 𝑒𝑗𝑒 𝐻

= 2𝑥 [1.50𝑚 + (0.20𝑚𝑥2)]𝑥 [3.00𝑚 + (0.20𝑚𝑥2)]𝑥(1.20𝑚 + 1.50𝑚) 

 

𝑉𝑜𝑙. 𝐸𝑥𝑐 𝑒𝑗𝑒 𝐻 = 34.884 𝑚3 

 

Observando la [𝐸𝑐. 2]  se obtiene que la cantidad de los elementos iguales son 

dos, porque los tipos de zapatas en los ejes a analizar que son los 11-10, son 

zapatas tipo Z1. 

 

Para sacar el ancho y largo de la fundación las figura 5, refleja los datos que se 

necesitan. 

 

El desplante o profundidad se encontrará determinada figura 6 

 

A las excavaciones de zapatas, se considerará un sobreancho de 0.20m, 

especificado en notas generales punto 1, en plano de elevaciones estructurales 

5, plano número S-09, citando de manera textual: Hacer excavación con un 

sobreancho perimetral de 20cm a la zapata, sobre excavación de 150cms bajo el 
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nivel de zapatas y sustituir con material selecto compactado al 90% Proctor 

standard en capas no mayores de 20cm o suelo cemento en proporción 1:10, 

empleando el material de las excavaciones 

 

A la excavación de esta viga se le debe restar el espacio previamente excavado 

de la zapata, por lo cual se hará uso de la siguiente ecuación, siempre 

referenciándonos de la ecuación general: 

 

𝑉𝑜𝑙. 𝑒𝑥𝑐. 𝐸𝑙𝑒𝑚𝑅𝑒 = 𝐶𝑒𝑖 𝑥 𝐴 𝑥 [𝐿 − (#𝑍𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑠𝑒𝑗𝑒 − 1) ∗ 𝐴𝑍𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑠]𝑥 𝐷         [𝐸𝑐. 3] 

 

Donde: 

 

Vol.exc.Elem: Volumen de excavación del elemento en análisis 

Re: Referencia de eje  

Cei: Cantidad elementos iguales  

A: Ancho de la fundación. Acá se considera sobre excavación para poder trabajar 

la formaleta sin ningún inconveniente. 

L: Largo o longitud de la cimentación sobre el eje.  

#Zapatas: Cantidad de zapatas en el eje 

Azapatas: Ancho de la zapata  

D: Desplante o profundidad establecida por los detalles de los planos.  

 

Aplicando la ecuación: 

𝑉𝑜𝑙. 𝑒𝑥𝑐 . 𝑉𝑖𝑔𝑎𝑒𝑗𝑒 𝐻11−10

= 1𝑥[0.80𝑚 + (0.20𝑚𝑥2)]𝑥 [4.354𝑚

− (2𝑢𝑛𝑑 − 1𝑢𝑛𝑑)𝑥 1.50𝑚]𝑥(0.90𝑚) 

𝑉𝑜𝑙. 𝐸𝑥𝑐 𝑒𝑗𝑒 𝐻11−10
= 3.082 𝑚3 

 

Para la obtención de cada uno de los valores en la [𝐸𝑐. 3], se toma de referencia 

la figura 4 para identificar la cantidad de elementos, la figura 7 para el ancho de la 
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Viga más su sobre ancho de 0.20m en ambos lados, Figura 4 para la verificación 

del largo del eje en la Figura 6 para la obtención del desplante. 

 

Figura 7. Viga de fundación tipo VF-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Plano, cuadro de vigas y columnas 1, S-12 

 

Entonces obtenemos de la [𝐸𝑐. 1]: 

 

𝑉𝑜𝑙 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐸𝑥𝑐𝑎𝑣𝑒𝑗𝑒 𝐻 = 𝑉𝑜𝑙 𝑒𝑥𝑐𝑎𝑣 𝑍𝑎𝑝𝑒𝑗𝑒 𝐻11−10
+ 𝑉𝑜𝑙 𝑒𝑥𝑐𝑎𝑣 𝑉𝑖𝑔𝑒𝑗𝑒 𝐻11−10

 

𝑉𝑜𝑙 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐸𝑥𝑐𝑎𝑣𝑒𝑗𝑒 𝐻11−10
= 34.884𝑚3 + 3.082𝑚3 

𝑉𝑜𝑙 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐸𝑥𝑐𝑎𝑣𝑒𝑗𝑒 𝐻11−10
= 37.966𝑚3 

 

Anexo A, cuadro 14 
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Actividad: Mejoramiento de suelo cemento 1:10 con material de sitio 

 

Según notas generales en planos de elevaciones estructurales 5, plano número 

S-09, citando de manera textual: Hacer mejoramiento conforme estudio de suelos 

y las especificaciones técnicas, en su defecto en caso de no existir considerar 

hacer, esta actividad solamente se realizará para los fondos de excavación en 

zapatas.  

 

Referencia: Figura 4 

 

Obtenemos la siguiente ecuación: 

 

𝑉𝑜𝑙. 𝑀𝑒𝑗.𝑅𝑒 = 𝐶𝑒𝑖 𝑥 𝐴𝑒𝑥𝑐𝑥 𝐿𝑒𝑥𝑐 𝑥 𝐻𝑀𝑒𝑗        [𝐸𝑐. 4]  

 

Vol.Mej: Volumen de mejoramiento de suelo cemento 

Re: Referencia de eje  

Cei: Cantidad elementos iguales 

Aexc: Ancho Excavado 

Lexc: Largo Excavado 

Hexc: Altura de Mejoramiento de Suelo cemento 

 

𝑉𝑜𝑙. 𝑀𝑒𝑗 𝑒𝑗𝑒 𝐻11−10
= 2𝑢𝑛𝑖 𝑥 1.90𝑚𝑥 3.40𝑚 𝑥 1.50𝑚 

 

𝑉𝑜𝑙. 𝑀𝑒𝑗 𝑒𝑗𝑒 𝐻11−10
= 19.38 𝑚3 

 

Como referencia para obtener los valores en la Ec antes descrita, se tomarán de 

las figuras 4, 5, 6. 

 

Anexos A, cuadro 15 
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Actividad: Suministro y colocación Acero de refuerzo #2 grado 40 (1/4") 

Para el cálculo del acero de refuerzo se tomarán las consideraciones de las Notas 

Generales que se encuentran en el plano de elevaciones estructurales 5, numero 

de plano S-09, citado textualmente: 

 

4. Acero de refuerzo: Todo el acero de refuerzo a emplearse será del tipo ASTM 

A615 grado A40 standard del tipo corrugado, excepto las varillas con 

diámetro de 1/4¨ que podrán ser lisas. 

5. El acero de refuerzo deberá estar exento de oxido, grasas o cualquier otra 

impureza que disminuya su resistencia. 

6. Todos los dobleces del acero de refuerzo deberán realizarse en frio mediante 

el uso de cualquier herramienta mecánica, evitando los dobleces en caliente 

que disminuyan su resistencia. 

7. Todos los traslapes del acero de refuerzo en elementos de concreto 

reforzado, serán regidos por el ACI-318-14 capítulo 25 y el reglamento 

nacional de la construcción de Nicaragua 2017, sección concreto estructural 

o en su defecto: 

• Acero #2:   30 cms 

#3:   30 cms 

#4:   40 cms 

#5:   50 cms 

#6:   75 cms 

#8:   75 cms 

8. Todos los traslapes del acero de refuerzo en elementos de concreto 

reforzado serán regidos por el ACI-318-14 capítulo 18 y el reglamento 

nacional de la construcción de Nicaragua 2017- sección concreto estructural, 

o en su defecto:  

 

• En vigas : Traslapes superiores a 0.5L de los apoyos 

Traslapes inferiores a 0.1L de los apoyos 
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• En columnas: A 0.4L del nivel inferior (nivel basal) 

 

9. Se recomienda el uso de empalmes tradicionales hasta la varilla #5, de la #6 

en adelante puede utilizarse empalmes soldados, los que deben regirse por 

los reglamentos AISC o AWS. 

 

Para el cálculo del acero de refuerzo #2, se tomarán las siguientes 

consideraciones según la ecuación. 

 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑅𝐸 = ∑ 𝐶𝑇𝐼 ∗ (𝐸𝑙𝑒𝑚𝑖𝑛𝑡 +
(𝐿𝑇𝑟 + 2𝑅𝑒𝑐𝑐𝑜𝑛𝑐) − 𝑑𝑒𝑙−𝑖𝑛𝑡

𝑆
+ 1) ∗ 𝐷 ∗ 𝐹𝑃 [𝐸𝑐. 4]  

 

RE: Referencia del eje 

CTI: Cantidad de tramos iguales  

Elemint: Cantidad de elementos en las intersecciones, los cuales estos siempre 

serán 10, debido a especificaciones de separación. 

LTr: Longitud del tramo  

Recconc: Recubrimiento de concreto 

del-int: Distancia ocupada por los elementos en las intersecciones, los cuales está 

siempre será de 0.40m. 

S: Separación del resto de elementos 

D: Desarrollo del elemento 

FP: Factor de peso 

 

Como referencia para obtener los valores en la Ec antes descrita, se tomará de la 

figura 4 

 

Tramo 11-10= 4.003 ml 

 

Desarrollo de los estribos 
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Acero #2 corresponde a los estribos, según los planos cuadro de vigas y 

columnas1, número de plano S-12 y detalle de viga de fundación (Referencia: 

Figura 7), el elemento contiene dos tipos de estribos. Obteniendo la siguiente 

ecuación: 

𝐷𝑇 = 𝐷1 + 𝐷2      [𝐸𝑐. 5]  

 

𝐷1 = ((𝐻𝑉𝑖𝑔 − 𝑅𝑒𝑐𝐿𝑠 − 𝑅𝑒𝑐𝐿𝑖) ∗ 2 + (𝐴𝑉𝑖𝑔 − 2𝑅𝑒𝑐𝐿) ∗ 2 + 𝐿𝐺𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜      [𝐸𝑐. 6]  

 

Donde: 

 

Referencia en figura 7 

 

HVig: Alto de viga  

RecLs: Recubrimiento de concreto en el límite superior 

RecLi: Recubrimiento de concreto en límite inferior 

Avig: Ancho de viga 

RecL: Recubrimiento de concreto lateral 

LGancho: Longitud del gancho del estribo. 

 

 

 

 

𝐷1 = ((0.70𝑚 − 0.05𝑚 − 0.075𝑚) ∗ 2 + [0.25𝑚 − (0.05𝑚 ∗ 2𝑚)] ∗ 2) + 0.04𝑚 

 

Figura 8. Longitud del gancho de estribo 

Fuente: Reglamento nacional de la construcción /RNC-07-95) 
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𝐷1 = 1.49𝑀𝐿 

 

𝐷2 = ((𝐻𝑉𝑖𝑔 − 𝑅𝑒𝑐𝐿𝑠 − 𝑅𝑒𝑐𝐿𝑖) ∗ 2 + (𝐴𝑉𝑖𝑔 − 2𝑅𝑒𝑐𝐿) ∗ 2 + 𝐿𝐺𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜       [𝐸𝑐. 7]  

 

Referencia en figura 5 y 6 

 

Donde: 

 

HVig: Alto de viga 

RecLs: Recubrimiento de concreto en el límite superior 

RecLi: Recubrimiento de concreto en límite inferior 

Avig: Ancho de viga 

RecL: Recubrimiento de concreto lateral 

LGancho: Longitud del gancho del estribo. 

 

𝐷2 = ((0.70𝑚 − 0.222𝑚 − 0169𝑚) ∗ 2 + [0.25𝑚 − (0.05𝑚 ∗ 2𝑚)] ∗ 2) + 0.04𝑚 

 

𝐷2 = 0.958𝑀𝐿 

 

Sustituyendo en [𝐸𝑐. 6] 

𝐷𝑇 = 𝐷1 + 𝐷2 

 

𝐷𝑇 = 1.490𝑀𝐿 + 0.958𝑀𝐿 

 

𝐷𝑇 = 2.448𝑀𝐿 

 

Para sacar el factor de peso, lo encontramos en la siguiente figura: 

 

 

 

 



34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝐹𝑃 = 0.250
𝐾𝑔

𝑚⁄  

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑗𝑒 𝐻11−10

= 1 ∗ (10𝑢𝑛𝑑 +
(4.003𝑚 + 2 ∗ 0.05𝑚) − 0.40𝑚

0.20𝑚
+ 1) ∗ 2.448𝑀𝐿

∗ 0.250
𝐾𝑔

𝑚⁄  

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑗𝑒 𝐻11−10
= 18.063𝑘𝑔 

 

Actividad: Suministro y colocación acero de refuerzo #4 grado 40 (1/2") 
 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑅𝐸 = 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑍𝑎𝑝𝑅𝐸 + 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑉𝑖𝑔𝑅𝐸            [𝐸𝑐. 8]  

 

 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑍𝑎𝑝𝑅𝐸 = 𝐶𝑒𝑖 ∗ (
𝐿𝑧𝑎𝑝 − 𝑅𝑒𝑐

𝑆
+ 1) ∗ 𝐿𝑒𝑙𝑒𝑚 ∗ 𝐹𝑝          [𝐸𝑐. 9]  

 

 

Figura 9. Cuadro para obtener el valor del factor de peso, según el número 
de varilla 

Fuente: Tipos de acero de refuerzo. pag web, indenicsa.com 
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Donde: 

 

Como referencia para obtener los valores en la Ec antes descrita, se tomarán de 

las figuras 4, 5, 9. 

 

Cei: Cantidad de elementos iguales  

Lzap: Largo de zapata  

Rec: Recubrimiento de concreto de la zapata 

S: Separación del elemento 

Lelem: Longitud del elemento 

Fp: Factor de peso = 0.994 kg/m 

 

Sustituyendo en Ec: 

 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑍𝑎𝑝𝑒𝑗𝑒 𝐻11−10
= 2𝑢𝑛𝑑 ∗ (

3𝑚 − (0.075𝑚 ∗ 2)

0.15𝑚
+ 1) ∗ 1.35𝑚 ∗ 0.994𝑘𝑔/𝑚 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑍𝑎𝑝𝑒𝑗𝑒 𝐻11−10
= 53.569𝑘𝑔 

 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑉𝑖𝑔𝑅𝐸 = #𝑉𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 ∗ 𝐿𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 ∗ 𝐹𝑃          [𝐸𝑐. 10] 

Donde: 

 

Como referencia para obtener los valores en la Ec antes descrita, se tomarán de 

las figuras 4, 5, 9. 

 

#Varillas: Numero de varillas 

LTotal: Longitud total en el eje 

FP: Factor de peso  

 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑉𝑖𝑔𝑒𝑗𝑒 𝐻11−10
= 8𝑣𝑎𝑟 ∗ 4.003𝑚 ∗ 0.994𝑘𝑔/𝑚 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑉𝑖𝑔𝑒𝑗𝑒 𝐻11−10
= 31.832𝑘𝑔 
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Sustituyendo en [𝐸𝑐. 8] 

 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑗𝑒 𝐻11−10
= 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑉𝑖𝑔𝑒𝑗𝑒 𝐻 + 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑍𝑎𝑝𝑒𝑗𝑒 𝐻 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑗𝑒𝐻11−10
= 31.832𝑘𝑔 + 53.569𝑘𝑔 

 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑗𝑒 𝐻11−10
= 85.401𝑘𝑔 

 

Actividad: Suministro y colocación acero de refuerzo #5 grado 40 (5/8") 
 

 
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑅𝐸 = 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑍𝑎𝑝𝑅𝐸 + 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑉𝑖𝑔𝑅𝐸            [𝐸𝑐. 8]  

 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑍𝑎𝑝𝑅𝐸 = 𝐶𝑒𝑖 ∗ (
𝐿𝑍𝑎𝑝 − 𝑅𝑒𝑐

𝑆
+ 1) ∗ 𝐿𝐸𝑙𝑒𝑚 ∗ 𝐹𝑝        [𝐸𝑐. 9]  

 

Donde: 

 

Como referencia para obtener los valores en la Ec antes descrita, se tomarán de 

las figuras 4, 5, 9. 

 

Cei: Cantidad de elementos iguales 

Lzap: Largo de zapatas 

Rec: Recubrimiento de concreto en zapata 

S: Separación del elemento 

Lelem: Longitud del elemento 

Fp: Factor de peso= 1.552 kg/m 

 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑍𝑎𝑝𝑒𝑗𝑒 𝐻11−10
= 2𝑢𝑛𝑑 ∗ (

1.5𝑚 − 0.075𝑚 ∗ 2

0.143𝑚
+ 1) ∗ 2.85𝑚 ∗ 1.552𝑘𝑔/𝑚 

 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑍𝑎𝑝𝑒𝑗𝑒 𝐻 = 92.361𝑘𝑔 
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𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑉𝑖𝑔𝑅𝐸 = #𝑣𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 ∗ 𝐿𝑒𝑙𝑒𝑚 ∗ 𝐹𝑝           [𝐸𝑐. 10]  

 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑉𝑖𝑔𝑒𝑗𝑒 𝐻11−10
= 6𝑣𝑎𝑟 ∗ 4.003𝑚 ∗ 1.552𝑘𝑔/𝑚 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑉𝑖𝑔𝑒𝑗𝑒  𝐻11−10
= 37.276𝑘𝑔 

 

Sustituyendo en [𝐸𝑐. 8] 

 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑗𝑒  𝐻11−10
= 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑍𝑎𝑝𝑒𝑗𝑒 𝐻11−10

+ 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑉𝑖𝑔𝑒𝑗𝑒  𝐻11−10
 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑗𝑒  𝐻11−10
= 92.361𝑘𝑔 + 37.276𝑘𝑔 

 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑗𝑒 𝐻11−10
= 129.637𝑘𝑔 

 

Anexos A, cuadro 16 

 

Actividad: Suministro e instalación de formaleta 

 

𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑅𝐸 = 𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑍𝑎𝑝𝑅𝐸 + 𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑉𝑖𝑔𝑅𝐸          [𝐸𝑐. 11] 

 

𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑍𝑎𝑝𝑒𝑗𝑒  𝐻11−10
= 𝐶𝑒𝑖 ∗ (2𝐴𝑍𝑎𝑝 + 2𝐿𝑍𝑎𝑝) ∗ ℎ𝑍𝑎𝑝       [𝐸𝑐. 12] 

Donde: 

 

Como referencia para obtener los valores en la Ec antes descrita, se tomarán de 

las figuras 4, 5. 

 

Cei: Cantidad de elementos iguales 

AZap: Ancho de zapata 

LZap: Largo de zapata 

hZap: Altura de la zapata 

 

𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑍𝑎𝑝𝑒𝑗𝑒  𝐻11−10
= 2𝑢𝑛𝑑 ∗ (2 ∗ 1.50𝑚 + 2 ∗ 3.0𝑚) ∗ 0.30𝑚 

𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑍𝑎𝑝𝑒𝑗𝑒  𝐻11−10
= 5.4𝑚2  
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𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑉𝑖𝑔𝑒𝑗𝑒  𝐻11−10
= (2ℎ𝑉𝑖𝑔 + 2𝐴𝑉𝑖𝑔) ∗ 𝐿𝑉𝑖𝑔           [𝐸𝑐. 13] 

Donde: 

 

Como referencia para obtener los valores en la Ec antes descrita, se tomarán de 

las figuras 4, 7. 

 

hVig: Altura de la viga 

AVig: Ancho de la viga 

LVig: Largo de la viga 

 

𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑉𝑖𝑔𝑒𝑗𝑒  𝐻11−10
= (2 ∗ 0.70𝑚 + 2 ∗ 0.275𝑚) ∗ 4.003𝑚 

𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑉𝑖𝑔𝑒𝑗𝑒  𝐻11−10
= 7.806𝑚2 

 

Sustituyendo en  [𝐸𝑐. 11]: 

 

𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑗𝑒 𝐻11−10
= 𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑍𝑎𝑝𝑒𝑗𝑒 𝐻 + 𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑉𝑖𝑔𝑒𝑗𝑒 𝐻 

𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑗𝑒 𝐻11−10
= 5.4𝑚2 + 7.806𝑚2 

 

𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑗𝑒𝐻11−10
= 13.206𝑚2 

 

Anexos A, cuadro 17 

 

Actividad: Suministro e instalación de concreto de F´c=4000 PSI (280 kg/cm²) 

 

Volumen de zapatas y vigas de fundación 

 

𝑉𝑜𝑙 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐶𝑜𝑛𝑐𝑅𝐸 = 𝑉𝑜𝑙 𝐶𝑜𝑛𝑐 𝑍𝑎𝑝𝑅𝐸 + 𝑉𝑜𝑙 𝐶𝑜𝑛𝑐 𝑉𝑖𝑔𝑅𝐸          [𝐸𝑐. 14]  

 

 

𝑉𝑜𝑙 𝐶𝑜𝑛𝑐 𝑍𝑎𝑝𝑒𝑗𝑒 𝐻11−10
= 𝐶𝑒𝑖 ∗ 𝐴𝑍𝑎𝑝 ∗ 𝐿𝑍𝑎𝑝 ∗ ℎ𝑍𝑎𝑝           [𝐸𝑐. 15] 
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Donde: 

 

Como referencia para obtener los valores en la Ec antes descrita, se tomarán de 

las figuras 4, 5. 

 

Cei: Cantidad de elementos iguales 

AZap: Ancho de zapata 

LZap: Largo de zapata 

hZap: Altura de la zapata 

 

𝑉𝑜𝑙 𝐶𝑜𝑛𝑐 𝑍𝑎𝑝𝑒𝑗𝑒 𝐻11−10
= 2𝑢𝑛𝑑 ∗ 1.50𝑚 ∗ 3.00𝑚 ∗ 0.30𝑚 

𝑉𝑜𝑙 𝐶𝑜𝑛𝑐 𝑍𝑎𝑝𝑒𝑗𝑒 𝐻11−10
= 2.7𝑚3 

 

Según figura 9 

 

𝑉𝑜𝑙 𝐶𝑜𝑛𝑐 𝑉𝑖𝑔𝑒𝑗𝑒 𝐻11−10
= (ℎ1 ∗ 𝐴1 + ℎ2 ∗ 𝐴2) ∗ 𝐿𝑉𝑖𝑔          [𝐸𝑐. 16] 

 

Donde: 

 

h1: Altura inferior de la viga  

A1: Ancho inferior de la viga  

h2 Altura superior de la viga 

A2: Ancho superior de la viga 

 

𝑉𝑜𝑙 𝐶𝑜𝑛𝑐 𝑉𝑖𝑔𝑅𝐸 = (0.30𝑚 ∗ 0.80𝑚 + 0.40𝑚 ∗ 0.25𝑚) ∗ 4.003𝑚 

 

𝑉𝑜𝑙 𝐶𝑜𝑛𝑐 𝑉𝑖𝑔𝑅𝐸 = 1.361𝑚3 
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Sustituyendo en [𝐸𝑐. 14] 

 

𝑉𝑜𝑙 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑗𝑒  𝐻11−10
= 𝑉𝑜𝑙 𝐶𝑜𝑛𝑐 𝑍𝑎𝑝𝑒𝑗𝑒  𝐻11−10

+ 𝑉𝑜𝑙 𝐶𝑜𝑛𝑐 𝑉𝑖𝑔𝑒𝑗𝑒 𝐻11−10
 

𝑉𝑜𝑙 𝐶𝑜𝑛𝑐 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑗𝑒 𝐻11−10
= 2.7𝑚3 + 1.361𝑚3 

𝑉𝑜𝑙 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑗𝑒  𝐻11−10
= 4.061𝑚3 

Anexos A, cuadro 18 

 

Actividad: Relleno compactado 

 

𝑉𝑜𝑙 𝑅𝐶𝑅𝐸 = 𝑉𝑜𝑙 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐸𝑥𝑐𝑎𝑣𝑒𝑗𝑒 𝐻11−10
− 𝑉𝑜𝑙. 𝑀𝑒𝑗 𝑒𝑗𝑒 𝐻11−10

− 𝑉𝑜𝑙 𝐶𝑜𝑛𝑐 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑗𝑒 𝐻11−10
          [𝐸𝑐. 17] 

 

𝑉𝑜𝑙 𝑅𝐶𝑒𝑗𝑒 𝐻11−10
= 37.966𝑚3 − 19.38 𝑚3 − 4.061𝑚3 

𝑉𝑜𝑙 𝑅𝐶𝑒𝑗𝑒 𝐻11−10
= 14.525𝑚3 

Anexos A, cuadro 19 

 

Actividad: Desalojo de material sobrante 

 

La determinación del volumen a desalojar es igual   al volumen de concreto vertido 

en las cimentaciones. Como el material fue excavado, se multiplica por un factor 

de abundamiento de 1.30. La ecuación es la siguiente: 

 

𝐷𝑒𝑠𝑎𝑙𝑜𝑗𝑜𝑅𝐸 = 𝑉𝑜𝑙 𝐶𝑜𝑛𝑐 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑗𝑒 𝐻11−10
 𝑥 𝐹𝐴         [𝐸𝑐. 18] 

Donde: 

Vc: Volumen total de concreto en cimentaciones 

FA: Factor de abundamiento. Valor constante de 1.30 

  

𝐷𝑒𝑠𝑎𝑙𝑜𝑗𝑜𝑒𝑗𝑒𝐻11−10
= 4.061𝑚3 ∗ 1.30 

𝐷𝑒𝑠𝑎𝑙𝑜𝑗𝑜𝑒𝑗𝑒𝐻11−10
= 5.279𝑚3 

Anexos A, cuadro 20 



41 

 

 

2.1.4 Etapa: Estructura de concreto 

 

Actividad: Suministro y colocación acero de refuerzo #2 grado 40 (1/4") 

 

En este alcance se demostrará de modo que se muestre el elemento con sus 

respectivos aceros correspondientes según planos, para hacer constar el tipo de 

refuerzo que se utilizó para columna y para las vigas intermedias. 

 

Según planos las columnas C18 que se van a tomar como demostración de 

cálculo, hace referencia a los tipos de acero de refuerzo, que se utilizaran para su 

construcción. El detalle de estas columnas seria: 

 

Acero de Refuerzo #3: Para los estribos 

Acero de Refuerzo #4: Varillas longitudinales 

Acero de Refuerzo #6: Varillas longitudinales 

 

Columna C18: Acero de refuerzo #3 en columna 

 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐶18𝑅𝐸

= ∑ 𝐶𝐸𝐼 ∗ (𝐸𝑙𝑒𝑚𝑖𝑛𝑡 +
(𝐿𝑇𝑟 + 2𝑅𝑒𝑐𝑐𝑜𝑛𝑐) − 𝑑𝑒𝑙−𝑖𝑛𝑡

𝑆
+ 1) ∗ 𝐷

∗ 𝐹𝑃        [𝐸𝑐. 5] 

Donde: 

 

Como referencia para obtener los valores en la Ec antes descrita, se tomarán de 

las figuras 4, 9 

 

RE: Referencia del eje 

CEI: Cantidad de elementos iguales 
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Elemint: Cantidad de elementos en las intersecciones, los cuales estos siempre 

serán 10, debido a especificaciones de separación. 

LTr: Longitud del tramo 

Recconc: Recubrimiento de concreto 

del-int: Distancia ocupada por los elementos en las intersecciones, los cuales está 

siempre será de 0.40m. 

S: Separación del resto de elementos 

D: Desarrollo del elemento 

FP: Factor de peso 

 

La altura de la columna C18 será tomada de la figura 2, que será desde la parte 

inferior de la viga corona hasta la zapata. Dando un resultado de: 

 

𝐻𝐶18 = (ℎ𝑍𝑎𝑝 − 𝑅𝑒𝑐𝐶𝑜𝑛𝑐 − ∅𝑣𝑎𝑟−𝑙 − ∅𝑣𝑎𝑟−𝑐 − ∅𝑣𝑎𝑟−𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚) + ℎ𝑉𝑓 + 𝑁𝑃𝑇

+ ℎ𝐶𝑜𝑙𝑢𝑚         [𝐸𝑐. 19]  

 

Donde:  

 

Como referencia para obtener los valores en la Ec antes descrita, se tomarán de 

las figuras 4, 5, 6, 9 

 

HC18: Altura de columna C18 

hZap: Altura de zapata 

RecConc: Recubrimiento de concreto 

Øvar-l: Diámetro de la varilla en el refuerzo largo en zapata 

Øvar-c: Diámetro de la varilla en el refuerzo corto en zapata 

Øvar-colum: Diámetro de la varilla en el refuerzo de la columna C18 

hvf: Altura de viga de fundación 

NPT: Altura desde viga de fundación a nivel de piso terminado 

hColum: Altura de la columna desde el nivel de piso terminado en parte inferior de 

la viga corona. 
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Los diámetros de la varilla se tomarán de la figura 9  

 

𝐻𝐶18 = (0.30𝑚 − 0.075 − 0.0159𝑚 − 0.0127 − 0.0191𝑚) + 0.70𝑚 + 0.20𝑚

+ 3.40𝑚 

𝐻𝐶18 = 4.473𝑚 

 

Eje 11: Desarrollo de los estribos 

 

Acero #3 corresponde a los estribos, según los planos y detalle de columnas de 

concreto, el elemento contiene dos tipos de longitud de estribos. 

 

𝐷𝑇 = 𝐷1 + 𝐷2       [𝐸𝑐. 5]  

 

𝐷1 = ((𝐻𝐶𝑜𝑙𝑢𝑚 − 𝑅𝑒𝑐𝐿𝑠 − 𝑅𝑒𝑐𝐿𝑖) ∗ 2 + (𝐴𝑉𝑖𝑔 − 2𝑅𝑒𝑐𝐿) ∗ 2 + 𝐿𝐺𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜            [𝐸𝑐. 6]  

 

Figura 10. Detalle de columna C18 

Fuente: Plano cuadro de vigas y columnas 1, número de plano S-12 
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Donde: 

 

Referencia en figura 10 

 

HVig: Alto de columna 

RecLs: Recubrimiento de concreto en el límite superior 

RecLi: Recubrimiento de concreto en límite inferior  

Avig: Ancho de Columna  

RecL: Recubrimiento de concreto lateral 

LGancho: Longitud del gancho del estribo. 

 

 

 

 

𝐷1 = ((0.417𝑚 − 0.030𝑚 ∗ 2) ∗ 2 + [0.30𝑚 − (0.030𝑚 ∗ 2𝑚)] ∗ 2) + 0.006𝑚 

𝐷1 = 1.2𝑀𝐿 

 

Figura 11. Longitud de gancho de estribo 

Fuente: Reglamento nacional de la construcción (RNC-07-95) 
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𝐷2 = [(0.417𝑚 − 0.12𝑚 ∗ 2) ∗ 2 + (0.30𝑚 − 0.030𝑚 ∗ 2) ∗ 2] + 0.006𝑚 

𝐷2 = 0.84𝑀𝐿 

Sustituyendo en [𝐸𝑐. 5] 

𝐷𝑇 = 𝐷1 + 𝐷2 

𝐷𝑇 = 1.2 𝑀𝐿 + 0.84𝑀𝐿 

𝐷𝑇 = 2.04𝑀𝐿 

 

Factor de peso, lo encontramos en la figura 9 

 

𝐹𝑃 = 0.560
𝐾𝑔

𝑚⁄  

 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐶18𝑒𝑗𝑒 𝐻11

= 1 ∗ (10𝑢𝑛𝑑 +
(2.923𝑚 + 2 ∗ 0.030𝑚) − 0.40𝑚

0.10𝑚
+ 1) ∗ 2.04𝑀𝐿

∗ 0.560
𝐾𝑔

𝑚⁄  

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐶18𝑒𝑗𝑒 𝐻11
= 49.156k𝑔 

 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐶18𝑒𝑗𝑒 𝐻11

= 1 ∗ (10𝑢𝑛𝑑 +
(1.25𝑚 + 2 ∗ 0.030𝑚) − 0.40𝑚

0.10𝑚
+ 1) ∗ 2.04𝑀𝐿

∗ 0.560
𝐾𝑔

𝑚⁄  

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐶18𝑒𝑗𝑒 𝐻11
= 26.67𝑘𝑔 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐶18𝑒𝑗𝑒 𝐻11

= 1 ∗ (10𝑢𝑛𝑑 +
(0.70𝑚 + 2 ∗ 0.030𝑚) − 0.40𝑚

0.10𝑚
+ 1) ∗ 2.04𝑀𝐿

∗ 0.560
𝐾𝑔

𝑚⁄  

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐶18𝑒𝑗𝑒 𝐻11
= 19.278𝑘𝑔 

 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐶18𝑒𝑗𝑒 𝐻11
= 49.156𝑘𝑔 + 26.67𝑘𝑔 + 19.278𝑘𝑔 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐶18𝑒𝑗𝑒 𝐻11
= 95.104𝑘𝑔 



46 

 

Eje 10: 

 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐶18𝑒𝑗𝑒 𝐻10

= 1 ∗ (10𝑢𝑛𝑑 +
(2.923𝑚 + 2 ∗ 0.030𝑚) − 0.40𝑚

0.10𝑚
+ 1) ∗ 2.04𝑀𝐿

∗ 0.560
𝐾𝑔

𝑚⁄  

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐶18𝑒𝑗𝑒 𝐻10
= 49.156k𝑔 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐶18𝑒𝑗𝑒 𝐻10

= 1 ∗ (10𝑢𝑛𝑑 +
(1.00𝑚 + 2 ∗ 0.030𝑚) − 0.40𝑚

0.10𝑚
+ 1) ∗ 2.04𝑀𝐿

∗ 0.560
𝐾𝑔

𝑚⁄  

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐶18𝑒𝑗𝑒 𝐻10
= 23.31k𝑔 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐶18𝑒𝑗𝑒 𝐻10

= 1 ∗ (10𝑢𝑛𝑑 +
(0.450𝑚 + 2 ∗ 0.030𝑚) − 0.40𝑚

0.10𝑚
+ 1) ∗ 2.04𝑀𝐿

∗ 0.560
𝐾𝑔

𝑚⁄  

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐶18𝑒𝑗𝑒 𝐻10
= 17.262k𝑔 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐶18𝑒𝑗𝑒 𝐻10

= 1 ∗ (10𝑢𝑛𝑑 +
(0.350𝑚 + 2 ∗ 0.030𝑚) − 0.40𝑚

0.10𝑚
+ 1) ∗ 2.04𝑀𝐿

∗ 0.560
𝐾𝑔

𝑚⁄  

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐶18𝑒𝑗𝑒 𝐻10
= 15.918k𝑔 

 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐶18𝑒𝑗𝑒 𝐻10
= 49.156𝑔 + 23.31k𝑔 + 17.262k𝑔 + 15.918k𝑔 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐶18𝑒𝑗𝑒 𝐻10
= 128.956𝑘𝑔 

 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐶18𝑒𝑗𝑒 𝐻11−10
= 95.104𝑘𝑔 + 128.956𝑘𝑔 

 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐶18𝑒𝑗𝑒 𝐻11−10
= 224.06 𝑘𝑔 
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Acero de refuerzo #4 en columna 

 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝐶18𝑅𝐸 = 𝐶𝑒𝑖 ∗ #𝑣𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎 ∗ 𝐿𝑒𝑙𝑒𝑚 ∗ 𝐹𝑝           [𝐸𝑐. 20] 

 

Donde: 

 

Como referencia para obtener los valores en la Ec antes descrita, se tomarán de 

las figuras 4, 9, 10 

 

Cei: Cantidad de elementos iguales 

#varilla: Cantidad de varillas especificadas en planos 

Lelem: Longitud del elemento 

Fp: Factor de peso 

 

Eje 11: 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝐶18𝑒𝑗𝑒 𝐻11−8
= 1 ∗ 4𝑣𝑎𝑟 ∗ 4.873 ∗ 0.994𝑘𝑔/𝑚  

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝐶18𝑒𝑗𝑒 𝐻11−8
= 19.375𝑘𝑔 

 

Eje 10: 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝐶18𝑒𝑗𝑒 𝐻10
= 4𝑣𝑎𝑟 ∗ 4.723𝑚 ∗ 0.994𝑘𝑔/𝑚  

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝐶18𝑒𝑗𝑒 𝐻10
= 18.779𝑘𝑔 

 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐶18𝑒𝑗𝑒 𝐻11−10
= 19.375𝑘𝑔 + 18.779𝑘𝑔 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐶18𝑒𝑗𝑒 𝐻11−10
= 38.154𝑘𝑔 

 

Acero de refuerzo #6 en columna 

 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝐶18𝑅𝐸 = 𝐶𝑒𝑖 ∗ #𝑣𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎 ∗ 𝐿𝑒𝑙𝑒𝑚 ∗ 𝐹𝑝           [𝐸𝑐. 20] 
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Donde: 

 

Referencia en figura 9 

 

Cei: Cantidad de elementos iguales 

#varilla: Cantidad de varillas especificadas en planos 

Lelem: Longitud del elemento 

Fp: Factor de peso 

 

Eje 11 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝐶18𝑒𝑗𝑒 𝐻11−8
= 2 ∗ 4𝑣𝑎𝑟 ∗ 4.873 ∗ 2.235𝑘𝑔/𝑚  

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝐶18𝑒𝑗𝑒 𝐻11−8
= 87.129𝑘𝑔 

Eje 10: 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝐶18𝑒𝑗𝑒 𝐻10
= 4𝑣𝑎𝑟 ∗ 4.723𝑚 ∗ 2.235𝑘𝑔/𝑚  

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝐶18𝑒𝑗𝑒 𝐻10
= 42.223𝑘𝑔 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐶18𝑒𝑗𝑒  𝐻11−8
= 87.129𝑘𝑔 + 42.223𝑘𝑔 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐶18𝑒𝑗𝑒  𝐻11−8
= 129.352𝑘𝑔 

 

Columna VC1: Acero de refuerzo #2 en Viga 

 

Según planos las vigas VC-1 que se van a tomar como demostración de cálculo, 

hace referencia a los tipos de acero de refuerzo, que se utilizaran para su 

construcción. El detalle de estas vigas seria: 

 

Acero de refuerzo #2: Para los estribos 

Acero de refuerzo #3: Varillas longitudinales 

  

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑉𝐶1𝑅𝐸

= ∑ 𝐶𝐸𝐼 ∗ (𝐸𝑙𝑒𝑚𝑖𝑛𝑡 +
(𝐿𝑇𝑟 + 2𝑅𝑒𝑐𝑐𝑜𝑛𝑐) − 𝑑𝑒𝑙−𝑖𝑛𝑡

𝑆
+ 1) ∗ 𝐷

∗ 𝐹𝑃       [𝐸𝑐. 5]  
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Donde:  

 

Como referencia para obtener los valores en la Ec antes descrita, se tomarán de 

las figuras 4, 8, 9, 10 

 

RE: Referencia del eje 

CEI: Cantidad de elementos Iguales  

Elemint: Cantidad de elementos en las intersecciones, los cuales estos siempre 

serán 10, debido a especificaciones de separación. 

LTr: Longitud del tramo 

Recconc: Recubrimiento de concreto 

del-int: Distancia ocupada por los elementos en las intersecciones, los cuales está 

siempre será de 0.40m. 

S: Separación del resto de elementos 

D: Desarrollo del elemento 

FP: Factor de peso 

 

Eje 11 – 10: 

 

 1.954 ml: Desarrollo de los estribos 

 

Acero #2 corresponde a los estribos, según los planos y detalle de vigas 

intermedias, el elemento contiene un tipo de estribo. 

 

𝐷 = ((𝐻𝑉𝑖𝑔 − 𝑅𝑒𝑐𝐿𝑠 − 𝑅𝑒𝑐𝐿𝑖) ∗ 2 + (𝐴𝑉𝑖𝑔 − 2𝑅𝑒𝑐𝐿))  ∗ 2 + 𝐿𝐺𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜       [𝐸𝑐. 7]  

 

En base a la figura 7 

 

Donde: 

 

HVig: Alto de viga  
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RecLs: Recubrimiento de concreto en el límite superior 

RecLi: Recubrimiento de concreto en límite inferior 

Avig: Ancho de viga 

RecL: Recubrimiento de concreto lateral 

LGancho: Longitud del gancho del estribo. 

 

𝐷 = ((0.170𝑚 − 0.025𝑚 ∗ 2) ∗ 2 + [0.150𝑚 − (0.025𝑚 ∗ 2𝑚)] ∗ 2) + 0.004𝑚 

𝐷 = 0.444𝑀𝐿 

 

 

𝐹𝑃 = 0.250
𝐾𝑔

𝑚⁄  

Sustituyendo en [𝐸𝑐. 5] 

 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑗𝑒 𝐻11−10

= 4 ∗ (10𝑢𝑛𝑑 +
(1.954𝑚 + 2 ∗ 0.025𝑚) − 0.40𝑚

0.10𝑚
+ 1) ∗ 0.444𝑀𝐿

∗ 0.250
𝐾𝑔

𝑚⁄  

 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑗𝑒  𝐻11−10
= 12.006𝐾𝑔 

 

Figura 12. Detalle de columna tipo VC-1 

Fuente: Plano cuadro de vigas y columnas 1, número de plano S-12 
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Acero de refuerzo #3 en Viga 

 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑉𝑖𝑔𝑅𝐸 = #𝑉𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 ∗ 𝐿𝑇𝑟 ∗ 𝐹𝑃        [𝐸𝑐. 20]  

Donde: 

 

Como referencia para obtener los valores en la Ec antes descrita, se tomarán de 

las figuras 4, 9, 12 

 

#Varillas: Numero de varillas 

LTr: Longitud tramo 

FP: Factor de peso 

 

Eje 11 – 10: 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑉𝑖𝑔𝑒𝑗𝑒 𝐻11−10
= 4𝑣𝑎𝑟 ∗ 7.816𝑚 ∗ 0.560𝑘𝑔/𝑚 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑉𝑖𝑔𝑒𝑗𝑒 𝐻11−10
= 17.508𝑘𝑔 

 

Anexos A, cuadro 21 

 

 Actividad: Suministro e instalación de formaleta 

 

Formaleta en columnas C18 

 

𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑅𝐸 = 𝐴𝑟𝑒𝑎 𝐶𝑜𝑙𝑢𝑚 𝐶18𝑅𝐸 + 𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑉𝑖𝑔 𝑉𝐶1𝑅𝐸 + 𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑉𝑖𝑔𝑉𝐶10𝑅𝐸    [𝐸𝑐. 21] 

 

𝐴𝑟𝑒𝑎 𝐶𝑜𝑙𝑢𝑚 𝐶18𝑒𝑗𝑒 𝐻11−10
= 𝐶𝑒𝑖 ∗ ((2𝐴𝐶𝑜𝑙𝑢𝑚 + 2𝐿𝐶𝑜𝑙𝑢𝑚) ∗ ℎ𝐶𝑜𝑙𝑢𝑚           [𝐸𝑐. 22] 

 

Donde: 

 

Como referencia para obtener los valores en la Ec antes descrita, se tomarán de 

las figuras 4, 10 
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Cei: Cantidad de elementos iguales 

AColum: Ancho de columna 

LColum: Largo de columna 

hColum : Altura de la columna 

 

𝐴𝑟𝑒𝑎 𝐶𝑜𝑙𝑢𝑚 𝐶18𝑒𝑗𝑒  𝐻11−10
= 2𝑢𝑛𝑑 ∗ (2 ∗ 0.300𝑚 + 2 ∗ 0.417𝑚) ∗ 4.3𝑚 

 

𝐴𝑟𝑒𝑎 𝐶𝑜𝑙𝑢𝑚 𝐶18𝑒𝑗𝑒𝐻11−10
= 12.332𝑚2 

 

Formaleta en vigas VC1 

 

𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑉𝑖𝑔 𝑉𝐶1𝑅𝐸 = 𝐶𝑒𝑖 ∗ (2ℎ𝑉𝑖𝑔 + 2𝐴𝑉𝑖𝑔) ∗ 𝐿𝑉𝑖𝑔     [𝐸𝑐. 23] 

 

Donde: 

 

Como referencia para obtener los valores en la Ec antes descrita, se tomarán de 

las figuras 4, 12 

 

Cei: Cantidad de elementos iguales 

hVig: Altura de la viga  

AVig: Ancho de la viga 

LVig: Largo de la viga 

 

Eje 11 – 10 

 

𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑉𝑖𝑔 𝑉𝐶1𝑒𝑗𝑒 𝐻11−10
= 4𝑢𝑛𝑑 ∗ (2 ∗ 0.170𝑚 + 2 ∗ 0.15𝑚) ∗ 1.954𝑚 

𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑉𝑖𝑔 𝑉𝐶1𝑒𝑗𝑒 𝐻11−10
= 5.002𝑚2 

 

Anexos A, cuadro 22 
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Actividad: Suministro e instalación de concreto de F´c=4000 PSI (280 kg/cm²) 

 

Volumen concreto de columnas, vigas intermedias 

Volumen concreto de columnas C18: 

 

𝑉𝑜𝑙 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐶𝑜𝑛𝑐𝑅𝐸 = 𝑉𝑜𝑙 𝐶𝑜𝑛𝑐 𝐶𝑜𝑙𝑢𝑚𝑅𝐸 + 𝑉𝑜𝑙 𝐶𝑜𝑛𝑐 𝑉𝑖𝑔𝑅𝐸       [𝐸𝑐. 24] 

 

𝑉𝑜𝑙 𝐶𝑜𝑛𝑐 𝐶𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑗𝑒 𝐻11−10
= 𝐶𝑒𝑖 ∗ 𝐴𝐶𝑜𝑙𝑢𝑚 ∗ 𝐿𝐶𝑜𝑙𝑢𝑚 ∗ ℎ𝐶𝑜𝑙𝑢𝑚       [𝐸𝑐. 25] 

 

Donde: 

 

Como referencia para obtener los valores en la Ec antes descrita, se tomarán de 

las figuras 4, 10 

 

Cei: Cantidad de elementos iguales 

AColum: Ancho de columna  

LColum: Largo de columna 

HColum: Altura de la columna 

 

𝑉𝑜𝑙 𝐶𝑜𝑛𝑐 𝐶𝑜𝑙𝑢𝑚1𝑒𝑗𝑒 𝐻11−10
= 2𝑢𝑛𝑑 ∗ 0.30𝑚 ∗ 0.417𝑚 ∗ 3.80𝑚 

𝑉𝑜𝑙 𝐶𝑜𝑛𝑐 𝐶𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑗𝑒 𝐻11−10
= 0.951𝑚3 

 

Volumen concreto de vigas intermedias VC1: 

 

𝑉𝑜𝑙 𝐶𝑜𝑛𝑐 𝑉𝑖𝑔𝑅𝐸 = 𝐿𝑇𝑟−𝑉𝑖𝑔 ∗ 𝐴𝑆𝑒𝑐        [𝐸𝑐. 26] 

 

Donde: 

 

Referencia en figura 12 

 

LTr-Vig: Longitud de los tramos de vigas 
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ASec: Área de la sección de viga 

 

𝑉𝑜𝑙 𝐶𝑜𝑛𝑐 𝑉𝑖𝑔𝑒𝑗𝑒 𝐻11−10
= (4 ∗ 1.954𝑚) ∗ (0.17𝑚 ∗ 0.15𝑚) 

𝑉𝑜𝑙 𝐶𝑜𝑛𝑐 𝑉𝑖𝑔𝑒𝑗𝑒 𝐻 = (7.816𝑚) ∗ (00.026𝑚2) 

𝑉𝑜𝑙 𝐶𝑜𝑛𝑐 𝑉𝑖𝑔𝑒𝑗𝑒 𝐻 = 0.199𝑚3 

 

Sustituyendo en [𝐸𝑐. 24] 

 

𝑉𝑜𝑙 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑗𝑒 𝐻11−10
= 0.951𝑚3 + 0.199𝑚3 

𝑉𝑜𝑙 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑗𝑒 𝐻11−10
= 1.15𝑚3 

 

Anexos A, cuadro 23 

 

2.1.5 Etapa: Mampostería 
 

Actividad: Bloques de concreto de 15x20x40 cm, todo incluido 
 
 
La unidad de medida especificada en Listado de actividades, que se utilizara para 

este cálculo es el metro cuadrado (𝑚2) 

 

Referencia en figura 4 

 

𝐴𝑟𝑒𝑎𝐵𝑙𝑜𝑞𝑢𝑒𝑠 𝑅𝑒 = (𝐴𝑙𝑡𝑜 ∗ 𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜)             [𝐸𝑐. 27] 

 

𝐴𝑟𝑒𝑎𝐵𝑙𝑜𝑞𝑢𝑒𝑠 𝑒𝑗𝑒 11−10 = (4.055𝑚 ∗ 3.60𝑚) 

𝐴𝑟𝑒𝑎𝐵𝑙𝑜𝑞𝑢𝑒𝑠𝑒𝑗𝑒 11−10
= 14.598𝑚2 

 

Anexos A, cuadro 24 
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Actividad: Repello exterior muros y columnas 
 

La unidad de medida especificada en Listado de actividades, que se utilizara para 

este cálculo es el metro cuadrado (𝑚2) 

 

Referencia en figura 4 

 

𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑝𝑒𝑙𝑙𝑜 𝑒𝑗𝑒𝐻11−10
= (𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 ∗ 𝐴𝑙𝑡𝑜) − 𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑏𝑜𝑞𝑢𝑒𝑡𝑒𝑠       [𝐸𝑐. 28] 

 

𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑝𝑒𝑙𝑙𝑜 𝑒𝑗𝑒𝐻11−10
= (4.655𝑚 ∗ 3.80) 

𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑝𝑒𝑙𝑙𝑜 𝑒𝑗𝑒𝐻11−10
= 17.689𝑚2 

 

Anexos A, cuadro 35 
 

2.1.6 Etapa: Acabados 
 

Sub-etapa: Área de choque 

 

Introducción 

 

Se ejemplificará esta única etapa como muestra de todas las etapas y actividades, 

que detalla el listado de actividades, ya que los resultados totales de las demás 

áreas se verán reflejadas en las tablas de los anexos con sus respectivos totales. 

 

 Se respetarán las unidades de medida que se especifican en la lista de 

actividades. 

 

La etapa a considerar será en el área de emergencia clasificada como área de 

choque. Especificada en plano arquitectónico. La medida a trabajar será el metro 

cuadrado (𝑚2) 
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Actividad: Repello sobre muro en bloque 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lado 1: 

 

𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑝𝑒𝑙𝑙𝑜 𝑅𝑒 = (𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 ∗ 𝐴𝑙𝑡𝑜) − 𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑏𝑜𝑞𝑢𝑒𝑡𝑒𝑠      [𝐸𝑐. 28] 

 

𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑝𝑒𝑙𝑙𝑜 𝑒𝑗𝑒 𝐻10−8

= {(7.199𝑚 ∗ 4.572𝑚) − [(2.683𝑚 ∗ 0.45𝑚) ∗ 2 + (0.843𝑚 ∗ 2.30)] 

𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑝𝑒𝑙𝑙𝑜 𝑒𝑗𝑒 𝐻10−8
= 32.914𝑚2 − 4.354𝑚2 

 

𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑝𝑒𝑙𝑙𝑜 𝑒𝑗𝑒 𝐻10−8
= 28.5598𝑚2 

 

Figura 13. Área de choque, emergencia 

Fuente: Planta arquitectónica acotada, número de plano A-6 



57 

 

Lado 2 

 

𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑝𝑒𝑙𝑙𝑜 𝑅𝑒 = (𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 ∗ 𝐴𝑙𝑡𝑜) − 𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑏𝑜𝑞𝑢𝑒𝑡𝑒𝑠      [𝐸𝑐. 28] 

 

𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑝𝑒𝑙𝑙𝑜 𝑒𝑗𝑒 10𝐹−𝐻

= {(6.353𝑚 ∗ 3.30𝑚) − [(1.432𝑚 ∗ 2.15𝑚) + (1.431𝑚 ∗ 2.15𝑚)] 

𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑝𝑒𝑙𝑙𝑜 𝑒𝑗𝑒 10𝐹−𝐻
= (20.965𝑚2 − 6.155𝑚2) 

𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑝𝑒𝑙𝑙𝑜 𝑒𝑗𝑒 10𝐹−𝐻
= 14.810𝑚2 

Lado 3 

 

𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑝𝑒𝑙𝑙𝑜 𝑅𝑒 = (𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 ∗ 𝐴𝑙𝑡𝑜)             [𝐸𝑐. 27] 

𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑝𝑒𝑙𝑙𝑜 𝑒𝑗𝑒 𝐹10−8
= (6.869𝑚 ∗ 3.30𝑚) 

𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑝𝑒𝑙𝑙𝑜 𝑒𝑗𝑒 𝐹10−8
= 22.667𝑚2 

Lado 4 

 

𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑝𝑒𝑙𝑙𝑜 𝑅𝑒 = (𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 ∗ 𝐴𝑙𝑡𝑜) − 𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑏𝑜𝑞𝑢𝑒𝑡𝑒𝑠      [𝐸𝑐. 28] 

𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑝𝑒𝑙𝑙𝑜9−8 = [(6.368𝑚 ∗ 3.30) − (0.98 ∗ 2.15)] 

𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑝𝑒𝑙𝑙𝑜9−8 = (21.0144𝑚2 − 2.107𝑚2) 

𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑝𝑒𝑙𝑙𝑜9−8 = 18.907𝑚2 

 

∑ 𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑝𝑒𝑙𝑙𝑜 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 = 𝐿𝑎𝑑𝑜 1 + 𝐿𝑎𝑑𝑜 2 + 𝐿𝑎𝑑𝑜 3 + 𝐿𝑎𝑑𝑜 4 

 

𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑝𝑒𝑙𝑙𝑜 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 = (28.5598𝑚2 + 14.810 + 22.667𝑚2 + 18.907𝑚2 

𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑝𝑒𝑙𝑙𝑜 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 = 84.9438𝑚2 

 

Para la actividad de pintura sobre muros en bloque, es la misma calculada en 

área de repello. 

𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑃𝑖𝑛𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 = 84.9438𝑚2 
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Actividad: Suministro e instalación de porcelanato 60 x 60 tráfico mediano. 

incluye zócalo de 15 cm bocelado del mismo material 

 

𝐴𝑟𝑒𝑎𝑃𝑖𝑠𝑜 = 𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 ∗ 𝐿𝑎𝑟𝑔𝑜       [𝐸𝑐. 27] 

𝐴𝑟𝑒𝑎𝑃𝑖𝑠𝑜 = 6.353𝑚 ∗ 6.869𝑚 

𝐴𝑟𝑒𝑎𝑃𝑖𝑠𝑜 = 43.639𝑚2 

 

Para la siguiente actividad y cálculo de cielo falso, se considera la misma área 

de piso, por tener las mismas dimensiones ya que se encuentra en e toda el 

área requerida.  

𝐴𝑟𝑒𝑎𝐶𝑖𝑒𝑙𝑜 𝐹𝑎𝑙𝑠𝑜 = 43.639𝑚2 

 

Anexos A, cuadro 34: Cálculo de piqueteo 

       cuadro35: Cálculo de repello grueso en paredes,  

       cuadro 36: Cálculo de jambas grueso y fino,  

       cuadro 37: Cálculo de enchape de azulejos 

 

2.1.7 Etapa: Paredes especiales 

Anexo A: Cuadro 25. 

 

2.1.8 Etapa: Estructura metálica y cubierta de techo 

Anexos A: Cuadros 26, 27, 28, 29, 30, 31. 

 

2.1.9 Etapa: Losa de techo. 

Anexos A: Cuadros 32, 33. 

 

2.1.10 Etapa: Cielo raso 

 

❖ Cielo raso gypsum regular: Es una lámina de yeso recubierta con papel 

cartón, especial para uso en áreas interiores en cielos y paredes.  
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❖ Cielo raso gypsum MR: Es una lámina resistente a la humedad, ideal para 

interiores y recubierta con papel cartón especial de color verde. Su uso es 

ideal para utilizar en áreas de cocina, baños, pasillos exteriores, entre otros.  

 

Anexos A: Cuadros 38, 39, 40. 

 

2.1.11 Etapa: Pisos 

Anexos A: Cuadros 41, 42, 43. 

 

2.1.12 Etapa: Particiones 

Anexos A: Cuadros 44, 45. 

 

4.1.13 Etapa: Puertas 

Anexos A: Cuadros 46. 

 

4.1.14: Etapa: Ventanas 

Anexos A: Cuadros 47. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III: Costos unitarios para el proyecto 
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3.1 Estimación de costos unitarios para el proyecto 

 

3.1.1 Costos directos 

 

Los costos directos de obra son el punto medular de un presupuesto, ya que 

representan en la mayoría de los casos, importes equivalentes al 70% del precio 

de venta y es en ellos donde la capacidad de análisis de la empresa determina su 

nivel de competitividad. Es en los costos directos, donde durante el proceso de 

obra, se debe de tener mayor control, ya que están asociados directamente con 

la obra, éstos corresponden a los cargos por concepto de material, mano de obra, 

equipos y maquinarias comprometidas directamente con la ejecución.  

 

3.1.2 Costo de mano obra 

 

Uno de los principales elementos que define el costo directo, calidad y eficiencia 

en la ejecución de una obra, es la de administrar, capacitar y dirigir en forma 

correcta el recurso más importante y a la vez, más difícil de controlar, que es la 

mano de obra.  

 

Al efectuar un análisis de precio unitario es necesario tener un conocimiento claro 

y experiencia en el procedimiento constructivo, mano de obra capacitada o 

disponible en la región, efectos del medio ambiente en el rendimiento del 

trabajador que ejecutará tal o cual concepto, con estos elementos se puede 

proceder a hacer un análisis de precio considerando los salarios típicos que se 

pongan en la región para actividades de construcción, dificultad, grado de riesgo, 

y todas las demás variables que afectan participación de la mano de obra en la 

ejecución de un concepto de obra. 

 

Ya determinado el monto del salario base, se procede a hacer el análisis del factor 

de salario real con el cual se determinará el monto del salario integrado que es el 
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sobre costo que tiene que pagar la empresa por cada peso líquido que percibe el 

trabajador. 

A continuación, se mencionan los diferentes puntos que lo integran: 

• Días calendario de plazo de ejecución 

• Días de aguinaldo proporcional  

• Días proporcional prima vacacional 

• Días pagados 

• Días domingo proporcional al plazo 

• Días festivos 

• Días vacaciones 

3.1.3 Costo de material 

 

El costo de materiales, se determina en base a un estudio de mercado, donde se 

consideran la cantidad de materiales, la ubicación de la obra, los descuentos a 

aplicar en función de las condiciones de pago y la capacidad de respaldo del 

proveedor, un buen estudio de mercado significará un buen análisis de costos. 

Se recomienda que, una vez tenida la implosión de insumos, obteniendo de ella 

la cantidad de cada uno de los materiales a requerir, se proceda a la realización 

del mercadeo de los materiales, preguntando como mínimo lo descrito en el 

párrafo anterior, considerándose que todo ellos serán colocados en el sitio de la 

obra. 

 

Una vez obtenidas las propuestas de las diferentes casas comerciales, se 

procederá a la elaboración de una tabla comparativa de precios, de los diferentes 

materiales, seleccionando aquellos precios y condiciones que resulten favorables 

a la empresa, considerando que en todo momento se debe contar con la 

optimización de recursos. 
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3.1.4 Costo por maquinaria o equipo de construcción 

 

El costo horario que genera un equipo por unidad de tiempo, se determina en 

función de gastos fijos y gastos de operación. 

 

En los gastos fijos se considera la amortización del equipo, la tasa de interés por 

inversión, valor de recuperación, vida útil, seguros, reparaciones, almacenaje y 

gastos anuales. 

 

En los gastos de operación se consideran todos los gastos generados por la 

operación del equipo, como salario del operador, combustibles, lubricantes, 

llantas, filtros, bandas, entre otros. 

 

 

 

 

 

Figura 14. Cantidades por m3 de concreto 

Fuente: Pagina web, construyendo.co/concreto/ 
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Cuadro 1. Demostración de costo unitario para fundaciones en zapatas 

 

 Suministro e instalación de concreto de f´c=4000 PSI (280 kg/cm²) 

Tomando como ejemplo de cálculo el cemento por una unidad de m3, obtenemos los siguientes resultados: 

Según la resistencia del concreto que solicitan, la proporción a utilizar será de: 1:2:2 

Que equivalen por cada bolsa de cemento, se agregaran dos bolsas de agregado fino y 2 de agregado grueso, que nos da 

un total de 9.88 bolsas de cemento por cada m3. Referencia figura 14.  

Haciendo una división obtenemos la cantidad de bolsas de cemento a utilizar por cada m3. 

������� =
�	
��

�	.���
= 9.88 ������, costo de material varia y se pone un aproximado en este caso de $9.17 cada bolsa, costo 

de transporte aproximado de $0.44 por cada bolsa. Multiplicando por un factor de desperdicio de 1.05%. nos dan el costo 

unitario de los materiales, mano de obra, transporte y equipo de $99.41  

 

 

Fuente: Propia 

ITEM UNIDAD DE ANALISIS m3 1.00

No. Descripcion U.M Cantidad Material Mano de Obra Transporte Equipo Sub Contrato Material Mano de Obra Transporte Equipo Sub Contrato

I. Materiales y Herramientas Desperdicio

Cemento bolsa 9.88 $9.17 $0.44 1.05 $95.10 $4.31 $99.41

Arena Motastepe m3 0.67 $13.10 $0.44 1.30 $11.41 $0.29 $11.70

Piedrin 3/4" m3 0.67 $24.74 $0.44 1.15 $19.06 $0.29 $19.35

Gasolina lt 5.00 $1.02 $0.02 1.00 $5.09 $0.10 $5.19

Mezcladora 2 Bolsas Hr 2.00 $7.17 $14.34 $14.34

II. Mano de Obra Salario Real

1 Albañil Hr 2.00 $1.46 1.8 $5.24 $5.24

4 Ayudante Hr 2.00 $1.16 1.8 $16.76 $16.76

$130.66 $22.00 $5.00 $14.34 $0.00 $172.00

$31,106.20

ETAPA FUNDACIONES

ACTIVIDAD Suministro e instalación de Concreto de F´c=4000 PSI (280 kg/cm²)

COSTO UNITARIO
FACTOR

COSTO TOTAL
Total

COSTO TOTAL UNITARIO($)

CANTIDAD DE OBRA TOTAL (M3) 180.85 COSTO TOTAL DE OBRA
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Cuadro 2. Demostración de costo unitario para Estructura de concreto 

 

 Suministro e instalación de formaleta 

 

Columnas C18 de 0.30x0.41x4.00m. tabla para formaleta de 1”x12”x5vrs 

Para un m2 de formaleta obtenemos: Para cada m2 se ocuparan 0.80m de tabla, con un costo estimado de material de 

$8.64, transporte de $0.20, el factor de desperdicio del 1.20%. dándonos un costo total de $8.46 por cada m2. 

 

 

 

Fuente: Propia 

 

 

ITEM UNIDAD DE ANALISIS m2 1.00

No. Descripcion U.M Cantidad Material Mano de Obra Transporte Equipo Sub Contrato Material Mano de Obra Transporte Equipo Sub Contrato

I. Materiales y Herramientas Desperdicio

Tabla de 1"x12"x5vrs cu 0.80 $8.64 $0.20 1.20 $8.30 $0.16 $8.46

Alambre de Amarre No. 18 Lbs 1.50 $0.52 $0.01 1.10 $0.86 $0.01 $0.88

Clavo de 2 1/2 Pulg un 20 $0.02 $0.01 1.30 $0.64 $0.17 $0.81

II. Mano de Obra Salario Real

1 Carpintero Hr 1.00 $1.46 1.8 $2.62 $2.62

$9.80 $2.62 $0.35 $0.00 $0.00 $12.77

$14,176.11

ETAPA ESTRUCTURA DE CONCRETO

ACTIVIDAD Suministro e instalación de Formaleta

COSTO UNITARIO
FACTOR

COSTO TOTAL
Total

COSTO TOTAL (C$)

CANTIDAD DE OBRA TOTAL (M2) 1,110.11 COSTO TOTAL DE OBRA
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Cuadro 3. Demostración de costo unitario para mampostería 

Calculando el número de bloques:  

�° ������������ = (���!. "� #�$�")/(���!. ������ + (����) = (1�)/(0.40� + 0.01) = 2.439 ������� 

�° ���������.� = (����$� #�$�"/����$� ������ + (����) = (1�/0.20� + 0.01) = 4.782 ������� 

�° �������0�.�� = �° ������������ ∗ �° ���������.� = 2.43 ������� ∗ 4.78 ������� 

�° �������0�.�� = 11.61 �������, con un costo de material aproximado de $0.47, transporte de $0.09 por cada bloque y 

un factor de desperdicio del 1.07%, dando como costo total unitario de: $ 6.80, por cada m2 de bloque. 

 

 Bloques de Concreto 

 

Fuente: Propia 

 

ITEM UNIDAD DE ANALISIS m2 1.00

No. Descripcion U.M Cantidad Material Mano de Obra Transporte Equipo Sub Contrato Material Mano de Obra Transporte Equipo Sub Contrato

I. Materiales y Herramientas Desperdicio

Bloque cu 11.61 $0.47 $0.09 1.07 $5.78 $1.01 $6.80

Cemento bolsa 0.13 $9.17 $0.44 1.05 $1.25 $0.06 $1.31

Arena Motastepe m3 0.02 $13.10 $0.44 1.30 $0.34 $0.01 $0.35

Gasolina lt 1.50 $1.02 $0.02 1.00 $1.53 $0.03 $1.56

Mezcladora 2 Bolsas Hr 0.60 $7.17 $4.30 $4.30

II. Mano de Obra Salario Real

1 Albañil Hr 0.60 $1.46 1.8 $1.57 $1.57

1 Ayudante Hr 0.60 $1.16 1.8 $1.26 $1.26

$8.90 $2.83 $1.11 $4.30 $0.00 $17.15

$13,466.74

ETAPA MAMPOSTERIA

ACTIVIDAD Bloques de Concreto de 15x20x40 cm, todo incluido

COSTO UNITARIO
FACTOR

COSTO TOTAL
Total

COSTO TOTAL (C$)

CANTIDAD DE OBRA TOTAL (M2) 785.37 COSTO TOTAL DE OBRA
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3.1.5 Presupuesto 

 

Los costos directos, son los costos de cada actividad constructiva, el cual se 

desglosa en tres etapas, que son:  

• Costo de material 

• Costo de mano de obra 

• Costo de transporte 

La sumatoria de estos tres conceptos resulta el costo unitario o costo para realizar 

una actividad constructiva. 

 

Referencia en: 

 Anexo B: Alcances de obra y costos unitarios 

 

Se desglosarán a continuación según sus costos totales por etapas. 

 

Cuadro 4. Costo total de mano de obra por etapa 

ITEM ETAPAS MANO DE OBRA % PESADO 

10 PRELIMINARES Y TERRACERIA  $          3,783.17  2.24% 

30 FUNDACIONES  $        22,458.76  13.30% 

40 ESTRUCTURA DE CONCRETO  $        14,667.76  8.69% 

50 MAMPOSTERIA  $          2,222.60  1.32% 

55 PAREDES ESPECIALES  $          7,607.95  4.51% 

60 ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA DE TECHOS  $        14,834.25  8.79% 

65 LOSA DE TECHO  $        31,814.29  18.85% 

70 ACABADOS  $        14,260.61  8.45% 

80 CIELOS  $          8,700.20  5.15% 

90 PISOS  $        10,953.70  6.49% 

100 PARTICIONES  $        12,498.68  7.40% 

120 PUERTAS  $          5,060.00  3.00% 

130 VENTANAS  $          1,120.00  0.66% 

150 OBRAS SANITARIAS  $          3,575.56  2.12% 

230 OBRAS EXTERIORES  $          8,923.20  5.29% 

250 PINTURA Y LIMPIEZA FINAL  $          6,334.97  3.75% 

  TOTAL  $      168,815.70  100.00% 
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Cuadro 4.1. Porcentaje pesado de costo total de mano de obra por etapa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Cuadro 5. Costo total de materiales por etapa 

ITEM ETAPAS MATERIALES % PESADO 

10 PRELIMINARES Y TERRACERIA  $          2,998.14  0.52% 

30 FUNDACIONES  $        56,456.25  9.80% 

40 ESTRUCTURA DE CONCRETO  $        49,625.49  8.62% 

50 MAMPOSTERIA  $          6,992.93  1.21% 

55 PAREDES ESPECIALES  $        27,171.25  4.72% 

60 ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA DE TECHOS  $        64,953.14  11.28% 

65 LOSA DE TECHO  $      116,296.72  20.19% 

70 ACABADOS  $        22,165.87  3.85% 

80 CIELOS  $        17,698.10  3.07% 

90 PISOS  $        37,942.93  6.59% 

100 PARTICIONES  $        27,661.85  4.80% 

120 PUERTAS  $        92,950.00  16.14% 

130 VENTANAS  $        14,700.00  2.55% 

150 OBRAS SANITARIAS  $          8,419.22  1.46% 

230 OBRAS EXTERIORES  $        16,640.00  2.89% 

250 PINTURA Y LIMPIEZA FINAL  $        13,257.79  2.30% 

  TOTAL  $      575,929.68  100.00% 
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Cuadro 5.1. Porcentaje pesado de costo total de materiales por etapa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 6. Costo total de transporte por etapa 

ITEM ETAPAS TRANSPORTE % PESADO 

10 PRELIMINARES Y TERRACERIA  $             823.20  1.59% 

30 FUNDACIONES  $          7,910.77  15.30% 

40 ESTRUCTURA DE CONCRETO  $          4,370.93  8.46% 

50 MAMPOSTERIA  $          4,251.21  8.22% 

55 PAREDES ESPECIALES  $          5,434.25  10.51% 

60 ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA DE TECHOS  $          6,717.54  13.00% 

65 LOSA DE TECHO  $          9,406.98  18.20% 

70 ACABADOS  $             710.49  1.37% 

80 CIELOS  $          1,373.72  2.66% 

90 PISOS  $          1,100.61  2.13% 

100 PARTICIONES  $             657.83  1.27% 

120 PUERTAS  $          3,230.00  6.25% 

130 VENTANAS  $             400.00  0.77% 

150 OBRAS SANITARIAS  $             553.97  1.07% 

230 OBRAS EXTERIORES  $          2,556.90  4.95% 

250 PINTURA Y LIMPIEZA FINAL  $          2,195.00  4.25% 

  TOTAL  $        51,693.40  100.00% 
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Cuadro 6.1. Porcentaje pesado de costo total de transporte por etapa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 7. Total de costos directos 

CONCEPTO COSTO TOTAL % 
 

MANO DE OBRA $      168,815.70 21.20% 

MATERIALES $      575,929.68 72.31% 

TRANSPORTE $        51,693.40 6.49% 

COSTOS DIRECTOS $       796,438.78 100.00% 

 

Nota: Equivalente al 78% del monto total de la obra 
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Como ejemplo se tiene la actividad de suministro e instalación de concreto de 

F´c=4000 PSI (280 kg/cm²) 

 

Cuadro 8. Concepto de obra y/o actividad. 

  
 

u/m cantidad  Costo Unitario Total  

Costo de Material.                            M3 91.34  $ 130.66 $ 11,934.48 

Costo de Mano de obra.  M3 91.34 $ 22.00 $ 2,009.48 

Costo de Transporte.  M3 91.34 $ 19.34 $ 1,766.52 

 

Fuente: Propia 

 

Para obtener el costo unitario total, se hace mediante la sumatoria del total de las 

tres actividades. Y así se obtiene que para 91.34m3 de concreta cuesta 

$15,710.48 o $172 por m3 de concreto. 

 

Todos los gastos o costos indirectos son cuantificados por duración del proyecto, 

esto en base al cronograma y/o programa de ejecución física.  

 

Respecto a los costos indirectos para el proyecto, se basarán en un porcentaje 

según el costo directo de la obra, así como también se tomarán en cuenta los 

costos administrativos, costos de utilidad y así la sumatoria de los antes 

mencionados nos darán el resultado del costo directo total. A esto se le sumara el 

costo de impuesto municipal. Y nos dará como resultado el total del proyecto a 

ejecutar 

 

 

 

 

 

 



ITEM DESCRIPCION U.M. CANTIDAD MESES COSTO UNITARIO COSTO TOTAL

010 ADMINISTRACION DE PLANTEL O PROYECTO. 29,520.80$         

01 GERENTE DE PROYECTO. MES 0.50 7 1/3 642.86$                     2,356.08$           

02 INGENIERO RESIDENTE DEL PROYECTO. MES 1.00 7 1/3 528.57$                     3,874.42$           

03 INSPECTOR DE SEGURIDAD. MES 1.00 7 1/3 414.29$                     3,036.75$           

04 MAESTRO DE OBRA DE OBRAS CIVILES. MES 1.00 7 1/3 357.14$                     2,617.84$           

05 BODEGUERO DE PROYECTO MES 1.00 7 1/3 285.71$                     2,094.25$           

06 FISCAL DE PROYECTO MES 1.00 7 1/3 314.29$                     2,303.75$           

07 CONDCUTOR DE EQUIPO LIVIANO. MES 1.00 3.00 274.07$                     822.21$              

08 VIGILANTES DE PROYECTO. MES 1.00 7 1/3 274.07$                     2,008.93$           

09 SEGURO SOCIAL - INSS  ADMINISTRACION DE PROYECTO. % 24.50% 7 1/3 5,260.22$                  9,446.57$           

10 BONIFICACIONES Y PREST. SOCIALES DE ADMON DE CAMPO. % 6.00% 7 1/3 1,288.22$                  566.56$              

11 HORAS  EXTRAS DE PERSONAL E ADMON DE CAMPO. % 5.00% 7 1/3 1,073.51$                  393.44$              

020 OFICINA Y GASTOS DE PLANTEL 377.06$              

01 PAPELERIA, UTILES Y EQUIPO DE OFICINA EN EL PROYECTO. MES 1.00 7 1/3 2.86$                         20.96$                

02
TELEFONOS Y CONSUMO  CELULARES PARA EQUIPO DE DIRECCION 

DEL PROYECTO.
C.U. 1.00 7 1/3 34.29$                       251.35$              

04 BOTIQUIN Y GASTOS MEDICOS DEL PROYECTO C.U. 1.00 7 1/3 14.29$                       104.75$              

030 PAGO DE TRANSPORTE DE ADMINISTRACION Y VARIOS. 5,124.55$           

01
VIATICOS DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE ADMON DE CAMPO 

MANAGUA.
C.U. 3.00 7 1/3 42.80$                       941.17$              

02
VIATICO DE ALIMENTACION DE PERSONAL ADMON DE PROYECTO.

C.U. 3.00 7 1/3 154.10$                     3,388.66$           

03 VIATICO DE HOSPEDAJE DE PERSONAL ADMON DE PROYECTO. C.U. 3.00 7 1/3 36.14$                       794.72$              

040
SERVICIOS PUBLICOS DE ENERGIA ELECTRICA Y AGUA POTABLE 

DEL PROYECTO
2,199.08$           

01 SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE. C.U. 1.00 7 1/3 14.29$                       104.75$              

02 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EQUIPOS MENORES. MES 1.00 7 1/3 114.29$                     837.75$              

03 PAGO POR MESUALIDADES DE AGUA POTABLE DEL PROYECTO. MES 1.00 7 1/3 71.43$                       523.58$              

04
PAGO POR MENSUALIDADES POR GENEREACION DE ENERGIA 

ELECTRICA.
MES 1.00 7 1/3 100.00$                     733.00$              

050
FACILIDADES Y CONSTRUCCIONES TEMPORALES PARA ACCEDER 

AL AREA DE TRABAJO.
1,242.94$           

01

CONSTRUCCIONES TEMPORALES (BOEGAS, OFICINA DE 

INGENIEROS DE CAMPO, OFICINA DE SUPERVISORES, VESTIDORES, 

COMEDORES, ETC) ESTA EN EL COSTO DIRECTO DEL PROYECTO. M2 1.00 29.00 42.86$                       1,242.94$           

060 GASTOS VARIOS AMINISTRATIVOS. 24,458.53$         

01 PAGO DE EMISION DE FIANZA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA. GLB 2.36% 3.00% 1,000,000.00$           707.25$              

02 PAGO DE EMISION DE FIANZA DE ADELANTO O ANTICIPO. GLB 2.93% 30.00% 1,000,000.00$           8,797.50$           

03 PAGO DE EMISION DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO. GLB 2.35% 10.00% 1,000,000.00$           2,346.00$           

04 PAGO DE EMISION DE FIANZA DE VICIOS OCULTOS. GLB 2.35% 5.00% 1,000,000.00$           1,173.00$           

05 RETENCION DEL I.R. GLB 2.00% 1.00 347,826.09$              6,956.52$           

06 PAGO DE IMPUESTO MUNICIPAL 1%. GLB 1.00% 1.00 347,826.09$              3,478.26$           

07 PAGO DE SEGUROS VARIOS GLB 1.00 1.00 1,000.00$                  1,000.00$           

070
RENTA O DEPRECIACION DE EQUIPOS MENORES  Y HERRAMIENTAS.

3,628.63$           

01 CIRCULARES DE 7" DE MANO PARA CORTAR MADERA. C.U. 2.00 3.00 28.57$                       171.42$              

02 TALADROS ELECTRICOS DE 1/4" A 5/8". C.U. 4.00 3.00 22.86$                       274.32$              

03 PULIDORA PARA CORTAR CONCRETO Y METAL DE 7". C.U. 8.00 2.00 42.86$                       685.76$              

04 MEZCLADORAS DE CONCRETO. C.U. 1.00 1.00 528.57$                     528.57$              

05 VIBRADOR DE CONCRETO. C.U. 1.00 1.00 65.71$                       65.71$                

06 JUEGO DE HERRAMIENTAS DE CONSTRUCCION. GLB 2.00 1.00 57.14$                       114.28$              

07 GENERADOR ELECTRICO. C.U. 2.00 1.00 428.57$                     857.14$              

08 COMPACTADORA BRINQUINA C.U. 2.00 1.00 371.43$                     742.86$              

DESGLOSE DE COSTOS INDIRECTOS

CUADRO 9
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ITEM DESCRIPCION U.M. CANTIDAD MESES COSTO UNITARIO COSTO TOTAL

DESGLOSE DE COSTOS INDIRECTOS

CUADRO 9.1

09 EQUIPO DE ILUMINACION PARA TRABAJOS NOCTURNO. GLB 1.00 1.00 91.43$                       91.43$                

10 SISTEMA DE ANDAMIAJE Y ESCALERAS. GLB 1.00 1.00 97.14$                       97.14$                

080 SERVICIOS PROFESIONALES DEL PROYECTO. 594.82$              

01
LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES Y 
SUELOS.

MES 1.00 1.00 428.57$                     428.57$              

02 ELABORACION DE PLANOS AS BUILT C.U. 1.00 0.50 332.50$                     166.25$              

090 VIATICOS DE ALIMENTACION Y EQUIPO DE SEGURIDAD.  $          4,533.08 

01 VIATICO DE ALIMENTACION DE OBREROS. TIEMPO 3.00 7 1/3 85.57$                       1,881.68$           

02 VIATICO DE TRANSPORTE DE OBREOS. TIEMPO 3.00 7 1/3 85.57$                       1,881.68$           

03 COMPRA DE EQUIPOS DE SEGURIDAD PERSONAL GLB 1.00 7 1/3 72.15$                       528.86$              

04 SEÑALIZACION TEMPORALES DE SEGURIDAD DEL PROYECTO. GLB 1.00 7 1/3 32.86$                       240.86$              

71,679.49$         

Fuente: Propia

SUMA TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS:
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ITEM DESCRIPCION U.M. CANT. MESES COSTO UNITARIO COSTO TOTAL.
1 PERSONAL ADMINISTRATIVO 32,995.40$          

01 Pago de Gerente General Meses 1.00 7 1/3 800.00$                    5,864.00$            

02 Pago de Gerente de Operaciones Meses 1.00 7 1/3 742.86$                    5,445.16$            

03 Pago de Gerente Administrativo Meses 1.00 7 1/3 685.71$                    5,026.25$            

04 Pago de Contador Meses 1.00 7 1/3 285.71$                    2,094.25$            

05 Pago de Secretaria Meses 1.00 7 1/3 228.57$                    1,675.42$            

06 Pago de Comprador. Meses 1.00 7 1/3 285.71$                    2,094.25$            

07 Pago de Vigilancia o Seguridada Electronica. Meses 1.00 7 1/3 285.71$                    2,094.25$            

08 Pago de Conductores de Oficina Central. Meses 2.00 7 1/3 285.71$                    4,188.51$            

09 Pago de Ayudantes de Conductores de Oficina

Central.
Meses 1.00 7 1/3 85.71$                      628.25$               

10 Seguros y Gastos Médicos Meses 1.00 7 1/3 71.43$                      523.58$               

11 Seguros de Vehículos Meses 1.00 7 1/3 51.43$                      376.98$               

12 Gastos Legales varios en gestiones Administrativas y Licitaciones. Glb 1.00 1.00 1,000.00$                 1,000.00$            

13 SEGURO SOCIAL DE  - INSS  ADMINISTRACION DE CENTRAL % 24.50% 1.00 7,352.72$                 1,801.42$            

14 BONIFICACIONES Y PREST. SOCIALES DE ADMON CENTRAL % 6.00% 1.00 1,800.67$                 108.04$               

15 HORAS  EXTRAS DE PERSONAL  ADMON CENTRAL % 5.00% 1.00 1,500.85$                 75.04$                 

2 VEHÍCULOS (DEPRECIACION) 5,884.97$            

01 Depreseacion de Camiones C/U 1.00 7 1/3 157.14$                    1,151.84$            

02 Depreseacion de Camionetas Administrativas y Vehiculos Livianos..

Vehiculos Livianos..
C/U 2.00 7 1/3 242.86$                    3,560.33$            

03 Manteniemiento Periodico de Vehiculos

Administrativos.
C/U 2.00 7 1/3 80.00$                      1,172.80$            

3 SERVICIOS BÁSICOS 7,330.07$            

01
Pago de Servicio de Agua y Alcantarillado Sanitario de Oficina Central y 

Patios. TIEMPO 1.00 7 1/3  $                   142.86 1,047.16$            

02 Pago de Luz y fuerza de Oficina Central y Patios. TIEMPO 1.00 7 1/3 428.57$                    3,141.42$            

03 Pago de Teléfono Convencional e Internet PLAN 1.00 7 1/3 142.86$                    1,047.16$            

04 Pago de Teléfono Celular PLAN 2.00 7 1/3 142.86$                    2,094.33$            

4 MOV. Y DESMOVILIZACIÓN 3,896.09$            

01 Movilización y Desmovilizacion de Recursos. Glb 1.00 1.00 1,000.00$                 1,000.00$            

02 Imprevistos de Proyecto. Glb 1.00 1.00 1,428.57$                 1,428.57$            

03 Compra de Documentos varios para licitaciones. Glb 1.00 1.00 109.27$                    109.27$               

04 Relaciones y Gstos de Representación en el proyecto. Meses 1.00 7 1/3 185.30$                    1,358.25$            

5 MATERIALES DE CONSUMO 5,644.18$            

01 Comprar de Gasolina Meses 1.00 7 1/3 275.71$                    2,020.95$            

02 Compra de Diesel Meses 1.00 7 1/3 210.29$                    1,541.43$            

03 Compra de Lubricantes y Reparaciones Menores. Meses 1.00 7 1/3 128.57$                    942.42$               

04 Reparación y Mantenimiento de vehículos

Adminsitrativos.
Meses 1.00 7 1/3 28.57$                      209.42$               

05 Compra y Reparaciones de Llantas y Neumaticos. Meses 1.00 7 1/3 28.57$                      209.42$               

06 Papelería en General de Oficina. Meses 1.00 7 1/3 22.86$                      167.56$               

07 Impresiones, Tooner y Planos. Meses 1.00 7 1/3 34.29$                      251.35$               

08 Servicios de Fotocopias en General. Meses 1.00 7 1/3 22.86$                      167.56$               

09 Artículos de Limpieza y jardineria. Meses 1.00 7 1/3 18.29$                      134.07$               

55,750.71C$       

Fuente: Propia

CUADRO 10

DESGLOSE DE COSTOS ADMINISTRATIVOS

SUMA TOTAL DE COSTOS DE ADMINISTRACION:
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$ 796,438.78

$ 71,679.49

$ 55,750.71

$ 39,821.94
$ 9,636.91

COSTOS TOTALES DE LA OBRA

A B C D F

Cuadro 11. Costo total de obra 
 
 

COSTO TOTAL 

A Total de costos directos   $            796,438.78 

B Total de costos indirectos (% De A) 9.00%  $              71,679.49 

C Total de costos administrativos (% De A) 7.00%  $              55,750.71 

D Total de costos de utilidades (% De A) 5.00%  $              39,821.94 

E Sub total (A+B+C+D)   $            963,690.92 

F Costo de impuesto municipal (% De E) 1.00%  $                9,636.91 

G Gran total en U$ (E+F)   $            973,327.83 

 
 

Cuadro 11.1. Costo total de obra 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV: Programa físico de las etapas y 

sub-etapas para el proyecto 
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4.1. Elaboración del programa físico del proyecto 

 

Se comprende que un programa físico del proyecto está basado bajo varios 

criterios, los cuales son: 

 

• Conocer las actividades de obras 

• Conocer rendimientos de obras 

• Destinar tiempo a las actividades bajo rendimientos promedios de ejecución 

de obras por albañil, carpintero, ayudantes, entre otros.  

• Determinar cantidad de personal, según el tiempo estipulado por cada 

activad.  

 

El programa físico, permite llevar un control detallado sobre la ruta constructiva 

que debe de llevar el proyecto, de esta forma el programa orienta las actividades 

críticas, para poder cumplir con el tiempo estipulado.  

 

De igual forma, el programa físico permite poder tomar mejores decisiones cuando 

alguna actividad crítica está en desfase. También nos establece los horarios de 

trabajos, esto con el objetivo de no sobrecargar al contratista con tiempo extra el 

cual no esté contemplado con el presupuesto del proyecto.  

 

Todo programa físico debe de estar ligado 100% con el presupuesto del proyecto, 

para tomar en cuenta el personal máximo a laborar, cargos administrativos, renta 

de equipos mayores (como para movimiento de tierra), alquileres de casa, entre 

otros.  

 

El programa físico permite poder realizar un programa financiero, ya sea mensual, 

quincenal o semanal. Este programa le da la oportunidad al contratista de conocer 

un monto teórico para tener en cuenta a la hora de realizar un avalúo por concepto 

de avance de obras.  
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De la misma forma le permite al contratista poder tomar una mejor decisión 

respecto, a las actividades que estén desfasadas con el cronograma físico. 

 

El programa físico del proyecto HMMP, establece 220 días calendarios para la 

ejecución de la edificación y obra gris.  

 

Como ejemplo para la programación física se tomará la actividad: 

Limpieza inicial: 

 

En la sub-etapas de limpieza inicial se realizará 1,147.61 m2, correspondiente al 

área de construcción del proyecto. Se ejecutará con los ayudantes o similares la 

tarea de limpieza inicial; con un rendimiento horario de 10 m2 por persona, por 8 

horas, labor que serían un total de 80 m2 por día; 5 personas realizaran la actividad 

con un total de 400 m2 por día. La ejecución de la actividad tendrá una duración 

de 3 días como está comprendido en la programación física del proyecto realizada 

en el Project. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Id ITEM Nombre de tarea Cantidad U.M Duración Comienzo Fin Predecesoras

1   DISEÑO E INGENIERIA RENOVACION DEPARTAMENTO DE 
EMERGENCIA E IMAGENOLOGIA HOSPITAL MANOLO 
MORALES PERALTA

220 días lun 24/9/18 mié 1/5/19

2

3 10 PRELIMINARES Y TERRACERIA 10 días lun 24/9/18 mié 3/10/18

4 10.1 Limpieza Inicial 1,147.61 m2 3 días lun 24/9/18 mié 26/9/18

5 10.2 Trazo y Nivelacion 1,147.61 m2 3 días dom 30/9/18 mar 2/10/18 7CC+3 días

6 10.3 Construcciones temporales 12.00 m2 1 día mié 26/9/18 mié 26/9/18 4CC+2 días

7 10.9 Demoliciones 1.00 glb 5 días jue 27/9/18 lun 1/10/18 4

8 10.10 Topografia 1.00 glb 4 días dom 30/9/18 mié 3/10/18 5CC

9

10 30 FUNDACIONES 34 días jue 4/10/18 mar 6/11/18

11 30.1 Excavacion extructural 906.82 m3 22 días jue 4/10/18 jue 25/10/18 8

12 30.2 Mejoramiento de suelo cemento 1:10 con material de sitio 312.63 m3 15 días mar 9/10/18 mar 23/10/18 11CC+5 días

13 30.3 Suministro y colocación Acero de refuerzo #2 grado 40 
(1/4")

2,301.82 Kg 25 días dom 7/10/18 mié 31/10/18 11CC+3 días

14 30.4 Suministro y colocación Acero de refuerzo #3 grado 40 
(3/8")

293.60 Kg 7 días mar 9/10/18 lun 15/10/18 13CC+2 días

15 30.5 Suministro y colocación Acero de refuerzo #4 grado 40 
(1/2")

6,307.20 Kg 30 días dom 7/10/18 lun 5/11/18 13CC

16 30.6 Suministro y colocación Acero de refuerzo #5 grado 40 
(5/8")

6,348.08 Kg 30 días dom 7/10/18 lun 5/11/18 13CC

17 30.4 Suminstro e instalación de Formaleta 653.16 m2 21 días mar 9/10/18 lun 29/10/18 16CC+2 días

18 30.5 Suminstro e instalación de Concreto de F´c=4000 PSI 
(280 kg/cm²)

180.85 m3 14 días jue 18/10/18 mié 31/10/18 17CC+9 días

19 30.6 Relleno Compactado 413.26 m3 12 días mar 23/10/18 sáb 3/11/18 18CC+5 días

20 30.7 Desalojo de Material Sobrante 235.21 m3 15 días mar 23/10/18 mar 6/11/18 19CC

21

22 40 ESTRUCTURA DE CONCRETO 66 días jue 1/11/18 sáb 5/1/19

23 40.1 Suministro y colocación Acero de refuerzo #2 grado 40 
(1/4")

6,750.84 kg 45 días jue 1/11/18 sáb 15/12/18 18

24 40.2 Suministro y colocación Acero de refuerzo #3 grado 40 
(3/8")

4,024.65 kg 33 días jue 1/11/18 lun 3/12/18 23CC

25 40.3 Suministro y colocación Acero de refuerzo #4 grado 40 
(1/2")

9,000.07 kg 50 días mar 6/11/18 mar 25/12/18 23CC+5 días

26 40.4 Suministro y colocación Acero de refuerzo #5 grado 40 
(5/8")

619.67 kg 7 días dom 11/11/18 sáb 17/11/18 25CC+5 días

27 40.5 Suministro y colocación Acero de refuerzo #6 grado 40 
(3/4")

1,763.39 kg 15 días mié 14/11/18 mié 28/11/18 26CC+3 días

28 40.6 Suminstro e instalación de Formaleta 1,110.11 m2 40 días sáb 24/11/18 mié 2/1/19 27CC+10 días

29 40.7 Suminstro e instalación de Concreto de F´c=4000 PSI 
(280 kg/cm²)

91.34 m3 28 días dom 9/12/18 sáb 5/1/19 28CC+15 días

30

31 50 MAMPOSTERIA 50 días jue 1/11/18 jue 20/12/18

32 50.1 Bloques de Concreto de 15x20x40 cm, todo incluido 785.37 m2 50 días jue 1/11/18 jue 20/12/18 18

33

34 55 PAREDES ESPECIALES 5 días vie 21/12/18 mar 25/12/18

ago sep oct nov dic ene feb mar abr may jun

tri 4, 2018 tri 1, 2019 tri 2, 2019

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual
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Id ITEM Nombre de tarea Cantidad U.M Duración Comienzo Fin Predecesoras

35 55.1 Suministro e instalación de plomo adherido a muros de 
bloque

217.37 m2 5 días vie 21/12/18 mar 25/12/18 32

36

37 60 ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA DE TECHOS 40 días mar 4/12/18 sáb 12/1/19

38 60.1 Cubierta de lamina de zinc ondulado calibre 24 492.09 m2 10 días dom 23/12/18 mar 1/1/19 40

39 60.2 Cubierta de lamina de zinc ondulado calibre 24 sobre 
estructura metalica existente entre los ejes 1 y 6 vs A y 
G

530.27 m2 11 días mié 2/1/19 sáb 12/1/19 38

40 60.3 Estructura metalica cubierta de techo 16,362.62 kg 19 días mar 4/12/18 sáb 22/12/18 24

41 60.4 Cumbrera de Zinc liso Calibre 26 de @ = 10" 78.10 ml 3 días dom 23/12/18 mar 25/12/18 40

42 60.5 Flashing de Zinc liso Calibre 26 de @ = 20" 175.37 ml 7 días mié 26/12/18 mar 1/1/19 41

43 60.6 Estructura Metálica de Pasillo Techado 1,322.24 kg 5 días mié 2/1/19 dom 6/1/19 42

44

45 65 LOSA DE TECHO 38 días lun 7/1/19 mié 13/2/19

46 65.1 Estructura Metálica cubierta losacero 16,279.01 kg 18 días lun 7/1/19 jue 24/1/19 43

47 65.2 Malla electrosoldada 412.65 m2 5 días mar 22/1/19 sáb 26/1/19 48CC+5 días

48 65.3 Suminisro e instalación de lamina troquelada para losacero 412.65 m2 10 días jue 17/1/19 sáb 26/1/19 46CC+10 días

49 65.4 Losa de 2" de espesor concreto de 3,000 psi 412.65 m2 5 días dom 27/1/19 jue 31/1/19 48

50 65.5 Arenillado para generar desnivel en cubierta hacia 
desagues

412.65 m2 9 días vie 1/2/19 sáb 9/2/19 49

51 65.6 IMPERMEABILIZACION DE LOSA (sistema Firestone: 
ISO 95+ GL PLANO de 2" y Ultraply TPO 45 mils color 
blanco)

412.65 m2 10 días lun 4/2/19 mié 13/2/19 50CC+3 días

52

53 70 ACABADOS 53 días vie 16/11/18 lun 7/1/19

54 70.1 Piqueteo 751.23 ml 25 días vie 16/11/18 lun 10/12/18 32CC+15 días

55 70.2 Repello grueso 2,356.95 m2 30 días vie 23/11/18 sáb 22/12/18 54CC+7 días

56 70.3 Repello fino 2,356.95 m2 30 días mié 28/11/18 jue 27/12/18 55CC+5 días

57 70.4 Repello Grueso de Jambas 751.23 ml 20 días mar 11/12/18 dom 30/12/18 54

58 70.5 Repello Fino de Jambas 751.23 ml 21 días mar 18/12/18 lun 7/1/19 57CC+7 días

59 70.6 Suministro e instalación de cerámica formato 20 x 20 en 
paredes, color blanco

177.70 m2 10 días dom 23/12/18 mar 1/1/19 55

60

61 80 CIELOS 38 días lun 11/2/19 mié 20/3/19

62 80.1 Suministro e instalación cielo suspendido usg, lamina de
2'x2'x3/4" cielo acustico, Clase A - Tipo Orion 270 Clima 
Plus Panel

565.85 9 21 días lun 11/2/19 dom 3/3/19 75

63 80.2 Suministro e instalación de cielo de tabla yeso tipo 
Gypsum de 1/2" Regular

280.20 m2 13 días lun 4/3/19 sáb 16/3/19 62

64 80.3 Suministro e instalación de cielo de tabla yeso tipo 
Gypsum de 1/2" MR

69.76 m2 4 días dom 17/3/19 mié 20/3/19 63

65

66 90 PISOS 55 días mar 11/12/18 dom 3/2/19

67 90.1 Conformación 1,048.20 m2 10 días mar 11/12/18 jue 20/12/18 54

68 90.2 Suministro e instalación de malla electrosoldada 1,048.20 m2 5 días vie 21/12/18 mar 25/12/18 67

69 90.3 Suministro einstalación de losa de concreto de 3" de 
espesor concreto de 3,000 Psi

1,048.20 m2 7 días mié 26/12/18 mar 1/1/19 68

70 90.4 Suministro e instalación de arenillado 1,048.20 m2 10 días mié 2/1/19 vie 11/1/19 69

ago sep oct nov dic ene feb mar abr may jun
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solo fin
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Id ITEM Nombre de tarea Cantidad U.M Duración Comienzo Fin Predecesoras

71 90.5 Suministro e Instalación de Porcelanato 60 x 60 tráfico 
mediano. Incluye zócalo de 15 cm bocelado del mismo 
material

1,039.99 m2 28 días lun 7/1/19 dom 3/2/19 70CC+5 días

72 90.6 Suministro e Instalación de piso antiderrapante 20 x 20 cm 8.21 m2 3 días sáb 12/1/19 lun 14/1/19 70

73

74 100 PARTICIONES 28 días lun 4/2/19 dom 3/3/19

75 100.01 División doblecara de Tablayeso RH tipo Gypsum de 
1/2" con estructura de postes galvanizados de 3-5/8" 
Calibre 20

269.77 m2 7 días lun 4/2/19 dom 10/2/19 71

76 100.02 División doblecara de Tablayeso regular tipo Gypsum de
1/2" con estructura de postes galvanizados de 3-5/8" 
Calibre 21

1,045.88 m2 25 días jue 7/2/19 dom 3/3/19 75CC+3 días

77

78 120 PUERTAS 22 días jue 21/3/19 jue 11/4/19

79 120.1 Puerta Tipo I (Vidrio, Abatimiento doble, Marco de 
aluminio)

2.00 un 2 días jue 21/3/19 vie 22/3/19 64

80 120.2 Puerta Tipo II (Vidrio, Abatimiento sencillo, Marco de 
aluminio)

1.00 un 1 día jue 21/3/19 jue 21/3/19 79CC

81 120.3 Puerta Tipo III (Acero, Abatimiento doble, Marco 
metalico, Visor, Contra Fuego)

4.00 un 6 días vie 22/3/19 mié 27/3/19 80

82 120.4 Puerta Tipo IV (Metalico, Abatimiento sencillo, Blindaje 
de plomo, Marco metalico, Contra fuego)

3.00 un 5 días vie 22/3/19 mar 26/3/19 80

83 120.5 Puerta Tipo V (Acero, Abatimiento sencillo, Marco 
Metalico, Contra Fuego)

3.00 un 5 días vie 22/3/19 mar 26/3/19 80

84 120.6 Puerta Tipo VI (Acero, Abatimiento sensillo, Marco 
Metalico, Contra Fuego)

3.00 un 5 días vie 22/3/19 mar 26/3/19 80

85 120.7 Puerta Tipo VII (PVC, Abatimiento sencillo, Marco PVC) 14.00 un 8 días mié 27/3/19 mié 3/4/19 84

86 120.8 Puerta Tipo VIII (PVC, Abatimiento sencillo, Marco PVC) 1.00 un 1 día mié 27/3/19 mié 27/3/19 84

87 120.9 Puerta Tipo IX (PVC, Abatimiento sencillo, Marco PVC) 27.00 un 15 días jue 28/3/19 jue 11/4/19 86

88 120.10 Puerta Tipo X (PVC, Abatimiento corrediza, Marco riel 
metalico)

5.00 un 3 días jue 4/4/19 sáb 6/4/19 85

89 120.11 Puerta Tipo XI (PVC, Abatimiento corrediza, Marco riel 
metalico)

15.00 un 8 días jue 4/4/19 jue 11/4/19 85

90 120.12 Puerta Tipo XII (PVC, Abatimiento corrediza, Marco riel 
metalico)

3.00 un 2 días dom 7/4/19 lun 8/4/19 88

91

92 130 VENTANAS 18 días jue 21/3/19 dom 7/4/19

93 130.1 Ventana Tipo I (Vidrio, Abatimiento corrediza, Marco 
aluminio)

19.00 un 8 días jue 21/3/19 jue 28/3/19 64

94 130.2 Ventana Tipo II (Vidrio y Plomo, Fija, Marco aluminio) 4.00 un 1 día vie 29/3/19 vie 29/3/19 93

95 130.3 Ventana Tipo III (Vidrio, Fija, Marco aluminio) 1.00 un 1 día sáb 30/3/19 sáb 30/3/19 94

96 130.4 Ventana Tipo IV (Vidrio, Fija, Marco aluminio) 2.00 un 1 día dom 31/3/19 dom 31/3/19 95

97 130.5 Ventana Tipo V (Vidrio, Fija, Marco aluminio) 2.00 un 1 día lun 1/4/19 lun 1/4/19 96

98 130.6 Ventana Tipo VI (Vidrio, Abatimiento corrediza, Marco 
aluminio)

2.00 un 1 día mar 2/4/19 mar 2/4/19 97

99 130.7 Ventana Tipo VII (Vidrio, Abatimiento corrediza, Marco 
aluminio)

1.00 un 1 día mié 3/4/19 mié 3/4/19 98

100 130.8 Ventana Tipo VIII (Vidrio, Abatimiento corrediza, Marco 
aluminio)

1.00 un 1 día jue 4/4/19 jue 4/4/19 99
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Id ITEM Nombre de tarea Cantidad U.M Duración Comienzo Fin Predecesoras

101 130.9 Ventana Tipo IX (Vidrio, Abatimiento corrediza, Marco 
aluminio)

3.00 un 1 día vie 5/4/19 vie 5/4/19 100

102 130.10 Ventana Tipo X (Vidrio, Abatimiento corrediza, Marco 
aluminio)

2.00 un 1 día sáb 6/4/19 sáb 6/4/19 101

103 130.11 Ventana Tipo XI (Vidrio, Abatimiento corrediza, Marco 
aluminio)

3.00 un 1 día dom 7/4/19 dom 7/4/19 102

104

105 150 OBRAS SANITARIAS 129 días jue 1/11/18 sáb 9/3/19

106 150.1 Agua potable 97 días dom 18/11/18 vie 22/2/19

107 150.1.1 Excavación para acometida hidráulica 20.00 m3 21 días dom 18/11/18 sáb 8/12/18 119

108 150.1.2 Suministro e Instalación de tubería para acometida 
Hidráulica - PVC 2" (Incluye Accesorios)

91.00 ml 10 días lun 11/2/19 mié 20/2/19 75

109 150.1.3 Suministro e instalación de tubería - PVC 1-1/2" - 
SDR26 (Incluye Accesorios)

25.00 ml 5 días mié 21/11/18 dom 25/11/18 107CC+3 días

110 150.1.4 Suministro e instalación de tubería - PVC 1-1/4" - 
SDR26 (Incluye Accesorios)

27.00 ml 5 días sáb 24/11/18 mié 28/11/18 109CC+3 días

111 150.1.5 Suministro e instalación de tubería - PVC 1" - SDR26 
(Incluye Accesorios)

26.50 ml 5 días mar 27/11/18 sáb 1/12/18 110CC+3 días

112 150.1.6 Suministro e instalación de tubería - PVC 3/4" - 
SDR17(Incluye Accesorios)

36.50 ml 7 días vie 30/11/18 jue 6/12/18 111CC+3 días

113 150.1.7 Suministro e instalación de tubería - PVC 1/2" 
SDR13.5 (Incluye Accesorios)

31.80 ml 6 días lun 3/12/18 sáb 8/12/18 112CC+3 días

114 150.1.8 Suministro e Instalación de Válvula de Compuerta de 
Bronce 2" - Protegida con dispositivo de acceso - 
Tubería de concreto de 8" y respectiva tapa de 
registro

2.00 und 1 día jue 21/2/19 jue 21/2/19 108

115 150.1.9 Válvula de compuerta de 1/2",agua potable 4.00 und 1 día vie 22/2/19 vie 22/2/19 114

116 150.1.10 Válvula de compuerta de 3/4",agua potable 4.00 und 1 día vie 22/2/19 vie 22/2/19 114

117

118 150.2 Agua negras 40 días jue 1/11/18 lun 10/12/18

119 150.2.1 Excavación exterior para instalación de tubería de 
drenaje sanitario

21 m3 17 días jue 1/11/18 sáb 17/11/18 18

120 150.2.2 Construcción de Cajas de Registro Sanitario, hecho 
en ladrillo cuarterón de 2"x4"x8", (Incluye excavación, 
repello interno, mediacañas, vigas corona de remate, 
tapa de concreto con su respectiva haladera)

8.00 und 12 días jue 29/11/18 lun 10/12/18 121FC+15 días

121 150.2.3 Sum e instalación tubería PVC de 6" sdr 41, aguas 
negras para descarga final del edificio a redes del 
hospital (Incluye, encamado en arena)

85.00 ml 10 días dom 4/11/18 mar 13/11/18 119CC+3 días

122 150.2.4 Sum e instalación tubería PVC de 4", para aguas 
negras SDR 41

60.00 ml 7 días jue 8/11/18 mié 14/11/18 121CC+4 días

123 150.2.5 Sum e instalación tubería PVC de 3", para aguas 
negras SDR 41

21.50 ml 5 días lun 12/11/18 vie 16/11/18 122CC+4 días

124 150.2.6 Sum e instalación tubería PVC de 2", para aguas 
negras SDR 41

24.50 ml 4 días mié 14/11/18 sáb 17/11/18 123CC+2 días

125

126 150.3 Pluvial 28 días mar 11/12/18 lun 7/1/19

127 150.3.1 Excavación exterior drenaje tuberia pluvial 36.00 m3 21 días mar 11/12/18 lun 31/12/18 120
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Id ITEM Nombre de tarea Cantidad U.M Duración Comienzo Fin Predecesoras

128 150.3.2 Construcción de Cajas de Registro Pluvial, hecho en 
ladrillo cuarterón de 2"x4"x8", (Incluye excavación, 
repello interno, mediacañas, vigas corona de remate, 
rejillas metálicas) - CPR-1

4.00 und 8 días jue 27/12/18 jue 3/1/19 130

129 150.3.3 Construcción de Cajas de Registro Pluvial, hecho en 
ladrillo cuarterón de 2"x4"x8", (Incluye excavación, 
repello interno, mediacañas, vigas corona de remate) 
CP - 1

2.00 und 4 días vie 4/1/19 lun 7/1/19 128

130 150.3.4 Sum e instalación tubería PVC de 6", para aguas 
pluviales SDR 41, incluye encamado.

56.00 ml 11 días dom 16/12/18 mié 26/12/18 127CC+5 días

131 150.3.5 Sum e instalación tubería PVC de 10", para aguas 
pluviales SDR 41, incluye encamado

103.00 ml 15 días vie 21/12/18 vie 4/1/19 130CC+5 días

132

133 150.4 SISTEMA HIDRONEUMATICO - RED INCENDIO 112 días dom 18/11/18 sáb 9/3/19

134 150.4.1 Gabinete contra incendio superficial de 
POTTER-ROEMER FIG: 1356-A con válvula de 
Angulo cremallera con manguera y extintor abc 
químico

2.00 c/u 7 días jue 21/2/19 mié 27/2/19 108

135 150.4.2 Sistema Hidroneumático (Incluye: bombas, válvulas y 
accesorios para conexión)

1.00 glb 10 días jue 28/2/19 sáb 9/3/19 134

136 150.4.3 Tuberia PVC de 4"Ø - C900 67.25 ml 9 días dom 18/11/18 lun 26/11/18 124

137 150.4.4 Tuberia PVC de 1"Ø - Sdr - 26 20.00 ml 3 días mar 27/11/18 jue 29/11/18 136

138

139 230 OBRAS EXTERIORES 66 días jue 14/2/19 sáb 20/4/19

140 220.1 Conformación de terreno para instalación de Cesped 652.00 m2 12 días jue 14/2/19 lun 25/2/19 51

141 220.2 Suministro e instalación de cesped 652.00 m2 9 días jue 21/2/19 vie 1/3/19 140CC+7 días

142 220.3 Excavación para construcción de vía 295.40 m3 18 días mar 26/2/19 vie 15/3/19 140

143 220.4 Mejoramiento de vía 422.00 m2 10 días sáb 16/3/19 lun 25/3/19 142

144 220.5 Sub/base granular 105.50 m2 5 días sáb 16/3/19 mié 20/3/19 142

145 220.6 Base granular 105.50 m3 12 días jue 21/3/19 lun 1/4/19 144

146 220.7 Cama de arena 422.00 m2 8 días mar 2/4/19 mar 9/4/19 145

147 220.8 Suministro e instalación de adoquin de concreto 422.00 m2 11 días mié 10/4/19 sáb 20/4/19 146

148

149 250 PINTURA Y LIMPIEZA FINAL 42 días jue 21/3/19 mié 1/5/19

150 230.1 Pintura de Aceite Mate Marca Protecto o similar 2,356.95 m2 30 días jue 21/3/19 vie 19/4/19 64

151 230.2 Esmalte-Epoxico Linea Hospitalaria Protecto o Similar 
color blanco

217.37 m2 5 días vie 5/4/19 mar 9/4/19 150CC+15 días

152 230.3 Pintura Linea Hospitalaria Protecto o Similar 1,315.65 m2 15 días mié 10/4/19 mié 24/4/19 151

153 230.5 Limpieza Final 1.00 GLB 7 días jue 25/4/19 mié 1/5/19 152
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CAPÍTULO V: Formato para avalúo del proyecto 
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5.1 Elaboración del formato para avalúo del proyecto HMMP 

 

Avalúo: Como ya antes se ha mencionado, el avalúo es un formato o una tabla 

donde se reflejan los siguientes avances.  

❖ Avances físicos 

Los avances físicos son clasificados en 4 etapas: 

Periodo anterior  

• Periodo actual  

• Periodo acumulado (suma del periodo anterior y actual) 

• Periodo faltante o pendiente de ejecutar. 

 

❖ Avances financieros 

El avance financiero se desglosa de la misma forma que el avance físico.  

• Periodo anterior  

• Periodo actual  

• Periodo acumulado (suma del periodo anterior y actual) 

• Periodo faltante o pendiente de ejecutar. 

 

❖ Avance porcentual  

De igual forma el avance porcentual se desglosa en las siguientes 4 etapas: 

• Periodo anterior  

• Periodo actual  

• Periodo acumulado (suma del periodo anterior y actual) 

• Periodo faltante o pendiente de ejecutar 
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El avance porcentual puede derivarse en dos formas:  

1. A través de datos físicos por cada actividad  

2. A través de datos financieros por cada actividad y/o en general.  

Como ejemplo para el cobro del 1er avalúo: 

 

En el cobro a realizarse del 1er avalúo, se contempla a cobrar 30 días calendario 

de avance de obra. 

 

Las etapas a cobrar será las de preliminares y terracería que será el 100.00% de 

sus sub-etapas, y en fundaciones que será el 58.27% de sus sub-etapas, 

comprendidas en el periodo indicado que tendrá un costo total de U$ 57,908.11 

dólares correspondiendo al 7.26% del avance de ejecución del proyecto.  

 

Este análisis se realizó tomando en cuenta los días estipulados en la 

programación de ejecución física del project del periodo. 

 

A continuación, presentamos el formato para el avalúo del proyecto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 PRELIMINARES Y TERRACERIA  C$    7,604.51 
10.1 Limpieza Inicial 1,147.61 m2  $                    0.60 688.56$           0.00 0.00 0.00           1,147.61 $0.00 $0.00 $0.00  $          688.56 0.00% 0.00% 0.00% 0.09%

10.2 Trazo y Nivelacion 1,147.61 m2  $                    3.20 3,672.35$        0.00 0.00 0.00           1,147.61 $0.00 $0.00 $0.00  $       3,672.35 0.00% 0.00% 0.00% 0.46%

10.3 Construcciones temporales 12.00 m2  $                  45.30 543.60$           0.00 0.00 0.00                12.00 $0.00 $0.00 $0.00  $          543.60 0.00% 0.00% 0.00% 0.07%

10.9 Demoliciones 1.00 glb  $             2,000.00 2,000.00$        0.00 0.00 0.00                  1.00 $0.00 $0.00 $0.00  $       2,000.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.25%

10.10 Topografia 1.00 glb  $                700.00 700.00$           0.00 0.00 0.00                  1.00 $0.00 $0.00 $0.00  $          700.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.09%

30 FUNDACIONES 86,825.78$      
30.1 Excavacion extructural 906.82 m3  $                    5.50 4,987.51$        0.00 0.00 0.00              906.82 $0.00 $0.00 $0.00  $       4,987.51 0.00% 0.00% 0.00% 0.63%

30.2 Mejoramiento de suelo cemento 1:10 con material de sitio 312.63 m3  $                  34.00 10,629.43$      0.00 0.00 0.00              312.63 $0.00 $0.00 $0.00  $     10,629.43 0.00% 0.00% 0.00% 1.33%

30.3 Suministro y colocación Acero de refuerzo #2 grado 40 (1/4") 2,301.82 Kg  $                    1.75 4,028.18$        0.00 0.00 0.00           2,301.82 $0.00 $0.00 $0.00  $       4,028.18 0.00% 0.00% 0.00% 0.51%

30.4 Suministro y colocación Acero de refuerzo #3 grado 40 (3/8") 293.60 Kg  $                    1.75 513.80$           0.00 0.00 0.00              293.60 $0.00 $0.00 $0.00  $          513.80 0.00% 0.00% 0.00% 0.06%

30.5 Suministro y colocación Acero de refuerzo #4 grado 40 (1/2") 6,307.20 Kg  $                    1.75 11,037.60$      0.00 0.00 0.00           6,307.20 $0.00 $0.00 $0.00  $     11,037.60 0.00% 0.00% 0.00% 1.39%

30.6 Suministro y colocación Acero de refuerzo #5 grado 40 (5/8") 6,348.08 Kg  $                    1.75 11,109.15$      0.00 0.00 0.00           6,348.08 $0.00 $0.00 $0.00  $     11,109.15 0.00% 0.00% 0.00% 1.39%

30.4 Suminstro e instalación de Formaleta 653.16 m2  $                  12.77 8,340.86$        0.00 0.00 0.00              653.16 $0.00 $0.00 $0.00  $       8,340.86 0.00% 0.00% 0.00% 1.05%

30.5 Suminstro e instalación de Concreto de F´c=4000 PSI (280 kg/cm²) 180.85 m3  $                172.00 31,106.20$      0.00 0.00 0.00              180.85 $0.00 $0.00 $0.00  $     31,106.20 0.00% 0.00% 0.00% 3.91%

30.6 Relleno Compactado 413.26 m3  $                  10.00 4,132.60$        0.00 0.00 0.00              413.26 $0.00 $0.00 $0.00  $       4,132.60 0.00% 0.00% 0.00% 0.52%

30.7 Desalojo de Material Sobrante 235.11 m3  $                    4.00 940.45$           0.00 0.00 0.00              235.11 $0.00 $0.00 $0.00  $          940.45 0.00% 0.00% 0.00% 0.12%

40 ESTRUCTURA DE CONCRETO 68,664.18$      
40.1 Suministro y colocación Acero de refuerzo #2 grado 40 (1/4") 6,750.84 kg  $                    1.75 11,813.97$      0.00 0.00 0.00           6,750.84 $0.00 $0.00 $0.00  $     11,813.97 0.00% 0.00% 0.00% 1.48%

40.2 Suministro y colocación Acero de refuerzo #3 grado 40 (3/8") 4,024.65 kg  $                    1.75 7,043.15$        0.00 0.00 0.00           4,024.65 $0.00 $0.00 $0.00  $       7,043.15 0.00% 0.00% 0.00% 0.88%

40.3 Suministro y colocación Acero de refuerzo #4 grado 40 (1/2") 9,000.07 kg  $                    1.75 15,750.12$      0.00 0.00 0.00           9,000.07 $0.00 $0.00 $0.00  $     15,750.12 0.00% 0.00% 0.00% 1.98%

40.4 Suministro y colocación Acero de refuerzo #5 grado 40 (5/8") 619.67 kg  $                    1.75 1,084.42$        0.00 0.00 0.00              619.67 $0.00 $0.00 $0.00  $       1,084.42 0.00% 0.00% 0.00% 0.14%

40.5 Suministro y colocación Acero de refuerzo #6 grado 40 (3/4") 1,763.39 kg  $                    1.75 3,085.94$        0.00 0.00 0.00           1,763.39 $0.00 $0.00 $0.00  $       3,085.94 0.00% 0.00% 0.00% 0.39%

40.6 Suminstro e instalación de Formaleta 1,110.11 m2  $                  12.77 14,176.10$      0.00 0.00 0.00           1,110.11 $0.00 $0.00 $0.00  $     14,176.10 0.00% 0.00% 0.00% 1.78%

40.7 Suminstro e instalación de Concreto de F´c=4000 PSI (280 kg/cm²) 91.34 m3  $                172.00 15,710.48$      0.00 0.00 0.00                91.34 $0.00 $0.00 $0.00  $     15,710.48 0.00% 0.00% 0.00% 1.97%

50 MAMPOSTERIA 13,466.74$      
50.1 Bloques de Concreto de 15x20x40 cm, todo incluido 785.37 m2  $                  17.15 13,466.74$      0.00 0.00 0.00              785.37 $0.00 $0.00 $0.00  $     13,466.74 0.00% 0.00% 0.00% 1.69%

55 PAREDES ESPECIALES 40,213.45$      
55.1 Suministro e instalación de plomo adherido a muros de bloque 217.37 m2  $                185.00 40,213.45$      0.00 0.00 0.00              217.37 $0.00 $0.00 $0.00  $     40,213.45 0.00% 0.00% 0.00% 5.05%

60 ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA DE TECHOS 86,504.93$      
60.1 Cubierta de lamina de zinc ondulado calibre 24 492.09 m2  $                  19.90 9,792.60$        0.00 0.00 0.00              492.09 $0.00 $0.00 $0.00  $       9,792.60 0.00% 0.00% 0.00% 1.23%

60.2
Cubierta de lamina de zinc ondulado calibre 24 sobre estructura metalica 

existente entre los ejes 1 y 6 vs A y G
530.27 m2  $                  19.90 10,552.38$      0.00 0.00 0.00              530.27 $0.00 $0.00 $0.00  $     10,552.38 0.00% 0.00% 0.00% 1.32%

60.3 Estructura metalica cubierta de techo 16,362.62 kg  $                    3.56 58,305.35$      0.00 0.00 0.00         16,362.62 $0.00 $0.00 $0.00  $     58,305.35 0.00% 0.00% 0.00% 7.32%

60.4 Cumbrera de Zinc liso Calibre 26 de @ = 10" 78.10 ml  $                  12.40 968.44$           0.00 0.00 0.00                78.10 $0.00 $0.00 $0.00  $          968.44 0.00% 0.00% 0.00% 0.12%

60.5 Flashing de Zinc liso Calibre 26 de @ = 20" 175.37 ml  $                  12.40 2,174.59$        0.00 0.00 0.00              175.37 $0.00 $0.00 $0.00  $       2,174.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.27%

60.6 Estructura Metálica de Pasillo Techado 1,322.24 kg  $                    3.56 4,711.57$        0.00 0.00 0.00           1,322.24 $0.00 $0.00 $0.00  $       4,711.57 0.00% 0.00% 0.00% 0.59%

65 LOSA DE TECHO 157,517.99$    
65.1 Estructura Metálica cubierta losacero 16,279.01 kg  $                    3.56 58,007.42$      0.00 0.00 0.00         16,279.01 $0.00 $0.00 $0.00  $     58,007.42 0.00% 0.00% 0.00% 7.28%

65.2 Malla electrosoldada 412.65 m2  $                    4.85 2,001.36$        0.00 0.00 0.00              412.65 $0.00 $0.00 $0.00  $       2,001.36 0.00% 0.00% 0.00% 0.25%

65.3 Suminisro e instalación de lamina troquelada para losacero 412.65 m2  $                  19.10 7,881.62$        0.00 0.00 0.00              412.65 $0.00 $0.00 $0.00  $       7,881.62 0.00% 0.00% 0.00% 0.99%

65.4 Losa de 2" de espesor concreto de 3,000 psi 412.65 m2  $                170.00 70,150.50$      0.00 0.00 0.00              412.65 $0.00 $0.00 $0.00  $     70,150.50 0.00% 0.00% 0.00% 8.81%

65.5 Arenillado para generar desnivel en cubierta hacia desagues 412.65 m2  $                    4.20 1,733.14$        0.00 0.00 0.00              412.65 $0.00 $0.00 $0.00  $       1,733.14 0.00% 0.00% 0.00% 0.22%

65.6
IMPERMEABILIZACION DE LOSA (sistema Firestone: ISO 95+ GL PLANO 
de 2" y Ultraply TPO 45 mils color blanco)

412.65 m2  $                  43.00 17,743.95$      0.00 0.00 0.00              412.65 $0.00 $0.00 $0.00  $     17,743.95 0.00% 0.00% 0.00% 2.23%

70 ACABADOS 37,136.97$      
70.1 Piqueteo 751.23 ml  $                    0.80 600.98$           0.00 0.00 0.00              751.23 $0.00 $0.00 $0.00  $          600.98 0.00% 0.00% 0.00% 0.08%

70.2 Repello grueso 2,356.95 m2  $                    6.10 14,377.41$      0.00 0.00 0.00           2,356.95 $0.00 $0.00 $0.00  $     14,377.41 0.00% 0.00% 0.00% 1.81%

70.3 Repello fino 2,356.95 m2  $                    5.10 12,020.45$      0.00 0.00 0.00           2,356.95 $0.00 $0.00 $0.00  $     12,020.45 0.00% 0.00% 0.00% 1.51%
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CUADRO 13.1
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70.4 Repello Grueso de Jambas 751.23 ml  $                    3.60 2,704.43$        0.00 0.00 0.00              751.23 $0.00 $0.00 $0.00  $       2,704.43 0.00% 0.00% 0.00% 0.34%

70.5 Repello Fino de Jambas 751.23 ml  $                    4.10 3,080.05$        0.00 0.00 0.00              751.23 $0.00 $0.00 $0.00  $       3,080.05 0.00% 0.00% 0.00% 0.39%

70.6
Suministro e instalación de cerámica formato 20 x 20 en paredes, color 

blanco
177.70 m2  $                  24.50 4,353.65$        0.00 0.00 0.00              177.70 $0.00 $0.00 $0.00  $       4,353.65 0.00% 0.00% 0.00% 0.55%

80 CIELOS 27,772.02$      

80.1
Suministro e instalación cielo suspendido usg, lamina de 2'x2'x3/4" cielo 

acustico, Clase A - Tipo Orion 270 Clima Plus Panel
565.85 m2  $                  33.00 18,673.06$      0.00 0.00 0.00              565.85 $0.00 $0.00 $0.00  $     18,673.06 0.00% 0.00% 0.00% 2.34%

80.2 Suministro e instalación de cielo de tabla yeso tipo Gypsum de 1/2" Regular 280.20 m2  $                  26.00 7,285.20$        0.00 0.00 0.00              280.20 $0.00 $0.00 $0.00  $       7,285.20 0.00% 0.00% 0.00% 0.91%

80.3 Suministro e instalación de cielo de tabla yeso tipo Gypsum de 1/2" MR 69.76 m2  $                  26.00 1,813.76$        0.00 0.00 0.00                69.76 $0.00 $0.00 $0.00  $       1,813.76 0.00% 0.00% 0.00% 0.23%

90 PISOS 49,997.24$      
90.1 Conformación 1,048.20 m2  $                    0.45 471.69$           0.00 0.00 0.00           1,048.20 $0.00 $0.00 $0.00  $          471.69 0.00% 0.00% 0.00% 0.06%

90.2 Suministro e instalación de malla electrosoldada 1,048.20 m2  $                    4.85 5,083.77$        0.00 0.00 0.00           1,048.20 $0.00 $0.00 $0.00  $       5,083.77 0.00% 0.00% 0.00% 0.64%

90.3
Suministro einstalación de losa de concreto de 3" de espesor concreto de 
3,000 Psi

1,048.20 m2  $                    8.60 9,014.52$        0.00 0.00 0.00           1,048.20 $0.00 $0.00 $0.00  $       9,014.52 0.00% 0.00% 0.00% 1.13%

90.4 Suministro e instalación de arenillado 1,048.20 m2  $                    4.20 4,402.44$        0.00 0.00 0.00           1,048.20 $0.00 $0.00 $0.00  $       4,402.44 0.00% 0.00% 0.00% 0.55%

90.5
Suministro e Instalación de Porcelanato 60 x 60 tráfico mediano. Incluye 
zócalo de 15 cm bocelado del mismo material

1,039.99 m2  $                  29.70 30,887.71$      0.00 0.00 0.00           1,039.99 $0.00 $0.00 $0.00  $     30,887.71 0.00% 0.00% 0.00% 3.88%

90.6 Suministro e Instalación de piso antiderrapante 20 x 20 cm 8.21 m2  $                  16.70 137.11$           0.00 0.00 0.00                  8.21 $0.00 $0.00 $0.00  $          137.11 0.00% 0.00% 0.00% 0.02%

100 PARTICIONES 40,818.36$      

100.01
División doblecara de Tablayeso RH tipo Gypsum de 1/2" con estructura de 
postes galvanizados de 3-5/8" Calibre 20

269.77 m2  $                  35.00 9,441.96$        0.00 0.00 0.00              269.77 $0.00 $0.00 $0.00  $       9,441.96 0.00% 0.00% 0.00% 1.19%

100.02
División doblecara de Tablayeso regular tipo Gypsum de 1/2" con estructura 

de postes galvanizados de 3-5/8" Calibre 21
1,045.88 m2  $                  30.00 31,376.40$      0.00 0.00 0.00           1,045.88 $0.00 $0.00 $0.00  $     31,376.40 0.00% 0.00% 0.00% 3.94%

120 PUERTAS 101,240.00$    
120.1 Puerta Tipo I (Vidrio, Abatimiento doble, Marco de aluminio) 2.00 un  $             1,430.00 2,860.00$        0.00 0.00 0.00                  2.00 $0.00 $0.00 $0.00  $       2,860.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.36%

120.2 Puerta Tipo II (Vidrio, Abatimiento sencillo, Marco de aluminio) 1.00 un  $             1,430.00 1,430.00$        0.00 0.00 0.00                  1.00 $0.00 $0.00 $0.00  $       1,430.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.18%

120.3
Puerta Tipo III (Acero, Abatimiento doble, Marco metalico, Visor, Contra 
Fuego)

4.00 un  $             2,275.00 9,100.00$        0.00 0.00 0.00                  4.00 $0.00 $0.00 $0.00  $       9,100.00 0.00% 0.00% 0.00% 1.14%

120.4
Puerta Tipo IV (Metalico, Abatimiento sencillo, Blindaje de plomo, Marco 
metalico, Contra fuego)

3.00 un  $             2,675.00 8,025.00$        0.00 0.00 0.00                  3.00 $0.00 $0.00 $0.00  $       8,025.00 0.00% 0.00% 0.00% 1.01%

120.5 Puerta Tipo V (Acero, Abatimiento sencillo, Marco Metalico, Contra Fuego) 3.00 un  $             1,975.00 5,925.00$        0.00 0.00 0.00                  3.00 $0.00 $0.00 $0.00  $       5,925.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.74%

120.6 Puerta Tipo VI (Acero, Abatimiento sensillo, Marco Metalico, Contra Fuego) 3.00 un  $             1,975.00 5,925.00$        0.00 0.00 0.00                  3.00 $0.00 $0.00 $0.00  $       5,925.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.74%

120.7 Puerta Tipo VII (PVC, Abatimiento sencillo, Marco PVC) 14.00 un  $                930.00 13,020.00$      0.00 0.00 0.00                14.00 $0.00 $0.00 $0.00  $     13,020.00 0.00% 0.00% 0.00% 1.63%

120.8 Puerta Tipo VIII (PVC, Abatimiento sencillo, Marco PVC) 1.00 un  $             1,030.00 1,030.00$        0.00 0.00 0.00                  1.00 $0.00 $0.00 $0.00  $       1,030.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.13%

120.9 Puerta Tipo IX (PVC, Abatimiento sencillo, Marco PVC) 27.00 un  $                930.00 25,110.00$      0.00 0.00 0.00                27.00 $0.00 $0.00 $0.00  $     25,110.00 0.00% 0.00% 0.00% 3.15%

120.10 Puerta Tipo X (PVC, Abatimiento corrediza, Marco riel metalico) 5.00 un  $             1,155.00 5,775.00$        0.00 0.00 0.00                  5.00 $0.00 $0.00 $0.00  $       5,775.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.73%

120.11 Puerta Tipo XI (PVC, Abatimiento corrediza, Marco riel metalico) 15.00 un  $             1,255.00 18,825.00$      0.00 0.00 0.00                15.00 $0.00 $0.00 $0.00  $     18,825.00 0.00% 0.00% 0.00% 2.36%

120.12 Puerta Tipo XII (PVC, Abatimiento corrediza, Marco riel metalico) 3.00 un  $             1,405.00 4,215.00$        0.00 0.00 0.00                  3.00 $0.00 $0.00 $0.00  $       4,215.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.53%

130 VENTANAS 16,220.00$      
130.1 Ventana Tipo I (Vidrio, Abatimiento corrediza, Marco aluminio) 19.00 un  $                335.00 6,365.00$        0.00 0.00 0.00                19.00 $0.00 $0.00 $0.00  $       6,365.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.80%

130.2 Ventana Tipo II (Vidrio y Plomo, Fija, Marco aluminio) 4.00 un  $                915.00 3,660.00$        0.00 0.00 0.00                  4.00 $0.00 $0.00 $0.00  $       3,660.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.46%

130.3 Ventana Tipo III (Vidrio, Fija, Marco aluminio) 1.00 un  $                485.00 485.00$           0.00 0.00 0.00                  1.00 $0.00 $0.00 $0.00  $          485.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.06%

130.4 Ventana Tipo IV (Vidrio, Fija, Marco aluminio) 2.00 un  $                535.00 1,070.00$        0.00 0.00 0.00                  2.00 $0.00 $0.00 $0.00  $       1,070.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.13%

130.5 Ventana Tipo V (Vidrio, Fija, Marco aluminio) 2.00 un  $                335.00 670.00$           0.00 0.00 0.00                  2.00 $0.00 $0.00 $0.00  $          670.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.08%

130.6 Ventana Tipo VI (Vidrio, Abatimiento corrediza, Marco aluminio) 2.00 un  $                385.00 770.00$           0.00 0.00 0.00                  2.00 $0.00 $0.00 $0.00  $          770.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.10%

130.7 Ventana Tipo VII (Vidrio, Abatimiento corrediza, Marco aluminio) 1.00 un  $                385.00 385.00$           0.00 0.00 0.00                  1.00 $0.00 $0.00 $0.00  $          385.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.05%

130.8 Ventana Tipo VIII (Vidrio, Abatimiento corrediza, Marco aluminio) 1.00 un  $                260.00 260.00$           0.00 0.00 0.00                  1.00 $0.00 $0.00 $0.00  $          260.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.03%

130.9 Ventana Tipo IX (Vidrio, Abatimiento corrediza, Marco aluminio) 3.00 un  $                435.00 1,305.00$        0.00 0.00 0.00                  3.00 $0.00 $0.00 $0.00  $       1,305.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.16%
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130.10 Ventana Tipo X (Vidrio, Abatimiento corrediza, Marco aluminio) 2.00 un  $                385.00 770.00$           0.00 0.00 0.00                  2.00 $0.00 $0.00 $0.00  $          770.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.10%

130.11 Ventana Tipo XI (Vidrio, Abatimiento corrediza, Marco aluminio) 3.00 un  $                160.00 480.00$           0.00 0.00 0.00                  3.00 $0.00 $0.00 $0.00  $          480.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.06%

150 OBRAS SANITARIAS 12,548.75$      
150.1 Agua potable 1,850.82$        

150.1.1 Excavación para acometida hidráulica 20.00 m3 5.50$                     110.00$           0.00 0.00 0.00                20.00 $0.00 $0.00 $0.00  $          110.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.01%

150.1.2
Suministro e Instalación de tubería para acometida Hidráulica - PVC 2" 
(Incluye Accesorios)

91.00 ml 6.10$                     555.10$           0.00 0.00 0.00                91.00 $0.00 $0.00 $0.00  $          555.10 0.00% 0.00% 0.00% 0.07%

150.1.3
Suministro e instalación de tubería - PVC 1-1/2" - SDR26 (Incluye 
Accesorios)

25.00 ml 5.60$                     140.00$           0.00 0.00 0.00                25.00 $0.00 $0.00 $0.00  $          140.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.02%

150.1.4
Suministro e instalación de tubería - PVC 1-1/4" - SDR26 (Incluye 

Accesorios)
27.00 ml 5.10$                     137.70$           0.00 0.00 0.00                27.00 $0.00 $0.00 $0.00  $          137.70 0.00% 0.00% 0.00% 0.02%

150.1.5 Suministro e instalación de tubería - PVC 1" - SDR26 (Incluye Accesorios) 26.50 ml 4.60$                     121.90$           0.00 0.00 0.00                26.50 $0.00 $0.00 $0.00  $          121.90 0.00% 0.00% 0.00% 0.02%

150.1.6 Suministro e instalación de tubería - PVC 3/4" - SDR17(Incluye Accesorios) 36.50 ml 4.00$                     146.00$           0.00 0.00 0.00                36.50 $0.00 $0.00 $0.00  $          146.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.02%

150.1.7
Suministro e instalación de tubería - PVC 1/2" SDR13.5 (Incluye 
Accesorios)

31.80 ml 3.40$                     108.12$           0.00 0.00 0.00                31.80 $0.00 $0.00 $0.00  $          108.12 0.00% 0.00% 0.00% 0.01%

150.1.8
Suministro e Instalación de Válvula de Compuerta de Bronce 2" - Protegida 
con dispositivo de acceso - Tubería de concreto de 8" y respectiva tapa de 
registro

2.00 und  $                180.00 360.00$           0.00 0.00 0.00                  2.00 $0.00 $0.00 $0.00  $          360.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.05%

150.1.9 Válvula de compuerta de 1/2",agua potable 4.00 und  $                  20.00 80.00$             0.00 0.00 0.00                  4.00 $0.00 $0.00 $0.00  $            80.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.01%

150.1.10 Válvula de compuerta de 3/4",agua potable 4.00 und  $                  23.00 92.00$             0.00 0.00 0.00                  4.00 $0.00 $0.00 $0.00  $            92.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.01%

150.2 Agua negras 2,391.05$        
150.2.1 Excavación exterior para instalación de tubería de drenaje sanitario 15.00 m3 5.50$                     82.50$             0.00 0.00 0.00                15.00 $0.00 $0.00 $0.00  $            82.50 0.00% 0.00% 0.00% 0.01%

150.2.2
Construcción de Cajas de Registro Sanitario, hecho en ladrillo cuarterón de 

2"x4"x8",  (Incluye excavación, repello interno, mediacañas, vigas corona de 
remate, tapa de concreto con su respectiva haladera)

8.00 und  $                105.00 840.00$           0.00 0.00 0.00                  8.00 $0.00 $0.00 $0.00  $          840.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.11%

150.2.3
Sum  e instalación tubería PVC de 6" sdr 41, aguas negras para descarga 
final del edificio a redes del hospital (Incluye, encamado en arena)

85.00 ml 8.30$                     705.50$           0.00 0.00 0.00                85.00 $0.00 $0.00 $0.00  $          705.50 0.00% 0.00% 0.00% 0.09%

150.2.4 Sum  e instalación tubería PVC de 4", para aguas negras SDR 41 60.00 ml 7.30$                     438.00$           0.00 0.00 0.00                60.00 $0.00 $0.00 $0.00  $          438.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.05%

150.2.5 Sum  e instalación tubería PVC de 3", para aguas negras SDR 41 21.50 ml 6.80$                     146.20$           0.00 0.00 0.00                21.50 $0.00 $0.00 $0.00  $          146.20 0.00% 0.00% 0.00% 0.02%

150.2.6 Sum  e instalación tubería PVC de 2", para aguas negras SDR 41 24.50 ml 7.30$                     178.85$           0.00 0.00 0.00                24.50 $0.00 $0.00 $0.00  $          178.85 0.00% 0.00% 0.00% 0.02%

150.3 Pluvial 2,353.70$        
150.3.1 Excavación exterior drenaje tuberia pluvial 36.00 m3 5.50$                     198.00$           0.00 0.00 0.00                36.00 $0.00 $0.00 $0.00  $          198.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.02%

150.3.2

Construcción de Cajas de Registro Pluvial, hecho en ladrillo cuarterón de 
2"x4"x8",  (Incluye excavación, repello interno, mediacañas, vigas corona de 

remate, rejillas metálicas)  -  CPR-1

4.00 und  $                105.00 420.00$           0.00 0.00 0.00                  4.00 $0.00 $0.00 $0.00  $          420.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.05%

150.3.3

Construcción de Cajas de Registro Pluvial, hecho en ladrillo cuarterón de 

2"x4"x8",  (Incluye excavación, repello interno, mediacañas, vigas corona de 

remate)  CP - 1

2.00 und  $                105.00 210.00$           0.00 0.00 0.00                  2.00 $0.00 $0.00 $0.00  $          210.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.03%

150.3.4
Sum  e instalación tubería PVC de 6", para aguas pluviales SDR 41, incluye 

encamado.
56.00 ml 8.30$                     464.80$           0.00 0.00 0.00                56.00 $0.00 $0.00 $0.00  $          464.80 0.00% 0.00% 0.00% 0.06%

150.3.5
Sum  e instalación tubería PVC de 10", para aguas pluviales SDR 41, 

incluye encamado
103.00 ml 10.30$                   1,060.90$        0.00 0.00 0.00              103.00 $0.00 $0.00 $0.00  $       1,060.90 0.00% 0.00% 0.00% 0.13%

150.4 SISTEMA HIDRONEUMATICO - RED INCENDIO 5,953.18$        

150.4.1
Gabinete contra incendio superficial de POTTER-ROEMER FIG: 1356-A 
con válvula de Angulo cremallera con manguera y extintor abc químico

2.00 c/u 1,490.00$             2,980.00$        0.00 0.00 0.00                  2.00 $0.00 $0.00 $0.00  $       2,980.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.37%

150.4.2
Sistema Hidroneumático (Incluye: bombas, válvulas y accesorios para 

conexión)
1.00 glb  $             2,050.00 2,050.00$        0.00 0.00 0.00                  1.00 $0.00 $0.00 $0.00  $       2,050.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.26%

150.4.3 Tuberia PVC de 4"Ø  - C900 67.25 ml 12.30$                   827.18$           0.00 0.00 0.00                67.25 $0.00 $0.00 $0.00  $          827.18 0.00% 0.00% 0.00% 0.10%

150.4.4 Tuberia PVC de 1"Ø  - Sdr - 26 20.00 ml 4.80$                     96.00$             0.00 0.00 0.00                20.00 $0.00 $0.00 $0.00  $            96.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.01%
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230 OBRAS EXTERIORES 28,120.10$      
220.1 Conformación de terreno para instalación de Cesped 652.00 m2  $                    0.45 293.40$           0.00 0.00 0.00              652.00 $0.00 $0.00 $0.00  $          293.40 0.00% 0.00% 0.00% 0.04%

220.2 Suministro e instalación de cesped 652.00 m2  $                    2.00 1,304.00$        0.00 0.00 0.00              652.00 $0.00 $0.00 $0.00  $       1,304.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.16%

220.3 Excavación para construcción de vía 295.40 m3 5.50$                     1,624.70$        0.00 0.00 0.00              295.40 $0.00 $0.00 $0.00  $       1,624.70 0.00% 0.00% 0.00% 0.20%

220.4 Mejoramiento de vía 422.00 m2  $                  10.00 4,220.00$        0.00 0.00 0.00              422.00 $0.00 $0.00 $0.00  $       4,220.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.53%

220.5 Sub/base granular 105.50 m2  $                  21.00 2,215.50$        0.00 0.00 0.00              105.50 $0.00 $0.00 $0.00  $       2,215.50 0.00% 0.00% 0.00% 0.28%

220.6 Base granular 105.50 m3 21.00$                   2,215.50$        0.00 0.00 0.00              105.50 $0.00 $0.00 $0.00  $       2,215.50 0.00% 0.00% 0.00% 0.28%

220.7 Cama de arena 422.00 m2  $                  19.50 8,229.00$        0.00 0.00 0.00              422.00 $0.00 $0.00 $0.00  $       8,229.00 0.00% 0.00% 0.00% 1.03%

220.8 Suministro e instalación de adoquin de concreto 422.00 m2  $                  19.00 8,018.00$        0.00 0.00 0.00              422.00 $0.00 $0.00 $0.00  $       8,018.00 0.00% 0.00% 0.00% 1.01%

250 PINTURA Y LIMPIEZA FINAL 21,787.76$      
230.1 Pintura de Aceite Mate Marca Protecto o similar 2,356.95 m2  $                    4.75 11,195.52$      0.00 0.00 0.00           2,356.95 $0.00 $0.00 $0.00  $     11,195.52 0.00% 0.00% 0.00% 1.41%

230.2 Esmalte-Epoxico Linea Hospitalaria Protecto o Similar color blanco 217.37 m2  $                    7.45 1,619.42$        0.00 0.00 0.00              217.37 $0.00 $0.00 $0.00  $       1,619.42 0.00% 0.00% 0.00% 0.20%

230.3 Pintura Linea Hospitalaria Protecto o Similar 1,315.65 m2  $                    6.25 8,222.82$        0.00 0.00 0.00           1,315.65 $0.00 $0.00 $0.00  $       8,222.82 0.00% 0.00% 0.00% 1.03%

230.5 Limpieza Final 1.00 GLB  $                750.00 750.00$           0.00 0.00 0.00                  1.00 $0.00 $0.00 $0.00  $          750.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.09%

A TOTAL DE COSTOS DIRECTOS 796,438.78$      
B TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS (% de A) 9.00% 71,679.49$        
C TOTAL DE COSTOS ADMINISTRATIVOS (% de A) 7.00% 55,750.71$        
D TOTAL DE COSTOS DE UTILIDADES (% de A) 5.00% 39,821.94$        
E SUB TOTAL (A+B+C+D) 963,690.92$      
F COSTO DE IMPUESTO MUNICPAL (% de E) 1.00% 9,636.91$          
G GRAN TOTAL EN U$ (E+F) 973,327.83$      
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5.1. Conclusiones 
 

 

Se realizó el cálculo de las cantidades de obras previstos en los alcances, para la 

renovación departamentos de emergencia e imagenología hospital Manolo 

Morales Peralta, lo cual nos permitió calcular los costos de estas. 

 

Se estimaron los costos de materiales, mano de obra y transporte se procedió a 

montar los costos unitarios directos de las actividades en el formato de 

presupuesto, logrando así también los costos indirectos, administrativos, utilidad, 

impuesto municipal y obtener el costo total del proyecto el cual es de $ 973,327.83. 

 

Se elaboró el diagrama de Gantt con la herramienta de Ms Project para la 

programación de la ejecución del proyecto para todas sus etapas estableciendo 

las duraciones y precedencias de cada una de las actividades programadas. El 

proyecto tendrá una duración de 220 días hábiles, describiendo de igual manera 

la ruta crítica correspondiente a la programación del proyecto. 

 

Se elaboró en base al calendario de ejecución de la obra el formato de avaluó, 

con el cual se realizará un cobro estimado por el 1er mes de ejecución que 

contemplaran las actividades iniciales programadas. 
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5.2 Recomendaciones 
 
 

Al momento revisar o actualizar el presupuesto detalladamente, cerciorar que los 

planos para verificar que todas las especialidades coincidan y que no halla 

contradicciones entre ellas. 

 

Durante el proceso de construcción se tiene que tomar en cuenta los siguientes 

aspectos para que den fruto lo planificado con lo ejecutado: 

 

 Garantizar la continuidad en la gestión del proyecto siempre que sea 

posible. Los cambios de administración en el transcurso del proyecto 

pueden provocar retrasos. 

 Establecer indicadores del rendimiento mensurables para garantizar que el 

personal cumplan con sus obligaciones en los plazos estipulados. 

 Organizar revisiones formales del proyecto de forma periódica. Por 

ejemplo, fijar reuniones al final de cada etapa de desarrollo del sistema. 

 Realizar un análisis de sensibilidad de los resultados reales para mejorar 

la eficacia de la planificación. Si los resultados no cumplen con las 

expectativas, es más fácil corregir el problema en los primeros meses de 

funcionamiento del sistema. 

 Establecer planes de recuperación para acelerar la finalización de las 

tareas retrasadas. 
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ETAPA: FUNDACIONES

UBICACIÓN DESCRIPCION REFERENCIA CANTIDAD ANCHO LARGO ALTO VOLUMEN TOTAL

C/U ML ML ML M3

TERRENO ZAPATAS Z-1 31.00 1.90 3.40 2.70 540.70

TERRENO ZAPATAS Z-2 1.00 2.40 3.40 2.70 22.03

TERRENO VIGA DE FUNDACION VF-1 1.00 1.20 291.30 0.90 314.60

TERRENO VIGA DE FUNDACION VF-2 1.00 0.45 69.72 0.60 18.82

TERRENO VIGA DE FUNDACION VF-1A 1.00 1.20 9.88 0.90 10.67

906.82

ETAPA: FUNDACIONES

UBICACIÓN DESCRIPCION REFERENCIA CANTIDAD ANCHO LARGO ALTO VOLUMEN TOTAL

C/U ML ML ML M3

TERRENO ZAPATAS Z-1 31.00 1.90 3.40 1.50 300.39

TERRENO ZAPATAS Z-2 1.00 2.40 3.40 1.50 12.24

312.63

CANTIDADES DE OBRA

CUADRO 14

CALCULO DE EXCAVACIÓN

TOTAL M3 DE MEJORAMIENTO DE SUELO CEMENTO

DATOS

CUADRO 15

CALCULO DE MEJORAMIENTO DE SUELO CEMENTO

TOTAL M3 DE EXCAVACIÓN

DATOS

I



ETAPA: FUNDACIONES

ACERO FACTOR

CORTO LARGO CORTO LARGO CANTIDAD DESARROLLO CANTIDAD DESARROLLO
#5 31.00 10 3.00 1.552 1,443.10     

#4 31.00 20 1.50 0.995 924.94        

#5 1.00 13 3.00 1.552 60.52          

#4 1.00 20 2.00 0.995 39.78          

A VF - 1A #5 1.00 6 10.02 0.00 0.00 1.00 0.50 1.552 97.94          

entre PARRILLA #4 1.00 51 0.70 0.995 35.51          

11 al 9.1 VF - 1A #4 1.00 8 9.47 2.00 0.80 1.00 0.40 0.995 84.90          

ESTRIBOS #2 1.00 75 1.550 0.250 29.01          

ESTRIBOS #2 1.00 75 0.975 0.250 18.25          

B VF - 1 #5 1.00 6 18.87 0.00 0.00 3.00 1.50 1.552 189.65        

entre PARRILLA #4 1.00 95 0.70 0.995 66.14          

11 al 7.2 VF - 1 #4 1.00 8 18.32 2.00 0.80 3.00 1.20 0.995 161.67        

ESTRIBOS #2 1.00 132 1.550 0.250 51.06          

ESTRIBOS #2 1.00 132 0.975 0.250 32.12          

C VF - 2 #5 1.00 4 12.29 2.00 1.00 2.00 1.00 1.55 88.70          

entre VF - 2 #4 1.00 2 12.29 2.00 0.80 2.00 0.80 0.99 27.63          

11.1 al 9 ESTRIBOS #3 1.00 58 1.20 0.56 38.97          

C VF - 1 #5 1.00 6 18.51 0.00 0.00 3.00 1.50 1.552 186.30        

entre PARRILLA #4 1.00 93 0.70 0.995 64.75          

9 al 6 VF - 1 #4 1.00 8 17.96 2.00 0.80 3.00 1.20 0.995 158.81        

ESTRIBOS #2 1.00 203 1.550 0.250 78.52          

ESTRIBOS #2 1.00 203 0.975 0.250 49.39          

Ca VF - 1 #5 1.00 6 1.70 0.00 0.00 0.00 0.00 1.552 15.84          

entre PARRILLA #4 1.00 9 0.70 0.995 6.27            

11 al 10.2 VF - 1 #4 1.00 8 1.15 2.00 0.80 0.00 0.00 0.995 15.52          

ESTRIBOS #2 1.00 12 1.550 0.250 4.64            

ESTRIBOS #2 1.00 12 0.975 0.250 2.92            

Cb VF - 1 #5 1.00 6 1.70 0.00 0.00 0.00 0.00 1.552 15.84          

entre PARRILLA #4 1.00 9 0.70 0.995 6.27            

11 al 10.2 VF - 1 #4 1.00 8 1.15 2.00 0.80 0.00 0.00 0.995 15.52          

ESTRIBOS #2 1.00 12 1.550 0.250 4.64            

ESTRIBOS #2 1.00 12 0.975 0.250 2.92            

CALCULO DE ACERO DE REFUERZO

CUADRO 16

EJES

TERRENO ZAPATAS Z-1

TERRENO ZAPATAS Z-2

TERRENO

VIGA DE 

FUNDACION      

VF -2

DATOS

TOTAL

TERRENO

VIGA DE 

FUNDACION      

VF -1

TERRENO

VIGA DE 

FUNDACION      

VF -1

N° C/U kg/ml

CANTIDAD DE ELEMENTOS
REFERENCIADESCRIPCION UBICACIÓN

LONGITUD DE DESARROLLO TOTAL ( L + # ANCLAJES + # TRASLAPES )
TRASLAPESANCLAJESLONGITUDLADO

TERRENO

VIGA DE 

FUNDACION      

VF -1

TERRENO

VIGA DE 

FUNDACION      

VF -1A

TERRENO

VIGA DE 

FUNDACION      

VF -1

II



ETAPA: FUNDACIONES

ACERO FACTOR

CORTO LARGO CORTO LARGO CANTIDAD DESARROLLO CANTIDAD DESARROLLO

CALCULO DE ACERO DE REFUERZO

CUADRO 16.1

EJES

DATOS

TOTAL
N° C/U kg/ml

CANTIDAD DE ELEMENTOS
REFERENCIADESCRIPCION UBICACIÓN

LONGITUD DE DESARROLLO TOTAL ( L + # ANCLAJES + # TRASLAPES )
TRASLAPESANCLAJESLONGITUDLADO

D VF - 1 #5 1.00 6 28.73 0.00 0.00 4.00 2.00 1.552 286.11        

entre PARRILLA #4 1.00 144 0.70 0.995 100.25        

11 al 6 VF - 1 #4 1.00 8 28.18 2.00 0.80 4.00 1.60 0.995 243.31        

ESTRIBOS #2 1.00 265 1.550 0.250 102.50        

ESTRIBOS #2 1.00 265 0.975 0.250 64.48          

E VF - 1 #5 1.00 6 28.73 0.00 0.00 4.00 2.00 1.552 286.11        

entre PARRILLA #4 1.00 144 0.70 0.995 100.25        

11 al 6 VF - 1 #4 1.00 8 28.18 2.00 0.80 4.00 1.60 0.995 243.31        

ESTRIBOS #2 1.00 239 1.550 0.250 92.44          

ESTRIBOS #2 1.00 239 0.975 0.250 58.15          

F VF - 1 #5 1.00 6 59.94 0.00 0.00 10.00 5.00 1.552 604.61        

entre PARRILLA #4 1.00 300 0.70 0.995 208.86        

11 al 1 VF - 1 #4 1.00 8 59.39 2.00 0.80 9.00 3.60 0.995 507.54        

ESTRIBOS #2 1.00 499 1.550 0.250 193.01        

ESTRIBOS #2 1.00 499 0.975 0.250 121.41        

G VF - 2 #5 1.00 4 5.83 2.00 1.00 0.00 0.00 1.55 42.37          

entre VF - 2 #4 1.00 2 5.83 2.00 0.80 0.00 0.00 0.99 13.18          

5 al 4 ESTRIBOS #3 1.00 29 1.20 0.56 19.48          

G VF - 2 #5 1.00 4 5.80 2.00 1.00 0.00 0.00 1.55 42.21          

entre VF - 2 #4 1.00 2 5.80 2.00 0.80 0.00 0.00 0.99 13.13          

4 al 3 ESTRIBOS #3 1.00 44 1.20 0.56 29.56          

G VF - 2 #5 1.00 4 5.85 2.00 1.00 0.00 0.00 1.55 42.52          

entre VF - 2 #4 1.00 2 5.85 2.00 0.80 0.00 0.00 0.99 13.23          

3 al 2 ESTRIBOS #3 1.00 49 1.20 0.56 32.92          

G VF - 2 #5 1.00 4 5.83 2.00 1.00 0.00 0.00 1.55 42.39          

entre VF - 2 #4 1.00 2 5.83 2.00 0.80 0.00 0.00 0.99 13.19          

2 AL 1 ESTRIBOS #3 1.00 49 1.20 0.56 32.92          

Ga VF - 1 #5 1.00 6 2.67 0.00 0.00 0.00 0.00 1.552 24.89          

entre PARRILLA #4 1.00 14 0.70 0.995 9.75            

11 al 10.2 VF - 1 #4 1.00 8 2.12 2.00 0.80 0.00 0.00 0.995 23.26          

ESTRIBOS #2 1.00 24 1.550 0.250 9.28            

ESTRIBOS #2 1.00 24 0.975 0.250 5.84            

TERRENO

VIGA DE 

FUNDACION      

VF -2

TERRENO

TERRENO

TERRENO

VIGA DE 

FUNDACION      

VF -1

TERRENO

VIGA DE 

FUNDACION      

VF -1

TERRENO

VIGA DE 

FUNDACION      

VF -1

VIGA DE 

FUNDACION      

VF -2

VIGA DE 

FUNDACION      

VF -2

TERRENO

VIGA DE 

FUNDACION      

VF -2

TERRENO

VIGA DE 

FUNDACION      

VF -1

III



ETAPA: FUNDACIONES

ACERO FACTOR

CORTO LARGO CORTO LARGO CANTIDAD DESARROLLO CANTIDAD DESARROLLO

CALCULO DE ACERO DE REFUERZO

CUADRO 16.2

EJES

DATOS

TOTAL
N° C/U kg/ml

CANTIDAD DE ELEMENTOS
REFERENCIADESCRIPCION UBICACIÓN

LONGITUD DE DESARROLLO TOTAL ( L + # ANCLAJES + # TRASLAPES )
TRASLAPESANCLAJESLONGITUDLADO

Gb VF - 1 #5 1.00 6 1.70 0.00 0.00 0.00 0.00 1.552 15.84          

entre PARRILLA #4 1.00 9 0.70 0.995 6.27            

11 al 10.2 VF - 1 #4 1.00 8 1.15 2.00 0.80 0.00 0.00 0.995 15.52          

ESTRIBOS #2 1.00 12 1.550 0.250 4.64            

ESTRIBOS #2 1.00 12 0.975 0.250 2.92            

H VF - 1 #5 1.00 6 59.94 0.00 0.00 10.00 5.00 1.552 604.61        

entre PARRILLA #4 1.00 300 0.70 0.995 208.86        

1 al 11 VF - 1 #4 1.00 8 59.39 2.00 0.80 9.00 3.60 0.995 507.54        

ESTRIBOS #2 1.00 526 1.550 0.250 203.46        

ESTRIBOS #2 1.00 526 0.975 0.250 127.98        

H.1 VF - 2 #5 1.00 4 6.75 2.00 1.00 1.00 0.50 1.55 51.21          

entre VF - 2 #4 1.00 2 6.75 2.00 0.80 1.00 0.40 0.99 15.81          

11 al 10 ESTRIBOS #3 1.00 31 1.20 0.56 20.83          

H.1 VF - 1 #5 1.00 6 3.26 0.00 0.00 0.00 0.00 1.552 30.35          

entre PARRILLA #4 1.00 17 0.70 0.995 11.84          

4 - 5 VF - 1 #4 1.00 8 2.71 2.00 0.80 0.00 0.00 0.995 27.93          

ESTRIBOS #2 1.00 20 1.550 0.250 7.74            

ESTRIBOS #2 1.00 20 0.975 0.250 4.87            

1 VF - 1A #5 1.00 6 4.67 0.00 0.00 0.00 0.00 1.552 43.48          

entre PARRILLA #4 1.00 24 0.70 0.995 16.71          

H al G VF - 1A #4 1.00 8 4.40 2.00 0.80 0.00 0.00 0.995 41.33          

ESTRIBOS #2 1.00 36 1.550 0.250 13.92          

ESTRIBOS #2 1.00 36 0.975 0.250 8.76            

1.1 VF - 1 #5 1.00 6 2.21 0.00 0.00 0.00 0.00 1.552 20.59          

entre PARRILLA #4 1.00 12 0.70 0.995 8.35            

F al G VF - 1 #4 1.00 8 1.94 2.00 0.80 0.00 0.00 0.995 21.78          

ESTRIBOS #2 1.00 23 1.550 0.250 8.90            

ESTRIBOS #2 1.00 23 0.975 0.250 5.60            

1.2 VF - 1 #5 1.00 6 7.23 0.00 0.00 1.00 0.50 1.552 72.01          

entre PARRILLA #4 1.00 37 0.70 0.995 25.76          

F al H VF - 1 #4 1.00 8 6.71 2.00 0.80 1.00 0.40 0.995 62.93          

ESTRIBOS #2 1.00 71 1.550 0.250 27.46          

TERRENO

VIGA DE 

FUNDACION      

VF -1A

TERRENO

VIGA DE 

FUNDACION      

VF -1

TERRENO

VIGA DE 

FUNDACION      

VF -1

TERRENO

VIGA DE 

FUNDACION      

VF -1

TERRENO

VIGA DE 

FUNDACION      

VF -1

VIGA DE 

FUNDACION      

VF -1

TERRENO

VIGA DE 

FUNDACION      

VF -2

TERRENO

IV



ETAPA: FUNDACIONES

ACERO FACTOR

CORTO LARGO CORTO LARGO CANTIDAD DESARROLLO CANTIDAD DESARROLLO

CALCULO DE ACERO DE REFUERZO

CUADRO 16.3

EJES

DATOS

TOTAL
N° C/U kg/ml

CANTIDAD DE ELEMENTOS
REFERENCIADESCRIPCION UBICACIÓN

LONGITUD DE DESARROLLO TOTAL ( L + # ANCLAJES + # TRASLAPES )
TRASLAPESANCLAJESLONGITUDLADO

ESTRIBOS #2 1.00 71 0.975 0.250 17.27          

2 VF - 1 #5 1.00 6 2.21 0.00 0.00 1.55 20.59          

entre VF - 1 #5 1.00 6 1.99 0.00 0.00 1.55 18.50          

F al G PARRILLA #4 1.00 12 0.70 0.99 8.35            

VF - 1 #4 1.00 8 1.71 0.00 0.00 0.99 13.61          

ESTRIBOS #2 1.00 16 1.550 0.25 6.19            

ESTRIBOS #2 1.00 16 0.975 0.25 3.89            

2.1 VF - 1 #5 1.00 6 7.23 0.00 0.00 1.00 0.50 1.552 72.01          

entre PARRILLA #4 1.00 37 0.70 0.995 25.76          

F al H VF - 1 #4 1.00 8 6.71 2.00 0.80 1.00 0.40 0.995 62.93          

ESTRIBOS #2 1.00 78 1.550 0.250 30.17          

ESTRIBOS #2 1.00 78 0.975 0.250 18.98          

2.2 VF - 1 #5 1.00 6 2.21 0.00 0.00 0.00 0.00 1.552 20.59          

entre PARRILLA #4 1.00 12 0.70 0.995 8.35            

F al G VF - 1 #4 1.00 8 1.94 2.00 0.80 0.00 0.00 0.995 21.78          

ESTRIBOS #2 1.00 23 1.550 0.250 8.90            

ESTRIBOS #2 1.00 23 0.975 0.250 5.60            

3 VF - 1 #5 1.00 4 7.23 0.00 0.00 1.00 0.50 1.55 48.00          

entre VF - 1 #5 1.00 4 4.42 0.00 0.00 0.00 0.00 1.55 27.43          

F al H VF - 1 #5 1.00 4 2.21 0.00 0.00 0.00 0.00 1.55 13.73          

VF - 1 #5 1.00 16 1.00 1.55 24.83          

VF - 1 #4 1.00 34 0.70 0.99 23.67          

VF - 1 #4 1.00 8 4.14 1.00 0.40 0.00 0.00 0.99 36.15          

VF - 1 #4 1.00 8 1.94 1.00 0.40 0.00 0.00 0.99 18.59          

VF - 1 #2 1.00 36 1.550 0.25 13.92          

VF - 1 #2 1.00 36 0.975 0.25 8.76            

VF - 1 #2 1.00 17 1.550 0.25 6.58            

VF - 1 #2 1.00 17 0.975 0.25 4.14            

3.1 VF - 1 #5 1.00 6 2.21 0.00 0.00 0.00 0.00 1.552 20.59          

entre PARRILLA #4 1.00 12 0.70 0.995 8.35            

F al G VF - 1 #4 1.00 8 1.94 2.00 0.80 0.00 0.00 0.995 21.78          

ESTRIBOS #2 1.00 23 1.550 0.250 8.90            

TERRENO
VIGA DE 

FUNDACION

TERRENO

VIGA DE 

FUNDACION      

VF -1

TERRENO

VIGA DE 

FUNDACION      

VF -1

TERRENO
VIGA DE 

FUNDACION

TERRENO

VIGA DE 

FUNDACION      

VF -1

V



ETAPA: FUNDACIONES

ACERO FACTOR

CORTO LARGO CORTO LARGO CANTIDAD DESARROLLO CANTIDAD DESARROLLO

CALCULO DE ACERO DE REFUERZO

CUADRO 16.4

EJES

DATOS

TOTAL
N° C/U kg/ml

CANTIDAD DE ELEMENTOS
REFERENCIADESCRIPCION UBICACIÓN

LONGITUD DE DESARROLLO TOTAL ( L + # ANCLAJES + # TRASLAPES )
TRASLAPESANCLAJESLONGITUDLADO

ESTRIBOS #2 1.00 23 0.975 0.250 5.60            

3.2 VF - 1 #5 1.00 6 7.23 0.00 0.00 1.00 0.50 1.552 72.01          

entre PARRILLA #4 1.00 37 0.70 0.995 25.76          

F al H VF - 1 #4 1.00 8 6.96 2.00 0.80 1.00 0.40 0.995 64.92          

ESTRIBOS #2 1.00 60 1.550 0.250 23.21          

ESTRIBOS #2 1.00 60 0.975 0.250 14.60          

4.1 VF - 1 #5 1.00 6 8.86 0.00 0.00 1.00 0.50 1.552 87.17          

entre PARRILLA #4 1.00 45 0.70 0.995 31.33          

G al H.1 VF - 1 #4 1.00 8 8.76 2.00 0.80 1.00 0.40 0.995 79.27          

ESTRIBOS #2 1.00 83 1.550 0.250 32.10          

ESTRIBOS #2 1.00 83 0.975 0.250 20.19          

4.2 VF - 1 #5 1.00 6 3.20 0.00 0.00 0.00 0.00 1.55 29.81          

entre VF - 1 #5 1.00 6 2.17 0.00 0.00 0.00 0.00 1.55 20.16          

G - H.1 VF - 1 #5 1.00 6 2.90 0.00 0.00 0.00 0.00 1.55 27.02          

PARRILLA #4 1.00 43 0.70 0.99 29.94          

VF - 1 #4 1.00 8 7.12 2.00 0.80 1.00 0.40 0.99 66.20          

ESTRIBOS #2 1.00 67 1.550 0.25 25.92          

ESTRIBOS #2 1.00 67 0.975 0.25 16.30          

6 VF - 1 #5 1.00 6 20.49 0.00 0.00 3.00 1.50 1.552 204.76        

entre PARRILLA #4 1.00 103 0.70 0.995 71.71          

C al H VF - 1 #4 1.00 8 19.94 2.00 0.80 3.00 1.20 0.995 174.59        

ESTRIBOS #2 1.00 153 1.550 0.250 59.18          

ESTRIBOS #2 1.00 153 0.975 0.250 37.23          

6.1 VF - 1 #5 1.00 6 8.23 0.00 0.00 1.00 0.50 1.552 81.31          

entre PARRILLA #4 1.00 42 0.70 0.995 29.24          

D al F VF - 1 #4 1.00 8 7.68 2.00 0.80 1.00 0.40 0.995 70.68          

ESTRIBOS #2 1.00 58 1.550 0.250 22.43          

ESTRIBOS #2 1.00 58 0.975 0.250 14.11          

7.1 VF - 1 #5 1.00 6 6.45 0.00 0.00 1.00 0.50 1.552 64.73          

entre PARRILLA #4 1.00 33 0.70 0.995 22.97          

C - D VF - 1 #4 1.00 8 5.90 2.00 0.80 1.00 0.40 0.995 56.51          

ESTRIBOS #2 1.00 50 1.550 0.250 19.34          

TERRENO
VIGA DE 

FUNDACION

TERRENO

VIGA DE 

FUNDACION      

VF -1

TERRENO

VIGA DE 

FUNDACION      

VF -1

TERRENO

VIGA DE 

FUNDACION      

VF -1

TERRENO

VIGA DE 

FUNDACION      

VF -1

TERRENO

VIGA DE 

FUNDACION      

VF -1

VI



ETAPA: FUNDACIONES

ACERO FACTOR

CORTO LARGO CORTO LARGO CANTIDAD DESARROLLO CANTIDAD DESARROLLO

CALCULO DE ACERO DE REFUERZO

CUADRO 16.5

EJES

DATOS

TOTAL
N° C/U kg/ml

CANTIDAD DE ELEMENTOS
REFERENCIADESCRIPCION UBICACIÓN

LONGITUD DE DESARROLLO TOTAL ( L + # ANCLAJES + # TRASLAPES )
TRASLAPESANCLAJESLONGITUDLADO

ESTRIBOS #2 1.00 50 0.975 0.250 12.17          

7.2 VF - 1 #5 1.00 6 6.58 0.00 0.00 1.00 0.50 1.552 65.88          

entre PARRILLA #4 1.00 33 0.70 0.995 22.97          

B al C VF - 1 #4 1.00 8 6.03 2.00 0.80 1.00 0.40 0.995 57.49          

ESTRIBOS #2 1.00 50 1.550 0.250 19.34          

ESTRIBOS #2 1.00 50 0.975 0.250 12.17          

7.3 VF - 1 #5 1.00 6 6.45 0.00 0.00 1.00 0.50 1.552 64.73          

entre PARRILLA #4 1.00 33 0.70 0.995 22.97          

C - D VF - 1 #4 1.00 8 5.90 2.00 0.80 1.00 0.40 0.995 56.51          

ESTRIBOS #2 1.00 50 1.550 0.250 19.34          

ESTRIBOS #2 1.00 50 0.975 0.250 12.17          

8 VF - 1 #5 1.00 6 8.23 0.00 0.00 1.00 0.50 1.552 81.31          

entre PARRILLA #4 1.00 42 0.70 0.995 29.24          

D al F VF - 1 #4 1.00 8 7.68 2.00 0.80 1.00 0.40 0.995 70.68          

ESTRIBOS #2 1.00 59 1.550 0.250 22.82          

ESTRIBOS #2 1.00 59 0.975 0.250 14.36          

8.1 VF - 1 #5 1.00 6 7.23 0.00 0.00 1.00 0.50 1.552 72.00          

entre PARRILLA #4 1.00 37 0.70 0.995 25.76          

F - H VF - 1 #4 1.00 8 6.68 2.00 0.80 1.00 0.40 0.995 62.72          

ESTRIBOS #2 1.00 83 1.550 0.250 32.10          

ESTRIBOS #2 1.00 83 0.975 0.250 20.19          

8.2 VF - 1 #5 1.00 6 7.23 0.00 0.00 1.00 0.50 1.552 72.00          

entre PARRILLA #4 1.00 37 0.70 0.995 25.76          

F al H VF - 1 #4 1.00 8 6.68 2.00 0.80 1.00 0.40 0.995 62.72          

ESTRIBOS #2 1.00 54 1.550 0.250 20.89          

ESTRIBOS #2 1.00 54 0.975 0.250 13.14          

8.3 VF - 1 #5 1.00 6 6.45 0.00 0.00 1.00 0.50 1.552 64.73          

entre PARRILLA #4 1.00 33 0.70 0.995 22.97          

C al D VF - 1 #4 1.00 8 5.90 2.00 0.80 1.00 0.40 0.995 56.51          

ESTRIBOS #2 1.00 50 1.550 0.250 19.34          

ESTRIBOS #2 1.00 50 0.975 0.250 12.17          

TERRENO

VIGA DE 

FUNDACION      

VF -1

TERRENO

VIGA DE 

FUNDACION      

VF -1

TERRENO

VIGA DE 

FUNDACION      

VF -1

TERRENO

VIGA DE 

FUNDACION      

VF -1

TERRENO

VIGA DE 

FUNDACION      

VF -1

TERRENO

VIGA DE 

FUNDACION      

VF -1

VII



ETAPA: FUNDACIONES

ACERO FACTOR

CORTO LARGO CORTO LARGO CANTIDAD DESARROLLO CANTIDAD DESARROLLO

CALCULO DE ACERO DE REFUERZO

CUADRO 16.6

EJES

DATOS

TOTAL
N° C/U kg/ml

CANTIDAD DE ELEMENTOS
REFERENCIADESCRIPCION UBICACIÓN

LONGITUD DE DESARROLLO TOTAL ( L + # ANCLAJES + # TRASLAPES )
TRASLAPESANCLAJESLONGITUDLADO

9 VF - 2 #5 1.00 4 5.66 2.00 1.00 1.00 0.50 1.55 44.44          

entre VF - 2 #4 1.00 2 5.66 2.00 0.80 1.00 0.40 0.99 13.65          

B al C ESTRIBOS #3 1.00 28 1.20 0.56 18.81          

9.1 VF - 1 #5 1.00 6 2.83 0.00 0.00 0.00 0.00 1.552 26.31          

entre PARRILLA #4 1.00 15 0.70 0.995 10.44          

A al B VF - 1 #4 1.00 8 2.50 2.00 0.80 0.00 0.00 0.995 26.26          

ESTRIBOS #2 1.00 19 1.550 0.250 7.35            

ESTRIBOS #2 1.00 19 0.975 0.250 4.62            

9.2 VF - 1 #5 1.00 6 2.83 0.00 0.00 0.00 0.00 1.552 26.31          

entre PARRILLA #4 1.00 15 0.70 0.995 10.44          

A al B VF - 1 #4 1.00 8 2.50 2.00 0.80 0.00 0.00 0.995 26.26          

ESTRIBOS #2 1.00 18 1.550 0.250 6.96            

ESTRIBOS #2 1.00 18 0.975 0.250 4.38            

9.3 VF - 1 #5 1.00 6 5.90 0.00 0.00 0.00 0.00 1.552 54.89          

entre PARRILLA #4 1.00 30 0.70 0.995 20.89          

D al E VF - 1 #4 1.00 8 5.35 2.00 0.80 0.00 0.00 0.995 48.90          

ESTRIBOS #2 1.00 48 1.550 0.250 18.57          

ESTRIBOS #2 1.00 48 0.975 0.250 11.68          

10 VF - 1 #5 1.00 6 7.23 0.00 0.00 1.00 0.50 1.552 72.00          

entre PARRILLA #4 1.00 37 0.70 0.995 25.76          

F al H VF - 1 #4 1.00 8 6.68 2.00 0.80 1.00 0.40 0.995 62.72          

ESTRIBOS #2 1.00 50 1.550 0.250 19.34          

ESTRIBOS #2 1.00 50 0.975 0.250 12.17          

10 VF - 2 #5 1.00 4 2.24 2.00 1.00 0.00 0.00 1.55 20.11          

entre VF - 2 #4 1.00 2 2.24 2.00 0.80 0.00 0.00 0.99 6.05            

H al H.1 ESTRIBOS #3 1.00 16 1.20 0.56 10.75          

10.1 VF - 1 #5 1.00 6 2.90 0.00 0.00 0.00 0.00 1.552 26.98          

entre PARRILLA #4 1.00 15 0.70 0.995 10.44          

F al H VF - 1 #4 1.00 8 2.35 2.00 0.80 0.00 0.00 0.995 25.05          

ESTRIBOS #2 1.00 25 1.550 0.250 9.67            

ESTRIBOS #2 1.00 25 0.975 0.250 6.08            

TERRENO

VIGA DE 

FUNDACION      

VF -2

TERRENO

TERRENO

VIGA DE 

FUNDACION      

VF -1

TERRENO

VIGA DE 

FUNDACION      

VF -1

TERRENO

VIGA DE 

FUNDACION      

VF -1

TERRENO

VIGA DE 

FUNDACION      

VF -1

TERRENO

VIGA DE 

FUNDACION      

VF -1

VIGA DE 

FUNDACION      

VF -2

VIII



ETAPA: FUNDACIONES

ACERO FACTOR

CORTO LARGO CORTO LARGO CANTIDAD DESARROLLO CANTIDAD DESARROLLO

CALCULO DE ACERO DE REFUERZO

CUADRO 16.7

EJES

DATOS

TOTAL
N° C/U kg/ml

CANTIDAD DE ELEMENTOS
REFERENCIADESCRIPCION UBICACIÓN

LONGITUD DE DESARROLLO TOTAL ( L + # ANCLAJES + # TRASLAPES )
TRASLAPESANCLAJESLONGITUDLADO

10.2 VF - 1 #5 1.00 6 3.02 0.00 0.00 0.00 0.00 1.552 28.09          

entre PARRILLA #4 1.00 16 0.70 0.995 11.14          

Ca al Cb VF - 1 #4 1.00 8 2.47 2.00 0.80 0.00 0.00 0.995 25.99          

ESTRIBOS #2 1.00 18 1.550 0.250 6.96            

ESTRIBOS #2 1.00 18 0.975 0.250 4.38            

10.2 VF - 1 #5 1.00 6 3.02 0.00 0.00 0.00 0.00 1.552 28.09          

entre PARRILLA #4 1.00 16 0.70 0.995 11.14          

Ga al Gb VF - 1 #4 1.00 8 2.47 2.00 0.80 0.00 0.00 0.995 25.99          

ESTRIBOS #2 1.00 18 1.550 0.250 6.96            

ESTRIBOS #2 1.00 18 0.975 0.250 4.38            

11 VF - 1 #5 1.00 6 28.46 0.00 0.00 4.00 2.00 1.552 283.55        

entre PARRILLA #4 1.00 143 0.70 0.995 99.55          

A al H VF - 1 #4 1.00 8 27.91 2.00 0.80 4.00 1.60 0.995 241.12        

ESTRIBOS #2 1.00 298 1.550 0.250 115.27        

ESTRIBOS #2 1.00 298 0.975 0.250 72.51          

11.1 VF - 2 #5 1.00 4 22.67 2.00 1.00 3.00 1.50 1.55 156.23        

entre VF - 2 #4 1.00 2 22.67 2.00 0.80 3.00 1.20 0.99 49.07          

C al H.1 ESTRIBOS #3 1.00 133 1.20 0.56 89.36          

15,250.70   

6,348.08
6,307.20

293.60
2,301.82TOTAL DE ACERO NO. 2

TOTAL DE ACERO NO. 5
TOTAL DE ACERO NO. 4
TOTAL DE ACERO NO. 3

TOTAL KG DE ACERO DE REFUERZO

TERRENO

VIGA DE 

FUNDACION      

VF -2

TERRENO

VIGA DE 

FUNDACION      

VF -1

TERRENO

VIGA DE 

FUNDACION      

VF -1

TERRENO

VIGA DE 

FUNDACION      

VF -1
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ETAPA: FUNDACIONES

CORTO LARGO ALTO CARAS CANTIDAD

TERRENO ZAPATAS Z-1 1.50 3.00 0.30 2.00 31.00 83.70    

TERRENO ZAPATAS Z-2 2.00 3.00 0.30 2.00 1.00 3.00      

A 17.50 0.30 1.00 1.00 5.25      

entre

11 al 9.1 18.09 0.40 1.00 1.00 7.24      

B 33.89 0.30 1.00 1.00 10.17    

entre

11 al 7.2 34.58 0.40 1.00 1.00 13.83    

C 13.66 0.40 1.00 1.00 5.46      

entre

11.1 al 9

C 32.67 0.30 1.00 1.00 9.80      

entre

9 al 6 33.22 0.40 1.00 1.00 13.29    

Ca 1.20 0.30 1.00 1.00 0.36      

entre

11 al 10.2 1.75 0.40 1.00 1.00 0.70      

Cb 1.20 0.30 1.00 1.00 0.36      

entre

11 al 10.2 1.75 0.40 1.00 1.00 0.70      

D 49.66 0.30 1.00 1.00 14.90    

entre

11 al 6 53.32 0.40 1.00 1.00 21.33    

E 50.45 0.30 1.00 1.00 15.14    

entre

11 al 6 54.31 0.40 1.00 1.00 21.72    

F 105.50 0.30 1.00 1.00 31.65    

entre

11 al 1 97.18 0.40 1.00 1.00 38.87    

G 11.69 0.40 1.00 1.00 4.68      

entre

5 al 4

G 10.99 0.40 1.00 1.00 4.40      

entre

4 al 3

G 11.12 0.40 1.00 1.00 4.45      

entre

3 al 2

G 11.41 0.40 1.00 1.00 4.56      

entre

2 AL 1

Ga 2.42 0.30 1.00 1.00 0.73      

entre

11 al 10.2 3.44 0.40 1.00 1.00 1.38      

Gb 1.20 0.30 1.00 1.00 0.36      

entre

11 al 10.2 1.75 0.40 1.00 1.00 0.70      

H 109.48 0.30 1.00 1.00 32.84    

entre

1 al 11 112.82 0.40 1.00 1.00 45.13    

CUADRO 17

LONGITUD

VF - 2

VF - 2

VF - 2

VF - 2

VF - 2

CALCULO DE FORMALETA

VF - 1

VF - 1

VF - 1

VF - 1

VF - 1

VF - 1

VF - 1

VF - 1

VF - 1

TERRENO
VIGA DE FUNDACION      

VF -1

TERRENO
VIGA DE FUNDACION      

VF -2

TERRENO
VIGA DE FUNDACION      

VF -1

TERRENO
VIGA DE FUNDACION      

VF -1

TERRENO
VIGA DE FUNDACION      

VF -2

TERRENO
VIGA DE FUNDACION      

VF -2

TERRENO
VIGA DE FUNDACION      

VF -2

TERRENO
VIGA DE FUNDACION      

VF -1

TERRENO
VIGA DE FUNDACION      

VF -1

TERRENO
VIGA DE FUNDACION      

VF -1

TERRENO
VIGA DE FUNDACION      

VF -1

TERRENO
VIGA DE FUNDACION      

VF -1

TERRENO
VIGA DE FUNDACION      

VF -1

REFERENCIA TOTAL

TERRENO
VIGA DE FUNDACION      

VF -1A

TERRENO
VIGA DE FUNDACION      

VF -1

TERRENO
VIGA DE FUNDACION      

VF -2

UBICACIÓN DESCRIPCION EJES

VF - 1A

VF - 1

X



ETAPA: FUNDACIONES

CORTO LARGO ALTO CARAS CANTIDAD

CUADRO 17.1

LONGITUD

CALCULO DE FORMALETA

REFERENCIA TOTALUBICACIÓN DESCRIPCION EJES

H.1 13.20 0.40 1.00 1.00 5.28      

entre

11 al 10

H.1 8.04 0.30 1.00 1.00 2.41      

entre

4 - 5 8.01 0.40 1.00 1.00 3.21      

1 4.19 0.30 1.00 1.00 1.26      

entre

H al G 8.60 0.40 1.00 1.00 3.44      

1.1 3.48 0.30 1.00 1.00 1.04      

entre

F al G 3.64 0.40 1.00 1.00 1.46      

1.2 11.46 0.30 1.00 1.00 3.44      

entre

F al H 12.16 0.40 1.00 1.00 4.86      

2 3.48 0.30 1.00 1.00 1.04      

entre

F al G 3.12 0.40 1.00 1.00 1.25      

2.1 11.46 0.30 1.00 1.00 3.44      

entre

F al H 12.16 0.40 1.00 1.00 4.86      

2.2 3.48 0.30 1.00 1.00 1.04      

entre

F al G 3.64 0.40 1.00 1.00 1.46      

3 11.46 0.30 1.00 1.00 3.44      

entre

F al H 11.66 0.40 1.00 1.00 4.66      

3.1 3.48 0.30 1.00 1.00 1.04      

entre

F al G 3.64 0.40 1.00 1.00 1.46      

3.2 11.46 0.30 1.00 1.00 3.44      

entre

F al H 11.94 0.40 1.00 1.00 4.78      

4.1 15.48 0.30 1.00 1.00 4.64      

entre

G al H.1 16.75 0.40 1.00 1.00 6.70      

4.2 8.62 0.30 1.00 1.00 2.59      

entre

G - H.1 10.27 0.40 1.00 1.00 4.11      

6 35.54 0.30 1.00 1.00 10.66    

entre

C al H 38.24 0.40 1.00 1.00 15.30    

6.1 11.82 0.30 1.00 1.00 3.55      

entre

D al F 14.02 0.40 1.00 1.00 5.61      

7.1 9.82 0.30 1.00 1.00 2.95      

entre

C - D 10.96 0.40 1.00 1.00 4.38      

7.2 10.90 0.30 1.00 1.00 3.27      

entre

VF - 2

VF - 1

VF - 1

VF - 1

VF - 1

VF - 1

VF - 1A

VF - 1

VF - 1

VF - 1

VF - 1

VF - 1A

VF - 1

VF - 1

VF - 1

VF - 1

VF - 1

TERRENO
VIGA DE FUNDACION      

VF -1

TERRENO
VIGA DE FUNDACION      

VF -1

TERRENO
VIGA DE FUNDACION      

VF -1

TERRENO
VIGA DE FUNDACION      

VF -1

TERRENO VIGA DE FUNDACION

TERRENO
VIGA DE FUNDACION      

VF -1

TERRENO
VIGA DE FUNDACION      

VF -1

TERRENO
VIGA DE FUNDACION      

VF -1

TERRENO
VIGA DE FUNDACION      

VF -1

TERRENO
VIGA DE FUNDACION 

VF -1

TERRENO
VIGA DE FUNDACION      

VF -1

TERRENO
VIGA DE FUNDACION      

VF -1

TERRENO
VIGA DE FUNDACION      

VF -1A

TERRENO
VIGA DE FUNDACION      

VF -1

TERRENO
VIGA DE FUNDACION      

VF -1

TERRENO
VIGA DE FUNDACION      

VF -2

TERRENO
VIGA DE FUNDACION      

VF -1

XI



ETAPA: FUNDACIONES

CORTO LARGO ALTO CARAS CANTIDAD

CUADRO 17.2

LONGITUD

CALCULO DE FORMALETA

REFERENCIA TOTALUBICACIÓN DESCRIPCION EJES

B al C 11.47 0.40 1.00 1.00 4.59      

7.3 9.82 0.30 1.00 1.00 2.95      

entre

C - D 10.96 0.40 1.00 1.00 4.38      

8 11.82 0.30 1.00 1.00 3.55      

entre

D al F 14.02 0.40 1.00 1.00 5.61      

8.1 11.46 0.30 1.00 1.00 3.44      

entre

F - H 12.56 0.40 1.00 1.00 5.02      

8.2 11.46 0.30 1.00 1.00 3.44      

entre

F al H 12.56 0.40 1.00 1.00 5.02      

8.3 9.82 0.30 1.00 1.00 2.95      

entre

C al D 10.96 0.40 1.00 1.00 4.38      

9 10.80 0.40 1.00 1.00 4.32      

entre

B al C

9.1 3.36 0.30 1.00 1.00 1.01      

entre

A al B 4.50 0.40 1.00 1.00 1.80      

9.2 2.58 0.30 1.00 1.00 0.77      

entre

A al B 3.80 0.40 1.00 1.00 1.52      

9.3 8.76 0.30 1.00 1.00 2.63      

entre

D al E 9.86 0.40 1.00 1.00 3.94      

10 11.46 0.30 1.00 1.00 3.44      

entre

F al H 12.56 0.40 1.00 1.00 5.02      

10 4.43 0.40 1.00 1.00 1.77      

entre

H al H.1

10.1 3.60 0.30 1.00 1.00 1.08      

entre

F al H 4.15 0.40 1.00 1.00 1.66      

10.2 4.64 0.30 1.00 1.00 1.39      

entre

Ca al Cb 4.66 0.40 1.00 1.00 1.86      

10.2 3.84 0.30 1.00 1.00 1.15      

entre

Ga al Gb 4.41 0.40 1.00 1.00 1.76      

11 48.57 0.30 1.00 1.00 14.57    

entre

A al H 53.38 0.40 1.00 1.00 21.35    

11.1 45.04 0.40 1.00 1.00 18.02    

entre

C al H.1

653.16  

VF - 2

VF - 2

VF - 1

VF - 1

VF - 1

VF - 1

VF - 1

VF - 1

VF - 1

VF - 1

VF - 1

VF - 1

VF - 2

VF - 1

VF - 1

VF - 1

TERRENO
VIGA DE FUNDACION      

VF -2

TOTAL M2 DE FORMALETA

TERRENO
VIGA DE FUNDACION      

VF -1

TERRENO
VIGA DE FUNDACION      

VF -1

TERRENO
VIGA DE FUNDACION      

VF -1

TERRENO
VIGA DE FUNDACION      

VF -1

TERRENO
VIGA DE FUNDACION      

VF -2

TERRENO
VIGA DE FUNDACION      

VF -1

TERRENO
VIGA DE FUNDACION      

VF -1

TERRENO
VIGA DE FUNDACION      

VF -1

TERRENO
VIGA DE FUNDACION      

VF -1

TERRENO
VIGA DE FUNDACION      

VF -1

TERRENO
VIGA DE FUNDACION      

VF -1

TERRENO
VIGA DE FUNDACION      

VF -2

TERRENO
VIGA DE FUNDACION      

VF -1

TERRENO
VIGA DE FUNDACION      

VF -1

TERRENO
VIGA DE FUNDACION      

VF -1

VF -1
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ETAPA: FUNDACIONES

ANCHO LARGO ALTO CANTIDAD TOTAL

TERRENO ZAPATAS Z-1 1.50 3.00 0.30 31.00 41.85    

TERRENO ZAPATAS Z-2 2.00 3.00 0.30 1.00 1.80      

A 0.80 10.12 0.30 1.00 2.43      

entre

11 al 9.1 0.25 9.57 0.40 1.00 0.96      

B 0.80 18.97 0.30 1.00 4.55      

entre

11 al 7.2 0.25 18.42 0.40 1.00 1.84      

C 0.25 12.04 0.40 1.00 1.20      

entre

11.1 al 9

C 0.80 18.76 0.30 1.00 4.50      

entre

9 al 6 0.25 18.21 0.40 1.00 1.82      

Ca 0.80 1.00 0.30 1.00 0.24      

entre

11 al 10.2 0.25 1.00 0.40 1.00 0.10      

Cb 0.80 1.00 0.30 1.00 0.24      

entre

11 al 10.2 0.25 1.00 0.40 1.00 0.10      

D 0.80 28.83 0.30 1.00 6.92      

entre

11 al 6 0.25 28.28 0.40 1.00 2.83      

E 0.80 28.83 0.30 1.00 6.92      

entre

11 al 6 0.25 28.28 0.40 1.00 2.83      

F 0.80 59.88 0.30 1.00 14.37    

entre

11 al 1 0.25 59.33 0.40 1.00 5.93      

G 0.25 5.93 0.40 1.00 0.59      

entre

5 al 4

G 0.25 5.62 0.40 1.00 0.56      

entre

4 al 3

G 0.25 5.86 0.40 1.00 0.59      

entre

3 al 2

G 0.25 5.85 0.40 1.00 0.58      

entre

2 AL 1

Ga 0.80 1.97 0.30 1.00 0.47      

entre

11 al 10.2 0.25 1.97 0.40 1.00 0.20      

CALCULO DE CONCRETO

CUADRO 18

TERRENO
VIGA DE 

FUNDACION      VF -2
VF - 2

TERRENO
VIGA DE 

FUNDACION      VF -1
VF - 1

TERRENO
VIGA DE 

FUNDACION      VF -2
VF - 2

TERRENO
VIGA DE 

FUNDACION      VF -2
VF - 2

TERRENO
VIGA DE 

FUNDACION      VF -1
VF - 1

TERRENO
VIGA DE 

FUNDACION      VF -2
VF - 2

TERRENO
VIGA DE 

FUNDACION      VF -1
VF - 1

TERRENO
VIGA DE 

FUNDACION      VF -1
VF - 1

TERRENO
VIGA DE 

FUNDACION      VF -1
VF - 1

TERRENO
VIGA DE 

FUNDACION      VF -1
VF - 1

TERRENO
VIGA DE 

FUNDACION      VF -2
VF - 2

TERRENO
VIGA DE 

FUNDACION      VF -1
VF - 1

LONGITUD

TERRENO

VIGA DE 

FUNDACION      VF -

1A

VF - 1A

TERRENO
VIGA DE 

FUNDACION      VF -1
VF - 1

UBICACIÓN DESCRIPCION EJES REFERENCIA
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ETAPA: FUNDACIONES

ANCHO LARGO ALTO CANTIDAD TOTAL

CALCULO DE CONCRETO

CUADRO 18.1

LONGITUD
UBICACIÓN DESCRIPCION EJES REFERENCIA

Gb 0.80 1.00 0.30 1.00 0.24      

entre

11 al 10.2 0.25 1.00 0.40 1.00 0.10      

H 0.80 60.03 0.30 1.00 14.41    

entre

1 al 11 0.25 59.48 0.40 1.00 5.95      

H.1 0.25 6.85 0.40 1.00 0.69      

entre

11 al 10

H.1 0.80 2.31 0.30 1.00 0.55      

entre

4 - 5 0.25 3.36 0.40 1.00 0.34      

1 0.80 4.19 0.30 1.00 1.01      

entre

H al G 0.25 4.27 0.40 1.00 0.43      

1.1 0.80 1.74 0.30 1.00 0.42      

entre

F al G 0.25 1.81 0.40 1.00 0.18      

1.2 0.80 5.73 0.30 1.00 1.38      

entre

F al H 0.25 6.28 0.40 1.00 0.63      

2 0.80 1.74 0.30 1.00 0.42      

entre

F al G 0.25 1.81 0.40 1.00 0.18      

2.1 0.80 5.73 0.30 1.00 1.38      

entre

F al H 0.25 6.28 0.40 1.00 0.63      

2.2 0.80 1.74 0.30 1.00 0.42      

entre

F al G 0.25 1.81 0.40 1.00 0.18      

3 0.80 5.48 0.30 1.00 1.32      

entre

F al H 0.25 5.83 0.40 1.00 0.58      

3.1 0.80 1.74 0.30 1.00 0.42      

entre

F al G 0.25 1.81 0.40 1.00 0.18      

3.2 0.80 5.86 0.30 1.00 1.41      

entre

F al H 0.25 5.55 0.40 1.00 0.56      

4.1 0.80 7.34 0.30 1.00 1.76      

entre

G al H.1 0.25 8.25 0.40 1.00 0.83      

4.2 0.80 3.11 0.30 1.00 0.75      

entre

G - H.1 0.25 4.76 0.40 1.00 0.48      

TERRENO
VIGA DE 

FUNDACION
VF - 1A

TERRENO
VIGA DE 

FUNDACION      VF -1
VF - 1

TERRENO
VIGA DE 

FUNDACION      VF -1
VF - 1

TERRENO
VIGA DE 

FUNDACION      VF -1
VF - 1

TERRENO
VIGA DE 

FUNDACION      VF -1
VF - 1

TERRENO
VIGA DE 

FUNDACION      VF -1
VF - 1

TERRENO
VIGA DE 

FUNDACION      VF -1
VF - 1

TERRENO
VIGA DE 

FUNDACION      VF -1
VF - 1

TERRENO
VIGA DE 

FUNDACION VF -1
VF - 1

TERRENO

VIGA DE 

FUNDACION      VF -

1A

VF - 1A

TERRENO
VIGA DE 

FUNDACION      VF -1
VF - 1

TERRENO
VIGA DE 

FUNDACION      VF -2
VF - 2

TERRENO
VIGA DE 

FUNDACION      VF -1
VF - 1

TERRENO
VIGA DE 

FUNDACION      VF -1
VF - 1

TERRENO
VIGA DE 

FUNDACION      VF -1
VF - 1

XIV



ETAPA: FUNDACIONES

ANCHO LARGO ALTO CANTIDAD TOTAL

CALCULO DE CONCRETO

CUADRO 18.2

LONGITUD
UBICACIÓN DESCRIPCION EJES REFERENCIA

6 0.80 16.55 0.30 1.00 3.97      

entre

C al H 0.25 18.77 0.40 1.00 1.88      

6.1 0.80 5.91 0.30 1.00 1.42      

entre

D al F 0.25 7.01 0.40 1.00 0.70      

7.1 0.80 4.91 0.30 1.00 1.18      

entre

C - D 0.25 5.48 0.40 1.00 0.55      

7.2 0.80 5.04 0.30 1.00 1.21      

entre

B al C 0.25 5.61 0.40 1.00 0.56      

7.3 0.80 4.91 0.30 1.00 1.18      

entre

C - D 0.25 5.48 0.40 1.00 0.55      

8 0.80 5.91 0.30 1.00 1.42      

entre

D al F 0.25 7.01 0.40 1.00 0.70      

8.1 0.80 5.73 0.30 1.00 1.38      

entre

F - H 0.25 6.28 0.40 1.00 0.63      

8.2 0.80 5.73 0.30 1.00 1.38      

entre

F al H 0.25 6.28 0.40 1.00 0.63      

8.3 0.80 4.91 0.30 1.00 1.18      

entre

C al D 0.25 5.48 0.40 1.00 0.55      

9 0.25 5.40 0.40 1.00 0.54      

entre

B al C

9.1 0.80 1.29 0.30 1.00 0.31      

entre

A al B 0.25 2.11 0.40 1.00 0.21      

9.2 0.80 1.29 0.30 1.00 0.31      

entre

A al B 0.25 2.11 0.40 1.00 0.21      

9.3 0.80 4.38 0.30 1.00 1.05      

entre

D al E 0.25 4.93 0.40 1.00 0.49      

10 0.80 5.73 0.30 1.00 1.38      

entre

F al H 0.25 6.28 0.40 1.00 0.63      

10 0.25 2.09 0.40 1.00 0.21      

entre

H al H.1

TERRENO
VIGA DE 

FUNDACION      VF -1
VF - 1

TERRENO
VIGA DE 

FUNDACION      VF -2
VF - 2

TERRENO
VIGA DE 

FUNDACION      VF -1
VF - 1

TERRENO
VIGA DE 

FUNDACION      VF -1
VF - 1

TERRENO
VIGA DE 

FUNDACION      VF -2
VF - 2

TERRENO
VIGA DE 

FUNDACION      VF -1
VF - 1

TERRENO
VIGA DE 

FUNDACION      VF -1
VF - 1

TERRENO
VIGA DE 

FUNDACION      VF -1
VF - 1

TERRENO
VIGA DE 

FUNDACION      VF -1
VF - 1

TERRENO
VIGA DE 

FUNDACION      VF -1
VF - 1

TERRENO
VIGA DE 

FUNDACION      VF -1
VF - 1

TERRENO
VIGA DE 

FUNDACION      VF -1
VF - 1

TERRENO
VIGA DE 

FUNDACION      VF -1
VF - 1

TERRENO
VIGA DE 

FUNDACION      VF -1
VF - 1

TERRENO
VIGA DE 

FUNDACION      VF -1
VF - 1
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ETAPA: FUNDACIONES

ANCHO LARGO ALTO CANTIDAD TOTAL

CALCULO DE CONCRETO

CUADRO 18.3

LONGITUD
UBICACIÓN DESCRIPCION EJES REFERENCIA

10.1 0.80 1.40 0.30 1.00 0.34      

entre

F al H 0.25 1.95 0.40 1.00 0.20      

10.2 0.80 1.52 0.30 1.00 0.36      

entre

Ca al Cb 0.25 2.08 0.40 1.00 0.21      

10.2 0.80 1.52 0.30 1.00 0.36      

entre

Ga al Gb 0.25 2.08 0.40 1.00 0.21      

11 0.80 23.70 0.30 1.00 5.69      

entre

A al H 0.25 26.72 0.40 1.00 2.67      

11.1 0.25 22.27 0.40 1.00 2.23      

entre

C al H.1

180.93  

TERRENO
VIGA DE 

FUNDACION      VF -2
VF - 2

TOTAL M3 DE CONCRETO

TERRENO
VIGA DE 

FUNDACION      VF -1
VF - 1

TERRENO
VIGA DE 

FUNDACION      VF -1
VF - 1

TERRENO
VIGA DE 

FUNDACION      VF -1
VF - 1

TERRENO
VIGA DE 

FUNDACION      VF -1
VF - 1

XVI



ETAPA: FUNDACIONES

UBICACIÓN DESCRIPCION REFERENCIA CANTIDAD ANCHO LARGO ALTO VOLUMEN TOTAL

C/U ML ML ML M3

TERRENO EXCAVACIÓN Z-1 31.00 1.90 3.40 2.70 540.70 540.70

TERRENO EXCAVACIÓN Z-2 1.00 2.40 3.40 2.70 22.03 22.03

TERRENO EXCAVACIÓN VF-1 1.00 1.20 291.30 0.90 314.60 314.60

TERRENO EXCAVACIÓN VF-2 1.00 0.45 69.72 0.60 18.82 18.82

TERRENO EXCAVACIÓN VF-1A 1.00 1.20 9.88 0.90 10.67 10.67

TERRENO MEJORAMIENTO Z-1 31.00 1.90 3.40 1.50 300.39 -300.39

TERRENO MEJORAMIENTO Z-2 1.00 2.40 3.40 1.50 12.24 -12.24

TERRENO CONCRETO Z-1 31.00 1.50 3.00 0.30 41.85 -41.85

TERRENO CONCRETO Z-2 1.00 2.00 3.00 0.30 1.80 -1.80

TERRENO CONCRETO VF-1 1.00 0.30 363.22 0.80 87.17 -87.17

TERRENO CONCRETO VF-1 1.00 0.25 369.64 0.40 36.96 -36.96

TERRENO CONCRETO VF-2 1.00 0.25 71.10 0.40 7.11 -7.11

TERRENO CONCRETO VF-1A 1.00 0.30 17.42 0.80 4.18 -4.18

TERRENO CONCRETO VF-1A 1.00 0.25 18.60 0.40 1.86 -1.86

413.26

CUADRO 19

TOTAL M3 DE RELLENO

CALCULO DE RELLENO COMPACTADO

DATOS

TOTAL
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ETAPA: FUNDACIONES

UBICACIÓN DESCRIPCION REFERENCIA CANTIDAD ANCHO LARGO ALTO VOLUMEN TOTAL

C/U ML ML ML M3

TERRENO CONCRETO Z-1 31.00 1.50 3.00 0.30 41.85 1.30 54.41

TERRENO CONCRETO Z-2 1.00 2.00 3.00 0.30 1.80 1.30 2.34

TERRENO CONCRETO VF-1 1.00 0.30 363.22 0.80 87.17 1.30 113.32

TERRENO CONCRETO VF-1 1.00 0.25 369.64 0.40 36.96 1.30 48.05

TERRENO CONCRETO VF-2 1.00 0.25 71.10 0.40 7.11 1.30 9.24

TERRENO CONCRETO VF-1A 1.00 0.30 17.42 0.80 4.18 1.30 5.43

TERRENO CONCRETO VF-1A 1.00 0.25 18.60 0.40 1.86 1.30 2.42

235.21TOTAL M3 DE DESALOJO

FACTOR DE 

ABUNDAMIENTO

CUADRO 20

DATOS

TOTAL

CALCULO DE DESALOJO DE MATERIAL SOBRANTE 
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ETAPA: ESTRUCTURA DE CONCRETO

ACERO FACTOR

ESTRIBO VARILLA CANTIDAD DESARROLLO CANTIDAD DESARROLLO
EDIFICIO C-1 2 #3 4.00 1.84 2.00 0.60 0.00 0.00 0.560 10.93          

#2 15 0.63 0.250 4.72            

EDIFICIO C-1 6 #3 4.00 3.12 2.00 0.60 0.00 0.00 0.560 49.99          

#2 34 0.63 0.250 32.07          

EDIFICIO C-1 8 #3 4.00 3.49 2.00 0.60 0.00 0.00 0.560 73.28          

#2 42 0.63 0.250 52.82          

EDIFICIO C-1 8 #3 4.00 3.52 2.00 0.60 0.00 0.00 0.560 73.82          

#2 43 0.63 0.250 54.08          

EDIFICIO C-1 1 #3 4.00 3.52 2.00 0.60 0.00 0.00 0.560 9.23            

#2 43 0.63 0.250 6.76            

EDIFICIO C-1 1 #3 4.00 3.69 2.00 0.60 0.00 0.00 0.560 9.61            

#2 44 0.63 0.250 6.92            

EDIFICIO C-1 2 #3 4.00 3.70 2.00 0.60 0.00 0.00 0.560 19.26          

#2 40 0.63 0.250 12.58          

EDIFICIO C-1 4 #3 4.00 4.05 2.00 0.60 0.00 0.00 0.560 41.66          

#2 46 0.63 0.250 28.93          

EDIFICIO C-1 6 #3 4.00 4.10 2.00 0.60 0.00 0.00 0.560 63.16          

#2 44 0.63 0.250 41.50          

EDIFICIO C-1 1 #3 4.00 4.22 2.00 0.60 0.00 0.00 0.560 10.79          

#2 42 0.63 0.250 6.60            

EDIFICIO C-1 1 #3 4.00 4.00 2.00 0.60 0.00 0.00 0.560 10.30          

#2 43 0.63 0.250 6.76            

EDIFICIO C-1 1 #3 4.00 4.15 2.00 0.60 0.00 0.00 0.560 10.64          

#2 43 0.63 0.250 6.76            

EDIFICIO C-1 7 #3 4.00 4.15 2.00 0.60 0.00 0.00 0.560 74.47          

#2 48 0.63 0.250 52.82          

EDIFICIO C-1 7 #3 4.00 4.20 2.00 0.60 0.00 0.00 0.560 75.25          

#2 49 0.63 0.250 53.92          

EDIFICIO C-1 1 #3 4.00 4.58 2.00 0.60 0.00 0.00 0.560 11.60          

#2 53 0.63 0.250 8.33            

EDIFICIO C-1 1 #3 4.00 4.50 2.00 0.60 0.00 0.00 0.560 11.42          

#2 46 0.63 0.250 7.23            

EDIFICIO C-1 1 #3 4.00 4.40 2.00 0.60 0.00 0.00 0.560 11.20          

#2 47 0.63 0.250 7.39            

EDIFICIO C-2 1 #4 4.00 2.38 2.00 0.80 0.00 0.00 0.995 12.65          

#2 11 0.67 0.250 1.84            

EDIFICIO C-2 1 #4 4.00 3.15 2.00 0.80 0.00 0.00 0.995 15.71          

#2 38 0.67 0.250 6.35            

EDIFICIO C-2 8 #4 4.00 3.49 2.00 0.80 0.00 0.00 0.995 136.53        

#2 42 0.67 0.250 56.18          

EDIFICIO C-2 3 #4 4.00 3.52 2.00 0.80 0.00 0.00 0.995 51.56          

#2 43 0.67 0.250 21.57          

EDIFICIO C-2 1 #4 4.00 3.70 2.00 0.80 0.00 0.00 0.995 17.90          

#2 38 0.67 0.250 6.35            

EDIFICIO C-2 4 #4 4.00 3.75 2.00 0.80 0.00 0.00 0.995 72.40          

#2 44 0.67 0.250 29.43          

EDIFICIO C-2 1 #4 4.00 3.75 2.00 0.80 0.00 0.00 0.995 18.10          

  #2 50 0.67 0.250 8.36            

EDIFICIO C-2 1 #4 4.00 3.84 2.00 0.80 0.00 0.00 0.995 18.47          

#2 44 0.67 0.250 7.36            

EDIFICIO C-2 1 #4 4.00 4.00 2.00 0.80 0.00 0.00 0.995 19.10          

#2 43 0.67 0.250 7.19            

EDIFICIO C-2 3 #4 4.00 4.05 2.00 0.80 0.00 0.00 0.995 57.88          

#2 42 0.67 0.250 21.07          

EDIFICIO C-2 1 #4 4.00 4.10 2.00 0.80 0.00 0.00 0.995 19.49          

#2 44 0.67 0.250 7.36            

EDIFICIO C-2 1 #4 4.00 4.10 2.00 0.80 0.00 0.00 0.995 19.49          

#2 50 0.67 0.250 8.36            

EDIFICIO C-2 2 #4 4.00 4.15 2.00 0.80 0.00 0.00 0.995 39.38          

#2 43 0.67 0.250 14.38          

EDIFICIO C-2 9 #4 4.00 4.15 2.00 0.80 0.00 0.00 0.995 177.23        

#2 48 0.67 0.250 72.23          

EDIFICIO C-2 1 #4 4.00 4.15 2.00 0.80 0.00 0.00 0.995 19.69          

#2 51 0.67 0.250 8.53            

EDIFICIO C-2 2 #4 4.00 4.20 2.00 0.80 0.00 0.00 0.995 39.78          

#2 45 0.67 0.250 15.05          

EDIFICIO C-2 15 #4 4.00 4.20 2.00 0.80 0.00 0.00 0.995 298.37        

#2 49 0.67 0.250 122.89        

EDIFICIO C-2 2 #4 4.00 4.40 2.00 0.80 0.00 0.00 0.995 41.37          

#2 47 0.67 0.250 15.72          

EDIFICIO C-2 1 #4 4.00 4.58 2.00 0.80 0.00 0.00 0.995 21.40          

#2 49 0.67 0.250 8.19            

EDIFICIO C-2 2 #4 4.00 4.58 2.00 0.80 0.00 0.00 0.995 42.81          

#2 53 0.67 0.250 17.72          

EDIFICIO C-2 1 #4 4.00 4.60 2.00 0.80 0.00 0.00 0.995 21.48          

#2 51 0.67 0.250 8.53            

EDIFICIO C-2 1 #4 4.00 4.60 2.00 0.80 0.00 0.00 0.995 21.48          

#2 53 0.67 0.250 8.86            

EDIFICIO C-2 1 #4 4.00 4.78 2.00 0.80 0.00 0.00 0.995 22.20          

#2 51 0.67 0.250 8.53            

EDIFICIO C-3 1 #4 4.00 3.52 2.00 0.80 0.00 0.00 0.995 17.19          

#2 38 0.71 0.250 6.73            

EDIFICIO C-3 2 #4 4.00 3.52 2.00 0.80 0.00 0.00 0.995 34.37          

#2 43 0.71 0.250 15.24          

EDIFICIO C-4 2 #4 4.00 3.52 2.00 0.80 0.00 0.00 0.995 34.37          

#2 43 0.71 0.250 15.24          

EDIFICIO C-4 1 #4 4.00 3.54 2.00 0.80 0.00 0.00 0.995 17.27          

#2 44 0.71 0.250 7.80            

EDIFICIO C-4 1 #4 4.00 3.55 2.00 0.80 0.00 0.00 0.995 17.31          

#2 43 0.71 0.250 7.62            

EDIFICIO C-4 3 #4 4.00 3.70 2.00 0.80 0.00 0.00 0.995 53.71          

#2 38 0.71 0.250 20.20          

CANTIDAD 
DE 

COLUMNAS ESTRIBO

CALCULO DEL ACERO REFUERZO

TOTALTRASLAPESANCLAJESLONGITUD
LONGITUD DE DESARROLLO TOTAL ( L + # DESAR. ANCLAJES + # DESAR. TRASLAPES )

CUADRO 21

CANTIDAD DE ELEMENTOS
DESCRIPCION 

DATOS

N° VARILLAS kg/ml
UBICACIÓN
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ETAPA: ESTRUCTURA DE CONCRETO

ACERO FACTOR

ESTRIBO VARILLA CANTIDAD DESARROLLO CANTIDAD DESARROLLO

CANTIDAD 
DE 

COLUMNAS ESTRIBO

CALCULO DEL ACERO REFUERZO

TOTALTRASLAPESANCLAJESLONGITUD
LONGITUD DE DESARROLLO TOTAL ( L + # DESAR. ANCLAJES + # DESAR. TRASLAPES )

CUADRO 21.1

CANTIDAD DE ELEMENTOS
DESCRIPCION 

DATOS

N° VARILLAS kg/ml
UBICACIÓN

EDIFICIO C-4 1 #4 4.00 3.74 2.00 0.80 0.00 0.00 0.995 18.06          

#2 34 0.71 0.250 6.02            

EDIFICIO C-4 7 #4 4.00 3.74 2.00 0.80 0.00 0.00 0.995 126.43        

#2 36 0.71 0.250 44.65          

EDIFICIO C-4 1 #4 4.00 4.10 2.00 0.80 0.00 0.00 0.995 19.49          

#2 49 0.71 0.250 8.68            

EDIFICIO C-4 1 #4 4.00 4.40 2.00 0.80 0.00 0.00 0.995 20.69          

#2 46 0.71 0.250 8.15            

EDIFICIO C-4 3 #4 4.00 4.60 2.00 0.80 0.00 0.00 0.995 64.45          

#2 51 0.71 0.250 27.11          

EDIFICIO C-4 3 #4 4.00 4.60 2.00 0.80 0.00 0.00 0.995 64.45          

#2 53 0.71 0.250 28.17          

EDIFICIO C-4 1 #4 4.00 4.70 2.00 0.80 0.00 0.00 0.995 21.88          

#2 41 0.71 0.250 7.26            

EDIFICIO C-4 6 #4 4.00 4.78 2.00 0.80 0.00 0.00 0.995 133.19        

#2 49 0.71 0.250 52.09          

EDIFICIO C-4 1 #4 4.00 4.78 2.00 0.80 0.00 0.00 0.995 22.20          

#2 55 0.71 0.250 9.74            

EDIFICIO C-4 2 #4 4.00 5.17 2.00 0.80 0.00 0.00 0.995 47.50          

#2 51 0.71 0.250 18.07          

EDIFICIO C-4 1 #4 4.00 5.17 2.00 0.80 0.00 0.00 0.995 23.75          

#2 55 0.71 0.250 9.74            

EDIFICIO C-4 1 #4 4.00 5.20 2.00 0.80 0.00 0.00 0.995 23.87          

#2 51 0.71 0.250 9.04            

C-5 C-5 1 #4 4.00 1.10 2.00 0.80 0.00 0.00 0.995 7.56            

#2 46 0.75 0.250 8.61            

EDIFICIO C-6 1 #4 4.00 4.78 2.00 0.80 0.00 0.00 0.995 22.20          

#2 51 0.81 0.250 10.31          

EDIFICIO C-7 1 #4 4.00 3.49 2.00 0.80 0.00 0.00 0.995 17.07          

#2 42 0.85 0.250 8.91            

EDIFICIO C-7 1 #4 4.00 4.15 2.00 0.80 0.00 0.00 0.995 19.69          

#2 48 0.85 0.250 10.18          

EDIFICIO C-8 2 #4 4.00 3.49 2.00 0.80 0.00 0.00 0.995 34.13          

#2 42 0.91 0.250 19.08          

EDIFICIO C-8 2 #4 4.00 4.10 2.00 0.80 0.00 0.00 0.995 38.99          

#2 46 0.91 0.250 20.89          

EDIFICIO C-8 2 #4 4.00 4.40 2.00 0.80 0.00 0.00 0.995 41.37          

#2 46 0.91 0.250 20.89          

EDIFICIO C-8 1 #4 4.00 4.70 2.00 0.80 0.00 0.00 0.995 21.88          

#2 41 0.91 0.250 9.31            

EDIFICIO C-9 1 #4 6.00 4.15 2.00 0.80 0.00 0.00 0.995 29.54          

#2 48 0.95 0.250 11.38          

EDIFICIO C-10 1 #4 6.00 3.75 2.00 0.80 0.00 0.00 0.995 27.15          

#2 44 0.99 0.250 10.87          

EDIFICIO C-11 1 #4 6.00 3.80 2.00 0.80 0.00 0.00 0.995 27.45          

#2 41 1.03 0.250 10.54          

EDIFICIO C-12 1 #4 8.00 4.20 2.00 0.80 0.00 0.00 0.995 39.78          

#2 45 1.09 0.250 12.24          

EDIFICIO C-12 1 #4 8.00 4.20 2.00 0.80 0.00 0.00 0.995 39.78          

#2 49 1.09 0.250 13.33          

EDIFICIO C-12 1 #4 8.00 4.60 2.00 0.80 0.00 0.00 0.995 42.96          

#2 53 1.09 0.250 14.42          

EDIFICIO C-13 1 #4 8.00 4.78 2.00 0.80 0.00 0.00 0.995 44.40          

#2 51 1.49 0.250 18.96          

#2 51 0.82 0.250 10.44          

EDIFICIO C-14 1 #4 10.00 4.20 2.00 0.80 0.00 0.00 0.995 49.73          

#2 44 1.63 0.250 17.90          

#2 44 0.96 0.250 10.54          

EDIFICIO C-15 1 #4 10.00 4.20 2.00 0.80 0.00 0.00 0.995 49.73          

#2 49 1.83 0.250 22.38          

#2 49 1.00 0.250 12.23          

EDIFICIO C-16 1 #4 14.00 4.20 2.00 0.80 0.00 0.00 0.995 69.62          

#2 44 2.29 0.250 25.14          

#2 44 0.95 0.250 10.43          

EDIFICIO C-17 1 #5 10.00 3.75 2.00 1.00 0.00 0.00 1.552 73.71          

#4 4.00 3.75 2.00 0.80 0.00 0.00 0.995 18.10          

#3 47 1.51 0.560 39.74          

#3 47 0.99 0.560 26.05          

EDIFICIO C-17 1 #5 10.00 4.15 2.00 1.00 0.00 0.00 1.552 79.91          

#4 4.00 4.15 2.00 0.80 0.00 0.00 0.995 19.69          

#3 51 1.51 0.560 43.12          

#3 51 0.99 0.560 28.27          

EDIFICIO C-17 1 #5 10.00 4.20 2.00 1.00 0.00 0.00 1.552 80.69          

#4 4.00 4.20 2.00 0.80 0.00 0.00 0.995 19.89          

#3 49 1.51 . 0.560 41.43          

#3 49 0.99 0.560 27.16          

EDIFICIO C-17 1 #5 10.00 4.25 2.00 1.00 0.00 0.00 1.552 81.47          

#4 4.00 4.25 2.00 0.80 0.00 0.00 0.995 20.09          

#3 53 1.51 0.560 44.81          

#3 53 0.99 0.560 29.38          

EDIFICIO C-17 1 #5 10.00 4.30 2.00 1.00 0.00 0.00 1.552 82.24          

#4 4.00 4.30 2.00 0.80 0.00 0.00 0.995 20.29          

#3 52 1.51 0.560 43.96          

#3 52 0.99 0.560 28.82          

EDIFICIO C-18 1 #6 6.00 3.70 2.00 1.20 0.00 0.00 2.235 65.71          

#4 4.00 3.70 2.00 0.80 0.00 0.00 0.995 17.90          

#3 38 1.45 0.560 30.85          

#3 38 0.97 0.560 20.64          

EDIFICIO C-18 4 #6 6.00 4.25 2.00 1.20 0.00 0.00 2.235 292.34        

#4 4.00 4.25 2.00 0.80 0.00 0.00 0.995 80.36          

#3 48 1.45 0.560 155.87        

#3 48 0.97 0.560 104.27        

XX



ETAPA: ESTRUCTURA DE CONCRETO

ACERO FACTOR

ESTRIBO VARILLA CANTIDAD DESARROLLO CANTIDAD DESARROLLO

CANTIDAD 
DE 

COLUMNAS ESTRIBO

CALCULO DEL ACERO REFUERZO

TOTALTRASLAPESANCLAJESLONGITUD
LONGITUD DE DESARROLLO TOTAL ( L + # DESAR. ANCLAJES + # DESAR. TRASLAPES )

CUADRO 21.2

CANTIDAD DE ELEMENTOS
DESCRIPCION 

DATOS

N° VARILLAS kg/ml
UBICACIÓN

EDIFICIO C-18 1 #6 6.00 4.48 2.00 1.20 0.00 0.00 2.235 76.17          

#4 4.00 4.48 2.00 0.80 0.00 0.00 0.995 21.01          

#3 51 1.45 0.560 41.40          

#3 51 0.97 0.560 27.70          

EDIFICIO C-18 1 #6 6.00 4.60 2.00 1.20 0.00 0.00 2.235 77.78          

#4 4.00 4.60 2.00 0.80 0.00 0.00 0.995 21.48          

#3 45 1.45 0.560 36.53          

#3 45 0.97 0.560 24.44          

EDIFICIO C-18 1 #6 6.00 4.60 2.00 1.20 0.00 0.00 2.235 77.78          

#4 4.00 4.60 2.00 0.80 0.00 0.00 0.995 21.48          

#3 51 1.45 0.560 41.40          

#3 51 0.97 0.560 27.70          

EDIFICIO C-18 1 #6 6.00 4.66 2.00 1.20 0.00 0.00 2.235 78.58          

#4 4.00 4.66 2.00 0.80 0.00 0.00 0.995 21.72          

#3 53 1.45 0.560 43.03          

#3 53 0.97 0.560 28.78          

EDIFICIO C-18 2 #6 6.00 4.78 2.00 1.20 0.00 0.00 2.235 160.39        

#4 4.00 4.78 2.00 0.80 0.00 0.00 0.995 44.40          

#3 45 1.45 0.560 73.07          

#3 45 0.97 0.560 48.88          

EDIFICIO C-18 5 #6 6.00 4.78 2.00 1.20 0.00 0.00 2.235 400.96        

#4 4.00 4.78 2.00 0.80 0.00 0.00 0.995 110.99        

#3 56 1.45 0.560 227.32        

#3 56 0.97 0.560 152.07        

EDIFICIO C-18 2 #6 6.00 4.98 2.00 1.20 0.00 0.00 2.235 165.75        

#4 4.00 4.98 2.00 0.80 0.00 0.00 0.995 45.99          

#3 60 1.45 0.560 97.42          

#3 60 0.97 0.560 65.17          

EDIFICIO C-19 1 #6 6.00 4.25 2.00 1.20 0.00 0.00 2.235 73.09          

#4 6.00 4.25 2.00 0.80 0.00 0.00 0.995 30.14          

#3 48 1.55 0.560 41.66          

#3 48 1.20 0.560 32.25          

#3 48 1.04 0.560 27.95          

EDIFICIO C-20 1 #4 4.00 4.60 2.00 0.80 0.00 0.00 0.995 21.48          

#2 51 1.17 0.250 14.89          

#2 51 0.23 0.250 2.93            

EDIFICIO C-21 1 #6 4.00 4.78 2.00 1.20 0.00 0.00 2.235 53.46          

#5 8.00 4.78 2.00 1.00 0.00 0.00 1.552 71.75          

#3 56 1.73 0.560 54.24          

#3 56 1.25 0.560 39.19          

#3 56 1.17 0.560 36.68          

EDIFICIO C-22 1 #6 10.00 4.15 2.00 1.20 0.00 0.00 2.235 119.57        

#5 6.00 4.15 2.00 1.00 0.00 0.00 1.552 47.95          

#3 51 1.51 0.560 43.12          

#3 51 1.19 0.560 33.98          

#3 51 0.99 0.560 28.27          

EDIFICIO C-22 1 #6 10.00 4.25 2.00 1.20 0.00 0.00 2.235 121.81        

#5 6.00 4.25 2.00 1.00 0.00 0.00 1.552 48.88          

#3 53 1.51 0.560 44.81          

#3 53 1.19 0.560 35.31          

#3 53 0.99 0.560 29.38          

EDIFICIO C-23 1 #4 8.00 4.15 2.00 0.80 0.00 0.00 0.995 39.38          

#2 43 1.01 0.250 10.84          

#2 43 0.73 0.250 7.83            

EDIFICIO C-24 1 #4 8.00 4.15 2.00 0.80 0.00 0.00 0.995 39.38          

#2 43 0.81 0.250 8.69            

#2 43 0.73 0.250 7.83            

EDIFICIO C-25 1 #5 6.00 4.70 2.00 1.00 0.00 0.00 1.552 53.07          

#3 4.00 4.70 2.00 0.60 0.00 0.00 0.560 11.87          

#2 45 0.72 0.250 8.09            

#2 45 0.72 0.250 8.09            

EJE A VC-1 1 #3 4.00 9.44 2.00 0.60 1.00 0.30 0.560 23.16          

#2 112 0.67 0.250 18.73          

EJE A VC-3 1 #4 6.00 9.44 2.00 0.80 1.00 0.40 0.995 63.49          

#2 110 1.03 0.250 28.27          

#2 110 0.23 0.250 6.31            

EJE B VC-3 1 #4 6.00 10.40 2.00 0.80 1.00 0.40 0.995 69.22          

#2 114 1.03 0.250 29.30          

#2 114 0.23 0.250 6.54            

EJE B VC-1 1 #3 4.00 8.99 2.00 0.60 1.00 0.30 0.560 22.15          

#3 4.00 5.70 2.00 0.60 0.00 0.00 0.560 14.11          

#3 4.00 8.11 2.00 0.60 1.00 0.30 0.560 20.18          

#2 258 0.67 0.250 43.14          

EJE B VC-6 1 #4 16.00 2.36 2.00 0.80 0.00 0.00 0.995 50.28          

#2 31 2.31 0.250 17.87          

#2 31 1.08 0.250 8.35            

EJE B VC-7 1 #4 20.00 16.20 2.00 0.80 2.00 0.80 0.995 354.06        

#2 187 0.93 0.250 43.40          

#2 187 1.13 0.250 52.73          

#2 187 1.44 0.250 67.20          

#2 187 1.47 0.250 68.60          

#2 187 1.74 0.250 81.20          

EJE C VC-1 1 #3 4.00 9.63 2.00 0.60 1.00 0.30 0.560 23.57          

#3 4.00 0.73 2.00 0.60 0.00 0.00 0.560 2.98            

#3 4.00 2.42 2.00 0.60 0.00 0.00 0.560 6.76            

#3 4.00 0.72 2.00 0.60 0.00 0.00 0.560 2.96            

#3 4.00 2.05 2.00 0.60 0.00 0.00 0.560 5.93            

#3 4.00 0.72 2.00 0.60 0.00 0.00 0.560 2.96            

#3 4.00 1.43 2.00 0.60 0.00 0.00 0.560 4.54            

#3 4.00 17.96 2.00 0.60 2.00 0.60 0.560 42.90          

#2 486 0.67 0.250 81.26          
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ETAPA: ESTRUCTURA DE CONCRETO

ACERO FACTOR

ESTRIBO VARILLA CANTIDAD DESARROLLO CANTIDAD DESARROLLO

CANTIDAD 
DE 

COLUMNAS ESTRIBO

CALCULO DEL ACERO REFUERZO

TOTALTRASLAPESANCLAJESLONGITUD
LONGITUD DE DESARROLLO TOTAL ( L + # DESAR. ANCLAJES + # DESAR. TRASLAPES )

CUADRO 21.3

CANTIDAD DE ELEMENTOS
DESCRIPCION 

DATOS

N° VARILLAS kg/ml
UBICACIÓN

EJE C VC-2 1 #4 4.00 5.70 2.00 0.80 0.00 0.00 0.995 25.86          

#2 67 0.73 0.250 12.21          

EJE C VC-9 1 #4 6.00 2.66 2.00 0.80 0.00 0.00 0.995 20.65          

#2 33 1.13 0.250 9.31            

#2 33 0.23 0.250 1.89            

EJE C VC-8 1 #4 18.00 9.70 2.00 0.80 1.00 0.40 0.995 195.13        

#2 1115 1.13 0.250 314.42        

#2 115 1.47 0.250 42.19          

#2 115 1.49 0.250 42.76          

#2 115 1.74 0.250 49.93          

EJE Ca - Cb VC-2 4 #4 4.00 1.04 2.00 0.80 0.00 0.00 0.995 29.28          

#2 14 0.73 0.250 10.20          

EJE D VC-1 1 #3 4.00 2.74 2.00 0.60 0.00 0.00 0.560 7.48            

#3 4.00 1.52 2.00 0.60 0.00 0.00 0.560 4.75            

#3 4.00 2.01 2.00 0.60 0.00 0.00 0.560 5.83            

#3 4.00 2.81 2.00 0.60 0.00 0.00 0.560 7.63            

#3 4.00 1.71 2.00 0.60 0.00 0.00 0.560 5.17            

#3 4.00 0.62 2.00 0.60 0.00 0.00 0.560 2.73            

#3 4.00 2.26 2.00 0.60 0.00 0.00 0.560 6.39            

#3 4.00 0.94 2.00 0.60 0.00 0.00 0.560 3.45            

#2 205 0.67 0.250 34.28          

EJE D VC-2 1 #4 4.00 28.14 2.00 0.80 4.00 1.60 0.995 121.51        

#2 414 0.73 0.250 75.42          

EJE D VC-2 1 #4 4.00 15.73 2.00 0.80 2.00 0.80 0.995 68.94          

#2 182 0.73 0.250 33.15          

EJE D VC-2 1 #4 4.00 11.86 2.00 0.80 1.00 0.40 0.995 51.96          

#2 152 0.73 0.250 27.69          

EJE E VC-1 1 #3 4.00 2.85 2.00 0.60 0.00 0.00 0.560 7.73            

#3 4.00 6.52 2.00 0.60 1.00 0.30 0.560 16.62          

#3 4.00 5.53 2.00 0.60 0.00 0.00 0.560 13.73          

#3 4.00 6.35 2.00 0.60 1.00 0.30 0.560 16.24          

#2 251 0.67 0.250 41.97          

EJE D VC-2 1 #4 4.00 28.12 2.00 0.80 4.00 1.60 0.995 121.42        

#2 500 0.73 0.250 91.08          

EJE D VC-2 1 #4 4.00 15.67 2.00 0.80 2.00 0.80 0.995 68.70          

#2 186 0.73 0.250 33.88          

EJE D VC-2 1 #4 4.00 12.57 2.00 0.80 2.00 0.80 0.995 56.37          

#2 151 0.73 0.250 27.51          

EJE F VC-1 1 #3 4.00 2.07 2.00 0.60 0.00 0.00 0.560 5.98            

#3 4.00 9.34 2.00 0.60 1.00 0.30 0.560 22.93          

#3 4.00 17.64 2.00 0.60 2.00 0.60 0.560 42.18          

#3 4.00 1.11 2.00 0.60 0.00 0.00 0.560 3.83            

#3 4.00 6.08 2.00 0.60 1.00 0.30 0.560 15.63          

#3 4.00 1.15 2.00 0.60 0.00 0.00 0.560 3.91            

#3 4.00 1.19 2.00 0.60 0.00 0.00 0.560 4.01            

#3 4.00 2.81 2.00 0.60 0.00 0.00 0.560 7.64            

#3 4.00 17.64 2.00 0.60 2.00 0.60 0.560 42.18          

#3 4.00 19.96 2.00 0.60 3.00 0.90 0.560 48.05          

#2 971 0.67 0.250 162.35        

EJE F VC-2 1 #4 4.00 15.61 2.00 0.80 2.00 0.80 0.995 68.47          

#2 160 0.73 0.250 29.15          

EJE F VC-2 1 #4 4.00 15.61 2.00 0.80 2.00 0.80 0.995 68.47          

#2 176 0.73 0.250 32.06          

EJE F VC-2 1 #4 4.00 12.81 2.00 0.80 2.00 0.80 0.995 57.33          

#2 140 0.73 0.250 25.50          

EJE F VC-2 1 #4 4.00 4.81 2.00 0.80 0.00 0.00 0.995 22.32          

#2 52 0.73 0.250 9.47            

EJE F VC-2 1 #4 4.00 19.96 2.00 0.80 3.00 1.20 0.995 87.36          

#2 253 0.73 0.250 46.09          

EJE F VC-3 1 #4 6.00 1.94 2.00 0.80 0.00 0.00 0.995 16.35          

#2 26 1.03 0.250 6.68            

#2 26 0.23 0.250 1.49            

EJE G VC-1 2 #3 4.00 1.52 2.00 0.60 0.00 0.00 0.560 9.50            

#3 4.00 0.95 2.00 0.60 0.00 0.00 0.560 6.92            

#3 4.00 1.66 2.00 0.60 0.00 0.00 0.560 10.10          

#3 4.00 1.07 2.00 0.60 0.00 0.00 0.560 7.48            

#3 4.00 1.52 2.00 0.60 0.00 0.00 0.560 9.47            

#2 100 0.67 0.250 33.44          

EJE G VC-3 1 #4 6.00 6.24 2.00 0.80 1.00 0.40 0.995 44.40          

#2 69 1.03 0.250 17.74          

#2 69 0.23 0.250 3.96            

EJE G VC-3 1 #4 6.00 5.93 2.00 0.80 1.00 0.40 0.995 42.55          

#2 66 1.03 0.250 16.96          

#2 66 0.23 0.250 3.79            

EJE G VC-3 1 #4 6.00 5.67 2.00 0.80 1.00 0.40 0.995 41.00          

#2 63 1.03 0.250 16.19          

#2 63 0.23 0.250 3.62            

EJE G VC-3 1 #4 6.00 5.95 2.00 0.80 1.00 0.40 0.995 42.67          

#2 66 1.03 0.250 16.96          

#2 66 0.23 0.250 3.79            

EJE G VC-3 1 #4 6.00 5.87 2.00 0.80 1.00 0.40 0.995 42.19          

#2 65 1.03 0.250 16.71          

#2 65 0.23 0.250 3.73            

EJE Ga - Gb VC-2 4 #4 4.00 1.04 2.00 0.80 0.00 0.00 0.995 29.28          

#2 14 0.73 0.250 10.20          

EJE H VC-1 1 #3 4.00 10.43 2.00 0.60 1.00 0.30 0.560 25.37          

#3 4.00 2.33 2.00 0.60 0.00 0.00 0.560 6.55            

#3 4.00 8.60 2.00 0.60 1.00 0.30 0.560 21.28          

#3 4.00 1.24 2.00 0.60 0.00 0.00 0.560 4.11            

#3 4.00 13.38 2.00 0.60 2.00 0.60 0.560 32.65          

#3 4.00 1.34 2.00 0.60 0.00 0.00 0.560 4.34            

#3 4.00 0.90 2.00 0.60 0.00 0.00 0.560 3.36            

#3 4.00 0.94 2.00 0.60 0.00 0.00 0.560 3.45            

#3 4.00 0.84 2.00 0.60 0.00 0.00 0.560 3.21            

#3 4.00 11.76 2.00 0.60 1.00 0.30 0.560 28.34          

#3 4.00 1.42 2.00 0.60 0.00 0.00 0.560 4.52            
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ETAPA: ESTRUCTURA DE CONCRETO

ACERO FACTOR

ESTRIBO VARILLA CANTIDAD DESARROLLO CANTIDAD DESARROLLO

CANTIDAD 
DE 

COLUMNAS ESTRIBO

CALCULO DEL ACERO REFUERZO

TOTALTRASLAPESANCLAJESLONGITUD
LONGITUD DE DESARROLLO TOTAL ( L + # DESAR. ANCLAJES + # DESAR. TRASLAPES )

CUADRO 21.4

CANTIDAD DE ELEMENTOS
DESCRIPCION 

DATOS

N° VARILLAS kg/ml
UBICACIÓN

#3 4.00 5.64 2.00 0.60 0.00 0.00 0.560 13.96          

#3 4.00 4.44 2.00 0.60 0.00 0.00 0.560 11.29          

#3 4.00 6.07 2.00 0.60 1.00 0.30 0.560 15.62          

#3 4.00 6.07 2.00 0.60 1.00 0.30 0.560 15.62          

#3 4.00 11.96 2.00 0.60 1.00 0.30 0.560 28.80          

#3 4.00 6.49 2.00 0.60 1.00 0.30 0.560 16.55          

#3 4.00 6.49 2.00 0.60 1.00 0.30 0.560 16.55          

#3 4.00 5.10 2.00 0.60 0.00 0.00 0.560 12.77          

#3 4.00 5.10 2.00 0.60 0.00 0.00 0.560 12.77          

#3 4.00 2.86 2.00 0.60 0.00 0.00 0.560 7.74            

#3 4.00 2.18 2.00 0.60 0.00 0.00 0.560 6.23            

#3 4.00 1.68 2.00 0.60 0.00 0.00 0.560 5.10            

#3 4.00 11.10 2.00 0.60 1.00 0.30 0.560 26.86          

#3 4.00 2.77 2.00 0.60 0.00 0.00 0.560 7.55            

#3 4.00 5.13 2.00 0.60 0.00 0.00 0.560 12.82          

#2 1622 0.67 0.250 271.19        

EJE H VC-3 1 #4 6.00 1.93 2.00 0.80 0.00 0.00 0.995 16.29          

#2 26 1.03 0.250 6.68            

#2 26 0.23 0.250 1.49            

EJE H VC-7 1 #4 20.00 16.20 2.00 0.80 2.00 0.80 0.995 354.06        

#2 189 0.93 0.250 43.86          

#2 189 1.13 0.250 53.30          

#2 189 1.44 0.250 67.92          

#2 189 1.47 0.250 69.33          

#2 189 1.74 0.250 82.07          

EJE H VC-8 1 #4 18.00 12.34 2.00 0.80 2.00 0.80 0.995 249.55        

#2 167 1.13 0.250 47.09          

#2 167 1.47 0.250 61.26          

#2 167 1.49 0.250 62.09          

#2 167 1.74 0.250 72.51          

EJE H VC-10 1 #4 18.00 9.02 2.00 0.80 1.00 0.40 0.995 182.96        

#2 112 0.99 0.250 27.67          

#2 112 1.13 0.250 31.58          

#2 112 1.47 0.250 41.09          

#2 112 1.52 0.250 42.48          

EJE H VC-10 1 #4 18.00 20.49 2.00 0.80 3.00 1.20 0.995 402.62        

#2 240 0.99 0.250 59.29          

#2 240 1.13 0.250 67.68          

#2 240 1.47 0.250 88.04          

#2 240 1.52 0.250 91.03          

EJE 1 VC-1 1 #3 4.00 5.18 2.00 0.60 0.00 0.00 0.560 12.93          

#3 4.00 2.32 2.00 0.60 0.00 0.00 0.560 6.54            

#3 4.00 2.48 2.00 0.60 0.00 0.00 0.560 6.90            

#2 103 0.67 0.250 17.22          

EJE 1 VC-2 4 #4 4.00 4.59 2.00 0.80 0.00 0.00 0.995 85.77          

#2 54 0.73 0.250 39.35          

EJE 1 VC-4 1 #4 6.00 5.03 2.00 0.80 0.00 0.00 0.995 34.79          

#2 60 1.37 0.250 20.51          

#2 60 0.78 0.250 11.68          

EJE 1.1 VC-1 1 #3 4.00 2.17 2.00 0.60 0.00 0.00 0.560 6.20            

#2 30 0.67 0.250 5.02            

EJE 1.1 VC-2 1 #4 4.00 2.17 2.00 0.80 0.00 0.00 0.995 11.82          

#2 30 0.73 0.250 5.47            

EJE 1.1 VC-3 1 #4 6.00 4.66 2.00 0.80 0.00 0.00 0.995 32.58          

#2 50 1.03 0.250 12.85          

#2 50 0.23 0.250 2.87            

EJE 1.2 VC-1 1 #3 4.00 2.24 2.00 0.60 0.00 0.00 0.560 6.36            

#3 4.00 4.63 2.00 0.60 0.00 0.00 0.560 11.71          

#3 4.00 2.15 2.00 0.60 0.00 0.00 0.560 6.16            

#2 111 0.67 0.250 18.56          

EJE 1.2 VC-2 1 #4 4.00 2.15 2.00 0.80 0.00 0.00 0.995 11.74          

#2 30 0.73 0.250 5.47            

EJE 1.2 VC-3 1 #4 6.00 4.66 2.00 0.80 0.00 0.00 0.995 32.58          

#2 50 1.03 0.250 12.85          

#2 50 0.23 0.250 2.87            

EJE 2 VC-1 1 #3 4.00 2.21 2.00 0.60 0.00 0.00 0.560 6.29            

#2 23 0.67 0.250 3.85            

EJE 2 VC-2 1 #4 4.00 2.21 2.00 0.80 0.00 0.00 0.995 11.97          

#2 23 0.73 0.250 4.19            

EJE 2 VC-3 1 #4 6.00 4.66 2.00 0.80 0.00 0.00 0.995 32.58          

#2 50 1.03 0.250 12.85          

#2 50 0.23 0.250 2.87            

EJE 2.1 VC-1 1 #3 4.00 2.28 2.00 0.60 0.00 0.00 0.560 6.45            

#3 4.00 2.28 2.00 0.60 0.00 0.00 0.560 6.45            

#3 4.00 4.39 2.00 0.60 0.00 0.00 0.560 11.18          

#2 118 0.67 0.250 19.73          

EJE 2.1 VC-2 1 #4 4.00 2.16 2.00 0.80 0.00 0.00 0.995 11.78          

#2 30 0.73 0.250 5.47            

EJE 2.1 VC-3 1 #4 6.00 4.66 2.00 0.80 0.00 0.00 0.995 32.58          

#2 50 1.03 0.250 12.85          

#2 50 0.23 0.250 2.87            

EJE 2.2 VC-1 1 #3 4.00 2.19 2.00 0.60 0.00 0.00 0.560 6.25            

#2 30 0.67 0.250 5.02            

EJE 2.2 VC-2 1 #4 4.00 2.19 2.00 0.80 0.00 0.00 0.995 11.89          

#2 31 0.73 0.250 5.65            

EJE 2.2 VC-3 1 #4 6.00 4.66 2.00 0.80 0.00 0.00 0.995 32.58          

#2 50 1.03 0.250 12.85          

#2 50 0.23 0.250 2.87            

EJE 3 VC-1 1 #3 4.00 5.19 2.00 0.60 0.00 0.00 0.560 12.97          

#2 78 0.67 0.250 13.04          

EJE 3 VC-2 1 #4 4.00 2.23 2.00 0.80 0.00 0.00 0.995 12.05          

#2 24 0.73 0.250 4.37            

EJE 3 VC-3 1 #4 6.00 4.66 2.00 0.80 0.00 0.00 0.995 32.58          

#2 50 1.03 0.250 12.85          

#2 50 0.23 0.250 2.87            
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ESTRIBO VARILLA CANTIDAD DESARROLLO CANTIDAD DESARROLLO
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DE 

COLUMNAS ESTRIBO
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LONGITUD DE DESARROLLO TOTAL ( L + # DESAR. ANCLAJES + # DESAR. TRASLAPES )

CUADRO 21.5

CANTIDAD DE ELEMENTOS
DESCRIPCION 

DATOS

N° VARILLAS kg/ml
UBICACIÓN

EJE 3.1 VC-1 1 #3 4.00 2.17 2.00 0.60 0.00 0.00 0.560 6.20            

#2 30 0.67 0.250 5.02            

EJE 3.1 VC-2 1 #4 4.00 2.17 2.00 0.80 0.00 0.00 0.995 11.82          

#2 27 0.73 0.250 4.92            

EJE 3.1 VC-3 1 #4 6.00 4.66 2.00 0.80 0.00 0.00 0.995 32.58          

#2 50 1.03 0.250 12.85          

#2 50 0.23 0.250 2.87            

EJE 3.2 VC-1 1 #3 4.00 7.05 2.00 0.60 1.00 0.30 0.560 17.80          

#2 83 0.67 0.250 13.88          

EJE 3.2 VC-2 1 #4 4.00 2.23 2.00 0.80 0.00 0.00 0.995 12.05          

#2 24 0.73 0.250 4.37            

EJE 3.2 VC-3 1 #4 6.00 4.66 2.00 0.80 0.00 0.00 0.995 32.58          

#2 50 1.03 0.250 12.85          

#2 50 0.23 0.250 2.87            

EJE 4 VC-3 1 #4 6.00 4.66 2.00 0.80 0.00 0.00 0.995 32.58          

#2 50 1.03 0.250 12.85          

#2 50 0.23 0.250 2.87            

EJE 4.1 VC-1 1 #3 4.00 7.27 2.00 0.60 1.00 0.30 0.560 18.30          

#3 4.00 2.85 2.00 0.60 0.00 0.00 0.560 7.73            

#2 128 0.67 0.250 21.40          

EJE 4.1 VC-3 1 #4 6.00 4.51 2.00 0.80 0.00 0.00 0.995 31.69          

#2 45 1.03 0.250 11.57          

#2 45 0.23 0.250 2.58            

EJE 4.2 VC-1 1 #3 4.00 1.27 2.00 0.60 0.00 0.00 0.560 4.19            

#3 4.00 6.31 2.00 0.60 1.00 0.30 0.560 16.15          

#2 99 0.67 0.250 16.55          

EJE 4.2 VC-3 1 #4 6.00 6.31 2.00 0.80 1.00 0.40 0.995 44.81          

#2 80 1.03 0.250 20.56          

#2 80 0.23 0.250 4.59            

EJE 6 VC-1 1 #3 4.00 1.16 2.00 0.60 0.00 0.00 0.560 3.94            

#3 4.00 3.19 2.00 0.60 0.00 0.00 0.560 8.49            

#3 4.00 4.81 2.00 0.60 0.00 0.00 0.560 12.12          

#2 103 0.67 0.250 17.22          

EJE 6 VC-2 1 #4 4.00 7.84 2.00 0.80 1.00 0.40 0.995 35.96          

#4 4.00 6.10 2.00 0.80 1.00 0.40 0.995 29.04          

#2 165 0.73 0.250 30.06          

EJE 6 VC-5 1 #4 16.00 6.31 2.00 0.80 1.00 0.40 0.995 119.51        

#2 231 2.33 0.250 134.31        

#2 231 0.74 0.250 42.66          

EJE 6.1 VC-1 2 #3 4.00 5.46 2.00 0.60 1.00 0.30 0.560 28.49          

#2 61 0.67 0.250 20.40          

EJE 6.1 VC-2 1 #4 4.00 2.43 2.00 0.80 0.00 0.00 0.995 12.85          

#4 4.00 7.63 2.00 0.80 1.00 0.40 0.995 35.13          

#2 106 0.73 0.250 19.31          

EJE 7.1 VC-1 2 #3 4.00 3.77 2.00 0.60 0.00 0.00 0.560 19.57          

#2 109 0.67 0.250 36.45          

EJE 7.1 VC-2 1 #4 4.00 3.77 2.00 0.80 0.00 0.00 0.995 18.18          

#2 41 0.73 0.250 7.47            

EJE 7.2 VC-1 1 #3 4.00 5.38 2.00 0.60 0.00 0.00 0.560 13.39          

#3 4.00 0.74 2.00 0.60 0.00 0.00 0.560 3.00            

#3 4.00 3.07 2.00 0.60 0.00 0.00 0.560 8.22            

#3 4.00 3.07 2.00 0.60 0.00 0.00 0.560 8.22            

#3 4.00 3.05 2.00 0.60 0.00 0.00 0.560 8.17            

#2 174 0.67 0.250 29.09          

EJE 7.2 VC-6 1 #4 16.00 6.00 2.00 0.80 1.00 0.40 0.995 114.57        

#2 62 2.31 0.250 35.77          

#2 62 1.08 0.250 16.71          

EJE 7.3 VC-1 2 #3 4.00 3.77 2.00 0.60 0.00 0.00 0.560 19.57          

#2 109 0.67 0.250 36.45          

EJE 7.3 VC-2 1 #4 4.00 3.77 2.00 0.80 0.00 0.00 0.995 18.18          

#2 41 0.73 0.250 7.47            

EJE 8 VC-1 2 #3 4.00 5.29 2.00 0.60 0.00 0.00 0.560 26.38          

#2 60 0.67 0.250 20.06          

EJE 8 VC-3 1 #4 6.00 7.61 2.00 0.80 1.00 0.40 0.995 52.57          

#2 78 1.03 0.250 20.05          

#2 78 0.23 0.250 4.48            

EJE 8 VC-7 1 #4 20.00 0.58 2.00 0.80 0.00 0.00 0.995 27.45          

#2 12 0.93 0.250 2.78            

#2 12 1.13 0.250 3.38            

#2 12 1.44 0.250 4.31            

#2 12 1.47 0.250 4.40            

#2 12 1.74 0.250 5.21            

EJE 8.1 VC-1 1 #3 4.00 6.70 2.00 0.60 1.00 0.30 0.560 17.02          

#2 84 0.67 0.250 14.04          

EJE 8.1 VC-2 1 #4 4.00 6.70 2.00 0.80 1.00 0.40 0.995 31.43          

#2 85 0.73 0.250 15.48          

EJE 8.2 VC-1 1 #3 4.00 6.77 2.00 0.60 1.00 0.30 0.560 17.18          

#2 81 0.67 0.250 13.54          

EJE 8.2 VC-2 1 #4 4.00 6.77 2.00 0.80 1.00 0.40 0.995 31.71          

#2 80 0.73 0.250 14.57          

EJE 8.3 VC-1 2 #3 4.00 3.77 2.00 0.60 0.00 0.00 0.560 19.57          

#2 55 0.67 0.250 18.39          

EJE 8.3 VC-2 1 #4 4.00 3.77 2.00 0.80 0.00 0.00 0.995 18.18          

#2 41 0.73 0.250 7.47            

EJE 9.1 VC-1 2 #3 4.00 2.48 2.00 0.60 0.00 0.00 0.560 13.80          

#2 28 0.67 0.250 9.36            

EJE 9.1 VC-3 1 #4 6.00 2.48 2.00 0.80 0.00 0.00 0.995 19.57          

#2 28 1.03 0.250 7.20            

#2 28 0.23 0.250 1.61            

EJE 9.2 VC-1 2 #3 4.00 2.45 2.00 0.60 0.00 0.00 0.560 13.66          

#2 26 0.67 0.250 8.69            

EJE 9.2 VC-3 1 #4 6.00 2.45 2.00 0.80 0.00 0.00 0.995 19.39          

#2 26 1.03 0.250 6.68            

#2 26 0.23 0.250 1.49            
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ACERO FACTOR

ESTRIBO VARILLA CANTIDAD DESARROLLO CANTIDAD DESARROLLO

CANTIDAD 
DE 

COLUMNAS ESTRIBO

CALCULO DEL ACERO REFUERZO

TOTALTRASLAPESANCLAJESLONGITUD
LONGITUD DE DESARROLLO TOTAL ( L + # DESAR. ANCLAJES + # DESAR. TRASLAPES )

CUADRO 21.6

CANTIDAD DE ELEMENTOS
DESCRIPCION 

DATOS

N° VARILLAS kg/ml
UBICACIÓN

EJE 9.3 VC-1 1 #3 4.00 4.09 2.00 0.60 0.00 0.00 0.560 10.50          

#3 4.00 5.31 2.00 0.60 0.00 0.00 0.560 13.24          

#2 115 0.67 0.250 19.23          

EJE 9.3 VC-2 1 #4 4.00 5.31 2.00 0.80 1.00 0.40 0.995 25.90          

#2 69 0.73 0.250 12.57          

EJE 10 VC-1 1 #3 4.00 2.90 2.00 0.60 0.00 0.00 0.560 7.84            

#3 4.00 6.89 2.00 0.60 1.00 0.30 0.560 17.45          

#2 102 0.67 0.250 17.05          

EJE 10 VC-2 1 #4 4.00 3.56 2.00 0.80 1.00 0.40 0.995 18.94          

#4 4.00 3.56 2.00 0.80 1.00 0.40 0.995 18.94          

#4 4.00 6.89 2.00 0.80 1.00 0.40 0.995 32.18          

#2 153 0.73 0.250 27.87          

EJE 10.1 VC-1 1 #3 4.00 0.97 2.00 0.60 0.00 0.00 0.560 3.52            

#2 13 0.67 0.250 2.17            

EJE 10.2 VC-2 4 #4 4.00 2.60 2.00 0.80 1.00 0.40 0.995 60.47          

#2 27 0.73 0.250 19.67          

EJE 11 VC-1 1 #3 4.00 2.40 2.00 0.60 0.00 0.00 0.560 6.72            

#3 4.00 1.76 2.00 0.60 0.00 0.00 0.560 5.29            

#3 4.00 1.51 2.00 0.60 0.00 0.00 0.560 4.73            

#3 4.00 3.50 2.00 0.60 0.00 0.00 0.560 9.18            

#3 4.00 0.74 2.00 0.60 0.00 0.00 0.560 3.00            

#3 4.00 2.09 2.00 0.60 0.00 0.00 0.560 6.02            

#3 4.00 0.74 2.00 0.60 0.00 0.00 0.560 3.00            

#3 4.00 0.74 2.00 0.60 0.00 0.00 0.560 3.00            

#3 4.00 1.66 2.00 0.60 0.00 0.00 0.560 5.06            

#3 4.00 2.75 2.00 0.60 0.00 0.00 0.560 7.50            

#3 4.00 4.93 2.00 0.60 0.00 0.00 0.560 12.38          

#3 4.00 2.48 2.00 0.60 0.00 0.00 0.560 6.90            

#2 542 0.73 0.250 98.74          

EJE 11 VC-2 4 #4 4.00 25.92 2.00 0.80 1.00 0.40 0.995 431.56        

#2 104 0.73 0.250 75.78          

EJE 11 VC-3 1 #4 6.00 2.48 2.00 0.80 0.00 0.00 0.995 19.57          

#2 27 1.03 0.250 6.94            

#2 27 0.23 0.250 1.55            

EJE 11 VC-7 1 #4 20.00 26.65 2.00 0.80 4.00 1.60 0.995 577.84        

#2 320 0.93 0.250 74.26          

#2 320 1.13 0.250 90.24          

#2 320 1.44 0.250 114.99        

#2 320 1.47 0.250 117.39        

#2 320 1.74 0.250 138.95        

EJE 11.1 VC-2 4 #4 4.00 22.64 2.00 0.80 1.00 0.40 0.995 379.36        

#2 254 0.73 0.250 185.08        

22,158.62   

1,763.39     
619.67        

9,000.07     
4,024.65     
6,750.84     

TOTAL ACERO No. 3
TOTAL ACERO No. 2

TOTAL ACERO No. 6
TOTAL ACERO No. 5
TOTAL ACERO No. 4

TOTAL KG DE ACERO DE REFUERZO
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EIDIFICIO C-1 EJE D 0.30 3.40 1.00 1.00 1.02         

0.15 2.35 1.00 1.00 0.35         

EIDIFICIO C-1 EJE D 0.30 3.40 1.00 1.00 1.02         

0.15 2.35 1.00 1.00 0.35         

EIDIFICIO C-1 EJE D 0.30 3.35 1.00 1.00 1.01         

0.15 2.35 1.00 1.00 0.35         

EIDIFICIO C-1 EJE D 0.30 3.35 1.00 1.00 1.01         

0.15 2.35 1.00 1.00 0.35         

EIDIFICIO C-1 EJE E 0.30 3.40 1.00 1.00 1.02         

EIDIFICIO C-1 EJE F 0.30 3.35 1.00 1.00 1.01         

EIDIFICIO C-1 EJE F 0.30 2.89 1.00 1.00 0.87         

EIDIFICIO C-1 EJE F 0.30 2.69 1.00 1.00 0.81         

0.15 2.35 1.00 1.00 0.35         

EIDIFICIO C-1 EJE F 0.45 2.35 1.00 1.00 1.06         

EIDIFICIO C-1 EJE F 0.30 2.69 1.00 1.00 0.81         

EIDIFICIO C-1 EJE F 0.45 2.35 1.00 1.00 1.06         

EIDIFICIO C-1 EJE F 0.30 2.69 1.00 1.00 0.81         

0.15 2.35 1.00 1.00 0.35         

EIDIFICIO C-1 EJE H 0.30 3.40 1.00 1.00 1.02         

EIDIFICIO C-1 EJE H 0.30 2.75 1.00 1.00 0.83         

0.15 2.30 1.00 1.00 0.35         

EIDIFICIO C-1 EJE H 0.30 3.40 1.00 1.00 1.02         

EIDIFICIO C-1 EJE H 0.30 2.75 1.00 1.00 0.83         

0.15 2.30 1.00 1.00 0.35         

EIDIFICIO C-1 EJE H 0.30 3.10 1.00 1.00 0.93         

0.15 0.45 1.00 1.00 0.07         

EIDIFICIO C-1 EJE H 0.30 2.75 1.00 1.00 0.83         

0.15 2.30 1.00 1.00 0.35         

EIDIFICIO C-1 EJE H 0.30 2.75 1.00 1.00 0.83         

0.15 2.30 1.00 1.00 0.35         

EIDIFICIO C-1 EJE H 0.30 3.10 1.00 1.00 0.93         

0.15 2.35 1.00 1.00 0.35         

EIDIFICIO C-1 EJE H 0.30 3.10 1.00 1.00 0.93         

0.15 2.35 1.00 1.00 0.35         

EIDIFICIO C-1 EJE H 0.30 2.75 1.00 1.00 0.83         

0.15 2.30 1.00 1.00 0.35         

EIDIFICIO C-1 EJE H 0.30 3.10 1.00 1.00 0.93         

EIDIFICIO C-1 EJE H 0.30 3.10 1.00 1.00 0.93         

EIDIFICIO C-1 EJE H 0.30 2.75 1.00 1.00 0.83         

0.15 2.30 1.00 1.00 0.35         

EIDIFICIO C-1 EJE H 0.30 2.75 1.00 1.00 0.83         

0.15 2.30 1.00 1.00 0.35         

EIDIFICIO C-1 EJE H 0.30 3.10 1.00 1.00 0.93         

EIDIFICIO C-1 EJE 1 0.30 3.10 1.00 1.00 0.93         

EIDIFICIO C-1 EJE 1.1 0.30 2.69 1.00 1.00 0.81         

0.15 2.35 1.00 1.00 0.35         

EIDIFICIO C-1 EJE 1.2 0.45 0.90 1.00 1.00 0.41         

EIDIFICIO C-1 EJE 1.2 0.30 3.10 1.00 1.00 0.93         

0.15 0.90 1.00 1.00 0.14         

EIDIFICIO C-1 EJE 1.2 0.30 2.69 1.00 1.00 0.81         

0.15 2.35 1.00 1.00 0.35         

EIDIFICIO C-1 EJE 2.1 0.45 0.90 1.00 1.00 0.41         

EIDIFICIO C-1 EJE 2.1 0.30 3.10 1.00 1.00 0.93         

0.15 0.90 1.00 1.00 0.14         

CUADRO 22

ANCHO DEL 

ELEMENTO

LARGO DEL 

ELEMENTO
TOTAL

CALCULO DE FORMALETA

UBICACIÓN DESCRIPCION EJES

AREA DE FORMALETA

DESARROLLO 

DEL ELEMENTO

ALTO DEL 

ELEMENTO

CARAS DE 

CONTACTO
CANTIDAD
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CUADRO 22.1

ANCHO DEL 

ELEMENTO

LARGO DEL 

ELEMENTO
TOTAL

CALCULO DE FORMALETA

UBICACIÓN DESCRIPCION EJES

AREA DE FORMALETA

DESARROLLO 

DEL ELEMENTO

ALTO DEL 

ELEMENTO

CARAS DE 

CONTACTO
CANTIDAD

EIDIFICIO C-1 EJE 2.1 0.30 2.69 1.00 1.00 0.81         

0.15 2.35 1.00 1.00 0.35         

EIDIFICIO C-1 EJE 2.2 0.30 2.69 1.00 1.00 0.81         

0.15 2.35 1.00 1.00 0.35         

EIDIFICIO C-1 EJE 3 0.30 3.10 1.00 1.00 0.93         

EIDIFICIO C-1 EJE 3.1 0.30 2.69 1.00 1.00 0.81         

0.15 2.35 1.00 1.00 0.35         

EIDIFICIO C-1 EJE 3.2 0.30 3.10 1.00 1.00 0.93         

EIDIFICIO C-1 EJE 3.2 0.30 2.35 1.00 1.00 0.71         

0.15 2.35 1.00 1.00 0.35         

EIDIFICIO C-1 EJE 4.1 0.30 2.93 1.00 1.00 0.88         

EIDIFICIO C-1 EJE 4.1 0.30 3.20 1.00 1.00 0.96         

EIDIFICIO C-1 EJE 4.2 0.30 2.93 1.00 1.00 0.88         

EIDIFICIO C-1 EJE 4.2 0.30 3.20 1.00 1.00 0.96         

EIDIFICIO C-1 EJE 6.1 0.30 3.35 1.00 1.00 1.01         

EIDIFICIO C-1 EJE 7.1 0.30 3.35 1.00 1.00 1.01         

EIDIFICIO C-1 EJE 7.3 0.30 3.35 1.00 1.00 1.01         

EIDIFICIO C-1 EJE 8 0.30 3.55 1.00 1.00 1.07         

EIDIFICIO C-1 EJE 8.1 0.45 2.35 1.00 1.00 1.06         

EIDIFICIO C-1 EJE 8.1 0.45 2.35 1.00 1.00 1.06         

EIDIFICIO C-1 EJE 8.1 0.45 2.35 1.00 1.00 1.06         

EIDIFICIO C-1 EJE 8.3 0.30 3.35 1.00 1.00 1.01         

EIDIFICIO C-1 EJE 9.3 0.30 3.40 1.00 1.00 1.02         

EIDIFICIO C-1 EJE 9.3 0.30 3.40 1.00 1.00 1.02         

0.15 2.35 1.00 1.00 0.35         

EIDIFICIO C-1 EJE 1 0.30 3.40 1.00 1.00 1.02         

0.15 2.35 1.00 1.00 0.35         

EIDIFICIO C-1 EJE 1.1 0.30 3.60 1.00 1.00 1.08         

EIDIFICIO C-1 EJE 11 0.45 2.75 1.00 1.00 1.24         

EIDIFICIO C-1 EJE 11 0.45 2.75 1.00 1.00 1.24         

EIDIFICIO C-2 EJE A 0.34 2.75 1.00 1.00 0.94         

EIDIFICIO C-2 EJE B 0.34 0.50 1.00 1.00 0.17         

EIDIFICIO C-2 EJE C 0.19 3.40 1.00 1.00 0.65         

EIDIFICIO C-2 EJE C 0.34 3.40 1.00 1.00 1.16         

EIDIFICIO C-2 EJE C 0.19 3.60 1.00 1.00 0.68         

EIDIFICIO C-2 EJE D 0.34 3.40 1.00 1.00 1.16         

0.15 2.35 1.00 1.00 0.35         

EIDIFICIO C-2 EJE D 0.19 3.40 1.00 1.00 0.65         

0.15 2.35 1.00 1.00 0.35         

EIDIFICIO C-2 EJE D 0.34 3.40 1.00 1.00 1.16         

0.15 2.35 1.00 1.00 0.35         

EIDIFICIO C-2 EJE D 0.34 3.40 1.00 1.00 1.16         

0.15 2.35 1.00 1.00 0.35         

EIDIFICIO C-2 EJE D 0.34 3.35 1.00 1.00 1.14         

0.15 2.35 1.00 1.00 0.35         

EIDIFICIO C-2 EJE D 0.34 3.35 1.00 1.00 1.14         

0.15 2.35 1.00 1.00 0.35         

EIDIFICIO C-2 EJE D 0.34 3.35 1.00 1.00 1.14         

0.15 2.35 1.00 1.00 0.35         

EIDIFICIO C-2 EJE D 0.34 2.35 1.00 1.00 0.80         

0.15 2.35 1.00 1.00 0.35         

EIDIFICIO C-2 EJE D 0.34 3.35 1.00 1.00 1.14         

0.15 2.35 1.00 1.00 0.35         

EIDIFICIO C-2 EJE E 0.34 3.80 1.00 1.00 1.29         
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CUADRO 22.2

ANCHO DEL 

ELEMENTO

LARGO DEL 

ELEMENTO
TOTAL

CALCULO DE FORMALETA

UBICACIÓN DESCRIPCION EJES

AREA DE FORMALETA

DESARROLLO 

DEL ELEMENTO

ALTO DEL 

ELEMENTO

CARAS DE 

CONTACTO
CANTIDAD

EIDIFICIO C-2 EJE E 0.34 3.40 1.00 1.00 1.16         

0.15 2.35 1.00 1.00 0.35         

EIDIFICIO C-2 EJE E 0.34 3.40 1.00 1.00 1.16         

0.15 2.35 1.00 1.00 0.35         

EIDIFICIO C-2 EJE E 0.34 3.40 1.00 1.00 1.16         

EIDIFICIO C-2 EJE E 0.34 3.40 1.00 1.00 1.16         

0.15 2.35 1.00 1.00 0.35         

EIDIFICIO C-2 EJE E 0.34 3.40 1.00 1.00 1.16         

0.15 2.35 1.00 1.00 0.35         

EIDIFICIO C-2 EJE E 0.34 3.55 1.00 1.00 1.21         

0.64 0.63 1.00 1.00 0.40         

EIDIFICIO C-2 EJE E 0.34 3.35 1.00 1.00 1.14         

0.15 2.35 1.00 1.00 0.35         

EIDIFICIO C-2 EJE E 0.34 3.35 1.00 1.00 1.14         

0.15 2.35 1.00 1.00 0.35         

EIDIFICIO C-2 EJE E 0.34 3.35 1.00 1.00 1.14         

EIDIFICIO C-2 EJE E 0.34 3.35 1.00 1.00 1.14         

EIDIFICIO C-2 EJE F 0.34 3.40 1.00 1.00 1.16         

0.15 2.35 1.00 1.00 0.35         

EIDIFICIO C-2 EJE F 0.34 3.40 1.00 1.00 1.16         

EIDIFICIO C-2 EJE F 0.34 3.40 1.00 1.00 1.16         

EIDIFICIO C-2 EJE F 0.34 3.40 1.00 1.00 1.16         

0.15 2.35 1.00 1.00 0.35         

EIDIFICIO C-2 EJE F 0.34 3.35 1.00 1.00 1.14         

EIDIFICIO C-2 EJE F 0.34 2.89 1.00 1.00 0.98         

0.15 2.35 1.00 1.00 0.35         

EIDIFICIO C-2 EJE F 0.34 2.69 1.00 1.00 0.91         

EIDIFICIO C-2 EJE F 0.34 2.69 1.00 1.00 0.91         

EIDIFICIO C-2 EJE F 0.34 2.69 1.00 1.00 0.91         

EIDIFICIO C-2 EJE F 0.34 2.69 1.00 1.00 0.91         

EIDIFICIO C-2 EJE F 0.34 2.69 1.00 1.00 0.91         

0.17 2.35 1.00 1.00 0.40         

EIDIFICIO C-2 EJE F 0.34 2.69 1.00 1.00 0.91         

0.17 2.35 1.00 1.00 0.40         

EIDIFICIO C-2 EJE F 0.34 2.69 1.00 1.00 0.91         

0.17 2.35 1.00 1.00 0.40         

EIDIFICIO C-2 EJE F 0.34 2.69 1.00 1.00 0.91         

EIDIFICIO C-2 EJE G 0.34 3.10 1.00 1.00 1.05         

EIDIFICIO C-2 EJE G 0.49 3.10 1.00 1.00 1.52         

EIDIFICIO C-2 EJE G 0.49 3.10 1.00 1.00 1.52         

EIDIFICIO C-2 EJE G 0.64 3.10 1.00 1.00 1.98         

EIDIFICIO C-2 EJE G 0.49 3.10 1.00 1.00 1.52         

EIDIFICIO C-2 EJE H 0.34 3.40 1.00 1.00 1.16         

0.30 0.45 1.00 1.00 0.14         

EIDIFICIO C-2 EJE H 0.34 3.40 1.00 1.00 1.16         

EIDIFICIO C-2 EJE H 0.34 3.40 1.00 1.00 1.16         

0.30 0.45 1.00 1.00 0.14         

EIDIFICIO C-2 EJE H 0.34 3.10 1.00 1.00 1.05         

0.30 0.45 1.00 1.00 0.14         

EIDIFICIO C-2 EJE H 0.34 3.10 1.00 1.00 1.05         

EIDIFICIO C-2 EJE H 0.34 3.10 1.00 1.00 1.05         

EIDIFICIO C-2 EJE 2.1 0.34 3.10 1.00 1.00 1.05         

0.15 2.35 1.00 1.00 0.35         

EIDIFICIO C-2 EJE 3.2 0.34 3.10 1.00 1.00 1.05         

EIDIFICIO C-2 EJE 4.1 0.34 2.93 1.00 1.00 1.00         

EIDIFICIO C-2 EJE 4.2 0.34 3.20 1.00 1.00 1.09         

XXVIII



ETAPA: ESTRUCTURA DE CONCRETO

CUADRO 22.3

ANCHO DEL 

ELEMENTO

LARGO DEL 

ELEMENTO
TOTAL

CALCULO DE FORMALETA

UBICACIÓN DESCRIPCION EJES

AREA DE FORMALETA

DESARROLLO 

DEL ELEMENTO

ALTO DEL 

ELEMENTO

CARAS DE 

CONTACTO
CANTIDAD

EIDIFICIO C-2 EJE 4.2 0.34 3.20 1.00 1.00 1.09         

EIDIFICIO C-2 EJE 4.2 0.34 3.20 1.00 1.00 1.09         

EIDIFICIO C-2 EJE 6 0.34 3.10 1.00 1.00 1.05         

0.15 2.35 1.00 1.00 0.35         

EIDIFICIO C-2 EJE 6 0.34 3.10 1.00 1.00 1.05         

0.15 2.35 1.00 1.00 0.35         

EIDIFICIO C-2 EJE 6 0.34 3.10 1.00 1.00 1.05         

0.15 2.35 1.00 1.00 0.35         

EIDIFICIO C-2 EJE 6 0.34 3.10 1.00 1.00 1.05         

EIDIFICIO C-2 EJE 8.1 0.34 3.60 1.00 1.00 1.22         

0.15 2.35 1.00 1.00 0.35         

EIDIFICIO C-2 EJE 8.1 0.34 3.60 1.00 1.00 1.22         

0.15 2.35 1.00 1.00 0.35         

EIDIFICIO C-2 EJE 8.2 0.34 3.40 1.00 1.00 1.16         

0.15 2.35 1.00 1.00 0.35         

EIDIFICIO C-2 EJE 8.2 0.34 3.40 1.00 1.00 1.16         

0.15 2.35 1.00 1.00 0.35         

EIDIFICIO C-2 EJE 11 0.51 2.75 1.00 1.00 1.40         

EIDIFICIO C-2 EJE 11 0.34 3.60 1.00 1.00 1.22         

0.15 2.35 1.00 1.00 0.35         

EIDIFICIO C-2 EJE 11 0.51 2.75 1.00 1.00 1.40         

EIDIFICIO C-2 EJE 11 0.51 2.75 1.00 1.00 1.40         

EIDIFICIO C-3 EJE C 0.38 2.75 1.00 1.00 1.05         

0.17 2.30 1.00 1.00 0.39         

EIDIFICIO C-3 EJE C 0.38 2.75 1.00 1.00 1.05         

0.17 2.30 1.00 1.00 0.39         

EIDIFICIO C-3 EJE C 0.38 2.75 1.00 1.00 1.05         

0.34 2.30 1.00 1.00 0.78         

EIDIFICIO C-4 EJE A 0.38 2.75 1.00 1.00 1.05         

EIDIFICIO C-4 EJE A 0.38 2.75 1.00 1.00 1.05         

EIDIFICIO C-4 EJE A 0.38 2.75 1.00 1.00 1.05         

EIDIFICIO C-4 EJE B 0.34 3.60 1.00 1.00 1.22         

0.04 0.85 1.00 1.00 0.03         

0.17 2.75 1.00 1.00 0.47         

EIDIFICIO C-4 EJE B 0.34 3.60 1.00 1.00 1.22         

0.04 3.60 1.00 1.00 0.14         

0.34 0.45 1.00 1.00 0.15         

EIDIFICIO C-4 EJE B 0.38 3.60 1.00 1.00 1.37         

EIDIFICIO C-4 EJE C 0.38 3.10 1.00 1.00 1.18         

EIDIFICIO C-4 EJE C 0.23 3.60 1.00 1.00 0.83         

EIDIFICIO C-4 EJE C 0.38 3.60 1.00 1.00 1.37         

0.17 2.30 1.00 1.00 0.39         

EIDIFICIO C-4 EJE C 0.38 3.60 1.00 1.00 1.37         

0.17 2.30 1.00 1.00 0.39         

EIDIFICIO C-4 EJE C 0.38 3.60 1.00 1.00 1.37         

0.17 2.30 1.00 1.00 0.39         

EIDIFICIO C-4 EJE C 0.38 3.60 1.00 1.00 1.37         

0.17 2.30 1.00 1.00 0.39         

EIDIFICIO C-4 EJE C 0.38 3.60 1.00 1.00 1.37         

0.17 2.30 1.00 1.00 0.39         

EIDIFICIO C-4 EJE E 0.17 3.10 1.00 1.00 0.53         

0.34 2.35 1.00 1.00 0.80         

EIDIFICIO C-4 EJE Ga 0.34 3.60 1.00 1.00 1.22         

EIDIFICIO C-4 EJE 7.2 0.34 3.60 1.00 1.00 1.22         

0.17 0.45 1.00 1.00 0.08         

EIDIFICIO C-4 EJE 7.2 0.34 3.60 1.00 1.00 1.22         

0.17 2.30 1.00 1.00 0.39         
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ETAPA: ESTRUCTURA DE CONCRETO

CUADRO 22.4

ANCHO DEL 

ELEMENTO

LARGO DEL 

ELEMENTO
TOTAL

CALCULO DE FORMALETA

UBICACIÓN DESCRIPCION EJES

AREA DE FORMALETA

DESARROLLO 

DEL ELEMENTO

ALTO DEL 

ELEMENTO

CARAS DE 

CONTACTO
CANTIDAD

EIDIFICIO C-4 EJE 1 0.68 3.60 1.00 1.00 2.45         

EIDIFICIO C-4 EJE 11 0.34 2.94 1.00 1.00 1.00         

0.17 2.75 1.00 1.00 0.47         

EIDIFICIO C-4 EJE 11 0.34 3.60 1.00 1.00 1.22         

0.17 2.75 1.00 1.00 0.47         

EIDIFICIO C-4 EJE 11 0.51 2.75 1.00 1.00 1.40         

EIDIFICIO C-4 EJE 11 0.34 3.60 1.00 1.00 1.22         

0.17 2.30 1.00 1.00 0.39         

EIDIFICIO C-4 EJE 11 0.51 2.75 1.00 1.00 1.40         

EIDIFICIO C-4 EJE 11 0.34 3.60 1.00 1.00 1.22         

0.17 2.30 1.00 1.00 0.39         

EIDIFICIO C-4 EJE 11 0.51 2.75 1.00 1.00 1.40         

EIDIFICIO C-4 EJE 11 0.34 3.60 1.00 1.00 1.22         

0.17 2.75 1.00 1.00 0.47         

EIDIFICIO C-4 EJE 11 0.34 3.60 1.00 1.00 1.22         

0.17 2.75 1.00 1.00 0.47         

EIDIFICIO C-4 EJE 11.1 0.68 2.94 1.00 1.00 2.00         

EIDIFICIO C-4 EJE 11.1 0.68 2.94 1.00 1.00 2.00         

EIDIFICIO C-4 EJE 11.1 0.68 2.94 1.00 1.00 2.00         

EIDIFICIO C-4 EJE 11.1 0.68 2.94 1.00 1.00 2.00         

EIDIFICIO C-4 EJE 11.1 0.68 2.94 1.00 1.00 2.00         

EIDIFICIO C-4 EJE 11.1 0.68 2.94 1.00 1.00 2.00         

EIDIFICIO C-4 EJE 11.1 0.68 2.94 1.00 1.00 2.00         

EIDIFICIO C-5 EJE H 0.42 3.10 1.00 1.00 1.30         

0.30 2.30 1.00 1.00 0.69         

EIDIFICIO C-6 EJE H 0.48 3.60 1.00 1.00 1.73         

0.30 2.30 1.00 1.00 0.69         

EIDIFICIO C-7 EJE F 0.52 3.35 1.00 1.00 1.74         

EIDIFICIO C-7 EJE F 0.52 2.69 1.00 1.00 1.40         

EIDIFICIO C-8 EJE Ca 0.58 3.60 1.00 1.00 2.09         

0.15 2.55 1.00 1.00 0.38         

EIDIFICIO C-8 EJE Cb 0.58 3.60 1.00 1.00 2.09         

0.15 2.55 1.00 1.00 0.38         

EIDIFICIO C-8 EJE D 0.26 3.10 1.00 1.00 0.81         

0.30 2.35 1.00 1.00 0.71         

EIDIFICIO C-8 EJE F 0.56 2.69 1.00 1.00 1.51         

0.28 2.35 1.00 1.00 0.66         

EIDIFICIO C-8 EJE F 0.56 2.69 1.00 1.00 1.51         

0.28 2.35 1.00 1.00 0.66         

EIDIFICIO C-8 EJE Ga 0.58 3.60 1.00 1.00 2.09         

EIDIFICIO C-8 EJE Gb 0.58 3.60 1.00 1.00 2.09         

EIDIFICIO C-9 EJEE 0.47 3.35 1.00 1.00 1.57         

0.15 2.35 1.00 1.00 0.35         

EIDIFICIO C-10 EJE 6 0.66 3.10 1.00 1.00 2.05         

EIDIFICIO C-11 EJE 1 0.70 3.00 1.00 1.00 2.10         

0.15 2.35 1.00 1.00 0.35         

EIDIFICIO C-12 EJE D 0.76 3.80 1.00 1.00 2.89         

EIDIFICIO C-12 EJE D 0.76 3.40 1.00 1.00 2.58         

0.15 2.35 1.00 1.00 0.35         

EIDIFICIO C-12 EJE F 0.76 3.80 1.00 1.00 2.89         

EIDIFICIO C-12 EJE 10 0.76 3.40 1.00 1.00 2.58         

0.30 2.35 1.00 1.00 0.71         

EIDIFICIO C-13 EJE 11 1.16 3.60 1.00 2.00 8.35         

EIDIFICIO C-14 EJE D 1.30 3.40 1.00 1.00 4.42         

0.30 2.35 1.00 1.00 0.71         

EIDIFICIO C-14 EJE E 1.30 3.40 1.00 1.00 4.42         

0.30 2.35 1.00 1.00 0.71         
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ETAPA: ESTRUCTURA DE CONCRETO

CUADRO 22.5

ANCHO DEL 

ELEMENTO

LARGO DEL 

ELEMENTO
TOTAL

CALCULO DE FORMALETA

UBICACIÓN DESCRIPCION EJES

AREA DE FORMALETA

DESARROLLO 

DEL ELEMENTO

ALTO DEL 

ELEMENTO

CARAS DE 

CONTACTO
CANTIDAD

EDIFICIO C-15 EJE F 1.50 3.40 1.00 1.00 5.10         

0.35 2.35 1.00 1.00 0.82         

EDIFICIO C-16 EJE D 1.96 3.40 1.00 1.00 6.66         

0.30 2.35 1.00 1.00 0.71         

EDIFICIO C-17 EJE D 1.00 3.70 1.00 1.00 3.70         

0.25 2.35 1.00 1.00 0.59         

EDIFICIO C-17 EJE F 1.00 3.40 1.00 1.00 3.40         

EDIFICIO C-17 EJE F 1.00 3.65 1.00 1.00 3.65         

EDIFICIO C-17 EJE F 1.00 3.55 1.00 1.00 3.55         

0.25 0.66 1.00 1.00 0.17         

EDIFICIO C-17 EJE G 1.00 3.10 1.00 1.00 3.10         

EDIFICIO C-18 EJE A 1.14 2.75 1.00 1.00 3.14         

EDIFICIO C-18 EJE B 1.14 3.60 1.00 1.00 4.10         

EDIFICIO C-18 EJE B 0.60 3.60 1.00 1.00 2.16         

0.54 0.85 1.00 1.00 0.46         

1.44 2.75 1.00 1.00 3.96         

EDIFICIO C-18 EJE B 1.14 3.60 1.00 1.00 4.10         

EDIFICIO C-18 EJE B 1.14 3.60 1.00 1.00 4.10         

1.07 0.58 1.00 1.00 0.62         

EDIFICIO C-18 EJE C 1.14 3.80 1.00 1.00 4.33         

EDIFICIO C-18 EJE C 1.14 4.38 1.00 1.00 4.99         

1.44 0.78 1.00 1.00 1.12         

EDIFICIO C-18 EJE C 1.14 4.38 1.00 1.00 4.99         

1.29 0.78 1.00 1.00 1.01         

EDIFICIO C-18 EJE C 1.14 3.60 1.00 1.00 4.10         

EDIFICIO C-18 EJE H 1.14 3.60 1.00 1.00 4.10         

EDIFICIO C-18 EJE H 1.14 3.60 1.00 1.00 4.10         

0.15 0.45 1.00 1.00 0.07         

EDIFICIO C-18 EJE H 1.14 3.60 1.00 1.00 4.10         

0.60 2.30 1.00 1.00 1.38         

0.15 0.45 1.00 1.00 0.07         

EDIFICIO C-18 EJE H 1.14 3.60 1.00 1.00 4.10         

EDIFICIO C-18 EJE H 1.14 3.60 1.00 1.00 4.10         

0.15 2.30 1.00 1.00 0.35         

0.15 0.45 1.00 1.00 0.07         

EDIFICIO C-18 EJE H 0.84 3.25 1.00 1.00 2.73         

EDIFICIO C-18 EJE H 1.14 3.25 1.00 1.00 3.71         

EDIFICIO C-18 EJE H 1.14 3.25 1.00 1.00 3.71         

0.30 2.30 1.00 1.00 0.69         

EDIFICIO C-18 EJE H 1.14 3.25 1.00 1.00 3.71         

EDIFICIO C-19 EJE H 1.78 3.25 1.00 1.00 5.79         

0.55 2.30 1.00 1.00 1.27         

EDIFICIO C-20 EJE C 0.69 3.60 1.00 1.00 2.48         

EDIFICIO C-21 EJE H 1.42 3.60 1.00 1.00 5.11         

0.15 0.45 1.00 1.00 0.07         

0.15 0.45 1.00 1.00 0.07         

EDIFICIO C-22 EJE D 1.94 3.55 1.00 1.00 6.89         

0.15 2.35 1.00 1.00 0.35         

1.50 0.63 1.00 1.00 0.95         

EDIFICIO C-22 EJE F 1.94 3.65 1.00 1.00 7.08         

0.25 2.35 1.00 1.00 0.59         

EDIFICIO C-23 EJE 4.1 0.52 3.20 1.00 1.00 1.66         

EDIFICIO C-24 EJE 4.1 0.71 3.20 1.00 1.00 2.27         

EDIFICIO C-25 EJE C 0.76 3.10 1.00 1.00 2.36         

EDIFICIO VC-1 EJE A 0.17 2.01 2.00 1.00 0.68         

EDIFICIO VC-1 EJE A 0.17 2.02 2.00 1.00 0.69         
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CUADRO 22.6

ANCHO DEL 

ELEMENTO

LARGO DEL 

ELEMENTO
TOTAL

CALCULO DE FORMALETA

UBICACIÓN DESCRIPCION EJES

AREA DE FORMALETA

DESARROLLO 

DEL ELEMENTO

ALTO DEL 

ELEMENTO

CARAS DE 

CONTACTO
CANTIDAD

EDIFICIO VC-1 EJE A 0.17 2.24 2.00 1.00 0.76         

EDIFICIO VC-1 EJE A 0.17 2.25 2.00 1.00 0.77         

EDIFICIO VC-3 EJE A 0.35 9.15 1.00 1.00 3.20         

EDIFICIO VC-3 EJE B 0.35 6.75 2.00 1.00 4.73         

EDIFICIO VC-3 EJE B 0.35 1.96 2.00 1.00 1.37         

EDIFICIO VC-3 EJE B 0.35 0.71 2.00 1.00 0.49         

EDIFICIO VC-1 EJE B 0.17 0.71 2.00 1.00 0.24         

EDIFICIO VC-1 EJE B 0.17 2.50 2.00 3.00 2.54         

EDIFICIO VC-1 EJE B 0.17 2.49 2.00 3.00 2.53         

EDIFICIO VC-1 EJE B 0.17 2.24 2.00 2.00 1.52         

EDIFICIO VC-6 EJE B 0.97 2.41 2.00 1.00 4.68         

EDIFICIO VC-1 EJE C 0.17 0.46 2.00 2.00 0.31         

EDIFICIO VC-1 EJE C 0.17 2.74 2.00 2.00 1.86         

EDIFICIO VC-1 EJE C 0.17 1.62 2.00 2.00 1.10         

EDIFICIO VC-1 EJE C 0.17 1.00 2.00 2.00 0.68         

EDIFICIO VC-1 EJE C 0.17 1.01 2.00 1.00 0.34         

EDIFICIO VC-1 EJE C 0.17 1.07 2.00 1.00 0.36         

EDIFICIO VC-1 EJE C 0.17 1.35 2.00 2.00 0.92         

EDIFICIO VC-1 EJE C 0.17 0.44 2.00 1.00 0.15         

EDIFICIO VC-1 EJE C 0.17 0.96 2.00 2.00 0.65         

EDIFICIO VC-1 EJE C 0.17 1.57 2.00 1.00 0.53         

EDIFICIO VC-1 EJE C 0.17 0.30 2.00 2.00 0.20         

EDIFICIO VC-1 EJE C 0.17 0.41 2.00 1.00 0.14         

EDIFICIO VC-1 EJE C 0.17 0.43 2.00 3.00 0.44         

EDIFICIO VC-1 EJE C 0.17 1.01 2.00 2.00 0.68         

EDIFICIO VC-1 EJE C 0.17 1.76 2.00 2.00 1.20         

EDIFICIO VC-1 EJE C 0.17 0.88 2.00 1.00 0.30         

EDIFICIO VC-1 EJE C 0.17 0.42 2.00 1.00 0.14         

EDIFICIO VC-1 EJE C 0.17 0.42 2.00 1.00 0.14         

EDIFICIO VC-2 EJE C 0.20 5.15 2.00 1.00 2.06         

EDIFICIO VC-9 EJE C 0.40 2.26 2.00 1.00 1.81         

EDIFICIO VC-2 EJE Ca 0.20 0.77 2.00 2.00 0.62         

EDIFICIO VC-2 EJE Cb 0.20 0.77 2.00 2.00 0.62         

EDIFICIO VC-1 EJE D 0.17 2.24 2.00 1.00 0.76         

EDIFICIO VC-2 EJE D 0.20 2.24 2.00 1.00 0.90         

EDIFICIO VC-2 EJE D 0.20 1.02 2.00 1.00 0.41         

EDIFICIO VC-2 EJE D 0.20 1.04 2.00 2.00 0.83         

EDIFICIO VC-1 EJE D 0.17 0.57 2.00 1.00 0.19         

EDIFICIO VC-2 EJE D 0.20 0.57 2.00 1.00 0.23         

EDIFICIO VC-1 EJE D 0.17 0.53 2.00 1.00 0.18         

EDIFICIO VC-2 EJE D 0.20 0.53 2.00 1.00 0.21         

EDIFICIO VC-2 EJE D 0.20 1.01 2.00 1.00 0.40         

EDIFICIO VC-1 EJE D 0.17 1.51 2.00 1.00 0.51         

EDIFICIO VC-2 EJE D 0.20 1.51 2.00 1.00 0.60         

EDIFICIO VC-2 EJE D 0.20 1.01 2.00 1.00 0.40         

EDIFICIO VC-2 EJE D 0.20 1.04 2.00 1.00 0.42         

EDIFICIO VC-1 EJE D 0.17 2.19 2.00 1.00 0.74         

EDIFICIO VC-2 EJE D 0.20 2.19 2.00 1.00 0.87         

EDIFICIO VC-1 EJE D 0.17 1.42 2.00 1.00 0.48         

EDIFICIO VC-2 EJE D 0.20 1.42 2.00 1.00 0.57         

EDIFICIO VC-2 EJE D 0.20 0.91 2.00 1.00 0.36         

EDIFICIO VC-1 EJE D 0.17 0.33 2.00 3.00 0.34         

EDIFICIO VC-2 EJE D 0.20 1.52 2.00 1.00 0.61         

EDIFICIO VC-1 EJE D 0.17 1.66 2.00 1.00 0.56         

EDIFICIO VC-2 EJE D 0.20 1.66 2.00 1.00 0.66         

EDIFICIO VC-2 EJE D 0.20 1.03 2.00 1.00 0.41         

EDIFICIO VC-1 EJE D 0.17 0.67 2.00 1.00 0.23         
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CUADRO 22.7

ANCHO DEL 

ELEMENTO

LARGO DEL 

ELEMENTO
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CALCULO DE FORMALETA

UBICACIÓN DESCRIPCION EJES

AREA DE FORMALETA

DESARROLLO 

DEL ELEMENTO

ALTO DEL 

ELEMENTO

CARAS DE 

CONTACTO
CANTIDAD

EDIFICIO VC-2 EJE D 0.20 0.67 2.00 1.00 0.27         

EDIFICIO VC-2 EJE D 0.20 1.93 2.00 1.00 0.77         

EDIFICIO VC-2 EJE D 0.20 15.73 2.00 1.00 6.29         

EDIFICIO VC-2 EJE D 0.20 11.86 2.00 1.00 4.74         

EDIFICIO VC-1 EJE E 0.17 2.56 2.00 1.00 0.87         

EDIFICIO VC-2 EJE E 0.20 2.56 2.00 1.00 1.02         

EDIFICIO VC-2 EJE E 0.20 1.01 2.00 2.00 0.81         

EDIFICIO VC-1 EJE E 0.17 2.47 2.00 1.00 0.84         

EDIFICIO VC-2 EJE E 0.20 2.47 2.00 1.00 0.99         

EDIFICIO VC-1 EJE E 0.17 1.72 2.00 2.00 1.17         

EDIFICIO VC-2 EJE E 0.20 1.72 2.00 2.00 1.38         

EDIFICIO VC-2 EJE E 0.20 0.99 2.00 2.00 0.79         

EDIFICIO VC-1 EJE E 0.17 2.27 2.00 1.00 0.77         

EDIFICIO VC-2 EJE E 0.20 2.27 2.00 1.00 0.91         

EDIFICIO VC-1 EJE E 0.17 2.80 2.00 1.00 0.95         

EDIFICIO VC-2 EJE E 0.20 2.80 2.00 1.00 1.12         

EDIFICIO VC-1 EJE E 0.17 1.90 2.00 1.00 0.65         

EDIFICIO VC-2 EJE E 0.20 1.90 2.00 1.00 0.76         

EDIFICIO VC-1 EJE E 0.17 1.92 2.00 1.00 0.65         

EDIFICIO VC-2 EJE E 0.20 1.92 2.00 4.00 3.07         

EDIFICIO VC-1 EJE E 0.20 1.92 2.00 1.00 0.77         

EDIFICIO VC-2 EJE E 0.20 15.67 2.00 1.00 6.27         

EDIFICIO VC-2 EJE E 0.20 12.57 2.00 1.00 5.03         

EDIFICIO VC-1 EJE F 0.17 1.57 2.00 1.00 0.53         

EDIFICIO VC-2 EJE F 0.20 1.57 2.00 1.00 0.63         

EDIFICIO VC-2 EJE F 0.20 2.22 2.00 1.00 0.89         

EDIFICIO VC-1 EJE F 0.17 2.65 2.00 2.00 1.80         

EDIFICIO VC-2 EJE F 0.20 2.65 2.00 2.00 2.12         

EDIFICIO VC-1 EJE F 0.17 0.93 2.00 1.00 0.31         

EDIFICIO VC-2 EJE F 0.20 0.93 2.00 1.00 0.37         

EDIFICIO VC-1 EJE F 0.17 2.01 2.00 1.00 0.68         

EDIFICIO VC-2 EJE F 0.20 2.01 2.00 1.00 0.80         

EDIFICIO VC-1 EJE F 0.17 1.43 2.00 1.00 0.48         

EDIFICIO VC-1 EJE F 0.17 2.80 2.00 4.00 3.80         

EDIFICIO VC-1 EJE F 0.17 1.65 2.00 2.00 1.12         

EDIFICIO VC-1 EJE F 0.17 1.85 2.00 2.00 1.26         

EDIFICIO VC-1 EJE F 0.17 1.92 2.00 2.00 1.30         

EDIFICIO VC-1 EJE F 0.17 1.94 2.00 2.00 1.32         

EDIFICIO VC-1 EJE F 0.17 2.10 2.00 2.00 1.43         

EDIFICIO VC-1 EJE F 0.17 0.84 2.00 2.00 0.57         

EDIFICIO VC-1 EJE F 0.17 1.79 2.00 1.00 0.61         

EDIFICIO VC-1 EJE F 0.17 1.02 2.00 2.00 0.69         

EDIFICIO VC-1 EJE F 0.17 1.71 2.00 2.00 1.16         

EDIFICIO VC-1 EJE F 0.17 1.60 2.00 2.00 1.09         

EDIFICIO VC-1 EJE F 0.17 0.51 2.00 2.00 0.35         

EDIFICIO VC-1 EJE F 0.17 1.97 2.00 1.00 0.67         

EDIFICIO VC-1 EJE F 0.17 0.77 2.00 2.00 0.52         

EDIFICIO VC-1 EJE F 0.17 1.03 2.00 2.00 0.70         

EDIFICIO VC-1 EJE F 0.17 0.79 2.00 2.00 0.54         

EDIFICIO VC-1 EJE F 0.17 1.43 2.00 1.00 0.49         

EDIFICIO VC-1 EJE F 0.17 0.55 2.00 2.00 0.37         

EDIFICIO VC-1 EJE F 0.17 1.69 2.00 2.00 1.15         

EDIFICIO VC-2 EJE F 0.20 15.61 2.00 2.00 12.48       

EDIFICIO VC-2 EJE F 0.20 12.81 2.00 1.00 5.12         

EDIFICIO VC-2 EJE F 0.20 4.81 2.00 1.00 1.92         

EDIFICIO VC-3 EJE F 0.35 1.94 2.00 1.00 1.36         

EDIFICIO VC-2 EJE F 0.20 19.96 2.00 1.00 7.98         
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CUADRO 22.8

ANCHO DEL 

ELEMENTO

LARGO DEL 

ELEMENTO
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ALTO DEL 

ELEMENTO

CARAS DE 

CONTACTO
CANTIDAD

EDIFICIO VC-1 EJE G 0.17 1.52 2.00 2.00 1.03         

EDIFICIO VC-1 EJE G 0.17 0.95 2.00 2.00 0.64         

EDIFICIO VC-1 EJE G 0.17 1.66 2.00 2.00 1.13         

EDIFICIO VC-1 EJE G 0.17 1.07 2.00 2.00 0.73         

EDIFICIO VC-1 EJE G 0.17 1.52 2.00 2.00 1.03         

EDIFICIO VC-3 EJE G 0.35 6.24 2.00 1.00 4.37         

EDIFICIO VC-3 EJE G 0.35 5.93 2.00 1.00 4.15         

EDIFICIO VC-3 EJE G 0.35 5.67 2.00 1.00 3.97         

EDIFICIO VC-3 EJE G 0.35 5.95 2.00 1.00 4.17         

EDIFICIO VC-3 EJE G 0.35 5.87 2.00 1.00 4.11         

EDIFICIO VC-2 EJE Ga 0.20 0.77 2.00 2.00 0.62         

EDIFICIO VC-2 EJE Gb 0.20 0.77 2.00 2.00 0.62         

EDIFICIO VC-1 EJE H 0.17 1.95 2.00 4.00 2.65         

EDIFICIO VC-1 EJE H 0.17 2.68 2.00 6.00 5.46         

EDIFICIO VC-1 EJE H 0.17 0.85 2.00 2.00 0.57         

EDIFICIO VC-1 EJE H 0.17 0.84 2.00 1.00 0.29         

EDIFICIO VC-1 EJE H 0.17 1.03 2.00 2.00 0.70         

EDIFICIO VC-1 EJE H 0.17 2.02 2.00 1.00 0.69         

EDIFICIO VC-1 EJE H 0.17 1.89 2.00 2.00 1.28         

EDIFICIO VC-1 EJE H 0.17 2.69 2.00 2.00 1.83         

EDIFICIO VC-1 EJE H 0.17 2.13 2.00 1.00 0.72         

EDIFICIO VC-1 EJE H 0.17 0.84 2.00 1.00 0.28         

EDIFICIO VC-1 EJE H 0.17 3.12 2.00 1.00 1.06         

EDIFICIO VC-1 EJE H 0.17 2.88 2.00 3.00 2.93         

EDIFICIO VC-1 EJE H 0.17 2.79 2.00 3.00 2.84         

EDIFICIO VC-1 EJE H 0.17 2.89 2.00 3.00 2.95         

EDIFICIO VC-1 EJE H 0.17 1.53 2.00 3.00 1.56         

EDIFICIO VC-1 EJE H 0.17 1.23 2.00 2.00 0.83         

EDIFICIO VC-1 EJE H 0.17 0.42 2.00 1.00 0.14         

EDIFICIO VC-1 EJE H 0.17 0.44 2.00 2.00 0.30         

EDIFICIO VC-1 EJE H 0.17 1.01 2.00 1.00 0.34         

EDIFICIO VC-1 EJE H 0.17 0.65 2.00 1.00 0.22         

EDIFICIO VC-1 EJE H 0.17 1.24 2.00 1.00 0.42         

EDIFICIO VC-1 EJE H 0.17 1.93 2.00 1.00 0.66         

EDIFICIO VC-1 EJE H 0.17 0.69 2.00 1.00 0.23         

EDIFICIO VC-1 EJE H 0.17 0.44 2.00 3.00 0.44         

EDIFICIO VC-1 EJE H 0.17 1.28 2.00 1.00 0.43         

EDIFICIO VC-1 EJE H 0.17 2.84 2.00 2.00 1.93         

EDIFICIO VC-1 EJE H 0.17 2.71 2.00 2.00 1.84         

EDIFICIO VC-1 EJE H 0.17 2.30 2.00 2.00 1.56         

EDIFICIO VC-1 EJE H 0.17 2.29 2.00 4.00 3.11         

EDIFICIO VC-1 EJE H 0.17 0.51 2.00 2.00 0.35         

EDIFICIO VC-1 EJE H 0.17 1.09 2.00 1.00 0.37         

EDIFICIO VC-1 EJE H 0.17 1.10 2.00 1.00 0.37         

EDIFICIO VC-1 EJE H 0.17 2.27 2.00 2.00 1.54         

EDIFICIO VC-3 EJE H 0.35 1.93 2.00 1.00 1.35         

EDIFICIO VC-1 EJE 1 0.17 1.96 2.00 1.00 0.66         

EDIFICIO VC-1 EJE 1 0.17 2.20 2.00 1.00 0.75         

EDIFICIO VC-1 EJE 1 0.17 1.61 2.00 1.00 0.55         

EDIFICIO VC-1 EJE 1 0.17 1.92 2.00 1.00 0.65         

EDIFICIO VC-2 EJE 1 0.20 4.41 2.00 1.00 1.76         

EDIFICIO VC-4 EJE 1 0.52 5.08 2.00 1.00 5.26         

EDIFICIO VC-1 EJE 1.1 0.17 1.05 2.00 1.00 0.36         

EDIFICIO VC-1 EJE 1.1 0.17 0.68 2.00 1.00 0.23         

EDIFICIO VC-2 EJE 1.1 0.20 1.88 2.00 1.00 0.75         

EDIFICIO VC-3 EJE 1.1 0.35 4.36 2.00 1.00 3.05         

EDIFICIO VC-1 EJE 1.2 0.17 1.97 2.00 2.00 1.34         
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ETAPA: ESTRUCTURA DE CONCRETO

CUADRO 22.9

ANCHO DEL 

ELEMENTO

LARGO DEL 

ELEMENTO
TOTAL

CALCULO DE FORMALETA

UBICACIÓN DESCRIPCION EJES

AREA DE FORMALETA

DESARROLLO 

DEL ELEMENTO

ALTO DEL 

ELEMENTO

CARAS DE 

CONTACTO
CANTIDAD

EDIFICIO VC-1 EJE 1.2 0.17 2.22 2.00 1.00 0.75         

EDIFICIO VC-1 EJE 1.2 0.17 1.04 2.00 1.00 0.35         

EDIFICIO VC-1 EJE 1.2 0.17 0.69 2.00 1.00 0.23         

EDIFICIO VC-2 EJE 1.2 0.20 1.88 2.00 1.00 0.75         

EDIFICIO VC-3 EJE 1.2 0.35 4.36 2.00 1.00 3.05         

EDIFICIO VC-1 EJE 2 0.17 1.61 2.00 1.00 0.55         

EDIFICIO VC-2 EJE 2 0.20 1.61 2.00 1.00 0.64         

EDIFICIO VC-3 EJE 2 0.35 4.36 2.00 1.00 3.05         

EDIFICIO VC-1 EJE 2.1 0.17 2.03 2.00 2.00 1.38         

EDIFICIO VC-1 EJE 2.1 0.17 1.03 2.00 1.00 0.35         

EDIFICIO VC-1 EJE 2.1 0.17 1.06 2.00 1.00 0.36         

EDIFICIO VC-1 EJE 2.1 0.17 0.65 2.00 1.00 0.22         

EDIFICIO VC-1 EJE 2.1 0.17 1.08 2.00 1.00 0.37         

EDIFICIO VC-2 EJE 2.1 0.20 1.88 2.00 1.00 0.75         

EDIFICIO VC-3 EJE 2.1 0.35 4.36 2.00 1.00 3.05         

EDIFICIO VC-1 EJE 2.2 0.17 0.70 2.00 1.00 0.24         

EDIFICIO VC-1 EJE 2.2 0.17 1.03 2.00 1.00 0.35         

EDIFICIO VC-2 EJE 2.2 0.20 2.03 2.00 1.00 0.81         

EDIFICIO VC-3 EJE 2.2 0.35 4.34 2.00 1.00 3.04         

EDIFICIO VC-1 EJE 3 0.17 1.97 2.00 1.00 0.67         

EDIFICIO VC-1 EJE 3 0.17 2.21 2.00 1.00 0.75         

EDIFICIO VC-1 EJE 3 0.17 1.61 2.00 1.00 0.55         

EDIFICIO VC-2 EJE 3 0.20 1.76 2.00 1.00 0.70         

EDIFICIO VC-3 EJE 3 0.35 4.36 2.00 1.00 3.05         

EDIFICIO VC-1 EJE 3.1 0.17 0.75 2.00 1.00 0.26         

EDIFICIO VC-1 EJE 3.1 0.17 0.98 2.00 1.00 0.33         

EDIFICIO VC-2 EJE 3.1 0.20 2.03 2.00 1.00 0.81         

EDIFICIO VC-3 EJE 3.1 0.35 4.36 2.00 1.00 3.05         

EDIFICIO VC-1 EJE 3.2 0.17 1.67 2.00 1.00 0.57         

EDIFICIO VC-1 EJE 3.2 0.17 1.41 2.00 1.00 0.48         

EDIFICIO VC-1 EJE 3.2 0.17 1.00 2.00 1.00 0.34         

EDIFICIO VC-1 EJE 3.2 0.17 1.61 2.00 1.00 0.55         

EDIFICIO VC-2 EJE 3.2 0.20 1.76 2.00 1.00 0.70         

EDIFICIO VC-3 EJE 3.2 0.35 4.36 2.00 1.00 3.05         

EDIFICIO VC-3 EJE 4 0.35 4.36 2.00 1.00 3.05         

EDIFICIO VC-1 EJE 4.1 0.17 0.93 2.00 1.00 0.32         

EDIFICIO VC-1 EJE 4.1 0.17 1.51 2.00 2.00 1.03         

EDIFICIO VC-1 EJE 4.1 0.17 0.85 2.00 1.00 0.29         

EDIFICIO VC-1 EJE 4.1 0.17 0.78 2.00 1.00 0.27         

EDIFICIO VC-1 EJE 4.1 0.17 2.76 2.00 1.00 0.94         

EDIFICIO VC-3 EJE 4.1 0.35 3.66 2.00 1.00 2.56         

EDIFICIO VC-1 EJE 4.2 0.17 1.02 2.00 1.00 0.35         

EDIFICIO VC-1 EJE 4.2 0.17 1.92 2.00 1.00 0.65         

EDIFICIO VC-1 EJE 4.2 0.17 1.44 2.00 1.00 0.49         

EDIFICIO VC-1 EJE 4.2 0.17 1.23 2.00 1.00 0.42         

EDIFICIO VC-1 EJE 4.2 0.17 0.96 2.00 1.00 0.33         

EDIFICIO VC-3 EJE 4.2 0.35 6.36 2.00 1.00 4.45         

EDIFICIO VC-2 EJE 6 0.20 2.18 2.00 1.00 0.87         

EDIFICIO VC-1 EJE 6 0.17 0.87 2.00 1.00 0.30         

EDIFICIO VC-2 EJE 6 0.20 0.87 2.00 1.00 0.35         

EDIFICIO VC-2 EJE 6 0.20 1.01 2.00 2.00 0.81         

EDIFICIO VC-1 EJE 6 0.17 2.79 2.00 1.00 0.95         

EDIFICIO VC-2 EJE 6 0.20 2.79 2.00 1.00 1.12         

EDIFICIO VC-1 EJE 6 0.17 2.31 2.00 1.00 0.79         

EDIFICIO VC-2 EJE 6 0.20 2.31 2.00 1.00 0.92         

EDIFICIO VC-1 EJE 6 0.17 1.74 2.00 1.00 0.59         

EDIFICIO VC-2 EJE 6 0.20 1.74 2.00 1.00 0.70         
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ETAPA: ESTRUCTURA DE CONCRETO

CUADRO 22.10

ANCHO DEL 

ELEMENTO

LARGO DEL 

ELEMENTO
TOTAL

CALCULO DE FORMALETA

UBICACIÓN DESCRIPCION EJES

AREA DE FORMALETA

DESARROLLO 

DEL ELEMENTO

ALTO DEL 

ELEMENTO

CARAS DE 

CONTACTO
CANTIDAD

EDIFICIO VC-5 EJE 6 1.00 5.40 2.00 1.00 10.80       

EDIFICIO VC-5 EJE 6 1.00 6.29 2.00 1.00 12.58       

EDIFICIO VC-5 EJE 6 1.00 7.36 2.00 1.00 14.72       

EDIFICIO VC-1 EJE 6.1 0.17 2.28 2.00 2.00 1.55         

EDIFICIO VC-1 EJE 6.1 0.17 2.60 2.00 2.00 1.77         

EDIFICIO VC-2 EJE 6.1 0.20 1.91 2.00 1.00 0.76         

EDIFICIO VC-2 EJE 6.1 0.35 7.25 2.00 1.00 5.08         

EDIFICIO VC-1 EJE 7.1 0.17 1.57 2.00 2.00 1.07         

EDIFICIO VC-1 EJE 7.1 0.17 1.76 2.00 1.00 0.60         

EDIFICIO VC-1 EJE 7.1 0.17 3.47 2.00 1.00 1.18         

EDIFICIO VC-2 EJE 7.1 0.20 3.47 2.00 1.00 1.39         

EDIFICIO VC-1 EJE 7.2 0.17 2.53 2.00 3.00 2.58         

EDIFICIO VC-1 EJE 7.2 0.17 2.14 2.00 2.00 1.46         

EDIFICIO VC-1 EJE 7.2 0.17 0.45 2.00 2.00 0.31         

EDIFICIO VC-6 EJE 7.2 0.97 5.59 2.00 1.00 10.86       

EDIFICIO VC-1 EJE 7.3 0.17 1.57 2.00 2.00 1.07         

EDIFICIO VC-1 EJE 7.3 0.17 1.76 2.00 1.00 0.60         

EDIFICIO VC-1 EJE 7.3 0.17 3.47 2.00 1.00 1.18         

EDIFICIO VC-2 EJE 7.3 0.20 3.47 2.00 1.00 1.39         

EDIFICIO VC-1 EJE 8 0.17 2.28 2.00 1.00 0.78         

EDIFICIO VC-1 EJE 8 0.17 2.49 2.00 1.00 0.85         

EDIFICIO VC-3 EJE 8 0.35 7.16 2.00 1.00 5.01         

EDIFICIO VC-1 EJE 8.1 0.17 1.68 2.00 1.00 0.57         

EDIFICIO VC-1 EJE 8.1 0.17 1.86 2.00 1.00 0.63         

EDIFICIO VC-1 EJE 8.1 0.17 0.68 2.00 1.00 0.23         

EDIFICIO VC-1 EJE 8.1 0.17 1.70 2.00 1.00 0.58         

EDIFICIO VC-2 EJE 8.1 0.20 6.53 2.00 1.00 2.61         

EDIFICIO VC-1 EJE 8.2 0.17 2.53 2.00 1.00 0.86         

EDIFICIO VC-1 EJE 8.2 0.17 1.01 2.00 1.00 0.34         

EDIFICIO VC-1 EJE 8.2 0.17 2.54 2.00 1.00 0.86         

EDIFICIO VC-2 EJE 8.2 0.20 6.53 2.00 1.00 2.61         

EDIFICIO VC-1 EJE 8.3 0.17 1.57 2.00 2.00 1.07         

EDIFICIO VC-1 EJE 8.3 0.17 1.76 2.00 1.00 0.60         

EDIFICIO VC-1 EJE 8.3 0.17 3.47 2.00 1.00 1.18         

EDIFICIO VC-2 EJE 8.3 0.20 3.47 2.00 1.00 1.39         

EDIFICIO VC-1 EJE 9.1 0.17 2.19 2.00 1.00 0.74         

EDIFICIO VC-3 EJE 9.1 0.35 2.19 2.00 1.00 1.53         

EDIFICIO VC-1 EJE 9.2 0.17 1.94 2.00 1.00 0.66         

EDIFICIO VC-3 EJE 9.2 0.35 1.94 2.00 1.00 1.36         

EDIFICIO VC-1 EJE 9.3 0.17 2.28 2.00 2.00 1.55         

EDIFICIO VC-1 EJE 9.3 0.17 1.39 2.00 2.00 0.95         

EDIFICIO VC-1 EJE 9.3 0.17 1.05 2.00 1.00 0.36         

EDIFICIO VC-2 EJE 9.3 0.20 5.33 2.00 1.00 2.13         

EDIFICIO VC-1 EJE 10 0.17 2.38 2.00 2.00 1.62         

EDIFICIO VC-1 EJE 10 0.17 1.43 2.00 2.00 0.97         

EDIFICIO VC-2 EJE 10 0.20 3.02 2.00 1.00 1.21         

EDIFICIO VC-2 EJE 10 0.20 3.17 2.00 1.00 1.27         

EDIFICIO VC-2 EJE 10 0.20 6.53 2.00 1.00 2.61         

EDIFICIO VC-1 EJE 10.1 0.20 0.70 2.00 1.00 0.28         

EDIFICIO VC-2 EJE 10.2 0.20 2.09 2.00 4.00 3.34         

EDIFICIO VC-1 EJE 11 0.17 1.86 2.00 2.00 1.26         

EDIFICIO VC-2 EJE 11 0.20 2.20 2.00 2.00 1.76         

EDIFICIO VC-1 EJE 11 0.17 1.43 2.00 1.00 0.49         

EDIFICIO VC-1 EJE 11 0.17 0.45 2.00 5.00 0.77         

EDIFICIO VC-1 EJE 11 0.17 2.03 2.00 1.00 0.69         

EDIFICIO VC-1 EJE 11 0.17 0.43 2.00 4.00 0.58         

EDIFICIO VC-1 EJE 11 0.17 1.61 2.00 1.00 0.55         
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CUADRO 22.11

ANCHO DEL 

ELEMENTO

LARGO DEL 

ELEMENTO
TOTAL

CALCULO DE FORMALETA

UBICACIÓN DESCRIPCION EJES

AREA DE FORMALETA

DESARROLLO 

DEL ELEMENTO

ALTO DEL 

ELEMENTO

CARAS DE 

CONTACTO
CANTIDAD

EDIFICIO VC-1 EJE 11 0.17 2.19 2.00 1.00 0.74         

EDIFICIO VC-1 EJE 11 0.17 0.87 2.00 1.00 0.30         

EDIFICIO VC-1 EJE 11 0.17 1.47 2.00 1.00 0.50         

EDIFICIO VC-1 EJE 11 0.17 1.80 2.00 1.00 0.61         

EDIFICIO VC-1 EJE 11 0.17 2.40 2.00 1.00 0.82         

EDIFICIO VC-1 EJE 11 0.17 0.84 2.00 1.00 0.29         

EDIFICIO VC-1 EJE 11 0.17 1.37 2.00 1.00 0.47         

EDIFICIO VC-2 EJE 11 0.20 1.97 2.00 1.00 0.79         

EDIFICIO VC-1 EJE 11 0.17 1.13 2.00 1.00 0.38         

EDIFICIO VC-2 EJE 11 0.20 1.13 2.00 1.00 0.45         

EDIFICIO VC-1 EJE 11 0.17 1.03 2.00 3.00 1.05         

EDIFICIO VC-1 EJE 11 0.17 0.44 2.00 2.00 0.30         

EDIFICIO VC-1 EJE 11 0.17 1.63 2.00 1.00 0.55         

EDIFICIO VC-1 EJE 11 0.17 1.94 2.00 1.00 0.66         

EDIFICIO VC-3 EJE 11 0.35 2.09 2.00 1.00 1.46         

EDIFICIO VC-2 EJE 11.1 0.20 22.35 2.00 1.00 8.94         

EDIFICIO VC-7 EJE B 0.77 16.20 1.00 1.00 12.49       

EDIFICIO VC-7 EJE B 0.55 15.90 1.00 1.00 8.81         

EDIFICIO VC-7 EJE B 0.37 15.90 1.00 1.00 5.84         

EDIFICIO VC-7 EJE B 0.20 15.47 1.00 1.00 3.09         

EDIFICIO VC-7 EJE B 0.15 15.47 1.00 1.00 2.35         

EDIFICIO VC-7 EJE B 0.03 15.47 1.00 1.00 0.39         

EDIFICIO VC-7 EJE B 0.18 15.18 1.00 1.00 2.70         

EDIFICIO VC-7 EJE B 0.40 15.18 1.00 1.00 6.07         

EDIFICIO VC-7 EJE H 0.77 16.20 1.00 1.00 12.49       

EDIFICIO VC-7 EJE H 0.55 16.05 1.00 1.00 8.89         

EDIFICIO VC-7 EJE H 0.37 15.83 1.00 1.00 5.81         

EDIFICIO VC-7 EJE H 0.20 15.83 1.00 1.00 3.17         

EDIFICIO VC-7 EJE H 0.15 15.83 1.00 1.00 2.41         

EDIFICIO VC-7 EJE H 0.03 15.47 1.00 1.00 0.39         

EDIFICIO VC-7 EJE H 0.18 15.63 1.00 1.00 2.78         

EDIFICIO VC-7 EJE H 0.40 15.63 1.00 1.00 6.25         

EDIFICIO VC-7 EJE 8 0.77 0.58 1.00 1.00 0.45         

EDIFICIO VC-7 EJE 8 0.55 0.28 1.00 1.00 0.16         

EDIFICIO VC-7 EJE 8 0.37 0.28 1.00 1.00 0.10         

EDIFICIO VC-7 EJE 8 0.03 15.47 1.00 1.00 0.39         

EDIFICIO VC-7 EJE 8 0.77 26.64 1.00 1.00 20.54       

EDIFICIO VC-7 EJE 8 0.55 26.34 1.00 1.00 14.59       

EDIFICIO VC-7 EJE 8 0.37 26.34 1.00 1.00 9.67         

EDIFICIO VC-7 EJE 8 0.20 25.91 1.00 1.00 5.18         

EDIFICIO VC-7 EJE 11 0.15 25.91 1.00 1.00 3.94         

EDIFICIO VC-7 EJE 11 0.03 15.47 1.00 1.00 0.39         

EDIFICIO VC-7 EJE 11 0.18 25.62 1.00 1.00 4.56         

EDIFICIO VC-7 EJE 11 0.40 25.62 1.00 1.00 10.25       

EDIFICIO VC-8 EJE C 0.40 9.70 1.00 1.00 3.88         

EDIFICIO VC-8 EJE C 0.20 9.70 1.00 1.00 1.94         

EDIFICIO VC-8 EJE C 0.03 9.70 1.00 1.00 0.24         

EDIFICIO VC-8 EJE C 0.37 9.70 1.00 1.00 3.56         

EDIFICIO VC-8 EJE C 0.77 9.70 1.00 1.00 7.48         

EDIFICIO VC-8 EJE C 0.55 9.70 1.00 1.00 5.37         

EDIFICIO VC-8 EJE H 0.40 12.34 1.00 1.00 4.94         

EDIFICIO VC-8 EJE H 0.20 12.34 1.00 1.00 2.47         

EDIFICIO VC-8 EJE H 0.03 12.34 1.00 1.00 0.31         

EDIFICIO VC-8 EJE H 0.37 12.34 1.00 1.00 4.53         

EDIFICIO VC-8 EJE H 0.77 12.34 1.00 1.00 9.51         

EDIFICIO VC-8 EJE H 0.55 12.34 1.00 1.00 6.84         

EDIFICIO VC-10 EJE H 0.40 9.02 1.00 1.00 3.61         
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ETAPA: ESTRUCTURA DE CONCRETO
CUADRO 22.12

ANCHO DEL 
ELEMENTO

LARGO DEL 
ELEMENTO

TOTAL

CALCULO DE FORMALETA

UBICACIÓN DESCRIPCION EJES
AREA DE FORMALETA

DESARROLLO 
DEL ELEMENTO

ALTO DEL 
ELEMENTO

CARAS DE 
CONTACTO

CANTIDAD

EDIFICIO VC-10 EJE H 0.20 9.02 1.00 1.00 1.80         

EDIFICIO VC-10 EJE H 0.03 9.02 1.00 1.00 0.23         

EDIFICIO VC-10 EJE H 0.37 9.02 1.00 1.00 3.31         

EDIFICIO VC-10 EJE H 0.65 9.02 1.00 1.00 5.86         

EDIFICIO VC-10 EJE H 0.43 9.02 1.00 1.00 3.91         

EDIFICIO VC-10 EJE H 0.40 20.49 1.00 1.00 8.20         

EDIFICIO VC-10 EJE H 0.20 20.49 1.00 1.00 4.10         

EDIFICIO VC-10 EJE H 0.03 20.49 1.00 1.00 0.51         

EDIFICIO VC-10 EJE H 0.37 20.49 1.00 1.00 7.52         

EDIFICIO VC-10 EJE H 0.65 20.49 1.00 1.00 13.32       

EDIFICIO VC-10 EJE H 0.43 20.49 1.00 1.00 8.87         

1,110.11  TOTAL M2 DE FORMALETA
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EIDIFICIO C-1 EJE D 3.40 0.15 0.15 1.00 0.08                    

EIDIFICIO C-1 EJE D 3.40 0.15 0.15 1.00 0.08                    

EIDIFICIO C-1 EJE D 3.35 0.15 0.15 1.00 0.08                    

EIDIFICIO C-1 EJE D 3.35 0.15 0.15 1.00 0.08                    

EIDIFICIO C-1 EJE E 3.40 0.15 0.15 1.00 0.08                    

EIDIFICIO C-1 EJE F 3.35 0.15 0.15 1.00 0.08                    

EIDIFICIO C-1 EJE F 2.89 0.15 0.15 1.00 0.07                    

EIDIFICIO C-1 EJE F 2.69 0.15 0.15 1.00 0.06                    

EIDIFICIO C-1 EJE F 2.35 0.15 0.15 1.00 0.05                    

EIDIFICIO C-1 EJE F 2.69 0.15 0.15 1.00 0.06                    

EIDIFICIO C-1 EJE F 2.35 0.15 0.15 1.00 0.05                    

EIDIFICIO C-1 EJE F 2.69 0.15 0.15 1.00 0.06                    

EIDIFICIO C-1 EJE H 3.40 0.15 0.15 1.00 0.08                    

EIDIFICIO C-1 EJE H 2.75 0.15 0.15 1.00 0.06                    

EIDIFICIO C-1 EJE H 3.40 0.15 0.15 1.00 0.08                    

EIDIFICIO C-1 EJE H 2.75 0.15 0.15 1.00 0.06                    

EIDIFICIO C-1 EJE H 3.10 0.15 0.15 1.00 0.07                    

EIDIFICIO C-1 EJE H 2.75 0.15 0.15 1.00 0.06                    

EIDIFICIO C-1 EJE H 2.75 0.15 0.15 1.00 0.06                    

EIDIFICIO C-1 EJE H 3.10 0.15 0.15 1.00 0.07                    

EIDIFICIO C-1 EJE H 3.10 0.15 0.15 1.00 0.07                    

EIDIFICIO C-1 EJE H 2.75 0.15 0.15 1.00 0.06                    

EIDIFICIO C-1 EJE H 3.10 0.15 0.15 1.00 0.07                    

EIDIFICIO C-1 EJE H 3.10 0.15 0.15 1.00 0.07                    

EIDIFICIO C-1 EJE H 2.75 0.15 0.15 1.00 0.06                    

EIDIFICIO C-1 EJE H 2.75 0.15 0.15 1.00 0.06                    

EIDIFICIO C-1 EJE H 3.10 0.15 0.15 1.00 0.07                    

EIDIFICIO C-1 EJE 1 3.10 0.15 0.15 1.00 0.07                    

EIDIFICIO C-1 EJE 1.1 2.69 0.15 0.15 1.00 0.06                    

EIDIFICIO C-1 EJE 1.2 0.90 0.15 0.15 1.00 0.02                    

EIDIFICIO C-1 EJE 1.2 3.10 0.15 0.15 1.00 0.07                    

EIDIFICIO C-1 EJE 1.2 2.69 0.15 0.15 1.00 0.06                    

EIDIFICIO C-1 EJE 2.1 0.90 0.15 0.15 1.00 0.02                    

EIDIFICIO C-1 EJE 2.1 3.10 0.15 0.15 1.00 0.07                    

EIDIFICIO C-1 EJE 2.1 2.69 0.15 0.15 1.00 0.06                    

EIDIFICIO C-1 EJE 2.2 2.69 0.15 0.15 1.00 0.06                    

EIDIFICIO C-1 EJE 3 3.10 0.15 0.15 1.00 0.07                    

EIDIFICIO C-1 EJE 3.1 2.69 0.15 0.15 1.00 0.06                    

EIDIFICIO C-1 EJE 3.2 3.10 0.15 0.15 1.00 0.07                    

EIDIFICIO C-1 EJE 3.2 2.35 0.15 0.15 1.00 0.05                    

EIDIFICIO C-1 EJE 4.1 2.93 0.15 0.15 1.00 0.07                    

EIDIFICIO C-1 EJE 4.1 3.20 0.15 0.15 1.00 0.07                    

EIDIFICIO C-1 EJE 4.2 2.93 0.15 0.15 1.00 0.07                    

EIDIFICIO C-1 EJE 4.2 3.20 0.15 0.15 1.00 0.07                    

EIDIFICIO C-1 EJE 6.1 3.35 0.15 0.15 1.00 0.08                    

EIDIFICIO C-1 EJE 7.1 3.35 0.15 0.15 1.00 0.08                    

EIDIFICIO C-1 EJE 7.3 3.35 0.15 0.15 1.00 0.08                    

EIDIFICIO C-1 EJE 8 3.55 0.15 0.15 1.00 0.08                    

EIDIFICIO C-1 EJE 8.1 2.35 0.15 0.15 1.00 0.05                    

EIDIFICIO C-1 EJE 8.1 2.35 0.15 0.15 1.00 0.05                    

EIDIFICIO C-1 EJE 8.1 2.35 0.15 0.15 1.00 0.05                    

EIDIFICIO C-1 EJE 8.3 3.35 0.15 0.15 1.00 0.08                    

EIDIFICIO C-1 EJE 9.3 3.40 0.15 0.15 1.00 0.08                    

EIDIFICIO C-1 EJE 9.3 3.40 0.15 0.15 1.00 0.08                    

EIDIFICIO C-1 EJE 1 3.40 0.15 0.15 1.00 0.08                    

CUADRO 23

LARGO DEL 

ELEMENTO
CANTIDAD TOTAL

CALCULO DE CONCRETO

UBICACIÓN DESCRIPCION EJES ALTO DEL 

ELEMENTO

ANCHO DEL 

ELEMENTO
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ETAPA: ESTRUCTURA DE CONCRETO

CUADRO 23.1

LARGO DEL 

ELEMENTO
CANTIDAD TOTAL

CALCULO DE CONCRETO

UBICACIÓN DESCRIPCION EJES ALTO DEL 

ELEMENTO

ANCHO DEL 

ELEMENTO

EIDIFICIO C-1 EJE 1.1 3.60 0.15 0.15 1.00 0.08                    

EIDIFICIO C-1 EJE 11 2.75 0.15 0.15 1.00 0.06                    

EIDIFICIO C-1 EJE 11 2.75 0.15 0.15 1.00 0.06                    

EIDIFICIO C-2 EJE A 2.75 0.15 0.17 1.00 0.07                    

EIDIFICIO C-2 EJE B 0.50 0.15 0.17 1.00 0.01                    

EIDIFICIO C-2 EJE C 3.40 0.15 0.17 1.00 0.09                    

EIDIFICIO C-2 EJE C 3.40 0.15 0.17 1.00 0.09                    

EIDIFICIO C-2 EJE C 3.60 0.15 0.17 1.00 0.09                    

EIDIFICIO C-2 EJE D 3.40 0.15 0.17 1.00 0.09                    

EIDIFICIO C-2 EJE D 3.40 0.15 0.17 1.00 0.09                    

EIDIFICIO C-2 EJE D 3.40 0.15 0.17 1.00 0.09                    

EIDIFICIO C-2 EJE D 3.40 0.15 0.17 1.00 0.09                    

EIDIFICIO C-2 EJE D 3.35 0.15 0.17 1.00 0.09                    

EIDIFICIO C-2 EJE D 3.35 0.15 0.17 1.00 0.09                    

EIDIFICIO C-2 EJE D 3.35 0.15 0.17 1.00 0.09                    

EIDIFICIO C-2 EJE D 2.35 0.15 0.17 1.00 0.06                    

EIDIFICIO C-2 EJE D 3.35 0.15 0.17 1.00 0.09                    

EIDIFICIO C-2 EJE E 3.80 0.15 0.17 1.00 0.10                    

EIDIFICIO C-2 EJE E 3.40 0.15 0.17 1.00 0.09                    

EIDIFICIO C-2 EJE E 3.40 0.15 0.17 1.00 0.09                    

EIDIFICIO C-2 EJE E 3.40 0.15 0.17 1.00 0.09                    

EIDIFICIO C-2 EJE E 3.40 0.15 0.17 1.00 0.09                    

EIDIFICIO C-2 EJE E 3.40 0.15 0.17 1.00 0.09                    

EIDIFICIO C-2 EJE E 3.55 0.15 0.17 1.00 0.09                    

EIDIFICIO C-2 EJE E 3.35 0.15 0.17 1.00 0.09                    

EIDIFICIO C-2 EJE E 3.35 0.15 0.17 1.00 0.09                    

EIDIFICIO C-2 EJE E 3.35 0.15 0.17 1.00 0.09                    

EIDIFICIO C-2 EJE E 3.35 0.15 0.17 1.00 0.09                    

EIDIFICIO C-2 EJE F 3.40 0.15 0.17 1.00 0.09                    

EIDIFICIO C-2 EJE F 3.40 0.15 0.17 1.00 0.09                    

EIDIFICIO C-2 EJE F 3.40 0.15 0.17 1.00 0.09                    

EIDIFICIO C-2 EJE F 3.40 0.15 0.17 1.00 0.09                    

EIDIFICIO C-2 EJE F 3.35 0.15 0.17 1.00 0.09                    

EIDIFICIO C-2 EJE F 2.89 0.15 0.17 1.00 0.07                    

EIDIFICIO C-2 EJE F 2.69 0.15 0.17 1.00 0.07                    

EIDIFICIO C-2 EJE F 2.69 0.15 0.17 1.00 0.07                    

EIDIFICIO C-2 EJE F 2.69 0.15 0.17 1.00 0.07                    

EIDIFICIO C-2 EJE F 2.69 0.15 0.17 1.00 0.07                    

EIDIFICIO C-2 EJE F 2.69 0.15 0.17 1.00 0.07                    

EIDIFICIO C-2 EJE F 2.69 0.15 0.17 1.00 0.07                    

EIDIFICIO C-2 EJE F 2.69 0.15 0.17 1.00 0.07                    

EIDIFICIO C-2 EJE F 2.69 0.15 0.17 1.00 0.07                    

EIDIFICIO C-2 EJE G 3.10 0.15 0.17 1.00 0.08                    

EIDIFICIO C-2 EJE G 3.10 0.15 0.17 1.00 0.08                    

EIDIFICIO C-2 EJE G 3.10 0.15 0.17 1.00 0.08                    

EIDIFICIO C-2 EJE G 3.10 0.15 0.17 1.00 0.08                    

EIDIFICIO C-2 EJE G 3.10 0.15 0.17 1.00 0.08                    

EIDIFICIO C-2 EJE H 3.40 0.15 0.17 1.00 0.09                    

EIDIFICIO C-2 EJE H 3.40 0.15 0.17 1.00 0.09                    

EIDIFICIO C-2 EJE H 3.40 0.15 0.17 1.00 0.09                    

EIDIFICIO C-2 EJE H 3.10 0.15 0.17 1.00 0.08                    

EIDIFICIO C-2 EJE H 3.10 0.15 0.17 1.00 0.08                    

EIDIFICIO C-2 EJE H 3.10 0.15 0.17 1.00 0.08                    

EIDIFICIO C-2 EJE 2.1 3.10 0.15 0.17 1.00 0.08                    

EIDIFICIO C-2 EJE 3.2 3.10 0.15 0.17 1.00 0.08                    
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CUADRO 23.2

LARGO DEL 

ELEMENTO
CANTIDAD TOTAL

CALCULO DE CONCRETO

UBICACIÓN DESCRIPCION EJES ALTO DEL 

ELEMENTO

ANCHO DEL 

ELEMENTO

EIDIFICIO C-2 EJE 4.1 2.93 0.15 0.17 1.00 0.07                    

EIDIFICIO C-2 EJE 4.2 3.20 0.15 0.17 1.00 0.08                    

EIDIFICIO C-2 EJE 4.2 3.20 0.15 0.17 1.00 0.08                    

EIDIFICIO C-2 EJE 4.2 3.20 0.15 0.17 1.00 0.08                    

EIDIFICIO C-2 EJE 6 3.10 0.15 0.17 1.00 0.08                    

EIDIFICIO C-2 EJE 6 3.10 0.15 0.17 1.00 0.08                    

EIDIFICIO C-2 EJE 6 3.10 0.15 0.17 1.00 0.08                    

EIDIFICIO C-2 EJE 6 3.10 0.15 0.17 1.00 0.08                    

EIDIFICIO C-2 EJE 8.1 3.60 0.15 0.17 1.00 0.09                    

EIDIFICIO C-2 EJE 8.1 3.60 0.15 0.17 1.00 0.09                    

EIDIFICIO C-2 EJE 8.2 3.40 0.15 0.17 1.00 0.09                    

EIDIFICIO C-2 EJE 8.2 3.40 0.15 0.17 1.00 0.09                    

EIDIFICIO C-2 EJE 11 2.75 0.15 0.17 1.00 0.07                    

EIDIFICIO C-2 EJE 11 3.60 0.15 0.17 1.00 0.09                    

EIDIFICIO C-2 EJE 11 2.75 0.15 0.17 1.00 0.07                    

EIDIFICIO C-2 EJE 11 2.75 0.15 0.17 1.00 0.07                    

EIDIFICIO C-3 EJE C 2.75 0.17 0.17 1.00 0.08                    

EIDIFICIO C-3 EJE C 2.75 0.17 0.17 1.00 0.08                    

EIDIFICIO C-3 EJE C 2.75 0.17 0.17 1.00 0.08                    

EIDIFICIO C-4 EJE A 2.75 0.17 0.17 1.00 0.08                    

EIDIFICIO C-4 EJE A 2.75 0.17 0.17 1.00 0.08                    

EIDIFICIO C-4 EJE A 2.75 0.17 0.17 1.00 0.08                    

EIDIFICIO C-4 EJE B 3.60 0.17 0.17 1.00 0.10                    

EIDIFICIO C-4 EJE B 3.60 0.17 0.17 1.00 0.10                    

EIDIFICIO C-4 EJE B 3.60 0.17 0.17 1.00 0.10                    

EIDIFICIO C-4 EJE C 3.10 0.17 0.17 1.00 0.09                    

EIDIFICIO C-4 EJE C 3.60 0.17 0.17 1.00 0.10                    

EIDIFICIO C-4 EJE C 3.60 0.17 0.17 1.00 0.10                    

EIDIFICIO C-4 EJE C 3.60 0.17 0.17 1.00 0.10                    

EIDIFICIO C-4 EJE C 3.60 0.17 0.17 1.00 0.10                    

EIDIFICIO C-4 EJE C 3.60 0.17 0.17 1.00 0.10                    

EIDIFICIO C-4 EJE C 3.60 0.17 0.17 1.00 0.10                    

EIDIFICIO C-4 EJE E 3.10 0.17 0.17 1.00 0.09                    

EIDIFICIO C-4 EJE Ga 3.60 0.17 0.17 1.00 0.10                    

EIDIFICIO C-4 EJE 7.2 3.60 0.17 0.17 1.00 0.10                    

EIDIFICIO C-4 EJE 7.2 3.60 0.17 0.17 1.00 0.10                    

EIDIFICIO C-4 EJE 1 3.60 0.17 0.17 1.00 0.10                    

EIDIFICIO C-4 EJE 11 2.94 0.17 0.17 1.00 0.08                    

EIDIFICIO C-4 EJE 11 3.60 0.17 0.17 1.00 0.10                    

EIDIFICIO C-4 EJE 11 2.75 0.17 0.17 1.00 0.08                    

EIDIFICIO C-4 EJE 11 3.60 0.17 0.17 1.00 0.10                    

EIDIFICIO C-4 EJE 11 2.75 0.17 0.17 1.00 0.08                    

EIDIFICIO C-4 EJE 11 3.60 0.17 0.17 1.00 0.10                    

EIDIFICIO C-4 EJE 11 2.75 0.17 0.17 1.00 0.08                    

EIDIFICIO C-4 EJE 11 3.60 0.17 0.17 1.00 0.10                    

EIDIFICIO C-4 EJE 11 3.60 0.17 0.17 1.00 0.10                    

EIDIFICIO C-4 EJE 11.1 2.94 0.17 0.17 1.00 0.08                    

EIDIFICIO C-4 EJE 11.1 2.94 0.17 0.17 1.00 0.08                    

EIDIFICIO C-4 EJE 11.1 2.94 0.17 0.17 1.00 0.08                    

EIDIFICIO C-4 EJE 11.1 2.94 0.17 0.17 1.00 0.08                    

EIDIFICIO C-4 EJE 11.1 2.94 0.17 0.17 1.00 0.08                    

EIDIFICIO C-4 EJE 11.1 2.94 0.17 0.17 1.00 0.08                    

EIDIFICIO C-4 EJE 11.1 2.94 0.17 0.17 1.00 0.08                    

EIDIFICIO C-5 EJE H 3.10 0.15 0.21 1.00 0.10                    

EIDIFICIO C-6 EJE H 3.60 0.15 0.24 1.00 0.13                    

EIDIFICIO C-7 EJE F 3.35 0.15 0.26 1.00 0.13                    

EIDIFICIO C-7 EJE F 2.69 0.15 0.26 1.00 0.10                    
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CUADRO 23.3

LARGO DEL 

ELEMENTO
CANTIDAD TOTAL

CALCULO DE CONCRETO

UBICACIÓN DESCRIPCION EJES ALTO DEL 

ELEMENTO

ANCHO DEL 

ELEMENTO

EIDIFICIO C-8 EJE Ca 3.60 0.15 0.28 1.00 0.15                    

EIDIFICIO C-8 EJE Cb 3.60 0.15 0.28 1.00 0.15                    

EIDIFICIO C-8 EJE D 3.10 0.15 0.28 1.00 0.13                    

EIDIFICIO C-8 EJE F 2.69 0.15 0.28 1.00 0.11                    

EIDIFICIO C-8 EJE F 2.69 0.15 0.28 1.00 0.11                    

EIDIFICIO C-8 EJE Ga 3.60 0.15 0.28 1.00 0.15                    

EIDIFICIO C-8 EJE Gb 3.60 0.15 0.28 1.00 0.15                    

EIDIFICIO C-9 EJEE 3.35 0.15 0.31 1.00 0.16                    

EIDIFICIO C-10 EJE 6 3.10 0.15 0.33 1.00 0.15                    

EIDIFICIO C-11 EJE 1 3.00 0.15 0.35 1.00 0.16                    

EIDIFICIO C-12 EJE D 3.80 0.15 0.38 1.00 0.22                    

EIDIFICIO C-12 EJE D 3.40 0.15 0.38 1.00 0.19                    

EIDIFICIO C-12 EJE F 3.80 0.15 0.38 1.00 0.22                    

EIDIFICIO C-12 EJE 10 3.40 0.15 0.38 1.00 0.19                    

EIDIFICIO C-13 EJE 11 3.60 0.15 0.58 2.00 0.63                    

EIDIFICIO C-14 EJE D 3.40 0.15 0.65 1.00 0.33                    

EIDIFICIO C-14 EJE E 3.40 0.15 0.65 1.00 0.33                    

EDIFICIO C-15 EJE F 3.40 0.15 0.75 1.00 0.38                    

EDIFICIO C-16 EJE D 3.40 0.15 0.98 1.00 0.50                    

EDIFICIO C-17 EJE D 3.70 0.25 0.50 1.00 0.46                    

EDIFICIO C-17 EJE F 3.40 0.25 0.50 1.00 0.43                    

EDIFICIO C-17 EJE F 3.65 0.25 0.50 1.00 0.46                    

EDIFICIO C-17 EJE F 3.55 0.25 0.50 1.00 0.44                    

EDIFICIO C-17 EJE G 3.10 0.25 0.50 1.00 0.39                    

EDIFICIO C-18 EJE A 2.75 0.30 0.42 1.00 0.35                    

EDIFICIO C-18 EJE B 3.60 0.30 0.42 1.00 0.45                    

EDIFICIO C-18 EJE B 3.60 0.30 0.42 1.00 0.45                    

EDIFICIO C-18 EJE B 3.60 0.30 0.42 1.00 0.45                    

EDIFICIO C-18 EJE B 3.60 0.30 0.42 1.00 0.45                    

EDIFICIO C-18 EJE C 3.80 0.30 0.42 1.00 0.48                    

EDIFICIO C-18 EJE C 4.38 0.30 0.42 1.00 0.55                    

EDIFICIO C-18 EJE C 4.38 0.30 0.42 1.00 0.55                    

EDIFICIO C-18 EJE C 3.60 0.30 0.42 1.00 0.45                    

EDIFICIO C-18 EJE H 3.60 0.30 0.42 1.00 0.45                    

EDIFICIO C-18 EJE H 3.60 0.30 0.42 1.00 0.45                    

EDIFICIO C-18 EJE H 3.60 0.30 0.42 1.00 0.45                    

EDIFICIO C-18 EJE H 3.60 0.30 0.42 1.00 0.45                    

EDIFICIO C-18 EJE H 3.60 0.30 0.42 1.00 0.45                    

EDIFICIO C-18 EJE H 3.25 0.30 0.42 1.00 0.41                    

EDIFICIO C-18 EJE H 3.25 0.30 0.42 1.00 0.41                    

EDIFICIO C-18 EJE H 3.25 0.30 0.42 1.00 0.41                    

EDIFICIO C-18 EJE H 3.25 0.30 0.42 1.00 0.41                    

EDIFICIO C-19 EJE H 3.25 0.30 0.42 1.00 0.41                    

EDIFICIO C-19 EJE H 3.25 0.15 0.25 1.00 0.12                    

EDIFICIO C-20 EJE C 3.60 0.15 0.42 1.00 0.23                    

EDIFICIO C-21 EJE H 3.60 0.41 0.45 1.00 0.66                    

EDIFICIO C-22 EJE D 3.55 0.15 0.37 1.00 0.20                    

EDIFICIO C-22 EJE F 3.65 0.25 0.50 1.00 0.46                    

EDIFICIO C-23 EJE 4.1 3.20 0.15 0.21 1.00 0.10                    

EDIFICIO C-23 EJE 4.1 3.20 0.15 0.26 1.00 0.12                    

EDIFICIO C-24 EJE 4.1 3.20 0.15 0.21 1.00 0.10                    

EDIFICIO C-24 EJE 4.1 3.20 0.15 0.36 1.00 0.17                    

EDIFICIO C-25 EJE C 3.10 0.17 0.17 1.00 0.09                    

EDIFICIO C-25 EJE C 3.10 0.10 0.27 1.00 0.08                    

EDIFICIO VC-1 EJE A 0.15 0.17 2.01 1.00 0.05                    

EDIFICIO VC-1 EJE A 0.15 0.17 2.02 1.00 0.05                    
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CUADRO 23.4

LARGO DEL 

ELEMENTO
CANTIDAD TOTAL

CALCULO DE CONCRETO

UBICACIÓN DESCRIPCION EJES ALTO DEL 

ELEMENTO

ANCHO DEL 

ELEMENTO

EDIFICIO VC-1 EJE A 0.15 0.17 2.24 1.00 0.06                    

EDIFICIO VC-1 EJE A 0.15 0.17 2.25 1.00 0.06                    

EDIFICIO VC-3 EJE A 0.15 0.35 9.15 1.00 0.48                    

EDIFICIO VC-3 EJE B 0.15 0.35 6.75 1.00 0.35                    

EDIFICIO VC-3 EJE B 0.15 0.35 1.96 1.00 0.10                    

EDIFICIO VC-3 EJE B 0.15 0.35 0.71 1.00 0.04                    

EDIFICIO VC-1 EJE B 0.15 0.17 0.71 1.00 0.02                    

EDIFICIO VC-1 EJE B 0.15 0.17 2.50 3.00 0.19                    

EDIFICIO VC-1 EJE B 0.15 0.17 2.49 3.00 0.19                    

EDIFICIO VC-1 EJE B 0.15 0.17 2.24 2.00 0.11                    

EDIFICIO VC-6 EJE B 0.17 0.97 2.41 1.00 0.40                    

EDIFICIO VC-1 EJE C 0.15 0.17 0.46 2.00 0.02                    

EDIFICIO VC-1 EJE C 0.15 0.17 2.74 2.00 0.14                    

EDIFICIO VC-1 EJE C 0.15 0.17 1.62 2.00 0.08                    

EDIFICIO VC-1 EJE C 0.15 0.17 1.00 2.00 0.05                    

EDIFICIO VC-1 EJE C 0.15 0.17 1.01 1.00 0.03                    

EDIFICIO VC-1 EJE C 0.15 0.17 1.07 1.00 0.03                    

EDIFICIO VC-1 EJE C 0.15 0.17 1.35 2.00 0.07                    

EDIFICIO VC-1 EJE C 0.15 0.17 0.44 1.00 0.01                    

EDIFICIO VC-1 EJE C 0.15 0.17 0.96 2.00 0.05                    

EDIFICIO VC-1 EJE C 0.15 0.17 1.57 1.00 0.04                    

EDIFICIO VC-1 EJE C 0.15 0.17 0.30 2.00 0.02                    

EDIFICIO VC-1 EJE C 0.15 0.17 0.41 1.00 0.01                    

EDIFICIO VC-1 EJE C 0.15 0.17 0.43 3.00 0.03                    

EDIFICIO VC-1 EJE C 0.15 0.17 1.01 2.00 0.05                    

EDIFICIO VC-1 EJE C 0.15 0.17 1.76 2.00 0.09                    

EDIFICIO VC-1 EJE C 0.15 0.17 0.88 1.00 0.02                    

EDIFICIO VC-1 EJE C 0.15 0.17 0.42 1.00 0.01                    

EDIFICIO VC-1 EJE C 0.15 0.17 0.42 1.00 0.01                    

EDIFICIO VC-2 EJE C 0.15 0.20 5.15 1.00 0.15                    

EDIFICIO VC-9 EJE C 0.15 0.40 2.26 1.00 0.14                    

EDIFICIO VC-2 EJE Ca 0.15 0.20 0.77 2.00 0.05                    

EDIFICIO VC-2 EJE Cb 0.15 0.20 0.77 2.00 0.05                    

EDIFICIO VC-1 EJE D 0.15 0.17 2.24 1.00 0.06                    

EDIFICIO VC-2 EJE D 0.15 0.20 2.24 1.00 0.07                    

EDIFICIO VC-2 EJE D 0.15 0.20 1.02 1.00 0.03                    

EDIFICIO VC-2 EJE D 0.15 0.20 1.04 2.00 0.06                    

EDIFICIO VC-1 EJE D 0.15 0.17 0.57 1.00 0.01                    

EDIFICIO VC-2 EJE D 0.15 0.20 0.57 1.00 0.02                    

EDIFICIO VC-1 EJE D 0.15 0.17 0.53 1.00 0.01                    

EDIFICIO VC-2 EJE D 0.15 0.20 0.53 1.00 0.02                    

EDIFICIO VC-2 EJE D 0.15 0.20 1.01 1.00 0.03                    

EDIFICIO VC-1 EJE D 0.15 0.17 1.51 1.00 0.04                    

EDIFICIO VC-2 EJE D 0.15 0.20 1.51 1.00 0.05                    

EDIFICIO VC-2 EJE D 0.15 0.20 1.01 1.00 0.03                    

EDIFICIO VC-2 EJE D 0.15 0.20 1.04 1.00 0.03                    

EDIFICIO VC-1 EJE D 0.15 0.17 2.19 1.00 0.06                    

EDIFICIO VC-2 EJE D 0.15 0.20 2.19 1.00 0.07                    

EDIFICIO VC-1 EJE D 0.15 0.17 1.42 1.00 0.04                    

EDIFICIO VC-2 EJE D 0.15 0.20 1.42 1.00 0.04                    

EDIFICIO VC-2 EJE D 0.15 0.20 0.91 1.00 0.03                    

EDIFICIO VC-1 EJE D 0.15 0.17 0.33 3.00 0.03                    

EDIFICIO VC-2 EJE D 0.15 0.20 1.52 1.00 0.05                    

EDIFICIO VC-1 EJE D 0.15 0.17 1.66 1.00 0.04                    

EDIFICIO VC-2 EJE D 0.15 0.20 1.66 1.00 0.05                    

EDIFICIO VC-2 EJE D 0.15 0.20 1.03 1.00 0.03                    

EDIFICIO VC-1 EJE D 0.15 0.17 0.67 1.00 0.02                    
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CUADRO 23.5

LARGO DEL 

ELEMENTO
CANTIDAD TOTAL

CALCULO DE CONCRETO

UBICACIÓN DESCRIPCION EJES ALTO DEL 

ELEMENTO

ANCHO DEL 

ELEMENTO

EDIFICIO VC-2 EJE D 0.15 0.20 0.67 1.00 0.02                    

EDIFICIO VC-2 EJE D 0.15 0.20 1.93 1.00 0.06                    

EDIFICIO VC-2 EJE D 0.15 0.20 15.73 1.00 0.47                    

EDIFICIO VC-2 EJE D 0.15 0.20 11.86 1.00 0.36                    

EDIFICIO VC-1 EJE E 0.15 0.17 2.56 1.00 0.07                    

EDIFICIO VC-2 EJE E 0.15 0.20 2.56 1.00 0.08                    

EDIFICIO VC-2 EJE E 0.15 0.20 1.01 2.00 0.06                    

EDIFICIO VC-1 EJE E 0.15 0.17 2.47 1.00 0.06                    

EDIFICIO VC-2 EJE E 0.15 0.20 2.47 1.00 0.07                    

EDIFICIO VC-1 EJE E 0.15 0.17 1.72 2.00 0.09                    

EDIFICIO VC-2 EJE E 0.15 0.20 1.72 2.00 0.10                    

EDIFICIO VC-2 EJE E 0.15 0.20 0.99 2.00 0.06                    

EDIFICIO VC-1 EJE E 0.15 0.17 2.27 1.00 0.06                    

EDIFICIO VC-2 EJE E 0.15 0.20 2.27 1.00 0.07                    

EDIFICIO VC-1 EJE E 0.15 0.17 2.80 1.00 0.07                    

EDIFICIO VC-2 EJE E 0.15 0.20 2.80 1.00 0.08                    

EDIFICIO VC-1 EJE E 0.15 0.17 1.90 1.00 0.05                    

EDIFICIO VC-2 EJE E 0.15 0.20 1.90 1.00 0.06                    

EDIFICIO VC-1 EJE E 0.15 0.17 1.92 1.00 0.05                    

EDIFICIO VC-2 EJE E 0.15 0.20 1.92 4.00 0.23                    

EDIFICIO VC-1 EJE E 0.15 0.20 1.92 1.00 0.06                    

EDIFICIO VC-2 EJE E 0.15 0.20 15.67 1.00 0.47                    

EDIFICIO VC-2 EJE E 0.15 0.20 12.57 1.00 0.38                    

EDIFICIO VC-1 EJE F 0.15 0.17 1.57 1.00 0.04                    

EDIFICIO VC-2 EJE F 0.15 0.20 1.57 1.00 0.05                    

EDIFICIO VC-2 EJE F 0.15 0.20 2.22 1.00 0.07                    

EDIFICIO VC-1 EJE F 0.15 0.17 2.65 2.00 0.14                    

EDIFICIO VC-2 EJE F 0.15 0.20 2.65 2.00 0.16                    

EDIFICIO VC-1 EJE F 0.15 0.17 0.93 1.00 0.02                    

EDIFICIO VC-2 EJE F 0.15 0.20 0.93 1.00 0.03                    

EDIFICIO VC-1 EJE F 0.15 0.17 2.01 1.00 0.05                    

EDIFICIO VC-2 EJE F 0.15 0.20 2.01 1.00 0.06                    

EDIFICIO VC-1 EJE F 0.15 0.17 1.43 1.00 0.04                    

EDIFICIO VC-1 EJE F 0.15 0.17 2.80 4.00 0.29                    

EDIFICIO VC-1 EJE F 0.15 0.17 1.65 2.00 0.08                    

EDIFICIO VC-1 EJE F 0.15 0.17 1.85 2.00 0.09                    

EDIFICIO VC-1 EJE F 0.15 0.17 1.92 2.00 0.10                    

EDIFICIO VC-1 EJE F 0.15 0.17 1.94 2.00 0.10                    

EDIFICIO VC-1 EJE F 0.15 0.17 2.10 2.00 0.11                    

EDIFICIO VC-1 EJE F 0.15 0.17 0.84 2.00 0.04                    

EDIFICIO VC-1 EJE F 0.15 0.17 1.79 1.00 0.05                    

EDIFICIO VC-1 EJE F 0.15 0.17 1.02 2.00 0.05                    

EDIFICIO VC-1 EJE F 0.15 0.17 1.71 2.00 0.09                    

EDIFICIO VC-1 EJE F 0.15 0.17 1.60 2.00 0.08                    

EDIFICIO VC-1 EJE F 0.15 0.17 0.51 2.00 0.03                    

EDIFICIO VC-1 EJE F 0.15 0.17 1.97 1.00 0.05                    

EDIFICIO VC-1 EJE F 0.15 0.17 0.77 2.00 0.04                    

EDIFICIO VC-1 EJE F 0.15 0.17 1.03 2.00 0.05                    

EDIFICIO VC-1 EJE F 0.15 0.17 0.79 2.00 0.04                    

EDIFICIO VC-1 EJE F 0.15 0.17 1.43 1.00 0.04                    

EDIFICIO VC-1 EJE F 0.15 0.17 0.55 2.00 0.03                    

EDIFICIO VC-1 EJE F 0.15 0.17 1.69 2.00 0.09                    

EDIFICIO VC-2 EJE F 0.15 0.20 15.61 2.00 0.94                    

EDIFICIO VC-2 EJE F 0.15 0.20 12.81 1.00 0.38                    

EDIFICIO VC-2 EJE F 0.15 0.20 4.81 1.00 0.14                    

EDIFICIO VC-3 EJE F 0.15 0.35 1.94 1.00 0.10                    

EDIFICIO VC-2 EJE F 0.15 0.20 19.96 1.00 0.60                    

XLIV



ETAPA: ESTRUCTURA DE CONCRETO

CUADRO 23.6

LARGO DEL 

ELEMENTO
CANTIDAD TOTAL

CALCULO DE CONCRETO

UBICACIÓN DESCRIPCION EJES ALTO DEL 

ELEMENTO

ANCHO DEL 

ELEMENTO

EDIFICIO VC-1 EJE G 0.15 0.17 1.52 2.00 0.08                    

EDIFICIO VC-1 EJE G 0.15 0.17 0.95 2.00 0.05                    

EDIFICIO VC-1 EJE G 0.15 0.17 1.66 2.00 0.08                    

EDIFICIO VC-1 EJE G 0.15 0.17 1.07 2.00 0.05                    

EDIFICIO VC-1 EJE G 0.15 0.17 1.52 2.00 0.08                    

EDIFICIO VC-3 EJE G 0.15 0.35 6.24 1.00 0.33                    

EDIFICIO VC-3 EJE G 0.15 0.35 5.93 1.00 0.31                    

EDIFICIO VC-3 EJE G 0.15 0.35 5.67 1.00 0.30                    

EDIFICIO VC-3 EJE G 0.15 0.35 5.95 1.00 0.31                    

EDIFICIO VC-3 EJE G 0.15 0.35 5.87 1.00 0.31                    

EDIFICIO VC-2 EJE Ga 0.15 0.20 0.77 2.00 0.05                    

EDIFICIO VC-2 EJE Gb 0.15 0.20 0.77 2.00 0.05                    

EDIFICIO VC-1 EJE H 0.15 0.17 1.95 4.00 0.20                    

EDIFICIO VC-1 EJE H 0.15 0.17 2.68 6.00 0.41                    

EDIFICIO VC-1 EJE H 0.15 0.17 0.85 2.00 0.04                    

EDIFICIO VC-1 EJE H 0.15 0.17 0.84 1.00 0.02                    

EDIFICIO VC-1 EJE H 0.15 0.17 1.03 2.00 0.05                    

EDIFICIO VC-1 EJE H 0.15 0.17 2.02 1.00 0.05                    

EDIFICIO VC-1 EJE H 0.15 0.17 1.89 2.00 0.10                    

EDIFICIO VC-1 EJE H 0.15 0.17 2.69 2.00 0.14                    

EDIFICIO VC-1 EJE H 0.15 0.17 2.13 1.00 0.05                    

EDIFICIO VC-1 EJE H 0.15 0.17 0.84 1.00 0.02                    

EDIFICIO VC-1 EJE H 0.15 0.17 3.12 1.00 0.08                    

EDIFICIO VC-1 EJE H 0.15 0.17 2.88 3.00 0.22                    

EDIFICIO VC-1 EJE H 0.15 0.17 2.79 3.00 0.21                    

EDIFICIO VC-1 EJE H 0.15 0.17 2.89 3.00 0.22                    

EDIFICIO VC-1 EJE H 0.15 0.17 1.53 3.00 0.12                    

EDIFICIO VC-1 EJE H 0.15 0.17 1.23 2.00 0.06                    

EDIFICIO VC-1 EJE H 0.15 0.17 0.42 1.00 0.01                    

EDIFICIO VC-1 EJE H 0.15 0.17 0.44 2.00 0.02                    

EDIFICIO VC-1 EJE H 0.15 0.17 1.01 1.00 0.03                    

EDIFICIO VC-1 EJE H 0.15 0.17 0.65 1.00 0.02                    

EDIFICIO VC-1 EJE H 0.15 0.17 1.24 1.00 0.03                    

EDIFICIO VC-1 EJE H 0.15 0.17 1.93 1.00 0.05                    

EDIFICIO VC-1 EJE H 0.15 0.17 0.69 1.00 0.02                    

EDIFICIO VC-1 EJE H 0.15 0.17 0.44 3.00 0.03                    

EDIFICIO VC-1 EJE H 0.15 0.17 1.28 1.00 0.03                    

EDIFICIO VC-1 EJE H 0.15 0.17 2.84 2.00 0.14                    

EDIFICIO VC-1 EJE H 0.15 0.17 2.71 2.00 0.14                    

EDIFICIO VC-1 EJE H 0.15 0.17 2.30 2.00 0.12                    

EDIFICIO VC-1 EJE H 0.15 0.17 2.29 4.00 0.23                    

EDIFICIO VC-1 EJE H 0.15 0.17 0.51 2.00 0.03                    

EDIFICIO VC-1 EJE H 0.15 0.17 1.09 1.00 0.03                    

EDIFICIO VC-1 EJE H 0.15 0.17 1.10 1.00 0.03                    

EDIFICIO VC-1 EJE H 0.15 0.17 2.27 2.00 0.12                    

EDIFICIO VC-3 EJE H 0.15 0.35 1.93 1.00 0.10                    

EDIFICIO VC-1 EJE 1 0.15 0.17 1.96 1.00 0.05                    

EDIFICIO VC-1 EJE 1 0.15 0.17 2.20 1.00 0.06                    

EDIFICIO VC-1 EJE 1 0.15 0.17 1.61 1.00 0.04                    

EDIFICIO VC-1 EJE 1 0.15 0.17 1.92 1.00 0.05                    

EDIFICIO VC-2 EJE 1 0.15 0.20 4.41 1.00 0.13                    

EDIFICIO VC-4 EJE 1 0.15 0.52 5.08 1.00 0.39                    

EDIFICIO VC-1 EJE 1.1 0.15 0.17 1.05 1.00 0.03                    

EDIFICIO VC-1 EJE 1.1 0.15 0.17 0.68 1.00 0.02                    

EDIFICIO VC-2 EJE 1.1 0.15 0.20 1.88 1.00 0.06                    

EDIFICIO VC-3 EJE 1.1 0.15 0.35 4.36 1.00 0.23                    

EDIFICIO VC-1 EJE 1.2 0.15 0.17 1.97 2.00 0.10                    

XLV



ETAPA: ESTRUCTURA DE CONCRETO

CUADRO 23.7

LARGO DEL 

ELEMENTO
CANTIDAD TOTAL

CALCULO DE CONCRETO

UBICACIÓN DESCRIPCION EJES ALTO DEL 

ELEMENTO

ANCHO DEL 

ELEMENTO

EDIFICIO VC-1 EJE 1.2 0.15 0.17 2.22 1.00 0.06                    

EDIFICIO VC-1 EJE 1.2 0.15 0.17 1.04 1.00 0.03                    

EDIFICIO VC-1 EJE 1.2 0.15 0.17 0.69 1.00 0.02                    

EDIFICIO VC-2 EJE 1.2 0.15 0.20 1.88 1.00 0.06                    

EDIFICIO VC-3 EJE 1.2 0.15 0.35 4.36 1.00 0.23                    

EDIFICIO VC-1 EJE 2 0.15 0.17 1.61 1.00 0.04                    

EDIFICIO VC-2 EJE 2 0.15 0.20 1.61 1.00 0.05                    

EDIFICIO VC-3 EJE 2 0.15 0.35 4.36 1.00 0.23                    

EDIFICIO VC-1 EJE 2.1 0.15 0.17 2.03 2.00 0.10                    

EDIFICIO VC-1 EJE 2.1 0.15 0.17 1.03 1.00 0.03                    

EDIFICIO VC-1 EJE 2.1 0.15 0.17 1.06 1.00 0.03                    

EDIFICIO VC-1 EJE 2.1 0.15 0.17 0.65 1.00 0.02                    

EDIFICIO VC-1 EJE 2.1 0.15 0.17 1.08 1.00 0.03                    

EDIFICIO VC-2 EJE 2.1 0.15 0.20 1.88 1.00 0.06                    

EDIFICIO VC-3 EJE 2.1 0.15 0.35 4.36 1.00 0.23                    

EDIFICIO VC-1 EJE 2.2 0.15 0.17 0.70 1.00 0.02                    

EDIFICIO VC-1 EJE 2.2 0.15 0.17 1.03 1.00 0.03                    

EDIFICIO VC-2 EJE 2.2 0.15 0.20 2.03 1.00 0.06                    

EDIFICIO VC-3 EJE 2.2 0.15 0.35 4.34 1.00 0.23                    

EDIFICIO VC-1 EJE 3 0.15 0.17 1.97 1.00 0.05                    

EDIFICIO VC-1 EJE 3 0.15 0.17 2.21 1.00 0.06                    

EDIFICIO VC-1 EJE 3 0.15 0.17 1.61 1.00 0.04                    

EDIFICIO VC-2 EJE 3 0.15 0.20 1.76 1.00 0.05                    

EDIFICIO VC-3 EJE 3 0.15 0.35 4.36 1.00 0.23                    

EDIFICIO VC-1 EJE 3.1 0.15 0.17 0.75 1.00 0.02                    

EDIFICIO VC-1 EJE 3.1 0.15 0.17 0.98 1.00 0.02                    

EDIFICIO VC-2 EJE 3.1 0.15 0.20 2.03 1.00 0.06                    

EDIFICIO VC-3 EJE 3.1 0.15 0.35 4.36 1.00 0.23                    

EDIFICIO VC-1 EJE 3.2 0.15 0.17 1.67 1.00 0.04                    

EDIFICIO VC-1 EJE 3.2 0.15 0.17 1.41 1.00 0.04                    

EDIFICIO VC-1 EJE 3.2 0.15 0.17 1.00 1.00 0.03                    

EDIFICIO VC-1 EJE 3.2 0.15 0.17 1.61 1.00 0.04                    

EDIFICIO VC-2 EJE 3.2 0.15 0.20 1.76 1.00 0.05                    

EDIFICIO VC-3 EJE 3.2 0.15 0.35 4.36 1.00 0.23                    

EDIFICIO VC-3 EJE 4 0.15 0.35 4.36 1.00 0.23                    

EDIFICIO VC-1 EJE 4.1 0.15 0.17 0.93 1.00 0.02                    

EDIFICIO VC-1 EJE 4.1 0.15 0.17 1.51 2.00 0.08                    

EDIFICIO VC-1 EJE 4.1 0.15 0.17 0.85 1.00 0.02                    

EDIFICIO VC-1 EJE 4.1 0.15 0.17 0.78 1.00 0.02                    

EDIFICIO VC-1 EJE 4.1 0.15 0.17 2.76 1.00 0.07                    

EDIFICIO VC-3 EJE 4.1 0.15 0.35 3.66 1.00 0.19                    

EDIFICIO VC-1 EJE 4.2 0.15 0.17 1.02 1.00 0.03                    

EDIFICIO VC-1 EJE 4.2 0.15 0.17 1.92 1.00 0.05                    

EDIFICIO VC-1 EJE 4.2 0.15 0.17 1.44 1.00 0.04                    

EDIFICIO VC-1 EJE 4.2 0.15 0.17 1.23 1.00 0.03                    

EDIFICIO VC-1 EJE 4.2 0.15 0.17 0.96 1.00 0.02                    

EDIFICIO VC-3 EJE 4.2 0.15 0.35 6.36 1.00 0.33                    

EDIFICIO VC-2 EJE 6 0.15 0.20 2.18 1.00 0.07                    

EDIFICIO VC-1 EJE 6 0.15 0.17 0.87 1.00 0.02                    

EDIFICIO VC-2 EJE 6 0.15 0.20 0.87 1.00 0.03                    

EDIFICIO VC-2 EJE 6 0.15 0.20 1.01 2.00 0.06                    

EDIFICIO VC-1 EJE 6 0.15 0.17 2.79 1.00 0.07                    

EDIFICIO VC-2 EJE 6 0.15 0.20 2.79 1.00 0.08                    

EDIFICIO VC-1 EJE 6 0.15 0.17 2.31 1.00 0.06                    

EDIFICIO VC-2 EJE 6 0.15 0.20 2.31 1.00 0.07                    

EDIFICIO VC-1 EJE 6 0.15 0.17 1.74 1.00 0.04                    

EDIFICIO VC-2 EJE 6 0.15 0.20 1.74 1.00 0.05                    
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ETAPA: ESTRUCTURA DE CONCRETO

CUADRO 23.8

LARGO DEL 

ELEMENTO
CANTIDAD TOTAL

CALCULO DE CONCRETO

UBICACIÓN DESCRIPCION EJES ALTO DEL 

ELEMENTO

ANCHO DEL 

ELEMENTO

EDIFICIO VC-5 EJE 6 0.15 1.00 5.40 1.00 0.81                    

EDIFICIO VC-5 EJE 6 0.15 1.00 6.29 1.00 0.94                    

EDIFICIO VC-5 EJE 6 0.15 1.00 7.36 1.00 1.10                    

EDIFICIO VC-1 EJE 6.1 0.15 0.17 2.28 2.00 0.12                    

EDIFICIO VC-1 EJE 6.1 0.15 0.17 2.60 2.00 0.13                    

EDIFICIO VC-2 EJE 6.1 0.15 0.20 1.91 1.00 0.06                    

EDIFICIO VC-2 EJE 6.1 0.15 0.35 7.25 1.00 0.38                    

EDIFICIO VC-1 EJE 7.1 0.15 0.17 1.57 2.00 0.08                    

EDIFICIO VC-1 EJE 7.1 0.15 0.17 1.76 1.00 0.04                    

EDIFICIO VC-1 EJE 7.1 0.15 0.17 3.47 1.00 0.09                    

EDIFICIO VC-2 EJE 7.1 0.15 0.20 3.47 1.00 0.10                    

EDIFICIO VC-1 EJE 7.2 0.15 0.17 2.53 3.00 0.19                    

EDIFICIO VC-1 EJE 7.2 0.15 0.17 2.14 2.00 0.11                    

EDIFICIO VC-1 EJE 7.2 0.15 0.17 0.45 2.00 0.02                    

EDIFICIO VC-6 EJE 7.2 0.17 0.97 5.59 1.00 0.92                    

EDIFICIO VC-1 EJE 7.3 0.15 0.17 1.57 2.00 0.08                    

EDIFICIO VC-1 EJE 7.3 0.15 0.17 1.76 1.00 0.04                    

EDIFICIO VC-1 EJE 7.3 0.15 0.17 3.47 1.00 0.09                    

EDIFICIO VC-2 EJE 7.3 0.15 0.20 3.47 1.00 0.10                    

EDIFICIO VC-1 EJE 8 0.15 0.17 2.28 1.00 0.06                    

EDIFICIO VC-1 EJE 8 0.15 0.17 2.49 1.00 0.06                    

EDIFICIO VC-3 EJE 8 0.15 0.35 7.16 1.00 0.38                    

EDIFICIO VC-1 EJE 8.1 0.15 0.17 1.68 1.00 0.04                    

EDIFICIO VC-1 EJE 8.1 0.15 0.17 1.86 1.00 0.05                    

EDIFICIO VC-1 EJE 8.1 0.15 0.17 0.68 1.00 0.02                    

EDIFICIO VC-1 EJE 8.1 0.15 0.17 1.70 1.00 0.04                    

EDIFICIO VC-2 EJE 8.1 0.15 0.20 6.53 1.00 0.20                    

EDIFICIO VC-1 EJE 8.2 0.15 0.17 2.53 1.00 0.06                    

EDIFICIO VC-1 EJE 8.2 0.15 0.17 1.01 1.00 0.03                    

EDIFICIO VC-1 EJE 8.2 0.15 0.17 2.54 1.00 0.06                    

EDIFICIO VC-2 EJE 8.2 0.15 0.20 6.53 1.00 0.20                    

EDIFICIO VC-1 EJE 8.3 0.15 0.17 1.57 2.00 0.08                    

EDIFICIO VC-1 EJE 8.3 0.15 0.17 1.76 1.00 0.04                    

EDIFICIO VC-1 EJE 8.3 0.15 0.17 3.47 1.00 0.09                    

EDIFICIO VC-2 EJE 8.3 0.15 0.20 3.47 1.00 0.10                    

EDIFICIO VC-1 EJE 9.1 0.15 0.17 2.19 1.00 0.06                    

EDIFICIO VC-3 EJE 9.1 0.15 0.35 2.19 1.00 0.11                    

EDIFICIO VC-1 EJE 9.2 0.15 0.17 1.94 1.00 0.05                    

EDIFICIO VC-3 EJE 9.2 0.15 0.35 1.94 1.00 0.10                    

EDIFICIO VC-1 EJE 9.3 0.15 0.17 2.28 2.00 0.12                    

EDIFICIO VC-1 EJE 9.3 0.15 0.17 1.39 2.00 0.07                    

EDIFICIO VC-1 EJE 9.3 0.15 0.17 1.05 1.00 0.03                    

EDIFICIO VC-2 EJE 9.3 0.15 0.20 5.33 1.00 0.16                    

EDIFICIO VC-1 EJE 10 0.15 0.17 2.38 2.00 0.12                    

EDIFICIO VC-1 EJE 10 0.15 0.17 1.43 2.00 0.07                    

EDIFICIO VC-2 EJE 10 0.15 0.20 3.02 1.00 0.09                    

EDIFICIO VC-2 EJE 10 0.15 0.20 3.17 1.00 0.10                    

EDIFICIO VC-2 EJE 10 0.15 0.20 6.53 1.00 0.20                    

EDIFICIO VC-1 EJE 10.1 0.15 0.20 0.70 1.00 0.02                    

EDIFICIO VC-2 EJE 10.2 0.15 0.20 2.09 4.00 0.25                    

EDIFICIO VC-1 EJE 11 0.15 0.17 1.86 2.00 0.09                    

EDIFICIO VC-2 EJE 11 0.15 0.20 2.20 2.00 0.13                    

EDIFICIO VC-1 EJE 11 0.15 0.17 1.43 1.00 0.04                    

EDIFICIO VC-1 EJE 11 0.15 0.17 0.45 5.00 0.06                    

EDIFICIO VC-1 EJE 11 0.15 0.17 2.03 1.00 0.05                    

EDIFICIO VC-1 EJE 11 0.15 0.17 0.43 4.00 0.04                    

EDIFICIO VC-1 EJE 11 0.15 0.17 1.61 1.00 0.04                    

XLVII



ETAPA: ESTRUCTURA DE CONCRETO

CUADRO 23.9

LARGO DEL 

ELEMENTO
CANTIDAD TOTAL

CALCULO DE CONCRETO

UBICACIÓN DESCRIPCION EJES ALTO DEL 

ELEMENTO

ANCHO DEL 

ELEMENTO

EDIFICIO VC-1 EJE 11 0.15 0.17 2.19 1.00 0.06                    

EDIFICIO VC-1 EJE 11 0.15 0.17 0.87 1.00 0.02                    

EDIFICIO VC-1 EJE 11 0.15 0.17 1.47 1.00 0.04                    

EDIFICIO VC-1 EJE 11 0.15 0.17 1.80 1.00 0.05                    

EDIFICIO VC-1 EJE 11 0.15 0.17 2.40 1.00 0.06                    

EDIFICIO VC-1 EJE 11 0.15 0.17 0.84 1.00 0.02                    

EDIFICIO VC-1 EJE 11 0.15 0.17 1.37 1.00 0.03                    

EDIFICIO VC-2 EJE 11 0.15 0.20 1.97 1.00 0.06                    

EDIFICIO VC-1 EJE 11 0.15 0.17 1.13 1.00 0.03                    

EDIFICIO VC-2 EJE 11 0.15 0.20 1.13 1.00 0.03                    

EDIFICIO VC-1 EJE 11 0.15 0.17 1.03 3.00 0.08                    

EDIFICIO VC-1 EJE 11 0.15 0.17 0.44 2.00 0.02                    

EDIFICIO VC-1 EJE 11 0.15 0.17 1.63 1.00 0.04                    

EDIFICIO VC-1 EJE 11 0.15 0.17 1.94 1.00 0.05                    

EDIFICIO VC-3 EJE 11 0.15 0.35 2.09 1.00 0.11                    

EDIFICIO VC-2 EJE 11.1 0.15 0.20 22.35 1.00 0.67                    

EDIFICIO VC-7 EJE B 0.15 0.57 16.20 1.00 1.39                    

EDIFICIO VC-7 EJE B 0.20 0.37 16.20 1.00 1.19                    

EDIFICIO VC-7 EJE B 0.20 0.58 16.20 1.00 1.87                    

EDIFICIO VC-7 EJE H 0.15 0.57 16.20 1.00 1.39                    

EDIFICIO VC-7 EJE H 0.20 0.37 16.20 1.00 1.19                    

EDIFICIO VC-7 EJE H 0.20 0.58 16.20 1.00 1.87                    

EDIFICIO VC-7 EJE 8 0.15 0.57 0.58 1.00 0.05                    

EDIFICIO VC-7 EJE 8 0.20 0.37 0.58 1.00 0.04                    

EDIFICIO VC-7 EJE 8 0.20 0.58 0.58 1.00 0.07                    

EDIFICIO VC-7 EJE 11 0.15 0.57 26.65 1.00 2.28                    

EDIFICIO VC-7 EJE 11 0.20 0.37 26.65 1.00 1.96                    

EDIFICIO VC-7 EJE 11 0.20 0.58 26.65 1.00 3.08                    

EDIFICIO VC-8 EJE C 0.15 0.57 9.70 1.00 0.83                    

EDIFICIO VC-8 EJE C 0.20 0.37 9.70 1.00 0.71                    

EDIFICIO VC-8 EJE C 0.20 0.40 9.70 1.00 0.78                    

EDIFICIO VC-8 EJE H 0.15 0.57 12.34 1.00 1.06                    

EDIFICIO VC-8 EJE H 0.20 0.37 12.34 1.00 0.91                    

EDIFICIO VC-8 EJE H 0.20 0.40 12.34 1.00 0.99                    

EDIFICIO VC-10 EJE H 0.15 0.45 9.02 1.00 0.61                    

EDIFICIO VC-10 EJE H 0.20 0.37 9.02 1.00 0.66                    

EDIFICIO VC-10 EJE H 0.20 0.40 9.02 1.00 0.72                    

EDIFICIO VC-10 EJE H 0.15 0.45 20.44 1.00 1.38                    

EDIFICIO VC-10 EJE H 0.20 0.37 20.44 1.00 1.50                    

EDIFICIO VC-10 EJE H 0.20 0.40 20.44 1.00 1.64                    

91.34                  TOTAL M3 DE CONCRETO

XLVIII



ETAPA: MAMPOSTERIA

EIDIFICIO EJE A 2.01 1.43 1.14 5.17      

EIDIFICIO EJE A 2.02 1.43 1.14 5.18      

EIDIFICIO EJE A 2.24 1.43 1.14 5.74      

EIDIFICIO EJE A 2.25 1.43 1.14 5.78      

EIDIFICIO EJE B 3.32 0.50 1.66      

EIDIFICIO EJE B 3.28 0.50 1.64      

EIDIFICIO EJE B 1.95 0.50 0.98      

EIDIFICIO EJE B 0.72 1.33 1.20 0.50 2.18      

EIDIFICIO EJE B 2.50 1.33 0.98 0.33 6.60      

EIDIFICIO EJE B 2.51 1.33 0.98 0.33 6.63      

EIDIFICIO EJE B 2.24 1.33 1.60 0.33 7.30      

EIDIFICIO EJE C 0.39 1.33 1.25 0.48 1.19      

EIDIFICIO EJE C 2.79 1.33 1.25 0.48 8.54      

EIDIFICIO EJE C 1.70 1.33 1.25 0.48 5.20      

EIDIFICIO EJE C 1.02 1.33 1.25 0.68 3.33      

EIDIFICIO EJE C 1.08 1.33 1.25 0.68 3.52      

EIDIFICIO EJE C 1.36 1.33 1.25 0.68 4.43      

EIDIFICIO EJE C 0.43 0.30 0.13      

EIDIFICIO EJE C 0.97 1.33 1.25 2.50      

EIDIFICIO EJE C 1.59 0.68 1.08      

EIDIFICIO EJE C 0.31 1.33 1.25 0.68 1.01      

EIDIFICIO EJE C 0.43 1.33 1.25 1.11      

EIDIFICIO EJE C 0.43 0.30 0.13      

EIDIFICIO EJE C 1.01 0.68 0.69      

EIDIFICIO EJE C 1.76 1.33 1.25 0.68 5.74      

EIDIFICIO EJE C 0.43 0.30 0.68 0.42      

EIDIFICIO EJE C 0.86 2.70 0.68 2.91      

EIDIFICIO EJE C 0.44 0.30 0.13      

EIDIFICIO EJE C 0.41 0.30 0.12      

EIDIFICIO EJE C 1.01 0.68 0.69      

EIDIFICIO EJE Ca 0.85 2.75 0.65 2.89      

EIDIFICIO EJE Cb 0.85 2.75 0.65 2.89      

EIDIFICIO EJE D 2.25 1.12 1.06 0.85 6.82      

EIDIFICIO EJE D 1.03 0.85 0.88      

EIDIFICIO EJE D 1.03 0.85 0.88      

EIDIFICIO EJE D 0.58 1.12 1.06 0.85 1.76      

EIDIFICIO EJE D 0.54 1.12 1.06 0.85 1.64      

EIDIFICIO EJE D 1.03 0.85 0.88      

EIDIFICIO EJE D 1.51 1.12 1.06 0.85 4.58      

EIDIFICIO EJE D 1.03 0.85 0.88      

EIDIFICIO EJE D 1.08 0.85 0.92      

EIDIFICIO EJE D 2.20 1.12 1.06 0.85 6.67      

EIDIFICIO EJE D 1.03 0.80 0.82      

CUADRO 24

UBICACIÓN EJES

AREA DE MAMPOSTERIA

LARGO DEL 

ELEMENTO

ALTO DEL 

ELEMENTO

ALTO DEL 

ELEMENTO

ALTO DEL 

ELEMENTO
TOTAL

CALCULO DE MAMPOSTERIA
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ETAPA: MAMPOSTERIA
CUADRO 24.1

UBICACIÓN EJES

AREA DE MAMPOSTERIA

LARGO DEL 

ELEMENTO

ALTO DEL 

ELEMENTO

ALTO DEL 

ELEMENTO

ALTO DEL 

ELEMENTO
TOTAL

CALCULO DE MAMPOSTERIA

EIDIFICIO EJE D 1.44 1.12 1.06 0.80 4.29      

EIDIFICIO EJE D 0.93 0.80 0.74      

EIDIFICIO EJE D 0.35 1.12 1.06 0.80 1.04      

EIDIFICIO EJE D 1.53 0.80 1.22      

EIDIFICIO EJE D 1.65 1.12 1.06 0.80 4.92      

EIDIFICIO EJE D 1.03 0.80 0.82      

EIDIFICIO EJE D 0.68 1.12 1.06 0.80 2.03      

EIDIFICIO EJE D 1.93 0.80 1.54      

EIDIFICIO EJE E 2.59 1.12 1.06 0.85 7.85      

EIDIFICIO EJE E 1.03 0.85 0.88      

EIDIFICIO EJE E 2.48 1.12 1.06 0.85 7.51      

EIDIFICIO EJE E 1.72 1.12 1.06 0.85 5.21      

EIDIFICIO EJE E 1.74 1.12 1.06 0.85 5.27      

EIDIFICIO EJE E 1.03 0.85 0.88      

EIDIFICIO EJE E 1.08 0.85 0.92      

EIDIFICIO EJE E 2.25 1.12 1.06 0.85 6.82      

EIDIFICIO EJE E 2.82 1.12 1.06 0.85 8.54      

EIDIFICIO EJE E 1.03 0.85 0.88      

EIDIFICIO EJE E 1.92 1.12 1.06 0.85 5.82      

EIDIFICIO EJE E 1.93 1.12 1.06 0.85 5.85      

EIDIFICIO EJE E 1.91 1.12 1.06 0.85 5.79      

EIDIFICIO EJE E 1.93 0.85 1.64      

EIDIFICIO EJE F 1.59 1.12 1.06 0.85 4.82      

EIDIFICIO EJE F 2.23 0.85 1.90      

EIDIFICIO EJE F 2.66 1.12 1.06 0.85 8.06      

EIDIFICIO EJE F 2.66 1.12 1.06 0.85 8.06      

EIDIFICIO EJE F 0.84 1.12 1.06 0.85 2.55      

EIDIFICIO EJE F 2.03 1.12 1.06 0.85 6.15      

EIDIFICIO EJE F 1.79 0.85 1.52      

EIDIFICIO EJE F 2.80 1.12 1.06 0.83 8.43      

EIDIFICIO EJE F 2.80 1.12 1.06 0.83 8.43      

EIDIFICIO EJE F 1.65 1.12 1.06 0.83 4.97      

EIDIFICIO EJE F 1.86 1.12 1.06 0.83 5.60      

EIDIFICIO EJE F 1.93 1.12 1.06 0.83 5.81      

EIDIFICIO EJE F 1.93 1.12 1.06 0.17 4.54      

EIDIFICIO EJE F 2.11 1.12 1.06 0.17 4.96      

EIDIFICIO EJE F 0.85 1.12 1.06 0.17 2.00      

EIDIFICIO EJE F 1.80 0.17 0.31      

EIDIFICIO EJE F 0.49 1.12 1.06 1.07      

EIDIFICIO EJE F 1.03 1.12 1.06 0.17 2.42      

EIDIFICIO EJE F 1.71 1.12 1.06 0.17 4.02      

EIDIFICIO EJE F 1.62 1.12 1.06 0.17 3.81      

EIDIFICIO EJE F 0.52 1.12 1.06 1.13      

L



ETAPA: MAMPOSTERIA
CUADRO 24.2

UBICACIÓN EJES

AREA DE MAMPOSTERIA

LARGO DEL 

ELEMENTO

ALTO DEL 

ELEMENTO

ALTO DEL 

ELEMENTO

ALTO DEL 

ELEMENTO
TOTAL

CALCULO DE MAMPOSTERIA

EIDIFICIO EJE F 1.83 0.17 0.31      

EIDIFICIO EJE F 0.98 1.12 1.06 0.17 2.30      

EIDIFICIO EJE F 1.02 0.17 0.17      

EIDIFICIO EJE F 1.02 0.17 0.17      

EIDIFICIO EJE F 0.65 1.12 1.06 0.17 1.53      

EIDIFICIO EJE F 1.51 0.17 0.26      

EIDIFICIO EJE F 0.57 1.12 1.06 0.17 1.34      

EIDIFICIO EJE F 1.67 1.12 1.06 0.17 3.92      

EIDIFICIO EJE G 1.43 0.93 0.93 2.66      

EIDIFICIO EJE G 0.95 1.12 1.06 0.58 2.62      

EIDIFICIO EJE G 1.54 1.12 1.06 0.58 4.25      

EIDIFICIO EJE G 1.15 1.12 1.06 0.58 3.17      

EIDIFICIO EJE G 1.51 1.12 1.06 0.58 4.17      

EIDIFICIO EJE Ga 0.85 2.75 0.65 2.89      

EIDIFICIO EJE Gb 0.85 2.75 0.65 2.89      

EIDIFICIO EJE H 1.95 1.33 1.25 0.70 6.40      

EIDIFICIO EJE H 1.95 1.33 1.25 0.70 6.40      

EIDIFICIO EJE H 2.68 1.33 0.81 0.33 6.62      

EIDIFICIO EJE H 2.68 1.33 0.81 0.33 6.62      

EIDIFICIO EJE H 0.84 0.30 0.70 0.84      

EIDIFICIO EJE H 0.84 0.30 0.25      

EIDIFICIO EJE H 1.04 1.33 1.25 2.68      

EIDIFICIO EJE H 2.03 0.70 1.42      

EIDIFICIO EJE H 1.90 1.33 1.25 0.70 6.23      

EIDIFICIO EJE H 2.69 1.33 1.25 0.70 8.82      

EIDIFICIO EJE H 2.13 1.33 1.25 5.50      

EIDIFICIO EJE H 0.84 0.30 0.25      

EIDIFICIO EJE H 3.12 0.70 2.18      

EIDIFICIO EJE H 2.89 1.33 0.81 0.33 7.14      

EIDIFICIO EJE H 2.80 1.33 0.81 0.33 6.92      

EIDIFICIO EJE H 2.90 1.33 0.85 6.32      

EIDIFICIO EJE H 1.53 1.33 0.85 3.34      

EIDIFICIO EJE H 1.22 1.33 1.40 3.33      

EIDIFICIO EJE H 0.42 1.33 1.25 1.08      

EIDIFICIO EJE H 0.43 0.30 0.13      

EIDIFICIO EJE H 1.00 0.18 0.18      

EIDIFICIO EJE H 0.43 0.30 0.13      

EIDIFICIO EJE H 0.65 1.33 1.25 1.68      

EIDIFICIO EJE H 1.23 0.18 0.22      

EIDIFICIO EJE H 1.93 0.58 1.12      

EIDIFICIO EJE H 0.69 1.33 1.25 1.78      

EIDIFICIO EJE H 0.43 0.30 0.13      

EIDIFICIO EJE H 1.27 0.18 0.23      

EIDIFICIO EJE H 2.83 1.33 0.85 0.58 7.81      
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ETAPA: MAMPOSTERIA
CUADRO 24.3

UBICACIÓN EJES

AREA DE MAMPOSTERIA

LARGO DEL 

ELEMENTO

ALTO DEL 

ELEMENTO

ALTO DEL 

ELEMENTO

ALTO DEL 

ELEMENTO
TOTAL

CALCULO DE MAMPOSTERIA

EIDIFICIO EJE H 2.70 1.33 0.85 0.58 7.45      

EIDIFICIO EJE H 2.29 1.33 0.85 0.58 6.32      

EIDIFICIO EJE H 2.29 1.33 0.85 0.58 6.32      

EIDIFICIO EJE H 0.51 1.33 1.25 1.32      

EIDIFICIO EJE H 0.42 0.30 0.13      

EIDIFICIO EJE H 1.09 0.18 0.20      

EIDIFICIO EJE H 0.43 0.30 0.13      

EIDIFICIO EJE H 0.51 1.33 1.25 1.32      

EIDIFICIO EJE H 1.09 0.18 0.20      

EIDIFICIO EJE H 2.29 1.33 0.85 0.58 6.32      

EIDIFICIO EJE H 2.28 1.33 0.85 0.58 6.29      

EIDIFICIO EJE 1 1.97 1.45 1.48 5.77      

EIDIFICIO EJE 1 2.21 1.45 1.48 6.48      

EIDIFICIO EJE 1 1.61 1.45 1.48 4.72      

EIDIFICIO EJE 1 1.91 0.48 0.92      

EIDIFICIO EJE 1.1 1.06 0.17 0.18      

EIDIFICIO EJE 1.1 0.69 2.35 0.17 1.74      

EIDIFICIO EJE 1.2 0.40 0.90 0.36      

EIDIFICIO EJE 1.2 1.97 0.93 0.93 3.66      

EIDIFICIO EJE 1.2 2.22 2.00 0.93 6.50      

EIDIFICIO EJE 1.2 1.04 0.17 0.18      

EIDIFICIO EJE 1.2 0.69 2.35 0.17 1.74      

EIDIFICIO EJE 2 1.61 1.45 1.07 4.06      

EIDIFICIO EJE 2.1 0.40 0.90 0.36      

EIDIFICIO EJE 2.1 2.03 0.93 0.93 3.78      

EIDIFICIO EJE 2.1 1.03 2.35 0.58 3.02      

EIDIFICIO EJE 2.1 1.06 0.58 0.61      

EIDIFICIO EJE 2.1 0.65 2.35 0.17 1.64      

EIDIFICIO EJE 2.1 1.08 0.17 0.18      

EIDIFICIO EJE 2.2 0.70 2.35 0.17 1.76      

EIDIFICIO EJE 2.2 1.03 0.17 0.18      

EIDIFICIO EJE 3 1.97 1.45 1.48 5.77      

EIDIFICIO EJE 3 2.21 1.45 1.48 6.48      

EIDIFICIO EJE 3 1.61 1.45 0.90 3.78      

EIDIFICIO EJE 3.1 0.75 2.35 0.17 1.89      

EIDIFICIO EJE 3.1 0.98 0.17 0.17      

EIDIFICIO EJE 3.2 1.67 2.33 0.60 4.89      

EIDIFICIO EJE 3.2 1.41 2.33 0.60 4.13      

EIDIFICIO EJE 3.2 1.00 2.33 0.60 2.93      

EIDIFICIO EJE 3.2 1.61 0.17 0.27      

EIDIFICIO EJE 3.2 0.45 2.35 1.06      

EIDIFICIO EJE 4.1 0.93 2.35 0.43 2.59      

EIDIFICIO EJE 4.1 1.51 2.35 0.43 4.20      

EIDIFICIO EJE 4.1 1.57 2.35 0.60 4.63      

EIDIFICIO EJE 4.1 0.50 0.60 0.30      
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ETAPA: MAMPOSTERIA
CUADRO 24.4

UBICACIÓN EJES

AREA DE MAMPOSTERIA

LARGO DEL 

ELEMENTO

ALTO DEL 

ELEMENTO

ALTO DEL 

ELEMENTO

ALTO DEL 

ELEMENTO
TOTAL

CALCULO DE MAMPOSTERIA

EIDIFICIO EJE 4.1 0.78 2.35 0.60 2.30      

EIDIFICIO EJE 4.2 0.98 2.35 0.43 2.72      

EIDIFICIO EJE 4.2 1.19 2.35 0.60 3.51      

EIDIFICIO EJE 6 2.18 1.03 1.15 0.58 6.02      

EIDIFICIO EJE 6 0.87 1.03 1.15 0.58 2.40      

EIDIFICIO EJE 6 1.01 1.03 1.15 0.58 2.79      

EIDIFICIO EJE 6 2.79 1.03 1.15 0.58 7.70      

EIDIFICIO EJE 6 1.01 1.03 1.15 0.58 2.79      

EIDIFICIO EJE 6 2.31 1.03 1.15 0.58 6.38      

EDIFICIO EJE 6 1.74 1.03 1.15 0.58 4.80      

EDIFICIO EJE 6.1 1.91 1.03 1.15 0.83 5.75      

EDIFICIO EJE 6.1 2.28 1.03 1.15 0.83 6.86      

EDIFICIO EJE 6.1 2.60 1.03 1.15 0.83 7.83      

EDIFICIO EJE 7.1 1.58 1.03 1.15 0.83 4.76      

EDIFICIO EJE 7.1 1.76 1.03 1.15 0.83 5.30      

EDIFICIO EJE 7.2 2.53 1.54 0.77 0.33 6.68      

EDIFICIO EJE 7.2 2.14 1.54 1.04 0.68 6.98      

EDIFICIO EJE 7.2 0.45 0.30 0.68 0.44      

EDIFICIO EJE 7.3 1.58 1.03 1.15 0.83 4.76      

EDIFICIO EJE 7.3 1.76 1.03 1.15 0.83 5.30      

EDIFICIO EJE 8 2.28 1.66 1.72 7.71      

EDIFICIO EJE 8 2.49 1.66 1.72 8.42      

EDIFICIO EJE 8.1 0.60 2.35 1.41      

EDIFICIO EJE 8.1 1.68 0.88 1.48      

EDIFICIO EJE 8.1 0.70 2.35 1.65      

EDIFICIO EJE 8.1 1.86 0.88 1.64      

EDIFICIO EJE 8.1 0.68 2.35 0.88 2.20      

EDIFICIO EJE 8.1 1.70 0.88 1.50      

EDIFICIO EJE 8.1 0.62 2.35 1.46      

EDIFICIO EJE 8.2 2.53 2.35 0.88 8.17      

EDIFICIO EJE 8.2 1.01 0.88 0.89      

EDIFICIO EJE 8.2 2.54 2.35 0.88 8.20      

EDIFICIO EJE 8.3 1.58 1.03 1.15 0.83 4.76      

EDIFICIO EJE 8.3 1.76 1.03 1.15 0.83 5.30      

EDIFICIO EJE 9.1 2.21 1.44 1.14 5.71      

EDIFICIO EJE 9.2 1.94 0.23 0.45      

EDIFICIO EJE 9.3 2.28 1.12 1.06 4.97      

EDIFICIO EJE 9.3 1.39 1.12 1.06 3.03      

EDIFICIO EJE 9.3 1.05 1.06 0.91 2.07      

EDIFICIO EJE 10 3.02 0.45 1.36      

EDIFICIO EJE 10 2.38 1.12 1.06 0.88 7.28      

EDIFICIO EJE 10 1.43 0.88 1.26      

EDIFICIO EJE 10 1.43 0.88 1.26      

EDIFICIO EJE 10.1 0.69 2.75 0.65 2.35      

EDIFICIO EJE 10.2 2.00 0.65 1.30      
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ETAPA: MAMPOSTERIA
CUADRO 24.5

UBICACIÓN EJES

AREA DE MAMPOSTERIA

LARGO DEL 

ELEMENTO

ALTO DEL 

ELEMENTO

ALTO DEL 

ELEMENTO

ALTO DEL 

ELEMENTO
TOTAL

CALCULO DE MAMPOSTERIA

EDIFICIO EJE 10.2 2.00 0.65 1.30      

EDIFICIO EJE 11 1.86 1.33 1.25 0.68 6.06      

EDIFICIO EJE 11 2.20 0.65 1.43      

EDIFICIO EJE 11 1.43 1.33 1.25 3.69      

EDIFICIO EJE 11 0.45 0.30 0.14      

EDIFICIO EJE 11 2.03 0.68 1.38      

EDIFICIO EJE 11 0.43 0.30 0.13      

EDIFICIO EJE 11 1.61 1.33 1.25 4.15      

EDIFICIO EJE 11 2.19 0.68 1.49      

EDIFICIO EJE 11 0.87 1.33 1.25 2.24      

EDIFICIO EJE 11 0.45 0.30 0.14      

EDIFICIO EJE 11 1.47 0.68 1.00      

EDIFICIO EJE 11 0.45 0.30 0.14      

EDIFICIO EJE 11 1.80 1.33 1.25 4.64      

EDIFICIO EJE 11 2.40 0.68 1.63      

EDIFICIO EJE 11 0.84 2.75 2.31      

EDIFICIO EJE 11 0.45 0.30 0.14      

EDIFICIO EJE 11 1.37 1.33 1.25 3.53      

EDIFICIO EJE 11 1.97 0.65 1.28      

EDIFICIO EJE 11 2.20 0.65 1.43      

EDIFICIO EJE 11 1.13 1.33 1.25 0.65 3.65      

EDIFICIO EJE 11 1.03 1.33 1.25 2.66      

EDIFICIO EJE 11 0.44 0.30 0.13      

EDIFICIO EJE 11 1.63 0.68 1.11      

EDIFICIO EJE 11 0.43 0.30 0.68 0.42      

EDIFICIO EJE 11 0.45 0.30 0.14      

EDIFICIO EJE 11 0.43 0.30 0.13      

EDIFICIO EJE 11 1.03 0.68 0.70      

EDIFICIO EJE 12 0.44 0.30 0.13      

EDIFICIO EJE 13 0.43 0.30 0.13      

EDIFICIO EJE 11 1.03 0.68 0.70      

EDIFICIO EJE 11 1.94 1.44 1.14 5.01      

785.65  TOTAL M2 DE MAMPOSTERIA
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ETAPA: PAREDES ESPECIALES

ESPESOR CANTIDAD LARGO ALTO ANCHO TOTAL

IMG-013 PAREDES 24.37 3.00 73.11              

IMG-013 PUERTA PRINCIPAL 1.00 2.15 1.28 2.75-                

IMG-013 PUERTA SECUNDARIA 2.00 2.15 0.98 4.21-                

IMG-013 VENTANA 1.00 1.40 0.90 1.26-                

IMG-013 JAMBA DE PUERTA 0.15 1.00 2.15 1.28 0.84                

IMG-013 JAMBA DE PUERTA 0.15 2.00 2.15 0.98 1.58                

IMG-013 JAMBA DE VENTANA 0.15 1.00 1.40 0.90 0.69                

IMG-018 PAREDES 22.25 3.00 66.75              

IMG-018 PUERTA PRINCIPAL 1.00 2.15 1.28 2.75-                

IMG-018 PUERTA SECUNDARIA 2.00 2.15 0.98 4.21-                

IMG-018 VENTANA 1.00 1.40 0.90 1.26-                

IMG-018 JAMBA DE PUERTA 0.15 1.00 2.15 1.28 0.84                

IMG-018 JAMBA DE PUERTA 0.15 2.00 2.15 0.98 1.58                

IMG-018 JAMBA DE VENTANA 0.15 1.00 1.40 0.90 0.69                

IMG-035 PAREDES 9.69 3.00 29.06              

IMG-035 PUERTA PRINCIPAL 1.00 2.15 0.90 1.94-                

IMG-035 JAMBA DE VENTANA 0.15 1.00 2.15 0.90 0.92                

IMG-046 PAREDES 22.04 3.00 66.11              

IMG-046 PUERTA PRINCIPAL 1.00 2.15 1.28 2.75-                

IMG-046 PUERTA SECUNDARIA 3.00 2.15 0.98 6.32-                

IMG-046 VENTANA 1.00 1.40 0.90 1.26-                

IMG-046 JAMBA DE PUERTA 0.15 1.00 2.15 1.28 0.84                

IMG-046 JAMBA DE PUERTA 0.15 3.00 2.15 0.98 2.38                

IMG-046 JAMBA DE VENTANA 0.15 1.00 1.40 0.90 0.69                

217.37            

CUADRO 25

TOTAL M2 DE PAREDES DE PLOMO

CALCULO DE PAREDES DE PLOMO

CODIGOS AMBIENTE
AREA DE PAREDES DE PLOMO
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ETAPA: ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA DE TECHOS

AREA DE TECHO AREA EFECTIVA

M2 M2

TECHO NUEVO LAMINA DE ZINC CORRUGADO CAL. 26 ENTRE EJE 11- 8 414.46 1.00841 417.95

PASILLO EXTERIOR LAMINA DE ZINC CORRUGADO CAL. 26 ENTRE EJE 11 - 11' 73.52 1.00841 74.14

492.09

ETAPA: ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA DE TECHOS

AREA DE TECHO AREA EFECTIVA

M2 M2

CAMBIO DE TECHO LAMINA DE ZINC CORRUGADO CAL. 26 ENTRE EJE 1 - 6 524.40 1.01119 530.27

530.27

 

TOTAL M2 DE CUBIERTA DE LAMINA

CUADRO 26

CUADRO 27

CALCULO DE LAMINAS DE ZINC CORRUGADO

UBICACIÓN DESCRIPCION AMBIENTES

DATOS

FACTOR PARA 

PENDIENTE

TOTAL M2 DE CUBIERTA DE LAMINA

AMBIENTES

CALCULO DE LAMINAS DE ZINC CORRUGADO

DATOS

UBICACIÓN DESCRIPCION FACTOR PARA 

PENDIENTE

LVI



CANTIDAD LONGITUD
FACTOR DE 
PENDIENTE

FACTOR DE 
PESO KG/ML

PESO EN IN3
FACTOR DE 

PESO KG/IN3
PESO KG

VIGA H VT - 1 (W 14 x 68) EJE E - EJE D 2.00 18.03 1.00841 101.22 3,680.69         

VIGA H VT - 1 (W 14 x 68) EJE 8 2.00 13.73 1.00841 101.22 2,802.88         

VIGA H VT - 1 (W 14 x 68) EJE 9 2.00 10.15 1.00841 101.22 2,072.05         

VIGA H VT - 1 (W 14 x 68) EJE 10 2.00 4.33 1.00841 101.22 883.94            

VIGA H VT - 1 (W 14 x 68) EJE D 1.00 12.58 1.00841 101.22 1,284.06         

VIGA H VT - 1 (W 14 x 68) EJE F 1.00 6.50 1.00841 101.22 663.46            

VIGA H VT - 1 (W 14 x 68) EE C 1.00 5.66 1.00841 101.22 577.72            

VIGA H VT - 1 (W 14 x 68) EJEC 1.00 3.15 1.00 101.22 318.84            

CLAVADOR P - 1 (2" x 7" x 1/8") EJE 11 a EJE 8 2.00 15.63 1.00 7.28 227.57            

CLAVADOR P - 1 (2" x 7" x 1/8") EJE 11 a EJE 8 2.00 15.08 1.00 7.28 219.56            

CLAVADOR P - 1 (2" x 7" x 1/8") EJE 11 a EJE 8 2.00 14.29 1.00 7.28 208.06            

CLAVADOR P - 1 (2" x 7" x 1/8") EJE 11 a EJE 8 2.00 13.50 1.00 7.28 196.56            

CLAVADOR P - 1 (2" x 7" x 1/8") EJE 11 a EJE 8 2.00 12.70 1.00 7.28 184.91            

CLAVADOR P - 1 (2" x 7" x 1/8") EJE 11 a EJE 8 2.00 12.08 1.00 7.28 175.88            

CLAVADOR P - 1 (2" x 7" x 1/8") EJE 11 a EJE 8 2.00 11.12 1.00 7.28 161.91            

CLAVADOR P - 1 (2" x 7" x 1/8") EJE 11 a EJE 8 2.00 10.33 1.00 7.28 150.40            

CLAVADOR P - 1 (2" x 7" x 1/8") EJE 11 a EJE 8 2.00 9.42 1.00 7.28 137.16            

CLAVADOR P - 1 (2" x 7" x 1/8") EJE 11 a EJE 8 2.00 8.63 1.00 7.28 125.65            

CLAVADOR P - 1 (2" x 7" x 1/8") EJE 11 a EJE 8 2.00 7.84 1.00 7.28 114.15            

CLAVADOR P - 1 (2" x 7" x 1/8") EJE 11 a EJE 8 2.00 7.05 1.00 7.28 102.65            

CLAVADOR P - 1 (2" x 7" x 1/8") EJE 11 a EJE 8 2.00 6.26 1.00 7.28 91.15              

CLAVADOR P - 1 (2" x 7" x 1/8") EJE 11 a EJE 8 2.00 5.47 1.00 7.28 79.64              

CLAVADOR P - 1 (2" x 7" x 1/8") EJE 11 a EJE 8 2.00 4.68 1.00 7.28 68.14              

CLAVADOR P - 1 (2" x 7" x 1/8") EJE 11 a EJE 8 2.00 3.89 1.00 7.28 56.64              

CLAVADOR P - 1 (2" x 7" x 1/8") EJE 11 a EJE 8 1.00 25.30 1.00 7.28 184.18            

CLAVADOR P - 1 (2" x 7" x 1/8") EJE 11 a EJE 8 1.00 24.19 1.00 7.28 176.10            

CLAVADOR P - 1 (2" x 7" x 1/8") EJE 11 a EJE 8 1.00 22.61 1.00 7.28 164.60            

CLAVADOR P - 1 (2" x 7" x 1/8") EJE 11 a EJE 8 1.00 21.02 1.00 7.28 153.03            

CLAVADOR P - 1 (2" x 7" x 1/8") EJE 11 a EJE 8 1.00 19.44 1.00 7.28 141.52            

CLAVADOR P - 1 (2" x 7" x 1/8") EJE 11 a EJE 8 1.00 17.86 1.00 7.28 130.02            

CLAVADOR P - 1 (2" x 7" x 1/8") EJE 11 a EJE 8 1.00 16.28 1.00 7.28 118.52            

CLAVADOR P - 1 (2" x 7" x 1/8") EJE 11 a EJE 8 1.00 14.69 1.00 7.28 106.94            

CLAVADOR P - 1 (2" x 7" x 1/8") EJE 11 a EJE 8 1.00 13.11 1.00 7.28 95.44              

CLAVADOR P - 1 (2" x 7" x 1/8") EJE 11 a EJE 8 1.00 11.53 1.00 7.28 83.94              

CLAVADOR P - 1 (2" x 7" x 1/8") EJE 11 a EJE 8 1.00 9.95 1.00 7.28 72.44              

CLAVADOR P - 1 (2" x 7" x 1/8") EJE 11 a EJE 8 1.00 8.36 1.00 7.28 60.86              

CLAVADOR P - 1 (2" x 7" x 1/8") EJE 11 a EJE 8 1.00 6.78 1.00 7.28 49.36              

CLAVADOR P - 1 (2" x 7" x 1/8") EJE 11 a EJE 8 1.00 5.20 1.00 7.28 37.86              

CLAVADOR P - 1 (2" x 7" x 1/8") EJE 11 a EJE 8 1.00 3.62 1.00 7.28 26.35              

CLAVADOR P - 1 (2" x 7" x 1/8") EJE 11 a EJE 8 1.00 2.04 1.00 7.28 14.85              

PLACA                   

RECTANGULAR

PL - 1                                         

(16" x 12" x 1/2"

ESTRURUTA DE 

TECHO
9.00 96.00 0.1287 111.20            

PLACA                  

RECTANGULAR

PL - 7                                        

(16" x 16" x 3/16"

ESTRURUTA DE 

TECHO
2.00 48.00 0.1287 12.36              

PLATINA                                           

TRIANGULAR

PT - 1                                           

(6" x 4" x 3/16")

ESTRURUTA DE 

TECHO
136.00 2.25 0.1287 39.38              

16,362.62       TOTAL KG DE ESTRUTURA DE TECHO

CUADRO 28

DESCRIPCION TIPO UBICACIÓN

PESO DE LA ESTRUCTURA METALICA DE TECHO

CALCULO DE ESTRUCTURA METALICA CUBIERTA DE TECHO
ETAPA: ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA DE TECHOS
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ETAPA: ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA DE TECHOS

CUMBRERA CUMBRERA

ML ML

TECHO NUEVO ZINC LISO CAL. 26 ENTRE EJE 11- 8 18.02 1.00841 18.17

TECHO NUEVO ZINC LISO CAL. 26 ENTRE EJE 11- 8 18.02 1.00841 18.20

TECHO NUEVO ZINC LISO CAL. 26 ENTRE EJE 11- 8 3.63 1.00841 3.67

TECHO DE PASILLO ZINC LISO CAL. 26 ENTRE EJE 11- 11' 5.92 5.92

CAMBIO DE TECHO ZINC LISO CAL. 26 ENTRE EJE 1-6 32.14 32.14

78.10

ETAPA: ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA DE TECHOS

FLASHING FLASHING

ML ML

PASILLO TECHADO ZINC LISO CAL. 26 ENTRE EJE 11' - 11 25.92 25.92

TECHO NUEVO ZINC LISO CAL. 26 ENTRE EJE 8 - 11 58.61 58.61

TECHO NUEVO ZINC LISO CAL. 26 ENTRE EJE 8 25.50 1.00841 25.71

TECHO ZINC LISO CAL. 26 ENTRE EJE 1 - 6 16.74 1.01119 16.93

TECHO ZINC LISO CAL. 26 ENTRE EJE 1 - 6 15.88 1.01119 16.06

TECHO ZINC LISO CAL. 26 ENTRE EJE 1 - 6 32.14 32.14

175.37TOTAL ML DE FLASHING

CUADRO 30

CALCULO DE FLASHING

UBICACIÓN DESCRIPCION AMBIENTES

DATOS

FACTOR PARA 

PENDIENTE

CUADRO 29

TOTAL ML DE CUMBRERA

CALCULO DE CUMBRERA

AMBIENTES

DATOS

UBICACIÓN DESCRIPCION FACTOR PARA 

PENDIENTE
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ETAPA: ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA DE TECHOS

CANTIDAD LONGITUD
FACTOR DE 
PENDIENTE

FACTOR DE 
PESO KG/ML

PESO EN IN3
FACTOR DE 
PESO KG/IN3

PESO KG

COLUMNA 

METALICA

CM - 1                                                    

(6" x 6" x 3/16")
1.00 0.61 1.00841 24.69 15.26        

VIGA METALICA 2.00 2.75 13.29 73.10        

VIGA METALICA 1.00 2.76 1.00841 13.29 36.99        

VIGA METALICA 2.00 2.87 13.29 76.28        

VIGA METALICA 6.00 2.53 1.00841 13.29 203.44      

VIGA METALICA 2.00 2.75 1.00841 13.29 73.71        

CLAVADOR 4.00 2.80 1.00841 6.01 67.31        

CLAVADOR 4.00 2.50 1.00841 6.01 60.10        

CLAVADOR 4.00 2.32 6.01 55.77        

CLAVADOR 4.00 0.29 6.01 6.97          

CLAVADOR 1.00 1.26 6.01 7.57          

CLAVADOR 1.00 1.62 6.01 9.74          

CLAVADOR 1.00 2.01 6.01 12.08        

CLAVADOR 1.00 0.40 6.01 2.40          

CLAVADOR 9.00 1.09 6.01 58.96        

CLAVADOR 3.00 0.41 6.01 7.39          

CLAVADOR 3.00 0.77 6.01 13.88        

CLAVADOR 3.00 1.16 6.01 20.91        

CLAVADOR 3.00 1.55 6.01 27.95        

CLAVADOR 4.00 0.40 6.01 9.62          

CLAVADOR 4.00 4.20 6.01 100.97      

CLAVADOR 1.00 4.05 6.01 24.34        

CLAVADOR 4.00 3.89 6.01 93.52        

CLAVADOR 4.00 3.38 6.01 81.26        

CLAVADOR 4.00 3.39 6.01 81.50        

CLAVADOR 4.00 3.42 6.01 82.22        

PLACA 

RECTANGULAR

P - 4                                              

(8" x 6" x 1/4")
10.00 8.00 0.1287 10.30        

PLACA 

RECTANGULAR
(3" x 6" x 3/16") 20.00 3.38 0.1287 8.70          

1,322.24   

VT - 5                                                 

(4" x 6" x 1/8")

TECHO DE 

PASILLO

TECHO DE 

PASILLO

P - 3                                                            

(2" x 5" x 1/8")

CALCULO DE ESTRUCTURA DE PASILLO TECHADO

P - 3                                          

(2" x 5" x 1/8"

CUADRO 31

TOTAL KG DE PASILLO TECHADO

DESCRIPCION TIPO UBICACIÓN

PESO DE LA ESTRUCTURA METALICA DE TECHO

LOSA DE 

TECHO

LIX



CANTIDAD LONGITUD
FACTOR DE 

PESO KG/ML
PESO EN IN3

FACTOR DE 

PESO KG/IN3
PESO KG

VIGA H VT - 1 (W 14 x 68) EJE 7 1.00 7.26 101.22 734.86        

VIGA H VT - 1 (W 14 x 68) EJE 7 y EJE 8 2.00 6.28 101.22 1,271.32     

VIGA H VT - 1 (W 14 x 68) EJE 7 y EJE 8 2.00 5.58 101.22 1,129.62     

VIGA H VT - 1 (W 14 x 68) EJE 8 1.00 5.44 101.22 550.64        

VIGA H VT - 2 (W 8 x 35) EJE 5 1.00 4.32 52.10 225.07        

VIGA METALICA VT - 3 (4" x 8" x 3/16") EJE 1 a EJE 1.2 5.00 4.86 24.69 599.97        

PERLN DE PERIMETRO P -2 (2" x 4" x 1/8") EJE 1 a EJE 1.2 2.00 4.86 5.38 52.29          

VIGA METALICA VT - 3 (4" x 8" x 3/16") EJE 1.2 a EJE 2.1 5.00 2.44 24.69 301.22        

PERLN DE PERIMETRO P -2 (2" x 4" x 1/8") EJE 1.2 a EJE 2.1 2.00 2.44 5.38 26.25          

VIGA METALICA VT - 3 (4" x 8" x 3/16") EJE 2.1 a EJE 3 5.00 4.76 24.69 587.62        

PERLN DE PERIMETRO P -2 (2" x 4" x 1/8") EJE 2.1 a EJE 3 2.00 4.76 5.38 51.22          

VIGA METALICA VT - 3 (4" x 8" x 3/16") EJE 3 a EJE 4 5.00 5.82 24.69 718.48        

PERLN DE PERIMETRO P -2 (2" x 4" x 1/8") EJE 3 a EJE 4 2.00 5.82 5.38 62.62          

VIGA METALICA VT - 3 (4" x 8" x 3/16") EJE 4  a EJE 5 5.00 6.50 24.69 802.43        

PERLN DE PERIMETRO P -2 (2" x 4" x 1/8") EJE 4  a EJE 5 2.00 6.50 5.38 69.94          

VIGA METALICA VT - 3 (4" x 8" x 3/16") EJE 5 a EJE 6 5.00 6.35 24.69 783.91        

PERLN DE PERIMETRO P -2 (2" x 4" x 1/8") EJE 5 a EJE 6 2.00 6.35 5.38 68.33          

VIGA METALICA VT - 4 (4" x 4" x 3/16") EJE 4  a EJE 5 1.00 1.93 16.14 31.15          

VIGA METALICA VT - 4 (4" x 4" x 3/16") EJE 4  a EJE 5 1.00 3.15 16.14 50.84          

VIGA METALICA VT - 4 (4" x 4" x 3/16") EJE 4  a EJE 5 1.00 2.41 16.14 38.90          

PERLN DE PERIMETRO P -2 (2" x 4" x 1/8") EJE 4  a EJE 5 1.00 1.73 5.38 9.31            

PERLN DE PERIMETRO P -2 (2" x 4" x 1/8") EJE 4  a EJE 5 2.00 0.77 5.38 8.29            

PERLN DE PERIMETRO P -2 (2" x 4" x 1/8") EJE 4  a EJE 5 1.00 0.61 5.38 3.28            

ETAPA: LOSA DE TECHO

CUADRO 32

DESCRIPCION TIPO UBICACIÓN

PESO DE LA ESTRUCTURA METALICA DE TECHO

CALCULO DE ESTRUCTURA METALICA LOSA DE TECHO
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CANTIDAD LONGITUD
FACTOR DE 

PESO KG/ML
PESO EN IN3

FACTOR DE 

PESO KG/IN3
PESO KG

ETAPA: LOSA DE TECHO

CUADRO 32.1

DESCRIPCION TIPO UBICACIÓN

PESO DE LA ESTRUCTURA METALICA DE TECHO

CALCULO DE ESTRUCTURA METALICA LOSA DE TECHO

PERLN DE PERIMETRO P -2 (2" x 4" x 1/8") EJE 4  a EJE 5 1.00 0.40 5.38 2.15            

PERLN DE PERIMETRO P -2 (2" x 4" x 1/8") EJE 4  a EJE 5 1.00 0.34 5.38 1.83            

PERLN DE PERIMETRO P -2 (2" x 4" x 1/8") EJE 4  a EJE 5 1.00 1.44 5.38 7.75            

PERLN DE PERIMETRO P -2 (2" x 4" x 1/8") EJE 4  a EJE 5 1.00 0.52 5.38 2.80            

PERLN DE PERIMETRO P -2 (2" x 4" x 1/8") EJE 4  a EJE 5 1.00 0.83 5.38 4.47            

PERLN DE PERIMETRO P -2 (2" x 4" x 1/8") EJE 4  a EJE 5 1.00 0.30 5.38 1.61            

PERLN DE PERIMETRO P -2 (2" x 4" x 1/8") EJE 4  a EJE 5 1.00 0.85 5.38 4.57            

PERLN DE PERIMETRO P -2 (2" x 4" x 1/8") EJE 4  a EJE 5 2.00 0.64 5.38 6.89            

PERLN DE PERIMETRO P -2 (2" x 4" x 1/8") EJE 4  a EJE 5 1.00 2.41 5.38 12.97          

VIGA METALICA VT - 3 (4" x 8" x 3/16") EJE 6 a  EJE 7 7.00 5.99 24.69 1,035.25     

PERLN DE PERIMETRO P -2 (2" x 4" x 1/8") EJE 6 a  EJE 7 2.00 5.99 5.38 64.45          

VIGA METALICA VT - 3 (4" x 8" x 3/16") EJE 6 a  EJE 7 9.00 5.99 24.69 1,331.04     

PERLN DE PERIMETRO P -2 (2" x 4" x 1/8") EJE 6 a  EJE 7 1.00 5.99 5.38 32.23          

VIGA METALICA VT - 3 (4" x 8" x 3/16") EJE 6 a  EJE 7 6.00 5.99 24.69 887.36        

PERLN DE PERIMETRO P -2 (2" x 4" x 1/8") EJE 6 a  EJE 7 5.99 5.38 32.23          

VIGA METALICA VT - 3 (4" x 8" x 3/16") EJE 6 a  EJE 7 7.00 6.26 24.69 1,081.92     

PERLN DE PERIMETRO P -2 (2" x 4" x 1/8") EJE 7 a  EJE 8 1.00 6.26 5.38 33.68          

VIGA METALICA VT - 3 (4" x 8" x 3/16") EJE 7 a  EJE 8 9.00 6.31 24.69 1,402.15     

PERLN DE PERIMETRO P -2 (2" x 4" x 1/8") EJE 7 a  EJE 8 1.00 6.31 5.38 33.95          

VIGA METALICA VT - 3 (4" x 8" x 3/16") EJE 7 a  EJE 8 6.00 6.26 24.69 927.36        

PERLN DE PERIMETRO P -2 (2" x 4" x 1/8") EJE 7 a  EJE 8 6.26 5.38 33.68          

VIGA METALICA VT - 4 (4" x 4" x 3/16") EJE 7.2 a  EJE 8 7.00 2.30 10.76 173.24        

PERLN DE PERIMETRO P -2 (2" x 4" x 1/8") EJE 7.2 a  EJE 8 1.00 2.30 5.38 12.37          
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CANTIDAD LONGITUD
FACTOR DE 
PESO KG/ML

PESO EN IN3
FACTOR DE 

PESO KG/IN3
PESO KG

ETAPA: LOSA DE TECHO
CUADRO 32.2

DESCRIPCION TIPO UBICACIÓN

PESO DE LA ESTRUCTURA METALICA DE TECHO

CALCULO DE ESTRUCTURA METALICA LOSA DE TECHO

VIGA METALICA VT - 4 (4" x 4" x 3/16") EJE 9 a EJE 11 10.00 2.19 16.14 353.47        

VIGA METALICA VT - 4 (4" x 4" x 3/16") EJE 9 a EJE 11 1.00 1.94 16.14 31.31          

PERLN DE PERIMETRO P -2 (2" x 4" x 1/8") EJE 9 a EJE 11 1.00 2.19 5.38 11.78          

PERLN DE PERIMETRO P -2 (2" x 4" x 1/8") EJE 9 a EJE 11 1.00 1.94 5.38 10.44          

PLACA RECTANGULAR P - 5 (6" x 6" x 1/4") LOSA DE TECHO 133.00 9.00 0.1287 154.05        

PLACA RECTANGULAR P - 6 (10" x 8" x 3/16") LOSA DE TECHO 81.00 15.00 0.1287 156.37        

PLACA RECTANGULAR (3" x 6" x 3/16") LOSA DE TECHO 162.00 3.38 0.1287 70.47          

PLACA RECTANGULAR (5" x 7.5" x 3/16") LOSA DE TECHO 20.00 7.03 0.1287 18.10          

PLACA RECTANGULAR (4" x 13" x 1/4") LOSA DE TECHO 26.00 13.00 0.1287 43.50          

PLACA RECTANGULAR (4" x 13" x 3/16") LOSA DE TECHO 88.00 9.75 0.1287 110.42        

PLACA RECTANGULAR (4" x 4" x 3/16") LOSA DE TECHO 14.00 3.00 0.1287 5.41            

PLACA RECTANGULAR (2" x 3" x 3/16") LOSA DE TECHO 70.00 1.13 0.1287 10.18          

16,279.01   TOTAL KG DE LOSA DE TECHO
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ANCHO LARGO AREA

ML ML M2

SALA DE ESPERA M/L/CON/A/IM ENTRE EJE 1 - 6 4.62 31.61 146.04

PASILLO DE EDIFICIOS M/L/CON/A/IM ENTRE EJE 5 - 6 2.70 3.36 9.07

PASILLO EXTERIOR M/L/CON/A/IM ENTRE EJE 6 - 8 11.35 20.39 231.43

PASILLO EXTERIOR M/L/CON/A/IM ENTRE EJE 6 - 8 1.54 5.54 8.53

PASILLO EXTERIOR M/L/CON/A/IM ENTRE EJE 11 - 9 1.89 9.30 17.58

412.65

M: MALLA NOTA: 
L: LOSACERO IMG: IMAGENOLOGIA

CON: CONCRETO EME: EMERGENCIA

A: ARENILLADO

IM: IMPERMIABILIZANTE

CUADRO 33

TOTAL M2 DE M/L/CON/A/IM

CALCULO DE MALLA ELECTROSOLDADA, LOSA CERO, CONCRETO, ARENILLADO Y IMPERMIABILIZANTE

AMBIENTES

DATOS

UBICACIÓN DESCRIPCION 

ETAPA: LOSA DE TECHO
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ETAPA: ACABADOS

CANTIDAD LONGITUD TOTAL

C/U ML ML

PIQUETEO COLUMNAS PIQUETEO 1.00 62.50 62.50

PIQUETEO VIGAS PIQUETEO 1.00 185.25 185.25

PIQUETEO VENTANAS PIQUETEO 1.00 131.96 131.96

PIQUETEO PUERTAS PIQUETEO 1.00 371.52 371.52

751.23

CUADRO 34

TOTAL ML DE PIQUETEO

DESCRIPCION UBICACION REFERENCIA

CALCULO DE PIQUETEO
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ETAPA: ACABADOS

LARGO ALTO AREA TOTAL AREA BOQUETES AREA EFECTIVA

ML ML M2 M2 M2

Eje A-B 2.430 3.100 7.530 0.000 7.530

Eje B-C 5.731 4.942 28.320 6.210 22.110

Eje C-D 5.867 4.942 28.990 6.637 22.350

Eje D-E 5.176 4.942 25.580 2.070 23.510

Eje E-F 2.333 4.942 11.530 0.989 10.540

Eje F-G 1.912 4.942 9.450 0.989 8.460

Eje G-H 4.972 4.942 24.570 5.602 18.970

Eje A-B 2.280 2.750 6.270 0.000 6.270

Eje B-C 5.731 3.300 18.910 6.210 12.700

Eje C-D 5.867 3.300 19.360 6.637 12.720

Eje D-E 4.996 3.300 16.490 2.070 14.420

Eje E-F 2.152 3.300 7.100 0.989 6.110

Eje F-G 1.822 3.300 6.010 0.989 5.020

Eje G-H 4.530 3.300 14.950 5.602 9.350

Eje F-H 6.745 3.600 24.280 6.155 18.120

Eje H 3.381 3.800 12.850 8.305 4.550

Eje C-D (10.2) 2.498 3.800 9.490 5.069 4.420

Eje G-H (10.2) 2.498 3.800 9.490 5.069 4.420

Eje F-H 6.353 3.300 20.960 6.155 14.800

Eje H 3.023 3.300 9.980 8.305 1.680

Eje C-D (10.2) 2.498 3.300 8.240 5.069 3.170

Eje G-H (10.2) 2.498 3.300 8.240 5.069 3.170

Eje A-B (9.1) 2.349 3.100 7.280 0.000 7.280

Eje A-B (9.2) 2.510 3.100 7.780 4.171 3.610

Eje E-D (9.3) 4.926 3.600 17.730 2.415 15.320

Eje A-B (9.1) 2.358 3.100 7.310 0.000 7.310

Eje A-B (9.2) 2.510 3.100 7.780 4.171 3.610

Eje E-D (9.3) 4.926 3.300 16.260 2.415 13.850

Eje F-G (8.2) 1.822 3.600 6.560 0.000 6.560

Eje G-H (8.2) 4.530 3.600 16.310 2.172 14.140

Eje F-G (8.1) 2.002 3.600 7.210 1.935 5.280

Eje G-H (8.1) 4.519 3.600 16.270 4.173 12.100

Eje C-D (8.3) 3.649 3.600 13.140 0.000 13.140

Eje F-G (8.2) 1.822 3.300 6.010 0.000 6.010

Eje G-H (8.2) 4.530 3.300 14.950 2.172 12.780

Eje F-G (8.1) 1.822 3.300 6.010 1.935 4.080

Eje G-H (8.1) 4.530 3.300 14.950 4.173 10.780

Eje C-D (8.3) 3.524 3.300 11.630 0.000 11.630

Eje C-D (7.1y7.3) 7.298 3.300 24.080 0.000 24.080

Eje B-C (7.2) 6.006 4.527 27.190 2.183 25.010

Eje C-D (7.1y7.3) 7.298 3.300 24.080 0.000 24.080

Eje B-C (7.2) 6.006 4.100 24.620 2.183 22.440

Eje D-E (6.1) 5.266 3.554 18.720 0.000 18.720

Eje E-F 2.242 3.554 7.970 4.111 3.860

Eje C-D 5.642 4.100 23.130 2.172 20.960

Eje D-E 5.266 4.100 21.590 2.172 19.420

Eje E-F 2.242 4.100 9.190 4.691 4.500

Eje D-E (6.1) 4.996 3.300 16.490 0.000 16.490

Repello Muro en Bloque 

(Cara Exterior)

Repello Muro en Bloque 

(Cara Interior)

Eje 10

Repello Muro en Bloque 

(Cara Exterior)
Eje 9

CALCULO DE REPELLO GRUESO Y FINO

Repello Muro en Bloque 

(Cara Interior)

CUADRO 35

DATOS

Repello Muro de 

Bloque(Cara Exterior)

Eje 11

Eje 9
Repello Muro en Bloque 

(Cara Interior)

Repello Muro de 

Bloque(Cara Interior)

Eje 6

Repello Muro en Bloque 

(Cara Exterior)

Eje 8

Repello Muro en Bloque 

(Cara Exterior)

Repello Muro en Bloque 

(Cara Interior)

Eje 7

Repello Muro en Bloque 

(Cara Exterior)

DESCRIPCION UBICACIÓN REFERENCIA
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ETAPA: ACABADOS

LARGO ALTO AREA TOTAL AREA BOQUETES AREA EFECTIVA

ML ML M2 M2 M2

CALCULO DE REPELLO GRUESO Y FINO

CUADRO 35.1

DATOS

DESCRIPCION UBICACIÓN REFERENCIA

Eje E-F 2.152 3.300 7.100 4.111 2.990

Eje C-D 5.642 3.300 18.620 2.172 16.450

Eje D-E 5.176 3.300 17.080 2.172 14.910

Eje E-F 2.242 3.300 7.400 4.691 2.710

Eje H (4.1) 6.762 3.350 22.650 1.054 21.600

Eje H (4.2) 2.652 3.350 8.880 0.000 8.880

Eje H (4.1) 2.873 3.300 9.480 1.054 8.430

Eje H (4.2) 1.167 3.300 3.850 0.000 3.850

Eje F-G 1.828 2.890 5.280 0.000 5.280

Eje G-H 4.526 3.450 15.610 0.000 15.610

Eje F-G (3.1) 2.202 2.890 6.360 2.107 4.250

Eje F-G (3.2) 2.437 2.890 7.040 2.172 4.870

Eje G-H (3.2) 5.060 3.450 17.460 6.210 11.250

Eje F-G 2.162 2.890 6.250 0.000 6.250

Eje G-H 4.360 3.300 14.390 0.000 14.390

Eje F-G (3.1) 1.927 3.300 6.360 2.107 4.250

Eje F-G (3.2) 1.852 3.300 6.110 2.172 3.940

Eje G-H (3.2) 4.511 3.300 14.890 6.210 8.680

Eje F-G 2.068 2.890 5.980 0.000 5.980

Eje F-G (2.1) 2.002 2.890 5.790 2.326 3.460

Eje G-H (2.1) 4.530 3.450 15.630 3.604 12.030

Eje F-G (2.2) 2.236 2.890 6.460 2.215 4.250

Eje F-G 2.068 2.890 5.980 0.000 5.980

Eje F-G (2.1) 2.002 2.890 5.790 2.326 3.460

Eje G-H (2.1) 4.330 3.300 14.290 3.604 10.690

Eje F-G (2.2) 1.828 2.890 5.280 2.215 3.070

Eje E-F 2.527 3.200 8.090 5.076 3.010

Eje F-G 2.059 3.200 6.590 0.000 6.590

Eje G-H 4.752 3.620 17.200 0.000 17.200

Eje F-G (1.1) 2.230 2.890 6.440 2.270 4.170

Eje F-G (1.2) 2.029 2.890 5.860 2.227 3.630

Eje G-H (1.2) 4.505 3.450 15.540 1.334 14.210

Eje E-F 4.216 3.200 13.490 5.076 8.410

Eje G-H 4.302 3.300 14.200 0.000 14.200

Eje F-G (1.1) 1.849 2.890 5.340 2.270 3.070

Eje F-G (1.2) 2.029 2.890 5.860 2.227 3.630

Eje G-H (1.2) 4.505 3.300 14.870 1.334 13.540

Eje 11-10 5.060 4.572 23.130 0.000 23.130

Eje 10-9 6.357 4.572 29.060 2.415 26.650

Eje 9-8 5.997 4.572 27.420 3.878 23.540

Eje 8-7 6.800 4.572 31.090 1.941 29.150

Eje 7-6 6.770 4.572 30.950 2.601 28.350

Eje 6-5 6.800 3.900 26.520 1.996 24.520

Eje 5-4 2.863 3.900 11.170 1.978 9.190

Eje 5-4 1.902 3.450 6.560 4.154 2.410

Eje 5-4 1.672 3.900 6.520 0.989 5.530

Eje 4-3 6.771 3.900 23.080 0.000 23.080

Eje 3-2 6.823 3.900 23.490 0.989 22.500

Eje 2-1 6.965 3.900 7.110 0.989 6.120

Eje 11-10 4.175 3.200 13.360 0.000 13.360

Repello Muro en Bloque 

(Cara Interior)

Eje 4 Repello Muro en Bloque

Eje 3

Repello Muro de Bloque 

(Cara Exterior)

Repello Muro de Bloque 

(Cara Interior)

Eje 2

Repello Muro de Bloque 

(Cara Exterior)

Repello Muro de Bloque 

(Cara Interior)

Eje 1

Repello Muro en Bloque 

(Cara Exterior)

Repello Muro en Bloque 

(Cara Interior)

Eje H

Repello Muro en Bloque 

(Caras Exterior)
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ETAPA: ACABADOS

LARGO ALTO AREA TOTAL AREA BOQUETES AREA EFECTIVA

ML ML M2 M2 M2

CALCULO DE REPELLO GRUESO Y FINO

CUADRO 35.2

DATOS

DESCRIPCION UBICACIÓN REFERENCIA

Eje 10-9 5.802 3.200 18.570 2.415 16.160

Eje 9-8 5.098 3.200 16.310 3.878 12.430

Eje 8-7 6.260 3.200 20.030 1.941 18.090

Eje 7-6 6.230 3.200 19.940 2.601 17.340

Eje 6-5 6.260 3.200 20.030 1.996 18.030

Eje 5-4 2.593 3.200 8.300 1.978 6.320

Eje 5-4 1.902 3.200 6.090 4.154 1.940

Eje 5-4 1.402 3.200 4.490 0.989 3.500

Eje 4-3 6.047 3.200 19.350 0.000 19.350

Eje 3-2 5.918 3.200 18.940 0.989 17.950

Eje 2-1 6.022 3.200 19.270 0.989 18.280

Eje 1-2 1.823 3.350 6.110 0.000 6.110

Eje 2-3 6.280 3.350 21.040 8.596 12.440

Eje 3-4 5.967 2.900 17.300 9.409 7.890

Eje 1-2 1.693 3.100 5.250 0.000 5.250

Eje 2-3 5.545 3.100 17.190 8.596 8.590

Eje 3-4 5.916 3.100 18.340 9.409 8.930

Eje 1-2 6.425 2.890 18.570 5.446 13.120

Eje 2-3 6.280 2.890 18.150 4.691 13.460

Eje 3-4 6.231 2.890 18.010 2.496 15.510

Eje 5-6 6.260 2.890 18.090 4.404 13.690

Eje 6-7 6.230 3.900 24.300 0.000 24.300

Eje 7-8 6.891 3.900 26.870 0.000 26.870

Eje 8-9 4.827 3.600 17.380 3.838 13.540

Eje 9-10 5.982 3.600 21.540 0.000 21.540

Eje 10-11 4.215 3.600 15.170 4.801 10.370

Eje 1-2 5.745 2.890 16.600 5.446 11.150

Eje 2-3 6.015 2.890 17.380 4.691 12.690

Eje 3-4 5.802 2.890 16.770 2.496 14.270

Eje 5-6 4.597 2.890 13.290 0.000 13.290

Eje 6-7 6.260 3.300 20.660 0.000 20.660

Eje 7-8 6.891 3.300 22.740 0.000 22.740

Eje 8-9 4.467 3.300 14.740 3.838 10.900

Eje 9-10 5.802 3.300 19.150 0.000 19.150

Eje 10-11 3.994 3.300 13.180 4.734 8.450

Eje 6-7 6.178 3.900 24.090 4.154 19.940

Eje 7-8 6.260 3.900 24.410 2.217 22.190

Eje 8-9 5.293 3.600 19.050 4.541 14.510

Eje 9-10 5.980 3.600 21.530 0.000 21.530

Eje 10-11 4.340 3.600 15.620 2.217 13.400

Eje 6-7 5.672 3.300 18.720 4.154 14.570

Eje 7-8 6.049 3.300 19.960 2.217 17.740

Eje 8-9 4.950 3.300 16.340 4.541 11.800

Eje 9-10 5.675 3.300 18.730 0.000 18.730

Eje 10-11 4.215 3.300 13.910 2.217 11.690

Eje 6-7 6.178 3.900 24.090 4.154 19.940

Eje 7-8 6.261 3.900 24.420 2.217 22.200

Eje 8-9 5.457 3.600 19.650 4.541 15.110

Eje 9-10 5.817 3.600 20.940 0.000 20.940

Repello Muro en Bloque 

(Caras Interior)

Eje G

Repello Muro de Bloque 

(Cara Exterior)

Repello Muro de Bloque 

(Cara Interior)

Eje F

Repello Muro de Bloque 

(Cara Exterior)

Repello Muro de Bloque 

(cara Interior)

Eje E

Repello Muero en Bloque 

(Cara Externa)

Repello Muero en Bloque 

(Cara Interna)

Repello Muro en Bloque 

(Cara Externa)
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ETAPA: ACABADOS

LARGO ALTO AREA TOTAL AREA BOQUETES AREA EFECTIVA

ML ML M2 M2 M2

CALCULO DE REPELLO GRUESO Y FINO

CUADRO 35.3

DATOS

DESCRIPCION UBICACIÓN REFERENCIA

Eje 10-11 4.355 3.600 15.680 2.217 13.460

Eje 6-7 5.672 3.300 18.720 4.154 14.570

Eje 7-8 6.049 3.300 19.960 2.217 17.740

Eje 8-9 5.239 3.300 17.290 4.541 12.750

Eje 9-10 5.817 3.300 19.200 0.000 19.200

Eje 10-11 4.355 3.300 14.370 2.217 12.150

Eje 6-7 6.395 4.000 25.580 3.949 21.630

Eje 7-8 6.260 4.000 25.040 0.989 24.050

Eje 8-9 5.622 3.600 20.240 0.000 20.240

Eje 6-7 5.727 3.300 18.900 3.949 14.950

Eje 7-8 5.775 3.300 19.060 0.989 18.070

Eje 8-9 5.153 3.300 17.000 0.000 17.000

Eje 7-8 2.572 4.000 10.290 0 20.580

Eje 8-9 5.457 4.178 22.800 2.253 41.100

Eje 9-10 5.817 4.178 24.300 11.682 25.240

Eje 10-11 4.355 4.178 18.200 10.723 14.960

Eje 7-8 2.257 3.300 7.450 0 14.900

Eje 8-9 5.457 3.300 18.010 2.253 31.520

Eje 9-10 5.616 3.300 18.530 11.682 13.700

Eje 10-11 4.355 3.300 14.370 10.723 7.300

Eje 9-10 4.981 3.100 15.440 0.000 30.880

Eje 10-11 4.520 3.100 14.010 0.000 28.020

Eje 9-10 4.780 2.800 13.380 0.000 26.760

Eje 10-11 4.34 2.800 12.150 0.000 24.300

Eje Ca 1.181 3.786 4.470 0.000 8.940

Eje Cb 1.181 3.786 4.470 0.000 8.940

Eje Ga 1.181 3.786 4.470 0.000 8.940

Eje Gb 1.181 3.786 4.470 0.000 8.940

Eje Ca 1.001 3.300 3.300 0.000 6.600

Eje Cb 1.001 3.300 3.300 0.000 6.600

Eje Ga 1.001 3.300 3.300 0.000 6.600

Eje Gb 1.001 3.300 3.300 0.000 6.600

2373.95

Eje D

Repello Muro en Bloque 

(Cara Externa)

Eje C

Repello Muro en Bloque 

(Cara Externa)

Repello Muro en Bloque 

(Cara Interna)

Eje B

Repello Muro en Bloque 

(Cara Externa)

Repello Muro en Bloque 

(Cara Interna)

TOTAL M2 DE REPELLO

Eje A

Repello Muro en Bloque 

(Cara Externa)

Repello Muro en Bloque 

(Cara Interna)

Eje 11

Repello Muro en 

Bloque(Cara Externa)

Repello Muro en Bloque 

(Cara Interna)
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ETAPA: ACABADOS

CANTIDAD LONGITUD TOTAL

C/U ML ML

PIQUETEO COLUMNAS EDIFICIO 1.00 62.50 62.50

PIQUETEO VIGAS EDIFICIO 1.00 185.25 185.25

PIQUETEO VENTANAS EDIFICIO 1.00 131.96 131.96

PIQUETEO PUERTAS EDIFICIO 1.00 371.52 371.52

751.23

CUADRO 36

TOTAL ML DE JAMAS DE REPELLO

DESCRIPCION UBICACION REFERENCIA

CALCULO DE JAMBAS DE REPELLO GRUESO Y FINO
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ETAPA: ACABADOS

CANTIDAD LARGO ALTO AREA AREA BOQUETE AREA EFECTIVA

C/U ML ML M2 M2 M2

Baño Ducha Mujeres EME 018 1.00 7.34 1.50 11.02 3.03 7.99

Baño Ducha Mujeres EME 021 1.00 7.83 1.50 11.75 2.47 9.28

Baño Ducha Hombres EME 022 1.00 7.87 1.50 11.81 2.04 9.77

Baño Ducha Mujeres EME 037 1.00 5.70 1.50 8.55 2.11 6.44

Baño Ducha Hombres EME 038 1.00 5.45 1.50 8.18 2.11 6.07

Baño Ducha Hombres EME 057 1.00 7.29 1.50 10.94 2.97 7.97

Baño Paciente EME 061 1.00 6.31 1.50 9.46 2.11 7.35

Baño Paciente EME 062 1.00 7.65 1.50 11.47 2.11 9.36

Baño Personal EME 063 1.00 6.20 1.50 9.30 1.72 7.58

Baño Paciente EME 065 1.00 9.22 1.50 13.83 3.23 10.60

Baño Paciente EME 068 1.00 8.20 1.50 12.30 2.11 10.19

Baño Paciente EME 069 1.00 8.60 1.50 12.89 2.11 10.78

Baño Personal Mujeres EME 071 1.00 5.90 1.50 8.85 2.11 6.74

Baño Personal Hombres EME 072 1.00 5.85 1.50 8.78 2.11 6.67

Baño Mujeres IMG 003 1.00 7.00 1.50 10.51 2.11 8.40

Baño Hombres IMG 004 1.00 7.00 1.50 10.51 2.11 8.40

Baño Paciente IMG 006 1.00 7.15 1.50 10.73 2.11 8.62

Baño Paciente IMG 014 1.00 6.84 1.50 10.26 2.11 8.15

Baño Paciente IMG 019 1.00 8.16 1.50 12.24 2.11 10.13

Baño Paciente IMG 020 1.00 7.03 1.50 10.55 2.11 8.44

Baño Paciente IMG 043 1.00 7.25 1.50 10.88 2.11 8.77

177.70

CUADRO 37

 PORCELANA EN AREA 

DE SERVICIOS 

SANITARIOS

TOTAL ML DE ENCHAPE DE AZULEJOS

DATOS

REFERENCIAUBICACIONDESCRIPCION 

CALCULO DE ENCHAPE DE AZULEJOS
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AREA DE CIELO AREA DE BOQUETE AREA EFECTIVA

SALA DE RAYOS X DIGITAL 1 IMG 018 25.96 5.22 20.74

SALA DE CONTROL IMG 015 10.60 1.48 9.12

SALA DE RAYOS X DIGITAL 2 IMG 046 25.37 5.22 20.15

SALA DE TOMOGRAFIA IMG 013 30.15 5.25 24.90

SALA DE CONTROL IMG 044 5.46 0.76 4.70

IT SERVIDOR TF IP IMG 038 7.09 0.80 6.29

VESTUARIO DE PACIENTES IMG 045 3.23 0.10 3.13

PASILLO IMG 042 9.60 0.72 8.88

SALA DE OBSERVACION EME 020 123.05 9.96 113.09

AREA DE CHOQUE EME 015 43.58 3.26 40.32

SALA DE DESCONTAMINACION EME 016 7.61 0.16 7.45

PASILLO EME 050 135.31 6.88 128.43

NICHO, SILLAS DE RUEDAS, CAMILLAS EME 046 4.25 0.10 4.15

PASILLO EME 04 58.91 3.76 55.15

NICHO, CAMILLAS EME 020 4.38 0.40 3.98

IT SERVIDOR CENTRAL IMG 016 10.63 1.52 9.11

SALA DE ESPERA IMG 002 35.02 3.42 31.60

PRE-CLINICO EME 079 6.30 0.76 5.54

SALA DE ESPERA EME 077 76.50 7.38 69.12

565.85

NOTA: IMG: IMAGENOLOGIAEME: EMERGENCIA

ETAPA: CIELO FALSO
CUADRO 38

TOTAL M2 DE CIELO RASO PANELES ACUSTICO

AMBIENTES

CALCULO DE CIELO RASO PANELES ACUSTICO

DATOS
DESCRIPCION UBICACIÓN

LAMINA DE 2´x2´x3/4" 

(CIELO ACUSTICO 

CLASE A)
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AREA DE CIELO AREA DE BOQUETE AREA EFECTIVA

SALA DE RAYOS X DIGITAL 1 IMG 018 4.96 0.16 4.80

AREA DE VISUALISACION IMG 017 12.48 2.92 9.56

SUCIOS EME 024 4.50 0.40 4.10

OFICINA, RADIOLOGO IMG 027 9.71 0.88 8.83

CET, ULTRASONIDO GENERAL 3 IMG 041 12.07 1.48 10.59

CET, ULTRASONIDO GENERAL 2 IMG 007 11.96 1.48 10.48

RAYOS X PORTATIL IMG 040 4.66 0.76 3.90

RECEPCION, 2 POS. IMG 001 7.72 1.66 6.06

SALA DE REUNIONES, DIDACTICAS EME 031 14.46 3.37 11.09

CONSULTORIO REHIDRATACION ORAL EME 054 9.94 1.48 8.46

SALA DE NEBULIZACION 6 POS EME 011 13.23 1.52 11.71

CONSULTORIO MAXILO-FACIAL EME 012 14.64 0.80 13.84

RAYOS X PANORAMICOS IMG 035 5.49 0.76 4.73

ALMACEN GENERAL EME 051 3.32 0.76 2.56

CONSULTORIO CIRUGIA EME 009 12.06 0.76 11.30

SALA DE YESOS EME 013 17.77 1.44 16.33

CONSULTORIO ORTOPEDIA EME 055 12.36 0.76 11.60

SALA DE PROCEDIMIENTO INYECCION EME 010 12.76 0.80 11.96

CONSULTORIO MEDICINA EME 008 12.39 0.84 11.55

CONSULTORIO CLASIFICACION EME 007 18.30 1.60 16.70

SALA TECNICA EME 074 6.97 0.72 6.25

VESTUARIO DE PERSONAL EME 073 9.19 0.76 8.43

VESTUARIO DE PERSONAL EME 070 9.09 0.80 8.29

CONSULTORIO CLASIFICADO EME 080 9.75 0.76 8.99

PASILLO EME 082 3.00 0.06 2.94

ARCHIVO EME 081 6.96 0.80 6.16

RECEPCION EME 001 5.24 0.94 4.30

UNIDAD DE FEBRILES EME 067 48.83 4.14 44.69

280.20

NOTA: IMG: IMAGENOLOGIA EME: EMERGENCIA

TOTAL M2 DE CIELO RASO TABLA YESO

CUADRO 39
ETAPA: CIELO FALSO

CALCULO DE CIELO RASO

AMBIENTES
DATOS

UBICACIÓN DESCRIPCION 

LAMINA DE TABLA YESO 1/2"
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AREA DE CIELO AREA DE BOQUETE AREA EFECTIVA

BAÑO DE PACIENTES IMG 020 3.00 0.06 2.94

BAÑO DE PACIENTES IMG 014 2.91 0.06 2.85

LIMPIEZA DESECHOS IMG 034 2.88 0.10 2.78

ALMACEN GENERAL IMG 033 2.49 0.10 2.39

BAÑO PERSONAL EME 063 2.22 0.08 2.14

BAÑO DUCHA H EME 022 3.87 0.14 3.73

BAÑO DUCHA M EME 021 3.89 0.14 3.75

LIMPIEZA DESECHOS EME 078 3.59 0.08 3.51

BAÑO IMG 006 3.09 0.14 2.95

BAÑO IMG 043 3.16 0.14 3.02

BAÑO M IMG 003 2.90 0.08 2.82

BAÑO H IMG 004 2.90 0.08 2.82

BAÑO PACIENTE EME 062 3.65 0.08 3.57

BAÑO PACIENTE EME 061 2.43 0.08 2.35

BAÑO DUCHA H EME 057 3.27 0.14 3.13

BAÑO PERSONAL H EME 072 2.13 0.08 2.05

BAÑO DUCHA M EME 018 3.32 0.14 3.18

BAÑO PERSONAL M EME 071 2.16 0.08 2.08

LIMPIEZA DESECHOS EME 083 2.99 0.10 2.89

BAÑO PERSONAL H EME 038 1.80 0.08 1.72

BAÑO PERSONAL M EME 037 1.80 0.08 1.72

BAÑO PACIENTE EME 065 3.36 0.08 3.28

BAÑO PACIENTE EME 068 4.19 0.08 4.11

BAÑO PACIENTE EME 069 4.06 0.08 3.98

69.76

NOTA: IMG: IMAGENOLOGIA EME: EMERGENCIA

TOTAL M2 DE CIELO RASO GYPSUM MR

CUADRO 40

CALCULO DE CIELO RASO DE GYPSUM MR

AMBIENTES
DATOS

UBICACIÓN DESCRIPCION 

LAMINA DE TABLA YESO 1/2", MR

ETAPA: CIELO FALSO
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AREA AREA DE REDUCCIÓN AREA TOTAL

BAÑO PACIENTE IMG 020 3.20 0.00 3.20

SALA DE RAYOS X DIGITAL 1 IMG 018 26.64 0.00 26.64

SALA DE CONTROL IMG 015 13.29 0.00 13.29

VESTUARIO PACIENTE IMG 037 2.25 0.00 2.25

SALA DE RAYOS X DIGITAL 2 IMG 046 26.04 0.00 26.04

SALA DE TOMOGRAFIA IMG 013 31.09 0.00 31.09

BAÑO DE PACIENTES IMG 014 3.11 0.00 3.11

SALA DE CONTROL IMG 044 5.46 0.00 5.46

VESTUARIO DE PACIENTE IMG 045 3.35 0.00 3.35

IT SERVIDOR TF IP IMG 038 7.29 0.00 7.29

PASILLO IMG 042 22.23 0.00 22.23

LIMPIEZA DESECHOS IMG 034 3.00 0.00 3.00

ALMACEN GENERAL IMG 033 2.49 0.00 2.49

BAÑO PERSONAL EME 063 2.22 0.00 2.22

AREA DE VISUALIZACIÓN IMG 017 12.60 0.00 12.60

SALA DE OBSERVACIÓN EME 020 126.78 0.00 126.78

AREA DE CHOQUE EME 015 43.83 0.00 43.83

SALA DE DESCONTAMINACIÓN EME 016 7.37 0.00 7.37

LIMPIEZA/DESECHOS EME 078 3.77 0.00 3.77

NICHO, SILLA DE RUEDAS Y CAMILLAS EME 046 4.25 0.00 4.25

PASILLO EME 050 139.74 0.00 139.74

OFICINA, RADIOLOGIA IMG 027 9.84 0.00 9.84

IT SERVIDOR CENTRAL IMG 016 10.76 0.00 10.76

CET, ULTRASONIDO GENERAL 3 IMG 041 12.30 0.00 12.30

BAÑO IMG 006 3.08 0.00 3.08

BAÑO IMG 043 3.16 0.00 3.16

CET, ULTRASONIDO IMG 007 12.19 0.00 12.19

RAYOS X PORTATIL IMG 040 4.70 0.00 4.70

RECEPCIÓN, 2 POS. IMG 001 7.70 0.00 7.70

SALA DE ESPERA IMG 002 35.80 0.00 35.80

BAÑO M IMG 003 2.90 0.00 2.90

BAÑO H IMG 004 2.90 0.00 2.90

SALA DE REUNIONES/DIDACTICAS EME 031 14.58 0.00 14.58

BAÑO PACIENTE EME 062 3.39 0.00 3.39

CONSULTORIO REHIDRATACION ORAL EME 054 10.42 0.00 10.42

ALMACEN GENERAL EME 060 14.49 0.00 14.49

SALA DE NEBULIZACIÓN EME 011 13.41 0.00 13.41

CONSULTORIO MAXILO-FACIAL EME 012 14.82 0.00 14.82

RAYOS X PANORÁMICOS IMG 035 5.65 0.00 5.65

ALMACEN GENERAL EME 051 3.50 0.00 3.50

CONSULTORIO CIRUGÍA EME 009 2.84 0.00 2.84

SALA DE YESOS EME 013 18.12 0.00 18.12

CONSULTORIO ORTOPEDIA EME 055 12.84 0.00 12.84

SALA DE PROCEDIMIENTO INYECCIÓN EME 010 13.07 0.00 13.07

CONSULTORIO MEDICINA EME 008 12.88 0.00 12.88

CONSULTORIO CLASIFICACIÓN EME 007 19.04 0.00 19.04

CUADRO 41
ETAPA: PISOS

CALCULO DE CONFORMACION, MALLA ELECTROSOLDADA, CONCRETO Y ARENILLADO

AMBIENTES
DATOS

DESCRIPCION UBICACIÓN

C/M/CON/A
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AREA AREA DE REDUCCIÓN AREA TOTAL

CUADRO 41.1
ETAPA: PISOS

CALCULO DE CONFORMACION, MALLA ELECTROSOLDADA, CONCRETO Y ARENILLADO

AMBIENTES
DATOS

DESCRIPCION UBICACIÓN

NICHO/CAMILLAS EME 002 4.38 0.00 4.38

PASILLO EME 004 76.94 0.00 76.94

SALA TÉCNICA EME 074 6.97 0.00 6.97

VESTUARIO DE PERSONAL EME 073 9.19 0.00 9.19

BAÑO DUCHA H EME 057 3.40 0.00 3.40

BAÑO PERSONAL H EME 072 2.25 0.00 2.25

BAÑO DUCHA M EME 018 3.44 0.00 3.44

BAÑO PERSONAL M EME 071 2.28 0.00 2.28

VESTUARIO DE PERSONAL EME 070 9.09 0.00 9.09

LIMPIEZA/DESECHOS EME 083 2.98 0.00 2.98

BAÑO PERSONAL H EME 038 1.80 0.00 1.80

BAÑO PERSONAL M EME 037 1.80 0.00 1.80

PASILLO EME 082 3.38 0.00 3.38

CONSULTORIO CLASIFICADO EME 080 9.75 0.00 9.75

PRE-CLINICO EME 079 6.30 0.00 6.30

ARCHIVO EME 081 6.96 0.00 6.96

RECEPCION EME 001 5.11 0.00 5.11

BAÑO PACIENTES EME 069 4.19 0.00 4.19

BAÑO DE PACIENTES EME 068 4.33 0.00 4.33

SALA DE ESPERA EME 077 63.47 0.00 63.47

BAÑO DUCHA H EME 022 4.03 0.00 4.03

BAÑO DUCHA M EME 021 3.99 0.00 3.99

UNIDAD DE FEBRILES EME 067 47.63 0.00 47.63

SUCIOS EME 024 4.86 0.00 4.86

BAÑO PACIENTE EME 065 5.30 0.00 5.30

1048.20

C: CONFORMACION

M: MALLA ELECTROSOLDADA

CON: CONCRETO

A: ARENILLADO

TOTAL M2 DE C/M/CON/A

C/M/CON/A
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AREA DE PISO AREA DE BOQUETE AREA EFECTIVA

BAÑO PACIENTE IMG 020 3.20 0.00 3.20

SALA DE RAYOS X DIGITAL 1 IMG 018 26.64 0.00 26.64

SALA DE CONTROL IMG 015 13.29 0.00 13.29

VESTUARIO PACIENTE IMG 037 2.25 0.00 2.25

SALA DE RAYOS X DIGITAL 2 IMG 046 26.04 0.00 26.04

SALA DE TOMOGRAFIA IMG 013 31.09 0.00 31.09

BAÑO DE PACIENTES IMG 014 3.11 0.00 3.11

SALA DE CONTROL IMG 044 5.46 0.00 5.46

VESTUARIO DE PACIENTE IMG 045 3.35 0.00 3.35

IT SERVIDOR TF IP IMG 038 7.29 0.00 7.29

PASILLO IMG 042 22.23 0.00 22.23

LIMPIEZA DESECHOS IMG 034 3.00 0.00 3.00

ALMACEN GENERAL IMG 033 2.49 0.00 2.49

BAÑO PERSONAL EME 063 2.22 0.00 2.22

AREA DE VISUALIZACIÓN PORCELANO, ANTIDESLIZANTE 0.60 x 0.61 IMG 017 12.60 0.00 12.60

SALA DE OBSERVACIÓN PORCELANO, ANTIDESLIZANTE 0.60 x 0.62 EME 020 126.78 0.00 126.78

AREA DE CHOQUE PORCELANO, ANTIDESLIZANTE 0.60 x 0.63 EME 015 43.83 0.00 43.83

SALA DE DESCONTAMINACIÓN PORCELANO, ANTIDESLIZANTE 0.60 x 0.64 EME 016 5.73 0.00 5.73

LIMPIEZA/DESECHOS PORCELANO, ANTIDESLIZANTE 0.60 x 0.65 EME 078 3.77 0.00 3.77

NICHO, SILLA DE RUEDAS Y 
CAMILLAS

PORCELANO, ANTIDESLIZANTE 0.60 x 0.66 EME 046 4.25 0.00 4.25

PASILLO PORCELANO, ANTIDESLIZANTE 0.60 x 0.61 EME 050 139.74 0.00 139.74

OFICINA, RADIOLOGIA PORCELANO, ANTIDESLIZANTE 0.60 x 0.62 IMG 027 9.00 0.00 9.00

IT SERVIDOR CENTRAL PORCELANO, ANTIDESLIZANTE 0.60 x 0.63 IMG 016 10.76 0.00 10.76

CET, ULTRASONIDO GENERAL 3 PORCELANO, ANTIDESLIZANTE 0.60 x 0.64 IMG 041 12.30 0.00 12.30

BAÑO PORCELANO, ANTIDESLIZANTE 0.60 x 0.65 IMG 006 3.08 0.00 3.08

BAÑO PORCELANO, ANTIDESLIZANTE 0.60 x 0.66 IMG 043 3.16 0.00 3.16

CET, ULTRASONIDO PORCELANO, ANTIDESLIZANTE 0.60 x 0.67 IMG 007 12.19 0.00 12.19

RAYOS X PORTATIL PORCELANO, ANTIDESLIZANTE 0.60 x 0.68 IMG 040 4.70 0.00 4.70

RECEPCIÓN, 2 POS. PORCELANO, ANTIDESLIZANTE 0.60 x 0.69 IMG 001 7.70 0.00 7.70

SALA DE ESPERA PORCELANO, ANTIDESLIZANTE 0.60 x 0.70 IMG 002 35.80 0.00 35.80

BAÑO M PORCELANO, ANTIDESLIZANTE 0.60 x 0.71 IMG 003 2.90 0.00 2.90

BAÑO H PORCELANO, ANTIDESLIZANTE 0.60 x 0.72 IMG 004 2.90 0.00 2.90

SALA DE REUNIONES/DIDACTICAS PORCELANO, ANTIDESLIZANTE 0.60 x 0.73 EME 031 14.58 0.00 14.58

BAÑO PACIENTE PORCELANO, ANTIDESLIZANTE 0.60 x 0.74 EME 062 2.55 0.00 2.55

CONSULTORIO REHIDRATACION 
ORAL

PORCELANO, ANTIDESLIZANTE 0.60 x 0.75 EME 054 10.42 0.00 10.42

ALMACEN GENERAL PORCELANO, ANTIDESLIZANTE 0.60 x 0.76 EME 060 14.49 0.00 14.49

SALA DE NEBULIZACIÓN PORCELANO, ANTIDESLIZANTE 0.60 x 0.77 EME 011 13.41 0.00 13.41

CONSULTORIO MAXILO-FACIAL PORCELANO, ANTIDESLIZANTE 0.60 x 0.78 EME 012 14.82 0.00 14.82

RAYOS X PANORÁMICOS PORCELANO, ANTIDESLIZANTE 0.60 x 0.79 IMG 035 5.65 0.00 5.65

ALMACEN GENERAL PORCELANO, ANTIDESLIZANTE 0.60 x 0.80 EME 051 3.50 0.00 3.50

CONSULTORIO CIRUGÍA PORCELANO, ANTIDESLIZANTE 0.60 x 0.81 EME 009 2.84 0.00 2.84

SALA DE YESOS PORCELANO, ANTIDESLIZANTE 0.60 x 0.82 EME 013 18.12 0.00 18.12

CONSULTORIO ORTOPEDIA PORCELANO, ANTIDESLIZANTE 0.60 x 0.83 EME 055 12.84 0.00 12.84

SALA DE PROCEDIMIENTO 
INYECCIÓN

PORCELANO, ANTIDESLIZANTE 0.60 x 0.84 EME 010 13.07 0.00 13.07

CONSULTORIO MEDICINA PORCELANO, ANTIDESLIZANTE 0.60 x 0.85 EME 008 12.88 0.00 12.88

CONSULTORIO CLASIFICACIÓN PORCELANO, ANTIDESLIZANTE 0.60 x 0.86 EME 007 19.04 0.00 19.04

NICHO/CAMILLAS PORCELANO, ANTIDESLIZANTE 0.60 x 0.87 EME 002 4.38 0.00 4.38

PASILLO PORCELANO, ANTIDESLIZANTE 0.60 x 0.88 EME 004 76.94 0.00 76.94

SALA TÉCNICA PORCELANO, ANTIDESLIZANTE 0.60 x 0.89 EME 074 6.97 0.00 6.97

VESTUARIO DE PERSONAL PORCELANO, ANTIDESLIZANTE 0.60 x 0.90 EME 073 9.19 0.00 9.19

BAÑO DUCHA H PORCELANO, ANTIDESLIZANTE 0.60 x 0.91 EME 057 2.56 0.00 2.56

BAÑO PERSONAL H PORCELANO, ANTIDESLIZANTE 0.60 x 0.92 EME 072 2.25 0.00 2.25

BAÑO DUCHA M PORCELANO, ANTIDESLIZANTE 0.60 x 0.93 EME 018 2.60 0.00 2.60

BAÑO PERSONAL M PORCELANO, ANTIDESLIZANTE 0.60 x 0.94 EME 071 2.28 0.00 2.28

VESTUARIO DE PERSONAL PORCELANO, ANTIDESLIZANTE 0.60 x 0.95 EME 070 9.09 0.00 9.09

LIMPIEZA/DESECHOS PORCELANO, ANTIDESLIZANTE 0.60 x 0.96 EME 083 2.98 0.00 2.98

BAÑO PERSONAL H PORCELANO, ANTIDESLIZANTE 0.60 x 0.97 EME 038 1.80 0.00 1.80

BAÑO PERSONAL M PORCELANO, ANTIDESLIZANTE 0.60 x 0.98 EME 037 1.80 0.00 1.80

AMBIENTES

CUADRO 42

CALCULO DE PISO DE PORCELANO
ETAPA: PISOS

DATOS
DESCRIPCION UBICACIÓN

PORCELANO, ANTIDESLIZANTE 0.60 x 0.60
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AREA DE PISO AREA DE BOQUETE AREA EFECTIVA
AMBIENTES

CUADRO 42.1

CALCULO DE PISO DE PORCELANO
ETAPA: PISOS

DATOS
DESCRIPCION UBICACIÓN

PASILLO PORCELANO, ANTIDESLIZANTE 0.60 x 0.99 EME 082 3.38 0.00 3.38

CONSULTORIO CLASIFICADO PORCELANO, ANTIDESLIZANTE 0.60 x 0.100 EME 080 9.75 0.00 9.75

PRE-CLINICO PORCELANO, ANTIDESLIZANTE 0.60 x 0.101 EME 079 6.30 0.00 6.30

ARCHIVO PORCELANO, ANTIDESLIZANTE 0.60 x 0.102 EME 081 6.96 0.00 6.96

RECEPCION PORCELANO, ANTIDESLIZANTE 0.60 x 0.103 EME 001 5.11 0.00 5.11

BAÑO PACIENTES PORCELANO, ANTIDESLIZANTE 0.60 x 0.104 EME 069 4.19 0.00 4.19

BAÑO DE PACIENTES PORCELANO, ANTIDESLIZANTE 0.60 x 0.105 EME 068 4.33 0.00 4.33

SALA DE ESPERA PORCELANO, ANTIDESLIZANTE 0.60 x 0.106 EME 077 63.47 0.00 63.47

BAÑO DUCHA H PORCELANO, ANTIDESLIZANTE 0.60 x 0.107 EME 022 3.19 0.00 3.19

BAÑO DUCHA M PORCELANO, ANTIDESLIZANTE 0.60 x 0.108 EME 021 3.15 0.00 3.15

UNIDAD DE FEBRILES PORCELANO, ANTIDESLIZANTE 0.60 x 0.107 EME 067 47.63 0.00 47.63

SUCIOS PORCELANO, ANTIDESLIZANTE 0.60 x 0.108 EME 024 4.86 0.00 4.86

BAÑO PACIENTE PORCELANO, ANTIDESLIZANTE 0.60 x 0.108 EME 065 3.77 0.00 3.77

1039.99TOTAL M2 DE PISO PORCELANO
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AREA DE PISO AREA DE BOQUETE AREA EFECTIVA

BAÑO DUCHA H
CERAMICA ANTIDERRAPANTE, 0.25 X 

0.25
EME 022 0.84 0.00 0.84

BAÑO DUCHA M
CERAMICA ANTIDERRAPANTE, 0.25 X 

0.25
EME 021 0.84 0.00 0.84

SALA DE DESCONTAMINACION
CERAMICA ANTIDERRAPANTE, 0.25 X 

0.25
EME 016 1.64 0.00 1.64

OFICINA, RADIOLOGIA
CERAMICA ANTIDERRAPANTE, 0.25 X 

0.25
IMG 027 0.84 0.00 0.84

BAÑO PACIENTE 
CERAMICA ANTIDERRAPANTE, 0.25 X 

0.25
EME 062 0.84 0.00 0.84

BAÑO DUCHA H
CERAMICA ANTIDERRAPANTE, 0.25 X 

0.25
EME 057 0.84 0.00 0.84

BAÑO DUCHA M
CERAMICA ANTIDERRAPANTE, 0.25 X 

0.25
EME 018 0.84 0.00 0.84

BAÑO PACIENTE 
CERAMICA ANTIDERRAPANTE, 0.25 X 

0.25
EME 065 1.53 0.00 1.53

8.21

NOTA: 

IMG: IMAGENOLOGIA

EME: EMERGENCIA

TOTAL M2 DE CERAMICA ANTIDERRAPANTE

CUADRO 43
ETAPA: PISOS

CALCULO DE CERAMICA ANTIDERRAPANTE

AMBIENTES
DATOS

UBICACIÓN DESCRIPCION 
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ETAPA: PARTICIONES

ALTO PERIMETRO AREA EFECTIVA

BAÑO PERSONAL EME 063 2.95 7.48 22.07

BAÑO IMG 006 2.95 10.86 32.04

BAÑO IMG 043 2.95 6.00 17.70

BAÑO M IMG 003 2.95 8.72 25.72

BAÑO H IMG 004 2.95 6.29 18.56

BAÑO PACIENTE EME 062 2.95 10.09 29.77

BAÑO PACIENTE EME 061 2.95 5.80 17.11

BAÑO DUCHA H EME 057 2.95 2.89 8.53

BAÑO PERSONAL H EME 072 2.95 3.78 11.15

BAÑO DUCHA M EME 018 2.95 2.93 8.64

BAÑO PERSONAL M EME 071 2.95 3.84 11.33

BAÑO PERSONAL H EME 038 2.95 3.82 11.27

BAÑO PERSONAL M EME 037 2.95 3.60 10.62

BAÑO PACIENTES EME 069 2.95 6.65 19.62

BAÑO PACIENTES EME 068 2.95 4.81 14.19

BAÑO PACIENTE EME 065 2.95 3.88 11.45

269.77

CUADRO 44

TOTAL M2 DE PARTICIONES DE GYPSUM MR

CALCULO DE PARTICIONES DE GYPSUM MR

UBICACIÓN DESCRIPCION AMBIENTES
DATOS

PARED DE DUROCK
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ALTO PERIMETRO AREA EFECTIVA

VESTUARIO DE PACIENTE IMG 045 2.95 9.63 28.41

LIMPIEZA DESECHOS IMG 034 2.95 13.03 38.44

AREA DE VISUALIZACION IMG 017 2.95 13.72 40.47

ALMACEN GENERAL IMG 033 2.95 7.71 22.74

SUCIOS EME 024 2.95 8.50 25.08

SALA DE DESCONTAMINACION EME 016 3.15 7.56 23.81

LIMPIEZA/DESECHO EME 078 3.15 4.66 14.68

OFICINA, RADIOLOGIA IMG 027 2.95 19.11 56.37

IT SERVIDOR CENTRAL IMG 018 2.95 17.30 51.04

CET, ULTRASONIDO GENERAL 3 IMG 041 2.95 17.34 51.15

GENERAL 2 IMG 007 2.95 18.50 54.58

RECEPCION, 2 POS. IMG 001 2.95 9.55 28.17

RAYOS X PORTATIL IMG 040 2.95 7.59 22.39

SALA DE REUNIONES/DIDACTICAS EME 031 3.15 21.23 66.87

CONSULTORIO REHIDRATACION ORAL EME 054 2.95 12.69 37.44

ALMACEN GENERAL EME 060 3.12 23.98 74.82

SALA DE NEBULIZACION 6 POS. EME 011 3.12 5.00 15.60

CONSULTORIO MAXILO-FACIAL EME 0212 3.12 10.00 31.20

RAYOS X PANORAMICOS IMG 035 2.95 7.88 23.25

ALMACEN GENERAL EME 051 3.12 5.48 17.10

CONSULTORIO CIRUGIA EME 009 3.10 5.00 15.50

SALA DE YESOS EME 013 3.10 3.98 12.34

CONSULTORIO ORTOPEDIA EME 055 2.95 8.08 23.84

SALA DE PROCEDIMIENTO INYECCION EME 010 2.95 4.10 12.10

CONSULTORIO MEDICINA EME 008 2.95 7.93 23.39

CONCULTORIO CLASIFICACION EME 007 2.95 5.38 15.87

SALA TECNICA EME 074 2.95 5.65 16.67

VESTUARIO DE PERSONAL EME 073 2.95 10.42 30.74

VESTUARIO DE PERSONAL EM E070 2.95 6.74 19.88

LIMPIEZA/DESECHO EME 083 2.95 1.95 5.75

PASILLO EME 082 2.95 6.05 17.85

CONSULTORIO CLASIFICADO EME 080 2.95 7.47 22.04

PRE-CLINICO EME 079 2.95 7.24 21.36

ARCHIVO EME 081 2.95 8.38 24.72

NICHO, CAMILLAS EME 002 2.95 2.68 7.91

RECEPCION EME 001 2.95 5.88 17.35

UNIDAD DE FEBRILES EME 067 2.95 11.85 34.96

1045.88TOTAL M2 DE PARTICIONES DE GYPSUM

AMBIENTES

CUADRO 45

CALCULO DE PARTICIONES DE GYPSUM
ETAPA: PARTICIONES

DATOS
DESCRIPCION UBICACIÓN

PARED DE DUROCK
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ETAPA: PUERTAS

LARGO ALTO AREA TOTAL CANTIDAD AREA EFECTIVA

Concultorios Clasificacion Detalles en plano arquitectonico Entre ejes D - E y ejes 11 - 10 1.03 2.15 2.22 2.00 4.44

Consultorio Medicina Puertas tipo XI (P/32, P/33, P/35) Entre ejes 11-9 y D-E 1.08 2.15 2.32 3.00 6.96

Consultorio Cirugia Puerta tipo XI (P/25) Entre ejes 8-7, D-E 1.08 2.15 2.32 1.00 2.32

Sala de procedimiento, inyeccion Puerta tipo XI (P/29, P/31) Entre ejes 10-9, C-D
1.08 2.15 2.32 2.00 4.64

Sala de Nebulización Puerta tipo XI (P/22) Entre ejes 7-6, C-D 1.08 2.15 2.32 1.00 2.32

Consultorio Maxilofacial Puerta tipo XI (P/23) Entre ejes 8-6, C-D 1.08 2.15 2.32 1.00 2.32

Puerta tipo XI (P/26, P/38) 1.08 2.15 2.32 2.00 4.64

Puerta tipo XI (P/27) 1.02 2.15 2.19 1.00 2.19

Puerta tipo XII (P/44) 1.40 2.15 3.01 1.00 3.01

Puerta tipo IX (P/45) 0.98 2.15 2.11 1.00 2.11

Sala de descontaminación Puerta tipo XII (P/43) Entre ejes 11-10, G-H 1.40 2.15 3.01 1.00 3.01

Baño Ducha Mujeres Puerta tipo VII (P/13) Entre ejes 8-7, C-D 0.98 2.15 2.11 1.00 2.11

Puerta tipo XII (P/46) 1.40 2.15 3.01 1.00 3.01

Puerta tipo X (P/47, P/49) 0.95 2.15 2.04 2.00 4.08

Puerta tipo IX (P/48) 0.98 2.15 2.11 1.00 2.11

Baño Ducha Mujeres Puerta tipo X (P/49) Entre los ejes 9-5, G-H 0.95 2.15 2.04 1.00 2.04

Baño Ducha Hombres Puerta tipo X (P/47) Entre los ejes 9-5, G-H 0.95 2.15 2.04 1.00 2.04

Sucios Puerta tipo IX (P/45, P/48) Entre los ejes 9-5, G-H 0.98 2.15 2.11 2.00 4.22

Sala de Reuniones/Didacticas Puerta tipo IX (P/52) Entre eje 6-4, D-E 0.98 2.15 2.11 1.00 2.11

Baño Personal Mujeres Puerta tipo VII (P/10) Entre ejes 9-7, C-D 0.98 2.15 2.11 1.00 2.11

Baño personal Hombres Puerta tipo VII (P/09) Entre ejes 9-7, C-D 0.98 2.15 2.11 1.00 2.11

Pasillo Puerta tipo III (P/40, P/51, P/63) Entre ejes 10-1, E-F 1.88 2.15 4.04 3.00 12.12

Almacen General Puerta tipo XI (P/39) Entre ejes 8-7, D-E 1.08 2.15 2.32 1.00 2.32

Consultorio Rehidratación Oral Puerta tipo VII (P/19) Entre ejes 6-5, D-E 0.98 2.15 2.11 1.00 2.11

Consultorio Ortopedia Puertas tipo XI (P/28) Entre ejes 10-8, D-E 1.08 2.15 2.32 1.00 2.32

Baño Ducha Hombres Puertas tipo VII (P/16) Entre ejes 8-6, C-D 0.98 2.15 2.11 1.00 2.11

Almacen General Puerta tipo IX (P/18) Entre ejes 6-5, C-D 0.98 2.15 2.11 1.00 2.11

Puerta tipo VII (P/20) Entre ejes 6-5, D-E 0.98 2.15 2.11 1.00 2.11

Puerta tipo VII (P/21) Entre ejes 6-5, D-E 0.98 2.15 2.11 1.00 2.11

Baño Personal Mujeres Puerta tipo VII (P/50) Entre ejes 6-5, F-H 0.98 2.15 2.11 1.00 2.11

Baño Paciente Puerta tipo VII (P/06) Entre ejes 8-7, B-C 0.98 2.15 2.11 1.00 2.11

Unidad de Febriles Puerta tipo VIII (P/03) Entre ejes 10-8, B-C 1.20 2.15 2.58 1.00 2.58

Baño Pacientes Puerta tipo VII (P/01, P/02) Entre ejes 10-9, A-C 0.98 2.15 2.11 2.00 4.22

Vestuario Personal Puerta tipo IX (P/11) Entre ejes 8-7,C-D 0.98 2.15 2.11 1.00 2.11

Baño Persnal Mujeres Puerta tipo VII (P/12) Entre ejes 8-7,C-D 0.98 2.15 2.11 1.00 2.11

Baño Personal Hombres Puerta tipo VII (P/15) Entre ejes 8-6,C-D 0.98 2.15 2.11 1.00 2.11

Vestuario de Personal Puerta tipo IX (P/14) Entre ejes 7-6, C-D 0.98 2.15 2.11 1.00 2.11

Sala Tecnica Puerta tipo IX (P/17) Entre ejes 7-6, C-D 0.98 2.15 2.11 1.00 2.11

Limpieza Desechos Puerta tipo IX (P/41) Entre ejes 11-10, F-H 1.00 2.15 2.15 1.00 2.15

Consultorio Clasificación Puerta tipo P/07 Entre ejes 9-8, C-D 1.08 2.15 2.32 1.00 2.32

Puerta tipo IX (P/04) 0.98 2.15 2.11 1.00 2.11

Puerta especificada en plano 0.87 2.15 1.87 1.00 1.87

Pasillo Puerta tipo VII (P/09) Entre ejes 9-7, C-D 0.98 2.15 2.11 1.00 2.11

Entrada Ambulancia Puerta tipo I (P/42) Entre ejes 11-10, G-H 1.98 2.15 4.26 1.00 4.26

Entrada Paciente Puerta tipo I (P/05) Entre ejes 11-10, C-D 1.98 2.15 4.26 1.00 4.26

Recepción Puerta tipo IX (P/56) Entre los ejes 4-2, D-E 1.07 2.15 2.30 1.00 2.30

Baño de Mujeres Puerta tipo IX (P/54) Entre los ejes 5-4, D-E 0.98 2.15 2.11 1.00 2.11

Baño de Hombres Puerta tipo IX (P/53) Entre los ejes 5-4, D-E 0.98 2.15 2.11 1.00 2.11

Baño Paciente Puerta tipo VII (P/60) Entre los ejes 3-2, D-E 0.98 2.15 2.11 1.00 2.11

CET, Ultrasonido General 2 Puerta tipo IX (P/57) Entre los ejes 3-2, D-E 1.07 2.15 2.30 1.00 2.30

Sala de Tomografia Puerta tipo IV (P/73) Entre los ejes 4-3, F-H 1.2 2.15 2.58 1.00 2.58

Baño Paciente Puerta tipo V (P/72) Entre los ejes 3-2, F-G 0.98 2.15 2.11 1.00 2.11

Sala de Control Puerta tipo VI (P/67, P/66, P/71) Entre los ejes 3-1, F-H 0.98 2.15 2.11 3.00 6.33

Servidor Central Puerta tipo IX (P/61) Entre los ejes 2-1, D-E 1.07 2.15 2.30 1.00 2.30

Area de Visualización Puerta tipo IX (P/80) Entre los ejes 5-4,G-H 0.98 2.15 2.11 1.00 2.11

Sala de Rayos X-Digital 2 Puerta tipo IV (P/64) Entre ejes 2-1, F-H 1.20 2.15 2.58 1.00 2.58

Baño Paciente Puerta tipo V (P/65) Entre ejes 2-1, F-G 0.98 2.15 2.11 1.00 2.11

Oficina Radiologo Puerta tipo IX (P/62) Entre ejes 2-1, D-E 0.98 2.15 2.11 2.00 4.22

Almacen General Puerta tipo IX (P/82) Entre ejes 6-4, F-G 0.98 2.15 2.11 1.00 2.11

Cuarto de Limpieza Puerta tipo IX (P/81) Entre ejes 5-4, F-G 0.98 2.15 2.11 1.00 2.11

Vestuario Paciente Puerta tipo V (P/68, P/70) Entre los ejes 3-2,F-G 0.98 2.15 2.11 2.00 4.22

IT Servidor Puerta tipo IX (P/78) Entre los ejes 5-3, G-H 0.98 2.15 2.11 1.00 2.11

Rayos X Portatil Puerta tipo IX (P/55) Entre los ejes 4-2, D-E 1.07 2.15 2.30 1.00 2.30

Baño Paciente

Archivo Entre ejes 10-9, C-D

CUADRO 46

Area de Choque Entre ejes 10-8, F-H

Sala de Observación Entre los ejes 9-5, G-H

DATOS

Sala de Yesos Entre ejes 9-8, C-D

REFERENCIADESCRIPCION UBICACIÓN

CALCULO DE PUERTAS
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ETAPA: PUERTAS

LARGO ALTO AREA TOTAL CANTIDAD AREA EFECTIVA

CUADRO 46.1

DATOS
REFERENCIADESCRIPCION UBICACIÓN

CALCULO DE PUERTAS

Ultrasonido 3 Puerta tipo IX (P/59) Entre los ejes 3-1, D-E 1.07 2.15 2.30 1.00 2.30

Pasillo Puerta tipo III (P79) Entre los ejes 5-4, F-H 1.88 2.15 4.04 1.00 4.04

Baño Paciente Puerta tipo VII (P/58)  Entre los ejes 3-2, D-E 0.98 2.15 2.11 1.00 2.11

Sala de Control Puerta tipo IX (P/74) Entre los ejes 4-3, F-G 0.98 2.15 2.11 1.00 2.11

Vestidor Paciente Puerta tipo IX (P/76, P/77) Entre los ejes 5-3, F-H 0.98 2.15 2.11 2.00 4.22

Sala de Rayos X-Digital 1 Puerta tipo IV (P/69) Entre los ejes 3-2, F-H 1.20 2.15 2.58 1.00 2.58

84.00 197.34TOTAL DE CANTIDAD DE PUERTAS

LXXXII



ETAPA: VENTANAS

LARGO ALTO AREA TOTAL CANTIDAD AREA EFECTIVA

Nicho, Camilla Ventana tipo I (V/5) Entre Ejes 10-11 y C-D 0.40 2.30 0.92 1.00 0.92

Consultorios Clasificación Ventana tipo I (V/4 y V/3) En eje 11, entre ejes E y D 0.40 2.30 0.92 2.00 1.84

Ventana tipo XI (V/40) 0.80 0.45 0.36 1.00 0.36

Ventana tipo XI (V/41, V/42 2.65 0.45 1.19 2.00 2.38

Ventana tipo III (V/43) 1.40 1.00 1.40 1.00 1.40

Baño Ducha Mujeres Ventana tipo I (V/20) Entre ejes 8-7, C-D 0.40 2.30 0.92 1.00 0.92

Ventana tipo VIII (V/34) 1.50 0.45 0.68 1.00 0.68

Ventana tipo IX (V/35, V/36, V/37) 2.86 0.45 1.29 3.00 3.87

Ventana tipo XI (V/38) 0.80 0.45 0.36 1.00 0.36

Baño Ducha Mujeres Ventana tipo XI (V/39) Entre los ejes 9-8, G-H 0.80 0.45 0.36 1.00 0.36

Nicho, Silla de ruedas Ventana tipo I (V/2) Entre ejes 11-10, E-F 0.40 2.30 0.92 1.00 0.92

Baño Ducha Hombres Ventana tipo I (V/21) Entre ejes 8-6, C-D 0.40 2.30 0.92 1.00 0.92

Ventana tipo VI (V/12, V/13) 2.47 0.45 1.11 2.00 2.22

Ventana tipo VII (V/15) 2.50 0.45 1.13 1.00 1.13

Sala de Personal Ventana tipo I (V/22) Entre ejes 7-6, C-D 0.40 2.30 0.92 1.00 0.92

Sala Tecnica Ventana tipo I (V/23, V/24) Entre ejes 7-6, C-D 0.40 2.30 0.92 2.00 1.84

Sala de Espera Ventana tipo I (V/6, V/7, V/8, V/9, V/10, V/11) Entre ejes 11-9, A-D 0.40 2.30 0.92 6.00 5.52

Limpieza Desechos Ventana tipo I (V/1) Entre ejes 11-10, F-H 0.40 2.30 0.92 1.00 0.92

Recepción Ventana tipo IV (V/31) Entre ejes 4-2, D-E 0.82 2.15 1.76 1.00 1.76

Ventana tipo V (V/25, V/26) 0.40 2.30 0.92 2.00 1.84

Ventana tipo II (V/28, V/29) 1.40 1.00 1.40 2.00 2.80

Area de Visualización Ventana tipo I (V/32, V/33) Entre los ejes 5-4,G-H 0.40 2.30 0.92 2.00 1.84

Sala de Rayos X-Digital 2 Ventana tipo II (V/28) Entre ejes 2-1,F-H 1.40 1.00 1.40 1.00 1.40

IT Servidor Ventana tipo I (V/27) Entre los ejes 5-3, G-H 0.40 2.30 0.92 1.00 0.92

Pasillo Ventana tipo IV (V/31) Entre los ejes 5-4, H 0.88 2.15 1.89 1.00 1.89

Sala de Control Ventana tipo II (V/30) Entre los ejes 4-3, F-G 1.40 1.00 1.40 1.00 1.40

40.00 41.33

Sala de Observación

Unidad de Febriles

UBICACIÓN DESCRIPCION REFERENCIA

CUADRO 47

Entre ejes 10-8, B-C

Sala de Control Entre los ejes 3-1, F-H

CALCULO DE VENTANAS

TOTAL M2 DE BOQUETES DE VENTANAS

DATOS

Area de Choque Entre ejes 10-8, F-H

Entre los ejes 9-5, G-H
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Anexo B: 



MANO DE OBRA MATERIALES TRANSPORTE MANO DE OBRA MATERIALES TRANSPORTE
COSTO TOTAL 

(US$)

10 PRELIMINARES Y TERRACERIA 3,783.17$            2,998.14$            823.20$               7,604.51$            

10.1 Limpieza Inicial 1,147.61 m2 0.40$                   -$                     0.20$                   0.60$                   459.04$               -$                     229.52$               688.56$               

10.2 Trazo y Nivelacion 1,147.61 m2 1.00$                   2.00$                   0.20$                   3.20$                   1,147.61$            2,295.22$            229.52$               3,672.35$            

10.3 Construcciones temporales 12.00 m2 14.71$                 29.41$                 1.18$                   45.30$                 176.52$               352.92$               14.16$                 543.60$               

10.9 Demoliciones 1.00 glb 1,600.00$            150.00$               250.00$               2,000.00$            1,600.00$            150.00$               250.00$               2,000.00$            

10.10 Topografia 1.00 glb 400.00$               200.00$               100.00$               700.00$               400.00$               200.00$               100.00$               700.00$               

30 FUNDACIONES 22,458.76$          56,456.25$          7,910.77$            86,825.78$          

30.1 Excavacion extructural 906.82 m3 5.50$                   -$                     -$                     5.50$                   4,987.51$            -$                     -$                     4,987.51$            

30.2 Mejoramiento de suelo cemento 1:10 con material de sitio 312.63 m3 6.50$                   25.50$                 2.00$                   34.00$                 2,032.10$            7,972.07$            625.26$               10,629.43$          

30.3 Suministro y colocación Acero de refuerzo #2 grado 40 (1/4") 2,301.82 Kg 0.44$                   1.21$                   0.10$                   1.75$                   1,012.80$            2,785.20$            230.18$               4,028.18$            

30.4 Suministro y colocación Acero de refuerzo #3 grado 40 (3/8") 293.60 Kg 0.44$                   1.21$                   0.10$                   1.75$                   129.18$               355.26$               29.36$                 513.80$               

30.5 Suministro y colocación Acero de refuerzo #4 grado 40 (1/2") 6,307.20 Kg 0.44$                   1.21$                   0.10$                   1.75$                   2,775.17$            7,631.71$            630.72$               11,037.60$          

30.6 Suministro y colocación Acero de refuerzo #5 grado 40 (5/8") 6,348.08 Kg 0.44$                   1.21$                   0.10$                   1.75$                   2,793.16$            7,681.18$            634.81$               11,109.15$          

30.4 Suminstro e instalación de Formaleta 653.16 m2 2.62$                   9.80$                   0.35$                   12.77$                 1,711.28$            6,400.97$            228.61$               8,340.86$            

30.5 Suminstro e instalación de Concreto de F´c=4000 PSI (280 kg/cm²) 180.85 m3 22.00$                 130.66$               19.34$                 172.00$               3,978.70$            23,629.86$          3,497.64$            31,106.20$          

30.6 Relleno Compactado 413.26 m3 6.50$                   -$                     3.50$                   10.00$                 2,686.19$            -$                     1,446.41$            4,132.60$            

30.7 Desalojo de Material Sobrante 235.11 m3 1.50$                   -$                     2.50$                   4.00$                   352.67$               -$                     587.78$               940.45$               

40 ESTRUCTURA DE CONCRETO 14,667.76$          49,625.49$          4,370.93$            68,664.18$          

40.1 Suministro y colocación Acero de refuerzo #2 grado 40 (1/4") 6,750.84 kg 0.44$                   1.21$                   0.10$                   1.75$                   2,970.37$            8,168.52$            675.08$               11,813.97$          

40.2 Suministro y colocación Acero de refuerzo #3 grado 40 (3/8") 4,024.65 kg 0.44$                   1.21$                   0.10$                   1.75$                   1,770.85$            4,869.83$            402.47$               7,043.15$            

40.3 Suministro y colocación Acero de refuerzo #4 grado 40 (1/2") 9,000.07 kg 0.44$                   1.21$                   0.10$                   1.75$                   3,960.03$            10,890.08$          900.01$               15,750.12$          

40.4 Suministro y colocación Acero de refuerzo #5 grado 40 (5/8") 619.67 kg 0.44$                   1.21$                   0.10$                   1.75$                   272.65$               749.80$               61.97$                 1,084.42$            

40.5 Suministro y colocación Acero de refuerzo #6 grado 40 (3/4") 1,763.39 kg 0.44$                   1.21$                   0.10$                   1.75$                   775.89$               2,133.70$            176.34$               3,085.93$            

40.6 Suminstro e instalación de Formaleta 1,110.11 m2 2.62$                   9.80$                   0.35$                   12.77$                 2,908.49$            10,879.08$          388.54$               14,176.11$          

40.7 Suminstro e instalación de Concreto de F´c=4000 PSI (280 kg/cm²) 91.34 m3 22.00$                 130.66$               19.34$                 172.00$               2,009.48$            11,934.48$          1,766.52$            15,710.48$          

50 MAMPOSTERIA 2,222.60$            6,992.93$            4,251.21$            13,466.74$          

50.1 Bloques de Concreto de 15x20x40 cm, todo incluido 785.37 m2 2.83$                   8.90$                   5.41$                   17.15$                 2,222.60$            6,992.93$            4,251.21$            13,466.74$          

55 PAREDES ESPECIALES 7,607.95$            27,171.25$          5,434.25$            40,213.45$          

55.1 Suministro e instalación de plomo adherido a muros de bloque 217.37 m2 35.00$                 125.00$               25.00$                 185.00$               7,607.95$            27,171.25$          5,434.25$            40,213.45$          

60 ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA DE TECHOS 14,834.25$          64,953.14$          6,717.54$            86,504.93$          

60.1 Cubierta de lamina de zinc ondulado calibre 24 492.09 m2 4.50$                   15.00$                 0.40$                   19.90$                 2,214.41$            7,381.35$            196.84$               9,792.60$            

60.2
Cubierta de lamina de zinc ondulado calibre 24 sobre estructura metalica existente 

entre los ejes 1 y 6 vs A y G
530.27 m2 4.50$                   15.00$                 0.40$                   19.90$                 2,386.22$            7,954.05$            212.11$               10,552.38$          

60.3 Estructura metalica cubierta de techo 16,362.62 kg 0.55$                   2.66$                   0.35$                   3.56$                   8,999.45$            43,562.79$          5,743.11$            58,305.35$          

60.4 Cumbrera de Zinc liso Calibre 26 de @ = 10" 78.10 ml 2.00$                   10.00$                 0.40$                   12.40$                 156.20$               781.00$               31.24$                 968.44$               

60.5 Flashing de Zinc liso Calibre 26 de @ = 20" 175.37 ml 2.00$                   10.00$                 0.40$                   12.40$                 350.74$               1,753.70$            70.15$                 2,174.59$            

60.6 Estructura Metálica de Pasillo Techado 1,322.24 kg 0.55$                   2.66$                   0.35$                   3.56$                   727.23$               3,520.25$            464.09$               4,711.57$            

65 LOSA DE TECHO 31,814.29$          116,296.72$        9,406.98$            157,517.99$        

65.1 Estructura Metálica cubierta losacero 16,279.01 kg 0.55$                   2.66$                   0.35$                   3.56$                   8,953.47$            43,340.19$          5,713.76$            58,007.42$          

65.2 Malla electrosoldada 412.65 m2 1.70$                   2.80$                   0.35$                   4.85$                   701.51$               1,155.42$            144.43$               2,001.36$            

65.3 Suminisro e instalación de lamina troquelada para losacero 412.65 m2 2.20$                   16.50$                 0.40$                   19.10$                 907.83$               6,808.73$            165.06$               7,881.62$            

CUADRO 48

COSTOS TOTALES
ITEM ETAPAS CANTIDAD U. M.

COSTOS DIRECTOS UNITARIOS
COSTO UNITARIO 

TOTAL (US$)

ALCANCES DE OBRA Y COSTOS UNITARIOS
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MANO DE OBRA MATERIALES TRANSPORTE MANO DE OBRA MATERIALES TRANSPORTE
COSTO TOTAL 

(US$)

CUADRO 48.1

COSTOS TOTALES
ITEM ETAPAS CANTIDAD U. M.

COSTOS DIRECTOS UNITARIOS
COSTO UNITARIO 

TOTAL (US$)

ALCANCES DE OBRA Y COSTOS UNITARIOS

65.4 Losa de 2" de espesor concreto de 3,000 psi 412.65 m2 35.00$                 130.00$               5.00$                   170.00$               14,442.75$          53,644.50$          2,063.25$            70,150.50$          

65.5 Arenillado para generar desnivel en cubierta hacia desagues 412.65 m2 1.50$                   2.50$                   0.20$                   4.20$                   618.98$               1,031.63$            82.53$                 1,733.14$            

65.6
IMPERMEABILIZACION DE LOSA (sistema Firestone: ISO 95+ GL PLANO de 2" y 

Ultraply TPO 45 mils color blanco)
412.65 m2 15.00$                 25.00$                 3.00$                   43.00$                 6,189.75$            10,316.25$          1,237.95$            17,743.95$          

70 ACABADOS 14,260.61$          22,165.87$          710.49$               37,136.97$          

70.1 Piqueteo 751.23 ml 0.80$                   -$                     -$                     0.80$                   600.98$               -$                     -$                     600.98$               

70.2 Repello grueso 2,356.95 m2 2.50$                   3.50$                   0.10$                   6.10$                   5,892.38$            8,249.33$            235.70$               14,377.41$          

70.3 Repello fino 2,356.95 m2 2.00$                   3.00$                   0.10$                   5.10$                   4,713.90$            7,070.85$            235.70$               12,020.45$          

70.4 Repello Grueso de Jambas 751.23 ml 1.50$                   2.00$                   0.10$                   3.60$                   1,126.85$            1,502.46$            75.12$                 2,704.43$            

70.5 Repello Fino de Jambas 751.23 ml 1.50$                   2.50$                   0.10$                   4.10$                   1,126.85$            1,878.08$            75.12$                 3,080.05$            

70.6 Suministro e instalación de cerámica formato 20 x 20 en paredes, color blanco 177.70 m2 4.50$                   19.50$                 0.50$                   24.50$                 799.65$               3,465.15$            88.85$                 4,353.65$            

80 CIELOS 8,700.20$            17,698.10$          1,373.72$            27,772.02$          

80.1
Suministro e instalación cielo suspendido usg, lamina de 2'x2'x3/4" cielo acustico, Clase 

A - Tipo Orion 270 Clima Plus Panel
565.85 m2 9.50$                   22.00$                 1.50$                   33.00$                 5,375.58$            12,448.70$          848.78$               18,673.06$          

80.2 Suministro e instalación de cielo de tabla yeso tipo Gypsum de 1/2" Regular 280.20 m2 9.50$                   15.00$                 1.50$                   26.00$                 2,661.90$            4,203.00$            420.30$               7,285.20$            

80.3 Suministro e instalación de cielo de tabla yeso tipo Gypsum de 1/2" MR 69.76 m2 9.50$                   15.00$                 1.50$                   26.00$                 662.72$               1,046.40$            104.64$               1,813.76$            

90 PISOS 10,953.70$          37,942.93$          1,100.61$            49,997.24$          

90.1 Conformación 1,048.20 m2 0.45$                   -$                     -$                     0.45$                   471.69$               -$                     -$                     471.69$               

90.2 Suministro e instalación de malla electrosoldada 1,048.20 m2 1.70$                   2.80$                   0.35$                   4.85$                   1,781.94$            2,934.96$            366.87$               5,083.77$            

90.3 Suministro einstalación de losa de concreto de 3" de espesor concreto de 3,000 Psi 1,048.20 m2 2.30$                   6.00$                   0.30$                   8.60$                   2,410.86$            6,289.20$            314.46$               9,014.52$            

90.4 Suministro e instalación de arenillado 1,048.20 m2 1.50$                   2.50$                   0.20$                   4.20$                   1,572.30$            2,620.50$            209.64$               4,402.44$            

90.5
Suministro e Instalación de Porcelanato 60 x 60 tráfico mediano. Incluye zócalo de 15 

cm bocelado del mismo material
1,039.99 m2 4.50$                   25.00$                 0.20$                   29.70$                 4,679.96$            25,999.75$          208.00$               30,887.71$          

90.6 Suministro e Instalación de piso antiderrapante 20 x 20 cm 8.21 m2 4.50$                   12.00$                 0.20$                   16.70$                 36.95$                 98.52$                 1.64$                   137.11$               

100 PARTICIONES 12,498.68$          27,661.85$          657.83$               40,818.36$          

100.01
División doblecara de Tablayeso RH tipo Gypsum de 1/2" con estructura de postes 

galvanizados de 3-5/8" Calibre 20
269.77 m2 9.50$                   25.00$                 0.50$                   35.00$                 2,562.82$            6,744.25$            134.89$               9,441.96$            

100.02
División doblecara de Tablayeso regular tipo Gypsum de 1/2" con estructura de postes 

galvanizados de 3-5/8" Calibre 20
1,045.88 m2 9.50$                   20.00$                 0.50$                   30.00$                 9,935.86$            20,917.60$          522.94$               31,376.40$          

120 PUERTAS 5,060.00$            92,950.00$          3,230.00$            101,240.00$        

120.1 Puerta Tipo I (Vidrio, Abatimiento doble, Marco de aluminio) 2.00 un 55.00$                 1,350.00$            25.00$                 1,430.00$            110.00$               2,700.00$            50.00$                 2,860.00$            

120.2 Puerta Tipo II (Vidrio, Abatimiento sencillo, Marco de aluminio) 1.00 un 55.00$                 1,350.00$            25.00$                 1,430.00$            55.00$                 1,350.00$            25.00$                 1,430.00$            

120.3 Puerta Tipo III (Acero, Abatimiento doble, Marco metalico, Visor, Contra Fuego) 4.00 un 75.00$                 2,100.00$            100.00$               2,275.00$            300.00$               8,400.00$            400.00$               9,100.00$            

120.4
Puerta Tipo IV (Metalico, Abatimiento sencillo, Blindaje de plomo, Marco metalico, 

Contra fuego)
3.00 un 75.00$                 2,500.00$            100.00$               2,675.00$            225.00$               7,500.00$            300.00$               8,025.00$            

120.5 Puerta Tipo V (Acero, Abatimiento sencillo, Marco Metalico, Contra Fuego) 3.00 un 75.00$                 1,800.00$            100.00$               1,975.00$            225.00$               5,400.00$            300.00$               5,925.00$            

120.6 Puerta Tipo VI (Acero, Abatimiento sensillo, Marco Metalico, Contra Fuego) 3.00 un 75.00$                 1,800.00$            100.00$               1,975.00$            225.00$               5,400.00$            300.00$               5,925.00$            

120.7 Puerta Tipo VII (PVC, Abatimiento sencillo, Marco PVC) 14.00 un 55.00$                 850.00$               25.00$                 930.00$               770.00$               11,900.00$          350.00$               13,020.00$          

120.8 Puerta Tipo VIII (PVC, Abatimiento sencillo, Marco PVC) 1.00 un 55.00$                 950.00$               25.00$                 1,030.00$            55.00$                 950.00$               25.00$                 1,030.00$            

120.9 Puerta Tipo IX (PVC, Abatimiento sencillo, Marco PVC) 27.00 un 55.00$                 850.00$               25.00$                 930.00$               1,485.00$            22,950.00$          675.00$               25,110.00$          

120.10 Puerta Tipo X (PVC, Abatimiento corrediza, Marco riel metalico) 5.00 un 70.00$                 1,050.00$            35.00$                 1,155.00$            350.00$               5,250.00$            175.00$               5,775.00$            
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120.11 Puerta Tipo XI (PVC, Abatimiento corrediza, Marco riel metalico) 15.00 un 70.00$                 1,150.00$            35.00$                 1,255.00$            1,050.00$            17,250.00$          525.00$               18,825.00$          

120.12 Puerta Tipo XII (PVC, Abatimiento corrediza, Marco riel metalico) 3.00 un 70.00$                 1,300.00$            35.00$                 1,405.00$            210.00$               3,900.00$            105.00$               4,215.00$            

130 VENTANAS 1,120.00$            14,700.00$          400.00$               16,220.00$          

130.1 Ventana Tipo I (Vidrio, Abatimiento corrediza, Marco aluminio) 19.00 un 25.00$                 300.00$               10.00$                 335.00$               475.00$               5,700.00$            190.00$               6,365.00$            

130.2 Ventana Tipo II (Vidrio y Plomo, Fija, Marco aluminio) 4.00 un 55.00$                 850.00$               10.00$                 915.00$               220.00$               3,400.00$            40.00$                 3,660.00$            

130.3 Ventana Tipo III (Vidrio, Fija, Marco aluminio) 1.00 un 25.00$                 450.00$               10.00$                 485.00$               25.00$                 450.00$               10.00$                 485.00$               

130.4 Ventana Tipo IV (Vidrio, Fija, Marco aluminio) 2.00 un 25.00$                 500.00$               10.00$                 535.00$               50.00$                 1,000.00$            20.00$                 1,070.00$            

130.5 Ventana Tipo V (Vidrio, Fija, Marco aluminio) 2.00 un 25.00$                 300.00$               10.00$                 335.00$               50.00$                 600.00$               20.00$                 670.00$               

130.6 Ventana Tipo VI (Vidrio, Abatimiento corrediza, Marco aluminio) 2.00 un 25.00$                 350.00$               10.00$                 385.00$               50.00$                 700.00$               20.00$                 770.00$               

130.7 Ventana Tipo VII (Vidrio, Abatimiento corrediza, Marco aluminio) 1.00 un 25.00$                 350.00$               10.00$                 385.00$               25.00$                 350.00$               10.00$                 385.00$               

130.8 Ventana Tipo VIII (Vidrio, Abatimiento corrediza, Marco aluminio) 1.00 un 25.00$                 225.00$               10.00$                 260.00$               25.00$                 225.00$               10.00$                 260.00$               

130.9 Ventana Tipo IX (Vidrio, Abatimiento corrediza, Marco aluminio) 3.00 un 25.00$                 400.00$               10.00$                 435.00$               75.00$                 1,200.00$            30.00$                 1,305.00$            

130.10 Ventana Tipo X (Vidrio, Abatimiento corrediza, Marco aluminio) 2.00 un 25.00$                 350.00$               10.00$                 385.00$               50.00$                 700.00$               20.00$                 770.00$               

130.11 Ventana Tipo XI (Vidrio, Abatimiento corrediza, Marco aluminio) 3.00 un 25.00$                 125.00$               10.00$                 160.00$               75.00$                 375.00$               30.00$                 480.00$               

150 OBRAS SANITARIAS 3,575.56$            8,419.22$            553.97$               12,548.75$          

150.1 Agua potable 618.01$               1,147.47$            85.34$                 1,850.82$            

150.1.1 Excavación para acometida hidráulica 20.00 m3 5.50$                   -$                     -$                     5.50$                   110.00$               -$                     -$                     110.00$               

150.1.2
Suministro e Instalación de tubería para acometida Hidráulica - PVC 2" (Incluye 

Accesorios)
91.00 ml 1.80$                   4.00$                   0.30$                   6.10$                   163.80$               364.00$               27.30$                 555.10$               

150.1.3 Suministro e instalación de tubería - PVC 1-1/2" - SDR26 (Incluye Accesorios) 25.00 ml 1.80$                   3.50$                   0.30$                   5.60$                   45.00$                 87.50$                 7.50$                   140.00$               

150.1.4 Suministro e instalación de tubería - PVC 1-1/4" - SDR26 (Incluye Accesorios) 27.00 ml 1.80$                   3.00$                   0.30$                   5.10$                   48.60$                 81.00$                 8.10$                   137.70$               

150.1.5 Suministro e instalación de tubería - PVC 1" - SDR26 (Incluye Accesorios) 26.50 ml 1.80$                   2.50$                   0.30$                   4.60$                   47.70$                 66.25$                 7.95$                   121.90$               

150.1.6 Suministro e instalación de tubería - PVC 3/4" - SDR17(Incluye Accesorios) 36.50 ml 1.50$                   2.20$                   0.30$                   4.00$                   54.75$                 80.30$                 10.95$                 146.00$               

150.1.7 Suministro e instalación de tubería - PVC 1/2" SDR13.5 (Incluye Accesorios) 31.80 ml 1.20$                   1.90$                   0.30$                   3.40$                   38.16$                 60.42$                 9.54$                   108.12$               

150.1.8
Suministro e Instalación de Válvula de Compuerta de Bronce 2" - Protegida con 

dispositivo de acceso - Tubería de concreto de 8" y respectiva tapa de registro
2.00 und 25.00$                 150.00$               5.00$                   180.00$               50.00$                 300.00$               10.00$                 360.00$               

150.1.9 Válvula de compuerta de 1/2",agua potable 4.00 und 7.50$                   12.00$                 0.50$                   20.00$                 30.00$                 48.00$                 2.00$                   80.00$                 

150.1.10 Válvula de compuerta de 3/4",agua potable 4.00 und 7.50$                   15.00$                 0.50$                   23.00$                 30.00$                 60.00$                 2.00$                   92.00$                 

150.2 Agua negras 626.30$               1,629.25$            135.50$               2,391.05$            

150.2.1 Excavación exterior para instalación de tubería de drenaje sanitario 15.00 m3 5.50$                   -$                     -$                     5.50$                   82.50$                 -$                     -$                     82.50$                 

150.2.2

Construcción de Cajas de Registro Sanitario, hecho en ladrillo cuarterón de 2"x4"x8",  

(Incluye excavación, repello interno, mediacañas, vigas corona de remate, tapa de 

concreto con su respectiva haladera)

8.00 und 25.00$                 75.00$                 5.00$                   105.00$               200.00$               600.00$               40.00$                 840.00$               

150.2.3
Suministro e instalación tubería PVC de 6" sdr 41, aguas negras para descarga final del 

edificio a redes del hospital (Incluye, encamado en arena)
85.00 ml 1.80$                   6.00$                   0.50$                   8.30$                   153.00$               510.00$               42.50$                 705.50$               

150.2.4 Suministro  e instalación tubería PVC de 4", para aguas negras SDR 41 60.00 ml 1.80$                   5.00$                   0.50$                   7.30$                   108.00$               300.00$               30.00$                 438.00$               

150.2.5 Suministro  e instalación tubería PVC de 3", para aguas negras SDR 41 21.50 ml 1.80$                   4.50$                   0.50$                   6.80$                   38.70$                 96.75$                 10.75$                 146.20$               

150.2.6 Suministro  e instalación tubería PVC de 2", para aguas negras SDR 41 24.50 ml 1.80$                   5.00$                   0.50$                   7.30$                   44.10$                 122.50$               12.25$                 178.85$               

150.3 Pluvial 634.20$               1,610.00$            109.50$               2,353.70$            

150.3.1 Excavación exterior drenaje tuberia pluvial 36.00 m3 5.50$                   -$                     -$                     5.50$                   198.00$               -$                     -$                     198.00$               

150.3.2

Construcción de Cajas de Registro Pluvial, hecho en ladrillo cuarterón de 2"x4"x8",  

(Incluye excavación, repello interno, mediacañas, vigas corona de remate, rejillas 

metálicas)  -  CPR-1

4.00 und 25.00$                 75.00$                 5.00$                   105.00$               100.00$               300.00$               20.00$                 420.00$               
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MANO DE OBRA MATERIALES TRANSPORTE MANO DE OBRA MATERIALES TRANSPORTE
COSTO TOTAL 

(US$)

CUADRO 48.3

COSTOS TOTALES
ITEM ETAPAS CANTIDAD U. M.

COSTOS DIRECTOS UNITARIOS
COSTO UNITARIO 

TOTAL (US$)

ALCANCES DE OBRA Y COSTOS UNITARIOS

150.3.3
Construcción de Cajas de Registro Pluvial, hecho en ladrillo cuarterón de 2"x4"x8",  

(Incluye excavación, repello interno, mediacañas, vigas corona de remate) CP - 1
2.00 und 25.00$                 75.00$                 5.00$                   105.00$               50.00$                 150.00$               10.00$                 210.00$               

150.3.4 Sum  e instalación tubería PVC de 6", para aguas pluviales SDR 41, incluye encamado. 56.00 ml 1.80$                   6.00$                   0.50$                   8.30$                   100.80$               336.00$               28.00$                 464.80$               

150.3.5
Sum  e instalación tubería PVC de 10", para aguas pluviales SDR 41, incluye 

encamado
103.00 ml 1.80$                   8.00$                   0.50$                   10.30$                 185.40$               824.00$               51.50$                 1,060.90$            

150.4 SISTEMA HIDRONEUMATICO - RED INCENDIO 1,697.05$            4,032.50$            223.63$               5,953.18$            

150.4.1
Gabinete contra incendio superficial de POTTER-ROEMER FIG: 1356-A con válvula de 

Angulo cremallera con manguera y extintor abc químico
2.00 c/u 445.00$               1,030.00$            15.00$                 1,490.00$            890.00$               2,060.00$            30.00$                 2,980.00$            

150.4.2 Sistema Hidroneumático (Incluye: bombas, válvulas y accesorios para conexión) 1.00 glb 650.00$               1,250.00$            150.00$               2,050.00$            650.00$               1,250.00$            150.00$               2,050.00$            

150.4.3 Tuberia PVC de 4"Ø  - C900 67.25 ml 1.80$                   10.00$                 0.50$                   12.30$                 121.05$               672.50$               33.63$                 827.18$               

150.4.4 Tuberia PVC de 1"Ø  - Sdr - 26 20.00 ml 1.80$                   2.50$                   0.50$                   4.80$                   36.00$                 50.00$                 10.00$                 96.00$                 

230 OBRAS EXTERIORES 8,923.20$            16,640.00$          2,556.90$            28,120.10$          

220.1 Conformación de terreno para instalación de Cesped 652.00 m2 0.45$                   -$                     -$                     0.45$                   293.40$               -$                     -$                     293.40$               

220.2 Suministro e instalación de cesped 652.00 m2 0.55$                   1.25$                   0.20$                   2.00$                   358.60$               815.00$               130.40$               1,304.00$            

220.3 Excavación para construcción de vía 295.40 m3 5.50$                   -$                     -$                     5.50$                   1,624.70$            -$                     -$                     1,624.70$            

220.4 Mejoramiento de vía 422.00 m2 3.50$                   5.00$                   1.50$                   10.00$                 1,477.00$            2,110.00$            633.00$               4,220.00$            

220.5 Sub/base granular 105.50 m2 7.50$                   12.00$                 1.50$                   21.00$                 791.25$               1,266.00$            158.25$               2,215.50$            

220.6 Base granular 105.50 m3 7.50$                   12.00$                 1.50$                   21.00$                 791.25$               1,266.00$            158.25$               2,215.50$            

220.7 Cama de arena 422.00 m2 5.50$                   12.50$                 1.50$                   19.50$                 2,321.00$            5,275.00$            633.00$               8,229.00$            

220.8 Suministro e instalación de adoquin de concreto 422.00 m2 3.00$                   14.00$                 2.00$                   19.00$                 1,266.00$            5,908.00$            844.00$               8,018.00$            

250 PINTURA Y LIMPIEZA FINAL 6,334.97$            13,257.79$          2,195.00$            21,787.76$          

230.1 Pintura de Aceite Mate Marca Protecto o similar 2,356.95 m2 1.50$                   2.75$                   0.50$                   4.75$                   3,535.43$            6,481.61$            1,178.48$            11,195.52$          

230.2 Esmalte-Epoxico Linea Hospitalaria Protecto o Similar color blanco 217.37 m2 1.50$                   5.45$                   0.50$                   7.45$                   326.06$               1,184.67$            108.69$               1,619.42$            

230.3 Pintura Linea Hospitalaria Protecto o Similar 1,315.65 m2 1.50$                   4.25$                   0.50$                   6.25$                   1,973.48$            5,591.51$            657.83$               8,222.82$            

230.5 Limpieza Final 1.00 GLB 500.00$               -$                     250.00$               750.00$               500.00$               -$                     250.00$               750.00$               

A TOTAL DE COSTOS DIRECTOS 796,438.78$        

B TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS (% de A) 71,679.49$          

C TOTAL DE COSTOS ADMINISTRATIVOS (% de A) 55,750.71$          

D TOTAL DE COSTOS DE UTILIDADES (% de A) 39,821.94$          

E SUB TOTAL (A+B+C+D) 963,690.92$        

F COSTO DE IMPUESTO MUNICPAL (% de E) 9,636.91$            

G GRAN TOTAL EN U$ (E+F) 973,327.83$        
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TIPO   V I I

REJILLA 

PUERTA DE PVC MONOLITICO CON REJILLA, Y
MARCO DEL MISMO MATERIAL, COLOR GRIS

DE VENTILACION

0,98
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5

TIPO  I X
PUERTA DE PVC MONOLITICO CON REJILLA, Y
MARCO DEL MISMO MATERIAL, COLOR GRIS

PUERTA METALICA , CONTRAFUEGO, DE LAMINA
CAL.16 DE ACERO A.60  GALVANIZADO (USO
ANTICORROSIVO), DOS CARAS, CON NUCLEO DE
ESPUMA DE POLIESTIRENO, CON UN ESPESOR
TOTAL DE 1 3/4" (4.5 cm), ACABADO PRE PINTADA AL
HORNO ( DE FABRICA) Y DOS MANOS DE PINTURA
AUTO MOTRIZ EN LA OBRA. SERIE N. MODELO G,
MESKER DOOR.

1,20
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,
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5

NOTA : COLOCAR ENCIMA DE MARCO METALICO LAMINA
DE PLOMO DE 2 MM, Y SOBRE ESTA, CONTRAMARCO DE
Ho.No. DE 1/16", 4 BISAGRAS POR HOJA

GALVANIZADO CAL 16

MARCO METALICO

2
.
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5

TIPO   I
PUERTA ABATIBLE DE DOS HOJAS CON
MARCO DE ALUMINIO  PINTADO  AL
HORNO COLOR  GRIS, Y  VIDRIO

TEMPERADO ( ANTI HURACANES) SOLAR
BRONCE O CLARO TRANSPARENTE DE 8 MM
DE ESPESOR  (SEGUN CASO) 

0
,
5

0

PROTECTOR DE IMPACTOS PARA
SILLAS DE RUEDA, DE 10" x34" Ó 46"
(SEGUN ANCHO DE HOJA DE
PUERTA), SIMILAR O SUPERIOR A
KICK PLATE US32D, AMBAS CARAS

MARCO DE  ALUMINIO

VIDRIO  FIJO DE
8 mm ANTI HURACANES
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MIRILLA DE VIDRIO DE
8mm DE ESPESOR
0.51x0.61cm
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LAMINA DE ACERO
GALVANIZADO CAL 16

MARCO
METALICO
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0

PROTECTOR DE IMPACTOS PARA
SILLAS DE RUEDA, DE 10" x34" Ó 46"
(SEGUN ANCHO DE HOJA DE
PUERTA), SIMILAR O SUPERIOR A
KICK PLATE US32D, AMBAS CARAS

TIPO  I I I
PUERTA METALICA DOBLE CON MIRILLA,
CONTRAFUEGO, DE LAMINA CAL.16 DE ACERO A.60
GALVANIZADO (USO ANTICORROSIVO), DOS CARAS,
CON NUCLEO DE ESPUMA DE POLIESTIRENO, CON
UN ESPESOR TOTAL DE 1 3/4" (4.5 cm), ACABADO PRE
PINTADA AL HORNO ( DE FABRICA) Y DOS MANOS DE
PINTURA AUTO MOTRIZ EN LA OBRA. SERIE N.
MODELO G, MESKER DOOR.

TIPO   IV
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5

NOTA : COLOCAR ENCIMA DE MARCO METALICO LAMINA
DE PLOMO DE 2 MM, Y SOBRE ESTA, CONTRAMARCO DE
Ho.No. DE 1/16", 4 BISAGRAS POR HOJA

MARCO METALICO
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P

5

P ENTRADA PACIENTE

ENTRADA AMBULANCIA

83

P

VIDRIO  FIJO DE
8 mm ANTI HURACANES

1,20

MARCO DE  ALUMINIO

PROTECTOR DE IMPACTOS PARA
SILLAS DE RUEDA, DE 10" x34" Ó 46"
(SEGUN ANCHO DE HOJA DE
PUERTA), SIMILAR O SUPERIOR A
KICK PLATE US32D, AMBAS CARAS

TIPO   I I
PUERTA ABATIBLE DE DOS HOJAS CON
MARCO DE ALUMINIO  PINTADO  AL
HORNO COLOR GRIS, Y  VIDRIO

TEMPERADO ( ANTI HURACANES) SOLAR
BRONCE O CLARO TRANSPARENTE DE 8 MM
DE ESPESOR  (SEGUN CASO) 

2
,
1

5

BARRA ANTIPANICO

ENTRADA PACIENTE

PROTECTOR DE IMPACTOS PARA
CAMILLAS, DE 10" x34" o 46"

40

P

51

P

63

P

79

P

PASILLO CORREDOR PRINCIPAL

1.88

1/2 1/2

PROTECTOR DE IMPACTOS PARA
CAMILLAS, DE 10" x34" o 46"

LAMINA DE ACERO 

PROTECTOR DE IMPACTOS PARA
SILLAS DE RUEDA, DE 10" x34" Ó 46"
(SEGUN ANCHO DE HOJA DE
PUERTA), SIMILAR O SUPERIOR A
KICK PLATE US32D, AMBAS CARAS

TIPO   V

73

P
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P

64

P

Sala de Rayos X Digital 2

Sala de Rayos X  Digital 1Sala de Tomografia

72

P

70

P

65

P

PUERTA METALICA , CONTRAFUEGO, DE LAMINA
CAL.16 DE ACERO A.60  GALVANIZADO (USO
ANTICORROSIVO), DOS CARAS, CON NUCLEO DE
ESPUMA DE POLIESTIRENO, CON UN ESPESOR
TOTAL DE 1 3/4" (4.5 cm), ACABADO PRE PINTADA AL
HORNO ( DE FABRICA) Y DOS MANOS DE PINTURA
AUTO MOTRIZ EN LA OBRA. SERIE N. MODELO G,
MESKER DOOR.

Baño 
Paciente

Vestuario
de Paciente

Baño 
Paciente

GALVANIZADO CAL 16
LAMINA DE ACERO 

0,98

2
,
1

5

NOTA : COLOCAR ENCIMA DE MARCO METALICO LAMINA
DE PLOMO DE 2 MM, Y SOBRE ESTA, CONTRAMARCO DE
Ho.No. DE 1/16", 4 BISAGRAS POR HOJA

MARCO METALICO

TIPO   V I

66

P

PUERTA METALICA , CONTRAFUEGO, DE LAMINA
CAL.16 DE ACERO A.60  GALVANIZADO (USO
ANTICORROSIVO), DOS CARAS, CON NUCLEO DE
ESPUMA DE POLIESTIRENO, CON UN ESPESOR
TOTAL DE 1 3/4" (4.5 cm), ACABADO PRE PINTADA AL
HORNO ( DE FABRICA) Y DOS MANOS DE PINTURA
AUTO MOTRIZ EN LA OBRA. SERIE N. MODELO G,
MESKER DOOR.

Sala 
de Control

71

P Sala 
de Control

GALVANIZADO CAL 16
LAMINA DE ACERO 

PROTECTOR DE IMPACTOS PARA
CAMILLAS, DE 10" x34" o 46"

PROTECTOR DE IMPACTOS PARA
SILLAS DE RUEDA, DE 10" x34" Ó 46"
(SEGUN ANCHO DE HOJA DE
PUERTA), SIMILAR O SUPERIOR A
KICK PLATE US32D, AMBAS CARAS

0
,
2

5

1,20

CERRADURA DE ACERO INOXIDABLE, CON 1/2" DE PROYECCION, SIMILAR O
SUPERIOR A DESIGN HARDWARE SERIE V, GRADO 2, MODELO V-78,
ACABADO CROMO PULIDO

PALANCA RIGIDA EN AMBOS LADOS DE LA PUERTA, DE ACERO
INOXIDABLE, SIMILAR O SUPERIOR A DESIGN HARDWARE SERIE
V GRADO 2 ,MOD.V-DD,ACABADO CROMO PULIDO.

MARCO DE  PVC
HOJA DE PVC
PUERTA

PUERTA DE 1  HOJA

A DESIGN HARDWARE,
SERIE 2000R A L, ACABADO CROMO SATINADO.

-BARRA ANTIPANICO, PARA SALIDA DE EMERGENCIA 

DE 40" GRADO 1, SIMILAR O SUPERIOR 

2
,
1

5

03

P

TIPO   V III
PUERTA DE PVC MONOLITICO , 
MARCO DEL MISMO MATERIAL ,

01

P

02

P

04

P

07

P

BAÑO 
PACIENTE

BAÑO 
PACIENTE PASILLO

ARCHIVO

CONSULTORIO
CLASIFICADO

11

P

14

PVESTUARIO
PERSONAL

12

P BAÑO 
PERSONAL

VESTUARIO
PERSONAL

17

P

18

PSALA 
TECNICA

ALMACEN
GENERAL

19

P

52

P

CONSULTORIO
REH. ORAL

SALA 
REUNIONES

20

P BAÑO 
PACIENTE

53

P

54

PBAÑO  H BAÑO  M

55

P

56

PRAYOS  X RECEPCION

57

P

59

PULTRASONIDO
2

ULTRASONIDO
3

61

P

62

P

SERVIDOR
CENTRAL

OFICINA
RADIOLOGO

58

P BAÑO   2 
60

P BAÑO  3 

TIPO  X
PUERTA DE PVC MONOLITICO  
CORREDIZA,

74

P

75

P
SALA  DE
CONTROL

76

P

77

P

VESTUARIO
PACIENTE

BAÑO 
PACIENTE

VESTUARIO
PACIENTE

78

P

80

P

SERVIDOR

AREA
VISUALIZACION

81

P

82

P

LIMPIEZA

ALMACEN
GENERAL

DESECHOS

41

P LIMPIEZA
DESECHOS

48

P SUCIOS

1.00 x 2.15

06

P BAÑO 
PERSONAL

08

P LIMPIEZA
DESECHOS

09

P BAÑO 
PERS. H.

10

P BAÑO 
PERS. M.

13

P BAÑO 
DUCHA M.

15

P BAÑO 
PERS. H.

16

P BAÑO 
DUCHA H.

21

P BAÑO 
PACIENTE

2
,
1

5

0,95

2
,
1

5

1,08

0,90

1,00

2
,
1

5

1,40

24

P

47

PRAYOS  X BAÑO
DUCHA

49

P

14

PBAÑO
DUCHA

VESTUARIO
PERSONAL

PROTECTOR DE IMPACTOS PARA
CAMILLAS, DE 10" x34" o 46"

PROTECTOR DE IMPACTOS PARA
SILLAS DE RUEDA, DE 10" x34" Ó 46"
(SEGUN ANCHO DE HOJA DE
PUERTA), SIMILAR O SUPERIOR A
KICK PLATE US32D, AMBAS CARAS

45

P SUCIOS

PROTECTOR DE IMPACTOS PARA
CAMILLAS, DE 10" x34" o 46"

PROTECTOR DE IMPACTOS PARA
SILLAS DE RUEDA, DE 10" x34" Ó 46"
(SEGUN ANCHO DE HOJA DE
PUERTA), SIMILAR O SUPERIOR A
KICK PLATE US32D, AMBAS CARAS

por el suplidor
riel metalico

de puerta
por el suplidor
riel metalico

de puerta

38

P SALA 
DE  YESOS

BOQUETE DE PUERTA
PUERTA  =0.95 x 2.15

TIPO  X I

22

P

23

PSALA CONSULTORIO
MAXILO FACIAL

25

P

26

PCONSULTORIO
CIRUGIA

SALA DE 
YESOS

28

P

NEBULIZACION

29

P SALA 
INYECCION

33

P

CONSULTORIO
ORTOPEDIA

CONSULTORIO
MEDICINA

27

P SALA  DE 
DE  YESOS

BOQUETE DE PUERTA
PUERTA  =1.02 x 2.15

31

P BOQUETE DE PUERTA
PUERTA  =1.02 x 2.15

CONSULTORIO
ORTOPEDIA

SALA  
INYECCION

32

P BOQUETE DE PUERTA
PUERTA  =1.02 x 2.15

35

P CONSULTORIO
MEDICINA

BOQUETE DE PUERTA
PUERTA  =1.02 x 2.15

37

P CONSULTORIO
ORTOPEDIA

39

P ALMACEN
GENERAL

PROTECTOR DE IMPACTOS PARA
CAMILLAS, DE 10" x34" o 46"

PROTECTOR DE IMPACTOS PARA
SILLAS DE RUEDA, DE 10" x34" Ó 46"
(SEGUN ANCHO DE HOJA DE
PUERTA), SIMILAR O SUPERIOR A
KICK PLATE US32D, AMBAS CARAS

por el suplidor
riel metalico

de puerta

PUERTA DE PVC MONOLITICO  
CORREDIZA,

TIPO  X I I

43

P SALA
DESCONTAMINACION

PUERTA DE PVC MONOLITICO  
CORREDIZA,

PUERTA DE PVC MONOLITICO  
CORREDIZA,

PUERTA DE PVC MONOLITICO  
CORREDIZA,

PUERTA DE PVC MONOLITICO  
CORREDIZA,

44

P

46

PAREA SALA
OBSERVACIONDE  CHOQUE

VENTANA
TIPO   I

PUERTAS

VENTANAS

VV

21

V

3

V
V

6
5

V

7

VV

109

V

11

V

4

V

8

V

14

V

20

VV

22

V

23

V

24

21

VV

26

V

27

V

32

25

V

V

39

33

DE ALUMINIO ANODIZADO
METALIC SILVER 

CONTRA HURACANES DE 6 mm.
1  TRAMO FIJO, 

0,40

2
,
3

0

1
,
0

7

VENTANA 
DE ALUMINIO ANODIZADO
TIPO  GUILLOTINA

VENTANA 

VIDRIO TEMPERADO

1
,
0

0
1

,
1

5

VENTANA
TIPO   I I

V

28

V

29

MARCO METALICO DE 3 1/4",
TELESCOPICO, FORRADO -

DE 4 MM DE  ESPESOR

1,40

VIDRIO LAMINADO PLOMADO 

1
,
0

0
1

,
1

5

2
,
1

5

VENTANA
TIPO   I I I

V

43

1,40

2
,
1

5

DE ALUMINIO ANODIZADO
METALIC SILVER 

CONTRA HURACANES DE 6 mm.

VENTANA 

VIDRIO TEMPERADO

2
,
1

5
0

,
1

0

0,82

VENTANA
TIPO   I V

V

31

V

30

DE ALUMINIO ANODIZADO
METALIC SILVER 

CONTRA HURACANES DE 6 mm.

VENTANA 

VIDRIO TEMPERADO

TABLA DE PUERTAS   Y   VENTANAS
TIPO  ANCHO LARGO MATERIAL BLINDAJE 

DE PLOMO
TIPO DE MARCO VISOR CANTIDAD

TIPO I  1.98 M 2.15 M VIDRIO ALUMINIO - 2-

TIPO II  1.20 M 2.15 M VIDRIO ALUMINIO - 1-

ABATIMIENTO

DOBLE

UNO

TIPO III  1.88 M 2.15 M ACERO METALICO X 4-DOBLE

TIPO IV  1.20 M 2.15 M METALICA METALICO - 3UNO

TIPO V 0.98 M 2.15 M ACERO METALICO - 3-UNO

CONTRA

-

-

X

FUEGO

X

X

TIPO VI 0.98 M 2.15 M ACERO METALICO - 3-UNO X

TIPO VII 0.98 M 2.15 M PVC PVC - 14-UNO -

TIPO VIII 1.20 2.15 M PVC PVC - 1-UNO -

TIPO IX 0,98 M 2.15 M PVC PVC - 27-UNO -

TIPO X 0,95 M 2.15 M PVC RIEL METALICO - 5-CORREDIZA -

TIPO XI 1,08 M 2.15 M PVC - 15-CORREDIZA -

TIPO XII 1,40 M 2.15 M PVC - 3-CORREDIZA -

RIEL METALICO

RIEL METALICO

X

TIPO  ANCHO LARGO MATERIAL TIPO DE MARCO CANTIDADABATIMIENTO

TIPO I  

TIPO II  

TIPO III  

TIPO IV  

0,40M 2.30 M VIDRIO ALUMINIO 23

1.40 M 1.00 M VIDRIO Y PLOMO ALUMINIO 3

CORREDIZA

1.40 M 2.15 M VIDRIO ALUMINIO 1

0,82 M 2.15 M VIDRIO ALUMINIO 1

FIJA

FIJA

FIJA

12

V

15

V

2,47

13

V

0
,
4

5
2

,
5

5

3
,
0

0

0
,
4

5
2

,
5

5

3
,
0

0

VENTANA
TIPO   V I

VENTANA
TIPO   V l I

 CON PLOMO,

VENTANA
TIPO   V

DE ALUMINIO ANODIZADO
METALIC SILVER 

CONTRA HURACANES 

2  TRAMO FIJO, 

0,40

2
,
3

0

1
,
0

7

VENTANA 

VIDRIO TEMPERADO

DE 6 mm.

1
,
1

1

2.50

V

35

V

34

2,86

1,50

0
,
4

5
2

,
2

5

2
,
7

0

VENTANA
TIPO   V l I I

VENTANA
TIPO   I X

V

36

V

37

0
,
4

5
2

,
4

5

2
,
9

0

V

41

V

42

2,65

0
,
4

5
2

,
4

5

2
,
9

0

VENTANA
TIPO    X

V

40

VENTANA 
DE ALUMINIO ANODIZADO
CORREDIZAS

VENTANA 
DE ALUMINIO ANODIZADO
CORREDIZAS

VENTANA 
DE ALUMINIO ANODIZADO
CORREDIZAS

VENTANA 
DE ALUMINIO ANODIZADO
CORREDIZAS

VENTANA 
DE ALUMINIO ANODIZADO
CORREDIZAS

NOTA:
LA VENTANA  V-35 , LA ALTURA
DEL NPT. AL DINTEL INF. = 2.25
VER ELEVACION  SUR 

 COLOR GRIS

TIPO  V  

TIPO V I  

TIPO V I I   

TIPO V I I I  

TIPO I X  

0,40M 2.30 M VIDRIO ALUMINIOFIJA 2

2.47M 0.45 M 2ALUMINIOVIDRIO CORREDIZA

2.50M 0.45 M ALUMINIOVIDRIO CORREDIZA 1

TIPO   X  

1.50M 0.45 M ALUMINIOVIDRIO CORREDIZA 1

2.86M 0.45 M ALUMINIOVIDRIO CORREDIZA 3

2.65M 0.45 M ALUMINIOVIDRIO CORREDIZA 2

VENTANA
TIPO    XI

VENTANA 
DE ALUMINIO ANODIZADO
CORREDIZAS

V

38

1,07

2
,
1

5

TIPO  I X
PUERTA DE PVC MONOLITICO CON REJILLA, Y
MARCO DEL MISMO MATERIAL, COLOR GRIS
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V
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V
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M-6
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Entrada

Ambulancia

5,46 6,26 6,26 6,28 6,26

2
0

,
0

4

6,266,28

1
,
9

0

2
,
6
9

0
,
9
8

123

5 4

6791011 8

GG

CC

H

4,35 5,82

H

1
5

,
2

9

1
0

,
6

4
3

,
5

0
0

,
8

4
4

,
0

4

59,41

4
,
7

6
1

5
,
2

9

5,824,35

B

2,08

5
,
7

3
2

,
4

6

8
,
1

9

0
,
2

0

0
,
4

5

0
,
2

7
0

,
1

8

2
,
2

0

0,335,13

6,23

0,20

1,00

7
,
9

9

Anden  Techado

0
,
1

8

0,68

0,64

0
,
9

8

0
,
9

8

0,35 1,40 1,25

0
,
2

0

A

1,23

1,00

AREA   VERDE

Edificio  Existente

0
,
2

5
0

,
9

8

D

E

Sala de espera

Pasillo

AREA DE LABORATORIO  A CONSERVAR

Area de choque 

EME 015

Baño

EME 022

Consultorio Maxilo-facial

EME 012

Almacen General

EME 051

Rayos X Panorámicos

IMG 035

Consultorio Cirugía

EME 009

Sala de Yesos

EME 013

Consultorio Ortopedia

EME 055

Sala de procedimiento

EME 010

Inyeccion

Consultorio Clasificación

EME 007

EME  050

Pasillo

Nicho, Sillas de ruedas

EME 046

camillas

Limpieza/Desechos

EME 078

IT Servidor Central

IMG 016

CET, Ultrasonido 

IMG 041

CET, Ultrasonido 

IMG 007

Rayos X portatil

IMG 040

Baño

IMG 006

Baño

IMG 043

General 2

General 3

IT Servidor

IMG 038

IMG 013

Area de Visualisación

IMG 017

Limpieza

IMG 034

Vestuario 

IMG 045

IMG 014

Vestuario

IMG 037

Sala de Rayos X Digital 2

IMG 046

Sala 

IMG 015

Baño 

IMG 020

Sala de Rayos X  Digital 1

IMG 018

IMG 003

Baño H

Recepción, 2 Pos.

Sala de control

IMG 044

Sala de Nebulización

EME 011

6  pos

Baño pacientes

EME 069

Unidad de Febriles

EME067

Recepción

Archivo

Consultorio Clasificado

Limpieza /Desechos

Baño

Vestuario 

Baño 

Baño 

Sala Técnica

de personal

Almacen General Recepcion de Muestras

Sucios

Paciente

Sala de Tomografia

Sala de Observacion

EME 020

Baño M

IMG 004

Almacen

IMG 033

General

Anden  Techado

Edificio  Existente

Desechos

Sala de Reuniones/Didacticas

IMG 001

EME 060

EME 031

EME 024

EME 074

EME 073

EME 057

EME 072

EME 071

EME 070

EME 018

EME 083

EME 080

EME 081

EME 001

EME 077

Pre-Clinico

EME 079

APARTIR EJE 6, 

NUEVA CONSTRUCCION

A PARTIR DE EJE 6, 

NUEVA CONSTRUCCION

Nicho, Camillas

EME 002

EME  004

Pasillo

1,00

Pasillo

EME 082

Cocinilla

EME 039

A

1235 46

7
9 81011

F

A-8

F

12

2,24 6,26

NORTE

A-10
E.N.

SUR

ELEVACION  2

2
,
4

8

3
,
5

0

3
,
5

3

de Paciente

A-9
G

1
,
8

8

1
,
8

8

0
,
9

8

0
,
9

8

0
,
9

8
1

,
0

5
0

,
9

8

0
,
9

8

0,871,25 1,00

0,16

0,13 2,85

.125

Entrada

Paciente

12

Baño 

EME 038

EME 037

Baño 

personal, M

personal, H
Vestuario 

Ducha, M

Baño

Ducha, H

de personal

personal, M

personal, H

Baño 

EME 021

Ducha. M 

Sala de 

EME 016

Descontaminación

Medicina

EME 008

Consultorio

.
1
2
5

1
,
2
0

0
,
0

5

de Control

Paciente

Baño 

Paciente

TF IP

Baño 

EME 063

Personal

Recepcion de Muestras

A
E

B CA D

A-8A-7 A-8A-7 A-7

Sala de Espera

IMG 002

Ducha H

ELEVACION

A-10
E.S

F

6,236,266,266,23

NPT=- 0.15

NPT=- 0.30

N=±0.00

NPT=±0.00

NPT=±0.00
NPT=±0.00

NPT=±0.00

NPT=±0.00

NPT=±0.00

NPT=- 0.30

NPT=+ 0.43

NPT=+ 0.43NPT=+ 0.07

NPT=+ 0.00

PROYECCION DE TECHO

PROYECCION DE TECHO

PROYECCION DE TECHOPROYECCION DE TECHO

PROYECCION DE TECHO

PROYECCION DE TECHO

Baño Pacientes

EME 068

1
,
8
8

1,28 1,28 1,28

2
,
1
5

AREA EXISTENTE A CONSERVAR

2
5

,
7

7

PEN: 10%

EN PARED, 
REVESTIMIENTO  DE PLOMO

EN PARED, 
REVESTIMIENTO  DE PLOMO

2,69

PEN%: 10

PEN%: 10

PEN: 04%

PEN: 01%

Protector de Camilla
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SECCION TIPICA DE ANDEN -   A 

Y SISA MEDIA CAÑA 
JUNTA RELLENA CON MORTERO 1:3

ANDEN DE CONCRETO
DE t=2" DE 2,500 PSI.

FINO ARENILLADO INTEGRAL

 JUNTA TIPICA

DETALLE

0,08

0,04

0,08

0,04

0
,
0

4

O TERRAZA
SUELO NATURAL

ANDEN DE CONCRETO
2,500 PSI. ACABADO
FINO ARENILLADO INTEGRAL

AL 90% PROCTOR
SELECTO COMPACTADO
RELLENO DE MATERIAL

(0.15 m. MINIMO)

0.10

AL 90% PROCTOR
SELECTO COMPACTADO
RELLENO DE MATERIAL

(0.15 m. MINIMO)

SECCION    B

0
,
1

1

ZAPATA SEGUN 
EL CASO

O TERRAZA
SUELO NATURAL

RAMPA DE CONCRETO
2,500 PSI. ACABADO
FINO ARENILLADO INTEGRAL

N.P.T

0.05

C U A D R O  D E  P I S O S

D E S C R I P C I O N CLAVE

1

2

3

4

PORCELANO, ANTIDESLIZANTE ALTO TRAFICO COLOR BLANCO, 0.60 X 0.60
(RODAPIE DEL MISMO MATERIAL h=0.10m)

CERAMICA  ANTIDERRAPANTE, DE 0.25 X 0.25

ANDEN 
ANDEN DE CONCRETO 2500 PSI, 2" DE ESPESOR , ACABADO ESCOBILLADO

RAMPA
RAMPA DE CONCRETO 2500 PSI, 2" DE ESPESOR , ACABADO ESCOBILLADO

5

CALLE
ADOQUIN TIPO TRAFICO , 3000 PSI

2.72  mts

0
.
3

0

NOTA:
1- EL  NIVEL  PISO TERMINADO  ( NPT ) = 0.00

SERA EL MISMO NIVEL EXISTENTE

LUEGO SE COLOCARA  EL PISO NUEVO ,PORCELANATO
0.60 x 0.60 , COLOR BLANCO, SEPARACION DE 1 mm

2- EL PISO EXISTENTE  SE DEMOLERA ( PISO Y CASCOTE )

B

B

2

1

2

2

2

2
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1
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,
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0
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,
8

4
4

,
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,
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5,824,35

B

2,08

5
,
7

3
2

,
4

6

8
,
1

9

0
,
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0

0
,
4

5

0
,
2

7
0

,
1

8

2
,
2

0

6,23

0,20

1,00

7
,
9

9

Anden  Techado

0
,
1

8

0,68

0,64

0
,
9

8

0
,
9

8

0,35 1,40 1,25

0
,
2

0

A

1,00

AREA   VERDE

Edificio  Existente

0
,
2

5
0

,
9

8

D

E

Sala de espera

Pasillo

AREA DE LABORATORIO  A CONSERVAR

Area de choque 

EME 015

Baño

EME 022

Consultorio Maxilo-facial

EME 012

Almacen General

EME 051

Rayos X Panorámicos

IMG 035

Consultorio Cirugía

EME 009

Sala de Yesos

EME 013

Consultorio Ortopedia

EME 055

Sala de procedimiento

EME 010

Inyeccion

Consultorio Clasificación

EME 007

EME  050

Pasillo

Nicho, Sillas de ruedas

EME 046

camillas

Limpieza/Desechos

EME 078

IT Servidor Central

IMG 016

CET, Ultrasonido 

IMG 041

CET, Ultrasonido 

IMG 007

Rayos X portatil

IMG 040

Baño

IMG 006

Baño

IMG 043

General 2

General 3

IT Servidor

IMG 038

IMG 013

Area de Visualisación

IMG 017

Limpieza

IMG 034

Vestuario 

IMG 045

IMG 014

Vestuario

IMG 037

Sala de Rayos X Digital 2

IMG 046

Sala 

IMG 015

Baño 

IMG 020

Sala de Rayos X  Digital 1

IMG 018

IMG 003

Baño H

Recepción, 2 Pos.

Sala de control

IMG 044

Sala de Nebulización

EME 011

6  pos

Baño pacientes

EME 069

Unidad de Febriles

EME067

Recepción

Archivo

Consultorio Clasificado

Limpieza /Desechos

Baño

Vestuario 

Baño 

Baño 

Sala Técnica

de personal

Almacen General Recepcion de Muestras

Sucios

Paciente

Sala de Tomografia

Sala de Observacion

EME 020

Baño M

IMG 004

Almacen

IMG 033

General

Anden  Techado

Edificio  Existente

Desechos

Sala de Reuniones/Didacticas

IMG 001

EME 060

EME 031

EME 024

EME 074

EME 073

EME 057

EME 072

EME 071

EME 070

EME 018

EME 083

EME 080

EME 081

EME 001

EME 077

Pre-Clinico

EME 079

APARTIR EJE 6, 

NUEVA CONSTRUCCION

A PARTIR DE EJE 6, 

NUEVA CONSTRUCCION

Nicho, Camillas

EME 002

EME  004

Pasillo

1,00

Pasillo

EME 082

Cocinilla

EME 039

A

1235 46

7
9 81011

F

A-8

F

12

2,24 6,26

NORTE

A-10
E.N.

SUR

ELEVACION  2

2
,
4

8

3
,
5

0

3
,
5

3

de Paciente

A-9
G

1
,
8

8

1
,
8

8

0
,
9

8

0
,
9

8

0
,
9

8
1

,
0

5
0

,
9

8

0
,
9

8

0,13 2,85

.125

Entrada

Paciente

12

Baño 

EME 038

EME 037

Baño 

personal, M

personal, H
Vestuario 

Ducha, M

Baño

Ducha, H

de personal

personal, M

personal, H

Baño 

EME 021

Ducha. M 

Sala de 

EME 016

Descontaminación

Medicina

EME 008

Consultorio

.
1
2
5

1
,
2
0

0
,
0

5

de Control

Paciente

Baño 

Paciente

TF IP

Baño 

EME 063

Personal

Recepcion de Muestras

A

E

B CA

D

A-8

A-7

A-8

A-7 A-7

Sala de Espera

IMG 002

Ducha H

ELEVACION

A-10
E.S

F

6,236,266,266,23

NPT=- 0.15

NPT=- 0.30

N=±0.00

NPT=±0.00

NPT=±0.00
NPT=±0.00

NPT=±0.00

NPT=±0.00

NPT=±0.00

NPT=- 0.30

NPT=+ 0.43

NPT=+ 0.43NPT=+ 0.07

NPT=+ 0.00

PROYECCION DE TECHO

PROYECCION DE TECHO

PROYECCION DE TECHOPROYECCION DE TECHO

PROYECCION DE TECHO

PROYECCION DE TECHO

Baño Pacientes

EME 068

1
,
8
8

1,28

2
,
1
5

AREA EXISTENTE A CONSERVAR

2
5

,
7

7

PEN: 10%

EN PARED, 
REVESTIMIENTO  DE PLOMO

EN PARED, 
REVESTIMIENTO  DE PLOMO

2,69

PEN%: 10

PEN%: 10

PEN: 04%

PEN: 01%

Protector de Camilla

BAJANTE PLUVIAL
TUBO 4" PVC  BAJANTE PLUVIAL

TUBO 4" PVC  

BAJANTE PLUVIAL
TUBO 4" PVC  

BAJANTE PLUVIAL
TUBO 4" PVC  

BAJANTE PLUVIAL
TUBO 4" PVC  

BAJANTE PLUVIAL
TUBO 4" PVC  

BAJANTE PLUVIAL
TUBO 4" PVC  

BAJANTE PLUVIAL
TUBO 4" PVC  

BAJANTE PLUVIAL
TUBO 4" PVC  

ESCALERA PARA ACCEDER 
AL TECHO

Oficina, Radiologo

IMG 027

4
,
7

6
1

,
9

1
2

,
3

3
5

,
1

8
5

,
8

7
5

,
7

3
2

,
3

6

NPT=±0.00

NPT=±0.00

1
,
5

0

Baño 

EME 065

paciente

ducha

1.50 x 1.00

1
,
0

7

IMG  042

Pasillo

7.14 M2

30.79 M2

14.78 M2

Cortina con
proteccion de 
plomo

26.43 M2
12.88 M2

26.63 M2

3.00 M2

2.10 M2

2.90 M2

5.48 M2

3.23 M2

2.88 M2
2.49 M2

2.22 M2

125.08 M2

3.82 M2

3.86 M2

4.50 M2

43.58 M2

Baño Paciente

Baño Paciente

EME 061

EME 062

Consultorio Rehidratación Oral

EME 054

9.95 M2

3.64 M2

2.43 M2

7.14 M2

30.79 M2

26.43 M2
12.88 M2

26.63 M2

3.00 M2

2.10 M2

2.90 M2

5.48 M2

3.23 M2

2.88 M2
2.49 M2

125.08 M2

3.82 M2

3.86 M2

4.50 M2

43.58 M2

9.95 M2

3.64 M2

2.43 M2

7.25 M2

139.85 M2

18.60 M2

12.39 M2

12.76 M2

12.31 M2

17.77 M2
12.06 M2

5.48 M2

3.31 M2

12.42 M2

14.64

13.23 M2

14.45 M2

2.89 M2

2.89 M2

35.42

4.68 M2

7.45 M2

11.96 M2

3.15 M2

3.08 M2

12.68 M2

10.63
5.45 M2

4.38 M2

58.91 M2

4.16 M2

4.06 M2

43.31 M2

5.00 M2

7.79 M2

6.28 M2

9.74 M2

1.80 M2

1.80 M2

2.98 M2

9.10 M2

3.31 M2

2.15 M2

2.12 M2

3.28 M2

9.19 M2

6.96 M2

14.49 M2

77.61 M2

5.31 M2

6,23

5,46 6,26

2
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INICIO DE LADRILLOS

INICIO DE LADRILLOS

INICIO DE LADRILLOS

INICIO DE LADRILLOS

INICIO DE LADRILLOS INICIO DE LADRILLOS

INICIO DE LADRILLOS

INICIO DE LADRILLOS INICIO DE LADRILLOS

INICIO DE LADRILLOS

INICIO DE LADRILLOS INICIO DE LADRILLOS

INICIO DE LADRILLOS INICIO DE LADRILLOS

INICIO DE LADRILLOS

INICIO DE LADRILLOS
INICIO DE LADRILLOS

INICIO DE LADRILLOS INICIO DE LADRILLOS

INICIO DE LADRILLOS
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REMREM

REM

REM

REM

REM

REM

REM

EM

EM

REM

REM

REM

REM

REM

REM

REM

REM

REM

REM REM

Pasillo

Area de choque 

Baño

Consultorio Maxilo-facial

Almacen General

Panorámicos

Consultorio Cirugía

Sala de Yesos

Consultorio Ortopedia

Sala de procedimiento

Inyeccion

Consultorio Clasificación

IT Servidor Central

CET, Ultrasonido 

CET, Ultrasonido 

Rayos X portatil

Baño

General 2
General 3

Baño paciente

Area de Visualisación

Limpieza

Vestuario 

Sala de Rayos X Digital 2
Sala 

Baño 

Sala de Rayos X  Digital 1

Consultorio

Baño Paciente
Baño Paciente

Baño H

Sala de control

Sala de Nebulización

6  pos

Baño 

Unidad de Febriles

Recepción

Archivo

Baño

Vestuario 

Baño 
Baño 

Sala Técnica

de personal

Almacen General Recepcion de Muestras

Sucios

Sala de Tomografia

Sala de Observacion

Baño M

Desechos

Sala de Reuniones/Didacticas

Pre-Clinico

de Paciente

paciente

Vestuario 

Ducha, M

Baño

Ducha, H

de personal

personal, M
personal, H

Baño 

Ducha. M 

Sala de 

Descontaminación

Medicina

Consultorio

de Control

Paciente

Baño 

Paciente

Baño 

Personal

Recepcion de Muestras

Sala de Espera

Ducha H

Baño Pacientes

Gypsum 1/2"  reg.

CIELO 
Gypsum 1/2"  reg.

+ 2.55

CIELO 
PANELES ACUSTICOS

+ 3.00
0.60 x 0.60

CIELO 
PANELES ACUSTICOS

+ 3.00
0.60 x 0.60

CIELO 
PANELES ACUSTICOS

+ 3.00

0.60 x 0.60

CIELO 
Tabla yeso de ½” MR

+ 3.00

Baño Pacientes

Gypsum 1/2"  reg.

+ 3.00

CIELO 
Gypsum 1/2"  reg.

CIELO 
PANELES ACUSTICOS

+ 3.00
0.60 x 0.60

CIELO  FALSO
Gypsum  1/2"

+ 2.80

CIELO  
Gypsum  1/2"

+ 2.95

+2.80

CIELO  FALSO
Gypsum  1/2"

+ 3.00

CIELO  FALSO
Gypsum  1/2"

+ 3.00

eje de salida
para cielo

Consultorio CIELO  FALSO
Gypsum  1/2"

+ 3.00
Clasificado

CIELO 
PANELES ACUSTICOS

+ 2.95
0.60 x 0.60

CIELO  
Gypsum MR

+ 2.95

CIELO  
Gypsum  1/2"

+ 2.95

CIELO  
Gypsum  1/2"

+ 2.95

CIELO  
Gypsum  1/2"

+ 2.95

CIELO  
Gypsum  MR

+ 2.95

CIELO  
Gypsum  MR

+ 2.95

CIELO  
Gypsum  1/2"

+ 2.95

CIELO  
Gypsum  MR

+ 2.95

CIELO 
PANELES ACUSTICOS

+ 2.95
0.60 x 0.60

CIELO  
Gypsum  1/2"

+ 2.95
Rehidratación Oral

CIELO 
PANELES ACUSTICOS

+ 2.95
0.60 x 0.60

+ 2.55 + 2.55 + 2.55
+ 2.95

CIELO 
PANELES ACUSTICOS

+ 2.95
0.60 x 0.60

CIELO 
PANELES ACUSTICOS

+ 2.95
0.60 x 0.60

CIELO 
PANELES ACUSTICOS

+ 3.00
0.60 x 0.60

+ 2.95

CIELO 
PANELES ACUSTICOS

+ 2.95

0.60 x 0.60

CIELO 
PANELES ACUSTICOS
0.60 x 0.60

CIELO 
PANELES ACUSTICOS
0.60 x 0.60

CIELO 
PANELES ACUSTICOS
0.60 x 0.60

CIELO 
PANELES ACUSTICOS

+ 2.80

+ 2.95

+ 2.95

CIELO  
Gypsum  1/2"

+ 2.95

+ 2.95 + 2.95 + 2.95 + 2.95 + 2.95

CIELO 
Tabla yeso de ½” MR

CIELO 
PANELES ACUSTICOS
0.60 x 0.60

+ 3.00

CIELO 
PANELES ACUSTICOS
0.60 x 0.60

CIELO  FALSO
Gypsum  MR

CIELO 
Gypsum MR

+ 3.00

CIELO 
Gypsum 1/2"  reg.

+ 3.00

+ 3.00

CIELO 
PANELES ACUSTICOS
0.60 x 0.60

CIELO 
PANELES ACUSTICOS
0.60 x 0.60

Limpieza

Desechos

CIELO  
Gypsum MR

+ 2.95

CIELO  
Gypsum MR

+ 2.95

CIELO  
Gypsum  MR

+ 2.95

CIELO  
Gypsum  MR

+ 2.95

+ 3.00
+ 2.95

CIELO  FALSO
Gypsum  1/2"

+ 3.00

Oficina, Radiologo

CIELO 
PANELES ACUSTICOS

+ 2.95

0.60 x 0.60

+ 2.55
+ 2.95

CIELO  
Gypsum  MR

CIELO  
Gypsum  1/2"

+ 2.95

CIELO  
Gypsum  MR

+ 2.95

CIELO  
Gypsum  MRCIELO  

Gypsum MR
+ 3.00

CIELO  FALSO
Gypsum  1/2"

+ 3.00

CIELO  FALSO
Gypsum  1/2"

+ 3.00

CIELO  FALSO
Gypsum  1/2"

+ 3.00

CIELO  FALSO
Gypsum  1/2"

+ 3.00

CIELO  FALSO
Gypsum  1/2"

+ 3.00

CIELO  FALSO
Gypsum  1/2"

+ 3.00

CIELO  FALSO
Gypsum  1/2"

+ 3.00

Rayos X 

CIELO  FALSO
Gypsum  1/2"

+ 3.00

CIELO  FALSO
Gypsum  1/2"

+ 3.00

CIELO 
PANELES ACUSTICOS

+ 3.00
0.60 x 0.60

CIELO 
PANELES ACUSTICOS
0.60 x 0.60

+ 2.55

CIELO  
Gypsum  1/2"

+ 2.95

CIELO  
Gypsum  1/2"

+ 2.95

CIELO  
Gypsum  1/2"

+ 2.95

CIELO  
Gypsum  1/2"

+ 2.95

CIELO  
Gypsum  1/2"

+ 2.95

CIELO:
1 - CIELO DE TABLA YESO 1/2" REGULAR EN EL

INTERIOR  DEL HOSPITAL.
2 - COLOQUESE  ESQUELETO DE METAL -

CANAL SOMBRERO ,CALIBRE 25,DE 35/8"
INSTALADO A 24" (0.61),REMATADO A -
LA ESTRUCTURA DE TECHO.

3 - EL ESQUELETEADO  CON PERFILES META-
LICOS GALVANIZADOS DEL CIELO DEBERA-
QUEDAR RIGUROZAMENTE NIVELADO, A -
ESCUADRA Y COMPLETAMENTE RIGIDO.

4 - COLOQUESE LAMINA DE 4´x 8´x1/2",
SEGUN EL PROCEDIMIENTO INDICADO POR-
EL FABRICANTE.

5 - EL FORRO CON  GYPSUM DEBERA QUEDAR -
A NIVEL, CON ACABADO DE PRIMERA Y SIN -
DEFECTO DE FONDEOS EN ESPERA DE LA  -
PINTURA.

6 - EL CIELO SE PINTARA CON PINTURA  -
SATINADA COLOR BLANCO.

SIMBOLOGIA 

LUMINARIA DE EMPOTRAR LED 2 X 18 WATTS,1.2X.6 MTRS, CON RESPADO DE BATERIA

LUMINARIA DE EMPOTRAR LED 2 X 18 WATTS, 1.2 X 0.6 MTRS.

LUMINARIA DE EMPOTRAR LED 4 X 9 WATTS, 0.6 X 0.6 MTRS, CON RESPALDO DE BATERIA.

LUMINARIA DE EMPOTRAR LED 4X9 WATTS, 0.6 X 0.6 MTRS.

LUMINARIA TIPO DOWNLIGHT LED 16 WATTS

LUMINARIA DE EMPOTRAR LED 3 X 9 WATTS, 0.6 X 0.6 MTRS., CON RESPALDO DE BATERIA

A

B

D

E

SIMBOLOGIA  CIELO

3 - CIELO DE TABLA YESO 

1 - PANELES  ACUSTICOS

1/2" , MR 
Ver notas en esta hoja

modulado en 0.60 x0.60
Ver notas en esta hoja

2 - CIELO DE TABLA YESO 
1/2" REGULAR 
Ver notas en esta hoja

LUMINARIAS  DE   EMERGENCIA

REJILLA DE RETORNO/EXTRACCION DE  AIRE   MECANICO

DIFUSOR DE AIRE

TIPO   CASSETE
UNIDAD  DE  AIRE

REJILLA  EXTRACCION DE  AIRE   8 x 6  / 10 x 6

REJILLA  EXTRACCION DE  AIRE   12 x 12

1 - CIELO  SUSPENDIDO  USG
A- Lamina  2' x 2' x3/4¨

Cielo acustico, Clase A -
Item nº 66171, orion 270
Clima Plus Panel

2 - SISTEMA DE SUSPENSION
A-  PERFILES DE ALUMINIO  USG

LOS MAIN TEE, SERAN  DE  1 1/2"-
 ASTM CLASS ,COD. DXWCE26

PINTADO  AL  HORNO, -
COLOR  BLANCO,CLASE  A

LOS CROSS TEE, SERAN  DE  1 1/2"-
 ASTM CLASS ,COD. DXWCE224
LOS ANGULARES, SERAN  DE  1 1/2"-
 ASTM CLASS ,COD. M12CE.
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plafon de salida
para cielo

plafon de salida
para cielo
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NOTA:

EN EJE 1 ENTRE LOS EJES E y G

SE DEBERA CONSERVAR LA VIGA

DE FUNDACION EXISTENTE Y

DESPLANTAR ELA MAMPOSTERIA

NUEVA SOBRE ELLA.
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NOTA:

EN EJE 1 ENTRE LOS EJES E y G

SE DEBERA CONSERVAR LA VIGA

DE FUNDACION EXISTENTE Y

DESPLANTAR ELA MAMPOSTERIA

NUEVA SOBRE ELLA.
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SIMBOLOGIA DE SISTEMA DE FUERZA

TABLERO DE DISTRIBUCION

TOMACORRIENTE DOBLE 120V, 20 AMP,NEMA 5-20R, GRADO HOSPITALARIO

DUCTO METALICO CERRADO 8"X8"   

TOMACORRIENTE  TRIFASICO  30A, 3P, 4H, NEMA 16-30R,208VTRI

TOMACORRIENTE 50A, 4H, 2P, NEMA 14-50R,208V  
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TOMACORRIENTE  DOBLE 120 V, 20 AMP ,NEMA 5-20R, GRADO HOSPITALARIO, ROJO.

CAJA CONEXION CON ESPERA TRIFASICA UPSUPS

EME
CAJA CONEXION CON ESPERA TRIFASICA EMERGENCIA

Acceso

Personal

C
 
 
O

 
 
R

 
 
R

 
 
E

 
 
D

 
 
O

 
 
R

 
 
 
 
P

 
 
R

 
 
I
 
 
N

 
 
C

 
 
I
 
 
P

 
 
A

 
 
L

Entrada

Ambulancia

123
5 4

6791011 8

G

C

H

B

Anden  Techado

0
,
2

0

A

1,23

AREA   VERDE

Edificio  Existente

D

E

Sala de espera

Pasillo

AREA DE LABORATORIO  A CONSERVAR

Area de choque 

EME 015

Baño

EME 022

Consultorio Maxilo-facial

EME 012

Almacen General

EME 051

Rayos X Panorámicos

IMG 035

Consultorio Cirugía

EME 009

Sala de Yesos

EME 013

Consultorio Ortopedia

EME 055

Sala de procedimiento

EME 010

Inyeccion

Consultorio Clasificación

EME 007

EME  050

Pasillo

Nicho, Sillas de ruedas

EME 046

camillas

Limpieza/Desechos

EME 078

IT Servidor Central

IMG 016

CET, Ultrasonido 

IMG 041

CET, Ultrasonido 

IMG 007

Rayos X portatil

IMG 040

Baño

IMG 006

Baño

IMG 043

General 2

General 3

IT Servidor

IMG 038

IMG 013

Area de Visualisación

IMG 017

Limpieza

IMG 034

Vestuario 

IMG 045

IMG 014

Vestuario

IMG 037

Sala de Rayos X Digital 2

IMG 046

Sala 

IMG 015

Baño 

IMG 020

Sala de Rayos X  Digital 1

IMG 018

IMG 003

Baño H

Recepción, 2 Pos.

Sala de control

IMG 044

Sala de Nebulización

EME 011

6  pos

Baño pacientes

EME 069

Unidad de Febriles

EME067

Recepción

Archivo

Consultorio Clasificado

Limpieza /Desechos

Baño

Vestuario 

Baño 

Baño 

Sala Técnica

de personal

Almacen General Recepcion de Muestras

Sucios

Paciente

Sala de Tomografia

Sala de Observacion

EME 020

Baño M

IMG 004

Almacen

IMG 033

General

Anden  Techado

Edificio  Existente

Desechos

Sala de Reuniones/Didacticas

IMG 001

EME 060

EME 031

EME 024

EME 074

EME 073

EME 057

EME 072

EME 071

EME 070

EME 018

EME 083

EME 080

EME 081

EME 001

EME 077

Pre-Clinico

EME 079

APARTIR EJE 6, 

NUEVA CONSTRUCCION

A PARTIR DE EJE 6, 

NUEVA CONSTRUCCION

Nicho, Camillas

EME 002

EME  004

Pasillo

Pasillo

EME 082

Cocinilla

EME 039

1235 46

7
9 81011

F

12

de Paciente

2,85

Entrada

Paciente

12

Baño 

EME 038

EME 037

Baño 

personal, M

personal, H
Vestuario 

Ducha, M

Baño

Ducha, H

de personal

personal, M

personal, H

Baño 

EME 021

Ducha. M 

Sala de 

EME 016

Descontaminación

Medicina

EME 008

Consultorio

0
,
0

5

de Control

Paciente

Baño 

Paciente

TF IP

Baño 

EME 063

Personal

Recepcion de Muestras

Sala de Espera

IMG 002

Ducha H

NPT=- 0.15

NPT=- 0.30

N=±0.00

NPT=±0.00

NPT=±0.00
NPT=±0.00

NPT=±0.00

NPT=±0.00

NPT=±0.00

NPT=- 0.30

NPT=+ 0.43

NPT=+ 0.43NPT=+ 0.07

NPT=+ 0.00

PROYECCION DE TECHO

PROYECCION DE TECHO

PROYECCION DE TECHOPROYECCION DE TECHO

PROYECCION DE TECHO

PROYECCION DE TECHO

Baño Pacientes

EME 068

AREA EXISTENTE A CONSERVAR

PEN: 10%

EN PARED, 
REVESTIMIENTO  DE PLOMO

EN PARED, 
REVESTIMIENTO  DE PLOMO

PEN%: 10

PEN%: 10

PEN: 04%

PEN: 01%

BAJANTE PLUVIAL
TUBO 4" PVC  BAJANTE PLUVIAL

TUBO 4" PVC  

BAJANTE PLUVIAL
TUBO 4" PVC  

BAJANTE PLUVIAL
TUBO 4" PVC  

BAJANTE PLUVIAL
TUBO 4" PVC  

BAJANTE PLUVIAL
TUBO 4" PVC  

BAJANTE PLUVIAL
TUBO 4" PVC  

BAJANTE PLUVIAL
TUBO 4" PVC  

NT=139.254

NT=139.254

BAJANTE PLUVIAL
TUBO 4" PVC  

ESCALERA PARA ACCEDER 
AL TECHO

Oficina, Radiologo

IMG 027

NPT=±0.00

NPT=±0.00

Baño 

EME 065

paciente

ducha

1.50 x 1.00

IMG  042

Pasillo

7.14 M2

30.79 M2

14.78 M2

Cortina con
proteccion de 
plomo

26.43 M2
12.88 M2

26.63 M2

3.00 M2

2.10 M2

2.90 M2

5.48 M2

3.23 M2

2.88 M2
2.49 M2

2.22 M2

125.08 M2

3.82 M2

3.86 M2

4.50 M2

43.58 M2

Baño Paciente

Baño Paciente

EME 061

EME 062

Consultorio Rehidratación Oral

EME 054

9.95 M2

3.64 M2

2.43 M2

7.14 M2

30.79 M2

26.43 M2
12.88 M2

26.63 M2

3.00 M2

2.10 M2

2.90 M2

5.48 M2

3.23 M2

2.88 M2
2.49 M2

125.08 M2

3.82 M2

3.86 M2

4.50 M2

43.58 M2

9.95 M2

3.64 M2

2.43 M2

7.25 M2

139.85 M2

18.60 M2

12.39 M2

12.76 M2

12.31 M2

17.77 M2
12.06 M2

5.48 M2

3.31 M2

12.42 M2

14.64

13.23 M2

14.45 M2

2.89 M2

2.89 M2

35.42

4.68 M2

7.45 M2

11.96 M2

3.15 M2

3.08 M2

12.68 M2

10.63 5.45 M2

4.38 M2

58.91 M2

4.16 M2

4.06 M2

43.31 M2

5.00 M2

7.79 M2

6.28 M2

9.74 M2

1.80 M2

1.80 M2

2.98 M2

9.10 M2

3.31 M2

2.15 M2

2.12 M2

3.28 M2

9.19 M2

6.96 M2

14.49 M2

77.61 M2

5.31 M2

H
=

2
4
H

E

6
0
0
x
6
0
0
m

m

I
T

 
R

a
c
k

U

H=1.20

H=1.20

H=1.20

H=2.30

H
=

1
.
2

0

H=1.20

H=1.20

H
=

1
.
2

0

H=1.20

H=1.20

H=1.20

H=1.20

H=1.20

H
=

1
.
2

0

H=1.20

H=1.50

H=1.50

H=1.20 H=1.20

H=1.20

H=1.20

H=1.20

H=1.20

H=1.20

H=1.50

H
=

1
.
2

0

H
=

1
.
2

0
H

=
1

.
5

0

H=1.20

H
=

1
.
2

0

H=1.20

H
=

1
.
2

0

H=1.20

H=1.20

H=1.20

H=1.20

H=1.20

H=1.50

C33

H
=

2
.
1

0

H
=

0
.
0

0

H=2.15

SNPT

H
=

1
.
2

0

H=1.20

TRI

H=1.80

H=1.80

H=1.80

GFCIGFCI

GFCI

GFCI

GFCIGFCIGFCI

GFCI

GFCI

GFCI

GFCI GFCI

GFCI

GFCIGFCI

GFCI

H=2.15

SNPT

H=2.15

SNPT

TA-2

TA-1

TA-3

T
A

-
4

TA-5

F

H
=

1
.
2

0

H

HACIA
P.P.

HACIA
P.P.

HACIA
P.P.

HACIA
P.P.

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A
A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A
A

A

A

A

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C
C

C

A

B

B

A

A

HACIA
P.P. F

F

F
F

F

F
F

F
F

F

F

F F F F F F F F F

F F F F F

I

I

I

H

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U
U

U

U

B

A

B

B

A

A

A

U

UUU

U U

U

U

U

U

U

UPS UPS EME

H=1.50

GFCI
H=1.50

C58

GF
CI

U

U

CÓDIGO DE ETAPA DE DISEÑO:

NOMBRE DE LA DISPOSICIÓN:

DISEÑADO POR:

INDICE:

NÚMERO DE PLANO:

DISCIPLINA:

FORMATO

ESCALA

NOMBRE DE ARCHIVO:

RUTA DE ARCHIVO DEL PROYECTO:

ETAPA DE DISEÑO:

GRUPO DE DISEÑO:

VAMED ENGINEERING

CONTRATISTA:

A-1230, Vienna, Austria

Sterngasse 5

M:

T:

E: Federico.MatosGarcia@vamed.com

www.vamed.com

+43 1 60127 665

+43 676 83127 1655

MANAGUA-NICARAGUA

EMERGENCIA E IMAGENOLOGIA

DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y

P R O Y E C T O S .

COEXEO NICARAGUA S.A

DISEÑO E INGENIERIA RENOVACION DEPARTAMENTOS DE EMERGENCIA E IMAGENOLOGÍA. HOSPITAL MANOLO MORALES PERALTA.

NOMBRE DEL PROYECTO:

LOCALIZACION:APROBACIÓN DE CLIENTE:
APROBACIÓN DEL CONTRATISTA: APROBACIÓN DEL SUB-CONTRATISTA 1: APROBACIÓN DEL SUB-CONTRATISTA 2:

FECHA

CONTENIDO:

A-1

Índice

Cambiar nombre Fecha Modificado por

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. ESTE DIBUJO Y TODA LA INFORMACIÓN AQUÍ CONTENIDA, ES PROPIEDAD DE VAMED ENGINEERING Y NO PUEDE SER COPIADO, REPRODUCIDO, UTILIZADO O MODIFICADO EN SU TOTALIDAD O EN PARTE PARA FINES DISTINTOS DE AQUELLOS PARA LOS QUE SE HA REALIZADO EL DIBUJO, SIN LA AUTORIZACIÓN PREVIA POR ESCRITO DE

VAMED ENGINEERING. EL NO CUMPLIR CON LO ANTERIOR RESULTARÁ EN LA TOMA DE ACCIONES LEGALES PARA PROTEGER NUESTROS DERECHOS. EL CONTRATISTA ESTA OBLIGADO A VERIFICAR LAS MEDIDAS EN EL SITIO.

E-03

29.10.2018

SISTEMA DE  TOMACORRIENTES

1:100

FASE DE DETALLE

DETALLE

ELE

.

ING. GIOVANNI

CASTILLO

20181029_HMMP_ELE_SISTEMA

TOMACORRIENTES_.R6

CVIII

AutoCAD SHX Text
NOTA: -LA ALTURA DE LOS TOMACORRIENTES SERA 0.40 METROS A MENOS QUE SE DE OTRA INDICACIÓN -TOMACORRIENTES TA-XX SE INSTALARAN  ALTURA DE  CABECERA DE  TA-XX SE INSTALARAN  ALTURA DE  CABECERA DE   SE INSTALARAN  ALTURA DE  CABECERA DE  CAMA

AutoCAD SHX Text
CODIGO

AutoCAD SHX Text
DESCRIPCIÓN

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
3 THHN AWG 12 %%C3/4"

AutoCAD SHX Text
CODIGO DE CONDUCTORES

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
4 THHN AWG  2 %%C3/4"

AutoCAD SHX Text
3 THHN AWG 10 %%C3/4"

AutoCAD SHX Text
4 THHN AWG 10 %%C3/4"

AutoCAD SHX Text
2 THHN AWG 8 + 1 THHN AWG 10 %%C3/4"

AutoCAD SHX Text
3 XHHN AWG 10

AutoCAD SHX Text
4 THHN AWG 6

AutoCAD SHX Text
H

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
J

AutoCAD SHX Text
4 THHN AWG 2

AutoCAD SHX Text
4 THHN AWG 2

AutoCAD SHX Text
5 THHN AWG 1/0

AutoCAD SHX Text
xxx-yy-z

AutoCAD SHX Text
IDENTIFICACION DE TABLERO

AutoCAD SHX Text
NUMERO DE CIRCUITO

AutoCAD SHX Text
NUMERO DE TOMACORRIENTE EN CIRCUITO

AutoCAD SHX Text
C34

AutoCAD SHX Text
C35

AutoCAD SHX Text
C32

AutoCAD SHX Text
C31

AutoCAD SHX Text
C30

AutoCAD SHX Text
C28

AutoCAD SHX Text
C13

AutoCAD SHX Text
C36

AutoCAD SHX Text
C17

AutoCAD SHX Text
C02

AutoCAD SHX Text
C03

AutoCAD SHX Text
PF1-1-1

AutoCAD SHX Text
C04

AutoCAD SHX Text
TA1-1-1

AutoCAD SHX Text
TA3-6-1

AutoCAD SHX Text
C42

AutoCAD SHX Text
C43

AutoCAD SHX Text
C37

AutoCAD SHX Text
C38

AutoCAD SHX Text
C39

AutoCAD SHX Text
C40

AutoCAD SHX Text
C20

AutoCAD SHX Text
C21

AutoCAD SHX Text
C22

AutoCAD SHX Text
C08

AutoCAD SHX Text
C10

AutoCAD SHX Text
C12

AutoCAD SHX Text
C23

AutoCAD SHX Text
C24

AutoCAD SHX Text
C25

AutoCAD SHX Text
C26

AutoCAD SHX Text
C29

AutoCAD SHX Text
C41

AutoCAD SHX Text
C44

AutoCAD SHX Text
C46

AutoCAD SHX Text
C47

AutoCAD SHX Text
TA4-1-1

AutoCAD SHX Text
TA4-2-1

AutoCAD SHX Text
TA4-5-1

AutoCAD SHX Text
TA4-4-1

AutoCAD SHX Text
TA4-3-1

AutoCAD SHX Text
TA1-2-1

AutoCAD SHX Text
TA1-3-1

AutoCAD SHX Text
TA1-4-1

AutoCAD SHX Text
TA1-5-1

AutoCAD SHX Text
TA1-6-1

AutoCAD SHX Text
TA2-1-1

AutoCAD SHX Text
TA2-2-1

AutoCAD SHX Text
TA2-3-1

AutoCAD SHX Text
TA3-5-1

AutoCAD SHX Text
TA3-4-1

AutoCAD SHX Text
TA3-3-1

AutoCAD SHX Text
TA3-2-1

AutoCAD SHX Text
TA3-1-1

AutoCAD SHX Text
TA2-5-1

AutoCAD SHX Text
TA2-4-1

AutoCAD SHX Text
C48

AutoCAD SHX Text
C49

AutoCAD SHX Text
C45

AutoCAD SHX Text
C50

AutoCAD SHX Text
C51

AutoCAD SHX Text
C52

AutoCAD SHX Text
C53

AutoCAD SHX Text
C54

AutoCAD SHX Text
C63

AutoCAD SHX Text
C55

AutoCAD SHX Text
C56

AutoCAD SHX Text
C59

AutoCAD SHX Text
C60

AutoCAD SHX Text
C61

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
C27

AutoCAD SHX Text
C62

AutoCAD SHX Text
C64

AutoCAD SHX Text
C65

AutoCAD SHX Text
CUARTO TABLEROS ELECTRICOS 1

AutoCAD SHX Text
C66

AutoCAD SHX Text
C67

AutoCAD SHX Text
TA5-1-1

AutoCAD SHX Text
TA5-2-1

AutoCAD SHX Text
TA5-3-1

AutoCAD SHX Text
TA5-4-1

AutoCAD SHX Text
TA5-5-1

AutoCAD SHX Text
TA5-6-1

AutoCAD SHX Text
TA5-7-1

AutoCAD SHX Text
FUSE

AutoCAD SHX Text
BY PASS

AutoCAD SHX Text
UPS

AutoCAD SHX Text
BATTS

AutoCAD SHX Text
PRX

AutoCAD SHX Text
PF-1

AutoCAD SHX Text
PF-2

AutoCAD SHX Text
PAA-1

AutoCAD SHX Text
PAA-2

AutoCAD SHX Text
DRY Tx,225 KVA

AutoCAD SHX Text
PAA-3

AutoCAD SHX Text
PP

AutoCAD SHX Text
PL

AutoCAD SHX Text
PF-3

AutoCAD SHX Text
C-162

AutoCAD SHX Text
C-163

AutoCAD SHX Text
C-164

AutoCAD SHX Text
C-165

AutoCAD SHX Text
C-166

AutoCAD SHX Text
C-147

AutoCAD SHX Text
C-148

AutoCAD SHX Text
C-149

AutoCAD SHX Text
C-150

AutoCAD SHX Text
C-151

AutoCAD SHX Text
C-152

AutoCAD SHX Text
C-153

AutoCAD SHX Text
C-156

AutoCAD SHX Text
C-157

AutoCAD SHX Text
C-155

AutoCAD SHX Text
C-159

AutoCAD SHX Text
CUARTO TABLEROS ELECTRICOS 2

AutoCAD SHX Text
PL

AutoCAD SHX Text
P TUPS

AutoCAD SHX Text
DRY Tx,  15 KVA

AutoCAD SHX Text
C-148

AutoCAD SHX Text
C-149

AutoCAD SHX Text
C-000

AutoCAD SHX Text
C-158

AutoCAD SHX Text
C-160

AutoCAD SHX Text
C-154

AutoCAD SHX Text
C-161

AutoCAD SHX Text
PF1-2-1

AutoCAD SHX Text
PF1-2-2

AutoCAD SHX Text
PF1-2-3

AutoCAD SHX Text
PF1-2-4

AutoCAD SHX Text
PF1-2-5

AutoCAD SHX Text
PF1-3-1

AutoCAD SHX Text
PF1-3-2

AutoCAD SHX Text
PF1-3-3

AutoCAD SHX Text
PF1-3-4

AutoCAD SHX Text
PF1-3-5

AutoCAD SHX Text
PF1-3-6

AutoCAD SHX Text
PF1-4-1

AutoCAD SHX Text
PF1-4-3

AutoCAD SHX Text
PF1-4-4

AutoCAD SHX Text
PF1-4-5

AutoCAD SHX Text
PF1-4-6

AutoCAD SHX Text
PF1-5-1

AutoCAD SHX Text
PF1-6-1

AutoCAD SHX Text
PF1-7-1

AutoCAD SHX Text
PF1-8-1

AutoCAD SHX Text
PF1-8-2

AutoCAD SHX Text
PF1-8-3

AutoCAD SHX Text
PF1-8-4

AutoCAD SHX Text
PF1-8-5

AutoCAD SHX Text
PF1-9-1

AutoCAD SHX Text
PF1-10-1

AutoCAD SHX Text
PF1-10-2

AutoCAD SHX Text
PF1-10-3

AutoCAD SHX Text
PF1-4-2

AutoCAD SHX Text
PF1-13-3

AutoCAD SHX Text
PF1-11-1

AutoCAD SHX Text
PF1-11-2

AutoCAD SHX Text
PF1-11-3

AutoCAD SHX Text
PF1-11-4

AutoCAD SHX Text
C11

AutoCAD SHX Text
PF1-11-6

AutoCAD SHX Text
PF1-11-5

AutoCAD SHX Text
PF1-12-1

AutoCAD SHX Text
PF1-13-1

AutoCAD SHX Text
PF1-13-2

AutoCAD SHX Text
PF1-13-4

AutoCAD SHX Text
PF1-13-5

AutoCAD SHX Text
PF1-13-6

AutoCAD SHX Text
PF1-17-6

AutoCAD SHX Text
PF1-14-1

AutoCAD SHX Text
PF1-15-1

AutoCAD SHX Text
PF1-16-1

AutoCAD SHX Text
PF1-17-1

AutoCAD SHX Text
PF1-17-2

AutoCAD SHX Text
PF1-17-3

AutoCAD SHX Text
PF1-17-4

AutoCAD SHX Text
PF1-17-5

AutoCAD SHX Text
PF1-18-1

AutoCAD SHX Text
C18

AutoCAD SHX Text
PF1-18-3

AutoCAD SHX Text
PF1-18-4

AutoCAD SHX Text
PF1-18-5

AutoCAD SHX Text
PF1-18-6

AutoCAD SHX Text
PF1-18-2

AutoCAD SHX Text
PF1-19-1

AutoCAD SHX Text
PF2-20-1

AutoCAD SHX Text
C19

AutoCAD SHX Text
C15

AutoCAD SHX Text
C14

AutoCAD SHX Text
C01

AutoCAD SHX Text
C05

AutoCAD SHX Text
C06

AutoCAD SHX Text
C07

AutoCAD SHX Text
C09

AutoCAD SHX Text
C16

AutoCAD SHX Text
PF2-21-1

AutoCAD SHX Text
PF2-22-1

AutoCAD SHX Text
PF2-22-2

AutoCAD SHX Text
PF2-22-4

AutoCAD SHX Text
PF2-22-5

AutoCAD SHX Text
PF2-22-6

AutoCAD SHX Text
PF2-23-1

AutoCAD SHX Text
PF2-24-1

AutoCAD SHX Text
PF2-24-2

AutoCAD SHX Text
PF2-24-3

AutoCAD SHX Text
PF2-24-4

AutoCAD SHX Text
PF2-22-3

AutoCAD SHX Text
PF2-24-6

AutoCAD SHX Text
PF2-24-5

AutoCAD SHX Text
PF2-24-7

AutoCAD SHX Text
PF2-25-1

AutoCAD SHX Text
PF2-24-4

AutoCAD SHX Text
PF2-26-1

AutoCAD SHX Text
PF2-27-1

AutoCAD SHX Text
PF2-28-1

AutoCAD SHX Text
PF2-28-3

AutoCAD SHX Text
PF2-28-2

AutoCAD SHX Text
PF2-28-4

AutoCAD SHX Text
PF2-28-5

AutoCAD SHX Text
PF2-28-6

AutoCAD SHX Text
PF2-29-1

AutoCAD SHX Text
PF2-30-1

AutoCAD SHX Text
PF2-31-1

AutoCAD SHX Text
PF2-32-1

AutoCAD SHX Text
PF2-33-1

AutoCAD SHX Text
PF2-34-1

AutoCAD SHX Text
PF2-35-1

AutoCAD SHX Text
PF2-36-1

AutoCAD SHX Text
PF2-36-2

AutoCAD SHX Text
PF2-36-3

AutoCAD SHX Text
PF2-36-4

AutoCAD SHX Text
PF2-36-5

AutoCAD SHX Text
PF2-36-6

AutoCAD SHX Text
PF2-36-7

AutoCAD SHX Text
PF2-37-1

AutoCAD SHX Text
PF2-38-1

AutoCAD SHX Text
PF2-39-1

AutoCAD SHX Text
PF2-40-1

AutoCAD SHX Text
PF2-41-1

AutoCAD SHX Text
PF3-42-1

AutoCAD SHX Text
PF3-43-1

AutoCAD SHX Text
PF3-43-2

AutoCAD SHX Text
PF3-43-3

AutoCAD SHX Text
PF1-12-2

AutoCAD SHX Text
PF1-12-3

AutoCAD SHX Text
PF1-12-4

AutoCAD SHX Text
PF1-12-5

AutoCAD SHX Text
PF1-12-6

AutoCAD SHX Text
PF3-44-1

AutoCAD SHX Text
PF3-44-2

AutoCAD SHX Text
PF3-44-3

AutoCAD SHX Text
PF3-44-4

AutoCAD SHX Text
PF3-44-5

AutoCAD SHX Text
PF3-44-6

AutoCAD SHX Text
PF3-45-3

AutoCAD SHX Text
PF3-45-2

AutoCAD SHX Text
PF3-45-1

AutoCAD SHX Text
PF3-45-4

AutoCAD SHX Text
PF3-45-5

AutoCAD SHX Text
PF3-45-6

AutoCAD SHX Text
PF3-46-1

AutoCAD SHX Text
PF3-47-1

AutoCAD SHX Text
PF3-47-2

AutoCAD SHX Text
PF3-47-3

AutoCAD SHX Text
PF3-47-4

AutoCAD SHX Text
PF3-47-5

AutoCAD SHX Text
PF3-47-6

AutoCAD SHX Text
PF3-47-7

AutoCAD SHX Text
PF3-48-1

AutoCAD SHX Text
PF3-48-2

AutoCAD SHX Text
PF3-52-6

AutoCAD SHX Text
PF3-48-3

AutoCAD SHX Text
PF3-48-4

AutoCAD SHX Text
PF3-48-5

AutoCAD SHX Text
PF3-49-1

AutoCAD SHX Text
PF3-50-1

AutoCAD SHX Text
PF3-50-2

AutoCAD SHX Text
PF3-50-3

AutoCAD SHX Text
PF3-50-4

AutoCAD SHX Text
PF3-51-1

AutoCAD SHX Text
PF3-51-2

AutoCAD SHX Text
PF3-51-3

AutoCAD SHX Text
PF3-51-4

AutoCAD SHX Text
PF3-52-1

AutoCAD SHX Text
PF3-52-2

AutoCAD SHX Text
PF3-52-3

AutoCAD SHX Text
PF3-52-4

AutoCAD SHX Text
PF3-52-5

AutoCAD SHX Text
PF3-53-1

AutoCAD SHX Text
PF3-54-1

AutoCAD SHX Text
PF3-54-2

AutoCAD SHX Text
PF3-54-3

AutoCAD SHX Text
PF3-54-4

AutoCAD SHX Text
PF3-55-1

AutoCAD SHX Text
PF3-55-2

AutoCAD SHX Text
PF3-55-3

AutoCAD SHX Text
PF3-55-4

AutoCAD SHX Text
PF3-55-5

AutoCAD SHX Text
PF3-55-6

AutoCAD SHX Text
PF3-56-1

AutoCAD SHX Text
PF3-48-6

AutoCAD SHX Text
C57

AutoCAD SHX Text
PF3-58-1

AutoCAD SHX Text
PF3-58-2

AutoCAD SHX Text
PF3-59-1

AutoCAD SHX Text
PF3-59-2

AutoCAD SHX Text
PF3-59-3

AutoCAD SHX Text
PF3-60-1

AutoCAD SHX Text
PF3-60-2

AutoCAD SHX Text
PF3-60-3

AutoCAD SHX Text
PF3-61-2

AutoCAD SHX Text
PF3-61-1

AutoCAD SHX Text
PF3-61-3

AutoCAD SHX Text
PF3-61-4

AutoCAD SHX Text
PF3-61-5

AutoCAD SHX Text
PF3-63-1

AutoCAD SHX Text
PF3-64-1

AutoCAD SHX Text
PF3-65-1

AutoCAD SHX Text
PF3-66-1

AutoCAD SHX Text
PF3-67-1

AutoCAD SHX Text
PF3-43-4

AutoCAD SHX Text
PF3-43-5

AutoCAD SHX Text
P-UPS-147-1

AutoCAD SHX Text
P-UPS-147-2

AutoCAD SHX Text
P-UPS-147-3

AutoCAD SHX Text
P-UPS-148-1

AutoCAD SHX Text
P-UPS-148-2

AutoCAD SHX Text
P-UPS-148-3

AutoCAD SHX Text
PF3-57-1

AutoCAD SHX Text
PF3-57-2

AutoCAD SHX Text
PF3-57-3

AutoCAD SHX Text
PF3-57-4

AutoCAD SHX Text
PF3-57-5

AutoCAD SHX Text
PF3-57-6

AutoCAD SHX Text
P-UPS-149-1

AutoCAD SHX Text
P-UPS-149-2

AutoCAD SHX Text
P-UPS-149-3

AutoCAD SHX Text
P-UPS-148-4

AutoCAD SHX Text
P-UPS-150-1

AutoCAD SHX Text
P-UPS-150-2

AutoCAD SHX Text
P-UPS-151-1

AutoCAD SHX Text
P-UPS-151-2

AutoCAD SHX Text
P-UPS-152-1

AutoCAD SHX Text
P-UPS-152-2

AutoCAD SHX Text
P-UPS-154-1

AutoCAD SHX Text
P-UPS-154-2

AutoCAD SHX Text
P-UPS-154-3

AutoCAD SHX Text
P-UPS-155-1

AutoCAD SHX Text
P-UPS-156-1

AutoCAD SHX Text
P-UPS-157-1

AutoCAD SHX Text
P-UPS-158-1

AutoCAD SHX Text
P-UPS-158-2

AutoCAD SHX Text
P-UPS-149-4

AutoCAD SHX Text
P-UPS-153-1

AutoCAD SHX Text
P-UPS-153-2

AutoCAD SHX Text
P-UPS-153-3

AutoCAD SHX Text
P-UPS-159-1

AutoCAD SHX Text
P-UPS-159-2

AutoCAD SHX Text
P-UPS-159-3

AutoCAD SHX Text
P-UPS-160-3

AutoCAD SHX Text
P-UPS-160-2

AutoCAD SHX Text
P-UPS-160-1

AutoCAD SHX Text
P-UPS-161-1

AutoCAD SHX Text
PF2-62-1

AutoCAD SHX Text
P-UPS-152-3

AutoCAD SHX Text
P-UPS-153-4

AutoCAD SHX Text
COLTEL-EXEO NICARAGUA INGENIERIA Y CONSTRUCCION

AutoCAD SHX Text
SOCIEDAD  ANONIMA



Acceso

Personal

Entrada

Ambulancia

1
,
9

0

123

5 4

6791011 8

G

C

H

B

0
,
2

0

0
,
4

5

0
,
2

7
0

,
1

8

7
,
9

9

Anden  Techado

0
,
1

8

0,68

0,64

0
,
2

0

A

1,23

AREA   VERDE

Edificio  Existente

0
,
2

5
0

,
9

8

D

E

Sala de espera

Pasillo

AREA DE LABORATORIO  A CONSERVAR

Area de choque 

EME 015

Baño

EME 022

Consultorio Maxilo-facial

EME 012

Almacen General

EME 051

Rayos X Panorámicos

IMG 035

Consultorio Cirugía

EME 009

Sala de Yesos

EME 013

Consultorio Ortopedia

EME 055

Sala de procedimiento

EME 010

Inyeccion

Consultorio Clasificación

EME 007

EME  050

Pasillo

Nicho, Sillas de ruedas

EME 046

camillas

Limpieza/Desechos

EME 078

IT Servidor Central

IMG 016

CET, Ultrasonido 

IMG 041

CET, Ultrasonido 

IMG 007

Rayos X portatil

IMG 040

Baño

IMG 006

Baño

IMG 043

General 2

General 3

IT Servidor

IMG 038

IMG 013

Area de Visualisación

IMG 017

Limpieza

IMG 034

Vestuario 

IMG 045

IMG 014

Vestuario

IMG 037

Sala de Rayos X Digital 2

IMG 046

Sala 

IMG 015

Baño 

IMG 020

Sala de Rayos X  Digital 1

IMG 018

IMG 003

Baño H

Recepción, 2 Pos.

Sala de control

IMG 044

Sala de Nebulización

EME 011

6  pos

Baño pacientes

EME 069

Unidad de Febriles

EME067

Recepción

Archivo

Consultorio Clasificado

Limpieza /Desechos

Baño

Vestuario 

Baño 

Baño 

Sala Técnica

de personal

Almacen General Recepcion de Muestras

Sucios

Paciente

Sala de Tomografia

Sala de Observacion

EME 020

Baño M

IMG 004

Almacen

IMG 033

General

Anden  Techado

Edificio  Existente

Desechos

Sala de Reuniones/Didacticas

IMG 001

EME 060

EME 031

EME 024

EME 074

EME 073

EME 057

EME 072

EME 071

EME 070

EME 018

EME 083

EME 080

EME 081

EME 001

EME 077

Pre-Clinico

EME 079

APARTIR EJE 6, 

NUEVA CONSTRUCCION

A PARTIR DE EJE 6, 

NUEVA CONSTRUCCION

Nicho, Camillas

EME 002

EME  004

Pasillo

Pasillo

EME 082

Cocinilla

EME 039

1235 46

7
9 81011

F

12

de Paciente

1
,
8

8

1
,
8

8

2,85

Entrada

Paciente

12

Baño 

EME 038

EME 037

Baño 

personal, M

personal, H
Vestuario 

Ducha, M

Baño

Ducha, H

de personal

personal, M

personal, H

Baño 

EME 021

Ducha. M 

Sala de 

EME 016

Descontaminación

Medicina

EME 008

Consultorio

0
,
0

5

de Control

Paciente

Baño 

Paciente

TF IP

Baño 

EME 063

Personal

Recepcion de Muestras

Sala de Espera

IMG 002

Ducha H

NPT=- 0.15

NPT=- 0.30

N=±0.00

NPT=±0.00

NPT=±0.00
NPT=±0.00

NPT=±0.00

NPT=±0.00

NPT=±0.00

NPT=- 0.30

NPT=+ 0.43

NPT=+ 0.43NPT=+ 0.07

NPT=+ 0.00

PROYECCION DE TECHO

PROYECCION DE TECHO

PROYECCION DE TECHOPROYECCION DE TECHO

PROYECCION DE TECHO

PROYECCION DE TECHO

Baño Pacientes

EME 068

1
,
8
8

2
,
1
5

AREA EXISTENTE A CONSERVAR

PEN: 10%

EN PARED, 
REVESTIMIENTO  DE PLOMO

EN PARED, 
REVESTIMIENTO  DE PLOMO

PEN%: 10

PEN%: 10

PEN: 04%

PEN: 01%

Protector de Camilla Protector de Pared Protector de Camilla Protector de Camilla Protector de Camilla Protector de Camilla

Protector de Camilla Protector de Camilla Protector de Camilla

Protector de Camilla Protector de Camilla

Protector de Camilla Protector de Camilla

Protector de Camilla

Protector de CamillaProtector de Camilla Protector de Camilla Protector de Camilla

Protector de Camilla

Protector de Camilla

Pr
ot

ec
to

r d
e 

Ca
m

illa

Pr
ot

ec
to

r d
e 

Ca
m

illa

Esquinero
de Camilla

Pr
ot

ec
to

r d
e 

Ca
m

illa
Pr

ot
ec

to
r d

e 
Ca

m
illa

Pr
ot

ec
to

r d
e 

Ca
m

illa

Pr
ot

ec
to

r d
e 

Ca
m

illa

Pr
ot

ec
to

r d
e 

Ca
m

illa

Pr
ot

ec
to

r d
e 

Ca
m

illa

Pr
ot

ec
to

r d
e 

Ca
m

illa

Pr
ot

ec
to

r d
e 

Ca
m

illa

Protector de Camilla

BAJANTE PLUVIAL
TUBO 4" PVC  BAJANTE PLUVIAL

TUBO 4" PVC  

BAJANTE PLUVIAL
TUBO 4" PVC  

BAJANTE PLUVIAL
TUBO 4" PVC  

BAJANTE PLUVIAL
TUBO 4" PVC  

BAJANTE PLUVIAL
TUBO 4" PVC  

BAJANTE PLUVIAL
TUBO 4" PVC  

BAJANTE PLUVIAL
TUBO 4" PVC  

NT=139.554

NT=139.254

NT=139.254

BAJANTE PLUVIAL
TUBO 4" PVC  

NT=139.554

ESCALERA PARA ACCEDER 
AL TECHO

Oficina, Radiologo

IMG 027

NPT=±0.00

NPT=±0.00

Baño 

EME 065

paciente

ducha

1.50 x 1.00

IMG  042

Pasillo

7.14 M2

30.79 M2

14.78 M2

Cortina con
proteccion de 
plomo

26.43 M2
12.88 M2

26.63 M2

3.00 M2

2.10 M2

2.90 M2

5.48 M2

3.23 M2

2.88 M2
2.49 M2

2.22 M2

125.08 M2

3.82 M2

3.86 M2

4.50 M2

43.58 M2

Baño Paciente

Baño Paciente

EME 061

EME 062

Consultorio Rehidratación Oral

EME 054

9.95 M2

3.64 M2

2.43 M2

7.25 M2

139.85 M2

18.60 M2

12.39 M2

12.76 M2

12.31 M2

17.77 M2
12.06 M2

5.48 M2

3.31 M2

12.42 M2

14.64

13.23 M2

14.45 M2

2.89 M2

2.89 M2

35.42

4.68 M2

7.45 M2

11.96 M2

3.15 M2

3.08 M2

12.68 M2

10.63
5.45 M2

4.38 M2

58.91 M2

77.61 M2

4.16 M2

4.06 M2

43.31 M2

5.00 M2

7.79 M2

6.28 M2

9.74 M2

1.80 M2

1.80 M2

2.98 M2

9.10 M2

3.31 M2

2.15 M2

2.12 M2

3.28 M2

9.19 M2

6.96 M2

14.49 M2

H
=

2
4
H

E

6
0
0
x
6
0
0
m

m

I
T

 
R

a
c
k

<SALIDA>

<
S

A
L
I
D

A><S
A

L
I
D

A
>

<S
A

L
I
D

A
>

<S
A

L
I
D

A
>

<S
A

L
I
D

A
> <S

A
L
I
D

A
>

<SALIDA>

<S
A

L
I
D

A
>

JB

JB

JB

JB

SR

2

8

1

1 1

1

1

1

1

1

1

1

2C

2D

2A

2B

2E

2F2G
2H

2A

2A

2A

2B

2C

2D

2E

2F

2G

2H

2

2

3

4

4

4

3

3

3

3

3

3

4

4 4

4

4

4

4
4

4

4

4

6

5

66

5
5

7

7

7

7

7

7

7 7
7

7 7 7

8

8

8

8

8

8

8A

8B

8C8D8E

88

8

8

8A
8B

8E 8D

8C

9A 9B 9C 9D 9E 9F 9G 9H 9I

9R 9Q 9P 9N 9M 9L 9K 9J

9

9 9
9

9

9

9S

9A 9B 9C 9D 9E 9F 9G 9H 9I

9R
9Q

9P 9N 9M 9L 9K 9J

10

8

4

10 10 10 10 10

10 10 10 10

10

10

10

11

11

11

11

11

11

11

10A

10A

10A

10A

10A

11

11

11

11

11

11

11

11

12

12

12

12

12

12

12

12

12

13

13

13

14

14

14

14

14

14

14

14

9S

9S

9

11A

11B

11A

11A

11B

11A 11B

10A

14

13

13

7

9

9

9

8

JB

SR

CÓDIGO DE ETAPA DE DISEÑO:

NOMBRE DE LA DISPOSICIÓN:

DISEÑADO POR:

INDICE:

NÚMERO DE PLANO:

DISCIPLINA:

FORMATO

ESCALA

NOMBRE DE ARCHIVO:

RUTA DE ARCHIVO DEL PROYECTO:

ETAPA DE DISEÑO:

GRUPO DE DISEÑO:

VAMED ENGINEERING

CONTRATISTA:

A-1230, Vienna, Austria

Sterngasse 5

M:

T:

E: Federico.MatosGarcia@vamed.com

www.vamed.com

+43 1 60127 665

+43 676 83127 1655

MANAGUA-NICARAGUA

EMERGENCIA E IMAGENOLOGIA

DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y

P R O Y E C T O S .

COEXEO NICARAGUA S.A

DISEÑO E INGENIERIA RENOVACION DEPARTAMENTOS DE EMERGENCIA E IMAGENOLOGÍA. HOSPITAL MANOLO MORALES PERALTA.

NOMBRE DEL PROYECTO:

LOCALIZACION:APROBACIÓN DE CLIENTE:
APROBACIÓN DEL CONTRATISTA: APROBACIÓN DEL SUB-CONTRATISTA 1: APROBACIÓN DEL SUB-CONTRATISTA 2:

FECHA

CONTENIDO:

A-1

Índice

Cambiar nombre Fecha Modificado por

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. ESTE DIBUJO Y TODA LA INFORMACIÓN AQUÍ CONTENIDA, ES PROPIEDAD DE VAMED ENGINEERING Y NO PUEDE SER COPIADO, REPRODUCIDO, UTILIZADO O MODIFICADO EN SU TOTALIDAD O EN PARTE PARA FINES DISTINTOS DE AQUELLOS PARA LOS QUE SE HA REALIZADO EL DIBUJO, SIN LA AUTORIZACIÓN PREVIA POR ESCRITO DE

VAMED ENGINEERING. EL NO CUMPLIR CON LO ANTERIOR RESULTARÁ EN LA TOMA DE ACCIONES LEGALES PARA PROTEGER NUESTROS DERECHOS. EL CONTRATISTA ESTA OBLIGADO A VERIFICAR LAS MEDIDAS EN EL SITIO.

E-04

29.10.2018

1:100

FASE DE DETALLE

DETALLE

ELE

20181029_HMMP_SISTEMA

ILUMINACION_ELE_R6

ING. GIOVANI

CASTILLO

 SISTEMA DE ILUMINACION

CIX

AutoCAD SHX Text
E 

AutoCAD SHX Text
E 

AutoCAD SHX Text
E 

AutoCAD SHX Text
E 

AutoCAD SHX Text
E 

AutoCAD SHX Text
E 

AutoCAD SHX Text
E 

AutoCAD SHX Text
E 

AutoCAD SHX Text
E 

AutoCAD SHX Text
E 

AutoCAD SHX Text
E 

AutoCAD SHX Text
E 

AutoCAD SHX Text
E 

AutoCAD SHX Text
E 

AutoCAD SHX Text
E 

AutoCAD SHX Text
E 

AutoCAD SHX Text
E 

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
C84

AutoCAD SHX Text
C78

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
C68

AutoCAD SHX Text
C78

AutoCAD SHX Text
E 

AutoCAD SHX Text
E 

AutoCAD SHX Text
E 

AutoCAD SHX Text
E 

AutoCAD SHX Text
E 

AutoCAD SHX Text
E 

AutoCAD SHX Text
E 

AutoCAD SHX Text
E 

AutoCAD SHX Text
E 

AutoCAD SHX Text
E 

AutoCAD SHX Text
E 

AutoCAD SHX Text
E 

AutoCAD SHX Text
E 

AutoCAD SHX Text
E 

AutoCAD SHX Text
E 

AutoCAD SHX Text
E 

AutoCAD SHX Text
E 

AutoCAD SHX Text
E 

AutoCAD SHX Text
E 

AutoCAD SHX Text
E 

AutoCAD SHX Text
E 

AutoCAD SHX Text
E 

AutoCAD SHX Text
E 

AutoCAD SHX Text
E 

AutoCAD SHX Text
E 

AutoCAD SHX Text
E 

AutoCAD SHX Text
E 

AutoCAD SHX Text
E 

AutoCAD SHX Text
E 

AutoCAD SHX Text
E 

AutoCAD SHX Text
E 

AutoCAD SHX Text
E 

AutoCAD SHX Text
E 

AutoCAD SHX Text
C78

AutoCAD SHX Text
C69

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
E 

AutoCAD SHX Text
E 

AutoCAD SHX Text
E 

AutoCAD SHX Text
E 

AutoCAD SHX Text
E 

AutoCAD SHX Text
E 

AutoCAD SHX Text
E 

AutoCAD SHX Text
E 

AutoCAD SHX Text
E 

AutoCAD SHX Text
E 

AutoCAD SHX Text
E 

AutoCAD SHX Text
E 

AutoCAD SHX Text
E 

AutoCAD SHX Text
E 

AutoCAD SHX Text
E 

AutoCAD SHX Text
E 

AutoCAD SHX Text
E 

AutoCAD SHX Text
E 

AutoCAD SHX Text
E 

AutoCAD SHX Text
E 

AutoCAD SHX Text
E 

AutoCAD SHX Text
E 

AutoCAD SHX Text
E 

AutoCAD SHX Text
E 

AutoCAD SHX Text
E 

AutoCAD SHX Text
E 

AutoCAD SHX Text
E 

AutoCAD SHX Text
E 

AutoCAD SHX Text
E 

AutoCAD SHX Text
C83

AutoCAD SHX Text
C73

AutoCAD SHX Text
C72

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
E 

AutoCAD SHX Text
E 

AutoCAD SHX Text
E 

AutoCAD SHX Text
E 

AutoCAD SHX Text
E 

AutoCAD SHX Text
E 

AutoCAD SHX Text
E 

AutoCAD SHX Text
E 

AutoCAD SHX Text
E 

AutoCAD SHX Text
E 

AutoCAD SHX Text
E 

AutoCAD SHX Text
E 

AutoCAD SHX Text
E 

AutoCAD SHX Text
E 

AutoCAD SHX Text
E 

AutoCAD SHX Text
E 

AutoCAD SHX Text
E 

AutoCAD SHX Text
E 

AutoCAD SHX Text
E 

AutoCAD SHX Text
E 

AutoCAD SHX Text
C70

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
C78

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
C75

AutoCAD SHX Text
C74

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
C76

AutoCAD SHX Text
C78

AutoCAD SHX Text
C71

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
C78

AutoCAD SHX Text
C78

AutoCAD SHX Text
C78

AutoCAD SHX Text
C80

AutoCAD SHX Text
C79

AutoCAD SHX Text
C82

AutoCAD SHX Text
C81

AutoCAD SHX Text
C77

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
C77

AutoCAD SHX Text
E 

AutoCAD SHX Text
E 

AutoCAD SHX Text
E 

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
E 

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
E 

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
E 

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
E 

AutoCAD SHX Text
SIMBOLOGIA DE SISTEMA DE ILUMINACION

AutoCAD SHX Text
LUMINARIA DE EMPOTRAR LED 2 X 18 WATTS,1.2X.6 MTRS, CON RESPADO DE BATERIA

AutoCAD SHX Text
LUMINARIA DE EMPOTRAR LED 2 X 18 WATTS, 1.2 X 0.6 MTRS.

AutoCAD SHX Text
LUMINARIA DE EMPOTRAR LED 4 X 9 WATTS, 0.6 X 0.6 MTRS, CON RESPALDO DE BATERIA.

AutoCAD SHX Text
LUMINARIA DE EMPOTRAR LED 4X9 WATTS, 0.6 X 0.6 MTRS.

AutoCAD SHX Text
LUMINARIA TIPO DOWNLIGHT LED 16 WATTS

AutoCAD SHX Text
INTERRUPTOR SIMPLE 

AutoCAD SHX Text
INTERRUPTOR TRIPLE

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
CANALIZACIÓN ELECTRICA

AutoCAD SHX Text
INTERRUPTOR DE 4 VIAS

AutoCAD SHX Text
REGISTRO PARA CONEXION LAMPARA CIELITICA

AutoCAD SHX Text
REGISTRO SALIDA PARA ROTULO

AutoCAD SHX Text
LUMINARIA DE EMPOTRAR LED 3 X 9 WATTS, 0.6 X 0.6 MTRS., CON RESPALDO DE BATERIA

AutoCAD SHX Text
E 

AutoCAD SHX Text
LUMINARIA SUPERFICIAL DE TOCADOR, CON SWITCH INCORPORADO 

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
E 

AutoCAD SHX Text
E 

AutoCAD SHX Text
COLTEL-EXEO NICARAGUA INGENIERIA Y CONSTRUCCION

AutoCAD SHX Text
SOCIEDAD  ANONIMA



Acceso

Personal

C
 
 
O

 
 
R

 
 
R

 
 
E

 
 
D

 
 
O

 
 
R

 
 
 
 
P

 
 
R

 
 
I
 
 
N

 
 
C

 
 
I
 
 
P

 
 
A

 
 
L

Entrada

Ambulancia

123
5 4

6791011 8

GG

CC

HH

B

Anden  Techado

0
,
2

0

A

1,23

AREA   VERDE

Edificio  Existente

D

E

Sala de espera

Pasillo

AREA DE LABORATORIO  A CONSERVAR

Area de choque 

EME 015

Baño

EME 022

Consultorio Maxilo-facial

EME 012

Almacen General

EME 051

Rayos X Panorámicos

IMG 035

Consultorio Cirugía

EME 009

Sala de Yesos

EME 013

Consultorio Ortopedia

EME 055

Sala de procedimiento

EME 010

Inyeccion

Consultorio Clasificación

EME 007

EME  050

Pasillo

Nicho, Sillas de ruedas

EME 046

camillas

Limpieza/Desechos

EME 078

IT Servidor Central

IMG 016

CET, Ultrasonido 

IMG 041

CET, Ultrasonido 

IMG 007

Rayos X portatil

IMG 040

Baño

IMG 006

Baño

IMG 043

General 2

General 3

IT Servidor

IMG 038

IMG 013

Area de Visualisación

IMG 017

Limpieza

IMG 034

Vestuario 

IMG 045

IMG 014

Vestuario

IMG 037

Sala de Rayos X Digital 2

IMG 046

Sala 

IMG 015

Baño 

IMG 020

Sala de Rayos X  Digital 1

IMG 018

IMG 003

Baño H

Recepción, 2 Pos.

Sala de control

IMG 044

Sala de Nebulización

EME 011

6  pos

Baño pacientes

EME 069

Unidad de Febriles

EME067

Recepción

Archivo

Consultorio Clasificado

Limpieza /Desechos

Baño

Vestuario 

Baño 

Baño 

Sala Técnica

de personal

Almacen General Recepcion de Muestras

Sucios

Paciente

Sala de Tomografia

Sala de Observacion

EME 020

Baño M

IMG 004

Almacen

IMG 033

General

Anden  Techado

Edificio  Existente

Desechos

Sala de Reuniones/Didacticas

IMG 001

EME 060

EME 031

EME 024

EME 074

EME 073

EME 057

EME 072

EME 071

EME 070

EME 018

EME 083

EME 080

EME 081

EME 001

EME 077

Pre-Clinico

EME 079

APARTIR EJE 6, 

NUEVA CONSTRUCCION

A PARTIR DE EJE 6, 

NUEVA CONSTRUCCION

Nicho, Camillas

EME 002

EME  004

Pasillo

Pasillo

EME 082

Cocinilla

EME 039

1235 46

7
9 81011

F

12

de Paciente

2,85

Entrada

Paciente

12

Baño 

EME 038

EME 037

Baño 

personal, M

personal, H
Vestuario 

Ducha, M

Baño

Ducha, H

de personal

personal, M

personal, H

Baño 

EME 021

Ducha. M 

Sala de 

EME 016

Descontaminación

Medicina

EME 008

Consultorio

0
,
0

5

de Control

Paciente

Baño 

Paciente

TF IP

Baño 

EME 063

Personal

Recepcion de Muestras

Sala de Espera

IMG 002

Ducha H

F

NPT=- 0.15

NPT=- 0.30

N=±0.00

NPT=±0.00

NPT=±0.00
NPT=±0.00

NPT=±0.00

NPT=±0.00

NPT=±0.00

NPT=- 0.30

NPT=+ 0.43

NPT=+ 0.43NPT=+ 0.07

NPT=+ 0.00

PROYECCION DE TECHO

PROYECCION DE TECHO

PROYECCION DE TECHOPROYECCION DE TECHO

PROYECCION DE TECHO

PROYECCION DE TECHO

Baño Pacientes

EME 068

AREA EXISTENTE A CONSERVAR

PEN: 10%

EN PARED, 
REVESTIMIENTO  DE PLOMO

EN PARED, 
REVESTIMIENTO  DE PLOMO

PEN%: 10

PEN%: 10

PEN: 04%

PEN: 01%

BAJANTE PLUVIAL
TUBO 4" PVC  BAJANTE PLUVIAL

TUBO 4" PVC  

BAJANTE PLUVIAL
TUBO 4" PVC  

BAJANTE PLUVIAL
TUBO 4" PVC  

BAJANTE PLUVIAL
TUBO 4" PVC  

BAJANTE PLUVIAL
TUBO 4" PVC  

BAJANTE PLUVIAL
TUBO 4" PVC  

BAJANTE PLUVIAL
TUBO 4" PVC  

NT=139.254

NT=139.254

BAJANTE PLUVIAL
TUBO 4" PVC  

ESCALERA PARA ACCEDER 
AL TECHO

Oficina, Radiologo

IMG 027

NPT=±0.00

NPT=±0.00

Baño 

EME 065

paciente

ducha

1.50 x 1.00

IMG  042

Pasillo

7.14 M2

30.79 M2

14.78 M2

Cortina con
proteccion de 
plomo

26.43 M2
12.88 M2

26.63 M2

3.00 M2

2.10 M2

2.90 M2

5.48 M2

3.23 M2

2.88 M2
2.49 M2

2.22 M2

125.08 M2

3.82 M2

3.86 M2

4.50 M2

43.58 M2

Baño Paciente

Baño Paciente

EME 061

EME 062

Consultorio Rehidratación Oral

EME 054

9.95 M2

3.64 M2

2.43 M2

7.14 M2

30.79 M2

26.43 M2
12.88 M2

26.63 M2

3.00 M2

2.10 M2

2.90 M2

5.48 M2

3.23 M2

2.88 M2
2.49 M2

125.08 M2

3.82 M2

3.86 M2

4.50 M2

43.58 M2

9.95 M2

3.64 M2

2.43 M2

7.25 M2

139.85 M2

18.60 M2

12.39 M2

12.76 M2

12.31 M2

17.77 M2
12.06 M2

5.48 M2

3.31 M2

12.42 M2

14.64

13.23 M2

14.45 M2

2.89 M2

2.89 M2

35.42

4.68 M2

7.45 M2

11.96 M2

3.15 M2

3.08 M2

12.68 M2

10.63
5.45 M2

4.38 M2

58.91 M2

4.16 M2

4.06 M2

43.31 M2

5.00 M2

7.79 M2

6.28 M2

9.74 M2

1.80 M2

1.80 M2

2.98 M2

9.10 M2

3.31 M2

2.15 M2

2.12 M2

3.28 M2

9.19 M2

6.96 M2

14.49 M2

77.61 M2

5.31 M2

H
=

2
4
H

E

6
0
0
x
6
0
0
m

m

I
T

 
R

a
c
k

S  I  M  B  O  L  O  G  I  A 

D E S C R I P C I O NSIMBOLOS

UNIDAD EVAPORADORA TIPO CASETTE

UNIDAD EVAPORADORA TIPO PARED

INTERRUPTOR DE SEGURIDAD

UE-101 1.25TON
208-230V/1PH/60HZ
MCA 0.29AMP

UE-501 0.75TON
208-230V/1PH/60HZ
MCA 0.1AMP

UE-102 1.25TON
208-230V/1PH/60HZ
MCA 0.29AMP

UE-103 1.25TON
208-230V/1PH/60HZ
MCA 0.29AMP

UE-201 1.25TON
208-230V/1PH/60HZ
MCA 0.29AMP

UE-202 1.25TON
208-230V/1PH/60HZ
MCA 0.29AMP

UE-203 0.75TON
208-230V/1PH/60HZ
MCA 0.1AMP

UE-301 0.75TON
208-230V/1PH/60HZ

MCA 0.1AMP

UE-302 0.75TON
208-230V/1PH/60HZ

MCA 0.1AMP

UE-304 0.75TON
208-230V/1PH/60HZ
MCA 0.1AMP

UE-303 0.75TON
208-230V/1PH/60HZ

MCA 0.1AMP

UE-401 0.75TON
208-230V/1PH/60HZ
MCA 0.1AMP

UE-403 0.75TON
208-230V/1PH/60HZ
MCA 0.1AMP

UE-404 0.75TON
208-230V/1PH/60HZ
MCA 0.1AMP

UE-402 0.75TON
208-230V/1PH/60HZ

MCA 0.1AMP

UE-601 1.25TON
208-230V/1PH/60HZ
MCA 0.29AMP

UE-602 1.25TON
208-230V/1PH/60HZ
MCA 0.29AMP

UE-701 1.25TON
208-230V/1PH/60HZ
MCA 0.29AMP

UE-702 1.25TON
208-230V/1PH/60HZ
MCA 0.29AMP

UE-703 1.25TON
208-230V/1PH/60HZ
MCA 0.29AMP

UE-801 4TON
208-230V/1PH/60HZ
MCA 0.45AMP

UE-902 0.75TON
208-230V/1PH/60HZ
MCA 0.1AMP

UE-903 0.75TON
208-230V/1PH/60HZ
MCA 0.1AMP

UE-901 0.75TON
208-230V/1PH/60HZ

MCA 0.1AMP

UE-1001 1.25TON
208-230V/1PH/60HZ
MCA 0.29AMP

UE-1002 0.75TON
208-230V/1PH/60HZ
MCA 0.1AMP

UE-1101 1.25TON
208-230V/1PH/60HZ

MCA 0.29AMP

UE-1102 1.25TON
208-230V/1PH/60HZ
MCA 0.29AMP

UE-1103 0.75TON
208-230V/1PH/60HZ
MCA 0.1AMP

UE-1201 0.75TON
208-230V/1PH/60HZ
MCA 0.1AMP

UE-1202 1.25TON
208-230V/1PH/60HZ
MCA 0.31AMP

UE-1203 1.25TON
208-230V/1PH/60HZ
MCA 0.31AMP

UE-1301 1.25TON
208-230V/1PH/60HZ
MCA 0.31AMP

UE-1302 0.75TON
208-230V/1PH/60HZ
MCA 0.1AMP

UE-1303 1.25TON
208-230V/1PH/60HZ
MCA 0.31AMP

UE-1401 1.5TON
208-230V/1PH/60HZ

MCA 0.25AMP
UE-1601 0.75TON

208-230V/1PH/60HZ
MCA 0.31AMP

UE-1501 1.25TON
208-230V/1PH/60HZ
MCA 0.31AMP

CÓDIGO DE ETAPA DE DISEÑO:

NOMBRE DE LA DISPOSICIÓN:

DISEÑADO POR:

INDICE:

NÚMERO DE PLANO:

DISCIPLINA:

FORMATO

ESCALA

NOMBRE DE ARCHIVO:

RUTA DE ARCHIVO DEL PROYECTO:

ETAPA DE DISEÑO:

GRUPO DE DISEÑO:

VAMED ENGINEERING

CONTRATISTA:

A-1230, Vienna, Austria

Sterngasse 5

M:

T:

E: Federico.MatosGarcia@vamed.com

www.vamed.com

+43 1 60127 665

+43 676 83127 1655

MANAGUA-NICARAGUA

EMERGENCIA E IMAGENOLOGIA

DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y

P R O Y E C T O S .

COEXEO NICARAGUA S.A

DISEÑO E INGENIERIA RENOVACION DEPARTAMENTOS DE EMERGENCIA E IMAGENOLOGÍA. HOSPITAL MANOLO MORALES PERALTA.

NOMBRE DEL PROYECTO:

LOCALIZACION:APROBACIÓN DE CLIENTE:
APROBACIÓN DEL CONTRATISTA: APROBACIÓN DEL SUB-CONTRATISTA 1: APROBACIÓN DEL SUB-CONTRATISTA 2:

FECHA

CONTENIDO:

A-1

Índice

Cambiar nombre Fecha Modificado por

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. ESTE DIBUJO Y TODA LA INFORMACIÓN AQUÍ CONTENIDA, ES PROPIEDAD DE VAMED ENGINEERING Y NO PUEDE SER COPIADO, REPRODUCIDO, UTILIZADO O MODIFICADO EN SU TOTALIDAD O EN PARTE PARA FINES DISTINTOS DE AQUELLOS PARA LOS QUE SE HA REALIZADO EL DIBUJO, SIN LA AUTORIZACIÓN PREVIA POR ESCRITO DE

VAMED ENGINEERING. EL NO CUMPLIR CON LO ANTERIOR RESULTARÁ EN LA TOMA DE ACCIONES LEGALES PARA PROTEGER NUESTROS DERECHOS. EL CONTRATISTA ESTA OBLIGADO A VERIFICAR LAS MEDIDAS EN EL SITIO.

E-7

29.10.2018

PLANO ELECTRICIDAD DE AIRE

ACONDICIONADO INTERIOR.

1:100

FASE DE DETALLE

DETALLE

ELE

ING. GIOVANNI CASTILLO

20181029_HMMP_ELECTRICO_

AIRE_ELE.R6

CX

AutoCAD SHX Text
C100

AutoCAD SHX Text
C101

AutoCAD SHX Text
C92

AutoCAD SHX Text
C109

AutoCAD SHX Text
C93

AutoCAD SHX Text
C112

AutoCAD SHX Text
C95

AutoCAD SHX Text
C96

AutoCAD SHX Text
C97

AutoCAD SHX Text
C98

AutoCAD SHX Text
C99

AutoCAD SHX Text
C111

AutoCAD SHX Text
C110

AutoCAD SHX Text
C109

AutoCAD SHX Text
C113

AutoCAD SHX Text
C114

AutoCAD SHX Text
C107

AutoCAD SHX Text
C106

AutoCAD SHX Text
C105

AutoCAD SHX Text
C108

AutoCAD SHX Text
C118

AutoCAD SHX Text
C119

AutoCAD SHX Text
C112

AutoCAD SHX Text
C117

AutoCAD SHX Text
C116

AutoCAD SHX Text
C120

AutoCAD SHX Text
C115

AutoCAD SHX Text
C104

AutoCAD SHX Text
C103

AutoCAD SHX Text
C102

AutoCAD SHX Text
C85

AutoCAD SHX Text
C87

AutoCAD SHX Text
C86

AutoCAD SHX Text
C88

AutoCAD SHX Text
C90

AutoCAD SHX Text
C89

AutoCAD SHX Text
C122

AutoCAD SHX Text
C121

AutoCAD SHX Text
C106

AutoCAD SHX Text
C91

AutoCAD SHX Text
C94

AutoCAD SHX Text
CODIGO

AutoCAD SHX Text
DESCRIPCIÓN

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
3 THHN AWG 12 %%C3/4"

AutoCAD SHX Text
CODIGO DE CONDUCTORES

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
4 THHN AWG  2 %%C3/4"

AutoCAD SHX Text
3 THHN AWG 10 %%C3/4"

AutoCAD SHX Text
4 THHN AWG 10 %%C3/4"

AutoCAD SHX Text
2 THHN AWG 8 + 1 THHN AWG 10 %%C3/4"

AutoCAD SHX Text
3 XHHN AWG 10

AutoCAD SHX Text
4 THHN AWG 6

AutoCAD SHX Text
H

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
J

AutoCAD SHX Text
4 THHN AWG 2

AutoCAD SHX Text
4 THHN AWG 2

AutoCAD SHX Text
5 THHN AWG 1/0

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
COLTEL-EXEO NICARAGUA INGENIERIA Y CONSTRUCCION

AutoCAD SHX Text
SOCIEDAD  ANONIMA



5,46 6,23 6,26 6,26 12,50 6,28 6,26

1
5
,
2
9

6,266,2812,506,266,23

5,45

1235 46

7
9 8

1235 467

1011

91011 8

6,26

PEND. 15%

PEND. 15% PEND. 15% PEND. 15%

PEND. 15% PEND. 15%

Parte agua

Pa
rte

 a
gu

a

Parte agua

Pa
rte

 a
gu

a

Parte
 ag

ua

Parte
 ag

ua
Part

e a
gu

a

Parte agua

Parte agua

BAJANTE PLUVIAL
BAJANTE PLUVIAL

BAJANTE PLUVIAL BAJANTE PLUVIAL

BAJANTE PLUVIAL

PEND. 13 %

PEND. 13 %

PEND. 13%

PEND. 13%

P
E

N
D

.
 
1

3
 
%

P
E

N
D

.
 
1

3
 
%

BAJANTE PLUVIAL

0,21

C A N A LC A N A L

C A N A LC A N A L

CUMBRERA

LIMATEZA

LIMATEZA

LIM
ATE

ZA

LIM
ATE

ZA

FL
AS

CH
IN

G
FL

AS
CH

IN
G

FL
AS

CH
IN

G

C A N A L

12

TUBO 4" PVC  TUBO 4" PVC  
TUBO 4" PVC  

TUBO 4" PVC  

PEND. 15%

PEND. 15%

A

F

A-8

A-10
E.N.

A-9
G

A
E

B CA D

A-8A-7 A-8A-7 A-7

A

GG

CC

HH

B

A

D

E

F

A-8

F

NORTE

A-10
E.N.

SUR

ELEVACION  2

ELEVACION

A-10
E.S

F

PENDIENTE 2% 

PEND. 2% PEND. 2%

PEND. 2%

PEND. 2%

PEND. 2%PEND. 2%

PEND. 2% PEND. 2% PEND. 2%

PEND. 2%

PEND. 2%

NT=+2.85

NT=+3.80

NT=+3.80

NT=+3.25

5,824,35

NT=+3.25

EXT-01 160CFM
115V/1PH/60HZ
0.25HP

AHU-01 100% OA
460V/3PH/60HZ
CONSUMO 41.6AMP
2480KG

EXT-02 282CFM
115V/1PH/60HZ
0.25HP

EXT-03 198CFM
115V/1PH/60HZ

0.25HP

EXT-05 47CFM
115V/1PH/60HZ
0.25HP

UC-05 0.75TON
208-230V/1PH/60HZ
MCA 7.1AMP

AHU-02 100% OA
460V/3PH/60HZ

CONSUMO 20.8AMP
1595KG

S: 1413CFM /
2400M3/HR

R: 1236CFM /
2100M3/HR

S: 2825CFM /
4800M3/HR

R: 2237CFM /
3800M3/HR

UC-03 4TON
208-230V/1PH/60HZ

MCA 27AMP

UC-04 4TON
208-230V/1PH/60HZ

MCA 27AMP

UC-06 3TON
208-230V/1PH/60HZ

MCA 19.75 AMP

UC-07 4TON
208-230V/1PH/60HZ

MCA 27 AMP

UC-08 4TON
208-230V/1PH/60HZ

MCA 22.4 AMP

UC-09 3TON
208-230V/1PH/60HZ

MCA 19.75AMP

UC-10 3TON
208-230V/1PH/60HZ

MCA 19.75AMP

UC-11 4TON
208-230V/1PH/60HZ

MCA 27AMP

UC-12 4TON
208-230V/1PH/60HZ

MCA 27AMP

UC-14 1.5TON
208-230V/1PH/60HZ

MCA 7.71AMP

EXT-04 156CFM
115V/1PH/60HZ
0.25HP

UC-13 4TON
208-230V/1PH/60HZ

MCA 27AMP

UC-01 4TON
208-230V/1PH/60HZ

MCA 27AMP

UC-15 1.5TON
208-230V/1PH/60HZ

MCA 7.71AMP

UC-16 0.75TON
208-230V/1PH/60HZ

MCA 7.71AMP

S  I  M  B  O  L  O  G  I  A 

D E S C R I P C I O NSIMBOLOS

UNIDAD CONDENSADORA

UNIDAD  CHILLER

INTERRUPTOR DE SEGURIDAD

EXTRACTOR AIRE

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C C

C C

E

A

C

C

C

C

C

BK

UNIDAD CONDENSADORA TIPO TORRE

EXT-05 156CFM
115V/1PH/60HZ
0.25HP

C

EXT-07 156CFM
115V/1PH/60HZ
0.25HP

C

CÓDIGO DE ETAPA DE DISEÑO:

NOMBRE DE LA DISPOSICIÓN:

DISEÑADO POR:

INDICE:

NÚMERO DE PLANO:

DISCIPLINA:

FORMATO

ESCALA

NOMBRE DE ARCHIVO:

RUTA DE ARCHIVO DEL PROYECTO:

ETAPA DE DISEÑO:

GRUPO DE DISEÑO:

VAMED ENGINEERING

CONTRATISTA:

A-1230, Vienna, Austria

Sterngasse 5

M:

T:

E: Federico.MatosGarcia@vamed.com

www.vamed.com

+43 1 60127 665

+43 676 83127 1655

MANAGUA-NICARAGUA

EMERGENCIA E IMAGENOLOGIA

DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y

P R O Y E C T O S .

COEXEO NICARAGUA S.A

DISEÑO E INGENIERIA RENOVACION DEPARTAMENTOS DE EMERGENCIA E IMAGENOLOGÍA. HOSPITAL MANOLO MORALES PERALTA.

NOMBRE DEL PROYECTO:

LOCALIZACION:APROBACIÓN DE CLIENTE:
APROBACIÓN DEL CONTRATISTA: APROBACIÓN DEL SUB-CONTRATISTA 1: APROBACIÓN DEL SUB-CONTRATISTA 2:

FECHA

CONTENIDO:

A-1

Índice

Cambiar nombre Fecha Modificado por

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. ESTE DIBUJO Y TODA LA INFORMACIÓN AQUÍ CONTENIDA, ES PROPIEDAD DE VAMED ENGINEERING Y NO PUEDE SER COPIADO, REPRODUCIDO, UTILIZADO O MODIFICADO EN SU TOTALIDAD O EN PARTE PARA FINES DISTINTOS DE AQUELLOS PARA LOS QUE SE HA REALIZADO EL DIBUJO, SIN LA AUTORIZACIÓN PREVIA POR ESCRITO DE

VAMED ENGINEERING. EL NO CUMPLIR CON LO ANTERIOR RESULTARÁ EN LA TOMA DE ACCIONES LEGALES PARA PROTEGER NUESTROS DERECHOS. EL CONTRATISTA ESTA OBLIGADO A VERIFICAR LAS MEDIDAS EN EL SITIO.

E-8

29.10.2018

PLANO DE ELECTRICIDAD AIRE

ACONDICIONADO EXTERIOR

1:100

FASE DE DETALLE

DETALLE

ELE

20181029_HMMP_ELECTRICO_

AIRE_ELE.R5

ING. GIOVANNI CASTILLO

CXI

AutoCAD SHX Text
C139

AutoCAD SHX Text
C123

AutoCAD SHX Text
C124

AutoCAD SHX Text
C125

AutoCAD SHX Text
C126

AutoCAD SHX Text
C127

AutoCAD SHX Text
C128

AutoCAD SHX Text
C129

AutoCAD SHX Text
C130

AutoCAD SHX Text
C131

AutoCAD SHX Text
C132

AutoCAD SHX Text
C133

AutoCAD SHX Text
C134

AutoCAD SHX Text
C135

AutoCAD SHX Text
C136

AutoCAD SHX Text
C137

AutoCAD SHX Text
C138

AutoCAD SHX Text
C141

AutoCAD SHX Text
C142

AutoCAD SHX Text
C143

AutoCAD SHX Text
C144

AutoCAD SHX Text
CODIGO

AutoCAD SHX Text
DESCRIPCIÓN

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
3 THHN AWG 12 %%C3/4"

AutoCAD SHX Text
CODIGO DE CONDUCTORES

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
4 THHN AWG  2 %%C3/4"

AutoCAD SHX Text
3 THHN AWG 10 %%C3/4"

AutoCAD SHX Text
4 THHN AWG 10 %%C3/4"

AutoCAD SHX Text
2 THHN AWG 8 + 1 THHN AWG 10 %%C3/4"

AutoCAD SHX Text
3 XHHN AWG 10

AutoCAD SHX Text
4 THHN AWG 6

AutoCAD SHX Text
H

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
J

AutoCAD SHX Text
4 THHN AWG 2

AutoCAD SHX Text
4 THHN AWG 2

AutoCAD SHX Text
5 THHN AWG 1/0

AutoCAD SHX Text
K

AutoCAD SHX Text
4 THHN AWG 1/0

AutoCAD SHX Text
C140

AutoCAD SHX Text
C145

AutoCAD SHX Text
COLTEL-EXEO NICARAGUA INGENIERIA Y CONSTRUCCION

AutoCAD SHX Text
SOCIEDAD  ANONIMA



 

Anexo D: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CXIII 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

1. Rectificación de niveles, excavación y relleno de zanjas  

 

EL CONTRATISTA debe realizar los trabajos de levantamiento topográfico y de 

nivelación necesarias para la correcta ubicación de las edificaciones y sus niveles 

trazado de los ejes de columnas y marcos y ubicación de las demás obras y 

elementos constructivos. EL CONTRATISTA debe determinar los niveles y 

pendientes de piso.   

Asimismo, EL CONTRATISTA debe realizar por su cuenta y responsabilidad el 

trabajo de topografía requerido para la nivelación, respetando los puntos de 

referencia que se le indiquen. En caso de existir discrepancias en cuanto a los 

niveles obtenidos con los indicados, EL CONTRATISTA debe proponer sus 

resultados para ser sometidos a revisión por parte del inspector.  

 

La ubicación exacta de las edificaciones debe ser aprobada por EL 

PROPIETARIO y/ó EL SUPERVISOR. Dado que la edificación se hará sobre la 

base de una edificación existente a demoler, es responsabilidad de EL 

CONTRATISTA, la correcta excavación y demolición de cimientos existentes que 

permitan el paso a los nuevos cimientos de la edificación proyectada, de igual 

manera es responsable del relleno y compactación adecuada de zanjas producto 

de la eliminación de cimientos viejos, y sistemas en desuso como son sistema de 

aguas residuales y aguas pluviales, de forma tal que la eliminación de dichos 

sistemas no desmejore la capacidad soporte de los cimientos que sobre ellos se 

apoyen.  

 

 El relleno de zanjas deberá hacerse en base al material recomendado en el 

estudio de suelos, o en su defecto se podrá usar una mezcla de suelo-cemento 

en proporción 1:10  

 El mejoramiento de suelos bajos los cimientos estarán basados en las 

conclusiones y recomendaciones que se especifican en el estudio de suelos 
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elaborado para este proyecto, o en su defecto, se podrá usar una mezcla de suelo-

cemento en proporción 1:10 para todos los cimientos aislados, se deberá hacer 

una sobre excavación de 20cms perimetral, con una profundidad de -1.50mt 

adicionales y basarse sobre un mejoramiento de suelos basado en capas de 

20cms de material selecto compactado al 90% Proctor standard o en su defecto, 

se podrá usar una mezcla de suelo-cemento en proporción 1:10 para todos los 

cimientos corridos no se necesita hacer mejoramiento de suelos en su superficie 

de contacto, excepto en aquellos sitios donde se intercepta con cimientos antiguos 

en desuso, donde se deberá de garantizar el pase adecuado tanto en nivel como 

en amplitud. 

 

Excavación y relleno 

 

Este trabajo comprende la excavación de los cortes requerida en el proyecto, la 

excavación de los materiales de préstamos, la construcción de los rellenos y la 

eliminación satisfactoria de todo el material sobrante o inadecuado. Todo el 

trabajo se ajustará a estas especificaciones y se apegará razonablemente a las 

líneas, pendientes y dimensiones que muestren los planos o sean establecidos 

por El Supervisor.  

 

Previamente a la iniciación de los trabajos, El Contratista deberá someter a la 

aprobación de El Supervisor un plan o programa de trabajo, que señale la forma 

en que se llevarán a efecto los mismos, el cual no podrá ser modificado durante 

el desarrollo de la obra.  

 

Excavación en el proyecto:  

La excavación en el proyecto incluirá los cortes requeridos para la nivelación de 

la carpeta de rodamiento, andenes y jardines. La excavación requerida en el 

proyecto corresponderá a la clasificación 203.02-A de las especificaciones NIC. 

80.    
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Clasificada: Comprende la excavación, acarreo, uso o desperdicio de cualquier 

material, independientemente de su naturaleza, siempre que el pliego de 

Licitación no incluya conceptos de pagos que establezcan una clasificación del 

material excavado por su naturaleza o por su uso.    

 

2. Concreto  

 

Condiciones generales del concreto  

 

En la fabricación, transporte y colocación del concreto se deben cumplir todas las 

recomendaciones del AMERICAN CONCRETE INSTITUTE (ACI instituto 

americano del concreto), contenidas en el informe del comité ACI  301 

SPECIFICATIONS FOR STRUCTURAL CONCRETE FOR BUILDINGS 

(especificaciones para concreto estructural para edificios), última revisión.  

 

Para todas las demás operaciones relacionadas con los trabajos de concreto 

reforzado se deben seguir las recomendaciones contenidas en EL BUILDING 

CODE REQUIREMENTS FOR REINFORCED CONCRETE ACI 318 (código de 

construcción para concreto reforzado aci 318), última revisión.  

 

Se consideran también incluidas en estas especificaciones y por lo tanto 

obligatorias, todas aquellas normas y especificaciones de la AMERICAN 

SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS (ASTM - Sociedad americana para 

pruebas y materiales), mencionadas en estas especificaciones y en los códigos 

antes citados. 

 

Resistencia del concreto  

 

La resistencia a la compresión especificada se medirá en cilindros de 150x300mm 

a los 28 días de edad, de acuerdo con la especificación ASTM C-39, última 

revisión. El concreto empleado en la obra debe tener un revenimiento no mayor 
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de 100mm y la mezcla debe ser de consistencia adecuada, sin exceso de agua, 

plástica y trabajable, con el fin de permitir el vibrado y el llenado de los encofrados 

sin dejar cavidades ni vacíos.  

 

Antes de iniciar la obra, y con debida anticipación, deberá EL CONTRATISTA   

presentar al inspector el diseño de la mezcla de concreto, realizado por un 

laboratorio de materiales reconocido, basado el diseño y proporcionamiento en 

los agregados que EL CONTRATISTA haya almacenado en el sitio. Se obtendrán 

9 cilindros de la mezcla de diseño para ser probados a los 7, 14 y 28 días. Antes 

de iniciar el colado de elementos estructurales se debe conocer los resultados de 

resistencia y del diseño de la mezcla.  

 

En la construcción de todos los elementos de concreto reforzado, detallados en 

los planos o mencionados en las especificaciones, si no se indican valores 

superiores, se empleará concreto con una resistencia mínima de 280 kg/cm2. 

 

1) MAMPOSTERIA 

En esta partida están incluidas todas obras de albañilería. El Contratista proveerá 

mano de obra, transporte, materiales, herramientas, andamios, equipos y 

servicios necesarios para ejecutar las obras que indiquen los planos y las 

especificaciones.  

 

Materiales:  

a) Bloques de cemento: Estos serán huecos y se usarán en marcos 

confinados por columnas y vigas. Los bloques serán de primera calidad 

con resistencia mínima de compresión de 55 Kg/cm 2 y una resistencia a 

la tensión no menor de 9 Kg/cm 2. Las dimensiones de las piezas serán 

de 6”x16”x8” (0.15m x0.20m x 0.40m), o medios bloques cuyas 

dimensiones serán de 6”x8”x8”, estas dimensiones deberán de ser 

uniformes, no se permitirán bloques con medidas irregulares.  
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b) Mortero:  La resistencia a la compresión no será menor 120 Kg/cm 2 con 

la característica de proporcionar una junta fuerte, durable y adherible a los 

bloques de cemento.  

 Los morteros podrán prepararse con mezcladoras o a mano en bateas de 

madera, no se permitirá por ningún motivo batir mezclas en suelo de tierra ni usar 

mortero que haya iniciado el proceso de fraguado. La cantidad de agua que se 

usará en la mezcla será la necesaria para obtener un mortero plástico.  

 

Colocación:  

 

Los bloques se colocarán a plomo, alineados y con las juntas horizontales a nivel.   

Dichos materiales deben estar limpios y libres de suciedad y palos o rastrojos de 

madera y deberá evitarse usar pedazos cuando se puedan utilizar elementos 

enteros. Toda superficie de concreto con la que queden en contacto se limpiará y 

mojará antes de proceder con la colocación de los elementos.  

 

 Las juntas se trabajarán con las herramientas adecuadas, la cual deberá tener un 

espes Al momento revisar o actualizar el presupuesto detalladamente, cerciorar 

que los planos para verificar que todas las especialidades coincidan y que no halla 

contradicciones entre ellas. 

Durante el proceso de construcción se tiene que tomar en cuenta los siguientes 

aspectos para que den fruto lo planificado con lo ejecutado: 

 Garantizar la continuidad en la gestión del proyecto siempre que sea 

posible. Los cambios de administración en el transcurso del proyecto 

pueden provocar retrasos. 

 Establecer indicadores del rendimiento mensurables para garantizar que el 

personal cumplan con sus obligaciones en los plazos estipulados. 

 Organizar revisiones formales del proyecto de forma periódica. Por 

ejemplo, fijar reuniones al final de cada etapa de desarrollo del sistema. 

 Realizar un análisis de sensibilidad de los resultados reales para mejorar 

la eficacia de la planificación. Si los resultados no cumplen con las 
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expectativas, es más fácil corregir el problema en los primeros meses de 

funcionamiento del sistema. 

 Establecer planes de recuperación para acelerar la finalización de las 

tareas retrasadas. 

or aproximado de 1.00 cm.  El mortero de las juntas deberá quedar bien 

compactado y se removerá todo el excedente dejando una superficie limpia y bien 

perfilada.   

 

3. Repellos, finos y arenillados 

   

En esta partida están incluidos todos los trabajos requeridos y el Contratista 

proveerá mano de obra, transporte, materiales, herramientas, andamios, equipos 

servicios necesarios para ejecutar las obras que indiquen los planos y las 

especificaciones.  

 

Se incluye el suministro del equipo, mano de obra, materiales, herramientas y 

servicios necesarios para llevar a cabo y aplicar los repellos y finos de todas las 

superficies así indicadas en la tabla de acabados de los planos.    

 

Los morteros podrán prepararse o mezclarse a mano en bateas de madera, nos 

permitirá por ningún motivo batir mezclas en suelo de tierra, ni usar mortero que 

tenga más de 30 minutos de preparación, pasado este tiempo el mortero se 

desechará.  La cantidad de agua que se usará en la mezcla será la necesaria para 

obtener un mortero plástico.  

 

Materiales: 

 

Cemento: Se ajustará a las especificaciones C-150 de la ASTM para cemento 

Portland Tipo I.  

Arena: La arena deberá ser natural de Motastepe o similar, limpia y libre de todo 

material vegetal, mica o detritos de conchas marinas.  
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Agua: Deberá ser limpia, libre de aceites y cantidades perjudiciales de material 

vegetal y otras impurezas.  

 

Mezcla de mortero:  

 

 La mezcla del mortero para REPELLO será de proporción 5:1 para arena y 

cemento respectivamente, la cantidad de agua estará en función de garantizar 

una pasta plástica y manejable. En tanto el espesor de la capa del repello será de 

1 cm. a menos que el supervisor indique lo contrario. 

 

La mezcla de mortero para los FINOS PLANOS Y ARENILLADO será con una 

proporción 3:1, cemento y arena fina. Respectivamente. El espesor de la capa de 

fino será de 5mm 

. 
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4. Revestimiento de azulejos 

 

En esta partida está incluido todo el trabajo requerido y el Contratista proveerá 

mano de obra, transporte, materiales, herramientas, equipos y servicios 

necesarios para ejecutar las obras que indiquen los planos y las especificaciones.  

 El tamaño será de 0.20 X 0.30 marca a escoger   

 

Materiales:  

 

El revestimiento de azulejos en las paredes del servicio sanitario será considerado 

hasta el nivel indicado en planos y se instalarán azulejos según lo reflejado en los 

planos, de primera calidad, serán importados de color y escogidos y aprobados 

por el Dueño. Se usarán boceles especiales para rematar los bordes de las 

superficies y esquinas expuestas. 

 

5. Pisos 

En esta partida está incluido todo el trabajo requerido y el Contratista proveerá 

mano de obra, transporte, materiales, herramientas, equipos y servicios 

necesarios para ejecutar las obras que indiquen los planos y las especificaciones.  

 

Materiales:     

 

Cascote de concreto de 2” de espesor como mínimo de 2,500 PSI.  

Piso porcelanato 0.60 X 0.60 color súper White código K6900.    

En duchas se utilizará piso de Cerámica antiderrapantes importada de primera 

calidad, dimensiones, color y diseño escogido y aprobado por el dueño.  

En andén se utilizará Piso de Concreto 2” de espesor, acabado arenillado, según 

lo especificado en planos constructivos. En calle nueva (rotonda) se utilizará 

adoquín tipo tráfico de 3500 PSI máximo.  

 

 



   

 

Anexo E: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





   

 
 
 
 

 
 
 
 

Anexo F: 
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