
  

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 

FACULTAD DE ARQUITECTURA 

 

 

PRÁCTICA PROFESIONAL  

 

PARA OPTAR AL TÍTULO DE ARQUITECTO 

 

TITULO: 

“INFORME DE PRÁCTICA PROFESIONAL 

EN LA ALCALDIA DE CIUDAD SANDINO" 

(2020-2021) 

 

AUTOR: 

Paola Alexandra Hernández Martínez  

 

INSTITUCIÓN: 

Alcaldía de ciudad sandino. 

 

TUTOR: 

Arq. Jorge Pavel valdivia García  

 

ASESOR: 

Ing. Evahil Vargas Castillo  

 

 

 

 

ENERO, 2022. 

MANAGUA, NICARAGUA. 

 

       



 

 

 

DEDICATORIA 

 

Este informe de práctica profesional supervisada se la dedico a mi padre celestial 

Dios, hijo Jesucristo y el espíritu santo que me guio en todo momento desde el inicio 

de mi carrera, quien me dio fuerzas y tomo el control de mi camino para así seguir 

adelante y no desvanecer ante los problemas que se presentaban, siempre tenido 

la fe hacia él para así poder salir adelante, enfrentar las adversidades y no 

desvanecer en el intento. 

El agradecimiento a mi familia quienes por ellos soy lo que soy como persona Para 

mis padres, quien Dios le dio la fuerza, voluntad para su incondicional apoyo, 

esfuerzos que ellos también realizaron, su compresión, consejos, amor, ánimos, 

quienes estuvieron siempre con su ayuda en los momentos difíciles donde se 

miraba todo perdido y sobre ayudarme siempre con los recursos para estudiar y 

salir adelante como una persona profesional, una gran mujer de bien ante la 

sociedad, crecer como persona, tanto profesionalmente y como espiritualmente 

ante Dios. 

Agradecimiento a mis amistades, que increíblemente estuvieron presentes con sus 

consejos, ánimos y creyendo en mí que lo lograría con alegría hasta el final de esta 

aventura. 

A mi tutor de tesis, Arquitecto Jorge Valdivia García quien me recibió desde el primer 

día con ánimos, buena actitud, consejos, motivación, me ha guiado y hacerme sentir 

segura.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



| INFORME DE PRACTICAS PROFESIONAL  
ALCALDIA DE CIUDAD SANDINO  

 

8 BR.  PAOLA ALEXANDRA HERNÁNDEZ MARTÍNEZ 

 

  



 

 

CONTENIDO 

INTRODUCCIÓN............................................................................................................................... 10 

OBJETIVOS ...................................................................................................................................... 11 

1. ALCALDIA DE CIUDAD SANDINO: AREA DE DIRECCIÓN DE PLANIFICCIÓN Y 

DESARROLLO ........................................................................................................................... 12 

       1.1 DESCRIPCION .................................................................................................................... 12 

1.2 MISIÓN ................................................................................................................................. 12 

   1.3 VISIÓN .................................................................................................................................. 12 

      1.4 HISTORIA ............................................................................................................................. 12 

2. ORGANIGRAMA DE LA ALCALDIA DE CIUDAD SANDINO / DIR. DE DIRECCIÓN DE 

PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO. ......................................................................................... 13 

3. ADMINISTRACION Y ORGANIZACIÓN DE PROYECTOS DE LA ALCALDIA DE CIUDAD 

SANDINO. .................................................................................................................................. 14 

4. EL PROCESO DE LA ADMINISTRACIÓN DE UN PROYECTO EN EL DEPTO. DE DIR. DE 

PLANIFICAIÒN Y DESARROLLO MUNICIPAL, ALCALDIA DE CIUDAD SANDINO.............. 15 

5.   PROCESO DE LA ADAMINISTRACIÓN DE PROYECTO QUE OFRECE LA DIRECCIÓN DE       

PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL, ALCALDIA DE CIUDAD SANDINO. ............... 15 

6.   PROYECTOS EMBLEMATICOS LLEVADOS ACABO POR MEDIO DE LA INSTITUCIÓN              

      ALCALDIA DE CIUDAD SANDINO DEL AREA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO….…16 

6.1 DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE TEMPLO PARA CELEBRACIONES RELIGIOSAS….….…16 

6.2 PROPUESTA DE DISEÑO PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÒN DE BOVEDAS…...16 

6.3 DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN PROYECTO DE BOVEDAS…………………………………….....18 

6.4 PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INFANTIL ZONA 8………………………..…….19 

6.5 PROPUESTA DE DISEÑO - MODELADO 3D, PROYECTO COMPLEJO DEPORTIVO  

ROSENDO ALVAREZ…………………………………………………………………………………..….21 

7. ACTIVIDADES Y PROYECTOS EN LOS QUE PARTICIPO EL PASANTE DURANTE SUS 

PRACTICAS PROFECIONALES, DPTO. DE OBRAS PUBLICAS, ALCALDIA DE CIUDAD 

SANDINO.  …………………………………………………………………………………..………….23 

DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESO DE LA ADMINISTRACIÓN UTILIZANDO LAS ACTIVIDADES 

QUE SE LE ASIGNARON AL PRACTICANTE……………………………………………………...….23 

ALCANCES……………………………………………………………………………………………..…...24 

……………………………………………………………………………………………………………..….25 

………………………………………………………………………………………………………...………26 

SELECCIÓN DEL EQUIPO ………………………………………………………………………..……...27 

SEGUNDA ETAPA - LA PLANEACION. ………………………………………………………….........27 

TERCERA ETAPA – LA EJECUCIÓN……………………………………………….................…,......28 

……………………………………………………………………………………………………………...…29 

SUPERVISIÓN DE PROYECTO, OFICINAS ADMINISTRATIVAS…....……………………..……...30 

PROCESO CONSTRUCTIVO, SERVICIOS SANITARIOS……………………...……………….…...52 

PROPUESTA DE DISEÑO, TEMPLO RELIGIOSO…………………………….………………….…..60 

PROCESO CONSTRUCTIVO DE PROYECTO CERRAMIENTO…………………………………....72 

CONCLUSIÓN……………………………………………………………………………………………....81 

RECOMENDACIONES………………………………………………………………………………….…82 

BIBLIOGRAFIA………………………………………………………………………………………….....83 

 

 

 

 



| INFORME DE PRACTICAS PROFESIONAL  
ALCALDIA DE CIUDAD SANDINO  

 

10 BR.  PAOLA ALEXANDRA HERNÁNDEZ MARTÍNEZ 

GENERALIDADES 

 

INTRODUCCIÓN  

El presente documento tiene como fin dar a conocer las labores cumplidas y 

experiencias adquiridas en un periodo de 8 meses, dando inicio el 23 de octubre del 

año 2020 mis prácticas profesionales en la Alcaldía de Ciudad Sandino, 

culminando el 23 de octubre del año 2021. Actividades realizadas para optar al título 

de Arquitecto, según el Titulo X, Capítulo I, artículo 3, del reglamento de culminación 

de estudios de la Universidad Nacional de Ingeniería.  

El documento se conforma de 2 partes, la primera explica de forma general la 

descripción del área Dirección de planificación y Desarrollo Municipal, que tiene 

como función dar seguimiento al control en la dirección de proyectos donde se 

incluyen las inversiones físicas u obras ejecutadas sean nuevas o ampliaciones de 

las ya existentes, dentro de las funciones principales que tiene la alcaldía se 

encuentran; dirigir, facilitar y promover en el marco de sus competencias, el 

desarrollo integral (económico, social, cultural y político) sustentable del municipio 

de Ciudad Sandino y de su población urbana y rural, ejecutando una gestión 

municipal democrática, organizada, coordinada con la participación de todos los 

actores locales y con una perspectiva de equidad de género, que planifique, norme 

y controle el desarrollo del municipio, ofrezca servicios  municipales de calidad, 

construya obras de infraestructura social y de apoyo a la producción, y que 

administre con eficiencia y transparencia los bienes y recursos municipales. Cada 

proyecto debe ser elaborado en cumplimiento con los planes estratégicos 

institucionales debidamente aprobados y dando seguimiento adecuado, es por eso 

que los controles internos deben construir una serie de acciones que regulen estas 

debilidades y mejoren el servicio que demanda la población en general y se tome 

como puntos de referencia para crear una buena relación entre objetivos, recursos 

financieros y los informes pertinentes que se llevan en todo proceso de control.  

El sistema de mantenimiento del control por parte de la institución, toma vital 

importancia para mejorar la programación, organización, ejecución y control de las 

actividades que les son propias y a la vez lograr eficiencia y eficacia en la utilización 

de los recursos públicos, generando una información útil, oportuna y confiable para 

la toma de decisiones y para cumplir con la consecuente obligación de rendir 

cuentas.   

En la segunda y última parte se documentan las labores y proyectos realizados en 

la que forme parte en la Alcaldía de Ciudad Sandino. Así como la posición del 

practicante en el equipo técnico.  
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OBJETIVOS  

  

GENERAL  

Aplicar los conocimientos teóricos-prácticos adquiridos durante los años de estudio 

de la carrera de Arquitectura, en las diversas actividades asignadas por la Alcaldía 

en el Departamento de Formulación Evaluación y seguimientos de proyectos, en el 

periodo de las prácticas profesionales.      

  

ESPECÍFICOS  

  

▪ Realizar una descripción de la empresa dónde se realizaron las Prácticas 

profesionales.  

 

▪ Describir los proyectos de diseño, y construcción que llevó a cabo el 

Departamento de Formulación Evaluación y seguimientos de 

proyectos, en el periodo de la práctica profesional.  

  

▪ Presentar las actividades realizadas como parte del equipo técnico en el 

Departamento. 

  

▪ Desarrollar destrezas para un mejor desempeño profesional fomentando 

actitudes de responsabilidad, confianza, cooperación y trabajo en equipo. 
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1.  ALCALDIA DE CIUDAD SANDINO: AREA DE DIRECCIÓN DE 

PLANIFICCIÓN Y DESARROLLO 

  

1.1 DESCRIPCION 

La Alcaldía de ciudad sandino es una institución nicaragüense, de carácter público 

dedicada que brinda sus servicios a la población nicaragüense, en el área de 

Dirección de Planificación y Desarrollo se dedican al diseño, y construcción de 

proyectos, especializado en el sector habitacional, rural y urbano ofreciendo diseños 

y mejores soluciones a la población. 

Dirección de Planificación y Desarrollo se desarrolla a partir de los nombres y 

apellidos, el director de área; El ing. Manuel morales y la ing. U8ji Vargas castillo la 

cual tuvieron lugar de realizar sus estudios en diferentes universidades como es la 

Universidad. 

 

1.2 MISIÓN 

Identificar las necesidades de los y las protagonistas para el desarrollo de los 

proyectos y programas de interés común que contribuyan al progreso integral, 
sostenible y armónico del municipio, así mismo brindar los servicios públicos con 

eficiencia y eficacia, comprometidos en asegurar la satisfacción ciudadana 

permanente, con respeto, equidad de género, responsabilidad compartida y 

transparencia   

 

1.3 VISIÓN   

Una institución con alto nivel en la cobertura de los bienes y servicios con 

transparencia, eficacia y eficiencia que permita generar respuestas expeditas y 

objetivas que contribuyan al desarrollo educativo, económico, social, turístico y 

ambiental sostenible, basado en el modelo y los principios cristianos, socialistas y 

solidarios  

  

1.4 HISTORIA 

El edificio de la Alcaldía de sandino es de los más nuevos y modernos de Nicaragua, 

se construyó en el 2006 y fue financiado por la Unión Europea con un valor de 22 

millones. 

El área de Dirección de planificación y desarrollo. Que incluye al departamento de 

Formulación y Evaluación y seguimiento de proyectos fue creado en el año 2012, 

aunque anteriormente ya existía con el nombre de Departamento de Formulación 

de Proyectos. 
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2. ORGANIGRAMA DE LA ALCALDIA DE CIUDAD SANDINO / DIR. DE 

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO. 

En la Alcaldía de Ciudad Sandino la toma de decisiones de proyectos recae en la 

gerencia municipal y Dir. Planificación y Desarrollo. La cual se apoyan en 4 áreas 

de trabajo como es en Departamento de obras publica, Departamento de 

formulación evaluación Y seguimiento de proyectos, Departamento de catastro y 

Departamento de urbanismo. 

Actualmente el cargo de asistente de gerencia municipal es donde se desempeña 

el practicante, el cual cubre diferentes actividades dentro y fuera del área, Dir. 

Planificación y desarrollo, esas son: 

 

➢ Revisión de planos. 

➢ Modificación de planos 

➢ Take -off y presupuesto. 

➢ Diseño de muebles. 

➢ Administración y organización de obras. 

➢ Seguimiento de proyectos.  
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3. ADMINISTRACION Y ORGANIZACIÓN DE PROYECTOS DE LA ALCALDIA 

DE CIUDAD SANDINO. 

 

Administrar un proyecto consiste en planificar y dar seguimiento a los proyectos de 

desarrollo utilizando los recursos necesarios para realizar el proyecto en menor 

tiempo posible y con un mínimo número de fallas. Esto no es fácil, ya que en la 

práctica se tienen limitaciones como son un número reducido de mano de obra, falta 

de capacitación de los recursos humanos disponibles, etc. Para lograr el éxito de un 

proyecto es necesario ayudarse con conocimiento, habilidades, herramientas y 

técnicas.  

Para medir el éxito de un proyecto se toma en cuenta que los objetos planteados se 

logren en el tiempo previsto y con el presupuesto asignado. Según los 3 objetivos 

de la administración de proyectos son principalmente: 

 

 

➢ Mientras que los elementos a administrar son: calidad, recursos, riesgos y 
comunicaciones. La administración de un proyecto cosiste en: 

 

 

➢ La administración exitosa de un proyecto requiere tomar en cuenta los 

siguientes cuatro factores claves: 
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4. EL PROCESO DE LA ADMINISTRACIÓN DE UN PROYECTO EN EL DEPTO. 

DE DIR. DE PLANIFICAIÒN Y DESARROLLO MUNICIPAL, ALCALDIA DE 

CIUDAD SANDINO. 

Para lograr los 4 objetivos fundamentales, se toman en cuenta todos los factores 
que intervienen y se ha establecido un proceso de la administración de proyectos el 
cual consta de las fases o etapas que son las siguientes: 

1. El inicio. 

2. La planeación. 

3. La ejecución. 

4. El cierre. 

 

En la cual todas estas fases o etapas están secuenciadas para retroalimentarse 
mutuamente y así dar un orden y éxito al proyecto en ejecución.  

 

 

5. PROCESO DE LA ADAMINISTRACIÓN DE PROYECTO QUE OFRECE LA 

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL, ALCALDIA 

DE CIUDAD SANDINO. 
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Se realizaron estudios de planos debido que la alcaldía de ciudad Sandino no 

cuenta con los recursos necesarios para un estudio de suelo completo. 

 

- La construcción del templo se realizó con un sistema constructivo de 

mampostería confinada. 

- Con un área de construcción: 158.09 m². 

- Ubicación: cementerio municipal carolina calero, ciudad Sandino zona #8. 
                                    

                         FOTO 1. FACHADA DEL TEMPLO RELIGIOSO FINALIZADO. 

                                            

                                FOTO 2.  PROCESO CONSTRUTIVO DE FACHADA.                      

                            FOTO 3. ACABADOS E INSTALACIÒN DE CIBIERTA DE TECHO.                                              

 

 
6. PROYECTOS EMBLEMATICOS LLEVADOS ACABO POR 

MEDIO DE LA INSTITUCIÓN ALCALDIA DE CIUDAD 

SANDINO DEL AREA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO 

MUNICIPAL DE OBRAS. 

6.1 DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE TEMPLO PARA CELEBRACIONES 

RELIGIOSAS. 
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6.2 PROPUESTA DE DISEÑO PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÒN DE 

BOVEDAS. 

 

PRIMERA FASE. 

Se realizaron render de propuestas de bóvedas y diseño 2D, estudios de planos 

debido que la alcaldía de ciudad Sandino no cuenta con los recursos necesarios 

para un estudio de suelo completo. 

 

- Construcción de bóvedas, se realizó con un sistema constructivo de 

mampostería reforzada.  

- Con un área de construcción: 28.92 m². 

- Construida de 3 pisos, con un total de 27 espacios para ataúdes de 0.90 x 

2.10 m. 

- Ubicación: cementerio municipal carolina calero, ciudad Sandino zona #8. 

 

 

FOTO 4. REDERIZADO DE PROPUESTA DE BOVEDA         IMAGEN 5. PROCESO CONSTRUCTIVO DE 

MAMPOSTERIA REFORZADA.                                                MAMPOSTERIA REFORZADA. 

                             

 

FOTO 6. FACHADA DE BOVEDAS CON PROCESO             FOTO 7. FACHADA DE BOVEBA FINALIZADAS.                                               

DE SUS ACABADOS.  

 

 

 

 

 

 

 



| INFORME DE PRACTICAS PROFESIONAL  
ALCALDIA DE CIUDAD SANDINO  

 

18 BR.  PAOLA ALEXANDRA HERNÁNDEZ MARTÍNEZ 

6.3 DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN PROYECTO DE BOVEDAS. 

 

SEGUNDA FASE. 

Se realizaron diseños 2D, estudios de planos debido que la alcaldía de ciudad 

Sandino no cuenta con los recursos necesarios para un estudio de suelo completo. 

 

- Construcción de bóvedas, se realizó con un sistema constructivo de 

mampostería reforzada.  

- Con un área de construcción: 35.03 m². 

- Construida de 3 pisos, con un total de 33 espacios para ataúdes de 0.90 x 

2.10 m. 

- Ubicación: cementerio municipal carolina calero, ciudad Sandino zona #8. 

 

Cabe hacer mencionar que cuyo objetivo es la construcción de nueva 

infraestructura para optimización de espacios en el cementerio municipal. 

                                               

 FOTO 8. MOVIMIENTO DE TIERRA, TRAZO                          FOTO 9. PROCESO CONSTRUTIVO DE  
NIVELACIÒN.                                                              MAMPOSTERIA REFORZADA.                                                                                                                                 
                                                                                                                      

FOTO 10. PROCESO DE ACABOS.                             FOTO 11. FACHADA DE BOVEDAS CON SUS ACABADOS. 

                                 FOTO 12. BOVEDAS FINALIZADAS Y EN USO. 
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6.4 PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INFANTIL ZONA 8. 

 

Se realizaron diseños 2D, se realizó estudios de planos, estudio de suelo, 

compactación y levantamiento topográfico.  

 

- El parque cuenta con 4 accesos.  

• Los 2 principales en la parte este,  

• El 3ro en la parte noroeste,  

• El 4to en la parte sur. 

- Con un área de construcción: 14,971.144 m² 

- El parque cuenta con un área de juegos infantiles, con áreas verdes y 
bancas. 

- Construcción de Área de gimnasio al aire libre. 

- Construcción de servicios sanitarios publicos. 

- Construcción de plazoleta central con bancas. 

- Construcción de cancha fútbol sala. 

- Construcción de cancha de Basquet con graderías y butacas. 

- Contrucción de cancha multiusos. 

- Ubicación: Ciudad sandino, zona #8. 

 

FOTO 13. FACHADA DEL ACCESO PRINCIPAL DEL PARQUE INFANTIL.       

 

FOTO 14. VISTA DE ANDEN DE ACCESO CON AREA                  FOTO 15. AREAS DE BANCAS Y AREA VERDE. 
VERDES Y BANCAS. 
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FOTO 16. AREAS DE BANCAS Y AREA VERDE.                             FOTO 17. VISTA DE ÁREA DE JUEGOS INFANTILES.                                 
 
 

FOTO 18. VISTA DE ÁREA DE GYMNACIO AL AIRE LIBRE.                       FOTO 19. VISTA DE ÁREA DE GYMNACIO 
                                                                                                                           AL AIRE LIBRE 
 
 

FOTO 20. VISTA DE ÁREA DE GYMNACIO AL AIRE                       FOTO 21. VISTA DE CANCHA DE BASQUET CON                                    
LIBRE.                                                                                                   GRADERIA Y BUTACAS.          
 

FOTOS 22. VISTA DE PLAZOLETA Y CANCHA DE                          FOTOS 23. VISTA DE CANCHA DE FOOTBALL.                       
BASQUET.    
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6.5 PROPUESTA DE DISEÑO - MODELADO 3D, PROYECTO COMPLEJO 

DEPORTIVO ROSENDO ALVAREZ. 

 

Se trabajo en Renderizado de propuesta de diseño de complejo deportivo 
Rosendo Álvarez.  
 

El proyecto se encuentra ubicado en el barrio Eduardo contreras perteneciendo a la 

zona 10 del municipio de ciudad sandino. 

Se emplaza en área verde contiguo a centro de desarrollo infantil quincho barrilete, 

siendo un espacio de fácil acceso por la carretera nueva a león o desde el centro 

del municipio, conectándose por medio de la ruta de transporte # 115. 

      AMBIENTES 

1. Losa techada deportiva, cancha de basquet. 
2. Piscina semi olímpica. 
3. Futbol campo. 
4. Parqueo. 
5. Oficina administrativa. 
6. Batería sanitaria. 
7. Kiosko. 
8. Plazoleta. 
9. Acceso. 

 

 

IMAGEN 24. RENDER DE VISTA DE ACCESO PRINCIPAL.    IMAGEN 25. RENDER DE FACHADA Y ACCESO 

                                                                                                        PRINCIPAL. 
  

IMAGEN 26. RENDER DE PERSPECTIVA DE CANCHA DE      IMAGEN 27. RENDER DE VISTA DE PISCINA SEMI 

BASQUET                                                                                      OLIMPICA.                                                                                                  
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IMAGEN 28. RENDER DE PISCINA SEMI OLIMPICA CON         IMAGEN 29. RENDER DE PERSPECTIVA DE PISCINA                                                                                                

GADERIAS Y BUTACAS                                                               SEMI OLIMPICA. 

 

 

IMAGEN 30. RENDER DE VISTA DE CANCHA DE BASQUET     IMAGEN 31. RENDER DE VISTA DE CANCHA DE                                                                                                                     
Y PISCINA SEMI OLIMPICA CON VISTA A PARQUEO.                BASQUET CON VISTA AL PARQUEO. 

 
 

 
IMAGEN 28. RENDER DE PERSPECTIVA AREA DE RECREO.   IMAGEN 29. RENDER PERSPECTIVA, PARQUEO 
 

 

 
IMAGEN 30. VISTA VUELO DE PAJARO DE PARQUEO.            IMAGEN 31. VISTA VUELO DE PAJARO, CONJUNTO. 
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DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESO DE LA ADMINISTRACIÓN UTILIZANDO 

LAS ACTIVIDADES QUE SE LE ASIGNARON AL PRACTICANTE. 

 
Para describir el proceso de administración de un proyecto, se utilizará como 
ejemplo una ¨oficina administrativa en el nuevo cementerio de ciudad Sandino 
en la cual participe como practicante en la supervisión de obra, durante su periodo 
de prácticas profesionales. 

 
PRIMERA ETAPA ¨EL INICIO¨ 

 
EL INICIO del proyecto incluye la definición de lo que se debe lograr con el mismo, 
plantear el alcance y seleccionar los miembros iniciales del equipo. El alcance de 
un proyecto define el tamaño de este, el tiempo y el recurso que va a requerir. 

 

 

 

 

7. ACTIVIDADES Y PROYECTOS EN LOS QUE PARTICIPO EL 

PASANTE DURANTE SUS PRACTICAS PROFECIONALES, DPTO. DE 

OBRAS PUBLICAS, ALCALDIA DE CIUDAD SANDINO. 
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ALCANCES 

 
El proyecto de las oficinas administrativas, se encuentra ubicado en el Cuajachillo 
#1 en el cementerio nuevo de Ciudad Sandino. 

 

- Con un área de lote de 720.21 m² =1,230.7 Vrs² 

- Área de construcción: 42.34 m² 

 
El modelo de las oficinas incluye solo un primer nivel. 

 
• Oficina de administración.  

• Oficina de Recaudación.  

• Sala de espera.  

• Archivo/Bodega. 

• 2 S.S uso de personal/de visita.  
 

 
 

Los alcances del proyecto a como mencionaba anteriormente nos permiten 
conocer el tamaño y así mismo el tiempo y los recursos a tomar en cuenta. 
 

ALCALDIA MUNICIPAL DE CIUDAD SANDINO 

DEPARTAMENTO DE FORMULACIÓN EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 
DE PROYECTOS 

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN OFICINA ADMINISTRACIÓN 
CEMENTERIO NUEVO 

UBICACIÓN: CUAJACHILLO 1 
    

Sub-
etapa 

Descripción de la Etapa y Sub - Etapa U/M Cantidad 

10 PRELIMINARES   

1 Limpieza Inicial M² 74.70 

2 Trazo y Nivelación Ml 30.99 
    

30 FUNDACIONES   

1 Excavación estructural M³ 3.88 

4 Acero corrugado de 3/8" estándar Lbs 45.02 

5 Acero liso de 1/4" estándar Lbs 18.7 

6 Formaletas M² 2.03 

7 Concreto de 3000 PSI M³  

    

40 ESTRUCTURA DE CONCRETO   

2 Acero de refuerzo corrugado de 3/8" estándar Lbs 336.04 

3 Acero de refuerzo liso de 1/4" estándar Lbs 114.79 

5 Formaletas M² 15.37 

6 Concreto Estructural 3000 PSI M³ 1.2 
    

50 MAMPOSTERIA   

1 
Mampostería confinada de Bloque de cemento de 

0.15m*0.20m*0.40m sisada ambas caras 
M² 12.26 

2 Paredes de loseta prefabricada Ml 24.24 
    

60 PARTICIONES Y CERRAMIENTOS   
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1 
Cerramiento en culatas con lámina plycem de 3/8" y 

soporte de perlin sencillo de 1 1/2"x3"x1/16" ver 
detalles en planos 

M² 3.66 

2 
Partición liviana de gypsum regular doble forro con 
estructura galvanizada de 3 5/8" acabada con pasta 

M² 20.5 

    

70 TECHO Y FASCIA   

1 
Perlin sencillo de 1 1/2"x3"x1/16" con dos manos de 

anticorrosivo 
Ml 84.6 

2 Cubierta de techo con lámina de zinc cal. 26 M² 64.16 

3 
Cumbrera de zinc liso cal. 26 des= 18" sobre estructura 

metálica 
Ml 7.05 

    

80 ACABADOS   

1 Piqueteo M² 15.37 

2 Repello fino M² 15.37 
    

90 PISOS   

1 Conformación y compactación M² 40.32 

2 Construir cascote de 2,500 PSI con espesor de 0.05m M² 40.32 

3 
Suministro e instalación de cerámica antiderrapante de 
0.30m * 0.30m 

M² 3.6 

    

100 PUERTAS Y VENTANAS   

1 
Suministro e instalación de puertas de madera sólida de 
00.97m * 2.13m (Incluye marcos de puertas, herrajes y 
cerraduras marca Philips) 

c/u 2 

1 
Suministro e instalación de puertas metálicas sólida de 
0.97m * 2.13m (Incluye marcos de puertas, herrajes y 

cerraduras marca Philips) 
c/u 3 

2 Suministro e instalación de ventanas corredizas  M² 10.25 

    

110 OBRAS METÁLICAS   

1 
Verjas de tubo cuadrado de 3/4" según detalle, incluye 

masilla plástica, lijado y dos manos de pintura 
anticorrosiva 

M² 10.25 

    

120 OBRAS SANITARIAS   

1 Obras Civiles   

1 
Excavación (incluye excavación y desalojo de material 

sobrante) 
Ml 27.22 

2 
Construcción de Cajas de Registro de 0.80 x 0.80 de 
bloque con tapa de concreto de 2500 Psi Refuerzo de 
1/4" @0.10 A/D, según detalle en planos 

C/u 1 

    

2 AGUAS NEGRAS   

1 
Suministro e instalación de tubería de aguas negras 

PVC de 4" SDR-41 (Incluye accesorios) 
Ml 13.35 

2 
Suministro e instalación de tubería de aguas negras 

PVC de 2" SDR-41 (Incluye accesorios) 
Ml 2.8 

3 
Tubo de ventilación de PVC Diámetro = 1 1/2" SDR 26, 

con una TEE de PVC de 1 1/2" 
Glb 1 
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3 AGUA POTABLE   

1 
Suministro e instalación de Tubería PVC de 2" SDR  

26(Incluye accesorios) 
Ml 18.87 

2 Válvula de pase bronce de 1/2" C/u 1 

3 Llave de Chorro de 1/2" C/u 1 
    

4 APARATO SANITARIO   

1 
Instalación de Inodoro de Porcelana (Incluye 

Accesorios) 
C/u 2 

2 
Instalación de Lavamanos de Porcelana (Incluye 

Accesorios) 
C/u 1 

    

5 POZO DE ABSORCION   

1 Excavación M³ 16.5 

2 Instalación de piedra cantera cuatropeada M² 6.9 

3 Losa de concreto de 3" reforzada con acero 3/8" M² 5.29 
    

160 SISTEMA ELECTRICO   

1 CANALIZACIONES   

1 
Canalización eléctrica con tubo Conduit de 1/2" para 
espera de la instalación del sistema eléctrico, con sus 
cajas de 2 x 2 y 4 x 4 con su tapa ciega 

Ml 100 

    

2 ALAMBRADOS   

1 Alambre eléctrico de cobre THHN # 8 AWG Ml 9 

2 Alambre eléctrico de cobre THHN # 12 AWG Ml 300 
    

3 LAMPARAS Y ACCESORIOS   

1 
Suministro e instalación de apagador sencillo de 15 
AMP/ 120V con placa metálica de 2 hoyos (Incluye 

Cajas) 
C/U 3 

1 
Suministro e instalación de apagador sencillo de 15 
AMP/ 120V con placa metálica de 2 hoyos (Incluye 

Cajas) 
C/U 5 

4 Instalación de luminarias C/U 9 
 Instalación de toma corriente doble C/U 4 
    

4 PANELES   

1 
Polo a tierra con varilla coperwell de 5/8" (Incluye 

Tubo PVC D= 3/4" Conduit) 
C/U 1 

2 
Panel Monofásico de 6 espacios (Incluye Breaker y 

Acometida) 
C/U 1 

    

230 LIMPIEZA FINAL Y ENTREGA   

1 Limpieza final M² 1 
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SELECCIÓN DEL EQUIPO   

 
La selección del equipo de ejecución, es una de las tareas más importantes para 
iniciar la ejecución de una obra, sin embargo, la Alcaldía de Ciudad Sandino no 
cuenta con los recursos necesarios para realizar un estudio de suelo que es el que 
nos permite obtener la información del terreno, es una de las informaciones más 
importantes para la planificación, diseño y ejecución de un proyecto de construcción.  
se lleva a cabo formalmente por el jefe inmediato. 
 
EQUIPO: 
 

• Un Arquitecta en supervisión  

• La practicante de arquitectura en supervisión  

• Un Maestro de obra  

• 2 albañiles  

• 7 ayudantes 
 

 
TIEMPO 

 
El tiempo estimado propuesto fue de 42 días calendarios equivalentes a 1 mes y 
12 días. 

 
SEGUNDA ETAPA - LA PLANEACION. 
  
En esta segunda etapa la planeación del proyecto consistió en definir de tareas y 
actividades para lograr las metas, definir una secuencia de actividades, desarrollar 
y elaborar un presupuesto y el estudio de recursos a usarse.  

 
Determinar el tiempo de ejecución de la obra llevándonos a analizar cada una de 
las tareas y así mismo hacer un desglose donde nos permitirá obtener una fecha de 
inicio, y una de culminación, más otros factores muy importantes a valorar como 
son: materiales, personas, servicio y producción. 

 
El practicante tomo en cuenta 4 aspectos necesarios para el proceso de 
planificación del tiempo del proyecto que son los siguientes: 

  

- Definición de actividades (tareas). 

- Secuenciar las actividades.  

- Estimar los recursos de las actividades. 

- Estimación del tiempo de ejecución. 
 
El primer aspecto nos ayuda a analizar lógicamente todas las actividades las cual 
nos llevara hacer un desglose por cada actividad y así ir determinando el tiempo de 
ejecución de las actividades.  
 
El segundo aspecto que el practicante toma como uno de los más importantes es 
porque al secuenciar todo con mucho orden nos permite detectar factores externos 
o internos que impactan el desarrollo fluido del proyecto, ya que al no cumplirse con 
la debida secuencia puede ocasionar costos adicionales al proyecto en ejecución.  
 
El tercer y último aspecto se refiere a la disposición del personal y a los equipos que 
nos pueden ayudar a agilizar el tiempo de producción y así mismo la conclusión de 
proyecto en el tiempo establecido. 
 
 
 
 

 



| INFORME DE PRACTICAS PROFESIONAL  
ALCALDIA DE CIUDAD SANDINO  

 

28 BR.  PAOLA ALEXANDRA HERNÁNDEZ MARTÍNEZ 

TERCERA ETAPA - LA EJECUCION. 

Antes de comenzar con la ejecución de un proyecto, es necesario tomarse el tiempo 

para desglosar el proyecto en tareas de manera que se pueda programar la 

ejecución de estas tareas y determinar los recursos que deben movilizarse. 

EJECUCIÓN 

Esta etapa es responsabilidad del contratista o supervisor de la institución , ya que 
en la alcaldía en su mayoría son proyectos contratados u otros  de administración 
directa, cabe mencionar que en ambos casos son con la supervisión del cliente en 
este caso el supervisor asignado de la institución, alcaldía de ciudad sandino. 
Durante la ejecución del proyecto, se debe poner énfasis en la comunicación con el 
practicante para tomar decisiones lo más rápido posible en caso de que surjan 
problemas. Permitiendo que el director del proyecto arbitre en caso de variaciones; 
un informe de progreso que permita a todas las personas involucradas en el 
proyecto estar informadas sobre las acciones en progreso y aquellas terminadas. 
Generalmente, "informar" incluye la preparación completa y la presentación de 
informes sobre las actividades. Además, se deberán organizar regularmente (una 
vez por semana, preferentemente) reuniones para administrar el equipo del 
proyecto, es decir, discutir regularmente el progreso del proyecto y determinar las 
prioridades para las siguientes semanas. 

DOCUMENTACIÓN 

La documentación debe acompañar al proyecto en la entrega. En ocasiones, esta 
documentación está incompleta o desactualizada; sin embargo, es uno de los 
aspectos esenciales de un proyecto ya que constituye el punto de referencia del 
trabajo una vez ejecutado. 

VALIDACIÓN 

Una vez que el proyecto ha finalizado, es buena idea que el contratista o el 
supervisor de administración directa de la institución de la alcaldía de ciudad 
sandino se asegure de haber cumplido con las especificaciones. El término pruebas 
de las unidades se refiere a la validación, por parte del supervisor, de la conformidad 
del producto en función de cada una de las condiciones especificadas para hacer 
entrega al director de área de planificación y desarrollo municipal de obras públicas. 

Al igual que en los otros puntos al practicante se le asignó el asegurar los recursos 
necesarios en un proyecto ya que representa una tarea sumamente importante 
donde toca los siguientes 4 aspectos:  

• Personal  

• Maquinaria y equipo  

• Materiales    

• Tiempo  

 
Estos 4 aspectos fueron necesarios para que el proyecto se pudiera llevar a cabo 
con una secuencia eficiente y lograr la planeación ya definida. 

En las obras de construcción participan muchos profesionales de diferentes 
gremios. Una de las funciones más importantes es la de dirección de obra en donde 
forma parte el practicante. Sus tareas son interpretar los planos y especificaciones 
técnicas, hacerse responsable ante las autoridades de contralor y coordinar y dirigir 
las actividades de todas las personas que participan en la construcción. 
Primeramente, un Sistema de Control de Costos de Construcción debe enfocarse 
en todos los elementos de costos de las obras. Para la institución, los elementos de 
costo que hay que considerar son:  

 

 

https://es.ccm.net/contents/581-cliente-contratista
https://es.ccm.net/contents/581-cliente-contratista
https://es.ccm.net/contents/578-como-organizar-una-reunion
https://protek.com.py/empresas/bluerisk/


| INFORME DE PRACTICAS PROFESIONAL  
ALCALDIA DE CIUDAD SANDINO  

 

29 BR.  PAOLA ALEXANDRA HERNÁNDEZ MARTÍNEZ 

• Costos de materiales: En función de las cantidades requeridas, de sus precios 
de mercado correspondientes y los desperdicios de estos.  

• Costos del personal (o mano de obra): los costos asociados a los salarios, 
rendimientos o productividad del personal.  

• Costos de los equipos de construcción: Se debe considerar el trabajo a 
realizar, los costos fijos, costos variables o de operación y de los rendimientos o 
eficiencia de uso de estos.  

• Costos indirectos: Dependen de los costos de la logística de apoyo a la 
producción en las obras y de los gastos fijos necesarios para funcionar como 
unidad estratégica de la alcaldía de ciudad sandino. 
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PROCESO DE CONSTRUCCIÓN 

PROYECTO OFICINAS ADMINISTRATIVAS 

 

 

 

 

 

 

   AREA CONSTRUIDA: 42.34 m² 

 

 

 

 

 

e 

 

 

 

 

                                                           

         ESPECIFICACIONES TECNICAS  

 

▪ Cascote de 2,500 psi con 

espesor de 0.05 m, acabado 

integral (fino). 

▪ Ventanas corredizas de 

aluminio y vidrio en todo el 

modelo. 

▪ Puertas de madera solida en el 

interior y  

▪ puertas metálicas solidas en el 

exterior con cerraduras marca 

philips. 

▪ Inodoros y lava mano de 

porcelana (incluye accesorios). 

▪ Iluminación led en toda la 

oficina. 

▪ Cielo falso liso. 

▪ Cerámica antiderrapante de 

0.30*0.30cm. 

▪ Cubierta de techo con lamina 

de zinc cal. 26. 

▪ Cumbrera de zinc liso cal. 26 

des=18” sobre la estructura 

metálica. 

▪ Particiones livianas de gypsum 

regular doble forro con 

estructura galvanizada de 35/8” 

acabado con pasta.  

 

 

 DESCRIPCIÓN GENERAL 

Oficinas de un piso, con el sistema constructivo 

(mamposterías prefabricadas) utilizando como 

mampostería losas y postes de concreto y bloques 

de 6” en área de baños. 

 

 

 

PROGRAMA 

1 oficina de administración. 

1 oficina de recaudación. 

Sala de espera  

Área de archivo/bodega. 

2 S.S uso de personal/de 

visita. 

 

UBICACIÓN 

El proyecto de las oficinas 

administrativas se encuentra 

ubicado en el nuevo 

cementerio Cuajachillo #1, 

ciudad sandino. 

 

PROCESO 

El proyecto se realizó en 

conjunto con la Arq. 

Yahoska Sánchez, la 

practicando realizo 

modificaciones de planos y 

modelado 3D junto con la 

supervisión.  

 

 

 



| INFORME DE PRACTICAS PROFESIONAL  
ALCALDIA DE CIUDAD SANDINO  

 

31 BR.  PAOLA ALEXANDRA HERNÁNDEZ MARTÍNEZ 
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. 
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FASE I. 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO DEL PROYECTO: INSTALACIÓN DE POSTE DE CONCRETO, TRAZO Y 

NIVELACIÓN PARA COLOCACIÓN DE PIEDRAS CANTERAS. 
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FASE II. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

INSTALACIÓN DE POSTES, LOSETA DE CONCRETO, BLOQUES DE 6” CON ACERO 

REF. DE ¾” 
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FASE III 

 

 

 

 

 

INSTALACIÓN DE FORMALE DE MADERA PARA VIGAS CORONAS, LLENA DE 

CONCRETO Y INSTALACIÓN DE BORDILLO PARA ACERA DE EXTERIOR. 
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FASE IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

INSTALACIÓN DE PERLIN SENSILLO DE 1” 1/2*3* 1/16, CUBIERTA DE TECHO CON 

LAMINA DE ZINC CAL. 16 Y CONSTRUCCIÓN DE CASCOTE DE 2,500 PSI. 
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FASE V 

 

 

 

 

 

INSTALACIÓN DE VERJAS DE TUBOS DE 3/4“, REPELLO FINO EN MAMPOSTERIA 

REFORZADA EN LA PARTE DE LOS BAÑOS Y CONSTRUCCION DE CASCOTE PARA 

ANDENES EXTERIOR. 
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FASE VI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARA PARTICIONES LIVIANAS PARTE INTERNAS SE REALIZO INSTALACIÓN DE 

ESTRUCTURA GALVANIZADA DE 35/8“Y INSTALACIÓN DE DOBLE FORRO GYPSUM 

APLICACIÒN DE ACABADO CON MASILLA PARA INTERIOR. 
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FASE VII. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APLICACIÒN PINTURA INTERNA, RODA PIE DE CERAMICA ANTIDERRAPANTE Y 

INSTALACIÓN DE CIELO FALSO LISO. 
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FASE VIII 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTALACIÓN DE PUERTAS METALICAS SOLIDAS, PUERTAS DE MADERA SOLIDA Y 

VENTANAS CORREDIZAS DE ALUMINIO Y VIDRIO. 
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FASE IX. 

 

  

 

APLICACIÒN DE PINTURA EXTERNA, INSTALACIÓN DE INODOROS, LAVAMANO DE 

PORCELANA Y CIELO FALSO EN PARTE EXTERIOR (FASIA). 
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FASE X. 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

ACTIVIDAD DEL CERRAMIENTO EN CULATAS CON LAMINA DE PLYCEM DE 3/8“ Y 

SOPORTE DE PERLIN SENSILLO ACABADOS EN PINTURA EXTERNA. 
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VISTAS DE MODELO 3D DE PROYECTO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS EN 

CEMENTERIO CUAJACHILLO #1, CIUDAD SANDINO 
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MODELADO 3D DE PROYECTO 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

PROCESO CONSTRUCTIVO, SERVICIOS 

SANITARIOS. 

ACTIVIDAD QUE REALICE 

COMO PRACTICANTE. 

Realización de modelado 3D, 

revisando y ajustes de planos 

y presentándose en el sitio 

cuando se solicitaba. 

 

 

| 

 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 

▪ Cascote de 2,500 psi con 

espesor de 0.05 m, acabado 

integral (fino). 

▪ Ventanas corredizas de 

aluminio y vidrio  

▪ puertas metálicas solidas en el 

exterior con cerraduras marca 

philips. 

▪ Inodoros y lava mano de 

porcelana (incluye accesorios). 

▪ Iluminación led en toda la 

oficina. 

▪ Cielo falso liso. 

▪ Cubierta de techo con lamina de 

zinc cal. 26. 

▪ Cumbrera de zinc liso cal. 26 

des=18” sobre la estructura 

metálica. 

▪ Particiones livianas metálicas. 

 

 

 

UBICACIÓN: el proyecto se 

llevó a cabo en el colegio la 

esperanza, Cuajachillo #2 

ciudad sandino, zona rural. 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

Baños sanitarios con el 

sistema constructivo de 

mampostería reforzada con 

bloque de 6”. 

AREA CONSTRUIDA: 26.77 m² 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA 

1 baño de damas con 3 
cubículos  

1 baño para caballeros con 2 
cubículos y urinario. 

1 baño para maestros. 

Área de lavado. 

 

 

 

 

 



| INFORME DE PRACTICAS PROFESIONAL  
ALCALDIA DE CIUDAD SANDINO  

 

53 BR.  PAOLA ALEXANDRA HERNÁNDEZ MARTÍNEZ 
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PROCESO CONSTRUCTIVO DE MAMPOSTERIA REFORZADA DE SERVICIOS 

SANITARIOS, COLEGIO LA ESPERANZA, CUAJACHILLO #2, CIUDAD SANDINO. 
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VISTAS DE MODELO 3D DE PROYECTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL 

COLEGIO LA ESPERANZA CUAJACHILLO #2, CIUDAD SANDINO. 
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PROPUESTA, DISEÑO 2D Y 3D DE PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMPLO RELIGIOSO PARA 

EL NUEVO CEMENTERIO  

ACTIVIDAD DEL PRACTICANTE 

Realización de modelado 2D y 

3D, con base a las 

indicaciones del ing. Manuel 

morales, jefe de área de obras. 

 

 

  

ESPECIFICACIONES TECNICAS 

▪ Cascote de 2,500 psi con 

espesor de 0.05 m. 

▪ Cerámica antiderrapante de 

0.30*0.30cm 

▪ Ventanas corredizas de 

aluminio tipo francesas y 

vidrio. 

▪ puertas de madera solidas en 

con cerraduras marca philips. 

▪ Iluminación led en toda la 

capilla externa e interna. 

▪ Cielo falso liso. 

▪ Cubierta de techo con lamina 

de zinc cal. 26. 

▪ Cumbrera de zinc liso cal. 26 

des=18” sobre la estructura 

metálica. 

 

 

 

 

PROGRAMA 

1 salón para las 

ceremonias religiosa  

1 pulpito. 

3 acceso, uno principal. 

 

 

 

UBICACIÓN: el proyecto se 

llevará a cabo en el nuevo 

cementerio Cuajachillo #1, 

ciudad sandino. 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

Capilla (Templo) religioso 

para cementerio con el 

sistema constructivo 

(mampostería confinada con 

bloque de 6”. 

AREA A CONSTRUIR: 70.00 m² 
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VISTAS DE MODELO 3D PARA PROPUESTA DEL PROYECTO DE TEMPLO 

RELIGIOSO EN CEMENTERIO, CUAJACHILLO #1, CIUDAD SANDINO. 
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PROPUESTA, DISEÑO 2D DE PROYECTO. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO EN PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE CANCHAS. 

ACTIVIDAD DEL PRACTICANTE 

Realización de modelado 2D y 

presentándose en el sitio. Actividad realizada 

con base a las indicaciones del ing. Manuel 

morales, jefe de área de obras. 

 

 

 

 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 

▪ Forro de malla ciclón de ft cl.13x55mm. 

▪ piedras canteras de 0.60x0.40cm. 

▪ Varilla para fijación de amarre de malla ciclón con var. de ¼”. 

▪ Ho.Go de 1” ½ x 1/16” mm. 

▪ Pedestal de concreto de 0.15x0.15x0.50cm. 

 

 

 

UBICACIÓN: El proyecto se llevó en bello amanecer zona #9 ciudad sandino. 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

Cerramiento para cancha de futbol con forro de malla ciclón de 8ft cl.13x55mm. 

 

ÁREA CONSTRUIDA: 123.20 ml. 
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INSTALACIÓN DE PIEDRAS CANTERAS DE 0.60X0.40CM QUE SE COLOCARON DE CANTO, 

PEDESTAL DE CONCRETO DE 0.15X0.15X0.50CM Y INSTALACIÓN DE FORRODE MALLA 

CICLON DE 8FT. 
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INSTALACIÓN DE CANCHA FUTBOL DE TUBOS REDONDO DE Ho.Go. ∅ 3" 
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CONCLUSIÓN 

En el presente Informe Final de las Prácticas Profesionales Supervisadas 

corresponde a   la explicación específica del desarrollo de las actividades 

llevadas a cabo para la confección o creación de los proyectos de 

intervención ejecutados en la Alcaldía de Ciudad Sandino, bajo la 

supervisión de la Unidad de Inversiones y Proyectos, teniendo especial 

referencia a los principales proyectos ejecutados en el periodo. Por lo cual 

se desarrolló la realización de          este informe. 

Con el desarrollo de este informe y de las actividades en cada capítulo del 

mismo se logró  afirmar los resultados expuestos, ya que con la ejecución de 

los proyectos, la Institución logró dar respuestas a las necesidades de los 

distintos usuarios, quedando claro que en el área de Dirección Planificación 

y Desarrollo Municipal, por medio de sus actividades de diseño, presupuesto 

y supervisión realizadas por los ingenieros y arquitectos de la oficina se 

lograron ejecutar los proyectos en tiempo y forma de la manera más 

adecuada conforme a la tipología de cada obra. 

Además, con el desarrollo de esta práctica profesional en la Alcaldía de 

Ciudad Sandino se reforzaron los conocimientos obtenidos en el trascurso 

de la       carrera de Arquitectura, como es el caso del diseño en el que se 

reforzó la elaboración de Planos Constructivos, redacción de 

Especificaciones Técnicas. Cabe destacar que se logró obtener la 

adquisición de nuevos conocimientos en la materia de la supervisión de los 

proyectos que se ejecutaron para los cuales se utilizaron bitácoras para 

llevar un control adecuado de las actividades de cualquier proyecto, en 

donde solo el supervisor y el Ingeniero Residente tienen el derecho de 

escribir, autorizar e informar en dicha bitácora. 

En términos generales el desarrollo de las Prácticas Profesionales 

Supervisadas resultó ser satisfactoria para los intereses de la institución de 

la Alcaldía de Ciudad Sandino y el desarrollo profesional del practicante, ya 

que la institución se benefició con el  ingreso de un miembro egresado en la 

carrera de Arquitectura, desempeñando actividades de diseño y supervisión 

de obras para la confección de los proyectos de intervención, los cuales 

están tangibles en la infraestructura de esa entidad y del practicante, porque 

se logró cumplir con los objetivos, para la cual se formalizó el convenio entre 

la Universidad de Ingeniería y la Alcaldía de Ciudad Sandino. 
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RECOMENDACIONES 

 

Que el presente informe se establezca como base de estudio para futuras 

realizaciones de prácticas profesionales supervisadas; y que se incorpore como 

fuente bibliográfica en la facultad de arquitectura de la universidad nacional de 

ingeniería (UNI). 

Se considera adecuado que la facultad de Arquitectura proponga temas de 

investigación, basado en la administración de proyectos de la construcción, 

conforme a la materia de diseño y elaboración de las especificaciones técnicas para 

la construcción de cualquier tipo de proyecto, explicando detalladamente cada etapa 

del proyecto con sus respectivas actividades.  

Se recomienda a la universidad nacional de ingeniería (UNI) tomar en cuenta 

programación de visitas de campo a los proyectos constructivos que se ejecutan por 

las instituciones públicas (ALCADIA) o empresas constructoras con el fin de reforzar 

el conocimiento y desarrollo de los proyectos en el ámbito en la supervisión donde 

se tiene que conocer el empleo y el reforzamiento como arquitecto.  

A los estudiantes de la facultad de Arquitectura mejoren sus conocimientos optando 

por realizar prácticas profesionales, Elaboración de presupuesto detallado o 

realizando cursos de interés y aprendiendo de las experiencias de arquitectos e 

ingenieros expertos. 
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